

Herinrichting Elzenhof





Programma

- Opening door Wethouder Dhr. R. Kersbergen
- Korte voorstelronde
- Terugblik en doel van vanavond
- Presentatie G.W.W. Werken Scherrenberg B.V.
- Vragen en afsluiting

Later vragen of opmerkingen?

Mail naar: daniel@scherrenberg.com



Wie zijn er aanwezig?

Buurtbewoners

Gemeente Bodegraven- Reeuwijk:

Robin Kersbergen	-	Wethouder
Elmar van Bijsterveld	-	Senior projectleider
Stephan Verburg	-	Projectleider
Gilbert Both	-	Directie
Nuri Hagenouw	-	Toezicht

G.W.W. Werken Scherrenberg B.V.:

Nico Veenendaal	-	Commercieel directeur
Ben de Boer	-	Uitvoerder
Daniël Sewnarain	-	Omgevingsmanager

Doel van vanavond

- Korte terugblik (ontwerp)proces
- Presenteren geselecteerde aannemer herinrichting
- Presentatie G.W.W. Werken Scherrenberg B.V.:
 - Planning/Fasering
 - Plan van aanpak (bereikbaarheid, parkeren, communicatie)

Terugblik

- Bewonersavond (15 juli 2021)
- Definitief ontwerp (28 september 2021)
- Uitwerking technisch ontwerp
- Aanbesteding werkzaamheden







G.W.W. Werken Scherrenberg B.V.

Is een civieltechnisch aannemingsbedrijf uit Nieuwegein

Wij zijn een vaste civieltechnische aannemer voor diverse gemeente en overheidsinstanties in de regio, van Utrecht tot en met Den Haag.

Sedert 2020 ook werkzaam voor de gemeente Bodegraven – Reeuwijk.

Voor het werk Elzenhof stellen wij een projectteam samen, te weten.


Projectleider	Wesley van den Hadelkamp
---------------	--------------------------

Uitvoerder	Ben de Boer
------------	-------------


Communicatie	Daniël Sewnarain
--------------	------------------




BIJLAGE nr. '1'



FASERING
SCHAAL 1:100



FASE 4A: WERKVAK / OM&OM-REGELING



FASE 4B: WERKVAK / OM&OM-REGELING


PROFIELEN WERKVAK FASE 4
SCHAAL 1:10

- LEGENDA
- FASERINGEN:
- FASE 1 (start: week 47 (2022), doorlooptijd ca. 17 weken)
 - FASE 2 (start: week 7 (2023), doorlooptijd ca. 13 weken)
 - FASE 3 (start: week 18 (2023), doorlooptijd ca. 5 weken)
 - FASE 4A (start: week 21 (2023), doorlooptijd ca. 8 weken)
 - FASE 4B (start: week 25 (2023), doorlooptijd ca. 5 weken)
- OVERIGE VOORZIENINGEN:
- TERREIN met: KETENPARK & tijdelijke PARKERPLAATSEN

FASERING / WERKVAKKEN - RIOLERING





-  FASE/DEELGEBIED 1 : week 47 (2022) t/m 6 (2023), werkvak per week
-  FASE/DEELGEBIED 2 : week 7 (2023) t/m 17 (2023), werkvak per week N.T.B.
-  FASE/DEELGEBIED 3 : week 18 (2023) t/m 21 (2023), werkvak per week N.T.B.
-  FASE/DEELGEBIED 4A : week 22 (2023) t/m 27 (2023), werkvak per week N.T.B.
-  FASE/DEELGEBIED 4B : week 25 (2023) t/m 29 (2023), werkvak per week N.T.B.



G.W.W. Werken Scherrenberg B.V.

- Uitleg over de fasering en de voortgang van het werk per fase.
- Uitleg over de bereikbaarheid van de woningen en garages.
- Uitleg over de werkzaamheden welke op eigenterrein van de bewoners plaatsvinden.
- Tijdelijke parkeerplaatsen wanneer er niet op eigen terrein geparkeerd kan worden.
- Voorzieningen om van de tijdelijke parkeerplaats naar de woningen te komen.
- Begeleiding van b.v. het verplaatsen van afvalbakken naar het ophaalpunt.
- Communicatiemomenten op het werk.

Projectapp



Projectwebsite



HOMEOVER ONSDIENSTENPROJECTENNIEUWSCERTIFICATENVACATURESCONTACT

Herinrichting Elzenhof Bodegraven

Werk:
Herinrichting Elzenhof Bodegraven


Opdrachtgever:
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Planning:
21 november 2022 t/m 21 augustus 2023
Bekijk door **hier** te klikken de fasering van dit project en bekijk **hier** de verkeersplannen.

Contact omgevingsmanager:
Neem contact op met onze omgevingsmanager door te mailen naar:
daniel@scherrenberg.com of vul het [contactformulier](#) in.



FASERING/WERKVAKKEN – RIOLERING



www.scherrenberg.com/p/elzenhof



Vragen?

Later vragen of opmerkingen?

Mail naar: **daniel@scherrenberg.com**

Of neem contact op via de Scherrenberg App of de projectsite:
www.scherrenberg.com/p/elzenhof