Planning 21-09-2023
Asfaltonderhoud Oost- en Westeinde
Bestek 125799.OR.B22.001

Scherrenberg

Kerst

Maand	september				oktober					november					december					anuar
	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1
Voorbereidende werkzaamheden																			
Inkoop en werkvoorbereiding																			
Verspreiden bewonersbrieven																			
Plaatsen vooraankondigingen																			
Bewonersavond																			
Plaatsen tekstkarren																			
Plaatsen afzetting																			
Plaatsen omleidingsroute																			
Fase 1																			
Maaien en opschonen bermen																			
Frezen asfalt																			
Aanbrengen asfalt deklaag																			
Afwerken bermen																			
Aanbrengen markering																			
Fase 2																			
Maaien en opschonen bermen																			
Opbreken verhardingen																			
Grondwerk/Funderingen 4-1 (Westeinde 17)																			
Grondwerk/Funderingen 4-2 (Westeinde 11-9)																			
Grondwerk/Funderingen 4-3 (Westeinde 9-7)																			
Grondwerk/Funderingen 4-4 (Westeinde 7-5)																			
Grondwerk/Funderingen 4-5 (Westeinde 3)																			
Frezen asfalt deklaag																			
Frezen asfalt bakfrezen																			
Aanbrengen asfalt onder- tussenlagen																			
Aanbrengen asfalt deklaag																			
Afwerken bermen																			
Aanbrengen markering																			
Fase 3																			
Maaien en opschonen bermen																			
Opbreken verhardingen																			
Grondwerk/Funderingen 4-6 (Oosteinde 10-12)																			
Grondwerk/Funderingen 4-7 (Oosteinde 16)																			
Frezen asfalt deklaag																			
Frezen asfalt bakfrezen																			
Aanbrengen asfalt onder- tussenlagen																			
Aanbrengen asfalt deklaag																			
Afwerken bermen																			
Aanbrengen markering																			
Fase 4																			
Maaien en opschonen bermen																			
Opbreken verhardingen																			
Grondwerk/Funderingen 3-1 (Oosteinde 48-50)																			
Grondwerk/Funderingen 4-8 (Oosteinde 50-52)																			
Grondwerk/Funderingen 3-2 (Oosteinde 54)																			
Grondwerk/Funderingen 3-3 (Oosteinde 60)																			
Frezen asfalt deklaag																			
Frezen asfalt bakfrezen																			
Aanbrengen asfalt onder- tussenlagen																			
Aanbrengen asfalt deklaag																			
Afwerken bermen																			
Aanbrengen markering																			