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Onderwerp: 
Vaststellen inkoopstrategie herstel wegverzakkingen Oudeweg 

Samenvatting: 
Voor het duurzaam opknappen van de Oudeweg tussen De Steupel en Kooidijk, wordt 
gezocht naar innovatieve kennis in de markt. Voor het opknappen moeten er zowel 
esthetische, geotechnische als verkeerstechnische vraagstukken opgelost worden. Het in 
de markt brengen van het werk via een bouwteam constructie lijkt hiervoor de meest 
passende vorm. 

Beslispunten advies: 
- Akkoord gaan met het herinrichten van de Oudeweg via een bouwteam- 

constructie 
Instemmen met de selectie van het adviesbureau hiervoor door het vaststellen 
van bijgevoegde inkoopstrategie 
Geheimverklaring van de inkoopstrategie conform artikel 55 lid 1 van de 
gemeentewet 

Wat is de aanieiding? 
De Oudeweg is tussen De Steupel en de Kooidijk een smalle erfontsluitingsweg in 
Reeuwijk Brug. Voor automobilisten is het een doodlopende weg; gescheiden van de 
Kooidijk door een slagboom. Fietsers en voetgangers hebben wel doorgang. De Oudeweg 
ligt erg laag ten opzichte van omiiggend waterpeil en is sterk onderhevig aan zetting; er 
wordt met regelmaat opgehoogd omdat er gevaarlijk veel water op de weg blijft staan na 
hevige regenval. Het dijklichaam waarop de weg ligt heeft geen waterkerende functie. 

In de nabijheid van de Oudeweg heeft Landal een vakantiehuisjespark gerealiseerd. Veel 
recreanten maken gebruik van de Oudeweg voor een ommetje; lopend en/of fietsend. De 
verkeersintensiteit in de omgeving, en daarmee ook op de Oudeweg, is toegenomen. 
Door de geringe breedte van de weg is het praktisch onmogelijk voor auto's om 
voetgangers te passeren of tegemoetkomend verkeerte ontwijken. De breedte van de 



weg voldoet momenteel niet aan de bereikbaarheidseisen van de brandweer. 

De bermen van de Oudeweg zijn ecologisch waardevol en vormen de overgang naar bet 
naastgelegen natuurgebied. 

In de nieuwe situatie moet de weg in de omgeving passen, het hemelwater kwijt kunnen 
en de verschillende gebruikers kunnen bedienen. De herinrichting van de Oudeweg is een 
complex vraagstuk, waarbij we in zo'n vroegmogelijk stadium de expertise van de markt 
(en stakeholders) willen benutten. Na twee kennissessies met adviesbureau's kwam het 
Bouwteam naar voren als meest geschikte strategie voor de aanpak van het probleem. 
Een bouwteam is een tijdelijk samenwerkingsverband tussen opdrachtgever en 
aannemer, die samenwerken aan het ontwerp en de (technische) engineering. 

Samen met een adviesbureau wordt de strategie voor en de uitvraag aan de aannemer 
(als lid van het bouwteam) opgesteld. Bijgevoegd inkoopstrategie betreft de inzet van 
het adviesbureau in dit stadium. De keuze voor deze inkoopstrategie houdt tevens in dat 
we voor dit project het bouwteam-model gebruiken voor de voorbereiding en uitvoering 
van dit project. Het bouwteam-model benut de (innovatieve) kennis in de markt, beperkt 
de proceduretijd en biedt (daarmee) de mogelijkheid zo snel mogelijk tot uitvoering over 
te gaan. 

Wat willen we bereiken en voor wie? 
Het doel is meerledig: 
- op duurzame wijze de weg met voldoende drooglegging te realiseren en 
- de weg in te richten, geschikt voor de verschillende verkeersdeelnemers 
- de uitvoering zo spoedig mogelijk te starten 

Wat gaan we daarvoor doen? 
In overleg met het adviesbureau, Antea, stellen we een uniforme uitvraag op om de 
markt te benaderen en een bouwteam te selecteren. Dit vergt een andere rol voor de 
gemeente tov de traditionele aanbesteding. De markt denkt mee over de meest 
geschikte manier om het gemeentelijk doel, binnen de randvoorwaarden, te realiseren. 
De randvoorwaarden voor de uitvraag aan het beoogde bouwteamlid liggen op het 
gebied van duurzaamheid (zowel in inrichting, materiaalkeuze als onderhoud) en 
bereikbaarheid. 

Wat zijn de alternatieven? 
Op traditionele wijze de aanbesteding vorm geven. In eerste instantie wordt een 
ingenieursbureau geselecteerd, die het ontwerp en bestek opstelt waar de marktpartijen 
hun interesse kenbaar kunnen maken. Hier verwachten we minder resultaat van dan de 
vorm van het bouwteam. 

Welke integrale afwegingen zijn gemaakt en wie zijn betrokken? 
Het 'probleem' van / op de Oudeweg is met verschillende disciplines (w.o. wegbeheerder, 
recreatie, economische zaken en verkeer) in kaart gebracht. Via kennissessies met 
externe partijen is gekomen tot bouwteamconstructie. In het vervoigtraject worden het 
wijkteam en stakeholders (bewoners en bedrijven) betrokken. 
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Wat zijn de PIJOFAC consequenties?

Onderdeel Uitwerking
Personeel Gemeentelijk personeel

is toegerust om deze opdracht uit te voeren
Informatie De voorbereiding vindt plaats

in

overleg met wijkteam en stakeholders
Juridisch Inkoopstrategie

is opgesteld met afd 'Inkoop'
Organisatie n.v.t.
Financieel (ten laste van C-wegen buitengebied).voor advieswerkzaamheden tot

opstellen en selecteren van het bouwteam. De totale uitvoeringskosten zijn
geraamd op T.z.t. wordt u hierover geïnformeerd.

Automatisering n.v.t.
Communicatie Bewoners en betrokkenen

in

de directe omgeving worden

in

eerste instantie
benaderd met een huis-aan-huis brief.

Tekst raadsinformatiebrief
Voor het duurzaam opknappen van de Oudeweg tussen De Steupel en Kooidijk, wordt
gezocht naar innovatieve kennis

in
de markt. Voor het opknappen moeten er zowel

esthetische, geotechnische als verkeerstechnische vraagstukken opgelost worden. Het

in

de markt brengen van het werk via een bouwteam constructie

is hiervoor de meest
passende vorm

Consequenties voor andere beleidsterreinen:
n.v.t.

Wat is het vervolg en eventuele risico- en beheersmaatregelen?
In dit stadium zijn de risico's beperkt: er wordt immers alleen opdracht verleend voor het
opstellen van de vraag om de markt op de juiste manier

te benaderen.
Samenvatting:
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Plaats Bodegraven-Reeuwijk 

Datum 27 oktober 2021 

Presentator 

Gemeente Bodegraven Reeuwijk 



1. Historie
a) Bouwteam met VGAM;

Start: wk 22 - wk 40.

b) ontwerp;I. Trade Off Matrix (TOM):
1e selectie:

Volledige zettingsvrij (onderheid)
Restzettingen toestaan (niet onderheid);
Hoge aanlegkosten zettingsvrij constructie (LCC)

2e selectie:
- 5 varianten met geaccepteerde zettingen;
Gekozen variant: Fundering met BIMS (incl. geocell) en asfaltverharding.

c) SSK raming;İ. Bijkomende kosten

in

SSK raming opnemen (beschoeiingen e.d.);İİ. Eis

10 ton verkeersbelasting laten vervallen

(4

ton, zoals huidige situatie)
İİİ. Raming beschikbaar budget
İV.Budget verhoogd naar (i.o.m.
V. Gevolg: ontbinden bouwteam overeenkomst met VGAM.
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2. Informatie

a) Wat hebben we uitgezocht / gekocht:I. Uitgegeven kosten bouwteam:II.Wat hebben we gekocht:
Overzicht tekeningen o.b.v. huidige eisen pakket;

ZONEGeotechnische berekening / toetsing van de weg (4 ton) → Voldoet!
Verkennend bodemonderzoek / sonderingen.

O

ultgezonderd

en voertuigenb) wensen Klankbordgroep

(2

kampen): aanwonenden

a.Gezamenlijk wensen:
Goede bereikbaarheid voor (spoed-) hulpdiensten;
Duidelijke markering "landweggetje";
Snelheidsverlaging van 60 km/h naar 30 km /h;

b.Huidige indeling handhaven:
Autoluw conform het Plassengebied (vb. Bloemendaalseweg Gouda);
Aanpakken wateroverlast;
Huidige locatie slagboom handhaven en beperken pasjes;
Breedte 2,50 m1 handhaven.

C. Aanpassen indeling:
Weg

is te smal;
Voldoet niet aan de richtlijnen van CROW; (veilig?)
Passeerhavens voor auto's en voet- en fietsers;
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3. Vervolg

a) Watwil de Gemeente:
I. Vorige zaken besproken met

Wens van

is contacten lokale partners;
II. Status weg & toename recreatie verkeer, vraagt om een aanpak;III. Taakstellend budget blijft

(Wens tot verbreding van de weg, (o.a. cyclus afval halen);

a)wegen:I. Idee:I. Half verhardingen toepassen?II. Overige?

b) verkeer:
Een bewoners (heeft verstand van zaken) vindt de weg onveilig;
Wat kunnen en moeten we hiermee?
Wat vinden hulpdiensten?

●

Overige?
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Acties 

• Telling uitvoeren om vervoersbewegingen vast te stellen. -> 

• Half verharding uitvoeren d.m.v. Grauwacker (vb pad langs de surfplas); 

• Auto te gasten maken d.m.v. bond; 

• Weg verbreden naar 2.50 (vast houden), huidige situatie 2.00ml; 

• Breedte auto is 1.70 - 2.00 ml. 0.50 ml spelling; 

• Tekening VGAM optimaliseren door uitwijkhavens te beperken en veel gebruik te 

maken van 'eigen' inritten. 

• Geotechnische berekening herzien o.b.v. half verharding i.c.m. verwijderen van asfalt, 

evenwichtsconstructie. 

• Slagboom en pasjes systeem aanpassen om alleen aanwonende toegang te geven 

• Herziene tekening bespreken met werkgroep Verkeer -> 

• Duiker moet worden vervangen; 

• Ontwerp bespreken met de Brandweer; 

• Slagboom installatie aanpassen (GSM), WS techniek (Nieuwerbrug). ERDI installatie; 

• WS wat adviseren jullie om de installatie aan te passen. Veiliger en GS module 

voorkeur. 

• Drijvende vionders gebruiken, 
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Inkoopstrategie

Onderwerp / vraag Antwoord

1
Wat

is de naam en/of het nummer Reconstructie Oude Weg Reeuwijk Brug
van opdracht, project

of proces?
Engineeringswerkzaamheden voor het opstellen van uniforme2 Wat wordt er ingekocht? uitvraag aan een bouwteam

3 Betreft het een overheidsopdracht? Ja ('Nee' uitsluitend hanteren bij subsidies)
4

Is het een werk, dienst

of levering? Werk Levering Dienst
5 Wat

is de raming van de opdracht?
Uit welk budget wordt dit gedekt? Uitvoeringsprogramma Leefomgeving, project C-wegen

Gewone overeenkomstWat voor overeenkomst wordter7 Raamovereenkomst
gesloten? Concessieovereenkomst

8

Is de opdracht samengevoegd? Nee
Enkelvoudig onderhands (1-op-1)

9A Welke (aanbesteding)procedure Meervoudig onderhands (3-5 offertes)
wordt er gevolgd? Nationaal (niet-) openbaar:

Europees:
De Oudeweg moet opnieuw ingericht worden. Het

is

een
complexe situatie met verschillende belangen en technische
uitdagingen. In vroegtijdig stadium willen we de expertise van
een aannemer/bouwteam benutten. In het vervolgtrajectwordt
de aannemer / het bouwteam in concurrentie geselecteerd
(geschatte omvang van de uitvoeringswerkzaamheden

is

9B Motivering gekozen procedure Om de juiste, uniforme uitvraag aan de markt te
stellen,

is expertise van het ingenieursbureau nodig. Dit
ingenieursbureau maakt geen deel uit van het bouwteam; het
ondersteunt de gemeente

in het opstellen van de uitvraag aan
bouwteams.
Instemming van deze inkoopstrategie houdt tevens

in dat we de
voorbereiding van een bouwteam starten
Beste prijs kwaliteit verhouding (uitgangspunt!)

10A Welk EMVI gunning criterium wordt Laagste kosten op basis van kostenefficiënt
er gehanteerd? Laagste prijs

De aanneemsom voor de ondersteuning van de uitvraag ligt
10B Motivering gunningcriteria onder de € 10.000,-. We voldoen hiermee aan de gemeentelijke

aanbestedingsrichtlijnen.
Anteagroep

11A Welke ondernemers wordt gevraagd Rivium Westlaan 72
een voorstel

in te

dienen? (NAW) 2909 LD CAPELLE A/D IJSSEL
We hebben met verschillende partijen over de uitvraag

11B Motivering gekozen ondernemers gesproken. Antea gaf het beste antwoord op onze vragen en had
de meest duidelijke en concrete aanpak
Algemene Inkoopvoorwaarden (Leveringen en Diensten)
UAVen/ofUAVGC + lokale afwijkingen UAV (Werken)

12 Welke (algemene) voorwaarden DNR + lokale afwijkingen DNR (Ingenieurs & Architecten)
worden van toepassing verklaard? omvang schadebepaling artikel 15: €

GIBIT Inkoopvoorwaarden (ICT)
Afwijkend, omdat:

13 Op welke manier wordt invulling n.v.t.; duurzaamheid zal deel uit maken van de uitvraag naar het
gegeven aan duurzaamheid? bouwteam

14 Op welke manier wordt invulling n.v.t.
gegeven aan SROI?

15 Wie

is eigenaar van het contract na
gunning van de opdracht (naam)?

1



16 Naam Opsteller Inkoopstrategie 

17 Naam Budgethouder 
18 Datum 05-11-2020 

19 Handtekening Budgethouder 

20 

21 

22 

Naam Procesverantwoordelijke, 
Projectleider of Opdrachtbegeleider besproken in POHO d.d. 
Datum 

Handtekening 

Datum opmaak 13-11-2023 13:51 Let op, getekende versie digitaal archiveren in dossier 
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Onderwerp: 

Datum: 

Aanwezig: 

Kabels en leidingen overleg Oudeweg; 

6juli2022 

Hieronder staat de besproken onderwerpen en/of onderdelen in de 2 voorgaande overleggen 

tussen gemeente Bodegraven - Reeuwijk, Oasen en Stedin. 

N.a.v. de overleggen zijn een aantal actie ontstaan. Deze acties worden hieronder in het 'vet' 
gedrukt weergegeven. Voor het volgende overleg 17 augustus 2022 gaan we deze acties verder 
bespreken. 

a. 

b. 

Oasen: 

a. Bereikbaarheid van de leidingen als de betonnen plaat is gerealiseerd!!! 

b. Het toepassen van prefab platen is een mogelijkheid om de bereikbaarheid te 
waarborgen; 

c. Hoe gaan we schade voorkomen; 
d. Leidingen moeten bereikbaar zijn om onderhoud / reparatie te kunnen uitvoeren; 
e. Een strook maken naast je betonnen weg om daar de leidingen in te leggen; 

f. Berm breder maken door meer in het water te gaan; 
g. Opgave doen wat we minimaal nodig hebben van Oasen; 
h. VTA aanvragen om de leiding om te leggen in de berm; (vernieuwen); 

i. Niet mogelijk om de leidingen goed te lokaliseren met een sensoren; 
j. Voorbereidingstijd minimaal 20 weken; ZRO recht benodigd? 

k. Uitvoeringstijd ruwe inschatting: 20 weken; 
L. Ouder na 15 jaar geen kosten, daarvoor staffels; 
m. Minimale 1,00 ml is benodigd om de leiding hierin te liggen; 

n. Navragen bij Gebr. V. Leeuwen bij of er een boog zinker te kunnen maken; 
o. De hoofdleiding in een open ontgraven; 
p. Fasering van Oasen is vervangen hoofdleiding, huisaansluiting en daarna 

reconstructie van de Oudeweg. 
q. Locatie van de leiding is Noordzijde; 

i. Optie bekijken om lokaal een verbreding te maken om eventueel een 

boringen te kunnen maken; 

ii. Locatie aan de zuidzijde bekijken en nagaan wat de minimale hoh moet 

zijn; 5,0 ml, minimaal of kan dit met open ontgraven kleiner worden!!! 

■ De leiding heeft een transport functie; 
Stedin: 

a. Lastig om de juiste locatie van de gestuurde boringen te vinden; 
b. Stedin wil er graag altijd bij kunnen komen; 

c. Een betonnen bak naast de constructie is mogelijk een opiossing om hierin gas, 
elektra erin te leggen; 

d. Algemeen belang is voor de netbeheerder; 

e. Wat wordt de opiossingsrichting om de nieuwe kabels en leidingen te lokaliseren; 
f. Lastig om de exacte locatie te bepalen en omdat de leidingen in het grondwater 

liggen; 
g. Tekening van K&L, helemaal. DWG + PDF (Checken) + standaard detail van 

beschouwing; 



h. Diepte van de watergang; 
i. Optie onderzoeken: kabels eventueel weer bovengrondse brengen; 

j. Gegevens opvragen over gas en elektra aan Zuidzijde bij huisnummers 72 en 74 in 

mantel liggen en/of gestuurde boringen; 

k. Eerst aanpassing van bet net en daarna realisatie; 

L. Ontwerp bekijken voor nieuwe locatie vanaf huisnummer; Welke kant gaan we 
vervangen o.b.v. het nieuwe ontwerp / trace. 

m. Knelpunten (onderheide weg versus gas, MS en LS) intern bespreken en na denken 

om deze knelpunten op te lossen. 

c. Riolering: 

a. Kruisingen van de weg met riolering; 
b. Constructs met palen blijft de riolering bereikbaar; 

c. Ik kan blijven liggen als we maar niet stuk maken; 
d. Uitzenderen met een drukriool; Exact lokaliseren; 

e. Schuine boringen liggen gezamenlijk in boringen. 
f. Kans op raken bij oversteken en schuine boringen onder de leidingen; 

d. ZRO (Oasen): 

1. Zijn deze rechten geregeld in 1985. Als dit is, wat kunnen we hiervan in 2022 gebruik 

van maken? 

2. Wat zegt het GIS hierover, en mogelijk geen ZRO gesloten in het verleden; 
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ACTIELIJST (Gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Team Openbare Ruimte)
Omschrijving project :Oudeweg

Fase: Beheerders TeamledenOpenbare Ruimte
PB Projectbeheersing Adv: verkeer,klimaat,organisatie CVK

2. OM :Omgevingsmanagement GZ:Grondzaken MWI
3. PC Projectcommunicatie WG:Wegen/Verkeer GBo
4. UITG Uitgangspunten OV& BR:Openbare Verl. / Bruggen Nha
5. VO VoolopigOntwerp RIO&W Riolering &Water JSm Gebr. Olieman)
6. DO DefinitiefOntwerp k&L kabels en leidingen AdB

BT BestekFase Afv Schoonmaken /afval BWO
8. UV Uitvoering Fase Gr:Groen /spelen
9. Contract Contract stukken

Datum: 22 maart 2022 X-1,00 Nietgestart
Versie: 1 0,00 :Gestart, niet afgerond
Status: Concept □1,00 Afgerond

INPUT/
FASE TAAK OMSCHRIJVING GEREED ACTIEHOUDER GEREED

AFSTEMMING

1. PB Aanvragen van offerte ingenieursbureau: (VO-DO-UO (Bestek))
X-1,00

1. PB Opstellen overall planning ontwerp-

en uitvoeringsfase.1. Gem B-R: bepaald ontwerpfase; X-1,002. Olieman: Bepaald uitvoeringsfase.
2. OM Zijn er knelpunten met de K&L (bestuderen KLIC- melding)1. Nutspartijen informeren over de voorgenomende constructie k&L X-1,00 X-1,00

(betonnenplaat op palen).

2. OM Opstellen van een verkennend Ecologische onderzoek
- Is uitgevoerd doorWatersnip 0,00
Plan dient eventueel

te worden actualiseert, n.a.v. het laatste ontwerp.

2. OM Voor het langer afsluiten van de Oudeweg dienen we daarvoor een X-1,00
2. OM Het graven eventuele proefsleuven om de kabels en leidingen te X-1,00

lokaliseren.
2. OM Inventariseren ofdeweg vergunningsplichtig.

Navragen bij omgevingsdienst.

X-1,00

2. OM Opnieuw de Oudeweg laten inmeten.
X-1,00

3. PC Opstellen van een memo / notitie over het aanpassen / onderhouden van
de openbareweg doorGemeente.
Deweg ligt namelijk op particulier terrein en dit wordt geregeld door de GZ X-1,00 X-1,00
wegenlegger.

3. PC Dienen we een watervergunningen aan te vragen? 0,00
-Watervergunning

is

aangevraagd en verleend door HMRS;
4. UITG Uitzetten tellingen voorregisteren vervoersbewegingen Adv □1,00 □1,00

4. UITG Verkeer:
Opde Oudeweg moet

de auto

te

gast worden d.m.v. een bord.

Adv 0,00 X-1,00

4._UITG Opstellen inkoopstrategie en raad heeft besloten om door

te

gaan met
Olieman. 1,00

4._UITG OpstellenOVK bouwteam Olieman met daarbij de taakverdeling. X-1,00

5._VO Opstellen van diverse dwarsprofielen om een keuze te maken, daarbij WG 0,00 X-1,00
rekening houdendmet:

5. VO Optimaliseren tekening VGAM door uitwijkhavens te beperken en veel Adv 0,00 X-1,00
gebruik

te

maken van 'Eigen'

in

ritten.
5. VO Slagboom en pasjes systeem aanpassen i.v.m. beperken verkeer: WG X-1,00 X-1,00
5. VO Overleggen met (OV) of de lichtmasten blijven of vervangen OV

&

BR X-1,00 X-1,00
worden. Ook afstemmen van het kabel tracé i.r.t. nieuw ontwerp

8. UV De uitvoering van het projectwil de gemeente graag

in

Q3-2022 X-1,00

:Olieman
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Legenda 

Asfaltdikte (cm) 
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19-21 • 40-72 

Wapening 

• Elementenverharding 
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Voor optimale nauwkeurigheid kunnen aanvullende (destructieve) 
metingen worden uitgevoerd. 
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Beantwoording vragen NVI Oudeweg 

1. Kunt u aangeven welke functionarissen u inzet in het bouwteam en wat hun ml en mandaat 
is? 
Antwoord: Er word een projectleider, een assistant projectleider en een omgevingsmanager 

ingezet. 
2. Wat is uw controletermijn voor het toetsen van ontwerpproducten? 

Antwoord: Wij houden een week aan voor het toetsen van de ontwerpproducten 
3. Antea 
4. Antea 

5. Antea 
6. Antea 
7. Kunt u aangeven waarop uw deadline van 30-11-2021 is gebaseerd? 

Anders gezegd: wat is de achterliggende reden van deze deadline? 
Antwoord: Wij willen het werk graag voor de winterperiode uitvoeren gezien het asfaltwerk. 

Verder willen we dit jaar het budget besteden. 
8. Heeft u al onderzoeken uitgevoerd ten behoeve van het ontwerp en zo ja welke onderzoeken 

zijn beschikbaar bij aanvang van het Bouwteam? 

Antwoord: Alle beschikbare onderzoeken zijn bij de aanbesteding gevoegd. 
9. Mogen wij er van uitgaan dat de opdrachtgever bij een eventuele verdere verspreiding van 

het corona virus of een onverhoopte uitbraak binnen ons bedrijf dit beschouwd als 

overmacht, waarbij naar redelijkheid en billijkheid in overleg naar een passende opiossing 
wordt gekeken, zonder dat dit tot een boete kan leiden? 

Antwoord: De bedrijfsvoering is primair een verantwoordelijkheid voor de inschrijver. Bij een 
uitbraak binnen het bedrijf zullen wij hier naar redelijkheid en billijkheid mee omgaan. Op 
voorhand is niet te zeggen of de boetes dan worden kwijtgescholden. 

10. Kunt u aangeven wie er van de opdrachtgever aanwezig zijn bij het interview? 
Antwoord: Hierbij zullen de projectleider, de assistent projectleider en de projectleider van 
Antea aanwezig zijn. 

11. Antea 
12. Antea 

13. In artikel 1.2.2 van de leidraad wordt een gedeelte van de definitie van verborgen gebreken 
in de UAV 2012 doorgehaald. Wij kunnen leven met het doorhalen van het tekstgedeelte dat 
luidt "ondanks nauwlettend toezicht" wordt geschrapt, maar de essentie van verborgen 

gebreken is wel dat het gebrek niet door de directie kon worden onderkend en dat zou 
moeten blijven staan. Wij verzoeken u dit aan te passen. 

Antwoord: geen idee kan jij deze vraag beantwoorden 
14. Antea 
15. Antea 

16. Antea 
17. Antea 
18. U heeft reeds diverse documenten en ontwerpen uitgewerkt. Kan het bouwteam er vanuit 

gaan dat reeds is getoetst dat deze documenten (oa. ontwerp duiker) aan de eisen voldoen? 
Bij de opdrachtgever zijn geen ontwerpdocumenten bekend. Het ontwerp van de duiker is 

een concept en afhankelijk van het plan van aanpak van de aannemer. 
19. Antea 
20. Antea 



21. Is de realisatie periode van 13 September 2021 tot en met 30 november 2021 realistisch? 
Heeft u hierin ook rekening gehouden met voorbereiding en inkoop? 

Antwoord: De uitvoeringsperiode lijkt de opdrachtgever realistisch. 
22. Hoe gaat u om met de realisatiedatum indien de aannemingsovereenkomst niet op tijd kan 

worden gesloten? 

Antwoord: Als de aannemingsovereenkomst niet op tijd kan worden gesloten zullen we met 
de realisatiedatums naar redelijkheid en billijkheid in samenspraak met het bouwteam 

verzetten. 
23. Antea 
24. Kunt u de onderbouwing van het budget met ons delen, zodat wij hier een beeld bij kunnen 

vormen? 
Antwoord: Nee deze wordt niet gedeeld. 

25. Antea 

26. Antea 
27. Antea 

28. In art. 22.1 lid 4. wordt gesproken dat bouwteamovereenkomst ontbonden kan worden 
indien watercompensatie groter is dan beschikbare ruimte. Welke beschikbare ruimte is in 
de directe omgeving voor handen e.e.a. in relatie tot de in tekening genoemde compensatie 

en indien binnen het bouwteam toch blijkt dat voor de realisatie van de passageplaatsen er 
aanvullende dempingen noodzakelijk zijn? 

Antwoord: Vanuit de opdrachtgever is er geen ruimte beschikbaar gesteld voor 
watercompensatie. Dempingen hebben niet de voorkeur van de opdrachtgever. Indien in het 
bouwteam blijkt dat deze toch noodzakelijk zijn zal in overleg besloten worden waar dit 

gecompenseerd wordt. 
29. Antea 
30. Antea 

31. Antea 
32. Antea 

33. In Artikel 5 wordt omschreven welke input OG geeft aan het bouwteam. Om een verdere 
verduidelijking te krijgen willen wij u vragen om van de genoemde thema's aan te geven 
waaruit de deskundige input zal bestaan die OG zal inbrengen binnen het bouwteam? 

Antwoord: De opdrachtgever is nadrukkelijk op zoek naar kennis uit de markt. 
34. De reconstructie van de Oudeweg bestaat oa. uit het verbreden en verhogen van de weg. 

Tevens is er een restzettingseis van toepassing en oa een levensduureis. Op basis van 2 

asfaltboringen zonder onderzoek naar teerhoudendheid, een concept ontwerp van een dam 
+ duiker dient ON een plan van aanpak te schrijven met de oa het subcriterium 

duurzaamheid. Zonder te beschikken over bijvoorbeeld geotechnische informatie van de 
bodem en/of uitgevoerde bodemboringen naast de weg is het voor ON onmogelijk om een 
inschatting te maken of het taakstellend budget toereikend is en of door ON voor te stellen 

duurzaamheidsvoorstellen nog binnen het beschikbare budget passen. Wij vragen u dan ook 
meer informatie beschikbaar te stellen en/of de uitgangspunten waarop het budget is 
gebaseerd met Inschrijvers te delen. 

Antwoord: Als opdrachtgever zijn we van een worstcasescenario uitgegaan waarbij de in 
onze optiek de meest dure opiossing is gekozen. In de bijiage is het zettingsverloop van de 

laatste jaren weergegeven. De wegbeheerder heeft aangegeven dat op sommige plekken de 
zetting nog wat hoger is geweest dan in bijgevoegd overzicht. Omdat we de kennis uit de 
markt willen halen wordt het worstcase scenario niet gedeeld met de opdrachtnemer. 

35. Antea 



36. De LIOR gaat uit van andere uitgangspunten dan opgenomen in bijiage 4 PVE 
Bouwteamovereenkomst Oudeweg. Kunt u bevestigen dat eisen zoals opgenomen in bijiage 

4 PVE Bouwteamovereenkomst Oudeweg prevaleren boven bijiage 9 LIOR? 
Antwoord: De eisen uit bet bouwteamovereenkomst bijiage 4 gaan bij een tegenstrijdigheid 
voor de eisen uit de LIOR. 

37. In afwijking van art. 14 lid 1 DNR 2011 is opdrachtnemer niet alleen voor de directe schade, 
maar voor alle mogelijke schades verantwoordelijk. Opdrachtnemer kan de omvang hiervan 

niet inschatten. Wij verzoek dan ook op om art. 14 lid 1 DNR 2011 onverkort van toepassing 
te laten. 
Antwoord: Geen Idee 

38. Op de tekening is het principe van de funderingsconstructie aangegeven en een principe 
doorsnede dam + duiker. Wat is de status van deze tekening? 
Antwoord: De status van de tekening is concept en medeafhankelijk van het uiteindelijke DO 

39. Om een goed beeld te krijgen van de werkzaamheden verzoeken wij u de tekening van de te 
amoveren brugconstructie te verstrekken. 

Antwoord: Er zijn geen tekeningen beschikbaar. 
40. In paragraaf 6 lid 38 van het PVE is aangegeven dat de mantelbuis onder de bestaande 

aansluitingen van de particulieren moet worden aangebracht. Om een juiste inschatting te 

kunnen maken ontvangen wij graag een tekening waarop de bestaande aansluitingen zijn 
aangegeven? 

Antwoord: Hier zijn geen tekeningen van. 
41. In paragraaf 6 lid 36 van het PVE is aangegeven dat de bestaande kabels van de openbare 

verlichting dienen te worden vervangen. Om een juiste inschatting te kunnen maken 

ontvangen wij graag een tekening waarop het bestaande trace is aangegeven? En zijn dit de 
enige werkzaamheden aan de openbare verlichting? 
Antwoord: Hier zijn geen tekeningen van. Dit zijn de enige werkzaamheden aan de openbare 

verlichting. 
42. Kunt u aangeven of er bijzondere specificaties gelden voor de te vervangen 

slagboominstallatie? 
Antwoord: De slagboom dient de zelfde specificaties te hebben als de huidige slagboom. 

43. Kunt u aangeven welke 3 functionarissen het plan van aanpak en interview gaan beoordelen? 

Antwoord: De projectleider, de Assistent Projectleider en de projectleider van Antea. 
44. Antea 
45. Antea 

46. In de inschrijvingsleidraad Bouwteamovereenkomst is in par. 1.2.2 omschreven dat in de 
aannemingsovereenkomst par. 12 lid 2 sub b UAV 2021 niet van toepassing is. Dit kan tot 

gevolg hebben dat aannemer na opievering niet alleen voor 'verborgen gebreken' 
aansprakelijk is, maar voor alle mogelijke gebreken. Dit risico is voor aannemer niet te 
overzien. Daarnaast heeft deze wijziging tot gevolg dat opdrachtgever geen enkele prikkel 

meer heeft om haar toezichthoudende taak (goed) uit te voeren. Wij verzoeken u daarom 
om par. 12 lid 2 onverkort van toepassing te laten. 
Antwoord: 

47. Bij de stukken zat enkel 2 stuks asfaltboorkern gegevens bijgevoegd? Op locatie zagen we dat 
er meerdere plekken asfaltboringen zijn uitgevoerd. Kunt u ons deze gegevens verstrekken? 

Kunt u ons de funderingsgegevens (milieukundig bodemonderzoek) verstrekken van de 
huidige weg (Oudeweg)? 
Antwoord: Het funderingsonderzoek is bijgevoegd. 

48. Antea 



49. Kunt u ons de huidige gegevens (tekeningen en berekeningen) verschaffen van de brug. 
Antwoord: Deze zijn niet beschikbaar 

50. Wat is u ons inzicht geven welke kabels en leidingen er liggen in de Oudeweg? 
De klic tekening wordt bijgevoegd. 

51. Kunt u ons bet huidige ontwerp en staat van de reeds aanwezige / bestaande beschoeiing 

delen? 
Antwoord: deze is niet beschikbaar 

52. Kan men ons een DWG tekening aan leveren van de huidige weg (Oudeweg)? 
Bijgevoegd wordt de tekening met werkgrens in dwg-format. 

53. Antea 

54. Kunnen de werktijden verruimt worden van 07.00uur tot IS.OOuur? 
Antwoord: ?? 

55. Mogen we er vanuit gaan dat gedurende de werkzaamheden de weg ook afgesloten is voor 

omwonenden? Het is onwerkbaar als we voor iedere bewoner die denkt even een 
boodschap te doen bij de winkel wij alle werkzaamheden stop moeten zetten, aan de kant te 

gaan en hun het werkvak uit te begeleiden. De weg is niet geschikt om makkelijk te passeren 
als je met een (midi)kraan op de weg staat en iemand moet laten passeren. 
Calamiteitenverkeer er buiten gelaten, die zijn altijd beschikbaar. Deze vraag is bepalend 

voor verifieren van het maximaal beschikbaar gesteld taakstellend budget. 
Antwoord: De omwonenden dienen ten alle tijden hun woning te kunnen bereiken. Het is 

aan de opdrachtnemer hier een plan van aanpak voor te schrijven. 
56. Heeft de OG op voorhand al locaties waar deze aangebracht dienen te worden? Zijn er 

afspraken gemaakt met bewoners waar wel en/of niet passeerplekken gewenst zijn? Wat is 

de gewenste lengte van de passeerplaatsen? Is de gehele Oudeweg in bezit / eigenaar van de 
Opdrachtgever? Of zijn bewoners deels eigenaar van grond van de Oudeweg? 
Antwoord: Hier zijn nog geen afspraken over gemaakt met bewoners. De bewoners zijn nog 

niet benaderd aangezien er ook nog geen ontwerp ligt. Het maken van het ontwerp zal in het 
bouwteam moeten gebeuren. 

57. Is meetdata beschikbaar van de huidige autonome maaiveld / bodem daling van de 
Oudeweg? 
Antwoord: De beschikbare data is bijgevoegd. 

58. De nieuwe weg dient een minimale drooglegging te hebben van 20 cm, gelet op onze interne 
rondgang buiten op locatie, hebben we geconstateerd dat de weg op vele plekken nagenoeg 
qua hoogte op de huidige waterlijn ligt. Heeft u meetgegevens van de bestaande hoogte 

ligging van de huidige weg? 
Antwoord: Een inmeting wordt bijgevoegd. 

59. Kunt u nader toelichten wat u hiermee bedoelt? We zullen de wegligging volgens andere 
punten uit dit contract moeten aanpassen, dit houdt logischerwijs ook in dat de bermen 
aangepast dienen te worden conform het nieuwe wegontwerp? 

Antwoord: De opdrachtgever wil graag de kennis uit de markt halen. 
60. De nieuwe weg dient minimaal 2,5m breed te zijn, betreft dit het gedeelte asfaitverharding, 

of wordt bijv. een asfaitverharding met een breedte van 2,0m in combinatie met een 

grasbetontegel (zie ook huidige ontwerp) gezien als een minimale weg breedte van 2,5m. 
Antwoord: dit is de minimale breedte van de asfaitverharding. Een grasbetontegel hoort bij 

de berm (bermversteviging) 
61. De nieuwe weg dient voorzien te zijn van een slagboom, conform dezelfde specificaties als 

de huidige slagboom. Valt deze nieuwe slagboom ook onder het ter beschikking gesteld 

taakstellend budget? 



Antwoord: Deze slagboom valt onder het taakstellend budget.
62. De nieuwe weg dient voorzien

te zijn van een slagboom, conform dezelfde specificaties als
de huidige slagboom.Wat zijn de specificaties van de huidige slagboom?
Antwoord: Er zijn geen verdere specificaties van de slagboom bekend.

63. Drooglegging wegconstructie min 1 meter t.o.v. vast polderpeil,

is

dat

in

strijd met de 20cm
van de leidraad?Welke dienen wij aan

te houden?
Antwoord: de 20cm van de leidraad dient te worden aangehouden.

64. Antea

65. Bodemonderzoek milieukundig ontbreken aan de lijst van

in te brengen zaken door OG. Dit

is

cruciaal voor het vormen van een prijs. Geotechnisch vooronderzoek

is

een pré.
Antwoord: Indien de onderzoeken nodig zijn wordt dit

in
de bouwteamfase besproken.

Kosten hiervoorvallen onder het taakstellend budget.
66. Opdrachtgever stelt een maximaal taakstellend budget ter beschikking van € excl.

BTW. Waar

is dit plafondbedrag op gebaseerd?Welke uitgangspunten zijn daarvoor
gebruikt? Wij vragen ons serieus

of dat het plafondbedrag wel toereikend

is

voor hetgeen er
allemaal gevraagd wordt aan de opdrachtnemer.
Antwoord: zie vraag34

67. Antea



Projectnaam: Reconstructie Oudeweg 

Projectleider: 

Assistant- Projectleider: 

Datum: 9-3-2020 

Omschrijving: Ophogen (gedeelte) Oudeweg + realisatie evt passeerstroken 

Doelstelling/ Probleemstelling 

Probleem: 

1) de weg is op verschillende plekken verzakt, waardoor sprake is van wateroverlast 

2) door omwonenden wordt overlast ervaren door grote aantallen wandelaars (vanaf Landal); gemeente signaleert ook grote(re) aantallen wandelaars 

Doel project: realiseren van een veilige verkeerssituatie 

1) voorkomen van wateroverlast op de weg 

2) realiseren van veilige verkeerssituatie voor alle verkeersdeelnemers 

Ontwerpuitgangspunt 

De uitgangspunten van/aan het ontwerp 

1) LIOR 

2) Slijtlaag in twee kleuren (karrespoor) 

3) Weg blijft doodlopend 

4) aanbrengen beschoeiing op 0-niveau t/m 15 cm boven waterniveau 

Randvoorwaarden 

1) berm heeft hoge ecologische waarde 

2) vervanging brug valt buiten de scope van deze opdracht 

3) gewichtsbeperking 10 ton 

4) nabijheid Natura 2000gebied 

5) gemaaitjes vallen buiten scope opdracht??? 

6) belang van Hoogheemraadschap??? 

7) wie is eigenaar van het aangrenzende water??? 

Stakeholders 

Stakeholder 

Wijkteam Sluipwijk 

Wijkteam Reeuwijk Brug 

west 

Waterschap 

Contactoersoon 

Dhr./Mevr. 

Contactaeaevens 

Werkgrens 

De geografische projectscope: Oudeweg vanaf Treebord totslagboom 

Wensen beheerder Discioline 

Wegen 

Riolering 

Openbare verlichting 

Water 

Kunstwerken/elementen 

Groen 

Ecologie 

Korte omschriivina wensen 

ophogen weg op duurzame, onderhoudsvriendelijke, manier 

Vervangen beschoeiing aan beide zijden; vanaf 0 -15 cm boven waterlijn; geen rekening met gemaaitjes 

Wens om kabels te vervangen 

Hoogheemraadschap?? Eigendomschap?? 

Vervanging van de brug valt buiten de scope van dit werk 

Bermen kennen ecologische klasse 4: zeer waardevol 

Budget Discioline 

Wegen 

Riolering 

Openbare verlichting 

Water 

Kunstwerken/elementen 

Ophoging/fundering 

Groen 

Areaal 

ophogen 

beschoeiing 

vervangen kabels 

nvt 

Totaal budget: 

Bodegraven Reeuwijk 

Oomerkinaen 

ja 

Budget Oomerkini 

€400.000,- 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 



Sent: dinsdag 3 mei 2022 07:12:54 

Subject: FW: Melding werkzaamheden Oudeweg te Reeuwijk 
Attachments: 2021-2-18 Werkgrens Oudeweg.pdf; Principeschets constructie.jpg 

Goedemorgen heren, 

Zie hieronder de mail van Delta Fiber. 
Hebben jullie al zicht op wanneer de werkzaamheden worden gestart? 
Ik ben in de veronderstelling dat de concept uitvoeringsplanning loopt van ca. eind September 2022 t/m april 2023. Is dit correct? 

Hartelijke greet, 

Team Openbare Ruimte 

Van: 
Verzonden: maandag 2 mei 2022 10:42 
Aan: 
Onderwerp: FW: Melding werkzaamheden Oudeweg te Reeuwijk 

Goedemorgen 

Excuses voor de late reactie, wij zijn momenteel bezig met de werkzaamheden voor de uitrol. 

Er loopt ook nog een vergunningsaanvraag voor de Steupel, wanneer zouden de werkzaamheden aan de oudeweg worden gestart? 

Hopende u bij deze voldoende te hebben geinformeerd, mochten er nog vragen en of opmerkingen zijn verneem ik deze graag. 

Met vriendelijke greet, 

Technisch Manager 

DELTA 
FIBER NETWERK 

Van: 

Verzonden: donderdag 14 april 2022 12:23 

Onderwerp: Melding werkzaamheden Oudeweg te Reeuwijk 

Geachte heer/mevrouw, 

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk is voornemens de wegconstructie van de Oudeweg te Reeuwijk aan te passen. 
Bijgaande kaart geeft een indruk van het projectgebied. 

Op hoofdlijn worden de volgende werkzaamheden voorzien; 
• Verwijderen totale funderings- en wegconstructie; 

• Aanbrengen onderheide betonplaten ter voorkoming van verzakking (zie bijgevoegde principeschets); 

• Aanbrengen volledig nieuwe wegconstructie. 

Graag vernemen wij van u voor 29 april 2022: 
• Of uw organisatie werkzaamheden heeft gepland binnen dit gebied; 

• Of uw organisatie werkzaamheden aan het net wilt uitvoeren aan uw net in aan-/samenloop van ons project; 

• Of uw organisatie nadere eisen stelt inz. voornoemde wegconstructie (onderheide betonplaten). 
Mocht u geen werkzaamheden voorzien, vernemen we dat uiteraard ook graag. 

Met vriendelijke groet, 



Team Openbare Ruimte 
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
Raadhuisplein 1, 2411 BD Bodegraven 
Tel; 0172 - 522 - 522 

Gemeente Bodegraven Reeuwijk 





Uitvoeringop houten hetpalen: 

Per 10 strekkende m’ 2 x 5 heipaten 

Om de 20strekkende m’ een dilatatievoeg. Hier komen de palen In de lengte richting 1 h o.h. 

Hautenpaal met een betonopzetter. 

fen rij palen in de graskant het betondek ca, 25 cm over laten steken. 

£en rij palen in het as.fatt het betondek ca, 25 cm overfaten steken. 

Deze worden voorgeboord In het asfalt 

De palen komen in de breedte ook 2 m’ h.o.h. 

Asfalt verlagen tot 5 cm boven water. Of indien wenselijk wat hoger houden. 

Aan de beide zijde een vrij eenvoudige bekistlng. 

Oeze bekisting stelfen op het bestaande asfalt. 

In vakken van 50 m’ ijzer erin viechten en beton erin pompen met kleine pomp. 

Beton aanvoenen met kleine mixer die over de rijplaten kan rrjden. 

Ter ptaatse van de particulieren aanslultlngeneenoplegging reallseren d.m.v. een 

betonplaat van 2 m'', dit aanpassen opde werkelijke breedte van de huidige inritten. 



Sent: dinsdag 19 april 2022 10:56:35 

Cc: 
Subject: RE: Melding werkzaamheden Oudeweg te Reeuwijk 

Geachte 

Gasunie heeft geen belang in het door u opgegeven stuk Oudeweg te Reeuwijk. 

Met vriendelijke groeten, 

Tracebeheerder 

F: +31 182 62 33 99 
I: www.aasunie.nl 

N.V. Nederlandse Gasunie 
Omgevings Management West 
Zonnebaan 1 

Onderwerp: Melding werkzaamheden Oudeweg te Reeuwijk 

U ontvangt niet vaak e-mail van Meer informatie over waarom dit belanariik is 

Geachte heer/mevrouw, 

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk is voornemens de wegconstructie van de Oudeweg te Reeuwijk aan te passen. 
Bijgaande kaart geeft een indruk van het projectgebied. 

Op hoofdlijn worden de volgende werkzaamheden voorzien: 
• Verwijderen totale funderings- en wegconstructie; 
• Aanbrengen onderheide betonplaten ter voorkoming van verzakking (zie bijgevoegde principeschets); 
• Aanbrengen volledig nieuwe wegconstructie. 

Graag vernemen wij van u v66r 29 april 2022: 
• Of uw organisatie werkzaamheden heeft gepland binnen dit gebied; 
• Of uw organisatie werkzaamheden aan het net wilt uitvoeren aan uw net in aan-/samenloop van ons project; 
• Of uw organisatie nadere eisen stelt inz. voornoemde wegconstructie (onderheide betonplaten). 

Mocht u geen werkzaamheden voorzien, vernemen we dat uiteraard ook graag. 

Met vriendelijke groet. 

Team Openbare Ruimte 
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
Raadhuisplein 1, 2411 BD Bodegraven 
Tel: 0172 - 522 - 522 

Gemeente Bodegraven Reeuwijk 

This communication is intended only for use by the addressee. It may contain confidential or privileged information. If you receive 
this communication unintentionally, please let us know by replying immediately. N.V. Nederlandse Gasunie does not guarantee that 
the information sent with this E-mail is correct and does not accept any liability for damages related thereto. 



From: 
Sent: vrijdag 15 april 2022 12:24:32 
To: ■ 
Cc: ■     
Subject: RE: Melding werkzaamheden Oudeweg te Reeuwijk 

Vanuit beschoeiing heb ik de wens om deze te vervangen. 
Afhankelijk van wat er in de aanbeiding van Olieman zit (of kan zitten) moeten we kijken wanneer en door wie. 
Afhankelijk van bet projectbudget en de kosten voor Olieman moeten we kijken of er vanuit bet beschoeiingsbudget financieel moet worden bijgedragen. 

Riooltechnisch hebben we te maken met een drukrioolstelsel dat vooral in particuliere grond ligt. Maar soms ook in de berm ligt en een aantal keer de 
Oudeweg kruist. 
Dit zijn zeker aandachtspunten. 
Ook wil ik vanuit De Steupel een nieuwe persleiding boren naar de zuidzijde van de Oudeweg. Dit zal gebeuren zodra de eerste woningen aan De Steupel 
richting opievering gaan. 
Hieronder schematisch mijn trace in blauw. 

Met vriendelijke greet. 

Beheerder (afval)watersystemen 
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
Tel: 0172 - 522 522 

Op dinsdagen ben ik aanwezig op kantoor voor "live" overleg. 
De overige werkdagen graag alleen digitaie vergaderingen inplannen. 



Gemeente Bodegraven Reeuwijk 

Van: 
Verzonden: donderdag 14 april 2022 12:23 
Aan: 

Onderwerp: Melding werkzaamheden Oudewegte Reeuwijk 

Geachte heer/mevrouw, 

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk is voornemens de wegconstructie van de Oudeweg te Reeuwijk aan te passen. 
Bijgaande kaart geeft een indruk van het projectgebied. 

Op hoofdlijn worden de volgende werkzaamheden voorzien: 
• Verwijderen totale funderings- en wegconstructie; 
• Aanbrengen onderheide betonplaten ter voorkoming van verzakking (zie bijgevoegde principeschets); 
• Aanbrengen volledig nieuwe wegconstructie. 

Graag vernemen wij van u v66r 29 april 2022: 
• Of uw organisatie werkzaamheden heeft gepland binnen dit gebied; 
• Of uw organisatie werkzaamheden aan het net wilt uitvoeren aan uw net in aan-/samenloop van ons project; 
• Of uw organisatie nadere eisen stelt inz. voornoemde wegconstructie (onderheide betonplaten). 

Mocht u geen werkzaamheden voorzien, vernemen we dat uiteraard ook graag. 

Met vriendelijke groet. 

Team Openbare Ruimte 
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
Raadhuisplein 1, 2411 BD Bodegraven 
Tel: 0172 - 522 - 522 
Tel: 

Gemeente Bodegraveit Reeuwijk 



ACTIELIJST (Gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Team Openbare Ruimte)
Omschrijving project :Oudeweg

Fase: Beheerders Teamleden Openbare Ruimte
:1._PB :Projectbeheersing Adv: verkeer,klimaat,organisatie CvK
:2. OM :Omgevingsmanagement GZ: Grondzaken MWi

•3. PC :Projectcommunicatie WG:Wegen /Verkeer GBo

.4. UITG :Uitgangspunten OV & BR:Openbare Verl. / Bruggen Nha
5._VO :VoolopigOntwerp RIO&W: Riolering & Water JSm : (Gebr. Olieman)

.6. DO : Definitief Ontwerp k&L: kabels en leidingen AdB
7. BT :Bestek Fase Afv: Schoonmaken /afval BWo :
8. UV :Uitvoering Fase Gr:Groen / spelen
9. Contract :Contract stukken

Datum: 13 november 2023 -1,00 : Niet gestart
Versie: 1 0,00 : Gestart, niet afgerond
Status: Concept 1,00 : Afgerond

INPUT/
FASE TAAK OMSCHRIJVING GEREED ACTIEHOUDER GEREED

AFSTEMMING

1. PB Aanvragen van offerte ingenieursbureau: (VO-DO-UO (Bestek))1.
2.
3. Als derde partij wordt ook de regionale speler 'Projectbureau

1,00Rijnland'4. Voor het opstellen van de uitvraag dienen we ook de eisen diewe
stellen helder te hebben;
Welke eisen stellen we aan de weg: 10 ton en/of4 ton;

1._PB Opstellen overall planning ontwerp- en uitvoeringsfase.1. Gem B-R: bepaald ontwerpfase;2. Olieman: Bepaald uitvoeringsfase. 0,00
Olieman doet een voorstel voor de ontwerpfase en Gem B-R: levert
input en checkt de planning.

2. OM Zijn er knelpunten met de K&L (bestuderen KLIC- melding)1. Nutspartijen informeren over de voorgenomende constructie
(betonnenplaat op palen).2. Regefiber aanschrijving/ informeren over de voorgenomen k&L 0-1,00 0,00
werkzaamheden van glasvezel.

A.Oasen: geen werkzaamheden gepland; knelpunten via een VTA
laten lopen.

2. OM Opstellen van een verkennend Ecologische onderzoek
-

Is uitgevoerd doorWatersnip
- Plan dient eventueel

te worden geactualiseerd, n.a.v. het laatste
ontwerp. 0,00
- Kritsich doornemen over de conclusies en aanbevelingen.
Welke gevolgen heeft dit voor de werkzaamheden?
- Inplannen van een overleg.

2. OM Voor het langer afsluiten van de Oudeweg dienen we daarvoor een
aanvraag Verkeerd besluit. 0-1,00

Ja, bespreken met
2._OM Het graven eventuele proefsleuven om de kabels en leidingen te

lokaliseren. x-1,00
starten nadat K&L reactie hebben gegeven;

2. OM Inventariseren

of de weg vergunningsplichtig:
- Navragen bij omgevingsdienst, het wordt een constructie op palen;
-Zijn we vergunningsplichting. 1,00

A. Volgens artikel 13.2 Bouwregels dienen we voor een onderheide weg
geen vergunning aan

te vragen.
2. OM Opnieuw de Oudeweg laten inmeten. 1,00
3._PC Opstellen van een memo / notitie over het aanpassen / onderhouden

van de openbare weg door Gemeente. GZ -1,00 0-1,00
De weg ligt namelijk op particulier terrein en dit wordt geregeld door
de wegenlegger.

3. PE Dienenwe een watervergunningen aan te vragen voor deduiker:
Watervergunning

is

aangevraagd en verleend door HMRS; 1,00
Ook tekening opgesteld voorde compenstatie;
Kloppen de gegevensofactualiseren;

4. UITG Uitzetten tellingen voor registeren vervoersbewegingen Adv 1,00 1,00
4. UITG Verkeer:

Wordtde Oudeweg een 30 km/h zone; Adv 0,00 1,00
Onder de aandacht brengen.

4._UITG Opstellen inkoopstrategie en raad heeft besloten om door tegaanmet 1,00Olieman.
4. UITG Opstellen OVK bouwteam Olieman met daarbij de taakverdeling. 1,00
5. VO Opstellen van diverse dwarsprofielen om een keuze te maken, daarbij

rekening houdend met
1.Eisen vanuit de gemeente (Wegen en Verkeer);
2.Wensen vanuit de hulpdiensten;- WG 0,00 1,00
3.Huidige breedte

is 2.00 m1, de wens

is om deze te verbreden naar
2,50m1;
(breedteauto

is

1.70 2.00m1.Hierdoor hebben we 0.50m1 spelling);4. Matthijs bespreektdwarsprofiel

in

de werkgroep Verkeer.
5._VO Optimaliseren tekening VGAM door uitwijkhavens

te

beperken en veel
gebruik

te

maken van 'Eigen' inritten. Adv 0,00 -1,00
- Drijvende vlonders hergebruiken.

In totaal zijn dit 5 stuks;

5._VO Slagboom en pasjes systeem aanpassen i.v.m. beperken verkeer:1. Leveranciers zijn WS Techniek (Nieuwerbrug) en ERDI installatie)2. WS wat adviseren jullie voor de aanpassing van de installatie: WG 0-1,00 0-1,00
(hij moet veiliger (slagboom komt naar beneden zonder beveiliging) en
GSM module, voor de bereikbaarheid). heeft offerte gemaakt.
meenemen

in

uitvoering en bespreken met bewoners
5. VO Overleggen met (OV) of de lichtmasten blijven of vervangen

worden. Ook afstemmen van het kabel tracé i.r.t. nieuw ontwerp
Overleg plannen met Ron Sluis/Stephan om de OV te bespreken; OV & BR -1,00 1,00
-Verlichtingsplan wordt door opgesteld;
- Wens van de klankbordgroep m.b.t. verlichting ophalen (er staan

in

de huidige situatie

al heel weinig lichtmasten).
8._UV De uitvoering van het project wil de gemeente graag

in

Q3-2022 -1,00
(september) opstarten.

8. UV Belasting van de weg:
- Aslast

is 4,0 ton? 0-1,00

- Incidentieel mag

er 25 ton over

of is dat 10 ton?

:Olieman
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Disclaimer 
De informatie op deze kaart is gebaseerd op non-destructieve metingen. 
Deze metingen zijn ge'interpreteerd op basis van algemene kennis, 
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Voor optimale nauwkeurigheid kunnen aanvullende (destructieve) 
metingen worden uitgevoerd. 

Oudeweg 
Kaartvak 7 

A 
Schaal 1 ; 1 ,000 

Meters 
0 10 20 30 

Kaartinformatie 
Opdrachtgever 

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
Datum opname 

25-09-2019 

Auteur 

Projectcode 

2019-W-444 

Revisie 

VI 

Kaartnummer 

1 - A1 - Landscape 

Projectie 

de Wegen 
scanners 

www.dewegenscanners.nl 

Esri Nederland, Community Map Contributors 



Perceelnummer: RV\/K02 K 709 

Niet-Natuurlijk Persoon 
Naam: Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
Rechtsvorm: Publiekrechtelijke rechtspersoon 
Statutaire zetel: BODEGRAVEN 
KvK-nummer: 52505545 

Perceelnummer: RV\/K02 E 1350 

Niet-Natuurlijk Persoon 
Naam: Hoogheemraadschap van Rijnland 
Rechtsvorm: Publiekrechtelijke rechtspersoon 
Statutaire zetel: LEIDEN 
KvK-nummer: 51137747 

Perceelnummer: RV\/K02 K 1141 

Niet-Natuurlijk Persoon 
Naam: Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
Rechtsvorm: Publiekrechtelijke rechtspersoon 
Statutaire zetel: BODEGRAVEN 
KvK-nummer: 52505545 

Perceelnummer: RV\/K02 C 4160 

Niet-Natuurlijk Persoon 
Naam: Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
Rechtsvorm: Publiekrechtelijke rechtspersoon 
Statutaire zetel: BODEGRAVEN 
KvK-nummer: 52505545 

Perceelnummer: RV\/K02 C 4161 

Niet-Natuurlijk Persoon 
Naam: STEDIN NETBEHEER B.V 
Rechtsvorm: Besloten vennootschap 
Statutaire zetel: ROTTERDAM 
KvK-nummer: 24289101 

Perceelnummer: RV\/K02 E 1198 

Natuurlijk Persoon 
Geslachtsnaam: 
Voorvoegsel. 
Voornaam: 
Ad res: 

Perceelnummer: RV\/K02 E 1047 

Natuurlijk Persoon 
Geslachtsnaam:! 
Voorvoegsel: I 
Voornaam:! 
Ad res: I 

Natuurlijk Persoon 
Geslachtsnaam:® 
Voorvoegsek  
Voornaam:^^^! 
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Niet-Natuurlijk Persoon 
Naam: Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
Rechtsvorm: Publiekrechtelijke rechtspersoon 
Statutaire zetel: BODEGRAVEN 
KvK-nummer: 52505545 

Perceelnummer: RV\/K02 E 1046 

Natuurlijk Persoon 
Geslachtsnaam:H 
Voorvoegsel:| 
VoornaamJ 
Ad res: 

Perceelnummer: RV\/K02 E 1111 

Natuurlijk Persoon 
Geslachtsnaam: | 
Voorvoegsek^H 
Voornaam:| 
Ad res: I 

Perceelnummer: RV\/K02 E 1110 

Natuurlijk Persoon  
Geslachtsnaam:^^^^^ 
Voorvoegsel: 
Voornaam:| 
Ad res: I 

Natuurlijk Persoon 
Geslachtsnaam: I 
Voorvoegsej; 
Voornaam: 
Ad res: 

Perceelnummer: RV\/K02 E 985 

Natuurlijk Persoon 
Geslachtsnaam:^ 
Voorvoegsel: 
Voornaam: | 
Ad res: 

Niet-Natuurlijk Persoon 
Naam: Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
Rechtsvorm: Publiekrechtelijke rechtspersoon 
Statutaire zetel: BODEGRAVEN 
KvK-nummer: 52505545 

Perceelnummer: RV\/K02 E 1136 

Natuurlijk Persoon 
Geslachtsnaanr^^H 
Voorvoegsek^^^H 
Voornaam:   
Ad res: 
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Perceelnummer: RV\/K02 E 1365 

Natuurlijk Persoon 
Geslachtsnaam:H 
Voorvoegsel: 
Voornaam:| 
Ad res: I 

Natuurlijk Persoon 
Geslachtsnaam:H 
Voorvoegsel: 
Voornaam: 
Ad res: 

Perceelnummer: RV\/K02 E 1278 

Natuurlijk Persoon 
Geslachtsnaam:B 
Voorvoegs^ 
Voornaam: 
Adres:| 

Natuurlijk Persoon 
Geslachtsnaam: 
Voorvoegs^ 
Voornaam: 
Ad res: 

Perceelnummer: RV\/K02 E 1277 

Natuurlijk Persoon 
Geslachtsnaam: 
Voorvoegs^ 
Voornaa^ 
Ad res: 

Niet-Natuurlijk Persoon 
Naam: STEDIN NETBEHEER B.V 
Rechtsvorm: Besloten vennootschap 
Statutaire zetel: ROTTERDAM 
KvK-nummer: 24289101 

Zakelijk Recht 
Omschrijving : Opstalrecht Nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel 
Aandeel: 1/1 
Datum: 
Soort eigenaar: INGESCHREVEN NIET-NATUURLIJK PERSOON 

Niet-Natuurlijk Persoon 
Naam: STEDIN NETBEHEER B.V 
Rechtsvorm: Besloten vennootschap 
Statutaire zetel: ROTTERDAM 
KvK-nummer: 24289101 

Perceelnummer: RV\/K02 E 1306 

Zakelijk Recht 
Omschrijving : Opstalrecht Nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel 
Aandeel: 1/1 
Datum: 
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Soort eigenaar: INGESCHREVEN NIET-NATUURLIJK PERSOON 

Niet-Natuurlijk Persoon 
Naam: STEDIN NETBEHEER B.V. 
Rechtsvorm: Besloten vennootschap 
Statutaire zetel: ROTTERDAM 
KvK-nummer: 24289101 

Natuurlijk Persoon  
Geslachtsnaam: 
Voorvoegsek  
Vo 0 rn a 
Ad res: 

Perceelnummer: RV\/K02 E 1305 

Natuurlijk Persoon 
Geslachtsnaam: 
Voorvoegs^ 
Voornaam: 
Ad res: 

Natuurlijk Persoon 
Geslachtsnaam:! 
Voorvoegsel: 
Voornaam:! 
Ad res: | 

Natuurlijk Persoon 
Geslachtsnaam:! 
Voorvoegsel: 
Voornaam:| 
Adres:| 

Natuurlijk Persoon 
Geslachtsnaam:^ 
Voorvoegs^ 
Voornaam: 
Ad res: 

Perceelnummer: RV\/K02 E 1174 

atuurlijk Persoon 
Geslachtsnaam:r 
Voorvoegsel: 
Voornaam: I 
Ad res: H 

Natuurlijk Persoon 
Geslachtsnaam:® 
Voorvoegsel: 
Voornaanr^^^B 
Ad res: 

Natuurlijk Persoon 
Geslachtsnaam: 
Voorvoegsek 
Voornaam:! 
Ad res: 
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Natuurlijk Persoqn 
Geslachtsnaam: 
Voorvoegsel: 
Voornaam: 
Ad res: 

Zakelijk Recht 
Omschrijving : Opstalrecht Nutsvoorzieningen 
Aandeel: 1/1 
Datum: 
Soort eigenaar: INGESCHREVEN NIET-NATUURLIJK PERSOON 
Koopsom: 332500 
Aankoopjaar: 2005 

Niet-Natuurlijk Persoon 
Naam: Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
Rechtsvorm: Publiekrechtelijke rechtspersoon 
Statutaire zetel: BODEGRAVEN 
KvK-nummer: 52505545 

Perceelnummer: RV\/K02 E 1228 

Natuurlijk Persoon  
Geslachtsnaam:^^| 
Voorvoegsel: 
Voornaam: I 
Ad res: I 

Natuurlijk Persoqn 
Geslachtsnaam: 
Voorvoegsej: 
Voornaam: 
Ad res: 

Perceelnummer: RV\/K02 E 1229 

Natuurlijk Persoqn 
Geslachtsnaam: 
Voorvoegsel. 
Voornaam: 
Ad res: 

Perceelnummer: RV\/K02 E 1172 

Zakelijk Recht 
Omschrijving : Opstalrecht Nutsvoorzieningen 
Aandeel: 1/1 
Datum: 
Soort eigenaar: INGESCHREVEN NIET-NATUURLIJK PERSOON 
Koopsom: 46286 
Aankoopjaar: 1995 

Niet-Natuurlijk Persoon 
Naam: Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
Rechtsvorm: Publiekrechtelijke rechtspersoon 
Statutaire zetel: BODEGRAVEN 
KvK-nummer: 52505545 

Natuurlijk Persoon  
Geslachtsnaam: 
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Voorvoegsel: 
Voornaanr^^^y 
Ad res: 

Natuurlijk Persoon 

Geslachtsnaam:H 
Voorvoegsel: 
Voornaam: 
Ad res: 

Natuurlijk Persoon 
Geslachtsnaam:B 
Voorvoegsek  
Voornaanr^^^^ 
Ad res: 

Perceelnummer: RV\/K02 E 1258 

Zakelijk Recht 
Omschrijving : Opstalrecht Nutsvoorzieningen 
Aandeel: 1/1 
Datum: 
Soort eigenaar: INGESCHREVEN NIET-NATUURLIJK PERSOON 
Koopsom: 
Aankoopjaar: 

Niet-Natuurlijk Persoon 
Naam: Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
Rechtsvorm: Publiekrechtelijke rechtspersoon 
Statutaire zetel: BODEGRAVEN 
KvK-nummer: 52505545 

Natuurlijk Persoon 
Geslachtsnaam: 
Voorvoegs^ 
Voornaam: 
Ad res: 

Natuurlijk Persoon 
Geslachtsnaam: I 
Voorvoegsel: 
Voornaam: | 
Ad res: I 

Natuurlijk Persoon 
Geslachtsnaam:! 
Voorvoegsel: 
Voornaam: 
Ad res: 

Perceelnummer: RV\/K02 E 1259 

Zakelijk Recht 
Omschrijving : Opstalrecht Nutsvoorzieningen 
Aandeel: 1/1 
Datum: 17-07-2017 00:00:00 
Soort eigenaar: INGESCHREVEN NIET-NATUURLIJK PERSOON 
Koopsom: 35000 
Aankoopjaar: 2017 
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Niet-Natuurlijk Persoon 
Naam: Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
Rechtsvorm: Publiekrechtelijke rechtspersoon 
Statutaire zetel: BODEGRAVEN 
KvK-nummer: 52505545 

Natuurlijk Persoor^^^ 
Geslachtsnaam: 
Voorvoegsek  
Voornaarrr^  
Ad res: 

Perceelnummer: RV\/K02 E 1446 

Natuurlijk Persoon 
Geslachtsnaam: 
Voorvoegsej: 
Voornaam: 
Ad res: 

Perceelnummer: RV\/K02 E 1445 

Natuurlijk Persoon 
Geslachtsnaam:| 
Voorvoegsel: 
Voornaam: I 
Ad res: I 

Perceelnummer: RV\/K02 E 1448 

Natuurlijk Persoon 
Geslachtsnaam:! 
Voorvoegsel: | 
Voornaam: I 
Ad res: 

Perceelnummer: RV\/K02 E 1447 
Natuurlijk Persoon  
Geslachtsnaam:^^^H 
Voorvoegsel: 
Voornaam:!” 
Ad res: 

Natuurlijk Persoon 
Geslachtsnaam:^ 
Voorvoegsel: 
Voornaam 
Ad res: 

Perceelnummer: RV\/K02 E 1007 

Natuurlijk Persoon 
Geslachtsnaam: I 
Voorvoegsel: 
Voornaam:! 
Ad res: I 

Zakelijk Recht 
Omschrijving : Opstalrecht Nutsvoorzieningen 
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Aandeel: 1/1 
Datum: 
Soort eigenaar: INGESCHREVEN NIET-NATUURLIJK PERSOON 
Koopsom: 
Aankoopjaar: 

Niet-Natuurlijk Persoon 
Naam: Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
Rechtsvorm: Publiekrechtelijke rechtspersoon 
Statutaire zetel: BODEGRAVEN 
KvK-nummer: 52505545 

Perceelnummer: RV\/K02 E 995 

Natuurlijk Persoon 
Geslachtsnaam: Oosterwijk 
Voorvoegsel: 
Voornaam:| 
Ad res: 

Zakelijk Recht 
Omschrijving : Opstalrecht Nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel 
Aandeel: 1/1 
Datum: 
Soort eigenaar: INGESCHREVEN NIET-NATUURLIJK PERSOON 
Koopsom: 
Aankoopjaar: 

Niet-Natuurlijk Persoon 
Naam: Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
Rechtsvorm: Publiekrechtelijke rechtspersoon 
Statutaire zetel: BODEGRAVEN 
KvK-nummer: 52505545 

Perceelnummer: RV\/K02 E 1460 

Natuurlijk Persoon 
Geslachtsnaam:” 
Voorvoegsel: 
Voornaam: H 

Perceelnummer: RV\/K02 E 1358 

Niet-Natuurlijk Persoon 
Naam: Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
Rechtsvorm: Publiekrechtelijke rechtspersoon 
Statutaire zetel: BODEGRAVEN 
KvK-nummer: 52505545 

Perceelnummer: RV\/K02 C 3109 

Natuurlijk Persoon 
Geslachtsnaam: 
Voorvoegsej: 
Voornaam: 
Ad res: 

Natuurlijk Persoon 
Geslachtsnaam:® 
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Voorvoegsel: 
Voornaam: F 
Ad res: 

Natuurlijk Persoon 
Geslachtsnaam: I 
Voorvoegsel: 
Voornaam: 
Ad res: 

Natuurlijk Persoon 
Geslachtsnaam: 
Voorvoegsej. 
Voornaam: 
Ad res: 

Natuurlijk Persoon 
Geslachtsnaam: | 
VoorvoegsejJ 
Voornaam: 
Ad res: I 

Perceelnummer: RV\/K02 C 2590 

Niet-Natuurlijk Persoon 
Naam: Nobel Projectontwikkeling B.V 
Rechtsvorm: Besloten vennootschap 
Statutaire zetel: BODEGRAVEN 
KvK-nummer: 29046395 

Niet-Natuurlijk Persoon 
Naam: Noorden 48 B.V. 
Rechtsvorm: Besloten vennootschap 
Statutaire zetel: NIEUWKOOP 
KvK-nummer: 69209359 

Natuurlijk Persoon 
Geslachtsnaam:H 
Voorvoegsel: 
Voornaam: I 
Ad res: 

Natuurlijk Persoon 
Geslachtsnaam:! 
Voorvoegsek  
Voornaam: 

Perceelnummer: RV\/K02 C 4160 

Niet-Natuurlijk Persoon 
Naam: Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
Rechtsvorm: Publiekrechtelijke rechtspersoon 
Statutaire zetel: BODEGRAVEN 
KvK-nummer: 52505545 

Perceelnummer: RV\/K02 C 2589 

Niet-Natuurlijk Persoon 
Naam: Nobel zon-energie B.V. 
Rechtsvorm: Besloten vennootschap 
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Statutaire zetel: BODEGRAVEN 
KvK-nummer: 61720240 
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Datum 

21-04-2020 

Onderwerp 

Klic-melding 200038724 -1 

Klantreferentie 

Oudeweg Reeuwijk Brug 

Blad 

1 van 2 

Geachte hear, mevrouw, 

Hierbij ontvangt u een overzicht van de levering per netbeheerder per thema in het door u aangevraagde gebied. 

Hierin kunt u zien of de informatie over de kabels on leidingen van doze netbeheerders al dan niet is opgenomen. 

Het meldnummer van de Klic-melding 

Het ordernummer van de Klic-melding 
De referentie van de Klic-melding 
De status van de levering 
Dichtstbijzijnd adres 

In bijgevoegde tabel vindt u een overzicht van de netbeheerders die een belang hebben in het door u aangevraagde 

gebied. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende to hebben geinformeerd. 

Met vriendelijke greet, 

Kadaster Klantcontactcenter 

klic@kadaster.nl 

(0800) 00 80 

200038724 

9811682122/20 

Oudeweg Reeuwijk Brug 

Levering compieet - 21-04-2020 19:35 



Netbeheerders met belangen 

In onderstaande label wordt een overzicht gegeven van de netbeheerders die een belang hebben In het door u aangevraagde gebled. 

Als een netbeheerder nog niet heeft geleverd, worden de thema's van de geraakte belangen weergegeven. 

Als een netbeheerder wel heeft geleverd, Is hij betrokken bij de levering tenzij anders aangegeven. 

Van een betrokken netbeheerder worden de geleverde thema's met contactinformatle weergegeven. 

Onderstaande netbeheerders hebben geleverd: 

KL1081 Stedin Netbeheer B.V. 

thema  
hoogspanning 
middenspanning 

gas lage druk 
laagspanning 

contact netinformatie 
Kllcdesk Stedin 
Kllcdesk Stedin 
Kllcdesk Stedin 
Kllcdesk Stedin 

GM1901 Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Afd R & B 

thema contact netinformatie 
heel onder over- of onderdruk 
datatransport 
laagspanning 

httpyAwww.stedin.net/klicinfo 

0888956222 
0888956222 
0888956222 
0888956222 

klicdesk@stedin.net 
klicdesk@stedin.net 
klicdesk@stedin.net 
klicdesk@stedin.net 

KL1051 KPN B.V. 

thema  
datatransport 

contact netinformatie  
Loket van 08.00 tot 16.30 uur bereikbaar (030) 255 33 34 orderintakeplan@kpn.com 

KL1184 Oasen N.V. 

thema 
water 

contact netinformatie 
Planning Oasen 0182593772 klic@oasen.nl 

KL1049 Reggefiber Operator B.V. 

KL1264 Rekam, Technisch Beheer 

KL1011 ZiggoB.V. httpsy/schade.ziggo.ni/ 

schade/stohna 

0800 9009 
0800 9009 
0800 9009 
0800 9009 

schade/stohna 

schade/stohna 

(030) 255 33 34 

schade/stohna 

0182593530 

Niet betrokken 

Niet betrokken 

Niet betrokken 

Klic-melding 200038724 - 1 * 21-04-2020 2 van 2 



Identificati Openbare Ruimte 
05952000C De Steupel 
05952000C De Steupel 
05952000C De Steupel 
05952000C De Steupel 
19012000C Oudeweg 
05952000C Oudeweg 
05952000C Oudeweg 
05952000C Oudeweg 
05952000C Oudeweg 
05952000C Oudeweg 
05952000C Oudeweg 
05952000C Oudeweg 
05952000C Oudeweg 
05952000C Oudeweg 
05952000C Oudeweg 
05952000C Oudeweg 
05952000C Oudeweg 
05952000C Oudeweg 
19012000C Oudeweg 
05952000C Oudeweg 
05952000C Oudeweg 
05952000C Oudeweg 
05952000C Oudeweg 
05952000C Oudeweg 
05952000C Oudeweg 
05952000C Oudeweg 
05952000C Oudeweg 
05952000C Oudeweg 
19012000C Oudeweg 
05952000C Oudeweg 
05952000C Oudeweg 
05952000C Oudeweg 
05952000C Oudeweg 
19012000C Oudeweg 
05952000C Oudeweg 
05952000C Oudeweg 
19012000C Oudeweg 
05952000C Oudeweg 

Huisnumm Huisletter 
1 
2 
4 
6 

15 
19 
19 a 
19 b 
19 c 
19 d 
19 e 
19 f 

19 g 
19 h 
19 k 
19 I 
21 
23 
23 
25 
25 a 
27 
29 
31 
46 
68 

70 
72 
74 
76 
78 
80 
82 
88 

90 
92 
94 
96 

Huisnumm Postcode 
2811NP 
2811NP 
2811NP 
2811NP 
2811NM 
2811NN 
2811NN 
2811NN 
2811NN 
2811NN 
2811NN 
2811NN 
2811NN 
2811NN 
2811NN 
2811NN 
2811NN 
2811NN 

1 2811NN 
2811NN 
2811NN 
2811NN 
2811NN 
2811NN 
2811NW 
2811NW 
2811NW 
2811NW 
2811NW 
2811NW 
2811NW 
2811NW 
2811NW 
2811NW 
2811NW 
2811NW 
2811NW 
2811NW 

Woonplaal Nummera 
Reeuwijk 
Reeuwijk 
Reeuwijk 
Reeuwijk 
Reeuwijk 
Reeuwijk 
Reeuwijk 
Reeuwijk 
Reeuwijk 
Reeuwijk 
Reeuwijk 
Reeuwijk 
Reeuwijk 
Reeuwijk 
Reeuwijk 
Reeuwijk 
Reeuwijk 
Reeuwijk 
Reeuwijk 
Reeuwijk 
Reeuwijk 
Reeuwijk 
Reeuwijk 
Reeuwijk 
Reeuwijk 
Reeuwijk 
Reeuwijk 
Reeuwijk 
Reeuwijk 
Reeuwijk 
Reeuwijk 
Reeuwijk 
Reeuwijk 
Reeuwijk 
Reeuwijk 
Reeuwijk 
Reeuwijk 
Reeuwijk 



Typering Datum Beg Document( Documenti Aantekening In Onderzoek 

Nummeraj 

Nummeraj 

Nummeraj 

Nummeraj 

Nummeraj 

Nummeraj 

Nummeraj 

Nummeraj 

Nummeraj 

Nummeraj 

Nummeraj 

Nummeraj 

Nummeraj 

Nummeraj 

Nummeraj 

Nummeraj 

Nummeraj 

Nummeraj 

Nummeraj 

Nummeraj 

Nummeraj 

Nummeraj 

Nummeraj 

Nummeraj 

Nummeraj 

Nummeraj 

Nummeraj 

Nummeraj 

Nummeraj 

Nummeraj 

Nummeraj 

Nummeraj 

Nummeraj 

Nummeraj 

Nummeraj 

Nummeraj 

Nummeraj 

Nummeraj 

28-09-201C 000030 

28-09-201C 000030 

28-09-201C 000030 

28-09-201C 000030 

28-01-202] DOC-2016] 

28-09-201C 000030 

28-09-201C 000030 

28-09-201C 000030 

28-09-201C 000030 

28-09-201C 000030 

28-09-201C 000030 

28-09-201C 000030 

28-09-201C 000030 

28-09-201C 000030 

28-09-201C 000030 

28-09-201C 000030 

28-09-201C 000030 

28-09-201C 000030 

09-10-201] INT13-498; 

28-09-201C 000030 

28-09-201C 000030 

28-09-201C 000030 

28-09-201C 000030 

28-09-201C 000030 

28-09-201C 000030 

30-11-201C 000047 

28-09-201C 000030 

30-11-201C 000047 

17-07-201? DOC-1806] 

28-09-201C 000030 

30-11-201C 000047 

30-11-201C 000047 

28-09-201C 000030 

12-01-20ieiNT-16-127 

30-11-201C 000047 

30-11-201C 000047 

24-09-201? DOC-1807f 

30-11-201C 000047 



n.v. v.'atarmaatschappij auid-hoilEind coat 

p.5=t. .Ktcywy^.. 

drinkwater 

Adres: 
Plaats: 
Verbruiker: 
Klant type: 

Aansluitnr.: 
Status aansl.: 

Aanlegdatum: 
Wijz.-datum: 

Dienstleiding 1: 
Dienstleiding 2: 
Hoofdleiding: 

Dienstkraan: 
Stopkraan: 

Constructies: 
Aansl. type: 

Begrenzer: 
Cap. meter: 

Opmerkingen: 

217519 

1987-12-07 

HPE25 

HPE 110 

Dienstkraan 1/2" x 3/4" 

Plug 1"x3/4" 

Normaal 

N 

1,5 

DIASYS 14.AI.08.27 20.05.2022 10:58 



Zie vorige schets 

DIASYS 14.AI.08.27 20.05.2022 10:58 

Ad res: 
Plaats: 
Verbruiker: 
Klant type: 

Aansluitnr.: 
Status aansl.: 

217568 

Aanlegdatum: 
Wijz.-datum: 

Dienstleiding 1: 
Dienstleiding 2: 
Hoofdleiding: 

Dienstkraan: 
Stopkraan: 

Constructies: 
Aansl. type: 

Begrenzer: 
Cap. meter: 

1987-12-07 

HPE50 

HPE25 
HPE 110 

Dienstkraan 1/2" x 3/4" 

Plug 1"x3/4" 

Normaal 

1,5 

Opmerkingen: 



Zie vorige schets 

DIASYS 14.AI.08.27 20.05.2022 10:58 

Ad res: 
Plaats: 
Verbruiker: 
Klant type: 

Aansluitnr.: 
Status aansl.: 

217560 

Aanlegdatum: 
Wijz.-datum: 

Dienstleiding 1: 
Dienstleiding 2: 
Hoofdleiding: 

Dienstkraan: 
Stopkraan: 

Constructies: 
Aansl. type: 

Begrenzer: 
Cap. meter: 

1987-12-07 

HPE50 

HPE25 
HPE 110 

Dienstkraan 1/2" x 3/4" 

Plug 1"x3/4" 

Normaal 

1,5 

Opmerkingen: 



Zie vorige schets 

DIASYS 14.AI.08.27 20.05.2022 10:58 

Ad res: 
Plaats: 
Verbruiker: 
Klant type: 

Aansluitnr.: 
Status aansl.: 

217563 

Aanlegdatum: 
Wijz.-datum: 

Dienstleiding 1: 
Dienstleiding 2: 
Hoofdleiding: 

Dienstkraan: 
Stopkraan: 

Constructies: 
Aansl. type: 

Begrenzer: 
Cap. meter: 

1987-12-07 

HPE25 

HPE 110 

Dienstkraan 

Membraan 3/4" x 3/4" 

Normaal 

1,5 

Opmerkingen: 
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DIASYS 14.AI.08.27 20.05.2022 10:58 

drinkwater 

Adres: 
Plaats: 
Verbruiker: 
Klant type: 

Aansluitnr.: 
Status aansl.: 

217567 

Aanlegdatum: 
Wijz.-datum: 2001-05-22 

Dienstleiding 1: H P E 2 5 

Dienstleiding 2: 
Hoofdleiding: HPE 50 

Dienstkraan: 
Stopkraan: 

Constructies: 
Aansl. type: 

Begrenzer: 
Cap. meter: 

Dienstkraan 1/2" x 3/4" 

Kogelkraan 3/4" 

Normaal 

1,5 

Opmerkingen: 



Zie vorige schets 

DIASYS 14.AI.08.27 20.05.2022 10:58 

Ad res: 
Plaats: 
Verbruiker: 
Klant type: 

Aansluitnr.: 
Status aansl.: 

217566 

Aanlegdatum: 
Wijz.-datum: 

Dienstleiding 1: 
Dienstleiding 2: 
Hoofdleiding: 

Dienstkraan: 
Stopkraan: 

Constructies: 
Aansl. type: 

Begrenzer: 
Cap. meter: 

2001-05-22 

HPE25 

HPE50 

Dienstkraan 1/2" x 3/4" 

Kogelkraan 3/4" 

Normaal 

N 

1,5 

Opmerkingen: 





n.v. v.'atarmaatschappij auid-hoilEind coat 

p.5=t. .Ktcywy^.. 

drinkwater 

Adres: 
Plaats: 
Verbruiker: 
Klant type: 

Aansluitnr.: 
Status aansl.: 

Aanlegdatum: 
Wijz.-datum: 

Dienstleiding 1: 
Dienstleiding 2: 
Hoofdleiding: 

Dienstkraan: 
Stopkraan: 

Constructies: 
Aansl. type: 

Begrenzer: 
Cap. meter: 

Opmerkingen: 

217564 

1987-12-07 

HPE50 

HPE25 
HPE 110 

Dienstkraan 1/2" x 3/4" 

Plug 1"x3/4" 

Normaal 

N 

1,5 

DIASYS 14.AI.08.27 20.05.2022 10:58 



Zie vorige schets 

DIASYS 14.AI.08.27 20.05.2022 10:58 

Ad res: 
Plaats: 
Verbruiker: 
Klant type: 

A ansluitnr.: 217562 

Status aansl.: 

Aanlegdatum: 
Wijz.-datum: 

Dienstleiding 1: 
Dienstleiding 2: 
Hoofdleiding: 

Dienstkraan: 
Stopkraan: 

Constructies: 
Aansl. type: 

Begrenzer: 
Cap. meter: 

1987-12-07 

HPE50 

HPE25 
HPE 110 

Dienstkraan 1/2" x 3/4" 

Plug 1"x3/4" 

Normaal 

1,5 

Opmerkingen: 



Zie vorige schets 

DIASYS 14.AI.08.27 20.05.2022 10:58 

Ad res: 
Plaats: 
Verbruiker: 
Klant type: 

Aansluitnr.: 
Status aansl.: 

217561 

Aanlegdatum: 
Wijz.-datum: 

Dienstleiding 1: 
Dienstleiding 2: 
Hoofdleiding: 

Dienstkraan: 
Stopkraan: 

Constructies: 
Aansl. type: 

Begrenzer: 
Cap. meter: 

1987-12-07 

HPE50 

HPE25 
HPE 110 

Dienstkraan 1/2" x 3/4" 

Plug 1"x3/4" 

Normaal 

1,5 

Opmerkingen: 



Zie vorige schets 

DIASYS 14.AI.08.27 20.05.2022 10:58 

Ad res: 
Plaats: 
Verbruiker: 
Klant type: 

Aansluitnr.: 
Status aansl.: 

217559 

Aanlegdatum: 
Wijz.-datum: 

Dienstleiding 1: 
Dienstleiding 2: 
Hoofdleiding: 

Dienstkraan: 
Stopkraan: 

Constructies: 
Aansl. type: 

Begrenzer: 
Cap. meter: 

1987-12-07 

HPE50 

HPE25 
HPE 110 

Dienstkraan 1/2" x 3/4" 

Plug 1"x3/4" 

Normaal 

1,5 

Opmerkingen: 



drinkwater 

Adres: 
Plaats: 
Verbruiker: 
Klant type: 

Aansluitnr.: 
Status aansl.: 

Aanlegdatum: 
Wijz.-datum: 

Dienstkraan: 
Stopkraan: 

Constructies: 
Aansl. type: 

Begrenzer: 
Cap. meter: 

Opmerkingen: 

217522 

1987-12-07 

Dienstleiding 1: H P E 2 5 

Dienstleiding 2: 
Hoofdleiding: HPE 110 

Dienstkraan 1/2" x 3/4" 

Plug 1"x3/4" 

Normaal 

1,5 

DIASYS 14.AI.08.27 20.05.2022 10:58 



DIASYS 14.AI.08.27 20.05.2022 10:58 



Zie vorige schets 

DIASYS 14.AI.08.27 20.05.2022 10:58 

Ad res: 
Plaats: 
Verbruiker: 
Klant type: 

Aansluitnr.: 
Status aansl.: 

217526 

Aanlegdatum: 
Wijz.-datum: 

1987-12-09 

Dienstleiding 1: ZPE 25 (10 m) 

Dienstleiding 2: 
Hoofdleiding: 

Dienstkraan: 
Stopkraan: 

Constructies: 
Aansl. type: 

Begrenzer: 
Cap. meter: 

HPE 110 

Dienstkraan 1/2" x 3/4" 

Plug 1"x3/4" 

spuitzinker 

Normaal 

N 

1,5 

Opmerkingen: 



Zie vorige schets 

DIASYS 14.AI.08.27 20.05.2022 10:58 

Ad res: 
Plaats: 
Verbruiker: 
Klant type: 

Aansluitnr.: 217527 

Status aansl.: 

Aanlegdatum: 
Wijz.-datum: 

1987-12-09 

Dienstleiding 1: HPE25 (30 m) 

Dienstleiding 2: 
Hoofdleiding: 

Dienstkraan: 
Stopkraan: 

Constructies: 
Aansl. type: 

Begrenzer: 
Cap. meter: 

HPE 110 

Dienstkraan 1/2" x 3/4" 

Plug 1"x3/4" 

spuitzinker 

Normaal 

1,5 

Opmerkingen: 



n.v. watermaatsohappij zuid-holland oost 

PlaaU 

Sfraat 

REEUWIJK 

DiensilcidingsifuafiescheU Brj YEKH. verwerkt: 

Aantal Lenghe 

DiensM. 

DiensEkr. 

Hoofdkp. 

Secund, 
hoofdl. 

Diam./ Type / MaK 

Vi nq PI 

'll" X VC 

r X VC 

Plaatscorie 
wa>erme[er 12 3 4 5 6 © 
Opgsnonien door 

p.o. nn   datum ...l.I.r.L?.*..??... 

Opmerking / Wijziging I Vernleuwing 

G.0.K.1H) hr. 45|5 

drinkwater 

Adres: 
Plaats: 
Verbruiker: 
Klant type: 

Aansluitnr.: 
Status aansl.: 

Aanlegdatum: 
Wijz.-datum: 

Dienstkraan: 
Stopkraan: 

Constructies: 
Aansl. type: 

Begrenzer: 
Cap. meter: 

Opmerkingen: 

217529 

1987-12-21 

Dienstleiding 1: H P E 2 5 

Dienstleiding 2: 
Hoofdleiding: HPE 110 

Dienstkraan 1/2" x 3/4" 

Plug 1"x3/4" 

Normaal 

1,5 

DIASYS 14.AI.08.27 20.05.2022 10:58 



Woonplaats: 

DIASYS 14.AI.08.27 20.05.2022 10:58 

drinkwater 

N.V. WATERMAATSCHAPPIJ ZUID-HOLLAND COST 

aankmteen indien van toepassing 

aanlegdatum 4 it 
wijz.-datum 22 ~ 04 ' 

nieuwbouw 

best.-bouw 

watermeter geplaatst 

aansluitleiding materiaal diameter totale lengte 

'0 25 " m 
15 ] ^ - 

aansluiting j 
aansluiting XiLPt 

aigemeen 

hoofdleiding 

dienstkraan 

stopkraan 

type / materiaal diameter 

0 no ] 
)LK ® 

0 \ X 
a 

bijzondere constr. nee FT 
boring gestuiird 

persing 

mantelbuis 

zinker gegraven 

zinker gespoten 

type aansluiting 

normaal I tijdelijk 

door opzichter in te vullen 

nee ja bijzonder + DIS 

vergunningnr. ' 

zakelijkrechtnr. 

opmerkingen; 

uitgevoerd doorl 

gecontroleerd door: 

datum verwerkt in DIASYS: 

Ad res: 
Plaats: 
Verbruiker: 
Klant type: 

Aansluitnr.: 217531 

Status aansl.: 

Aanlegdatum: 
Wijz.-datum: 

Dienstleiding 1: 
Dienstleiding 2: 
Hoofdleiding: 

1987-12-01 

1999-04-22 

ZPE25 

HPE25 (8 m) 
HPE 110 

Dienstkraan: Dienstkraan M2" x 314" 

Stopkraan: Plug 1" x 3/4" 

Constructies: spuitzinker 

Aansl. type: Normaal 

Begrenzer: N 

Cap. meter: 1,5 

Opmerkingen: 



drinkwater 

Adres: 
Plaats: 
Verbruiker: 
Klant type: 

Aansluitnr.: 
Status aansl.: 

217533 

Aanlegdatum: 
Wijz.-datum: 

Dienstleiding 1: 
Dienstleiding 2: 
Hoofdleiding: 

Dienstkraan: 
Stopkraan: 

Constructies: 
Aansl. type: 

Begrenzer: 
Cap. meter: 

Opmerkingen: 

1987-12-01 

HPE25 

HPE 110 

Dienstkraan 1/2" x 3/4" 

Plug 1"x3/4" 

Normaal 

N 

1,5 

DIASYS 14.AI.08.27 20.05.2022 10:58 



drinkwater 

n.v. watermaatschappij zuid-hoiland oost 

Plaals iEEUWIJK., 

Dienstieidingsi^uaMeschets 

>20 

muTEii mmu\s 
"(OPBE " 

4s 
■ ^ ^ ^ y' ^ ^ y yy y 

7P, 
f 

-p 

IIQl^pe 

3ij VERH. VErwerkt: 

Aantal Lengfe 

DiensH. 

Dienstkr. 

Hoofdkr. 

Secund, 
hoofdl. 

Oiam./ Type / MaK 

25/19 PE 

V2" X V4" 

1/4" 

Plaatscode 
waUrniefer 6 @ 
Opgenomen door 

p.o. nr dslum 10. iz :B7 

Opmerking / Wijziging / Vernieuwing 

,DL,.PVE!?AE,?|T..0P...HD,HK  

aBXIN) hr. ||j] o_ ? 

Ad res: 
Plaats: 
Verbruiker: 
Klant type: 

Aansluitnr.: 217539 

Status aansl.: 

Aanlegdatum: 
Wijz.-datum: 

Hoofdleiding: 

1987-12-10 

Dienstleiding 1: ZPE 25 (10 m) 

Dienstleiding 2: 
HPE 110 

Dienstkraan: 
Stopkraan: 

Constructies: 
Aansl. type: 

Begrenzer: 
Cap. meter: 

Opmerkingen: 

Dienstkraan 1/2" x 3/4" 

Plug 1"x3/4" 

Normaal 

1,5 

DIASYS 14.AI.08.27 20.05.2022 10:58 



n.v. walermaatschappij zuid-holland cost 

Plsah Re©uwi-j'k- 

Sfraat nr. .t,. 

DiensMeidingsil'uoHcschet'S 

U i 

cn 

MlLWi 

6ij aanleg ververkh 

Aanfal Lengfe 

Diensti. 

Diensl’kr. 

Hoofdkr. 

Secund. 
hoofdi. 

2 0in 

Diam. / Type I Hat 

25pe 

1 X 

Opgan-'men door 

p.o. nr. ..3..Q.1.2^.8 4 datum 2.7../.8./-..’..9.C 
Opirerking f Wijziging / Yernleuwing 

Q.B.K.IN) dr, 

drinkwater 

Adres: 
Plaats: 
Verbruiker: 
Klant type: 

Aansluitnr.: 
Status aansl.: 

Aanlegdatum: 
Wijz.-datum: 

Dienstleiding 1: 
Dienstleiding 2: 
Hoofdleiding: 

Dienstkraan: 
Stopkraan: 

Constructies: 
Aansl. type: 

Begrenzer: 
Cap. meter: 

Opmerkingen: 

217540 

1990-08-27 

HPE25 

HPE 110 

Dienstkraan 1/2" x 3/4" 

Plug 1"x3/4" 

Normaal 

1,5 

DIASYS 14.AI.08.27 20.05.2022 10:58 



^ [IwMto® 
n.v. watarniaatschappij zuid-ho!!and cost 

GiensHeidingsitustiesche^s 

Pl39tS REEUWIJK 

Bij -VrCH. vferwerki: 

Aantal LengEe | DiamJ Type / MaK 

OiensH. 

DiensEkr. 

Hoofdkn 

Secund. 
hoofdl. 

1 25 / 19 PE 

'/2' X 3/2,'' 

(" X 3/2" 

Plaatscode i -j a / u * 7 
tfalerpieler  * ^ 3 ^ b 6 f 

Opgcnomen door 

p.o. nr   dafum 

Qpmerking I Wijziging / Vernicuwing 

  
ZIE Mm OUDE SirUATIE , OHHEZIJDE 

Q.a.K.IHl hr. /,5| 5 

drinkwater 

Adres: 
Plaats: 
Verbruiker: 
Klant type: 

Aansluitnr.: 
Status aansl.: 

217541 

Aanlegdatum: 
Wijz.-datum: 

1987-12-07 

Dienstleiding 1: H P E 2 5 

Dienstleiding 2: 
Hoofdleiding: 

Dienstkraan: 
Stopkraan: 

Constructies: 
Aansl. type: 

Begrenzer: 
Cap. meter: 

Opmerkingen: 

HPE 110 

Dienstkraan 1/2" x 3/4" 

Plug 1"x3/4" 

Normaal 

1,5 

mp. 

DIASYS 14.AI.08.27 20.05.2022 10:58 



^ IwMko) 
n.v. watermaatschappij zuid-holland cost 

DiensKeldingsif-uatieschei-s 

Plaafs 

Sfraat 

.EEUWJJK.. 

Bij VEKM. verwerkt; 

DiensM. 

Oiens^kn 

Hoofdkp. 

Secund, 
hcofdl. 

Aantal 

\ 

Lcngj-e 

Plaatacode 
waUrtnater 

Diam. / Type f Hah 

Z5/i9PE 

'/2" X Vl" 
r X w 

2 : U i 0 
Opgenomen door | 

p.c. nr   d3^um 
Opmerldng / Wijziginy / Vernleuv/ing 

PLOVER^nr OP VERN. ilOHPE 
■pLl?ttUI5 Tl   

G.B.1<.(HI hr. ir. 451? 

drinkwater 

Adres: 
Plaats: 
Verbruiker: 
Klant type: 

Aansluitnr.: 
Status aansl.: 

Aanlegdatum: 
Wijz.-datum: 

Dienstkraan: 
Stopkraan: 

Constructies: 
Aansl. type: 

Begrenzer: 
Cap. meter: 

Opmerkingen: 

217505 

1987-12-15 

Dienstleiding 1: ZPE 25 

Dienstleiding 2: 
Hoofdleiding: HPE 110 

Dienstkraan 1/2" x 3/4" 

Plug 1"x3/4" 

Normaal 

1,5 

mp. Tussen # 70 en 72 

DIASYS 14.AI.08.27 20.05.2022 10:58 
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drinkwater 

Ad res: 
Plaats: 
Verbruiker: 
Klant type: 

Aansluitnr.: 669334 
Status aansl.: 

Aanlegdatum: 
Wijz.-datum: 

Dienstleiding 1: 
Dienstleiding 2: 
Hoofdleiding: 

Dienstkraan: 
Stopkraan: 

Constructies: 
Aansl. type: 

Begrenzer: 
Cap. meter: 1,5 

Opmerkingen: 



DIASYS 14.AI.08.27 20.05.2022 10:58 

drinkwater 

Ad res: 
Plaats: 
Verbruiker: 
Klant type: 

A ansluitnr.: 217542 

Status aansl.: 

Aanlegdatum: 
Wijz.-datum: 

Dienstleiding 1: 
Dienstleiding 2: 
Hoofdleiding: 

Dienstkraan: 
Stopkraan: 

Constructies: 
Aansl. type: 

1987-10-12 

2013-07-16 

HPE25 (10 m) 

HPE 110 

Dienstkraan 1/2" x 3/4' 

Kogelkraan 3/4" 

Normaal 

Begrenzer: 
Cap. meter: 1,5 

Opmerkingen: 



drinkwater 

Adres: 
Plaats: 
Verbruiker: 
Klant type: 

Aansluitnr.: 
Status aansl.: 

217543 

Aanlegdatum: 
Wijz.-datum: 

Dienstleiding 1: 
Dienstleiding 2: 
Hoofdleiding: 

Dienstkraan: 
Stopkraan: 

Constructies: 
Aansl. type: 

Begrenzer: 
Cap. meter: 

Opmerkingen: 

1987-12-15 

2007-10-30 

ZPE25 

HPE25 (25 m) 
HPE 110 

Dienstkraan 1/2" x 3/4" 

Kogelkraan 3/4" 

Normaal 

N 

1,5 

DIASYS 14.AI.08.27 20.05.2022 10:58 



Woonplaats 

DIASYS 14.AI.08.27 20.05.2022 10:58 

l-
'r

 

drinkwater 

'HfiPPlj 2UID-H0LLAND 005T 

aankmisen indien van toepasslnfl 

aanlegdatum | ^ 

wijz.-datum 

■ nieuwbouw 

best.-bouw 

watermeter geplaatst ja nee 

aansluitleiding 

aansluiting 1 

aansluiting 2 

algemeen 

hoofdleiding 

dienstkraan 

stopkraan 

materiaal diameler totaie lengte 

Upe, as . 15 .. "^ 
Upp g' 

type / materiaal 

^/k ■( r- 

diameter 

t3ijzondere conetr. nee ja 

boring gestuurd 

parsing 

mantelbuis 

zinker gegraven 

zinker gespoten 

no 

type aansluiting 

dooropzichter in te vullen 

bijzonder + DIS 

vergunningnr. 

zakelijkrechtnr 

nee ja 

opmerkingen; 

uitgevoerd door: 

gecontroleerd door: 

datum verwerkt in DIASYS: 

Ad res: 
Plaats: 
Verbruiker: 
Klant type: 

Aansluitnr.: 590290 

Status aansl.: 

Aanlegdatum: 
Wijz.-datum: 

Dienstleiding 1: 
Dienstleiding 2: 
Hoofdleiding: 

1987-12-16 

1999-09-13 

PVC25 (7 m) 

HPE32 (20 m) 
HPE 110 

Dienstkraan: Dienstkraan M2" x 314" 

Stopkraan: Plug 1" x 3/4" 

Constructies: 
Aansl. type: Normaal 

Begrenzer: N 

Cap. meter: 1,5 

Opmerkingen: 



Zie vorige schets 

DIASYS 14.AI.08.27 20.05.2022 10:58 

Ad res: 
Plaats: 
Verbruiker: 
Klant type: 

Aansluitnr.: 590203 

Status aansl.: 

Aanlegdatum: 
Wijz.-datum: 

1987-12-16 

1999-09-13 

Dienstleiding 1: PVC 25 (7 m) 

Dienstleiding 2: HPE32 (20 m) 
Hoofdleiding: HPE 110 

Dienstkraan: 
Stopkraan: 

Dienstkraan 1/2" x 3/4" 

Plug 1"x3/4" 

Constructies: 
Aansl. type: Normaal 

Begrenzer: 
Cap. meter: 1,5 

Opmerkingen: 



drinkwater 

Gemeente : 

Woonkern : 

M.V. WATERMAATSCHAPPIJ ZUID-HOLLAND DOST 

Ad res: 
Plaats: 
Verbruiker: 
Klant type: 

Aansluitnr.: 
Status aansl.: 

Aanlegdatum: 
Wijz.-datum: 

Dienstleiding 1: 
Dienstleiding 2: 
Hoofdleiding: 

217546 

1996-09-04 

HPE25 (10 m) 

HPE 110 

Dienstkraan: Dienstkraan 1/2" x 3/4" 

Stopkraan: Plug 1" x 3/4" 

Constructies: spuitzinker 

Aansl. type: Normaal 

Begrenzer: 
Cap. meter: 1,5 

Opmerkingen: mp. 

DIASYS 14.AI.08.27 20.05.2022 10:58 



drinkwater 

Gemeente : 1 \ U. U/ l_j 

Woonkern :  

ik- 

Adres: 
Plaats: 
Verbruiker: 
Klant type: 

Aansluitnr.: 
Status aansl.: 

217547 

Aanlegdatum: 
Wijz.-datum: 

1996-09-05 

Dienstleiding 1: H P E 2 5 

Dienstleiding 2: 
Hoofdleiding: 

Dienstkraan: 
Stopkraan: 

Constructies: 
Aansl. type: 

Begrenzer: 
Cap. meter: 

Opmerkingen: 

HPE 110 

Dienstkraan 1/2" x 3/4" 

Plug 1"x3/4" 

Normaal 

1,5 

DIASYS 14.AI.08.27 20.05.2022 10:58 



ttv. VATTHmATSOUPPU ZUIO-HOLUAW COST 

_Reeuwij.k 

drinkwater 

Adres: 
Plaats: 
Verbruiker: 
Klant type: 

Aansluitnr.: 
Status aansl.: 

217548 

Aanlegdatum: 
Wijz.-datum: 

Dienstleiding 1: 
Dienstleiding 2: 
Hoofdleiding: 

Dienstkraan: 
Stopkraan: 

Constructies: 
Aansl. type: 

Begrenzer: 
Cap. meter: 

Opmerkingen: 

1991-09-12 

ZPE25 (9 m) 

HPE 110 

Dienstkraan 1/2" x 3/4" 

Plug 1"x3/4" 

Normaal 

1,5 

mp. 

DIASYS 14.AI.08.27 20.05.2022 10:58 
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drinkwater 

Adres: 
Plaats: 
Verbruiker: 
Klant type: 

Aansluitnr.: 
Status aansl.: 

217521 

Aanlegdatum: 
Wijz.-datum: 

Dienstleiding 1: 
Dienstleiding 2: 
Hoofdleiding: 

Dienstkraan: 
Stopkraan: 

Constructies: 
Aansl. type: 

Begrenzer: 
Cap. meter: 1,5 

Opmerkingen: 



TECHWA
voorconstructiefwerken

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
T.a.v.
Postbus 401
2410 AK Bodegraven

Onderwerp :Offerte
Datum : 28 maart 2018
Referentie :OFGBR/001

Geachte heer

Naar aanleiding van uw gesprek doe
ik

u hierbij een offerte toekomen voor ondersteuning

in

uw
project Oudeweg

te

Bodegraven Reeuwijk. De ondersteuning zal

in

eerste instantie betrekking
hebben op het gebied van kabels en leidingen.

Doel van de werkzaamheden
is

het coördineren van de voorbereiding van de werkzaamheden van de
netbeheerders en de rioolwerkzaamheden van de gemeente. Na een definitief ontwerp dient er een
gezamenlijke planning

te komen voor de uitvoering.
De uitvoerende werkzaamheden van de netbeheerders dienen dit jaar

te

zijn gerealiseerd met als
einddatum half oktober. Het streven

is

om de civiele werkzaamheden dit jaar nog te kunnen laten
Starten.

Voor het traject gelden de volgende afspraken en voorwaarden:
De inkoopvoorwaarde van de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk zijn van toepassing.
Einde traject 1 januari 2024.
Verwachte uurbesteding 8 uur perweek.
Voorhet traject hanteren wij een uurtarief van excl. BTW.
Dewerkzaamheden dienen binnen maximaal 110 uur inzet

te

zijn gerealiseerd.
De werkzaamheden zullen maandelijks worden gefactureerd met een urenoverzicht.

Graag zie

ik

uw reactie op mijn voorstel tegemoet.
Met vriendelijke groet,

●

Zesde Buitenpepers 29 5231 GD 's-Hertogenbosch
e info@techwa.nl i www.techwa.nl

iban btw NL 1479 43 036 BO1 kvk 16067436



Omgevingsloket online 

Vergunningscheck 



Werk of werkzaamheden uitvoeren 
X 

Gaat het om werkzaamheden in, aan, op of bij een monument? 

O Ja 

® Nee 

Worden werken, geen bouwvuerk zijnde, of werkzaamheden uitgevoerd viraarvoor op grond van het 
bestenimingsplan, de beheersverordening, het exploitatieplan of het voorbereidingsbesluit een 
Dmgevingsvergurnirg nodig is? 

O Ja 

@ Nee 

Is de VDorgenomen activiteit in strijd met het bestemmingspian, de beheersverordening, het 
expioitatieplan, regels op grond van de provinciale verordening, regels op grond van een AMvB of regels 
van het voorbereidingsbesluit? -4^ 

O Ja 

@ Nee 

U habt de check gadaar vear Werk of werkzaannheden uitvoeran, De uitkomst hiarvan is: 

Werk of werkzaamheden uiti/oeren; Geer omgevingsvergunning no dig 

Handelen in strijd met rag els ruimtel ijke ordening; Gean omgevingsvergurnirg no dig 



Ruimtelijkeplannen.nl 

Plannen zoeken 

Inzoomen op Oudeweg en op klicken 

Kies "Plassengebied, bestemmingsplan" 

Kies in rechter zij kolom "DOCUMENTEN" 

Kies "Regels" 

Ga naar "Arbkel 13 Verkeer" 

Artikel 13 Verkeer 
13.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wegen, parkeervoorzieningen, paden en verhardingen; 

b. bermstroken en taluds; 

c. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals duikers, groen, nutsvoorzieningen en water 

en waterhuishoudkundige voorzieningen. 

13.2 Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de 

bestemming worden gebouwd; 

b. de bouwhoogte van bouwwerken ten behoeve van de verkeersregeling, de wegaanduiding of de 

verlichting bedraagt ten hoogste 10 m; 

c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m. 

Plj£Sengebied 

geneente Bodegiaven-Reeumjk 

beftetnrringsplsn 

de€ls onih«io€peli)k in wetking Ivastgesleld 
201^ 06 ?<1) 

^ RuimtAlijkeplai 

S Reg«ls 

S Toelichfing 

Q Sijiage bij regeis 

Q Bijiage bij toelichting 

g Externe verwijzing 

[□ Vastst&llingsbesluit(PDF) 

Wslk bestefnrningsplan 
rfioetikkiezenf 

0 '. i':arbf'rfHdirrg';nr’.!:i:t hyperwale Q 
datacenters 

OParapiLplan Ciltj Jihislorie 
BcKJegraven-Reeuwijk 

Patapluplan Paikeren Bodegraver- 
Fleejwijk 
bestemmirgsplan 
ortkerroepelii'-.;;r;:»-lskj Z018-11-?1! 

<>ere<ht«lf|keuitspraak Plassengehied 

5TRUCTUURVI5IES 

Toekomstvisle Bodegraver-Reeuwijk 





op de topografische gegevens zijn auteursrechten voorbehouden 



op de topografische gegevens zijn auteursrechten voorbehouden 



Gemeente Bodegraven Reeuwijk 

Reconstructie Oudeweg 

Plaats 

Datum 

Presentator 

Bodegraven-Reeuwijk 

28 juli 2021 



1. Opening en welkom 

2. Kennismaking 

j.Kaders en uitgangspunten (gemeente, aannemer en 
inwoners) 

4. Uitwijkplaatsen 

5. klankbordgroep: hoe te doen? verwachtingen over en 
weer + informatie uitwisseling namens aanwonenden 
Oudeweg 

D.w.v.t.t.k. 

Presentatie | datum | Pagina 2 Gemeente Bodegraven Reeuwijk 



3. Kaders en uitgangspunten 

1. Aanleidina reconstructie: 
- Mix van verkeer (auto, voetgangers en fietsers) 

- Breedte weg = 2,00 ml 

- Lastig elkaar passeren (vooral bij mooi weer); 

- Lage ligging weg t.o.v. waterpeil (wateroverlast) 

2. Doel reconstructie: 
- Veilig maken verkeersgebruikers (passeren); 

- Weg hoger leggen (niveau) t.o.v. waterpeii 

- Robuust maken en toekomstbestendig 

3. Uitvraaa in de markt: Bouwteam 
" Van Geider Aannemingsmaatschappij (PvA en interview); 
- Kennis en expertise gebruiken van markt; 
- Samen opzoek ^ juiste opiossing (aanieiding). 
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Kaders en uitgangspunten; rondje Oudeweg 

- van 60 naar 30 
- gedrag bestuurders en voetgangers 
- bestemmingsverkeer (gebruik van 

de weg door bestelbusjes/ander 
verkeer/ zwaar verkeer etc) 

- sluipverkeer a12 
- breedte van de weg 
- Bermen: zacht/ maaibeleid etc 
- slagbomen (toegang) 
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Positionering Uitwijkplaatsen 

1. Eisen m.b.t. afmetingen LIOR; 
- 2 varianten gemaakt. 

2. Keuzes uitwijkhavens: 
- Aan het begin uitwijkhaven auto-auto 

“ (breedte 5,50 ml, hoh 300 m, 2x ^ duiker) 

“ Daar tussen fiets-auto uitwijkhavens 
“ (breedte 4,00ml), hoh 100 ml, 4x) 

3. Toelichting variant: 
- Variant 2 wordt de (laatste) fiets-auto uitwijkhaven verschuift. 
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• Uitdagingen (uitkomst eerste klankbordgroep) 

• klankbordgroep: hoe te doen? verwachtingen over 
en weer + informatie uitwisseling namens 
aanwonenden Oudeweg 

• Hoe nu verder? 

Presentatie | datum | Pagina 6 Gemeente Bodegraven Reeuwijk 



1 X PE63 
Boogboring? 
7^ 

Schetsontwerp 

boringen elektra 

IStedin 

02-11-2022 

Stedin Netbeheer B.V. 
Oudeweg Reeuwijk elektra 

STEDIN' 
Discipline: 
Schaal: 
Datum: 
Gebruiker: 

Elek 
1 : 750 
25-8-2022 
754314 

Paginanummer: 1 van 1 



Broekvelden-Vettenbroek 

Schetsontwerp 

boringen gas 

Stedin 

02-11-2022 

Stedin Netbeheer B.V. 
Oudeweg Reeuwijk gas 

STEDIN 

Discipline: 
Schaal: 
Datum: 
Gebruiker: 

Gas 
1 : 750 
25-8-2022 
754314 

Paginanummer: 1 van 1 



Gemeente Bodegraven Reeuwijk 

Presentatie Oudeweg en Centrumplan 

Plaats Bodegraven 

Datum 12-10-21 



Oudeweg 
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Brug vervangen voor dam met duiker 

Sit uaf ie 
schaal 1:200 

houtdroodbouh met "Ignng die pool 
delpUN f : 

g'Tdhg " " angeiln erinJh" 

•dgring h.".h. " 

ih "Igrrig ^ I v paid 

hirdh"Uteri pHii h=5 iiii ‘ fji i .... . . • [ F? ^ - P"^ breedre rain, n 
I N f  In Tibrlul 3-rrfcbricht Khter I lanpun 

harijputan paal •• ..mn'ling ib nri K".h. i* i 

D0DRS^E□E BESCHOEIINQ 

'dh»utdn pinni PP 5 mn 

'enh"Uten piTd h= i mn 

I - 

E" E ICHT 

b"utcn llarip 5 tper <:h"t 

chne cn r. . . I 55 
rain, n t. per I I'iirp  

•a tra I larap bij •• ap^arig 

hardhiuten chn r< 5 adnel 

. p. . ! - \ \ 

DET-IL "FI:EI L- FT EHi'F 
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Waarom bouwteam? 

“ De aannemer brengt zijn kennis in als adviseur 

“ Geen meerwerk als de uitgangspunten gelijk blijven 
omdat aannemer zelf verantwoordelijk is voor het 
ontwerp 

“ Aannemer denkt opiossingsgericht 

“ Aannemer mag als eerste en enige inschrijven 
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5 varianten bekeken 

• Variant 1 Paalmatrasconstructie 

• Variant 2 betonplaat op palen 

• Varian 3 Bims in combinatie met geocell 

• EPS in combinatie met piepschuim 

• Gatenkaas methode 

Presentatie | datum | Pagina 5 Gemeente Bodegraven Reeuwijk 



Variant 1 Paalmatras 

De weg wordt volledig onderheid met betonnen palen en middels een 
gewapende aardebaan 
(matras) een zettingsvrije constructie voor de toekomstige verharding 
gerealiseerd wordt. Deze 
methode wordt vaker gebruikt in de wegenbouw. Vaak gebruikt waar grote 
ophogingen 
noodzakelijk zijn. 
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Variant 2 Betonplaat op palen 

-2.18 
-2.29 

De weg wordt volledig onderheid met betonpalen palen waarop een gewapende betonnen 
vioer wordt aangebracht die volledig zettingsvrij is. De betonnen vioer kan direct worden 
bereden 
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Variant 3 Bims met geocell 

1.S2 I 2 50  I 100 

Variant 3: BIMS (Rijbaan) 
SCHAAl 1 50 

Middels BIMS wordt de huidige constructie gewichtsneutraal vervangen 
waarmee de aangebrachte constructie voldoet aan de restzettingseis. Door 
het toepassen van geocells neemt de stijfheid van het pakket bims toe en 
ontstaat er plaatwerking. 
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Variant 4 EPS in combinatie met betonpiaat 

Deze variant is een combinatie van bestaande producten bestaande uit een 
fundering/ophoging van EPS met daarboven op een betonpiaat (gekoppelde prefab 
gewapende betonelement. Het EPS zit vast aan de prefab gewapende betonpiaat. 
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Variant 5 Gatenkaas methode 

De bestaande weg wordt tot het 
grondwater gefreesd. Vervolgens 
wordt een verdere gewichtsafname 
gerealiseerd doorgaten in het 
asfalt te boren waardoor extra 
bestaand asfalt wordt verwijderd. 
De gaten worden niet opgevuld. Op 
de bestaande weg wordt 
schuimbeton aangebracht met 
daarop een asfaltdeklaag. 

• •• 

• • 
9 - • 

• • 
. "• 

\gaten boren in bestaande asfSl^stmctie 
\ berm/groenstrook 
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Uitkomst Trade Off 

• EPS in combinatie met betonplaat beste keus 

• Bims met geocell het voordeligst 
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• Bouwteam wordt ontbonden 

• Uitgangspunten worden opnieuw vastgesteld 

• De markt op met lokale aannemers met specifieke 
gebiedskennis 
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Centrumplan 
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Initiatiefgroep Hart in Bodegraven 

Presentatie | datum | Pagina 14 Gemeente Bodegraven Reeuwijk 



Omieidingen 
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Mussenslingers 
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Bouwsteeg 
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Boomwortels 
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Nabij de brug 
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Marktstraat 
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Lutherse kerk 
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Planning - reconstructie Oude Weg 



Sent: maandag 26 september2022 16:24:10 
To: 
Cc: 
Subject: RE: VTA Oudeweg (Stedin) 
Attachments: 20220151-C30.pdf 

Beste^^l 

Zie bijiage. Is dit voldoende? 

Met vriendelijke groet, 

Gebr. Olieman B.V. 

GEBR. OLIEMAN B.V. 
KIWAN., HANDELS-EN LOONBEDSUF 

Tempeldijk 40 2811 PJ Reeuwijk telefoon 0182-395399 

Van: I 

Verzonden: maandag 26 September 2022 13:04 
Aan: 

Onderwerp: RE: VTA Oudeweg (Stedin 

Goedemiddag 

Zijn er ook tekeningen beschikbaar waarop zowel de nieuwe weg, als de bestaande KLIC-gegevens als de bestaande situatie met woningen etc. op staan? 
Dat geeft dan nog wat duidelijker aan waar de knelpunten zitten en geeft een beter beeld van de werkzaamheden. 

Met vriendelijke greet, 

Stedin Midden 
Technisch Adviseur I afdeling Zakelijk Project 

Van: 
Verzonden: dinsdag 20 September 2022 14:50 
Aan: 

Onderwerp: VTA Oudeweg (Stedin) 

Beste 

Hierbij ontvang je de VTA voor de Oudeweg digitaal met daarbij horende bijiagen. 
Is dit voldoende of moet de VTA ook analoog worden toegezonden? 

Hoor graag van je. 

Met vriendelijke groeten, 

Team Openbare Ruimte 

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Email: 

Aanwezig: dinsdag & donderdag 

Gemeente Bodegraven Reeuwi|k 
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From: klic-reggefiber@kpn.com |  
Sent: vrijdag 15 aprii 2022 15:21:06 

Cc: 
Subject: RE: Meiding werkzaamheden Oudeweg te Reeuwijk 

Haiio 

Reggefiber (onderdeei van KPN) heeft op de door juiiie aangegeven iocatie geen network iiggen. ik hoop dat ik je hiermee voidoende heb 
gei'nformeerd. 

Met vriendeiijke groeten, 

Technisch Beheerder FTTH Reggefiber 
FAN iS 
Kwaiiteit & ContinuTteit 

reggefiber % kpn 

KPN / Reggefiber ttH 
Stationsstraat 115 
3812 NM Amersfoort 
Postbus 3053 
3800 DB Amersfoort 

Onderwerp: Meiding werkzaamheden Oudeweg te Reeuwijk 

Some people who received this message don't often get email why this is important 

Geachte heer/mevrouw, 

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk is voornemens de wegconstructie van de Oudeweg te Reeuwijk aan te passen. 
Bijgaande kaart geeft een indruk van het projectgebied. 

Op hoofdlijn worden de volgende werkzaamheden voorzien: 
• Verwijderen totale funderings- en wegconstructie; 
• Aanbrengen onderheide betonplaten ter voorkoming van verzakking (zie bijgevoegde principeschets); 
• Aanbrengen volledig nieuwe wegconstructie. 

Graag vernemen wij van u v66r 29 aprii 2022: 
• Of uw organisatie werkzaamheden heeft gepland binnen dit gebied; 
• Of uw organisatie werkzaamheden aan het net wilt uitvoeren aan uw net in aan-/samenloop van ons project; 
• Of uw organisatie nadere eisen stelt inz. voornoemde wegconstructie (onderheide betonplaten). 

Mocht u geen werkzaamheden voorzien, vernemen we dat uiteraard ook graag. 

Met vriendeiijke groet. 

Team Openbare Ruimte 
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
Raadhuisplein 1, 2411 BD Bodegraven 
Tel: 0172 - 522 - 522 

iwaaijer
Markering
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Steenslagwaarde 

Legenda 

Steenslagwaarde (Bq/kg) 
• 36-45 

• 46-51 

• 52-57 

• 58-63 

64-70 

• 71-78 

• 79-93 

— Meetlijnen 

Disclaimer 
De informatie op deze kaart is gebaseerd op non-destructieve metingen. 
Deze metingen zijn ge'interpreteerd op basis van algemene kennis, 
ervaring en locatie informatie. 
Voor optimale nauwkeurigheid kunnen aanvullende (destructieve) 
metingen worden uitgevoerd. 

Oudeweg 
Kaartvak 6 

A 
Schaal 1 ; 1 ,000 

Meters 
0 10 20 30 

/ 

Kaartinformatie 
Opdrachtgever 

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
Datum opname 

25-09-2019 

Auteur 

Projectcode 

2019-W-444 

Revisie 

VI 

Kaartnummer 

1 - A1 - Landscape 

Projectie 

de Wegen 
scanners 

www.dewegenscanners.nl 

Esri Nederland, Community Map Contributors 



Steenslagwaarde 

de Wegen - - - 
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Esri Nederland, Community Map Contributors 



Tradeoff matrix Oudeweg 
Per criteria kan een score van 1 t/m 5 gegeven 

worden 

Voertuiggewicht >10ton, 
incidenteel 25ton 

Constructie uitbreidbaar 
voor passeerplaats 

Wegingsfactor 

Variant 1 - Bims (eventueel in geocel) 
0,25m bims inci geocel 
0,15m asfalt Voldoet 

Extra constructie nodig 
voor uitbreiding buiten 
bestaande verharding, 
waardoor kans op 
ongelijkmatige zetting 
toeneemt 

Score 

Variant 2 

Paal-matras 

Voldoet eenvoudig voor 

langere tijd (50 jaar) 

Mogelijk extra 
constructie nodig voor 

uitbreiding in de berm 
Score 

Variant 3 
Betonplaat op palen 

Voldoet eenvoudig voor 
zeer lange tijd (50+ jaar) 

Betonplaat kan 
eenvoudig breder 
worden gestort en kan 
eventueel over bet 
water been gebouwd 
worden 
(steigerconstructie) 

Score 

Variant 5 
EPS-beton 

Nieuw concept. 
Tbeoretiscb voldoet bet 

Constructie kan worden 
uitgebreid, wel mogelijk 
extra maatregelen in 
berm nodig t.o.v. rijbaan 

Score 



Variant 6 

Plastic Road 

VOLDOET 

WAARSCHIJNLIJK NIET 

Extra constructie nodig 

voor uitbreiding buiten 

bestaande verharding, 

waardoor kans op 

ongelijkmatige zetting 

toeneemt 

Score 



Constructieve eisen 

Levensduur constructie 
> 50jaar 

Minimale drooglegging 
van 20cm Ongelijkmatige zetting 

Restzetting 10cm over 
30jaar 

Een fundatie van geocell 
met Yalibims kan 
volgens de leverancier 
voldoen aan de 
levensduur van 50 jaar 

Door de open 
constructie van de 
geocell met bims dient 
de weg minimaal 20cm 
hoger aangelegd te 
worden om te voldoen 
aan de eis. 

Er treed vervorming op. 
Echter kan de 
constructie icm asfalt 
enige vervorming aan 
zonder schade vorming 

Bij verwijderen van 35 
cm asfalt en aanbrengen 
van 25cm bims en 15cm 
asfalt is bet 
gewichtsneutraal 

Afhankelijk van de 
gekozen materialen is 

dit 30-50 jaar 

Door de open 
constructie van de 
matras dient de weg 
minimaal 20cm hoger 
aangelegd te worden 
om te voldoen aan de 

eis. 

Door de paalfundatie 
wordt de constructie 
niet beinvioed door 
ongelijkmatige 
zetttingen in het gebied. 
In de matras kan wel 

spoorvorming ontstaan. Ja 

Betonconstructie gaat 
>50 jaar mee 

Bij een betonplaat van 
minimaal 20cm dik 
wordt voldaan aan de 
eis, zonder de weg 
hoger aan te leggen. 

Door de paalfundatie 
wordt de constructie 
niet beinvioed door 
ongelijkmatige 
zetttingen in het gebied. 
De betonplaat is niet 
onderhevig aan 
spoorvorming Ja 

Als losse producten 
gaan beiden >50 jaar 
mee. Als gecombineerd 
product is de 
verwachting dat dit ook 
>50 jaar mee gaat. 

Bij een minimale 
constructiedikte van 
20cm wordt voldaan aan 
de eis, zonder de weg 
hoger aan te leggen. 

Ongelijkmatige zetting 
in de ondergrond 
resulteert in een 
ongelijkmatige 
wegverharding. Doordat 
de platen onderling 
gekoppeld zitten 
scheuren/breken de 

Gewichtsneutrale 
nieuwe constructie lijkt 
mogelijk waardoor geen 
spanning en 
zettingstoename plaats 
vind 



Gerecycled plastic gaat 
normaliter 50+jaar 
mee. Doordat het 
product is van derden 
kan dit niet worden 
berekend. 

Door de open 
constructie dient de weg 
minimaal 20cm hoger 
aangelegd te worden 
om te voldoen aan de 
eis. 

Aanname dat dit redelijk 
vergelijkbaar is met de 
EPS-beton. 

Gewichtsneutrale 
nieuwe constructie lijkt 
mogelijk waardoor geen 
spanning en 
zettingstoename plaats 
vind 



Omgeving

Bereikbaarheid Bereikbaarheid
woningen hulpdiensten Overlast voor omgeving Bouwkosten

1 1 1 1|

Als

je diepte

in moet,
moet

je wel zorgen dat
Uitdaging zit vooral

in je

einde dag fundatie Opbreken weg lijdt tot Geschatte totaalkosten

gefaseerd aanbrengen hebt. gemiddelde overlast2

2 3 5

Opbreken gehele
Bestaande weg inclusief Bestaande weg inclusief constructie en
fundatie dient geheel fundatie dientgeheel aanbrengen palen lijdt
opgebroken

te worden opgebroken
te worden totgrote overlast.

waarbij woningen waarbij woningen Aanbrengen
tijdelijk niet via de weg tijdelijk niet via de weg matrasconstructie leidt Geschatte totaalkosten
bereikbaar zijn bereikbaar zijn tot gemiddelde overlast

1 1

0

Opbreken gehele
Bestaande weg inclusief Bestaande weg inclusief constructieen
fundatie dient geheel fundatie dientgeheel aanbrengen palen lijdt
opgebroken te worden opgebroken te worden tot grote overlast.
waarbijwoningen waarbij woningen Aanbrengen
tijdelijk nietvia

de weg tijdelijk niet via de weg betonconstructie leidt Geschatte totaalkosten
bereikbaar zijn bereikbaar zijn totgrote overlast

1 1 1 0
Bestaande wegwordt Bestaande weg wordt
gefreesd tot GWS. gefreesd tot GWS.
Nieuwe constructie Nieuwe constructie
wordt hier bovenop wordt hier bovenop
gebouwd. Elementen gebouwd. Elementen Frezen leidt tot lage
zijn modulair waardoor zijn modulair waardoor overlast. Aanbrengen
weg

na aanleggelijk weg na aanleg gelijk constructie leidt tot lage Geschatte totaalkosten
bereikbaar is bereikbaar is overlast

5 5 4



Bestaande wegwordt Bestaande weg wordt
gefreesd tot GWS. gefreesd tot GWS.
Nieuwe constructie Nieuwe constructie
wordt hier bovenop wordt hier bovenop
gebouwd. Elementen gebouwd. Elementen Frezen leidt tot lage
zijn modulairwaardoor zijn modulair waardoor overlast. Aanbrengen
weg

na aanleg gelijk weg na aanleg gelijk constructie leidt tot lage Geschatte totaalkosten
bereikbaar

is bereikbaar is overlast
5 3



Financieel Uitvo

Onderhoud gedurende Kosten Bouwbaarheid nieuwe
50jaar nutsvoorzieningen constructie

1 1 1 1
Aanvoer van een aantal

Deklaag dient eens

in

de verschillende

5 jaar

te worden Geen aanpassing van materialen om nieuwe
uitgevuld. Fundatie van bestaande K&L nodig. constructie op te
BIMS dient eens

in

de 10 Na aanbrengen BIMS en bouwen. Kan wel
jaar vervangen te asfalt

is

het moeillijk om allemaal met mobiele
worden. Verwachtte K&Londerweg te kraan worden

□□□□
€

komen aangebracht.
1 3 3

K&Ldie nu onder de
Deklaag dient eens per weg uitkomen dienen
10 jaar vervangen te verlegd

te worden. Door
worden en fundering matrasconstructie

is het
dienen een keer na reconstructie Uitdaging met afvoeren
vervangen te worden. moeilijk om K&L aan te bestaandeweg en
Verwachtte kosten: passen

of toe

te voegen. aanbrengen palen.
2 2 1

K&Ldie nu onder de

weg uitkomen dienen Aanbrengen palen dient
Eventuele slijtlaag op verlegd

te

worden. Door met hei-

of boorstelling
betonplaat dient eens betonplaats

is

het na te gebeuren dieóf
per 10 jaarvervangen

te reconstructie niet meer vanwege milieueisen

óf

worden. Verwachtte mogelijk om K&L aan

te vanwege afmeting niet
K&L kosten: passen of toe te voegen. kunnen

5 1 0
Modulaire blokken Geen aanpassing van
dienen eens per 10 jaar bestaande K&L nodig.
opgehaald

te worden, Naaanbrengen
waarbij de uitvullaag EPS+beton

is het relatief
kan worden aangevuld eenvoudig om

in

de Modulaire blokken zijn
met flugzand. toekomst eenvoudig met een
Verwachtte kosten: werkzaamheden te mobiele kraan aan te

doen aan bestaande brengen.
3 4 5



Aanname vergelijkbaar 
met EPS+beton 

Bestaande K&L hoeven 
niet aangepast te 
worden en in de 
constructie is ruimte 
beschikbaar voor aanleg 
nieuwe K&L 

Modulaire blokken zijn 
eenvoudig met een 
mobiele kraan aan te 
brengen. 



ering Totaalscore 

Bouwsnelheid 

Snelle bouwtijd 
(gemiddeld 100m per 
week) 

42 

Lange bouwtijd 
(gemiddeld 50m per 

week) 

34 

Zeer lange bouwtijd 
(gemiddeld 25m per 
week) 

41 

Zeer snelle bouwtijd 
(gemiddeld 150m per 
week) 

58 



Zeer snelle bouwtijd 

(gemiddeld 150m per 

week) 

#WAARDE! 



Kostenopbouw BIMS

eenheidsp
Variant 1 rijs

Fundatiekosten
Bims 75/m3
Geocell 50/m2

Wegconstructiekosten
3 laags asfalt 75/ton

Ontwerpkosten

Opbreekkosten
verwijderen asfalt 75/ton

Subtotaal
Onvoorzien 10%

Totaal
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Risicotabel Reconstructie Oudeweg Reeuwijk (concept versie 1.0, datum 7 September 2021) 

Risico 
nr. RISICO Oorzaak Gevolg Beheersmaatregel Restricico score (laag / gemiddeld / hoog) Opmerking(en) 

Budget is ontoereikend voor uitvoering van het totale project. 
Gekozen variant is duurder 
dan de gemeente vooraf had 
gedacht. 

Niet tot 
overeenstemming komen 
welke variant wordt 
uitgevoerd 

Er moeten keuzes gemaakt worden tijdens BT 9-9 om verdere 
kosten te voorkomen. Kostenraming opstellen en door 
kostendeskundige in week 37 uiterlijk week 38 checken. 

Alle facetten in de raming meenemen (ook onvoorzien) 
meenemen. 

Er is onvoldoende budget beschikbaar om aan de eisen van de 
bewoners te voldoen. 

Aanvullende eisen die verder 
gaan dan wat de gemeente 
eist 

Geen gedragen 
reconstructie van de 
Oudeweg 

Er wordt overleg gevoerd door en met de heer 
inzake de veiligheidseisen rondom de 

weg. 

Inzichtelijk maken waarom je bepaalde keuzes maakt. Dat 
zichtbaar maken richting de klankbordgroep. 

Gemiddeld 

Tijd, het project wordt niet volgens planning uitgevoerd. 
Meer tijd nodig voor het 
bepalen van de 
voorkeursvariant 

Start uitvoering project 
start pas eind 2022 

Om meer grip te krijgen op de planning moeten keuzes 
gemaakt worden. Na keuze variant wordt de uitgewerkte 
planning opgesteld. 

Stabiliteit van de huidige situatie / kade in de uitvoering. Samenstelling van de 
ondergrond 

Stabiliteit van de kade is 
ontoereikend Uitvoeringswijze afstemmen op de kade. Gemiddeld 
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Duurzaamheid, gekozen opiossing blijkt niet te voldoen aan de 
verwachtingen van de opdrachtgever op de lange termijn 
(constructie levensduur). 

De benodigde kosten voor 
een duurzame variant 
passen niet binnen budget 
van de gemeente 

Keuze maken obv 
beschikbaar budget 
welke variant bet beste 
aansluit 

Onderbouwing bij keuze variant toevoegen Gemiddeld 

Waterschap gaat niet akkoord met het eerst dempen en dat 
bet vervangend water pas een jaar later gegraven wordt bij 
bet nieuwe project. 

Stagnatie uitvoering Afwijzing van Waterscbap 
Er is afstemming geweest met bet Waterscbap. Er is een 
locatie gecommuniceerd. 

Laag 

Bewoners willen veilig ontwerp dat voldoet aan de CROW 
ricbtlijnen. 

Angst bij bewoners dat 
ontwerp niet veilig is 

Discussie en weerstand 
bij bewoners 

Het is een ricbtlijn en geen eis. Geef goede onderbouwing van 
de ricbtlijn. 

Gemiddeld 

8 
Gekozen ontwerpoplossing komt niet overeen met de eisen en 
wensen van de belangbebbenden zoals bewoners, 
gemeentelijke en nood- en bulpdiensten. 

Andere verwachtingen van 
bewoners doordat zij bv 
minder zeggenschap hebben 
dan gedacht. 

Geen gedragen 
uitwerking met mogelijk 
ook weerstand en 
benaderen van 
wethouder. Imago 
schade van de gemeente 

Zie risico 2 en 7. Gemiddeld 

9 
Gekozen ontwerpoplossingen worden niet door alle bewoners 
gedragen waardoor er wrijving blijft ontstaan in de 
samenwerking met de omgeving. 

Individuele wensen van 
bewoners ipv gezamenlijk 
gedragen belang. 

Weerstand vanuit enkele 
bewoners met mogelijk 
gevolg richting bestuur 

Goede afspraken maken boe biermee om te gaan, zodat dit 
later gaat ontstaan. Schep de kaders. 

Gemiddeld 

10 
Eisen van overige stakeholders (vuilophaal, nood-hulpdienst, 
recreanten) staan haaks op de wensen van de bewoners. 

Andere belangen Geen gedragen ontwerp Kaders in beeld brengen bv gemeente brengt technische 
inbreng en bewoners passeerplaatsen. 

Laag 

11 Slechte bereikbaarheid woningen tijdens uitvoering voor 
bewoners 

Door werkzaamheden aan de 
smalle weg 

Klachten / meldingen 
door bewoners 

Uitwerken in BLVC plan. Gemiddeld 

12 
Er ontstaat schade aan particuliere eigendommen door de 
werkzaamheden. 

Werkzaamheden 
veroorzaken trillingen, 
schuiving ondergrond of 
rijdend materieel dat schade 
aan brengt. 

Schade claims door 
bewoners 

Voor nulopname uitvoeren en monitoring tijdens uitvoering. 
Opnemen in BLVC plan. 

Gemiddeld 

13 
Hinder en overlast als gevolg van de werkzaamheden wijkt af 
van wat er vooraf is gecommuniceerd met onvrede tot gevolg. 

Andere inzet van materieel 
of onvoorziene 
werkzaamheden. 

Klachten / meldingen 
door bewoners 

Regelmatige communicatie met bewoners en houden aan 
afspraken. Goed bereikbaar zijn als aannemer. 

Laag 

14 Ongeval tijdens de werkzaamheden 

Smalle weg met 
voorbijgaande fietser en 
wandelaars en werkend 
personeel 

Schade claim, slecht 
imago, letsel aan 
personen 

Uitwerking in V&G plan. Raakviakken voorkomen. Fietsers 
omieiden. 

Laag 
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Mogelijk tijdens projectNiet meegenomen tijdens
15 Niet alle belanghebbenden voelen zich vertegenwoordigd door eerste inventarisatie ronde komen aanvullende

Alle belanghebbenden informeren Laagde klankborgroep en willen zelf direct afstemmen. wensen/ eisen doorin juni. nieuwe belanghebbenden

Weestand tijdens het project Moeilijkheden tijdens
16 Bewoners geven geen toestemming voor werkzaamheden op of principieel geen toegang uitvoering en mogelijk

In overleg met bewoners. Gemiddeld
eigen terrein verlenen. stagnatie.

Betonplaat EPS variant

is

een combinatie toegepaste bewezen Variant voldoet op de
17 producten, alleen niet

in

de combinatie zoals deze nu

is Geen langdurige ervaring lange termijn niet aan de Afstemmen met wethouder of dit een voorkeursvariant is. Laag
voorgesteld. met een dergelijke variant vereisten

Oorzaken kunnen zijn:
a) Wensen uit de omgevingb) Geotechnische
uitdagingenc) Geometrisch ontwerp en
dan met name hoeveelheid

Geen 100% zekerheid dat Van Gelder het werk gaat Gemeente moet andere
18 uitvoeren. en locaties passeerplaatsen aannemer zoeken voor Intentie

is om er samen uit te komen. Open alles delen. Laagd) Huidige en nieuwe uitvoering projectverhardingsopbouw: gaan
we één principe toepassen
op de hele weg of gaan we
maatwerk uitvoeren
waardoor het ontwerp vele
malen complexerwordt?

Voor de Bouwteamfase wordt een vergoeding gegeven van Scope uitbreiding door Van Gelder heeft meer
als de opdracht niet uitgevoerd wordt. Gezien Nadere afspraken maken op basis van raming tussen en19 aanvullende vragen vanuit kosten gemaakt die zij Gemiddeld

de aanvullende vragen vanuit de gemeente inzake de gemeente op varianten niet vergoed krijgen.varianten

is dit budget ontoereikend.

Van Gelder moet nieuwe
Er

is geen heldere deadline documenten checken wat
20 Er worden gedurende de Bouwteamfase nieuwe documenten gesteld tot wanneer uren kost en mogelijk Laat aanleveren kost ook extra uren / kosten voor BT fase. Gemiddeld

aangeleverd die effect hebben op de varianten studie. documenten worden
effect heeft op bv de Schep tijdig kaders.

aangeleverd. trade off.

E
r
is

nog geen keuze Uitwerking van degemaakt of een benodigde documenten.
21 Er blijft onduidelijkheid over de op te leveren uitvoeringsovereenkomst kunnen pas worden Keuzen maken tijdens BT op 9-9 Laagwerkomschrijving aan het einde van het Bouwteam. met inschrijfleidraad of opgestart als er eenbestek conform RAW nodig

is. keuze

is gemaakt.

22 Gekozen variant

is

niet (slecht) uitvoerbaar ivm project Oudeweg

is smal en ligt Niet uitvoerbaar of

In voorbereidingsfase naar uitvoering heen de gekozen variant Gemiddeld
omstandigheden. tussen water. uitloop

in
planning uitwerken.
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23 Toename zetting door extra gewicht 
Extra gewicht dat op de 
Oudeweg terechtkomt 

Geen duurzame opiossing 
voor langere termijn Op basis van Geotechnsich advies geeft dit inzicht. Gemiddeld 

Ricisoscore na beheersmaatregel 
1. Laag: risico is nagenoeg geheel beheersbaar en vormt geen direct aandachtspunt 
2. Gemiddeld: risico is na het nemen van de beheersmaatregel een serieus risico dat gemonitord moet worden 
3. Hoog: belangijk urgent risico dat continue onder de aandacht moet blijven om beheersbaar te houden. 

*Inventarisatie van veel voorkomende risico's en bijbehorende beheersmaatregelen zijn opgenomen in het Van Gelder Veiligheidsboekje 
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VAN GELDER AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V. 

WAARSCHIJNLIJKHEID BLOOTSTELLING EFFECT RISICOSCORE 
Categorie Omschrijving Categorie Omschrijving Categorie Omschrijving Risicoscore Omschrijving Actie 

0,1 Bijna niet denkbaar 0,5 ^eer zelden (lx per jaar Gering, letsel zonder verzuim of hinder < 20 Aanvaardbaar risico Geen 
0,2 Praktisch onmogelijk Zelden (jaarlijks) Belangrijk, letsel of verzuim 20 - 70 Mogelijk risico Aandacht vereist 
0,5 Denkbaar maar onwaarschijnlijk Soms (maandelijks) Ernstig, irreversibel effect (invaliditeit) 70 - 200 Belangrijk risico Maatregelen vereist 

Onwaarschijnlijk maar mogelijk in grensgeva Af en toe (wekelijks) 15 Zeer ernstig, een dode (acuut of op termijn 200 - 400 Hoog risico Directe verbetering vereist 
Ongewoon Regelmatig (dagelijks) 40 Ramp, enkele doden (acuut of op termijn) > 400 Zeer hoog risico Werkzaamheden stoppen 

Zeer wel mogelijk 10 Voortdurend 
10 Te verwachten 

Risicoscore 
<20 
20-70 

70-200 
200-400 

>400 

Omschrijving 
Aanvaardbaar risico 
Mogelijk risico 
Belangrijk risico 
Hoog risico 
Zeer hoog risico 

Actie 
Geen 

Aandacht vereist 
Maatregelen vereist 

Directe verbetering vereist 
Werkzaamheden stoppen 

Bijiage 1 Risicoregister 
Versie: 006 
Versiedatum: 24-07-2018 



VAN GELDER AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ B.V. 

CHECKLIST RISICO's 

Middelen, gereedschappen, machines en installaties Uitglijden, vallen Fysische factoren 
- Geluid 

Psychosociale en mentale belasting 
Bedieningsmiddelen 
Snijden 
Stoten 
khe ilen 
Verbrandingen (aanraking hete delen) 

Begane grand (afhankelijk van klimatologische omstandigheden) 
Uitglijden 
Vaiien 

Geluidshinder 
Lawaai 

Tempo 
Rustpauzes (recuperatie na inspanning) 
Contract met anderen 

Triiiirigeh 
Schokken 

Oneffenheden 
Hoogte (vallen) 

Stress 
Complexiteit 

Pletten 
Wegslaa n/ka ritelen 
Loskomen 

Uitgravingen/water/besloten ruimten Verlichting Pesten 
Instortingen 
Water 

Daglicht 
kunstiicht 

Agressie 
Psychisch 

Wegviiegende delen Diep water Klimaat Fysiek 
Valiende voorwerpeh 
Aanrijdingen 

Insijpelen 
Verdrinking 

Warmte 
koude 

Ongewenste seksuele intimiteiten 
biscriminatie 

Personen 
InSaHaties 
Breuk 

Bedwelming, verstikking Buitenwerk (atmosferische omstandigheden, regen, ijzel, sneeuw) Angst 
- Brand/Explosie 

Bevuilde grond 
Chemische factoren: gevaarlijke stoffen en preparaten 

- Categorieen 

Temperatuurverschillen 
Relatieve vochtigheid 

Gebrek aan kennis bij medewerkers of leidinggevenden 
Psychologische toestand van medewerkers en ieidinggevenden 

Slijtage 
Corrosie 

Tocht 
Straling 

Motivatie 
Emoties 

Elektriciteit Ontplofbaar Niet ioniserend H y g i£i^vo qrzieningen 
Hoogspanning 
Laagspanning 

Oxiderend 
Zeer licht ontviambaar 

Ultraviolet 
Zichtbaar 

Eetruimte 
Verpozingruimte 

Statische elektriciteit Licht ontviambaar Infrarood Kleedplaats 
Verbihdihgeh 
Verdeelborden- en kasten 

Ontviambaar 
Zeer giftig 

Radiogolven 
Microgolf 

Sanitaire installaties 
• Toiletten 

Stekkers, snoeren en stopcontacten 
Elektriciteit in bijzohdere orhgevihgeh 
Explosieve atmosfeer (gassen, dampen, stof) 

Giftig Laser Urinoirs 
Schadelijk 
Corrosief 

• Ioniserend 
Overdruk 

Gezondheidsvoorzieningen 
Wasruimte 

Water en hoge vochtigheid (elektrocutie) Irriterend Onderdruk Douches 
Besloten ruimten 

- Open lucht (mist, regen, sneeuw, ijzel) 
- Aanraking delen onder spanning. 

Peirsqqnlijke ujtriisti'n^^ ” 
kleding 
Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Lichameii'jke beiasting   
- Tillen 

• Duwen 
• Trekken 

- Zware lasten 
Klimmen 
Repeterende handelingen 
Lichamelijke inspanning zonder voldoende voeding of drank 
Gebrek aan lichamelijke conditie van medewerkers of leidinggevenden 

Kankerverwekkend 
Schadelijk voor het milieu 

- Hinder (o.a. geur) 
- Blootstelling 

• Ademhaling 
• Huid 
• Spijsvertering 

- Stof 
• Asbest 
• Inert 
• Toxisch 

Brand en explosie 
Flessen onder druk 

Calamiteiten 
- Risico's bij calamiteiten 

Biologische factoren 
Giftige planten 
Giftige dieren (bijv. beet van een slang) 
Voedselvergiftiging 
Doping 
Medicatie 
Legionella 
Bacterien 
Virussen 
Schimmels 
Contaminaties 

• Grond 
• Water 
• Lucht 

Visuele informatie 

Extern milieu 
Brand 
Afval 

• Stroom 
• Verzamelen 
• Verwijderen 

Geluidshinder 
Bodemverontreiniging 
Waterverontreiniging 
Luchtverontreiniging 
Lichthinder 

- Transport 
• Hinder aan 
• Hinder door 
• Zwaar transport 

Gebrek aan kennis en ervaring door medewerkers of leidinggevenden 
Ziekte van medewerker of leidinggevende 
Kwetsbaarheid van medewerker of leidinggevend 

Personeel 
Omwonenden 
Voorbijgangers 
Interventieploeg 

Bedieningsmiddelen 
Leesbaarheid 

• Drukwerk/Borden 
Signalisering (verkeersborden, pictogrammen, overig) 

Parkeerplaatsen 
Terreinafbakening (hekken of overig). 

Bijiage 1 Risicoregister 

Versie: 006 
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Versiebeheer 
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Distributie 
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1 Algemeen 

1.1 Inleiding 
Dit veiligheids- en gezondheidsplan (V&G plan) ontwerpfase is opgesteld in het kader van 
het Arbeidsomstandighedenbesluit, hoofdstuk 2, afdeling 5 'Bouwproces'. In het V&G 
plan ontwerpfase wordt de risicobepaling en beheersing bij de voorbereiding en 
uitvoering van het project in kaart gebracht. 

De risicobepaling en beheersing in de ontwerpfase is de eerste activiteit in voorbereiding 
op de uitvoering van het project en het nader uitwerken tot een V&G plan 
uitvoeringsfase. 

Het voorliggende Veiligheids- en Gezondheidsplan ontwerp (V&G-plan) is het resultaat 
van de tijdens het ontwerpproces uitgevoerde risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). 
In dit rapport zijn de resterende gevaren die in de ontwerpfase niet konden worden 
weggenomen beschreven en worden hiervoor beheerssuggesties voorgesteld. 
Daarmee is dit V&G plan ontwerpfase de basis voor het door de uitvoerende partij uit te 
werken V&G plan uitvoeringsfase. 

Het V&G-plan Ontwerp betreft een output-document vanuit het proces Veiligheid, 
Gezondheid en Milieu en is onderliggend aan het Integraal Veiligheidsplan. De verhouding 
van het plan, ten opzichte van het project en het projectmanagementsysteem is als 
voIgt: 

I • 

Figuur 1: Verhouding van het document t.o.v. het PMS 

V&G plan ontwerp rec. Oudeweg Reeuwijk 
Projectnummer: ZD21028 
Versie: 1.0 
Versiedatum: 29-06-2021 
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1.2 Projectbeschrijving 
De Oudeweg is een weg in het plassengebied ten oosten van het dorp Reeuwijk. De weg 
heeft meerdere functies; het toegang bieden tot de woningen die aan de weg liggen en 
het ontsluiten van een deel van het plassengebied. Dit zorgt voor een diverse mix van 
verkeer dat gebruik maakt van de weg; de bewoners gebruiken de weg om met auto's 
naar hun huizen te komen en recreanten gebruiken de weg om te voet of fiets het 
populaire Reeuwijkse plassengebied te betreden. Zie figuur 1 voor de locatie van de 
Oudeweg. 

Figuur 1: Locatie Oudeweg binnen de gemeente Bodegraven - Reeuwijk 

Deze mix van verkeer, zorgt in combinatie met het profiel van de weg voor problemen. 
De asfaitverharding is momenteel maar 2 meter breed. Op veel plaatsen kunnen auto's 
en voetgangers of fietsers elkaar niet veilig passeren, waardoor in het verleden op veel 
plekken extra verharding in de berm is toegevoegd in de vorm van grasbetontegels. 
Vooral bij mooi weer kan de weg druk zijn met fietsers en voetgangers, en kunnen er 
gevaarlijke situaties ontstaan. Daarnaast ligt de weg zeer laag t.o.v. het omiiggende 
water. Op sommige stukken ligt de weg nagenoeg gelijk met het waterniveau, wat 
regelmatig leidt tot wateroverlast. 

De werkzaamheden t.b.v. het project bestaan in hoofdlijnen uit: 
• Realiseren passeerhavens; 
• Vervangen funderingen en verharding; 
• Vervangen van de brug voor een duiker; 

Het betreft hier reconstructie waarbij de huidige situatie beperkt wordt aangepast. Vanuit 
de geplande werkzaamheden zijn er aandachtspunten voor de veiligheid tijdens 
uitvoering en toekomstig beheer en onderhoud. 

1.3 Leeswijzer 
In Hoofdstuk 2 wordt de organisatie beschreven met de daarbij behorende 
verantwoordelijkheden. In Hoofdstuk 3 wordt toegelicht hoe risico's beheerst worden en 
in Hoofdstuk 4 hoe het V&G-dossier wordt opgesteld en actueel wordt gehouden. 

V&G plan ontwerp rec. Oudeweg Reeuwijk 
Projectnummer: ZD21028 
Versie: 1.0 
Versiedatum: 29-06-2021 
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2 Organisatie en verantwoordelijkheden 

2.1 Coordinatie in ontwerpfase 

Oodrachtaever: 
Organisatie 
Bezoekadres 
Postcode / plaats 
Posted res 
Ei nd vera ntwoord el ij ke 

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
Raadhuisplein 1 
2411 BD Bodegraven 
Postbus 401, 2410 AK Bodegraven 
■ (Projectleider) 

Het borgen van veiligheid, gezondheid en welzijn (V&G coordinatie), zoals bedoeld in bet 
Arbeidsomstandighedenbesluit, hoofdstuk 2, afdeling 5 'Bouwplaatsen', voor de 
ontwerpfase wordt gecodrdineerd door: 

Oodrachtnemer: 
Organisatie 
Bezoekadres 
Postcode / plaats 
Ei nd vera ntwoord el ij ke 

Aann. Van Gelder 
Bergweg Zuid 96 
2661 CV Bergschenhoek 
■ (regiodirecteur West) 

Om de veiligheid gedurende het project in de ontwerpfase te waarborgen, is door de Van 
Gelder een veiligheidscodrdinator aangesteld: 

V&G coordinator ontwerpfase: 
Naam 
Telefoonnummer mobiel 
E-mailadres 

Uitvoerende oartiKenj: 
Organisatie 
Bezoekadres 
Postcode / plaats 
Postadres 
Ei nd vera ntwoord el ij ke 

Aann. Van Gelder 
Roeleveenseweg 0 
2493 ZA Den Haag 
Postbus 8, 2260 AA Leidschendam 
■ (Bedrijfsieider) 
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2.2 Verantwoordelijkheden in de ontwerpfase 
De opdrachtgever dient er op toe te zien, voor het schriftelijk overeenkomen met Van 
Gelder, dat er een V&G-codrdinator voor ontwerpfase en uitvoeringsfase wordt 
aangesteld en dat de codrdinatietaken gedurende de ontwerpfase, welke hieronder 
genoemd, correct worden uitgevoerd. 

De opdrachtgever zal op eigen gezag inspecties uitvoeren en verificaties van documenten 
houden. 

De verantwoordelijkheid voor de algemene- en ontwerpverplichtingen in de ontwerpfase 
liggen bij Van Gelder. Hiervoor gelden met betrekking tot de ontwerpfase de volgende 
verplichtingen: 

• Het uitvoeren van een risico inventarisatie en evaluatie ontwerpfase; 
• Het opstellen van een Veiligheids- en Gezondheidsplan; 
• Het aanstellen van een V&G- coordinator ontwerp; 
• Zorgdragen dat de algemene uitgangspunten inzake Veiligheid, Gezondheid en 

Welzijn bij het ontwerp van een bouwwerk worden nageleefd; 
• Het V&G plan ontwerpfase deel uit te laten maken van het contract naar elke 

(onder)aannemer. 

2.3 Verantwoordelijkheden in de uitvoeringsfase 
In het V&G plan uitvoeringsfase, welke opgesteld wordt vlak voor start uitvoering, zullen 
de verantwoordelijkheden nader beschreven worden voor de uitvoeringsfase. De 
restrisico's van de ontwerpfase dienen mede als input (uitgangspunt) voor de 
risicoanalyse van de uitvoeringsfase. 

Van Gelder is verantwoordelijk voor het opstellen van het V&G plan Uitvoeringsfase en 
dient samen met de andere werkgevers (onderaannemers) de voorgestelde V&G 
maatregelen te evalueren en uit te voeren. 
Tussen de V&G-ontwerpcodrdinator en V&G-uitvoeringscodrdinator vindt een overdracht 
plaats. 
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3 Risicobeheersing ontwerpfase (RI&E ontwerp) 
Tijdens de risico-inventarisatie en evaluatie, die opgenomen is in bijiage 2 van dit 
Veiligheids- en Gezondheidsplan (ontwerpfase), zijn risico's onderkend en is gekeken 
hoe deze risico's kunnen worden bestreden in het ontwerp. In de navolgende bijiage 2 
worden de bijzondere uit het ontwerp en uit de omgeving van het werk voortvioeiende 
risico's beschreven waarvoor beheersmaatregelen zijn benoemd. Voor de risico's die in 
de ontwerpfase zijn onderkend en waarvoor door middel van aanpassing van het ontwerp 
opiossingen gevonden zijn, zijn verwerkt in het ontwerp. Risico's die door ontwerp 
aanpassingen niet weggenomen konden worden zijn weergeven in de kolom restrisico's 
uitvoerings'/onderhoudsfase. 

Ten aanzien van de werkzaamheden worden alleen de bijzondere projectspecifieke 
veiligheidsrisico's beschreven in het V&G plan ontwerp voor zover zij de "normale" 
uitvoeringsrisico's te boven gaan. De beheersmaatregelen vormen een suggestie die door 
de uitvoering nader uitgewerkt dienen te worden in het Veiligheids- en Gezondheidsplan 
(uitvoeringsfase). De "normale" uitvoeringsrisico's die behoren tot de standaard risico's 
van de uit te voeren werkzaamheden, van bijvoorbeeld het aanleggen van holering, 
worden omschreven in het V&G plan uitvoering. 

V&G-risico's voor de ontwerpfase zijn geinventariseerd en geevalueerd waarbij de 
volgende algemene V&G uitgangspunten worden gehanteerd: 

• Gevaren bij de bron aanpakken; 
• Collectieve bescherming stellen boven individuele bescherming; 
• Arbeidsomstandigheden van de mens centraal stellen bij de keuze van materialen 

en werkmethoden; 
• Rekening houden met de huidige stand der techniek. 

Op het gebied van constructieve veiligheid, is er speciale aandacht voor de volgende 
zaken: 

• Werken op een veenkade; 
• Werken nabij water. 
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4 V&G-plan uitvoeringsfase 

Het V&G plan uitvoering voor het onderhavige bouwwerk zal door de integrals V&G- 
codrdinator worden uitgewerkt, aangevuld en geactualiseerd tot het V&G plan goed 
bruikbaar is tijdens de uitvoeringsfase. De risico-inventarisatie en evaluatie en de 
bijbehorende te treffen maatregelen uit het onderhavige V&G plan dienen hiervoor verder 
te worden uitgewerkt, geactualiseerd en gecomplementeerd. 

Vanuit het opstellen van de PRIE worden risico's gesignaleerd en beheersmaatregelen 
omschreven. De gesignaleerde risico's worden in werkplannen nader omschreven met 
uitwerking van beheersmaatregelen. Borging of omschreven veiligheidsmaatregelen 
worden ingevuld en toegepast vindt o.a. plaats door: 

le lijns keuring door direct leidinggevende; 
2e lijns keuring door integrals V&G coordinator van bouwproces middels 
toetsingsplan; 
houden van werkplekinspectie door leidinggevenden; 
houden van periodieke audits. 

Van bovenstaande beoordelingen vindt rapportage plaats naar voortgangsoverleg en van 
daaruit vinden corrigerende maatregelen plaats en worden deze bewaakt. 

Het V&G-plan uitvoering betreft het tweeds bijgevoegde plan van het Integraal V&G- 
plan. 
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Bijiagen 

Bijiage I: Verificatierapport 

Eis code 

Art. 2.28 
Arbo 

Eis tekst 

1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat ten aanzien 
van bouwwerken die voor de veiligheid en 
gezondheid van werknemers bijzondere gevaren 
met zich meebrengen als bedoeld in de richtlijn 
of een bouwwerk ten aanzien waarvan een 
melding verplicht is, een veiligheids- en 
gezondheidsplan wordt opgesteld. 

2. Afhankelijk van de voortgang in bet 
bouwproces, worden in het veiligheids- en 
gezondheidsplan ten minste vermeld: 

a. een beschrijving van het tot stand te 
brengen bouwwerk, een overzicht van de 
betrokken ondernemingen op de 
bouwplaats, de naam van de coordinator 
voor de ontwerp- en uitvoeringsfase; 

b. een inventarisatie en evaluatie van de 
specifieke gevaren die het gevolg zijn van 
de gelijktijdige en achtereenvolgende 
uitvoering van de bouwwerkzaamheden 
en in voorkomend geval van de 
wisselwerking met doorgaande 
exploitatiewerkzaamheden; 

c. de maatregelen die volgen uit de risico- 
inventarisatie en -evaluatie, bedoeld 
onder b; 

d. de afspraken met betrekking tot de 
uitvoering van de maatregelen, bedoeld 
onder c; 

e. de wijze waarop toezicht op de 
maatregelen wordt uitgeoefend; 

f. de bouwkundige, technische en 
organisatorische keuzen die in verband 
met de veiligheid en gezondheid van de 
werknemers in de ontwerpfase worden 
gemaakt; 

g. de wijze waarop voorlichting en instructie 
aan de werknemers op de bouwplaats 
wordt gegeven. 

Verificatie- 
resultaat 
Zie bovenliggend 
V8tG-plan 

Verificatie- 
status 
Voldoet 
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Bijiage II: RI&E Ontwerpfase 

Veiligheidsrisico's voorzien in 
ontwerpfase 
(activiteit) 

Arbo-/ 
gezondheidsrisico 

Maatregel in ontwerpfase Restrisico uitvoerings-/onderhoudsfase inclusief 
voorstel beheersmaatregel(en) 

Werken op een instabiele 
(veen)kade na verwijderen 
verharding/fundering 

Letsel / verdrinking Stabiliteitsberekening maken van de berm. 
Indien deze niet voldoet beheersmaatregelen 
voor uitvoering voorschrijven 

Uitvoeringsfase dient xxxxxx 

Geen risico in onderhoudsfase. 

Werken langs bet water Letsel / verdrinking Geen alternatieve opiossing in ontwerpmogelijk 
om dit risico te vermijden 

Uitvoeringsfase personeel inlichten over gevaren en de 
werkwijze nabij water. 
Reddingsboei aanwezig op bet werk 

Onderhoudfase personeel inlichten over gevaren bij 
werken langs water. 

Bij ontgraven opbarsten van de 
bodem 

Letsel / verdrinking Opbarstberekening maken om de kans op te 
bepalen 

Uitvoeringsfase personeel inlichten of er gevaar is op 
opbarsten 

Te nemen maatregelen... 

Bij ontgraven of heiactiviteiten 
kabels en leidingen raken 

Letsel / electrocutie 

Omgevingsfactoren Arbo-/ 
Gezondheidsrisico 

Maatregel in ontwerpfase Restrisico uitvoerings-/onderhoudsfase inclusief 
voorstel beheersmaatregel(en) 

Verkeer door afgezet werkvak Letsel In faseringsplan rekening houden met de 
bereikbaarheid van de woningen, waardoor de 
kans zo klein mogelijk is dat bewoners het 
werkvak ongewenst betreden. 

Tijdens uitvoering een afzetting plaatsen welke voldoet 
aan de CROW 96B. Hiervoor wordt een 
verkeersmaatregelenplan opgesteld 

Geen risico in onderhoudsfase. 

In- en uitrijden bouwverkeer en 
passeren van bouwverkeer 

Letsel Geen alternatieve opiossing mogelijk in ontwerp. 
Mogelijkheden onderzoeken voor draaiplekken. 

Tijdens uitvoering een bouw in- en uitrit plaatsen welke 
voldoet aan de CROW 96B en de voorgeschreven 
contracteisen. Hiervoor wordt een 
verkeersmaatregelenplan opgesteld.  

Letsel 



van gelder 

Bereikbaarheid nood & 
hulpdiensten 

Faseringsplan opstellen en presenteren aan 
uitvoeringsteam 

In uitvoeringsfase bijv. verkeersregelaars inzetten die 
kunnen attenderen dat er verkeer aankomt zodat de 
activiteit kortstondig wordt onderbroken. 
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A van gelder Gemeente Bodegraven Reeuwijk 

AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ VAN GELDER B.V. 

MEMO 

Aan 
Van 
Kopie 
Datum 
Referentie 

Bouwteam Oudeweg Reeuwijk 

Bouwteam Oudeweg Reeuwijk 
09 juli 2021 
ZD21028-TM-ONTW Fietsstraat 

Betreft Voordelen inrichten Oudeweg als fietsstraat 

Inleiding 
Het project Oudeweg Reeuwijk is gelegen nabij de Reeuwijkse Plassen. 

In het project wordt de weg verbreed naar 2,50m. Aan het eind van de weg staat een slagboom die 
altijd te passeren is voor fietsers en incidenteel voor auto's. Vanuit de eisen is verder aangegeven 
dat de weg dusdanig moet worden ingericht dat er geen kantbelijning nodig is en dat de weg 
geschikt dient te zijn voor bestemmingsverkeer, fietsers en voetgangers en incidenteel doorgaand 
verkeer. Vanuit de bewoners is de sterke voorkeur naar voren gekomen dat de weg wordt 
aangepast naar 30km/uur. 

Aan al deze voorwaarden kan worden voldaan door de Oudeweg aan te passen naar een fietsstraat. 

Wat houdt een fietsstraat in? 
De term fietsstraat wordt volgens de CROW omschreven als "een straat binnen een verblijfsgebied 
die functioneert als belangrijke fietsverbinding en die door vormgeving en inrichting als zodanig 
herkenbaar is, maar waarop ook in beperkte mate autoverkeer voorkomt. Een belangrijk kenmerk 
van de fietsstraat is dat de positie van de auto ondergeschikt is aan die van de fiets". 
Kijkend naar de weg en de huidige functie, dan kan de huidige weg al gezien worden als een 
'fietsstraat'. 
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AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ VAN GELDER B.V. 

Juridische status 
Aan een fietsstraat hangen geen extra wettelijke verkeersregels. Juridisch gezien is een fietsstraat 
gelijkwaardig aan een woonstraat. 

Voorstel inrichting Oudeweg 
Het voorstel is om de Oudeweg in te richten als een fietsstraat. De grootste hoeveelheid 
weggebruikers zijn voetgangers en fietsers. Middels een fietsstraat wordt extra benadrukt dat de 
auto te gast is. 

Door de beperkte breedte is het voorstel om de rijioper van de weg uit te voeren in een rode 
deklaag. Bij passeerplaatsen loopt de rijioper in 2,50m breed met een rode deklaag door en de 
'passeerstrook' wordt uitgevoerd in een zwarte deklaag. 

Voordelen van een fietsstraat 
Ondanks dat een fietsstraat geen juridische voordelen heeft, zijn er nog voldoende andere 
voordelen: 

Door de weg in te richten als fietsstraat is de auto ondergeschikt aan fietsers en 
voetgangers. Hierdoor is het niet wenselijk dat een auto een fiets in kan halen en heeft het 
misschien zelfs wel de voorkeur dat een auto alleen bij de passeerstroken voor auto's een 
fietser in kan halen. Hierdoor blijft de snelheid op de weg laag wat de veiligheid op de weg 
bevorderd. Het voorstel is om passeerstroken voor auto-voetgangers te versmallen naar 
4.00m in plaats van de voorgeschreven 5.50m zodat inhalen van fietsers bij een 'smalle' 
passeerstrook bijna onmogelijk is. De onderlinge afstand tussen de passeerstroken is wel 
gelijk aan eis 17. 
Door bij de passeerstroken te kiezen voor een uitbreiding naar een zijde, waarbij de rode 
rijioper wel doorloopt, wordt extra benadrukt dat de auto moet uitwijken om voetgangers 
(en eventueel fietsers) te passeren. 
Door de weg in te richten als fietsstraat (ETW type 1) met een rode deklaag is een 
kantbelijning niet nodig (eis 5) en is ook gelijk een duidelijke scheiding zichtbaar tussen de 
verharding en de berm (eis 6). 
Door de weg in te richten als fietsstraat met de bijhorende borden en markering is duidelijk 
voor al het verkeer dat de auto ondergeschikt is aan de fietsers en voetgangers. Hiermee 
kan eenvoudig voldaan worden aan eisen 15 en 16. 
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- Vanuit de Provincie Zuid-Holland is er een subsidiemogelijkheid voor het verbeteren van de 
fietsveiligheid. Middels het inrichten als fietsstraat kan mogelijk de extra subsidie worden 
verstrekt. 

Voorwaarden vormgeving fietsstraat 
De vormgeving van een fietsstraat vraagt mogelijk op vier punten om aanpassingen: 

1. Autoluw 
De slagboom behoort te zorgen dat de route niet als sluiproute voor autoverkeer kan worden 
gebruikt. De bewoners geven aan dat de slagboom nu vaak open staat, zonder dat hiertoe 
aanleiding is. Vanuit het project wordt de slagboom vervangen, waardoor de straat weer een 
meer autoluw karakter krijgt, waarbij alleen bewoners gebruik maken van de weg. Bij het 
aanpassen van de slagboom dient aandacht te zijn voor het beheer van de boom zodat deze 
in de toekomst minder vaak 'onnodig' open is. 

2. Gematiade snelheid autoverkeer 
Het enkel plaatsen van een verkeersbord met fietsstraat is juridisch onvoldoende om de 
snelheid te regelen. Op dit moment is de weg gelegen in een 60km/uur zone. Dit 
verkeersbord dient vervangen te worden voor een 30km/uur zone bord. 
De verwachting is dat de smalle wegbreedte, gecombineerd met de rode deklaag en de 
ondergeschiktheid van de auto aan de fiets er voldoende toe leiden dat de snelheid niet 
overschreden wordt. 

3. Toeoassing asfaitverhardina 
De huidige weg bestaat reeds uit een asfaitverharding. De vormgeving van de fietsstraat 
dient gericht te zijn op maximaal fietscomfort. Als gekozen wordt voor een betonconstructie, 
dan dient hierbij rekening gehouden te worden voor het fietscomfort. 

4. Aanaeoast orofiel 
De beperkte breedte van 2.50m zorgt ervoor dat fietsers nu al in het midden van de weg 
rijden. Het wegprofiel moet dusdanig zijn dat voor fietsers duidelijk is waar zij dienen te 
rijden. De rode rijioper zorgt ervoor dat fietsers nog meer in het midden van de weg rijden, 
waardoor inhalen door auto's onmogelijk is (alleen bij auto-auto passeerplaatsen mogelijk). 

Nadelen fietsstraat 
- Kostenverhoaend 

De rode deklaag (asfalt of beton) werkt kostenverhogend. De rode deklaag is echter 
essentieel in de herkenbaarheid van de weg en het gewenste gedrag. 

Besluitvorming 
Er dient een keuze gemaakt te worden of de Oudeweg wordt ingericht als fietsstraat, of dat de 
Oudeweg ingericht wordt als 'gewone' weg. 
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From: Orderintake-rec <orderintake-rec@ciag.nl> 
Sent: dinsdag 19 april 2022 08:14:26 

Cc: 
Subject: RE: [EXTERNAL] Melding werkzaamheden Oudeweg te Reeuwijk. Impact bepalen 

Beste 

Ten aanzien van Ziggo is er geen infrastructuur aanwezig. 

Met vriendelijke groeten, 
Communicatie Infrastmctuur fidvies Groep BY 

Avelingen-West 3 
4202 MS Gorinchem 

Postbus 3081 
4200 EB Gorinchem 
KvK 18079135 

T 
F 
D 
E 

Clf?Q B.V. 

+31(0)183 63 09 17 
+31(0)183 66 56 24 
+31(0) 88 2424 342 

Het volgende is van toepassing op e-maii die u ontvangen 
heeft: 
Deze e-mail is, inclusief de eventuele bijiagen, vertrouwelijk en 
valt onder het briefgeheim. Het doorzenden, gebruiken, opslaan 
of kopieren van de informatie in deze e-mail zonder toestemming 
van de afzender is niet toegestaan. 

Mocht u niet de beoogde ontvanger zijn van deze e-mail, dan 
verzoeken wij u vriendelijk de afzender per kerende e-mail 
hiervan op de hoogte te stellen, de e-mail uit uw e-mail systeem 
te verwijderen en de inhoud niet aan anderen beschikbaar te 
stellen of te gebruiken, te kopieren of op te slaan op welke wijze 
dan ook. 

Van: Ziggo-NP Rijswijk NBR <nprijswijknbr(5)vodafoneziggo.com> 

Verzonden: dinsdag 19 april 2022 07:53 

Aan: Orderintake-rec <orderintake-rec(5)ciag.nl> 

Onderwerp: FW: [EXTERNAL] Melding werkzaamheden Oudeweg te Reeuwijk. Impact bepalen 

Hallo collega, 

Svp impact bepalen. 

M.vr.gr. 

vodaFone (DQQO 

Network Planner 
Deploy NBR-B2B 
( New Build 8i ReconstructionSouth- West) 
Kabeiweg 51 
1014BA, Amsterdam 

I www.ziggo.nl 
Afwezig: Woensdag en vrijdag 
Over VodafoneZiggo I linkedin Itwitter 

C2 VodafoneZiggo Internal 

C2 VodafoneZiggo Internal 

iwaaijer
Markering



From: 
Sent: donderdag 14 april 2022 12:23 
To: 

Subject: [EXTERNAL] Melding werkzaamheden Oudeweg te Reeuwijk 

Geachte heer/mevrouw, 

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk is voornemens de wegconstructie van de Oudeweg te Reeuwijk aan te passen. 
Bijgaande kaart geeft een indruk van het projectgebied. 

Op hoofdlijn worden de volgende werkzaamheden voorzien: 
• Verwijderen totale funderings- en wegconstructie; 
• Aanbrengen onderheide betonplaten ter voorkoming van verzakking (zie bijgevoegde principeschets); 
• Aanbrengen volledig nieuwe wegconstructie. 

Graag vernemen wij van u v66r 29 april 2022: 
• Of uw organisatie werkzaamheden heeft gepland binnen dit gebied; 
• Of uw organisatie werkzaamheden aan het net wilt uitvoeren aan uw net in aan-/samenloop van ons project; 
• Of uw organisatie nadere eisen stelt inz. voornoemde wegconstructie (onderheide betonplaten). 

Mocht u geen werkzaamheden voorzien, vernemen we dat uiteraard ook graag. 

Met vriendelijke groet. 

Team Openbare Ruimte 
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
Raadhuisplein 1, 2411 BD Bodegraven 
Tel: 0172 - 522 - 522 

Gemeente Sodegraven Reeuwitk 


