
From: Sent: To: Cc: Subject: 

vrijdag 4 november2022 12:45:22 

Re: Automatisch antwoord: voortgang notitie wegbeheer BORE Attachments: Wegenbeheerplan Bodegraven 2023-2027 versie 1.10.pdf; Cumulatieven 2022 beeidkwaliteit versie 4 november.xisx 

Hierbij de versie met de nieuwe tabellen 15a t/m e. Daarbij ook bet Exeel met de originele tabellen. 

Met vriendelijke greet, 

(Op maandag afwezig) 

Let op, wij zijn verhuisd. 0ns nieuwe adres is: Cvpresbaan 9. unit 1.04 
2908 LT Capelle aan den IJssel 

Op 4 nov. 2022, om 09:46 volgende gesehreven: 
Bedankt^^l 
Tot zo. 

Hartelijke groet 

team wegen en verkeer 

<image001.png> 

Van: 
Verzonden: vrijdag 4 november 2022 09:44 
Aan: 
Onderwerp: Re: Automatisch antwoord: voortgang notitie wegbeheer BORE 

Hier vast een bijgewerkte versie op basis van jouw opmerkingen van 18 oktober. 
Tot zo! 
Met vriendelijke groet. 

www.iosense.nl 
(Op maandag afwezig) 

Let op, wij zijn verhuisd. 0ns nieuwe adres is: Cvpresbaan 9, unit 1.04 2908 LT Capelle aan den IJssel 

Op 2 nov. 2022, om 12:46 heeft het volgende gesehreven: 



Bedankt voor uw bericht. Ik ben door omstandigheden afwezig. 

Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met overige college's van team wegbeheer en verkeer via de centrale. (0172) 522 522 
Met vriendelljke groet, 



2015 2018 2020 2022 % Weging Aantallen
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Theoretische onderhoudskosten komende 10 jaar o.b.v. vervangingen van circa 25% van het areaal 
Frequentie 

Deklaag en fundering vervangen 
Deklaag en fundering vervangen geluidsreducerend 
Klinkerwegen, vervangen 
Overlagen asfaltconstrcties 
Ophogen asfalt constructies 
Ophogen elementen constructie (hergebruik elementen) Toename klachten en meldingen kleinondehoud asfalt Toename klachten en meldingen kleinondehoud elemenh 1 

per 10 jaar 
per 10 jaar 
per 10 jaar 
per 10 jaar 
per 10 jaar 
per 10 jaar per 1 jaar per 1 jaar 

10 
10 
10 
10 
10 
10 

1 
1 

Omvang in m2 Kosten (op 
€1.000) 

€182,50 
€190,00 
€70,00 
€30,00 
€60,00 
€60,00 €0,08 €0,06 

183.568 
250 

256.315 
183.568 
91.784 

102.526 183.568 256.315 Totaal perjaar Totaal generaal per Jaar 

Kosten per Kosten per Jaar groot jaar onderhoud rehabilitatie 
€33.501.196 

€47.500 
€ 17.942.053 
€5.507.046 
€5.507.046 
€6.151.561 € 15.513 € 14.647 

€ 550.705 

€ 15.513 € 14.647 € 580.864 

€3.350.120 
€4.750 

€ 1.794.205 
€0 

€ 550.705 
€615.156 

€6.314.936 € 6.895.799 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 
Gemeente Bodegraven heeft ongeveer 1.8 miljoen vierkante meter aan wegverhardingen in eigendom en beheer. Het 
gaat hierbij om circa 735.000 m2 asfaitverharding (gesloten verharding), circa 1.000.000 m2 aan bestrating (open 
verharding), circa 2.000 m2 aan cement-betonverharding en circa 21.000 m2 aan halfverhardingen en overige 
verhardingen. Om deze verhardingen comfortabel en veilig te kunnen gebruiken is het de zorgplicht van gemeente 
Bodegraven om deze goed en verantwoord te beheren. Deze zorgplicht is juridisch verankerd in Artikel 16 van de 
Wegenwet. 

Artikel 16 Weaenwet 
De gemeente heeft te zorgen, dat de binnen haar gebied liggende wegen, met uitzondering van de wegen, 
welke door het Rijk of een provincie worden onderhouden, van die bedoeld in artikel 17 en van die, waarop 
door een ander tol wordt geheven, verkeren in goede staat. 

Binnen de gemeentegrens zijn er verschillende eigenaren van wegverharding. De Notitie wegbeheer 2023-2028 die 
voor u ligt richt zich op de wegverharding in eigendom en/of in beheer van de gemeente Bodegraven. 

Doelstelling 
Het doel is het beschikken over een actueel Notitie wegenbeheer 2023-2028, waarin de kwantiteit en de kwaliteit van 
het areaal wegen binnen de gemeente Bodegraven inzichtelijk is gemaakt. Met deze gegevens worden op een 
systematische wijze de te verwachten kosten ten laste van het onderhoudsbudget voor de periode 2023-2028 
zichtbaar. Tevens geeft dit een indicatie of de jaarlijks vast te stellen begroting overeenstemt met de budgetbehoefte 
van het wegbeheer om te kunnen voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau. 

Begrippenlijst: 

@ Rehabilitatie: volledig vernieuwen van de wegverharding inclusief fundatie en constructieopbouw. 
@ Groot onderhoud: deklaag vervangingen, toepassen oppervlakbehandeling (conserveren), verbeteren 

vlakheid (100% herstraten) bij elementverhardingen en plaatselijk freeswerk. 
@ Klein onderhoud: herbestrating < 1.000m2, herstel markering en berm-onderhoud, gaten en scheuren 

vullen in asfalt. 
@ Open verharding: verharding die is opgebouwd uit losse elementen, bijvoorbeeld straatkiinkers, tegels of 

gebakken materialen. 
@ Gesloten verharding: een soort wegdek dat, anders dan bij elementenverharding, is opgebouwd uit 

materiaal dat na het aanbrengen een solide geheel vormt, en waarin geen losse onderdelen meer te 
onderscheiden zijn. Gesloten verhardingen zijn bijvoorbeeld gemaakt van asfalt of beton. 

@ Halfverharding: een enigszins harde laag voor een tuinpad, fiets- of wandelpad, bospad/zandweg, oprit, 
parkeerterrein, jeu de boules baan e.d. Halfverharding bestaat meestal uit breuksteen of vergruisde 
schelpen van verschillende groottes en heeft daardoor een natuurlijke uitstraling. 

@ CROW: CROW is een kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en 
vervoer en werk en veiligheid. 
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Hoofdstuk 2: Samenvatting 
Algemeen 
Momenteel wordt wegbeheer toegepast op basis van een methodiek waarbij gebruik gemaakt wordt van een 
rationeel wegenonderhoudprogramma, GeoVisia van DataQuint. Om een actueel beeld te krijgen van de huidige staat 
van het areaal, wat tevens als bron dient voor het voorliggende beheerplan, heeft er in kwartaal 1 van dit jaar een 
gebiedsdekkende inspectie plaatsgevonden waarbij de openbare verharding (o.a. wegen en pleinen) is ge'fnspecteerd, 
waarna met behulp van dit programma een rationele afweging is gemaakt welke wegen in aanmerking komen voor 
grootonderhoud. 
Naast een rationele afweging vindt ook prioriteitstelling plaats omdat budgetmatig niet alle wegen direct aangepakt 
kunnen worden. Vervolgens vindt afstemming plaats met de andere uitvoeringsprogramma's zoals riolering en verkeer. 

Bij het verwerken van de inspectieresultaten in het wegenbeheersysteem worden de schades afgezet tegen 
gemiddelde normen, om te oordelen of iets in goede, redelijke of slechte staat is. Deze afweging gebeurt op basis 
van een landelijke richtlijn die wordt opgesteld door het Kenniscentrum voor Verkeer, Vervoer en Infrastructuur, het 
CROW. Deze normering is veilig als het gaat om voorkomen van aansprakelijkheid, maar zorgt er ook voor dat er geen 
onderscheid gemaakt kan worden in de mate van onderhoud, gelet op risico's en positionering van schades. 

De onderhoudstoestand van de wegen in Bodegraven voldoet, op basis van landelijk vastgestelde normen, voor ruim 
16% niet aan de gestelde norm B niveau. 

Onderhoudsbudget (groot en klein onderhoud o.b.v. globale inspectie) 
Het onderhoudsbudget wordt besteed aan zowel groot als klein onderhoud. 

Met klein onderhoud worden kleine schades, waarbij de veiligheid voor de gebruiker in het geding komt, verholpen. 
Denk hierbij aan het herstraten van een omhoogstekende tegel en het uitvoeren van kleine asfaltreparaties. Het 
kleinonderhoud wordt deels door eigen personeel (buitendienst medewerkers) uitgevoerd, maar grotendeels door 
externe partijen. 

Met het grootschalig onderhoud worden de werkzaamheden verricht die voortvioeien uit het wegbeheerprogramma. 
Deze werkzaamheden worden projectmatig aangepakt en aanbesteed volgens het aanbesteding en inkoopbeleid van 
de gemeente. Soms in de vorm van projecten waarbij ook andere disciplines worden meegenomen. 

Benodigd budget near aanleiding van weginspecties voorjaar 2022, periode 2023-2027 
De budgetbehoefte voor geprogrammeerd wegenonderhoud en rehabilitaties/reconstructie komt uit op gemiddeld 
€ 5.2500.000 per jaar (prijspeil januari 2022) voor de komende jaren. In hoofdstuk 4: Planning en begroting treft u de 
onderbouwing hiervan. 

Areaaluitbreiding en indexering 
Het is van belang dat besluitvorming met betrekking tot wegbeheer actueel blijft. Dat houdt in dat het budget jaarlijks 
ge'fndexeerd wordt. Ook moeten wijzigingen in het wegenareaal jaarlijks worden bijgesteld. Voorgesteld wordt om een 
jaarlijkse actualisatie van de bedragen via de begroting aan de gemeenteraad voor te leggen. 
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Hoofdstuk 3: Kwantiteit en kwaliteit 
h dit hoofdstuk worden de kwantitatieve en kwalitatieve gegevens van de wegen in de gemeente Bodegraven 
uiteengezet. De kwantitatieve gegevens hebben betrekking op de hoeveelheden. De kwalitatieve gegevens hebben 
betrekking op de vertaling van de weginspectie naar vitaliteit en onderhoudsmaatregelen. 
De beheergegevens gegevens zijn gegenereerd vanuit het wegbeheersysteem Geo-Visia. 

Kernen en verhardingstypes 
De gemeente Bodegraven bestaat naast de plaats Bodegraven uit nog 7 kernen, 3 bedrijventerreinen en een 
buitengebied. Het totale verhardingsoppervlak bedraagt circa 1.782.940 m2. In het wegbeheer maken we onderscheid 
in verschillende verhardingstypes, te weten: 

@ Asfaitverhardingen (gesloten verharding) 
@ Elementenverhardingen (open verharding) 
@ Cementbeton verharding 
@ Halfverharde en onverharde wegen 

n onderstaande figuur is de verdeling van de verschillende verhardingstype van Bodegraven weergegeven. 

0,1% 0,1% __ 1,0% Verhardingstype 
I Elementen 
I Asfalt 
I Cementbeton 
I Halfverhardlng en onverhard 
I Ove rig/leeg 

Elementen 
Asfalt 
Cementbeton 
Halfverharding en onverhard 
Overig/leeg 

7.715 
1.091 

32 
28 

128 

1.025.260 
734.273 

2.034' '2.66i 
18.706 

8.994| 1.782.940 

Figuur 1: cumulatieve verhardingstypes 

Uit bovenstaande figuur blijkt dat het areaal voor 57,5% uit elementenverhardingen bestaat. Dit komt doordat het 
merendeel van het areaal uit woonstraten binnen de kom bestaat. Deze zijn veelal uitgevoerd in klinkerverharding. 
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Wegtype 
Binnen het wegbeheer worden wegen ingedeeld in verschillende wegtypen. Een wegtype is een benaming voor een 
weg waaraan bepaalde kenmerken zijn gekoppeld zoals de functie, het gebruik of het beheer van de weg. 
h onderstaande figuur zijn de diverse wegtypes aangegeven. 

Wegtype [Benaming |Gebrulksfunctle 
1 Hoofdwegennet Stadsautosnelweg, Autoweg 
2 Zwaar belaste wegen Stadsautosnelweg, Provinciale weg 
3 Gemiddeld belaste wegen Waterschapesweg (druk), Stadsontsluitingswg, Busbaan, Industrieweg 
4 Licht belaste wegen Waterschapesweg (rustig), Buurtontsluitingswg, Parallelweg, Landbouwweg 
5 Weg in woongebied Woonstraat, Woonerf, Parkeerterrein, Wijkstraat 
6 Weg in verblijfsgebied Winkelerf, Plen, Voetpaden 
7 Fietspaden (Vrijiiggend) fietspad 

Figuur 2: wegtype volaens CROW publicatie 147 

n onderstaande figuur is de percentuele verdeling van het wegenareaal naar wegtype weergegeven. 

■ 2. Zwaar belaste weg 
■ 3. Gemiddeld belaste weg 
■ 4. Licht belaste weg 
■ 5. Weg In woongebied 
■ 6. Weg In verblljfegebled 
■ 7. Fietspaden 
■ Leeg 

Wegtype 
2. Zwaar belaste weg 
3. Gemiddeld belaste weg 
4. Licht belaste weg 
5. Weg in woongebied 
6. Weg in verblijfsgebied 
7. Fietspaden 
Leeg 

Wegvakken 
10 

262 
729 

4.087 
3.568 

317 
21 

Oppervlak (m2) 
25.396 

237.012 
359.134 
614.452 
434.866 
110.280 

1.799 
1.782.939 

Figuur 3: cumulatieve wegtypen 

Normen en richtlijnen CROW wegbeheersystematiek 
Als landelijk technische richtlijn voor wegbeheer geldt de CROW Wegbeheersystematiek. Deze vormt samen met 
wetgeving het kader voor wegbeheer. Binnen de CROW Wegbeheersystematiek worden de vaste gegevens 
opgenomen en aangevuld met de actuele gegevens over de staat van onderhoud waarin de weg zich bevindt. Zo 
wordt de kwaliteit van een weg op een bepaald moment vastgelegd. Met globale inspecties en metingen wordt de 
actuele kwaliteit van het wegennet vastgelegd. 
h de catalogus 'Handboek visuele inspectie 2011' (CROW publicatie 146a) zijn alle mogelijke schadebeelden 
beschreven en benoemd, waarbij per schadebeeld een beoordelingscijfer volgens de CROW richtlijnen kan worden 
gegeven. De hoogte van het beoordelingscijfer is afhankelijk van de omvang en de ernst van de geconstateerde 
schade. Bij het vaststellen van het kwaliteitsoordeel over het wegennet wordt in de huidige CROW 
Wegbeheersystematiek onderscheid gemaakt in "voldoende", "matig" en "onvoldoende". Afhankelijk van de 
aanwezige schade (ernst en omvang) en de geldende normen, wordt de kwaliteit van de verhardingen in deze 3-schaa 
geclassificeerd. Bij het bereiken van de richtlijn is onderhoud noodzakelijk. Het bereiken van de waarschuwingsgrens 
geeft aan dat onderhoud op de middellange termijn mag worden verwacht. Voor asfaitverhardingen zijn daarnaast 
gedragsmodellen opgesteld waarbij op basis van de aanwezige schade en de leeftijd van de verharding een uitspraak 
over het moment van onderhoud kan worden gedaan. 
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h onderstaande figuur is schematisch weergegeven hoe de vertaling van inspectiebeoordelingen naar planperiode en 
kwaliteitsoordeel plaatsvindt. 

Geen maatregel(groep) 
> 5 jaar 

c (U 

Ofl c 5 i: 

Maatregelgroep 
3-5 jaar 

Klasse boven 
waarschuwingsgrens 

•M _c y ct: 

Maatregel 
2 jaar 

Een klasse boven 
richtlijn 

Maatregel 
1 jaar 

> Een klasse boven 
richtlijn 

Figuur 4: Planperiode, richtlijn en waarschuwingsgrens 

Kwalitatieve gegevens 
Weginspectie 
h het voorjaar 2022 is het wegenareaal van de gemeente Bodegraven visueel ge'fnspecteerd. Deze inspectie 
uitgevoerd conform de CROW systematiek omschreven in publicatie 146b, 'Globale Visuele Inspectie'. Hierbij is de 
kwaliteit van de verhardingen vastgesteld en zijn schades op ernst en omvang beoordeeld. 
De resultaten van de inspecties zijn ingevoerd in het Geo-Visia beheersysteem. Volgens de methodiek, als beschreven 
in CROW publicatie 147 'Wegbeheer', is aan de hand van de schadebeelden en ernst daarvan de kwaliteit van wegen 
bepaald. 

Risico gestuurde weginspectie 
Tijdens de huidige weginspectie is de methode "Risico gestuurd inspecteren" ge'fntroduceerd. Een inspectiemethode 
die in aanvulling op de reguliere CROW inspectie een risico toekent aan elk wegvak wat in planperiode 0 tot 2 jaar 
valt. De risico's worden bepaald op de thema's veiligheid, kapitaalvernietiging en bereikbaarheid. Hierbij wordt gelet 
op omgevingsfactoren zoals schoolgebied of ouderencentra, de positionering, ernst en omvang van de schade. Deze 
factoren zijn bepalend voor de prioritering van de onderhoudsmaatregelen. 
Deze methode biedt Bodegraven de mogelijkheid het wegbeheer in te richten op het beheersen van de hoogste 
risico's in plaats van de grootste schades. Daarbij komt dat in veel gevallen de begroting die voortvioeit uit de 
weginspectie doorgaans een piek vertoond in de eerste 2 planjaren. Door de wegvakken met een lage risico 
prioritering door te schuiven naar planperiode 3-5 jaar wordt die piek afgevlakt en ontstaat er een gelijkmatigere 
budgetbehoefte in de eerste 5 planjaren. 
n de basis geldt: de weg met het hoogste risico wordt als eerste onderhouden. Op deze manier worden ook de kleine 

wegvakken en wegvakken met lichte tot matige schades, die in een maatregeltoets vaak niet worden meegenomen, 
beoordeeld en geprioriteerd. 

De gebiedsdekkende weginspectie is het enige moment waarop alle verhardingen in de gemeente worden 
beoordeeld. Tijdens de inspectie wordt het wegvak geprioriteerd op het gewenste risiconiveau. De inspecties die 
gedurende de rest van het jaar plaats vinden, zijn niet gericht op deze norm voor het opstellen van een planning en 
begroting. 

9 



Kwaliteitsbeoordeling 
Aan de hand van de weginspectie is een verdeling in kwaliteit van wegen gemaakt. Aan de hand van de richtlijnen van 
het CROW is de kwaliteit van de wegen getoetst en is de planperiode bepaald. De richtlijnen worden onderverdeeld 
in planperioden, te weten: 

@ Planperiode 1 tot 2 jaar (richtlijn overschreden) 
@ Planperiode 3 tot 5 jaar (een klasse boven de waarschuwingsgrens maar onder de richtlijn) 
@ Planperiode > 5 jaar (onder de waarschuwingsgrens) 

Vertaling naar beeidkwaliteit 
Voor de presentatie van de kwaliteit van de verhardingen is een vertaaislag gemaakt van de inspectiecijfers naar 
beeidkwaliteit (A+ t/m D). In de kwaliteitscatalogus openbare ruimte (CROW publicatie 323) is een koppeling gemaakt 
met de landelijke systematiek voor wegbeheer. Hierdoor kunnen de resultaten van de visuele inspectie van 
wegverhardingen worden gepresenteerd in de beeidkwaliteitsniveau's A+, A, B, C en D. De omrekening hiervan is 
gedaan per schadebeeld gewogen per wegtype. De eindscore is gebaseerd op het hoogst scorende schadebeeld per 
wegva konderdeel. 

De beeidkwaliteit is gedefinieerd voor alle aspecten in de openbare ruimte (wegonderhoud, groenonderhoud, 
straatmeubilair etc.) en vormt daarom in dit plan het primaire communicatiemiddel als het gaat om kwaliteit. Dit maakt 
een kwaliteitsvergelijking tussen objecten in de openbare ruimte eenvoudiger. 

Beeidkwaliteit 
CROW Handboek Beeidkwaliteit Technische kwaliteit 

(publicatie 147) Voorbeeld 

A+ en A Hoog 
Aantrekkelijk, goed 
verzorgd en schoon 

beeld en in een 
verkeersveilige 

situatie 

Er is lichte schade, 
maar niet hinderlijk 

Redelijk 
Verzorgd en schoon 

beeld en in een 
verkeersveilige 

situatie 

Er is schade 
aanwezig. De 

waarschuwingsgrens 
wordt bereikt en 

soms overschreden 

Matig 

Laag 

Onrustig beeld, 
discomfort of enige 

vorm van hinder 

De richtlijn is 
overschreden 

(onderhoud binnen 2 
jaar noodzakelijk) 

Kapitaalvernietiging, 
uitlokking van 

vernieling, 
functieverlies, 

juridische 

De richtlijn is meer 
dan een klasse 
overschreden 

(onderhoudsachter- 
stand) 

Fiquur 5; beeidkwaliteitsniveau's 
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n onderstaande figuren 6 en 7 treft u de kwaliteit van het hele areaa 

7,5% 

iTotaal I 8.994 1.782.939 

Figuur 6: beeidkwaliteit totals areaa/ 

n onderstaande tabellen treft u de kwaliteit van het hele areaal, onderverdeeld in de diverse CROW verhardingstypes. 

Leeg Leeg I 1971  31.302 
Totaal I 7.715 1.025.260 

Figuur 7; beeidkwaliteit asfalt-, elementen- en cementbetonverhardingen 

Onderhoudstoestand 
De onderhoudstoestand van de verhardingen in Bodegraven scoort op basis van landelijk gehanteerde CROW 
normen, over het gehele areaal gezien matig tot onvoldoende. De hoeveelheid C en D niveau vertegenwoordigt 
16,4% van het areaal terwiji het CROW voorschrijft dat dit tussen de 4% en 9% mag schommelen. De achterstand in 
het kwaliteitsniveau van wegen is gebaseerd op de weginspectie. De resultaten van de weginspectie zijn vervolgens 
omgezet naar beeidkwaliteit. Hiervoor zijn de vertaaltabellen van de CROW publicatie 323 aangehouden. Hierbij 
wordt per schadebeeld en wegtype een inspectiecijfer van 0 t/m 9 vertaald naar een beeldmeetlat A+ t/m D. 
Uiteindelijk is de hoogste score van de schadebeelden leidend voor de eindwaardering. Bodegraven werkt met de 
andelijk veelvuldig gehanteerde normen A (optimaal), B (functioneel), C (matig), D (slecht) van het nationaa 
kennisplatform CROW. M M 



Kwallteltsnormen Bodegraven vergeleken met CROW 
9CP/o 
8C% 
7C% 
6C% 
5C% 
4C% 
3C% 
2C% 
1C% 

0% Hoog(A+enA) Redelijk (B) Matig/Laag (C en D) 
■ CROW ■ Bodegraven 

Figuur 8: kwaliteitsnormen Bodegraven vs CROW landelijk 2022 

Een korte toelichting op figuur 8: 

Met de paarse lijn voldoe je volgens het CROW aan een gezonde opbouw van je wegareaal. Sterk afwijken van 
deze lijn is niet wenselijk. De 51 % A+ en A niveau is significant lager dan wenselijk. De afwijking C/D niveau is 
dusdanig hoog dat deze niet voldoet aan de norm. Hieruit val af te leiden dat het type onderhoud wat plaats 
vindt veelal is gericht op "lapwerk" in plaats van vernieuwing, waardoor het areaal in zijn totaliteit versobert. 

Bodegraven heeft als gemiddeld ambitieniveau grotendeels B (heel en veilig) afgestemd. Dit wil zeggen dat alles 
onder dit niveau op korte of middellange termijn onderhoud behoeft. Zolang echter een voldoende areaal duidelijk 
boven het gemiddeld streefniveau ligt, komt die ambitie niet in gevaar. Daarbij is het echter wel steeds een 
voorwaarde dat onderhoud moet worden uitgevoerd als een weg of wegvak onder het minimale niveau daalt en er 
onveiligheid ontstaat. 
h dit geval zijn dit de wegvakonderdelen met niveau C en D. De vertaling naar beeidkwaliteit voor Bodegraven gaf 
aan dat ruim 16% van van het areaal niet voldoet aan de norm. 13,3% heeft het niveau D. 3,1% heeft niveau C. Bij het 
wegenonderhoud dient de nadruk te liggen op de technische kwaliteit. 

Kwaliteitsverloop verhardingen, trendlijn 
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Figuur 9: Trendlijn kwaliteit wegen op basis van laatste 4 weginspecties 
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De kwaliteit van de wegen is in de afgelopen periods 2018 t/m 2022 zichtbaar verbeterd, echter zijn we nog niet op 
het gewenste ambitieniveau om de basiskwaliteit naar minimaal een 6 te brengen. Het niveau A+ en A blijft ver onder 
het gewenste niveau. Bovendien is het totaal niveau C en D niveau nog steeds significant hoger dan het CROW 
voorschrijft. 
h de grafiek is te zien dat de in 2018 ingezette koerswijziging en inspanningen om de gewenste kwaliteit terug te 
brengen naar de basiskwaliteit van minimaal een 6, zijn vruchten begint af te werpen. Het voortzetten van deze 
inspanningen blijft met name bij onze buitenwegen (in combinatie met minder zwaar verkeer) en in woonstraten met 
schade door wortelopdruk, zeer belangrijk. Onze wegen zakken door de veen- en kleiondergrond. Door perioden van 
extreme droogte wordt dit versterkt. In sommige meetgegevens is zichtbaar dat de zetting seizoensgebonden 
is. Om te geraken op het gewenste kwaliteitsniveau van cijfer 6 zal de extra inspanning en het daarmee gepaard 
gaande onderhoudsbudget moeten worden gecontinueerd tot, naar schatting, minimaal 2028. 

10 
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0 

2015 2018 2020 2022 2024 2026 2028 

Figuur 10: Trendlijn wegen met doorkijk tot 2028 op basis van huidige beheerstrategie 

Verbetering kwaliteit wegen 
h de kwaliteitsgegevens is een lichte verbetering in kwaliteit te zien. Daarnaast valt het op dat circa 23% van het aanta 
wegvakken zijn aangelegd tussen 1952 en 1979, dit vertegenwoordigd circa 25% van het totaal oppervlakte 
verhardingen. Bodegraven-Reeuwijk rekent met een gemiddelde technische levensduur van verhardingen, afhankelijk 
van bodemsoort, van 40 tot 50 jaar. Hierdoor is een hogere onderhoud- vervangingspiek in de komende jaren te 
verwachten. Het uitstellen van groot onderhoud zorgt al snel dat deze wegvakken terug vallen in een lager 
kwaliteitsniveau met het gevaar van veiligheidsrisico's en kapitaalvernietiging tot gevolg. 

Bezuinigingsmogelijkheden 
De huidige economische ontwikkelingen wereldwijd dwingen ons ertoe ook voor het onderhoud wegen kritisch te 
kijken naar waar het minder moet of kan. Naar onze mening is het laag hangend fruit niet zozeer te halen in de 
instandhouding van onze verhardingen, maar meer aan de vervangingen en reconstructies. 
Bij het doorvoeren van de aangekondigde bezuinigingen zal bij grotere werken op open verhardingen moeten worden 
gelet op zaken zoals hergebruik materiaal ipv volledige vernieuwing. 
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Daarnaast kan men overwegen om areaalverbeteringen zoals het aanbrengen van passeerstroken

te

heroverwegen.
Ookesthetische keuzes kunnen heroverwogen worden.

In

onderstaande tabellen worden de

te

behalen

kostenbesparingen getoond.

Bestaande projecten

in

het uitvoeringsprogramma

Mogelijke kostenbesparingen op geplande reconstructies en rehabilitaties

Kosten exclVAT,

Bezuinigingsmogelijkheden, Werkzaamheden volgens Prijspeiljanuari 2022, indexatie en Mogelijke
Overig besparing

in

10 Opmerking
project uitvoeringsprogramma kosten uvpexcl inflatie Aangepaste maatregel BTW, prijspeil

jaar
Januari2022

ExtraKO nodig voor OV,
OV vervangen, bomen

Willen de Zijgerstraat Herinrichting + kwaliteit
Veilig stellen

vp en deklaag rijbaan vervangen, extra
tijdelijke bomen. €66.000

met klimaatmaatregel klimaatsubsidie niet meer
voetpad

mogelijk

Oud Bodegraafseweg Herinrichting + kwaliteit
Plaatselijk herstraten Geen 30km uitstraling

(Doortocht-spoor) centrumvisie

Herinrichting centrum 30km instellen dmv.

DorpWaarder +kwaliteit, incl Veilig stellen

vp en

deklaag rijbaan coating, Geen grondaankoop
grondaankoop rijbaan verbreding

Herinrichting met
Notaris d'Aumerielaan verbreding

en ophoging Ophogenzuidelijk deel, rest veilig ExtraKO nodig voor Ovstellen10-30cm

De Lange Krag Ophogen 15-30cm Plaatselijkherstraten Nog geen wateroverlast

Rietgors Ophogen 20-40cm met Plaatselijk herstraten
en overlagen Verhoogd risico

omvorming naar klinkers asfalt wateroverlast

Totaal

In totaal

is er een bezuiniging realiseerbaar van het

in

de bovenstaande getoonde totalen onder "Mogelijke besparingin

10 jaar", teweten € (exclusief VAT en indexatie). Inclusief de VAT kosten en huidige indexatie van 13%

komt dit totaal op een bezuinigingsmogelijkheid van €

in

de periode 2023 t/m 2028. Daarnaast

is er een

mogelijkheid om

te bezuinigen op verkeerszaken:

Jaarlijk bezuinigen op
de post "Verkeersprojecten" met € (inclusief VAT en indexatie), maakt een totaal

van € t/m 2028

●

Het nietaanleggen van passeerplaatsen Meije

en Weiweg, dit levert een totale bezuiniging op van €

(inclusiefVAT en indexatie)

De maximaal haalbare bezuiniging over de gehele periode bedraagt daarmee € t/m 2028. De gewenste

bezuiniging van € wordt daarmee niet volledig behaald.

Gevolgen van de aangekondigde bezuinigingen
Op het huidige onderhoudsbudget

is

nauwelijks

te

bezuinigen, omdat dit op de midden- langere termijn leidt tot een
hogere onderhoudslast, omdat

er logischerwijs kapitaalvernietiging optreed.

De huidige koers van het uitvoeren van rehabilitaties

en grotere projecten op asfaltverhardingen

is

gericht op een

langdurig lage lifecycle kosten structuur. Ofwel, een slechte weg (niveau

D
) terug brengen naar niveauA+, (eventueel

inclusief fundaties etc.) Hierdoor valt dit

in

het reguliere onderhoud de eerste

10 jaar volledig buiten beeld.
Wanneer deze koers wordt veranderd door bijvoorbeeld D niveau terug

te

brengen naarA (door nieuwe deklaagof
dubbele slijtlaag etc.) treed

er weliswaar een significante areaalverbetering op, maar zal

er op relatief korte termijn
weer een groot onderhoudsmaatregel noodzakelijk zijn. Hierdoor valt het kostenkengetal vaker hoger uit.Op
elementverhardingen wordt continu kritisch gekeken naar het wel

of niet kunnen hergebruiken van materialen.

De gevolgen van bezuiniging op verkeersprojecten

is

dat maatregelen die voortkomen

uit de mobiliteitsvisieen

actualisatie fietsplan vertraagd uitgevoerd kunnen worden.

Het gevolg van het niet uitvoeren van passeerstroken

is

dat we afwijken van het ingezette C wegen beleid, en dat er
daardoor nog steeds relatief veel bermonderhoud nodig zal blijven.
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Hoofdstuk

4: Planning en begroting

Voor het opstellen van een onderhoudsplanning en begroting

is

gebruik gemaakt van de CROW systematiek voor

wegbeheer.

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van de planningen

en begrotingen gevisualiseerd.

In
de eerste

paragrafen

is

een toelichting gegeven op de plannings- en begrotingssystematiek van het CROW, evenals een

overzicht van de inputvariabelen en budgetten.

Met behulp van hetwegenbeheersysteem Geo-Visia

is

een berekening gemaakt van de onderhoudsbehoeften van de
verhardingen voorde korte en middellange termijn.

In

de berekeningen wordt onderscheid gemaakt tussen asfalt-,

elementen- en betonverhardingen. Bij de financiële analyse

is

uitgegaan van de basisplanning.

De

in

de basisplanning berekende onderhoudskosten zijn bepaald op basis van de huidige kwaliteit van de

verhardingen en onderhoudsrichtlijnen. Hierbij

is

ook rekening gehouden met reeds geplande projecten en

ophogingen.

In

onderstaande paragrafen zijn de financiële invloeden hiervan inzichtelijk gemaakt.

Eenheidsprijzen

en VAT-kosten

De gehanteerde eenheidsprijzen waarmee de basisplanning

is

doorgerekend zijn gebaseerd op landelijk gemiddelde
prijzen geïndexeerd naar prijspijl januari 2022.

In

deze zijn de zogenaamde VAT kosten (Voorbereiding, Administratie

en Toezicht) niet meegenomen. Deze kosten worden gemaakt

in

het kader van projecten,

in dit geval voor het
onderhoud van wegen. Het betreft kosten voor aspecten als opstellen van bestekken, begrotingen en tekeningen,

V&G-plannen, aanbestedingsdocumenten, bodem- en asfaltonderzoeken en toezicht en directie

bij uitvoering.
Doorgaans wordt

in

Nederland voor deze kosten 15 à 20% van het reguliere onderhoudsbudget aangehouden. Een

groot deel van deze werkzaamheden wordt door gemeentemedewerkers zelf uitgevoerd, geschat voor 4/5 deel van de
onderhoudswerken. De kosten zoals gepresenteerd

is in

figuur

9, zijn hier op aangepast,

er is gerekend met een VAT
toeslag voor de inzet van externe expertise en begeleiding op 1/5 van de werken, dus totaal 3% op alle werken.

Bij de berekeningen wordt ervan uitgegaan dat de verhardingsconstructies gedimensioneerd zijn op de aanwezige

verkeersfuncties met bijbehorende verkeersbelastingen. De asfaltconstructie van een stadsontsluitingsweg dient
zwaarder geconstrueerd

te

zijn dan de asfaltconstructie van eenwoonstraat.

De benodigde budgetten vanuit weginspectie 2022 zijn

in

onderstaande figuurweergegeven.

Onderhoudslast wegen Bodegraven 2023-2028
2023 2024 2025 2026 2027 2028

KO Elementen
GO Elementen €

KO Asfalt
GO Asfalt €

Totaal benodigd budget € € € €

Areaalgrootte per jaar m2 1.782.940 1.818.599 1.854.971 1.892.070 1.929.912 1.968.510

Benodigd budget per m2/jaar € € €
Gemiddeld benodigd budget per m2/jaar
Gemiddeld benodigd budget per jaar €

KO kleinonderhoud (van reeds bestaande schades)

GO= grootonderhoud

Figuur 12: geconstateerde onderhoudslasten vanuit weginspectie 2022, periode 2023-2028
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Door minder elementen

te

vernieuwen zoals voorgesteld op pagina 14,

is

het mogelijk om het totaal aan budget
getoond op pagina

18 (figuur 13)

in

overeenstemming

te

brengen met

de onderhoudskosten.

Basisplanning

De basisplanning

is

gebaseerd op onderhoudsrichtlijnen, opgesteld door het CROW.

In

de planningwordt voor de
wegen waardat nodig

is

een indicatieve onderhoudsmaatregel bepaald. Alle wegvakonderdelen waarbij de richtlijn

is

bereikt ofoverschreden, komen op korte termijn (2023 en 2024) voor onderhoud

in

aanmerking. Deze

wegvakonderdelen voldoen dus niet meer aan

de minimale eisen voor verantwoordwegbeheer.Wegvakonderdelen
waarvan de richtlijn net niet

is

bereikt, komen

in

aanmerking voor de middellange termijn (2025 tot en met 2028). Deze

onderdelen voldoen nog net aan de minimale eisen, maar zijn naar verwachting binnen enkele jaren aan onderhoud
toe.

Uitde basisplanning volgt dat de komende 6 jaar een totaalbedrag van € benodigd

is. Dit

is

inclusief het

minimale onderhoud van de projectgeplande wegvakken plus het noodzakelijke budget voor kleinonderhoud.
Gemiddeld komt dit uit op € perjaar.

Het bepalen van de beheerkosten

is

voor de korte termijn (2023

en 2024) vrij nauwkeurig, omdat wegen

in

deze

periode de richtlijn voor onderhoud

al hebben bereikt

of zelfs overschreden. Dergelijke wegen hebben duidelijk
schade die op korte termijn opgeheven moetworden. Daarnaast betekent meer schade hogere onderhoudskosten.

De bepaling van de reguliere onderhoudskosten op de middellange termijn

is

duidelijk minder nauwkeurig. Bij deze
wegen

is

de richtlijn nog niet bereikt en
er wordt door de systematiek van uitgegaan dat deze wegen

in

de periode

2025 tot en met 2028 aan onderhoud toe zijn. Onze ervaring leert dat asfaltverhardingen

in

deze gemeente sneller

degenereren van waarde systematiek vanuit gaat, kortom mogelijke toename van asfaltonderhoud

in

de periode
2025-2028wordt niet uitgesloten.

Verwerken teerhoudend asfalt

Een voor de wegbeheerder ingrijpende wettelijke regeling

is

het Besluit bodemkwaliteit. Dit heeft tot doelvervuiling
van de bodem en het oppervlaktewater

te

voorkomen. Het Besluit bodemkwaliteit stelt een aantal voorwaarden aan

het (her-)gebruik van wegenbouwmaterialen. De strikte eisen die het Besluit stelt aan de mogelijkheden tot hergebruik
kunnen tot hogere kosten voor materialen en voor onderhoudswerkzaamheden leiden.

Een van de bepalingen

in

het Besluit bodemkwaliteitwaarmee de wegbeheerder direct

te

maken krijgt,

is dat
teerhoudend asfalt sinds 1 januari 2001 onder hetzelfde regime valt als alle andere bouwstoffen. Indien bij het
onderhouden of reconstrueren van wegen teerhoudend asfalt vrijkomt, moet

er rekening mee worden gehouden dat
ditasfaltmoetworden aangeboden aan een erkende verwerker van teerhoudend asfalt. Indien met de

onderzoeksmethode conform CROW-publicatie 210wordt aangetoond dat het asfalt teervrij

is, kan dit asfaltworden
afgevoerd naar een asfaltcentrale om

te

worden hergebruikt

in

warm bereid asfalt.

E
r geldt geen saneringsplicht voor

teerhoudend asfalt. Zolang dit blijft liggen

en nietwordt 'opgepakt'

of bewerkt zijn

er geen problemen ten aanzien

van het Besluit bodemkwaliteit.

de dit beheerplan beperkt rekening gehouden met eventueleBij de bepaling van onderhoudsbudgetten

is in

meerkosten voor het behandelen en verwijderen van teerhoudend asfalt

en eventuele onderzoekskosten van overige

bouwstoffen, tenzij expliciet

is

vermeld dat deze kosten wel zijn bepaald.
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Rehabilitatiebudget 
h de geadviseerde budgetten is rekening gehouden met kosten voor rehabilitaties. Onder rehabilitatie wordt in het 
kader van deze rapportage verstaan het vervangen van bestaande verhardingsconstructies. In de berekeningen voor 
het reguliere groot onderhoud zoals getoond is in figuur 12 wordt alleen regulier onderhoud bepaald. Het vervangen 
van een gehele verhardingsconstructie is financieel dermate ingrijpend, dat rehabilitaties niet betaald kunnen worden 
van de berekende bedragen voor regulier groot (en klein) onderhoud. In de praktijk zijn rehabilitaties niet alleen nodig 
omdat de bestaande verharding zoveel schade heeft dat deze met regulier groot onderhoud niet meer op pei 
gebracht kan worden. 

De rehabilitaties worden niet enkel op basis van de technische onderhoudstoestand van de weg gedaan. Ook 
invioeden als leefbaarheid, uitstraling en comfort zijn belangrijke aspecten om tot de rehabilitatie te komen. 
Wanneer er een rehabilitatie wordt ge'fnitieerd door een beheerdiscipline (bijvoorbeeld riolering), dan wordt er altijd 
bekeken of hier andere disciplines in mee gaan, bijvoorbeeld wegen of groen. "Werk met werk maken". 
edere beheerdiscipline kan meeliften in een rehabilitatieproject. 

Reconstructie vs rehabilitatie 
Het reconstrueren of rehabiliteren van de verharding vraagt om een nadere uitleg, namelijk: 

Reconstructie 
De behoefte aan een reconstructie wordt bepaald 

vanuit de functie van de verharding. Bijvoorbeeld als 
een kruising moet worden uitgebreid met extra 

voorsorteervakken omdat de verkeersintensiteit is 
toegenomen. 

Rehabilitatie 
De behoefte aan een rehabilitatie wordt bepaald 

vanuit de technische staat van de verharding. 
Bijvoorbeeld een asfaltweg van 50-60 jaar oud, die 

technisch op is en de huidige belasting niet meer kan 
dragen. Zo'n weg is aan vervanging toe. 

Kosten onderbrengen in de begroting volgens de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) 
Het is wettelijk vastgelegd dat decentrale overheden jaarlijks begrotings- en verantwoordingsstukken moeten 
opstellen. De regels hiervoorzijn vastgelegd in de BBV. 

Uitgangspunt in de begroting is dat structurele zaken, structureel worden gefinancierd en incidentele zaken, 
incidenteel worden gefinancierd. De BBV stelt dat een decentrale overheid werkt met reserves en voorzieningen. De 
reserve is het eigen vermogen van een overheid en wordt gebruikt om incidentele zaken mee te betalen. Een 
voorziening is het budget dat is toegekend aan een product, (bijvoorbeeld de openbare ruimte) en wordt gebruikt om 
structurele zaken mee te betalen. Voor Bodegraven betekent dit dat bij groot onderhoud veelal gekeken moet worden 
om deze uit een voorziening te bekostigen. Daar waar dit bij rehabilitaties uit de investeringen van de gemeente wordt 
bekostigd. 
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Klein onderhoud

Naast de maatregelen voor regulier onderhoud dient ieder jaar een budget vrijgemaakt

te

worden voorklein
onderhoud. Klein onderhoud wil zeggen het herstellen van plaatselijke schades, zoals verzakkingen, scheurenen
dergelijke.Ongeacht de onderhoudstoestand van het wegennet

in

een gemeente

is

het uitvoeren van klein

onderhoud altijd noodzakelijk, vaak als gevolg van calamiteiten

en onvoorziene omstandigheden.

Het bedrag voor klein onderhoud

is

berekend aan de hand van de percentages zoals deze zijn vrijgegeven door het
CROW en het berekende cyclusbudget inclusief rehabilitatie. Het percentage verschilt per verhardingstype

en per
wegtype. De voor de berekening gehanteerde percentages zijn terug

te

vinden

in

publicatie 145 van het CROW.

Op basis van deze systematiek komt de kleinonderhudsbehoefte uit op € per jaar voor een kwalitatief goed
areaal. Gezien de huidige kwaliteit dient

er rekening

te

worden gehouden met een benodigde bedrag van €

perjaar.

In figuur

12 (pagina 15)

is

hier

al € per jaar opgenomen voor reeds bestaande schades welke tijdens
de laatsteweginspectie zijn geconstateerd. Het restant

is

nodig voor herstel van nieuwe schades

en wordt daarom

in

dit rapport verder buiten beschouwing gelaten.

Degeneratievoorziening nutsbedrijvenIn

de gemeente Bodegraven vinden momenteel grootschalige projecten plaats met betrekking tot

de aanleg ende
vervanging van diverse kabels en leidingen door verschillende partijen. Door toedoen van deze werkzaamheden zal de
verharding opdie plaatsen degenereren

(in kwaliteit achteruit gaan). Het materiaal slijt door het opnemen en terug
leggen. Ook treden

na verloop van tijd ongelijke zettingen op. Omdat

er structureel opbrekingen

in

de verhardingen

zijn om

bij
de kabels

en leidingen
te

kunnen geraken,

is er altijd sprake van degeneratie

of versnelde slijtage.
Bijwerkzaamheden aan kabels

en leidingen worden degeneratiekosten

in

rekening gebracht. Deze inkomsten worden

aan het budgetvoor het kleinonderhoud toegevoegd, waarbij het grootste deel aan het asfaltonderhoud wordt
besteed,watde gemeente zelf doet.

Beschikbare budgetten voor onderhoudIn

de onderstaande figuren (13

en 14) zijn de beschikbare financiële middelen weergegeven die zijn vrijgemaaktvoor
het onderhoud.

Beschikbare budgetten voor regulier onderhoud wegen Bodegraven 2023-2028
2023 2024 2025 2026 2027 2028

Klein onderhoud € 410.000 € 420.000 € 431.000 € 442.000 € 453.000 € 464.000
GO Elementen € 179.000 € 354.000 € 354.000 € 354.000 € 354.000 € 354.000
GO Asfalt € 739.000 € 649.000 € 689.000 € 199.000 € 739.000 € 739.000

Vervangen Elementen € 200.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000
Totaal beschikbaar budget € 1.528.000 € 1.623.000 € 1.674.000 € 1.195.000 € 1.746.000 € 1.757.000

Areaalgrootte per jaar m2 1.782.940 1.818.599 1.854.971 1.892.070 1.929.912 1.968.510

Beschikbaarbudget per m2/jaar € 0,86 € 0,89 € 0,90 € 0,63 € 0,90 € 0,89
Gemiddeld beschikbaar budget per m2/jaar € 0,85
Gemiddeld beschikbaar budget per jaar € 1.587.167

Figuur 13: Beschikbare budgetten voor regulierwegenonderhoud 2023-2028

Uitvoeringsprogramma wegenIn onderstaande figuur

is

beknopt weergegeven hoe het uitvoeringsprogramma wegen

is

vastgesteld en wat hierin de

financiële bijdrage van wegen

is. Gemiddeld komt dit uit op een aandeel van € 4.774.442 per jaar. Dit

is

overigens
exclusief de last van het kleinonderhoud.
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Totaal 2022-2027 Aandeel
PROJECTNAAM inclusief inflatie wegonderhoud

3%/jaar
Project Reeuwijk-Brug West fase 6

Project Reeuwijk-Brug West fase 7
Project Rietveld woningen
Project Dunantlaan + Doornappel
Project groot onderhoud Asfalt

Project groot onderhoud groen en straatmeubilair

Project vervangen spelen
Vervanginging beschoeiingen
Project vervangen bruggen
Project groot onderhoud baggeren
Project vervangen Openbare Verlichting
Verkeersprojecten en meubilair
Project riolering
Project vervangen mech/elec minigemalen
Elzenhof

Project Hoofdgemalen deelvervangingen
DorpWaarder
Projectgroot onderhoud elementenverharding
Notaris d'Aumerielaan

Zwijgerstraat
Bavolaan/Bodelolaan/Johan deWittstraat

Oud-Bodegraafse weg (Molenzicht)
Oud-Bodegraafse weg (Dronenhoek)
Rietgors
Sierkersstraat

Lange Krag
Kerkweg Reeuwijk-Dorp
Nieuwdorperweg
Platteweg/Vlietdijk
Lecksdijk
Nieuwerbroeksedijk
Oudeweg
Tempeldijk
Negenviertel
Hoogeind
Laageind
Loswal + doorfietsroute Zoutmansweg-Raadhuisweg
Meije
Twaalfmorgen
Oudkoopsedijk
Weiweg
Molendijk

Nog

te

benoemen budget wegen/ riolering (a.g.v. inspecties)
Reconstructies asfaltwegen buitengebied
Verzamelriool Nieuwerbrug-zuid
Afkoppelen Esdoornstraat

Vervanging elementenverharding
Doorfietsroutes
Verbeteren schoolzones

Aankoop en inrichting strook grond achter Custwijc
Klimaatadapatieve maatregelen
ANPR-camera's

Onderzoeken Masterplan zwaar verkeer
Wierickepad
Oost- en westeinde
Middelweg
Emmakade (vrije nesse - br.vlslaan) voor en achter
Totaal € €
Onderhoud wegen

in

projecten gemiddeld per jaar (incl inflatie van 3%/jaar)
Huidige raming groot onderhoud per jaar (exclusief inflatie)
Totaal budget onderhoud wegen (exl klein onderhoud) (exclusief inflatie)

Figuur 14: Uitvoeringsprogramma wegen 2023-2027 19



Hoofdstuk 5: Onderhoudskosten voor de lange termijn 

De maatregelen die uit de korte termijnplanning komen, zijn gebaseerd op de actuele onderhoudstoestand (op basis 
van de globale visuele weginspectie) en gericht op het opiossen van zichtbare schade. Met geplande onderhoud en 
het bijbehorende onderhoudsbudget voor de korte middellange termijn op basis van de globale visuele inspectie is 
minimaal. De kans op tegenvallers, zoals extra schade aan de wegen als gevolg van een strenge winter, langdurige 
natte periodes of extreme hitte is duidelijk aanwezig. En wanneer de berekende budgetten aangehouden worden, 
kunnen deze tegenvallers niet opgevangen worden. 

h dit hoofdstuk zijn de onderhoudskosten op basis van normkosten berekend. De bepaling hiervan en het daarbij 
behorende onderhoudsbudget is gebaseerd op het werkelijk aanwezige areaal verhardingen en onderhoudscycii met 
normkosten. Er wordt dus niet gekeken naar de huidige onderhoudstoestand. Wei wordt er bij deze berekeningen van 
uitgegaan dat het wegennet in een voldoende staat is en geen achterstallig onderhoud heeft. 
Die onderhoudscycii, afgestemd op de diverse verhardingssoorten (asfalt, elementen en beton), wegtype (woonstraat, 
voetpaden, fietspaden en dergelijke) en ondergrondtypen (zand (en loss), klei, veen en klei-veen), zijn zodanig 
opgesteld dat een wegverharding eeuwigdurend in stand gehouden kan worden. 

hdien de berekende budgetten aangehouden worden, kan dus structureel onderhoud uitgevoerd worden. Dit 
betekent bij de uitvoering van een structurele maatregel duidelijk hogere kosten dan bij minimaal onderhoud, maar de 
evensduurverlenging is aanzienlijk hoger. Daarnaast heeft het uitvoeren van structureel onderhoud nog de volgende 
voordelen/consequenties: 

• Tegenvallers (bijvoorbeeld extra schade als gevolg van een strenge winter of langdurige natte periode) zijn 
goed te ondervangen. 

• Als gevolg van het toenemende verkeer, in zowel intensiteit als zwaarte (denk aan de grote 
andbouwmachines die tegenwoordig gebruikt worden), blijken sommige wegen niet voldoende 
gedimensioneerd te zijn. Hierdoor ontstaat sneller schade. Bij minimaal onderhoud wordt de schade voor 
enige tijd weggenomen, maar op termijn zal steeds meer onderhoud nodig zijn. Bij structureel onderhoud 
kan op een aanpassing van verkeersbelasting ingesprongen worden door de weg weer op sterkte te 
brengen. Aanvankelijk vergt dit dus een extra investering, maar op langere termijn is minder vaak 
onderhoud nodig. 

• De kans op vorstschade, die vaak optreedt bij wegen die op korte termijn aan onderhoud toe zijn, is 
aanzienlijk geringer dan bij het uitvoeren van minimaal onderhoud. 

• Het uitvoeren van structureel onderhoud ("in een keer goed") beperkt de maatschappelijke overlast: er is 
minder vaak onderhoud nodig, minder verkeersmaatregelen en daardoor minder verkeershinder voor de 
burgers, maar ook voor bijvoorbeeld winkeliers. Gezien het steeds drukker wordende verkeer neemt de 
hinder per keer vanzelf al toe. 

• Structureel onderhoud zorgt voor (langdurig) vlakke en goed berijdbare wegen. Hierdoor is er ook minder 
overlast als gevolg van bijvoorbeeld trillingen: een vrachtwagen die over een hobbelige weg rijdt, 
veroorzaakt trillingen. Die kunnen in het minst erge geval als hinderlijk ervaren worden, maar ze kunnen ook 
eiden tot schade aan woningen. Minder tastbaar, maar wel relevant is dat een vlakke weg leidt tot minder 
brandstofverbruik, slijtage aan banden en aandrijving van het voertuig en uiteindelijk tot minder C02- 
uitstoot. 

• Het uitvoeren van structureel onderhoud leidt tot minder VAT kosten: de onderhoudswerkzaamheden 
hoeven minder vaak voorbereid en gecontroleerd te worden. 

• Het tegengaan van zettingen. 
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De resulterende budgetten zijn

in

onderstaande figuurweergegeven.

Theoretische jaarlijkse onderhoudskosten lange termijn
Kosten perjaar Kosten per

Maatregel Frequentie cyclus Eenheidsprijs Omvang

in

m2 Kosten (op €1.000) groot jaar
onderhoud rehabilitatie

Deklaagvervangingen, bakfrezen, conserveren 1 per 15 jaar 15 734.273
€

Deklaagvervangingen geluidsreducerend 1 per 5 jaar 5 1.000
Deklaag en fundering vervangen 1 per 60 jaar 60 734.273 € €
Deklaag en fundering vervangen geluidsreducerend 1 per45 jaar 45 1.000

Klinkerwegen, herstraten 1 per 12,5 jaar 12,5 1.025.260 €
Klinkerwegen, vervangen 1 per 50 jaar 50 1.025.260 €

Ophogen asfalt constructies 1 per 60 jaar 60 367.136
Ophogen elementen constructie (hergebruik elementer 1 per 60 jaar 60 512.630

Totaal per jaar € €
Totaal generaal per jaar €

Figuur 15a: Theoretische jaarlijkse onderhoudskosten voor de lange termijn op basis van prijspeil januari 2022

Gevolgen voor onderhoudskosten bij uitstellen rehabilitaties

Alsvoorbeeld nemen we aan dat rehabilitaties (vervangingen van elementen en volledige constructies asfalt) 10 jaar
worden uitgesteld als gevolg van de gewenste bezuinigingen. Naast een esthetische afname

en versobering van het

areaal, met daaraan gekoppelde negatieve sociale gevolgen,werkt uitstel van rehabilitaties op de lange termijn
kostenverhogend. Dit

zit vooral

in

de periode van uitstel

in de laatste

10 jaar. Juist

in

deze periode neemt het

kleinonderhoud (pappen en nathouden) toe. Daarnaast dient

er in

de levensduur één groot onderhoudsmaatregel

extra

te

worden uitgevoerd. Alles bij elkaar opgeteld leidt deze ambitie tot een jaarlijkse verhoging van circa
€ /jaar.

In figuren 15a en 15bwordt deze toename nader toegelicht. Samenvattend

is

de som van 15b min de som van 15a

€

Theoretische jaarlijkse onderhoudskosten lange termijn
Kosten per Kosten per

Maatregel Frequentie cyclus Eenheidsprijs Omvang

in

m2 Kosten (op €1.000) jaargroot jaar
onderhoud rehabilitatie

Deklaagvervangingen, bakfrezen, conserveren 1 per 15 jaar 15 734.273

Deklaagvervangingen geluidsreducerend 1 per 5 jaar 5 1.000
Deklaag en fundering vervangen 1 per 70 jaar 70 € 734.273 € €
Deklaag en fundering vervangen geluidsreducerend 1 per 45 jaar 45 € 1.000

Klinkerwegen, herstraten 1 per 10 jaar 10 1.025.260 €
Klinkerwegen, vervangen 1 per 70 jaar 70 1.025.260 €

Overlagen asfaltconstrcties 1 per 60 jaar 60 734.273
Ophogen asfalt constructies 1 per 70 jaar 70 367.136
Ophogen elementen constructie (hergebruik elementen) 1 per 60 jaar 60 512.630
Toename klachten en meldingen kleinondehoud asfalt 1 per 1 jaar 1 734.273
Toename klachten en meldingen kleinondehoud elementer 1 per 1 jaar 1 1.025.260

Totaal per jaar € €
Totaal generaal per jaar €

Figuur 15b: Theoretische jaarlijkse onderhoudskosten voor de lange termijn op basis van prijspeil januari 2022

Theoretische onderhoudskosten komende

10 jaar o.b.v. vervangingen van circa 25% van hetareaal
Kosten per Kosten per

Maatregel Frequentie cyclus Eenheidsprijs Omvang

in

m2 Kosten (op jaar groot jaar
onderhoud rehabilitatie

Deklaag en fundering vervangen 1 per 10 jaar 10 183.568 € €

Deklaag en fundering vervangen geluidsreducerend 1 per 10 jaar 10 € 250
Klinkerwegen, vervangen 1 per 10 jaar 10 256.315 € €
Overlagen asfaltconstrcties 1 per 10 jaar 10 183.568 €
Ophogen asfalt constructies 1 per 10 jaar 10 91.784

Ophogen elementen constructie (hergebruik elementen) 1 per 10 jaar 10 102.526

Toename klachten en meldingen kleinondehoud asfalt 1 per 1 jaar 1 183.568
Toename klachten en meldingen kleinondehoud elementer 1 per 1 jaar 1 256.315

Totaal per jaar € €
Totaalgeneraal per jaar €

Figuur 15c: Theoretische jaarlijkse onderhoudskosten 21
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Hoofdstuk 6: Conclusie
Areaal

Uit de database blijkt dat de gemeente Bodegraven

in

totaal 1.782.939 m² verhardingen

in

beheer heeft. Het areaal

verhardingen

is

onder

te

verdelen

in

verhardingstypen:
Asfaltverharding 734.273m²

Elementenverharding 1.025.260m²

● Betonverharding 2.034m²

●

Halfverharding/overige 21.373m²

De totale vervangingswaarde van alle verhardingen

in

beheer van de gemeente bedraagt ruim € Dit
bedrag

is

gebaseerd op de actuele eenheidsprijzen nieuwe aanleg van alle verhardingen het complete areaal,

daarbij rekening houdend met vervuilingen

in

asfalt, funderingen
en plaatselijk aanbrengen van lichtgewicht

constructies.

Kwaliteit

Opbasis van de

in

2022 uitgevoerde weginspectie, wordt geconcludeerd dat de kwaliteit van de asfalt- en

elementverhardingen onvoldoende

is.
FinancieelIn

figuur 9 zijn de benodigde budgetten weergegeven voor de gemeente Bodegraven. Hierbij

is

voor het regulier
onderhouden instandhouding uitgegaan van het minimale onderhoudsniveau (niveau B).

Voor het beheer van dewegen conform het gestelde ambitieniveau komt het jaarlijks benodigde budget

uit op
€ dit op basis van de huidige inspecties en wat

al in het uitvoeringsprogramma

is

opgenomen qua
wegenonderhoud. Op het reguliere onderhoud blijkt een tekort van ruim € per jaar. Op basis van de cyclische

berekeningen

is er een tekort van € per jaar.

Een groot deel van de kosten voor het wegbeheer, voornamelijkdie voor het onderhoud van de verhardingen,worden

gemaaktop basis van de actuele

of te

verwachten onderhoudstoestand van de verharding. De onderhoudstoestand

is

van vele factoren afhankelijk zoals de ouderdom, de verkeersbelasting, de ondergrond, het

in

het verleden

uitgevoerde onderhoud, etc.

Deze factoren zijn voor iedere weg verschillend. Het

is

daarom voor de hand liggend dat het budget, dat noodzakelijkis

om dit onderhoud uit

te

voeren, niet ieder jaar van dezelfde orde van grootte hoeft

te

zijn.

Gemeente Bodegraven heeft een voorziening

of investering voorwegbeheer.

E
r
is

sprake van een stabiel jaarlijks

budget van exploitatie-

en investeringsmiddelen. De planning

en programmering moet zodanig plaats vinden dat
pieken en dalen

in

de onderhoudskosten over de jaren worden vereffend. Het netto-effect van deze werkwijze

is

vergelijkbaarmet het toepassen van een voorziening.In

jaren waarin zeer grotewegrenovaties worden verwacht worden kleinere werken getemporiseerd om zodoende de
financiële balans te bewaren.

Bezuinigingambitie
Er

is

een totale bezuiniging realiseerbaar van € (inclusief VAT

en indexatie)

in

de periode 2023-2028. Dit

is

€ lager dan

in

het coalitieakkoord

is beoogd.
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Daarnaastwordt ook

al bezuinigd op het vervangen van elementenverhardingen om het geconstateerde tekort

in het
onderhoudsbudget te dekken.

De huidige bezuinigingsambitiewelke

in

het coalitieakkoord

is

opgenomen staat voorwegenonderhoud haaks op dein

2018 ingeslagen weg, om een structurele ambitieverhoging van het areaal

te

realiseren. Bezuiniging op puur
esthetisch vlak leidt niet tot de beoogde

in

de komende 6 jaar

Opstuwingseffect als gevolg van bezuinigingen
Logischerwijs zal een bezuiniging op noodzakelijk onderhoud van wegen een opstuwend effect hebben op de
lange(re) termijn. Exacte financiële gevolgen hiervoor zijn niet

te

bepalen. Hiervoor zijn

te

veel variabelen als

bodemdaling, klimaatsverandering,

en burgerparticipatie die zorgen voor een onmeetbare factor

in

deze. Situationeel
zal bijeen einde levensduur moeten worden overwogen

of een noodzakelijke onderhoudsmaatregel met een

levensduurverlengend karakter mogelijk en zinvol

is.

De conclusie

is

dat een structurele bezuiniging van nog eens € per jaar op de lange termijn zal leiden tot het
doorschieten naar een zwaar onvoldoende kwaliteit van het wagenareaal, met oplopende risico's op
kapitaalvernietiging, aansprakelijkheidsstellingen en versobering van het totale areaal tot gevolg. Een versobering van
het areaal leidt naast de genoemde kapitaalsvernietiging etc. tevens tot vermindering van de leefbaarheid (meer
zwerfvuil, graffiti, minder participerende behoefte om eigen terreinen

te

onderhouden en een grauwe uitstraling.

Zettingsgevoeligheid
Daarwaar onvoldoende drooglegging ontstaat,

is

ophogen/rehabilitaite niet uit

te

stellen. De droogleggingwordt 2
jaarlijkextern beoordeeld tijdens de weginspectie, en frequenter uit eigen weginspecties en schouwen.

Uit regionaal onderzoek uitgevoerd

in

opdracht van Platform Slappe Bodem

is

gebleken dat het rendabeler

is

om bij
zettingen een lichtgewicht constructie toe

te

passen

in

plaats van eenvoudige instandhoudingsmaatregelen. Het
rapport

is

als bijlage aan de NotitieWegbeheer toegevoegd.
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Bijiage 1: Nadere verkenning kosten bodemdaling 
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From: 
Sent: 
To: 
Cc: 
Subject: 

vrijdag 4 november2022 12:45:22 

Re: Automatisch antwoord: voortgang notitie wegbeheer BORE 
Attachments: Wegenbeheerplan Bodegraven 2023-2027 versie 1.10.pdf; Cumulatieven 2022 beeidkwaliteit versie 4 november.xisx 

Hierbij de versie met de nieuwe tabellen 15a t/m e. 
Daarbij ook bet Exeel met de originele tabellen. 

Met vriendelijke greet, 

(Op maandag afwezig) 

Let op, wij zijn verhuisd. 0ns nieuwe adres is: 
Cvpresbaan 9. unit 1.04 
2908 LT Capelle aan den IJssel 

Op 4 nov. 2022, om 09:46 volgende gesehreven: 

Bedankt^^l 

Tot zo. 

Hartelijke groet 

team wegen en verkeer 

<image001.png> 

Van: 
Verzonden: vrijdag 4 november 2022 09:44 
Aan: 

Onderwerp: Re: Automatisch antwoord: voortgang notitie wegbeheer BORE 

Hier vast een bijgewerkte versie op basis van jouw opmerkingen van 18 oktober. 

Tot zo! 

Met vriendelijke groet. 

www.iosense.nl 

(Op maandag afwezig) 

Let op, wij zijn verhuisd. 0ns nieuwe adres is: 
Cvpresbaan 9, unit 1.04 
2908 LT Capelle aan den IJssel 

Op 2 nov. 2022, om 12:46 heeft het volgende gesehreven: 



Bedankt voor uw bericht. Ik ben door omstandigheden afwezig. 

Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met overige college's van team wegbeheer en verkeer via de centrale. 
(0172) 522 522 

Met vriendelljke groet, 



Theoretische onderhoudskosten komende 10 jaar o.b.v. vervangingen van circa 25% van het areaal
Kosten per Kosten perKosten (opMaatregel Frequentie cyclusEenheidsprij Omvang

in m2 jaar groot jaar
€1.000) onderhoud rehabilitatie

Deklaag en fundering vervangen 1 per 10 jaar 10 183.568

€ €
Deklaag en fundering vervangen geluidsreducerend 1 per 10 jaar 10 250

Klinkerwegen, vervangen 1 per 10 jaar 10 256.315 € €
Overlagen asfaltconstrcties 1 per 10 jaar 10 183.568 €
Ophogen asfalt constructies 1 per 10 jaar 10 91.784

Ophogen elementen constructie (hergebruik elementen) 1 per 10 jaar 10 102.526
Toename klachten en meldingen kleinondehoud asfalt 1 per 1 jaar 1 183.568
Toename klachten en meldingen kleinondehoud element 1 per 1 jaar 1 256.315

Totaalperjaar € €

Totaal generaal per jaar €
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Hoofdstuk 1: Inleiding 
Gemeente Bodegraven heeft ongeveer 1.8 miljoen vierkante meter aan wegverhardingen in eigendom en beheer. Het 

gaat hierbij om circa 735.000 m2 asfaitverharding (gesloten verharding), circa 1.000.000 m2 aan bestrating (open 

verharding), circa 2.000 m2 aan cement-betonverharding en circa 21.000 m2 aan halfverhardingen en overige 

verhardingen. Om deze verhardingen comfortabel en veilig te kunnen gebruiken is het de zorgplicht van gemeente 

Bodegraven om deze goed en verantwoord te beheren. Deze zorgplicht is juridisch verankerd in Artikel 16 van de 

Wegenwet. 

Artikel 16 Weaenwet 

De gemeente heeft te zorgen, dat de binnen haar gebied liggende wegen, met uitzondering van de wegen, 

welke door het Rijk of een provincie worden onderhouden, van die bedoeld in artikel 17 en van die, waarop 

door een ander tol wordt geheven, verkeren in goede staat. 

Binnen de gemeentegrens zijn er verschillende eigenaren van wegverharding. De Notitie wegbeheer 2023-2028 die 

voor u ligt richt zich op de wegverharding in eigendom en/of in beheer van de gemeente Bodegraven. 

Doelstelling 

Het doel is het beschikken over een actueel Notitie wegenbeheer 2023-2028, waarin de kwantiteit en de kwaliteit van 

het areaal wegen binnen de gemeente Bodegraven inzichtelijk is gemaakt. Met deze gegevens worden op een 

systematische wijze de te verwachten kosten ten laste van het onderhoudsbudget voor de periode 2023-2028 

zichtbaar. Tevens geeft dit een indicatie of de jaarlijks vast te stellen begroting overeenstemt met de budgetbehoefte 

van het wegbeheer om te kunnen voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau. 

Begrippenlijst: 

@ Rehabilitatie: volledig vernieuwen van de wegverharding inclusief fundatie en constructieopbouw. 

@ Groot onderhoud: deklaag vervangingen, toepassen oppervlakbehandeling (conserveren), verbeteren 

vlakheid (100% herstraten) bij elementverhardingen en plaatselijk freeswerk. 

@ Klein onderhoud: herbestrating < 1.000m2, herstel markering en berm-onderhoud, gaten en scheuren 

vullen in asfalt. 

@ Open verharding: verharding die is opgebouwd uit losse elementen, bijvoorbeeld straatkiinkers, tegels of 

gebakken materialen. 

@ Gesloten verharding: een soort wegdek dat, anders dan bij elementenverharding, is opgebouwd uit 

materiaal dat na het aanbrengen een solide geheel vormt, en waarin geen losse onderdelen meer te 

onderscheiden zijn. Gesloten verhardingen zijn bijvoorbeeld gemaakt van asfalt of beton. 

@ Halfverharding: een enigszins harde laag voor een tuinpad, fiets- of wandelpad, bospad/zandweg, oprit, 

parkeerterrein, jeu de boules baan e.d. Halfverharding bestaat meestal uit breuksteen of vergruisde 

schelpen van verschillende groottes en heeft daardoor een natuurlijke uitstraling. 

@ CROW: CROW is een kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en 

vervoer en werk en veiligheid. 
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Hoofdstuk

2: Samenvatting
Algemeen
Momenteelwordtwegbeheer toegepast op basis van een methodiek waarbij gebruik gemaakt wordt van een
rationeelwegenonderhoudprogramma, GeoVisia van DataQuint. Om een actueel beeld

te
krijgen van de huidige staat

van het areaal, wat tevens als bron dient voor het voorliggende beheerplan, heeft

er in
kwartaal 1 van dit jaareen

gebiedsdekkende inspectie plaatsgevonden waarbij de openbare verharding (o.a. wegen en pleinen)

is

geïnspecteerd,
waarna met behulp van dit programma een rationele afweging

is

gemaakt welke wegen

in

aanmerking komen voor
grootonderhoud.

Naast een rationele afweging vindt ook prioriteitstelling plaats omdat budgetmatig niet alle wegen direct aangepakt
kunnen worden. Vervolgens vindt afstemming plaats met de andere uitvoeringsprogramma's zoals riolering en verkeer.

Bij het verwerken van de inspectieresultaten

in

het wegenbeheersysteem worden de schades afgezet tegen

gemiddelde normen, om

te

oordelen

of iets

in

goede, redelijke

of slechte staat

is. Deze afweging gebeurt op basis
van een landelijke richtlijn die wordt opgesteld door het Kenniscentrum voor Verkeer, Vervoeren Infrastructuur, het
CROW. Deze normering

is

veilig als het gaat om voorkomen van aansprakelijkheid, maar zorgt

er ook voor dat

er geen

onderscheidgemaakt kan worden

in

de mate van onderhoud, gelet op risico's en positionering van schades.

De onderhoudstoestand van dewegen
in

Bodegraven voldoet, op basis van landelijk vastgestelde normen, voor ruim
16% niet aan de gestelde norm B niveau.

Onderhoudsbudget (groot

en klein onderhoud o.b.v. globale inspectie)
Het onderhoudsbudgetwordt besteed aan zowel groot als klein onderhoud.

Met klein onderhoud worden kleine schades, waarbij de veiligheid voor de gebruiker

in

het geding komt, verholpen.
Denk hierbij aan het herstraten van een omhoogstekende tegel en het uitvoeren van kleine asfaltreparaties. Het

kleinonderhoud wordt deels door eigen personeel (buitendienst medewerkers) uitgevoerd, maar grotendeels door
externe partijen.

Met hetgrootschalig onderhoudworden de werkzaamheden verricht die voortvloeien uit het wegbeheerprogramma.

Deze werkzaamheden worden projectmatig aangepakt en aanbesteed volgens het aanbesteding

en inkoopbeleid van
de gemeente. Soms

in

de vorm van projecten waarbij ook andere disciplines worden meegenomen.

Benodigd budget naar aanleiding van weginspecties voorjaar 2022, periode 2023-2027
De budgetbehoefte voor geprogrammeerd wegenonderhoud

en rehabilitaties/reconstructie komt

uit op gemiddeld
€ per jaar (prijspeil januari 2022) voor de komende jaren.

In hoofdstuk

4: Planning en begroting treft u de
onderbouwing hiervan.

Areaaluitbreiding en indexering
Het

is

van belang dat besluitvorming met betrekking totwegbeheer actueel blijft. Dat houdt

in

dat het budget jaarlijks

geïndexeerd wordt. Ook moeten wijzigingen

in

het wegenareaal jaarlijks worden bijgesteld. Voorgesteld wordt om een

jaarlijkse actualisatie van de bedragen via de begroting aan de gemeenteraad voor

te

leggen.
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Hoofdstuk 3: Kwantiteit en kwaliteit 

h dit hoofdstuk worden de kwantitatieve en kwalitatieve gegevens van de wegen in de gemeente Bodegraven 

uiteengezet. De kwantitatieve gegevens hebben betrekking op de hoeveelheden. De kwalitatieve gegevens hebben 

betrekking op de vertaling van de weginspectie naar vitaliteit en onderhoudsmaatregelen. 

De beheergegevens gegevens zijn gegenereerd vanuit het wegbeheersysteem Geo-Visia. 

Kernen en verhardingstypes 

De gemeente Bodegraven bestaat naast de plaats Bodegraven uit nog 7 kernen, 3 bedrijventerreinen en een 

buitengebied. Het totale verhardingsoppervlak bedraagt circa 1.782.940 m2. In het wegbeheer maken we onderscheid 

in verschillende verhardingstypes, te weten: 

@ Asfaitverhardingen (gesloten verharding) 

@ Elementenverhardingen (open verharding) 

@ Cementbeton verharding 

@ Halfverharde en onverharde wegen 

n onderstaande figuur is de verdeling van de verschillende verhardingstype van Bodegraven weergegeven. 

0,1% 
0,1% __ 1,0% Verhardingstype 

I Elementen 

I Asfalt 

I Cementbeton 

I Halfverhardlng en onverhard 

I Ove rig/leeg 

Elementen 

Asfalt 

Cementbeton 

Halfverharding en onverhard 

Overig/leeg 

7.715 

1.091 
32 
28 

128 

1.025.260 

734.273 
2.034' 

'2.66i 
18.706 

8.994| 1.782.940 

Figuur 1: cumulatieve verhardingstypes 

Uit bovenstaande figuur blijkt dat het areaal voor 57,5% uit elementenverhardingen bestaat. Dit komt doordat het 

merendeel van het areaal uit woonstraten binnen de kom bestaat. Deze zijn veelal uitgevoerd in klinkerverharding. 
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Wegtype 

Binnen het wegbeheer worden wegen ingedeeld in verschillende wegtypen. Een wegtype is een benaming voor een 

weg waaraan bepaalde kenmerken zijn gekoppeld zoals de functie, het gebruik of het beheer van de weg. 

h onderstaande figuur zijn de diverse wegtypes aangegeven. 

Wegtype [Benaming |Gebrulksfunctle 

1 Hoofdwegennet Stadsautosnelweg, Autoweg 

2 Zwaar belaste wegen Stadsautosnelweg, Provinciale weg 

3 Gemiddeld belaste wegen Waterschapesweg (druk), Stadsontsluitingswg, Busbaan, Industrieweg 

4 Licht belaste wegen Waterschapesweg (rustig), Buurtontsluitingswg, Parallelweg, Landbouwweg 

5 Weg in woongebied Woonstraat, Woonerf, Parkeerterrein, Wijkstraat 

6 Weg in verblijfsgebied Winkelerf, Plen, Voetpaden 

7 Fietspaden (Vrijiiggend) fietspad 

Figuur 2: wegtype volaens CROW publicatie 147 

n onderstaande figuur is de percentuele verdeling van het wegenareaal naar wegtype weergegeven. 

■ 2. Zwaar belaste weg 

■ 3. Gemiddeld belaste weg 

■ 4. Licht belaste weg 

■ 5. Weg In woongebied 

■ 6. Weg In verblljfegebled 

■ 7. Fietspaden 

■ Leeg 

Wegtype 
2. Zwaar belaste weg 

3. Gemiddeld belaste weg 

4. Licht belaste weg 

5. Weg in woongebied 

6. Weg in verblijfsgebied 

7. Fietspaden 

Leeg 

Wegvakken 
10 

262 

729 

4.087 

3.568 

317 

21 

Oppervlak (m2) 
25.396 

237.012 

359.134 

614.452 

434.866 

110.280 

1.799 

1.782.939 

Figuur 3: cumulatieve wegtypen 

Normen en richtlijnen CROW wegbeheersystematiek 

Als landelijk technische richtlijn voor wegbeheer geldt de CROW Wegbeheersystematiek. Deze vormt samen met 

wetgeving het kader voor wegbeheer. Binnen de CROW Wegbeheersystematiek worden de vaste gegevens 

opgenomen en aangevuld met de actuele gegevens over de staat van onderhoud waarin de weg zich bevindt. Zo 

wordt de kwaliteit van een weg op een bepaald moment vastgelegd. Met globale inspecties en metingen wordt de 

actuele kwaliteit van het wegennet vastgelegd. 

h de catalogus 'Handboek visuele inspectie 2011' (CROW publicatie 146a) zijn alle mogelijke schadebeelden 

beschreven en benoemd, waarbij per schadebeeld een beoordelingscijfer volgens de CROW richtlijnen kan worden 

gegeven. De hoogte van het beoordelingscijfer is afhankelijk van de omvang en de ernst van de geconstateerde 

schade. Bij het vaststellen van het kwaliteitsoordeel over het wegennet wordt in de huidige CROW 

Wegbeheersystematiek onderscheid gemaakt in "voldoende", "matig" en "onvoldoende". Afhankelijk van de 

aanwezige schade (ernst en omvang) en de geldende normen, wordt de kwaliteit van de verhardingen in deze 3-schaa 

geclassificeerd. Bij het bereiken van de richtlijn is onderhoud noodzakelijk. Het bereiken van de waarschuwingsgrens 

geeft aan dat onderhoud op de middellange termijn mag worden verwacht. Voor asfaitverhardingen zijn daarnaast 

gedragsmodellen opgesteld waarbij op basis van de aanwezige schade en de leeftijd van de verharding een uitspraak 

over het moment van onderhoud kan worden gedaan. 
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h onderstaande figuur is schematisch weergegeven hoe de vertaling van inspectiebeoordelingen naar planperiode en 

kwaliteitsoordeel plaatsvindt. 

Geen maatregel(groep) 

> 5 jaar 

c 
(U 

Ofl 
c 
5 
i: 

Maatregelgroep 

3-5 jaar 

Klasse boven 

waarschuwingsgrens 
•M 
_c 
y 

ct: 

Maatregel 

2 jaar 

Een klasse boven 

richtlijn 

Maatregel 

1 jaar 

> Een klasse boven 

richtlijn 

Figuur 4: Planperiode, richtlijn en waarschuwingsgrens 

Kwalitatieve gegevens 

Weginspectie 

h het voorjaar 2022 is het wegenareaal van de gemeente Bodegraven visueel ge'fnspecteerd. Deze inspectie 

uitgevoerd conform de CROW systematiek omschreven in publicatie 146b, 'Globale Visuele Inspectie'. Hierbij is de 

kwaliteit van de verhardingen vastgesteld en zijn schades op ernst en omvang beoordeeld. 

De resultaten van de inspecties zijn ingevoerd in het Geo-Visia beheersysteem. Volgens de methodiek, als beschreven 

in CROW publicatie 147 'Wegbeheer', is aan de hand van de schadebeelden en ernst daarvan de kwaliteit van wegen 

bepaald. 

Risico gestuurde weginspectie 

Tijdens de huidige weginspectie is de methode "Risico gestuurd inspecteren" ge'fntroduceerd. Een inspectiemethode 

die in aanvulling op de reguliere CROW inspectie een risico toekent aan elk wegvak wat in planperiode 0 tot 2 jaar 

valt. De risico's worden bepaald op de thema's veiligheid, kapitaalvernietiging en bereikbaarheid. Hierbij wordt gelet 

op omgevingsfactoren zoals schoolgebied of ouderencentra, de positionering, ernst en omvang van de schade. Deze 

factoren zijn bepalend voor de prioritering van de onderhoudsmaatregelen. 

Deze methode biedt Bodegraven de mogelijkheid het wegbeheer in te richten op het beheersen van de hoogste 

risico's in plaats van de grootste schades. Daarbij komt dat in veel gevallen de begroting die voortvioeit uit de 

weginspectie doorgaans een piek vertoond in de eerste 2 planjaren. Door de wegvakken met een lage risico 

prioritering door te schuiven naar planperiode 3-5 jaar wordt die piek afgevlakt en ontstaat er een gelijkmatigere 

budgetbehoefte in de eerste 5 planjaren. 

n de basis geldt: de weg met het hoogste risico wordt als eerste onderhouden. Op deze manier worden ook de kleine 

wegvakken en wegvakken met lichte tot matige schades, die in een maatregeltoets vaak niet worden meegenomen, 

beoordeeld en geprioriteerd. 

De gebiedsdekkende weginspectie is het enige moment waarop alle verhardingen in de gemeente worden 

beoordeeld. Tijdens de inspectie wordt het wegvak geprioriteerd op het gewenste risiconiveau. De inspecties die 

gedurende de rest van het jaar plaats vinden, zijn niet gericht op deze norm voor het opstellen van een planning en 

begroting. 
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Kwaliteitsbeoordeling 

Aan de hand van de weginspectie is een verdeling in kwaliteit van wegen gemaakt. Aan de hand van de richtlijnen van 

het CROW is de kwaliteit van de wegen getoetst en is de planperiode bepaald. De richtlijnen worden onderverdeeld 

in planperioden, te weten: 

@ Planperiode 1 tot 2 jaar (richtlijn overschreden) 

@ Planperiode 3 tot 5 jaar (een klasse boven de waarschuwingsgrens maar onder de richtlijn) 

@ Planperiode > 5 jaar (onder de waarschuwingsgrens) 

Vertaling naar beeidkwaliteit 

Voor de presentatie van de kwaliteit van de verhardingen is een vertaaislag gemaakt van de inspectiecijfers naar 

beeidkwaliteit (A+ t/m D). In de kwaliteitscatalogus openbare ruimte (CROW publicatie 323) is een koppeling gemaakt 

met de landelijke systematiek voor wegbeheer. Hierdoor kunnen de resultaten van de visuele inspectie van 

wegverhardingen worden gepresenteerd in de beeidkwaliteitsniveau's A+, A, B, C en D. De omrekening hiervan is 

gedaan per schadebeeld gewogen per wegtype. De eindscore is gebaseerd op het hoogst scorende schadebeeld per 

wegva konderdeel. 

De beeidkwaliteit is gedefinieerd voor alle aspecten in de openbare ruimte (wegonderhoud, groenonderhoud, 

straatmeubilair etc.) en vormt daarom in dit plan het primaire communicatiemiddel als het gaat om kwaliteit. Dit maakt 

een kwaliteitsvergelijking tussen objecten in de openbare ruimte eenvoudiger. 

Beeidkwaliteit 
CROW 

Handboek Beeidkwaliteit 
Technische kwaliteit 

(publicatie 147) 
Voorbeeld 

A+ en A Hoog 

Aantrekkelijk, goed 

verzorgd en schoon 

beeld en in een 

verkeersveilige 

situatie 

Er is lichte schade, 

maar niet hinderlijk 

Redelijk 

Verzorgd en schoon 

beeld en in een 

verkeersveilige 

situatie 

Er is schade 

aanwezig. De 

waarschuwingsgrens 

wordt bereikt en 

soms overschreden 

Matig 

Laag 

Onrustig beeld, 

discomfort of enige 

vorm van hinder 

De richtlijn is 

overschreden 

(onderhoud binnen 2 

jaar noodzakelijk) 

Kapitaalvernietiging, 

uitlokking van 

vernieling, 

functieverlies, 

juridische 

De richtlijn is meer 

dan een klasse 

overschreden 

(onderhoudsachter- 

stand) 

Fiquur 5; beeidkwaliteitsniveau's 
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n onderstaande figuren 6 en 7 treft u de kwaliteit van het hele areaa 

7,5% 

iTotaal I 8.994 1.782.939 

Figuur 6: beeidkwaliteit totals areaa/ 

n onderstaande tabellen treft u de kwaliteit van het hele areaal, onderverdeeld in de diverse CROW verhardingstypes. 

Leeg 
Leeg I 1971  31.302 

Totaal I 7.715 1.025.260 

Figuur 7; beeidkwaliteit asfalt-, elementen- en cementbetonverhardingen 

Onderhoudstoestand 

De onderhoudstoestand van de verhardingen in Bodegraven scoort op basis van landelijk gehanteerde CROW 

normen, over het gehele areaal gezien matig tot onvoldoende. De hoeveelheid C en D niveau vertegenwoordigt 

16,4% van het areaal terwiji het CROW voorschrijft dat dit tussen de 4% en 9% mag schommelen. De achterstand in 

het kwaliteitsniveau van wegen is gebaseerd op de weginspectie. De resultaten van de weginspectie zijn vervolgens 

omgezet naar beeidkwaliteit. Hiervoor zijn de vertaaltabellen van de CROW publicatie 323 aangehouden. Hierbij 

wordt per schadebeeld en wegtype een inspectiecijfer van 0 t/m 9 vertaald naar een beeldmeetlat A+ t/m D. 

Uiteindelijk is de hoogste score van de schadebeelden leidend voor de eindwaardering. Bodegraven werkt met de 

andelijk veelvuldig gehanteerde normen A (optimaal), B (functioneel), C (matig), D (slecht) van het nationaa 

kennisplatform CROW. M M 



Kwallteltsnormen Bodegraven vergeleken met CROW 

9CP/o 

8C% 

7C% 

6C% 

5C% 

4C% 

3C% 

2C% 

1C% 

0% 

Hoog(A+enA) Redelijk (B) Matig/Laag (C en D) 

■ CROW ■ Bodegraven 

Figuur 8: kwaliteitsnormen Bodegraven vs CROW landelijk 2022 

Een korte toelichting op figuur 8: 

Met de paarse lijn voldoe je volgens het CROW aan een gezonde opbouw van je wegareaal. Sterk afwijken van 

deze lijn is niet wenselijk. De 51 % A+ en A niveau is significant lager dan wenselijk. De afwijking C/D niveau is 

dusdanig hoog dat deze niet voldoet aan de norm. Hieruit val af te leiden dat het type onderhoud wat plaats 

vindt veelal is gericht op "lapwerk" in plaats van vernieuwing, waardoor het areaal in zijn totaliteit versobert. 

Bodegraven heeft als gemiddeld ambitieniveau grotendeels B (heel en veilig) afgestemd. Dit wil zeggen dat alles 

onder dit niveau op korte of middellange termijn onderhoud behoeft. Zolang echter een voldoende areaal duidelijk 

boven het gemiddeld streefniveau ligt, komt die ambitie niet in gevaar. Daarbij is het echter wel steeds een 

voorwaarde dat onderhoud moet worden uitgevoerd als een weg of wegvak onder het minimale niveau daalt en er 

onveiligheid ontstaat. 

h dit geval zijn dit de wegvakonderdelen met niveau C en D. De vertaling naar beeidkwaliteit voor Bodegraven gaf 

aan dat ruim 16% van van het areaal niet voldoet aan de norm. 13,3% heeft het niveau D. 3,1% heeft niveau C. Bij het 

wegenonderhoud dient de nadruk te liggen op de technische kwaliteit. 

Kwaliteitsverloop verhardingen, trendlijn 
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Figuur 9: Trendlijn kwaliteit wegen op basis van laatste 4 weginspecties 
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De kwaliteit van de wegen is in de afgelopen periods 2018 t/m 2022 zichtbaar verbeterd, echter zijn we nog niet op 

het gewenste ambitieniveau om de basiskwaliteit naar minimaal een 6 te brengen. Het niveau A+ en A blijft ver onder 

het gewenste niveau. Bovendien is het totaal niveau C en D niveau nog steeds significant hoger dan het CROW 

voorschrijft. 

h de grafiek is te zien dat de in 2018 ingezette koerswijziging en inspanningen om de gewenste kwaliteit terug te 

brengen naar de basiskwaliteit van minimaal een 6, zijn vruchten begint af te werpen. Het voortzetten van deze 

inspanningen blijft met name bij onze buitenwegen (in combinatie met minder zwaar verkeer) en in woonstraten met 

schade door wortelopdruk, zeer belangrijk. Onze wegen zakken door de veen- en kleiondergrond. Door perioden van 

extreme droogte wordt dit versterkt. In sommige meetgegevens is zichtbaar dat de zetting seizoensgebonden 

is. Om te geraken op het gewenste kwaliteitsniveau van cijfer 6 zal de extra inspanning en het daarmee gepaard 

gaande onderhoudsbudget moeten worden gecontinueerd tot, naar schatting, minimaal 2028. 

10 
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1 
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2015 2018 2020 2022 2024 2026 2028 

Figuur 10: Trendlijn wegen met doorkijk tot 2028 op basis van huidige beheerstrategie 

Verbetering kwaliteit wegen 

h de kwaliteitsgegevens is een lichte verbetering in kwaliteit te zien. Daarnaast valt het op dat circa 23% van het aanta 

wegvakken zijn aangelegd tussen 1952 en 1979, dit vertegenwoordigd circa 25% van het totaal oppervlakte 

verhardingen. Bodegraven-Reeuwijk rekent met een gemiddelde technische levensduur van verhardingen, afhankelijk 

van bodemsoort, van 40 tot 50 jaar. Hierdoor is een hogere onderhoud- vervangingspiek in de komende jaren te 

verwachten. Het uitstellen van groot onderhoud zorgt al snel dat deze wegvakken terug vallen in een lager 

kwaliteitsniveau met het gevaar van veiligheidsrisico's en kapitaalvernietiging tot gevolg. 

Bezuinigingsmogelijkheden 

De huidige economische ontwikkelingen wereldwijd dwingen ons ertoe ook voor het onderhoud wegen kritisch te 

kijken naar waar het minder moet of kan. Naar onze mening is het laag hangend fruit niet zozeer te halen in de 

instandhouding van onze verhardingen, maar meer aan de vervangingen en reconstructies. 

Bij het doorvoeren van de aangekondigde bezuinigingen zal bij grotere werken op open verhardingen moeten worden 

gelet op zaken zoals hergebruik materiaal ipv volledige vernieuwing. 

13 



Daarnaast kan men overwegen om areaalverbeteringen zoals het aanbrengen van passeerstroken

te

heroverwegen.

Ook esthetische keuzes kunnen heroverwogen worden.

In

onderstaande tabellen worden de

te

behalen

kostenbesparingen getoond.

Bestaande projecten

in het uitvoeringsprogramma

Mogelijke kostenbesparingen op geplande reconstructies en rehabilitaties
Kosten exclVAT,

Mogelijke
Bezuinigingsmogelijkheden, Werkzaamheden volgens Prijspeil januari2022, indexatie en

Overig besparing

in

10 Opmerkingproject uitvoeringsprogramma kosten uvpexcl inflatie Aangepastemaatregel BTW, prijspeil jaar
Januari 2022

ExtraKO nodig voor OV,
OV vervangen, bomen

Willen deZijgerstraat Herinrichting + kwaliteit
Veilig stellen vp en deklaag rijbaan vervangen, extra € tijdelijke bomen. €66.000

met klimaatmaatregel klimaatsubsidie niet meer
voetpad

mogelijk
Oud Bodegraafseweg Herinrichting + kwaliteit

Plaatselijkherstraten Geen 30km uitstraling
(Doortocht-spoor) centrumvisie

Herinrichting centrum 30km instellen dmv

DorpWaarder +kwaliteit, incl Veilig stellen vp en deklaag rijbaan coating, Geen grondaankoop
grondaankoop rijbaanverbreding

Herinrichting met
Notaris d'Aumerielaan verbreding

en ophoging Ophogenzuidelijk deel, restveilig Extra KO nodig voor OVstellen
10-30cm

De Lange Krag Ophogen 15-30cm Plaatselijk herstraten Nog geen wateroverlast

Rietgors Ophogen 20-40cm met Plaatselijkherstraten en overlagen Verhoogd risico
omvorming naar klinkers asfalt wateroverlast

Totaal €

In

totaal

is er een bezuiniging realiseerbaar van het

in

de bovenstaande getoonde totalen onder "Mogelijke besparingin

10 jaar",

te

weten € (exclusiefVAT

en indexatie). Inclusief de VAT kosten en huidige indexatie van 13%

komt dit totaal op een bezuinigingsmogelijkheid van €

in

de periode 2023 t/m 2028. Daarnaast

is er een
mogelijkheid om

te

bezuinigen op verkeerszaken:

Jaarlijk bezuinigen op de post "Verkeersprojecten" met € (inclusiefVAT en indexatie), maakt een totaal
van € t/m 2028

Het nietaanleggen van passeerplaatsen Meije enWeiweg, dit levert een totale bezuiniging op van €

(inclusiefVAT en indexatie)

De maximaal haalbare bezuiniging over de gehele periode bedraagt daarmee € t/m 2028. De gewenste

bezuiniging van € wordt daarmee niet volledig behaald.

Gevolgen van de aangekondigde bezuinigingen
Op het huidige onderhoudsbudget

is

nauwelijks

te

bezuinigen, omdat dit op de midden- langere termijn leidt tot een
hogere onderhoudslast, omdat

er logischerwijs kapitaalvernietiging optreed.
De huidige koers van het uitvoeren van rehabilitaties en grotere projecten op asfaltverhardingen

is

gericht op een

langdurig lage lifecycle kosten structuur. Ofwel, een slechte weg (niveau

D
) terug brengen naar niveau A+, (eventueel

inclusief fundaties etc.) Hierdoor valt dit

in

het reguliere onderhoud de eerste

10 jaar volledig buiten beeld.
Wanneer deze koerswordt veranderd door bijvoorbeeld D niveau terug

te

brengen naar A (door nieuwe deklaagof
dubbele slijtlaag etc.) treed

er weliswaar een significante areaalverbetering op, maar zal

er op relatief korte termijn
weer een groot onderhoudsmaatregel noodzakelijk zijn. Hierdoor valt het kostenkengetal vaker hogeruit.Op
elementverhardingen wordt continu kritisch gekeken naar het wel

of niet kunnen hergebruiken van materialen.

De gevolgen van bezuiniging op verkeersprojecten

is

dat maatregelen die voortkomen uit de mobiliteitsvisie

en

actualisatie fietsplan vertraagd uitgevoerd kunnen worden.

Het gevolg van het niet uitvoeren van passeerstroken

is

dat we afwijken van het ingezette C wegen beleid,

en dat

er

daardoor nog steeds relatief veel bermonderhoud nodig zal blijven.
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Hoofdstuk

4: Planning en begroting

Voor het opstellen van een onderhoudsplanning en begroting

is

gebruik gemaakt van de CROW systematiek voor
wegbeheer.

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van de planningen

en begrotingen gevisualiseerd.

In
de eerste

paragrafen

is

een toelichting gegeven op de plannings- en begrotingssystematiek van het CROW, evenals een

overzicht van de inputvariabelen en budgetten.

Met behulp van het wegenbeheersysteem Geo-Visia

is

een berekening gemaakt van de onderhoudsbehoeften van de

verhardingen voor de korte en middellange termijn.

In

de berekeningen wordt onderscheid gemaakt tussen asfalt-,

elementen- en betonverhardingen. Bij de financiële analyse

is

uitgegaan van de basisplanning.

De

in

de basisplanning berekende onderhoudskosten zijn bepaald op basis van de huidige kwaliteit van de

verhardingen en onderhoudsrichtlijnen. Hierbij

is

ook rekening gehouden met reeds geplande projecten en

ophogingen.

In

onderstaande paragrafen zijn de financiële invloeden hiervan inzichtelijk gemaakt.

Eenheidsprijzen en VAT-kosten

De gehanteerde eenheidsprijzen waarmee
de basisplanning

is

doorgerekend zijn gebaseerd

op landelijk gemiddelde
prijzen geïndexeerd naar prijspijl januari 2022.

In

deze zijn de zogenaamde VAT kosten (Voorbereiding, Administratie

en Toezicht) niet meegenomen. Deze kosten worden gemaakt

in

het kader van projecten,

in dit geval voor het
onderhoud van wegen. Het betreft kosten voor aspecten als opstellen van bestekken, begrotingen en tekeningen,

V&G-plannen, aanbestedingsdocumenten, bodem-

en asfaltonderzoeken en toezicht

en directie

bij uitvoering.
Doorgaanswordt

in

Nederland voor deze kosten 15 à 20% van het reguliere onderhoudsbudget aangehouden. Een

groot deel van deze werkzaamheden wordt door gemeentemedewerkers zelf uitgevoerd, geschat voor 4/5 deel van de
onderhoudswerken. De kosten zoals gepresenteerd

is in

figuur

9, zijn hierop aangepast,

er is gerekend met een VAT

toeslag voor de inzet van externe expertise

en begeleiding op 1/5 van de werken, dus totaal 3% op allewerken.

Bij de berekeningen wordt ervan uitgegaan dat de verhardingsconstructies gedimensioneerd zijn op de aanwezige

verkeersfuncties met bijbehorende verkeersbelastingen. De asfaltconstructie van een stadsontsluitingsweg dient
zwaarder geconstrueerd

te

zijn dan de asfaltconstructie van een woonstraat.

De benodigde budgetten vanuitweginspectie 2022 zijn

in

onderstaande figuurweergegeven.

Onderhoudslast wegen Bodegraven 2023-2028
2023 2024 2025 2026 2027 2028

KO Elementen €

GO Elementen € €
KO Asfalt €
GO Asfalt € €

Totaal benodigd budget € € € € 1.449.000 €

Areaalgrootte per jaar m2 1.782.940 1.818.599 1.854.971 1.892.070 1.929.912 1.968.510
Benodigd budget per m2/jaar € €
Gemiddeld benodigd budget per m2/jaar
Gemiddeld benodigd budget per jaar €

KO = kleinonderhoud (van reeds bestaande schades)

GO=grootonderhoud

Figuur 12: geconstateerde onderhoudslasten vanuitweginspectie 2022, periode 2023-2028
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Doorminder elementen

te

vernieuwen zoals voorgesteld op pagina 14,

is

het mogelijk om het totaal aan budget
getoond op pagina 18 (figuur 13)

in

overeenstemming

te

brengen met

de onderhoudskosten.

Basisplanning

De basisplanning

is

gebaseerd op onderhoudsrichtlijnen, opgesteld door het CROW.

In

de planning wordt voor de
wegen waar dat nodig

is

een indicatieve onderhoudsmaatregel bepaald. Alle wegvakonderdelen waarbij de richtlijn

is

bereikt ofoverschreden, komen op korte termijn (2023 en 2024) voor onderhoud

in

aanmerking. Deze

wegvakonderdelen voldoen dus niet meer aan de minimale eisen voor verantwoord wegbeheer.Wegvakonderdelen

waarvan de richtlijn net niet

is

bereikt, komen

in

aanmerking voor de middellange termijn (2025 tot en met 2028). Deze

onderdelen voldoen nog net aan de minimale eisen, maar zijn naar verwachting binnen enkele jaren aan onderhoud
toe.

Uit de basisplanning volgt dat de komende 6 jaar een totaalbedrag van € benodigd

is. Dit

is

inclusiefhet
minimale onderhoud van de projectgeplande wegvakken plus het noodzakelijke budget voor kleinonderhoud.
Gemiddeld komt dit uit op € per jaar.

Het bepalen van de beheerkosten

is

voor de korte termijn (2023 en 2024) vrij nauwkeurig, omdatwegen

in

deze

periode de richtlijn voor onderhoud

al hebben bereikt

of zelfs overschreden. Dergelijke wegen hebben duidelijk
schade die op korte termijn opgeheven moetworden. Daarnaast betekent meer schade hogere onderhoudskosten.

De bepaling van de reguliere onderhoudskosten op de middellange termijn

is

duidelijk minder nauwkeurig. Bij deze
wegen

is

de richtlijn nog niet bereikt en
er wordt door de systematiek van uitgegaan dat deze wegen

in

de periode
2025 tot enmet 2028 aan onderhoud toe zijn. Onze ervaring leert dat asfaltverhardingen

in

deze gemeente sneller

degenereren vanwaar de systematiek vanuit gaat, kortom mogelijke toename van asfaltonderhoud

in

de periode
2025-2028 wordt niet uitgesloten.

Verwerken teerhoudend asfalt

Een voordewegbeheerder ingrijpende wettelijke regeling

is

het Besluit bodemkwaliteit. Dit heeft tot doel vervuiling
van de bodem en het oppervlaktewater

te voorkomen. Het Besluit bodemkwaliteit stelt een aantal voorwaarden aan

het (her-)gebruik van wegenbouwmaterialen. De strikte eisen die het Besluit stelt aan de mogelijkheden tot hergebruik
kunnen tot hogere kosten voor materialen en voor onderhoudswerkzaamheden leiden.

Een van de bepalingen

in

het Besluit bodem kwaliteit waarmee de wegbeheerder direct

te

maken krijgt,

is dat
teerhoudend asfalt sinds 1 januari 2001 onder hetzelfde regime valt als alle andere bouwstoffen. Indien bij het
onderhouden of reconstrueren van wegen teerhoudend asfalt vrijkomt, moet

er rekening mee worden gehouden dat
dit asfaltmoetworden aangeboden aan een erkende verwerker van teerhoudend asfalt. Indien met de
onderzoeksmethode conform CROW-publicatie 210wordt aangetoond dat het asfalt teervrij

is, kan dit asfaltworden
afgevoerd naar een asfaltcentrale om

te

worden hergebruikt

in

warm bereid asfalt.

E
r geldt geen saneringsplicht voor

teerhoudend asfalt. Zolang dit blijft liggen en nietwordt 'opgepakt'

of bewerkt zijn

er geen problemen ten aanzien
van het Besluit bodemkwaliteit.

Bijde bepaling van de onderhoudsbudgetten

is in

dit beheerplan beperkt rekening gehouden met eventuele
meerkosten voor het behandelen en verwijderen van teerhoudend asfalt

en eventuele onderzoekskosten van overige

bouwstoffen, tenzij expliciet

is

vermeld dat deze kosten wel zijn bepaald.
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Rehabilitatiebudget 

h de geadviseerde budgetten is rekening gehouden met kosten voor rehabilitaties. Onder rehabilitatie wordt in het 

kader van deze rapportage verstaan het vervangen van bestaande verhardingsconstructies. In de berekeningen voor 

het reguliere groot onderhoud zoals getoond is in figuur 12 wordt alleen regulier onderhoud bepaald. Het vervangen 

van een gehele verhardingsconstructie is financieel dermate ingrijpend, dat rehabilitaties niet betaald kunnen worden 

van de berekende bedragen voor regulier groot (en klein) onderhoud. In de praktijk zijn rehabilitaties niet alleen nodig 

omdat de bestaande verharding zoveel schade heeft dat deze met regulier groot onderhoud niet meer op pei 

gebracht kan worden. 

De rehabilitaties worden niet enkel op basis van de technische onderhoudstoestand van de weg gedaan. Ook 

invioeden als leefbaarheid, uitstraling en comfort zijn belangrijke aspecten om tot de rehabilitatie te komen. 

Wanneer er een rehabilitatie wordt ge'fnitieerd door een beheerdiscipline (bijvoorbeeld riolering), dan wordt er altijd 

bekeken of hier andere disciplines in mee gaan, bijvoorbeeld wegen of groen. "Werk met werk maken". 

edere beheerdiscipline kan meeliften in een rehabilitatieproject. 

Reconstructie vs rehabilitatie 

Het reconstrueren of rehabiliteren van de verharding vraagt om een nadere uitleg, namelijk: 

Reconstructie 

De behoefte aan een reconstructie wordt bepaald 

vanuit de functie van de verharding. Bijvoorbeeld als 

een kruising moet worden uitgebreid met extra 

voorsorteervakken omdat de verkeersintensiteit is 

toegenomen. 

Rehabilitatie 

De behoefte aan een rehabilitatie wordt bepaald 

vanuit de technische staat van de verharding. 

Bijvoorbeeld een asfaltweg van 50-60 jaar oud, die 

technisch op is en de huidige belasting niet meer kan 

dragen. Zo'n weg is aan vervanging toe. 

Kosten onderbrengen in de begroting volgens de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) 

Het is wettelijk vastgelegd dat decentrale overheden jaarlijks begrotings- en verantwoordingsstukken moeten 

opstellen. De regels hiervoorzijn vastgelegd in de BBV. 

Uitgangspunt in de begroting is dat structurele zaken, structureel worden gefinancierd en incidentele zaken, 

incidenteel worden gefinancierd. De BBV stelt dat een decentrale overheid werkt met reserves en voorzieningen. De 

reserve is het eigen vermogen van een overheid en wordt gebruikt om incidentele zaken mee te betalen. Een 

voorziening is het budget dat is toegekend aan een product, (bijvoorbeeld de openbare ruimte) en wordt gebruikt om 

structurele zaken mee te betalen. Voor Bodegraven betekent dit dat bij groot onderhoud veelal gekeken moet worden 

om deze uit een voorziening te bekostigen. Daar waar dit bij rehabilitaties uit de investeringen van de gemeente wordt 

bekostigd. 
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Klein onderhoud

Naast de maatregelen voor regulier onderhoud dient ieder jaar een budget vrijgemaakt

te

worden voor klein
onderhoud. Klein onderhoud wil zeggen het herstellen van plaatselijke schades, zoals verzakkingen, scheuren en

dergelijke. Ongeacht de onderhoudstoestand van het wegennet

in

een gemeente

is

het uitvoeren van klein

onderhoud altijd noodzakelijk, vaak als gevolg van calamiteiten

en onvoorziene omstandigheden.

Het bedragvoor klein onderhoud

is

berekend aan de hand van de percentages zoals deze zijn vrijgegeven door het
CROW en het berekende cyclusbudget inclusief rehabilitatie. Het percentage verschilt per verhardingstype en per
wegtype.De voor de berekening gehanteerde percentages zijn terug

te

vinden

in

publicatie 145 van het CROW.

Opbasis van deze systematiek komt de kleinonderhudsbehoefte uit op € per jaar voor een kwalitatief goed
areaal. Gezien de huidige kwaliteit dient

er rekening

te

worden gehouden met een benodigde bedrag van €

perjaar.

In

figuur

12 (pagina 15)

is

hier

al € per jaar opgenomen voor reeds bestaande schadeswelke tijdens
de laatste weginspectie zijn geconstateerd. Het restant

is

nodig voor herstel van nieuwe schades

en wordt daarom

in

dit rapport verder buiten beschouwing gelaten.

Degeneratievoorziening nutsbedrijvenIn

de gemeente Bodegraven vinden momenteel grootschalige projecten plaats met betrekking tot de aanleg en de
vervanging van diverse kabels en leidingen door verschillende partijen. Door toedoen van deze werkzaamheden zal de
verharding op die plaatsen degenereren

(in kwaliteit achteruit gaan). Het materiaal slijt door het opnemen en terug
leggen. Ook treden

na verloop van tijd ongelijke zettingen op. Omdat

er structureel opbrekingen

in

de verhardingen

zijn om bij de kabels

en leidingen
te

kunnen geraken,

is er altijd sprake van degeneratie

of versnelde slijtage.

Bijwerkzaamheden aan kabels en leidingen worden degeneratiekosten

in

rekening gebracht. Deze inkomsten worden

aan het budgetvoor het kleinonderhoud toegevoegd, waarbij het grootste deel aan het asfaltonderhoud wordt
besteed,wat de gemeente zelf doet.

Beschikbare budgetten voor onderhoudIn

de onderstaande figuren (13

en

14) zijn de beschikbare financiële middelen weergegeven die zijn vrijgemaakt voor
het onderhoud.

Beschikbare budgetten voor regulier onderhoud wegen Bodegraven 2023-2028
2023 2024 2025 2026 2027 2028

Klein onderhoud
GO Elementen
GO Asfalt

Vervangen Elementen
Totaal beschikbaar budget € € € € € €

Areaalgrootte per jaar m2 1.782.940 1.818.599 1.854.971 1.892.070 1.929.912 1.968.510

Beschikbaar budget perm2/jaar € € €
Gemiddeld beschikbaar budget per m2/jaar
Gemiddeld beschikbaar budget per jaar €

Figuur 13: Beschikbare budgetten voor regulierwegenonderhoud 2023-2028

Uitvoeringsprogramma wegenIn

onderstaande figuur

is

beknoptweergegeven hoe het uitvoeringsprogrammawegen

is

vastgesteld en wat hierin de

financiële bijdrage van wegen

is. Gemiddeld komt dit uit op een aandeel van € per jaar. Dit

is

overigens
exclusief de last van het kleinonderhoud.
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Totaal2022-2027 Aandeel
PROJECTNAAM inclusief inflatie wegonderhoud

3%/jaar
Project Reeuwijk-Brug West fase 6
Project Reeuwijk-Brug West fase 7
Project Rietveld woningen
Project Dunantlaan + Doornappel
Project groot onderhoud Asfalt
Project groot onderhoud groen en straatmeubilair
Project vervangen spelen
Vervanginging beschoeiingen
Project vervangen bruggen
Project groot onderhoud baggeren
Project vervangen Openbare Verlichting
Verkeersprojecten en meubilair

Project riolering
Project vervangen mech/elec minigemalen
Elzenhof

Project Hoofdgemalen deelvervangingen
DorpWaarder

Project groot onderhoud elementenverharding
Notaris d'Aumerielaan
Zwijgerstraat

Bavolaan/Bodelolaan/Johan de Wittstraat
Oud-Bodegraafse weg (Molenzicht)
Oud-Bodegraafse weg (Dronenhoek)
Rietgors
Sierkersstraat

Lange Krag
Kerkweg Reeuwijk-Dorp
Nieuwdorperweg
Platteweg/Vlietdijk
Lecksdijk
Nieuwerbroeksedijk
Oudeweg
Tempeldijk
Negenviertel
Hoogeind
Laageind
Loswal + doorfietsroute Zoutmansweg-Raadhuisweg
Meije
Twaalfmorgen
Oudkoopsedijk
Weiweg
Molendijk
Nog te benoemen budget wegen/ riolering (a.g.v. inspecties)
Reconstructies asfaltwegen buitengebied
Verzamelriool Nieuwerbrug-zuid
Afkoppelen Esdoornstraat
Vervanging elementenverharding
Doorfietsroutes
Verbeteren schoolzones

Aankoop en inrichting strook grond achter Custwijc
Klimaatadapatieve maatregelen
ANPR-camera's

Onderzoeken Masterplan zwaar verkeer
Wierickepad
Oost- enwesteinde
Middelweg
Emmakade (vrije nesse - br.vlslaan) voor en achter
Totaal € €
Onderhoud wegen

in

projecten gemiddeld per jaar (incl inflatie van 3%/jaar)
Huidige raming groot onderhoud per jaar (exclusief inflatie)
Totaal budget onderhoud wegen (exl klein onderhoud) (exclusief inflatie)

Figuur 14: Uitvoeringsprogramma wegen 2023-2027 19



Hoofdstuk 5: Onderhoudskosten voor de lange termijn 

De maatregelen die uit de korte termijnplanning komen, zijn gebaseerd op de actuele onderhoudstoestand (op basis 

van de globale visuele weginspectie) en gericht op het opiossen van zichtbare schade. Met geplande onderhoud en 

het bijbehorende onderhoudsbudget voor de korte middellange termijn op basis van de globale visuele inspectie is 

minimaal. De kans op tegenvallers, zoals extra schade aan de wegen als gevolg van een strenge winter, langdurige 

natte periodes of extreme hitte is duidelijk aanwezig. En wanneer de berekende budgetten aangehouden worden, 

kunnen deze tegenvallers niet opgevangen worden. 

h dit hoofdstuk zijn de onderhoudskosten op basis van normkosten berekend. De bepaling hiervan en het daarbij 

behorende onderhoudsbudget is gebaseerd op het werkelijk aanwezige areaal verhardingen en onderhoudscycii met 

normkosten. Er wordt dus niet gekeken naar de huidige onderhoudstoestand. Wei wordt er bij deze berekeningen van 

uitgegaan dat het wegennet in een voldoende staat is en geen achterstallig onderhoud heeft. 

Die onderhoudscycii, afgestemd op de diverse verhardingssoorten (asfalt, elementen en beton), wegtype (woonstraat, 

voetpaden, fietspaden en dergelijke) en ondergrondtypen (zand (en loss), klei, veen en klei-veen), zijn zodanig 

opgesteld dat een wegverharding eeuwigdurend in stand gehouden kan worden. 

hdien de berekende budgetten aangehouden worden, kan dus structureel onderhoud uitgevoerd worden. Dit 

betekent bij de uitvoering van een structurele maatregel duidelijk hogere kosten dan bij minimaal onderhoud, maar de 

evensduurverlenging is aanzienlijk hoger. Daarnaast heeft het uitvoeren van structureel onderhoud nog de volgende 

voordelen/consequenties: 

• Tegenvallers (bijvoorbeeld extra schade als gevolg van een strenge winter of langdurige natte periode) zijn 

goed te ondervangen. 

• Als gevolg van het toenemende verkeer, in zowel intensiteit als zwaarte (denk aan de grote 

andbouwmachines die tegenwoordig gebruikt worden), blijken sommige wegen niet voldoende 

gedimensioneerd te zijn. Hierdoor ontstaat sneller schade. Bij minimaal onderhoud wordt de schade voor 

enige tijd weggenomen, maar op termijn zal steeds meer onderhoud nodig zijn. Bij structureel onderhoud 

kan op een aanpassing van verkeersbelasting ingesprongen worden door de weg weer op sterkte te 

brengen. Aanvankelijk vergt dit dus een extra investering, maar op langere termijn is minder vaak 

onderhoud nodig. 

• De kans op vorstschade, die vaak optreedt bij wegen die op korte termijn aan onderhoud toe zijn, is 

aanzienlijk geringer dan bij het uitvoeren van minimaal onderhoud. 

• Het uitvoeren van structureel onderhoud ("in een keer goed") beperkt de maatschappelijke overlast: er is 

minder vaak onderhoud nodig, minder verkeersmaatregelen en daardoor minder verkeershinder voor de 

burgers, maar ook voor bijvoorbeeld winkeliers. Gezien het steeds drukker wordende verkeer neemt de 

hinder per keer vanzelf al toe. 

• Structureel onderhoud zorgt voor (langdurig) vlakke en goed berijdbare wegen. Hierdoor is er ook minder 

overlast als gevolg van bijvoorbeeld trillingen: een vrachtwagen die over een hobbelige weg rijdt, 

veroorzaakt trillingen. Die kunnen in het minst erge geval als hinderlijk ervaren worden, maar ze kunnen ook 

eiden tot schade aan woningen. Minder tastbaar, maar wel relevant is dat een vlakke weg leidt tot minder 

brandstofverbruik, slijtage aan banden en aandrijving van het voertuig en uiteindelijk tot minder C02- 

uitstoot. 

• Het uitvoeren van structureel onderhoud leidt tot minder VAT kosten: de onderhoudswerkzaamheden 

hoeven minder vaak voorbereid en gecontroleerd te worden. 

• Het tegengaan van zettingen. 
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De resulterende budgetten zijn

in

onderstaande figuurweergegeven.

Theoretische jaarlijkse onderhoudskosten lange termijn
Kosten per jaar Kosten per

Maatregel Frequentie cyclus Eenheidsprijs Omvang

in

m2 Kosten (op groot jaar
onderhoud rehabilitatie

Deklaagvervangingen, bakfrezen, conserveren 1 per 15 jaar 15 734.273 €
Deklaagvervangingen geluidsreducerend 1 per 5 jaar 5 1.000
Deklaag en fundering vervangen 1 per 60 jaar 60 € 734.273 € €

Deklaag en fundering vervangen geluidsreducerend 1 per 45 jaar 45 € 1.000

Klinkerwegen, herstraten 1 per 12,5 jaar 12,5 1.025.260 € €
Klinkerwegen, vervangen 1 per 50 jaar 50 1.025.260 € €

Ophogen asfalt constructies 1 per 60 jaar 60 367.136 €
Ophogen elementen constructie (hergebruik elementer 1 per 60 jaar 60 512.630 €

Totaal per jaar € €
Totaal generaal per jaar €

Figuur 15a: Theoretische jaarlijkse onderhoudskosten voor de lange termijn op basis van prijspeil januari 2022

Gevolgen voor onderhoudskosten bij uitstellen rehabilitaties
Alsvoorbeeld nemen we aan dat rehabilitaties (vervangingen van elementen en volledige constructies asfalt) 10 jaar
worden uitgesteld als gevolg van de gewenste bezuinigingen. Naast een esthetische afname en versobering van het

areaal, met daaraan gekoppelde negatieve sociale gevolgen,werkt uitstel van rehabilitaties op de lange termijn
kostenverhogend. Dit

zit vooral

in

de periode van uitstel

in

de laatste

10 jaar. Juist

in

deze periode neemt het

kleinonderhoud (pappen en nathouden) toe. Daarnaast dient

er in

de levensduur één groot onderhoudsmaatregel
extra

te

worden uitgevoerd. Alles bij elkaar opgeteld leidt deze ambitie tot een jaarlijkse verhoging van circa
€ jaar.

In figuren 15a en 15b wordt deze toename nader toegelicht. Samenvattend

is

de som van 15b min de som van 15a
€

Theoretische jaarlijkse onderhoudskosten lange termijn
Kostenper Kosten per

Maatregel Frequentie cyclus Eenheidsprijs Omvang

in

m2 Kosten (op jaargroot jaar
onderhoud rehabilitatie

Deklaagvervangingen, bakfrezen, conserveren 1 per 15 jaar 15 734.273 €
Deklaagvervangingen geluidsreducerend 1 per5 jaar

5

1.000

Deklaag en fundering vervangen 1 per70 jaar 70 € 734.273 €
Deklaag en fundering vervangen geluidsreducerend 1 per 45 jaar 45 € 1.000

Klinkerwegen, herstraten 1 per 10 jaar 10 1.025.260 € €
Klinkerwegen, vervangen 1 per 70 jaar 70 1.025.260
Overlagen asfaltconstrcties 1 per 60 jaar 60 734.273 €
Ophogen asfalt constructies 1 per 70 jaar 70 367.136 €
Ophogen elementen constructie (hergebruik elementen) 1 per 60 jaar 60 512.630 €
Toename klachten en meldingen kleinondehoud asfalt 1 per 1 jaar 1 734.273
Toename klachten en meldingen kleinondehoud elementer 1 per 1 jaar 1 1.025.260

Totaal per jaar € €
Totaal generaal per jaar

Figuur 15b:Theoretische jaarlijkse onderhoudskosten voor de lange termijn op basis van prijspeil januari 2022

Theoretische onderhoudskosten komende 10 jaar o.b.v. vervangingen van circa 25% van het areaal
Kosten per Kosten per

Maatregel Frequentie cyclus Eenheidsprijs Omvang

in

m2 Kosten (op jaar groot jaar
onderhoud rehabilitatie

Deklaag en fundering vervangen 1 per 10 jaar 10 € 183.568 €

€

Deklaag en fundering vervangen geluidsreducerend 1 per 10 jaar 10 € 250
Klinkerwegen, vervangen 1 per 10 jaar 10 256.315 € €
Overlagen asfaltconstrcties 1 per 10 jaar 10 183.568 €
Ophogen asfalt constructies 1 per 10 jaar 10 91.784
Ophogen elementen constructie (hergebruik elementen) 1 per 10 jaar 10 € 102.526

Toename klachten en meldingen kleinondehoud asfalt 1 per 1 jaar 1 183.568
Toename klachten en meldingen kleinondehoud elementer 1 per 1 jaar 1 256.315

Totaal per jaar € €
Totaalgeneraal per jaar

€

Figuur 15c: Theoretische jaarlijkse onderhoudskosten 21
komende 10 jaar op basis van prijspeil januari 2022



Hoofdstuk 6: Conclusie
Areaal

Uit de database blijkt dat de gemeente Bodegraven

in

totaal 1.782.939 m² verhardingen

in

beheer heeft. Het areaal

verhardingen

is

onder

te

verdelen

in

verhardingstypen:

● Asfaltverharding 734.273m²

●

Elementenverharding 1.025.260 m²

Betonverharding 2.034m²

Halfverharding/overige 21.373m²

De totale vervangingswaarde van alle verhardingen

in

beheer van de gemeente bedraagt ruim € Dit
bedrag

is

gebaseerd op de actuele eenheidsprijzen nieuwe aanleg van alle verhardingen

in

het complete areaal,

daarbij rekening houdend met vervuilingen

in

asfalt, funderingen
en plaatselijk aanbrengen van lichtgewicht

constructies.

Kwaliteit

Opbasis van de

in

2022 uitgevoerde weginspectie, wordt geconcludeerd dat de kwaliteit van de asfalt- en

elementverhardingen onvoldoende is.

Financieel

In figuur9 zijn de benodigde budgetten weergegeven voor de gemeente Bodegraven. Hierbij

is

voor het regulier
onderhoud en instandhouding uitgegaan van het minimale onderhoudsniveau (niveau B).

Voor het beheer van de wegen conform het gestelde ambitieniveau komt het jaarlijks benodigde budget uit op
€ dit op basis van de huidige inspecties en wat

al in het uitvoeringsprogramma

is

opgenomenqua
wegenonderhoud. Op het reguliere onderhoud blijkt een tekort van ruim € per jaar. Op basis van de cyclische

berekeningen

is er een tekort van € per jaar.

Een grootdeel van de kosten voor het wegbeheer, voornamelijk die voor het onderhoud van

de verhardingen,worden

gemaakt op basis van de actuele

of te verwachten onderhoudstoestand van de verharding. De onderhoudstoestand

is

van vele factoren afhankelijk zoals de ouderdom, de verkeersbelasting, de ondergrond, het

in

het verleden

uitgevoerde onderhoud, etc.

Deze factoren zijn voor iedere weg verschillend. Het

is

daarom voor de hand liggend dat het budget, dat noodzakelijkis

om ditonderhoud uit

te

voeren, niet ieder jaar van dezelfde orde van grootte hoeft

te

zijn.

Gemeente Bodegraven heeft een voorziening

of investering voorwegbeheer.

E
r
is

sprake van een stabiel jaarlijks

budget van exploitatie-

en investeringsmiddelen. De planning en programmering moet zodanig plaats vinden dat
pieken en dalen

in

de onderhoudskosten over de jaren worden vereffend. Het netto-effect van deze werkwijze

is

vergelijkbaarmet het toepassen van een voorziening.In

jaren waarin zeer grotewegrenovaties worden verwacht worden kleinere werken getemporiseerd om zodoende de
financiële balans te bewaren.

Bezuinigingambitie
Er

is

een totale bezuiniging realiseerbaar van € (inclusief VAT en indexatie)

in

de periode 2023-2028. Dit

is

€ lager dan

in

het coalitieakkoord

is

beoogd.
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Daarnaastwordt ook

al bezuinigd op het vervangen van elementenverhardingen om het geconstateerde tekort

in
het

onderhoudsbudget

te dekken.

De huidige bezuinigingsambitie welke

in

het coalitieakkoord

is

opgenomen staat voorwegenonderhoud haaksop dein

2018 ingeslagen weg, om een structurele ambitieverhoging van het areaal

te

realiseren. Bezuiniging op puur
esthetisch vlak leidt niet tot de beoogde

in

de komende 6 jaar

Opstuwingseffect als gevolg van bezuinigingen
Logischerwijs zaleen bezuiniging op noodzakelijk onderhoud van wegen een opstuwend effect hebben op de
lange(re) termijn. Exacte financiële gevolgen hiervoor zijn niet

te

bepalen. Hiervoor zijn

te

veel variabelen als

bodemdaling, klimaatsverandering, en burgerparticipatie die zorgen voor een onmeetbare factor

in

deze. Situationeel

zal bijeen einde levensduur moeten worden overwogen

of een noodzakelijke onderhoudsmaatregel met een

levensduurverlengend karakter mogelijk en zinvol

is.

De conclusie

is

dat een structurele bezuiniging van nog eens € per jaar op de lange termijn zal leiden tot het
doorschieten naar een zwaar onvoldoende kwaliteit van het wagenareaal, met oplopende risico's op
kapitaalvernietiging, aansprakelijkheidsstellingen en versobering van het totale areaal tot gevolg. Een versobering van
hetareaal leidt naast de genoemde kapitaalsvernietiging etc. tevens tot vermindering van de leefbaarheid (meer

zwerfvuil, graffiti, minder participerende behoefte om eigen terreinen

te onderhouden en een grauwe uitstraling.

Zettingsgevoeligheid
Daarwaar onvoldoende drooglegging ontstaat,

is

ophogen/rehabilitaite niet uit

te

stellen. De droogleggingwordt 2
jaarlijk extern beoordeeld tijdens deweginspectie, en frequenter uit eigen weginspecties en schouwen.

Uit regionaal onderzoek uitgevoerd

in

opdracht van Platform Slappe Bodem

is

gebleken dat het rendabeler

is

om bij
zettingen een lichtgewicht constructie toe

te

passen

in

plaats van eenvoudige instandhoudingsmaatregelen. Het

rapport

is

als bijlage aan de Notitie Wegbeheer toegevoegd.
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Bijiage 1: Nadere verkenning kosten bodemdaling 
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From: 
Sent: 
To: 
Cc: 
Subject: 

dinsdag 8 juni 2021 12:44:13 

RE: Beoordelingsmatrix bouwteam Oudeweg 03-05-2021.xlsx 
Attachments: 20210310_0464835.101 Inschrijvingsleidraad Bouwteamovereenkomst Oudeweg v2.0.docx 

Bij deze. 

Van: 

Verzonden: donderdag 3 juni 2021 14:46 

Aan: 
Onderwerp: RE: Beoordelingsmatrix bouwteam Oudeweg 03-05-2021.xlsx 

Heb je voor mij de laatste versie van de bouwteamovereenkomst in Word-format? 

Hartelijke groet, 

Projectleider, Team Openbare Ruimte 
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Email: 
Tel; 0172-522522 

Gemeente Bodegraven Reeuwijk 

Van: 
Verzonden: maandag 3 mei 2021 15:54 

Onderwerp: Beoordelingsmatrix bouwteam Oudeweg 03-05-2021.xlsx 

Beste dame en heren, 

Bijd eze de compleet ingevulde beoordelingsmatrix van de aanbesteding Bouwteam reconstructie Oudeweg. 

Met vriendelijke groet, 

I AdviseurContracten | Businesslijn Contracten & Vergunningen 
Antea Group 

Rivium Westlaan 72 | 2909 LD CAPELLE A/D IJSSEL 

Postbus 8590 I 3009 AN ROTTERDAM 

www.anteagroup.nl 

Member of Inogen | www.inogenet.com 



This e-mail is personal. For our full disclaimer, please visit https://www.anteagroup.com/confidentialitv. 
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Inleiding 

De gemeente Bodegraven - Reeuwijk, hierna te noemen "de Aanbesteder", organiseert een aan- 
besteding volgens de meervoudig onderhandse procedure (conform hoofdstuk 7 ARW 2016) om 
te komen tot het contracteren van een ondernemer voor het Project "Reconstructie Oudeweg" 
(hierna: de opdracht). 

De opdracht behelst in hoofdlijn het in bouwteamverband bijdragen aan de totstandkoming van 
een realiseerbaar ontwerp conform de afspraken zoals vastgelegd in de Bouwteamovereenkomst 
en, indien de Opdrachtgever besluit de uitvoering aan ondernemer op te dragen, het uitvoeren 
van de reconstructie van de Oudeweg (hierna: het Werk) conform de afspraken in een later over- 
een te komen Aannemingsovereenkomst. ten behoeve van de realisatie van het Project (hierna: 
de opdracht), gedefinieerd als: 

" Het ontwerpen en uitvoeren van de reconstructie van de Oudeweg 

Op deze aanbesteding is de Aanbestedingswet 2012 en het Aanbestedingsreglement Werken 
2016 (ARW 2016) van toepassing. 

In deze inschrijvingsleidraad wordt het verloop van de aanbestedingsprocedure beschreven en 
wordt inzichtelijk gemaakt aan welke voorwaarden de inschrijving moet voldoen en hoe de gun- 
ning plaatsvindt. 

Aanbestedingsprocedure 

De keuze voor de meervoudig onderhandse procedure voIgt uit de Gids Proportionaliteit en het 
daarop gebaseerde aanbestedingsbeleid van de Aanbesteder. 

Het inkopen betreft zowel het inkopen van de Bouwteamovereenkomst als ook de exclusiviteit 
voor de Inschrijver voor het doen van een 1 op 1 aanbieding voor het Werk. 

Het huidige taakstellend budget voor het Project ligt onder de drempel voor Europees aanbeste- 
den en onder de door de Aanbesteder gestelde grens voor onderhands aanbesteden. Daarom is 
een meervoudig onderhandse aanbesteding van toepassing voor het Project (conform ARW 2016 
hoofdstuk 7). 

Aanbesteder is voornemens om samen met de Aannemer van het Bouwteam, ook de uitvoering 
van het Werk te realiseren. Hiervoor wordt, indien er tot overeenstemming wordt gekomen, na 
afloop van het Bouwteam een aparte Aannemingsovereenkomst gesloten, een en ander in lijn 
met de (concept) Bouwteamovereenkomst. 

Clustering van opdrachten 

Onderhavig aan te besteden opdracht is een op zich zelf staande opdracht project, in traditionele 
vorm (UAV, RAW of Stabu en betreft geen clustering van meerdere opdrachten. 

Niet opdelen in (meer) percelen 

De opdracht is niet onderverdeeld in percelen, omdat de opdracht wordt gezien als een logisch 
samenhangend geheel en gezien de grootte en gestelde geschiktheidseisen en gunningscriteria 
het midden- en kleinbedrijf voldoende toegang heeft tot de opdracht. 
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Ook brengt het verdelen van de opdracht in percelen voor de Aanbesteder extra administratieve 
lasten, risico's en faalkosten met zich mee. Voor onderhavige opdracht worden deze niet accep- 
tabel bevonden. 

1.2 Onderwerp van aanbesteding 

De Oudeweg is een weg in het plassengebied ten oosten van het dorp Reeuwijk. De weg heeft 
meerdere functies; het ontsluiten van een deel van het plassengebied, en toegang bieden tot de 
woningen die aan de weg liggen. Dit zorgt voor een diverse mix van verkeer dat gebruik maakt 
van de weg; de bewoners gebruiken de weg om met auto's naar hun huizen te komen en recre- 
anten gebruiken de weg om te voet of fiets het populaire Reeuwijkse plassengebied te betreden. 
Zie figuur 1 en 2 voor de locatie van de Oudeweg. 

Figuur 1: Locatie Oudeweg binnen de gemeente Bodegraven - Reeuwijk 

Figuur 2: Locatie projectgebied 

Deze mix van verkeer, zorgt in combinatie met het profiel van de weg voor problemen. De weg is 
momenteel maar 2 meter breed. Op veel plaatsen kunnen auto's en voetgangers of fietsers el- 
kaar niet veilig passeren. Vooral bij mooi weer kan de weg druk zijn met fietsers en voetgangers, 
en kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Daarnaast ligt de weg zeer laag t.o.v. het omiiggende 
water. Op sommige stukken ligt de weg maar 20 cm boven het waterniveau. Regelmatig zorgt dit 
voor wateroverlast op de weg, omdat sommige stukken zeer laaggelegen zijn t.o.v. het omiiggend 
water. 
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Doelstellingen 
Om de problemen binnen het gebied op te lessen, wil de gemeente de Oudeweg reconstrueren. 
De gemeente wil hierbij de weg veilig maken voor alle verkeersgebruikers, mogelijkheden cre- 
eren voor alle verkeer om elkaar veilig te kunnen passeren, de weg op een hoger niveau leggen 
t.o.v. het waterpeil van het omiiggende water, en de Oudeweg robuust en toekomstbestendig 
maken. Een complicatie hierbij is dat gewenst is het huidige profiel van de dijk waar de weg op 
ligt zo min mogelijk te verbreden. Indien er water gedempt moet worden, dient er namelijk con- 
form de keur van het hoogheemraadschap op een andere plek water bij te komen. Dit is proble- 
matisch omdat de procedure hiervoor veel tijd kost, en het zeer waarschijnlijk niet binnen het 
taakstellend budget van het Project past. 

Opdracht 

De opdracht voor het Bouwteam omvat op hoofdlijnen: 
• Het opstellen van een voorlopig, definitief en uitvoeringsontwerp voor de reconstructie van 

de Oudeweg inclusief bijkomende werkzaamheden. 

De opdracht voor het Werk omvat op hoofdlijnen: 
• Het reconstrueren van de Oudeweg; 
• Het vervangen van de brug ter hoogte van de Zoetendijk door een duiker; 
• Het realiseren van mitigerende maatregelen direct aan het werkgebied. 

Voorwaarden van toepassing op het Werk 

Het Werk na afloop van de Bouwteam dient op basis van de RAW-systematiek met de Uniforme 
Administratieve Voorwaarden 2012 (UAV-2012) te worden gerealiseerd, met uitsluiting van § 12 
lid 2 onder (b) 'dat bovendien ondanks nauwlettend toezicht tijdens de uitvoering dan wel bij de 
opneming van het werk als bedoeld in § 9 tweede lid, door de directie redelijkerwijs niet onder- 
kend had kunnen worden. 

Communicatie, uitwisseling van documenten, integriteit, publiciteit en auteurs- 
recht 

De communicatie, uitwisseling van documenten e.d. m.b.t. de inschrijvingsprocedure zal plaats- 
vinden via een digitaal aanbestedingsplatform (TenderNed). 

Inschrijvers mogen alleen met de Aanbesteder via TenderNed communiceren, uitgezonderd daar 
waar dit in deze leidraad ook is toegestaan via het e-mailadres van een aangewezen contaetper- 
soon van de Aanbesteder. Communicatie op andere wijze of met andere medewerkers van de 
Aanbesteder komt volledig voor risico van de Inschrijver en geeft de Aanbesteder het recht over 
te gaan tot uitsluiting van de betrokken Inschrijver. 
Bei'nvloeding, op welke manier dan ook, van bij de aanbesteding betrokken medewerkers en/of 
leden van het beoordelingsteam en/of leden van het TenderNed-aanbestedingsteam die niet tot 
de organisatie van de Aanbesteder behoren, leidt tot uitsluiting van deelname aan de aanbeste- 
ding. 

Het is de Inschrijvers, leden van de beoordelingscommissie leden van het TenderNed-aanbeste- 
dingsteam of anderen dan de projectleider van de Aanbesteder niet toegestaan in de publiciteit 
te treden over zaken die inhoudelijk samenhangen met de inschrijvingen of de aanbestedingspro- 
cedure als zodanig, voordat het besluit van de Aanbesteder is bekendgemaakt. 
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De Aanbesteder behoudt zich het recht voor om met alle inschrijvingen en in het bijzonder met 
de voor gunning in aanmerking komende inschrijving in de publiciteit te treden, zonder daarvoor 
aan de Inschrijvers enige vergoeding schuldig te zijn. 

Alle documentatie en informatie die in het kader van de aanbesteding verstrekt wordt, is vertrou- 
welijk. De Inschrijver zal geheimhouding verzekeren en ook opieggen aan de door hen in te scha- 
kelen medewerkers, partijen en adviseurs. Inschrijvers zullen ervoor zorg dragen, dat alleen per- 
sonen kennis van documentatie en informatie krijgen waarvoor dit noodzakelijk is om een aan- 
bieding uit te brengen. 

De Aanbesteder behoudt zich uitdrukkelijk het auteursrecht voor met betrekking tot alle in het 
kader van de aanbesteding verstrekte stukken. De Inschrijver erkent dit voorbehoud. 

De inschrijving blijft het intelligent eigendom van de auteurs. 

1.4 Uitnodiging, verloop van de aanbestedingsprocedure 

De uitnodigingen voor deze meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure zijn verstuurd via 
het digitale aanbestedingsplatform TenderNed. 
De bij deze aanbesteding behorende documenten zijn/worden geplaatst op TenderNed. 
Ook het verdere verloop van de aanbestedingsprocedure vindt plaats via TenderNed. 

Bij tegenstrijdigheden tussen de documenten onderling of met de tekst van de aankondiging gaat 
de tekst van deze leidraad boven die van de bijiagen en de tekst van de leidraad (inclusief bijla- 
gen) boven de tekst van de aankondiging. De inhoud van de overeenkomst zal prevaleren boven 
de tekst van de aankondiging en de leidraden. 

1.5 Aanbestedingsdocumenten 

Bij deze leidraad behoren de volgende aanbestedingsdocumenten: 

• de (concept) Bouwteamovereenkomst, en bijiagen; 
[Status Definitief, revisie 2.0, d.d. 10-03-2021] 

Modellen: 
• Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) (separaat als PDF-bestand bijgevoegd) 
• Model sleutelfunctionaris 

De aanbestedingsdocumenten maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de te sluiten overeen- 
komst. 
In geval van tegenstrijdigheden in de aanbestedingsprocedure geldt de volgende rangorde: 

1. Nota('s) van Inlichtingen (bij meerdere; laatste versie als hoogste in de rangorde); 
2. Bouwteamovereenkomst; 
3. Inschrijvingsleidraad inclusief bijiagen (tekst inschrijvingsleidraad gaat voor bijiagen); 
4. Inschrijving, aanbieding van de Inschrijver. 

Niettegenstaande bovenstaande rangorde dienen deelnemers aan de aanbestedingsprocedure 
de Aanbesteder zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van tegenstrijdigheden. 

1.6 Inschrijfvergoeding 

De Aanbesteder verstrekt geen inschrijfvergoeding. 
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1.7 Ondersteuner van de aanbesteder 

Antea Group ondersteunt de aanbesteder bij de aanbestedingsprocedure. 

De ondersteuner van de aanbesteder heeft tot taak het mede begeleiden, en inhoudelijke onder- 
steuning bieden tijdens de gehele aanbestedingsprocedure. 
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2 Planning 

Voor de inschrijvingsfase geldt de onderstaande planning. De planning is onder voorbehoud van 
omstandigheden die wijziging van de planning noodzakelijk maken. De als "uiterlijk" aangeduide 
datum en tijdstip zijn fatale termijnen. 

label 2.1: planning inschrijvingsfase 

Omschrijving 

Inlichten en informatie uitwisselen 

Datum of 
periode 

Tijdstip 

Uitnodiging inschrijving Aanbesteder 15 maart 
2021 

Indienen vragen via TenderNed t.b.v. het ver- 
krijgen van nadere inlichtingen, uiterlijk: 

uitgenodigde onderne- 
mers 

24 maart 
2021 

12:00 uur 

Verstrekken nota van inlichtingen inschrijvings- 
fase via TenderNed 

Aanbesteder 29 maart 
2021 

N.v.t. 

Inschrijven 
Indienen inschrijving via TenderNed, uiterlijk: Inschrijvers 12 april 

2021 
12:00 uur 

Beoordelen inschrijvingen 
Openen kluis op TenderNed Aanbesteder 12 april 

2021 
13:00 uur 

Toetsen inschrijving op geldigheid Aanbesteder Week 15 
2021 

Beoordelen plannen van aanpak voor het kwa- 
liteitsdeel van de beste prijs- kwaliteitsverhou- 
ding  

Aanbesteder Week 15 
2021 

Datum beoordelen beste PKV - Interviews Aanbesteder 19 april 
2021 

N.t.b. 

Voornemen tot gunning sturen aan college 
B&W 

Aanbesteder 21 april 
2021 

Collegebesluit over voornemen tot gunning Aanbesteder 4 mei 2021 
Gunnen en contracteren 
Verzenden via TenderNed van besluit omtrent 
voorgenomen gunning 

Aanbesteder 6 mei 2021 

Verzenden besluit definitieve gunning via Ten- 
derNed 

Aanbesteder 17 mei 
2021 

Realisatiefase 
Start Bouwteamovereenkomst Aanbesteder/ver- 

wachte Aannemer 
17 mei 
2021 

Uiterste datum vaststellen Bouwteamovereen- 
komst & uiterste datum afsiuiten overeen- 
komst met Perm Werk conform bijiage 3 en bij- 
lage 4. 

Aanbesteder/ver- 
wachte Aannemer 

28 mei 
2021 

6 van 26 



Bouwteam Reconstructie Oudeweg 
Inschrijvingsleidraad 
projectnummer 0464835.101 
11 maart 2021 revisie 2.0 

Gemeente Bodegraven Reeuwijk 

antea'group 

3 Inlichten en informatie uitwisselen 

3.1 Algemeen 

De uitnodiging via TenderNed en deze inschrijvingsleidraad met bijbehorende stukken/bijiagen 
zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er toch onduidelijkhe- 
den/onvolkomenheden voorkomen. Indien een uitgenodigde ondernemer die voornemens is in 
te schrijven zich niet kan verenigen met de inhoud van deze documenten, dan wel dat de uitge- 
nodigde ondernemer in deze documenten onjuistheden, onduidelijkheden dan wel onvolkomen- 
heden aantreft, dient dit door de uitgenodigde ondernemer via TenderNed uiterlijk voor de slui- 
tingstermijn voor het vragen van nadere inlichtingen aan de Aanbesteder bekend te worden ge- 
maakt. 

Ingeval de onverenigbaarheid dan wel de onduidelijkheid/onvolkomenheid voIgt uit de door Aan- 
besteder verstrekte nota van inlichtingen inschrijvingsfase, dan dient uitgenodigde ondernemer 
dit uiterlijk 6 dagen voor de in hoofdstuk 2 aangegeven datum voor het uiterlijk indienen van de 
inschrijving aan de orde te stellen. 

Van ondernemer wordt aldus in de inschrijvingsfase een proactieve houding verwacht. Voldoet 
een ondernemer daaraan niet dan verwerkt de ondernemer zijn rechten om op een later tijdstip 
(na inschrijving) tegen die onverenigbaarheid of onduidelijkheid/onvolkomenheid op te komen. 

Note's van inlichtingen, processen verbaal e.d. worden als integraal onderdeel van de overeen- 
komst beschouwd. 

3.2 Nadere inlichtingen ten behoeve van de inschrijving 

Nadere inlichtingen als bedoeld in artikel 7.11 van het ARW 2016 kunnen uitsluitend worden ver- 
kregen door op de site van het digitaal aanbestedingsplatform TenderNed via de vragenmodule 
vragen in te dienen. 
Voor de wijze van stellen van vragen zie de "Handleiding TenderNed voor ondernemingen" op de 
site van TenderNed. 

Vragen kunnen tot op het in hoofdstuk 2 (Planning) genoemde datum en tijdstip worden inge- 
diend. Vragen die na het genoemde tijdstip worden ontvangen worden niet in behandeling geno- 
men. 

Ten behoeve van een efficiente verwerking dienen vragen aan de volgende voorwaarden te vol- 
doen: 

• de vraag dient helder en duidelijk te zijn geformuleerd; 
• uit de formulering van de vraag mag op generlei wijze een referentie naar de vragensteller 

blijken; 
• de vraag dient een referentie te bevatten naar de paragraaf, bladzijde en alinea van het do- 

cument, waarop de vraag betrekking heeft; 

Voor de uiterlijke termijn voor het indienen van vragen vindt geen beantwoording van vragen 
plaats. Pas na voornoemde termijn worden de vragen bestudeerd en wordt vanuit de geanonimi- 
seerde vragen een nota van inlichtingen inschrijvingsfase opgemaakt en via TenderNed aan de 
gegadigden verstrekt. 

Verduidelijkingen/wijzigingen van de zijde van de Aanbesteder worden aan de ondernemingen 
bekend gemaakt door middel van een rectificatie van de aankondiging en/of via een nota van in- 
lichtingen inschrijvingsfase. 
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Nadere inlichtingen in geval van een gerechtvaardigd commercieel belang 

Een uitgenodigde ondernemer die voornemens is in te schrijven kan verzoeken om nadere inlich- 
tingen zoals bedoeld in artikel 7.12 van het ARW 2016 (nadere inlichtingen in geval van een ge- 
rechtvaardigd commercieel belang). Vragen en antwoorden van deze inlichtingen wordt niet op- 
genomen in de openbaar beschikbaar komende nota van inlichtingen. 

Indien een ondernemer gebruik wil maken van dergelijke inlichtingen, dan dient de ondernemer 
dit via de vragenmodule van TenderNed binnen de inlichtingentermijn kenbaar te maken door in 
de vragenmodule het kenmerk "Individueel behandelen" te hanteren. 

Dit verzoek wordt enkel in behandeling genomen, indien de ondernemer voldoende motiveert, 
waarom de inlichting een commercieel belang rechtvaardigt. 

Indien het verzoek door de Aanbesteder wordt gehonoreerd, worden de vragen via TenderNed 
individueel beantwoord dan wel kan op verzoek van de betreffende ondernemer een gesprek 
worden ingepland. Dit gesprek vindt plaats voordat de laatste nota van inlichtingen verschijnt. 
Tijdens het gesprek wordt het 'Protocol individueel informatie uitwisselen' van CROW gevolgd, 
Van het gesprek wordt door de Aanbesteder conform het format van CROW een "Proces verbaal 
individuele informatie uitwisseling" opgesteld en aangereikt via TenderNed. 
Het proces-verbaal dient binnen 2 werkdagen na verzending door de Aanbesteder, ondertekend 
via TenderNed te worden geretourneerd door de betreffende ondernemer. 

Indien het verzoek niet wordt gehonoreerd door de Aanbesteder, dan zal de Aanbesteder deze 
weigering schriftelijk onderbouwen. Vervolgens krijgt de ondernemer de keuze om de vraag of- 
wel in te trekken ofwel de vraag te beschouwen als een vraag in het kader van het verkrijgen van 
nadere inlichtingen. 
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4 Uitsluitingsgronden 

In dit hoofdstuk is aangegeven welke uitsluitingsgronden van toepassing zijn. Tevens is aangege- 
ven welke bewijsmiddelen worden verlangd en op welk moment. 

4.1 Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) 

De Aanbesteder maakt gebruik van het "Uniform Europees Aanbestedingsdocument" (UEA). 

Sinds 1 juli 2016 is het gebruik van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in Ne- 
derland verplicht voor aanbestedingen boven en onder de drempel. Voor het invullen en genere- 
ren van het UEA is voor deze aanbesteding gekozen de pdf-versie van ministerie van Economi- 
sche Zaken te hanteren. 

De Aanbesteder heeft bij Deel I de gegevens van de aanbesteding en Aanbesteder ingevuld en in 
deel III de voor haar relevante uitsluitingsgronden geselecteerd en dit pdf-formulier aan de aan- 
bestedingsstukken toegevoegd. 

De Inschrijver vult het formulier in en voegt het formulier toe aan haar inschrijving. Het UEA 
dient rechtsgeldig ondertekend en volledig ingevuld te worden. 

4.2 Uitsluitingsgronden 

De Aanbesteder sluit van deelneming aan een opdracht of een aanbestedingsprocedure uit ie- 
dere Inschrijver waarop een of meer van de in bijgevoegd Uniform Europees Aanbestedingsdocu- 
ment aangekruiste uitsluitingsgronden van toepassing zijn. 

Ten bewijze van de uitsluitingsgronden dienen navolgende verklaringen alleen na een daartoe 
door de Aanbesteder gesteld verzoek ingediend te worden: 

• Gedragsverklaring aanbesteden (niet ouder dan 2 jaar) (de ondernemer wordt er op geat- 
tendeerd dot de aanvraag van deze gedragsverklaring de nodige tijd (meerdere weken) 
vraagt) 

• Verklaring belastingdienst omtrent betaling van sociale verzekeringspremies en belastingen 
(niet ouder dan 6 maand) 

• Uittreksel handelsregister (niet ouder dan 6 maand) 

Indien de Aanbesteder verzoekt bewijsstukken t.a.v. art. 7.7.7 a van de ARW 2016 (geen schen- 
ding o.b.v. milieu-, sociaal of arbeidsrecht) aan te reiken zal de Aanbesteder de aard en omvang 
nader bepalen. 
Indien de Aanbesteder aanwijzingen heeft dat van een van de uitsluitingsgronden genoemd in art 
7.7.7 e, art. 7.7.7 f, art. 7.7.7 g, en art. 7.7.7 h van de ARW 2016 sprake is dan zal dit aan de In- 
schrijver kenbaar worden gemaakt, waarna deze in de gelegenheid wordt gesteld zijn zienswijze 
hierop te geven. 
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5 Inschrijven 

5.1 Algemeen 

Door in te schrijven geeft de Inschrijver te kennen akkoord te gaan met de proceduregang en de 
wijze van waardering en beoordeling zoals beschreven in deze leidraad. 

5.2 Vormvereisten inschrijving 

De economisch meest voordelige inschrijving wordt vastgesteld op basis van de beste prijs-kwali- 
teitsverhouding (beste PKV). Het beoordelingscriterium is kwaliteit (onderverdeeld in de sub-cri- 
teria: Duurzaamheid, Optimaal wegontwerp en Interviews. Prijs is geen onderdeel van het bepa- 
len van de beste PKV. 

5.2.1 Kwalitatief deel 

De in te dienen onderdelen van het kwalitatief deel omvat de benodigde verklaringen met be- 
trekking tot de gestelde eisen en een beschrijving van de aanbieding van het kwalitatieve deel; 
het plan van aanpak. 

Bij het uploaden naar het digitaal aanbestedingsplatform (TenderNed) navolgende werkwijze, do- 
cumentstructuur en documentbenaming hanteren: 

Uploaden bij "beantwoord de eisen": 
• "Uniform Europees Aanbestedingsdocument" (UEA) Reconstructie Oudeweg"; 

Uploaden bij "beantwoord de gunningscriteria": 
In sub-map waar de kwaliteitscriteria zijn opgenomen: 

• "Plan van Aanpak Reconstructie Oudeweg", ingedeeld als voIgt: 
o Inleiding en bedrijfsgegevens; 
o Tab 1: Duurzaamheid 
o Tab 2: Optimaal wegontwerp 
o Tab 3: Ingevuld model sleutelfunctionaris 

5.3 Indienen inschrijving 

De inschrijving dient uiterlijk op het in hoofdstuk 2 genoemde datum en tijdstip ingediend te zijn 
op het digitale aanbestedingsplatform (TenderNed). 

De Inschrijver is verantwoordelijk voor de tijdige en volledige indiening van zijn inschrijving. 

Het na het uiterste tijdstip van inschrijving indienen van een inschrijving is op TenderNed geblok- 
keerd! 

De Aanbesteder is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen inschrijven vanwege automatise- 
rings- of telefoonproblemen. 

Voor de wijze van inschrijven zie "Handleiding Ondernemers" op de site van TenderNed (hoofd- 
stuk 8. "Dien uw inschrijving in"). 

De Inschrijver wordt er nadrukkelijk op gewezen zich op tijd te overtuigen van de werkwijze ten 
aanzien van digitaal inschrijven via TenderNed. Voor de inschrijving werkt TenderNed met een 
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5.4 

5.4.1 

5.4.2 

5.4.3 

5.4.4 

transactiecode welke via sms naar een mobiel nummer wordt verzonden; controleer vooraf of dit 
nummer correct is en de betreffende mobiele telefoon bij de hand is. 

Producteisen inschrijving 

De inschrijving dient te voldoen aan de in deze paragraaf benoemde producteisen. 

Varianten van de Inschrijver 

Het indienen van varianten van de Inschrijver is niet toegestaan. 

Ondertekening 

De inschrijving dient rechtsgeldig ondertekend te zijn. 

Taal 

De inschrijving (en alle verdere communicatie, waaronder communicatie tijdens de uitvoering 
van de opdracht) is volledig in het Nederlands. 

Gestanddoeningstermijn 

De Inschrijver doet zijn inschrijving dertig (30) kalenderdagen gestand, gerekend vanaf de uiter- 
ste datum voor het indienen van de inschrijvingen. In het geval er rechtsmiddelen worden gehan- 
teerd tegen de gunningsbeslissing wordt deze termijn verlengd tot en met vijf (5) weken na de 
uitspraak in kort geding door de voorzieningenrechter. 

5.4 

5.4.1 

5.4.2 

5.4.3 

5.4.4 
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6 Beoordelen inschrijvingen 

6.1 Gunningcriterium 

De winnende inschrijving wordt vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding 

(beste PKV). De beoordeling vindt plaats op alleen kwaliteitscriteria. Het criterium kwaliteit is uit- 

gewerkt in subcriteria. In dit hoofdstuk is aangegeven op welke wijze de beste PKV wordt vastge- 

steld. 

6.2 Beoordelingscriterium kwaliteit 

De subcriteria voor het beoordelingscriterium kwaliteit worden in onderstaande paragrafen na- 

dertoegelicht. 

Daarbij is per subcriterium de volgende informatie verstrekt: 

Achtergrond: 

Doelstel- 

Jing(^):  
Minimum ver- 

eiste: 

Documenteis: 

Hier is aangegeven waarom het subcriterium is opgenomen en wat de aanbe- 
steder daarbij belangrijk vindt.  

Hier is aangegeven wat de aanbesteder met het subcriterium wil bereiken. 

Hier is aangegeven wat de minimumeisen zijn aan het plan van aanpak of het 

interview. 

Hier is aangegeven hoe de behandeling van het subcriterium vormgegeven 
moet worden. 

6.2.1 Subcriterium 1: Duurzaamheid 

Waardering: 

Achtergrond: 

Doel: 

Maximaal 30 punten 

De gemeente Bodegraven - Reeuwijk heeft duurzaamheid hoog in het 

vaandel staan. Zij willen dat bij bouwprojecten die binnen de gemeente 

worden uitgevoerd de milieubelasting wordt verminderd, en de ro- 

buustheid van werken wordt verbeterd, zodat er minder uitgevoerd 

hoeft te worden en/of dit minder belastend in voor het milieu. 

Om binnen de opdracht invulling te kunnen geven aan duurzaamheid, 
staat de gemeente open voor voorsteiien vanuit de markt om de duur- 
zaamheid ten aanzien het te reaiiseren Werk te verbeteren. 

De Aanbesteder zoekt een Inschrijver die 3 kansen ziet om duurzaam- 

heidsmaatregelen toe te passen voor het te reaiiseren Werk. De duur- 

zaamheidsmaatregelen dienen te passen binnen 1 van de drie onder- 

staande Thema's: 

Thema Uitleg Meetbaar criterium 

Klimaat Een duurzaamheidsmaatre- 

gel uit deze categorie be- 

spaard C02 

Bespaarde kg. C02 

Materialen 

en grond- 

stoffen 

Een duurzaamheidsmaatre- 

gel uit deze categorie be- 

spaart schaarse grondstoffen, 

% bespaarde grond- 

stof 
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en zet hergebruik van be- 
staande materialen in 

Beheer & 
onderhoud 

Een duurzaamheidsmaatre- 
gel uit deze categorie ver- 
lengd de levensduur van de 
weg of een ander onderdeel 
van het Werk. 

Jaren verlengde le- 
vensduur 

Deze voorstellen dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in bijiage 
4: PVE van de concept Bouwteamovereenkomst. Indien een voorstel 
wordt gedaan wat afwijkt van een eis, dient expliciet te worden be- 
schreven van welke els wordt afgeweken, en waarom! Indien dit niet 
wordt gedaan, wordt de kans niet meegenomen in de beoordeling. 

Minimumvereiste: De Inschrijver dient voor het project 3 duurzaamheidskansen te identi- 
ficeren en uit te werken. Bij de uitwerking dient minimaal ingegaan te 
worden op: 
Waarom is de kans een duurzaamheidskans? 
Hoe kunnen de kansen worden toegepast binnen het project? 
Welke financiele consequenties heeft de kans? Past de kans binnen 
het budget? 
Welke besparing levert de kans, conform de bij de thema's beschreven 
criteria? 

Documenteis: Voor de behandeling van dit onderdeel mogen maximaal 3 A4 tekst 
(enkelzijdig, lettertype Arial, grootte minimaal 10) worden gebruikt. 

Het plan wordt beoordeeld door een beoordelingscommissie aan de hand van onderstaande ma- 
trix. De matrix geeft de Inschrijver beeld van de minimale en maximale beoordelingsrichting. De 
daadwerkelijke score wordt toegekend volgens § 6.2.4. 

Subcriterium 1 Geen score (0) Maximale score (3) 

Duurzaamheid De aangeboden duurzaamheidskan- 
sen leiden tot weinig besparing, 
t.o.v. het niet toepassen van duur- 
zaamheidskansen, en de gemeente 
ziet de kansen niet als toepasselijk 
voor de opdracht. 

De aangeboden duurzaamheidskan- 
sen leiden tot veel besparing, t.o.v. 
het niet toepassen van duurzaam- 
heidskansen, en de gemeente ziet de 
kansen als zeer toepasselijk voor de 
opdracht. 

6.2.2 Subcriterium 2: Optimaal wegontwerp 

Waarde: Maximaal 40 punten 

Achtergrond: De afwikkeling van het verkeer op weg is momenteel onveilig en on- 
overzichtelijk. De huidige weg is 2 m breed, waardoor verkeer elkaar 
amper kan passeren. Auto's kunnen elkaar niet passeren en voetgan- 
gers en fietsers moeten de berm in als er aan auto komt. Dit is ook nog 
eens geen brede berm, waardoor men alsnog half op de rijbaan staat. 
De weg is daarnaast ook nog eens heel laag t.o.v. het omiiggende op- 
pervlakte water. Regelmatig zijn er problemen met water op de weg. 

Een ideale situatie (gescheiden weg, voetpad en fietspad) kan gezien 
de breedte van het dijklichaam van de weg ook niet gecreeerd worden. 
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Het dempen van water voor uitbreiden van het dijklichaam brengt aan- 
vullende problemen met zich mee. Naast de problematiek zijn er ook 
verschillende omwonenden die aan de weg wonen en die de Aanbeste- 
der wil betrekken bij het ontwerptraject. Daarnaast dient het ontwerp 
goedgekeurd te worden door het college van B&W voordat het uitge- 
voerd kan worden. 

Doel: De Aanbesteder zoekt een Inschrijver die een duidelijke aanpak heeft 
t.a.v. het proces van het ontwerptraject en hoe de omgeving en ge- 
meente hier zo goed mogelijk bij betrokken kunnen worden. Het doel 
is een ontwerp dat wordt gedragen door de omgeving, en wordt geac- 
cepteerd door het college van B&W. 

Minimumvereiste: De Inschrijver dient bij dit onderdeel minimaal antwoord te geven op 
de volgende vragen:: 

Hoe gaat de Inschrijver de aanwonenden van de Oudeweg betrek- 
ken in het ontwerpproces, en op welke momenten? 
Hoe gaat de Inschrijver de belanghebbenden binnen de gemeente 
betrekken in het ontwerpproces, en op welke momenten? 
Hoe borgt de Inschrijver dat het uitvoeringsontwerp door het col- 
lege van B&W wordt geaccepteerd? 

Documenteis: Voor de behandeling van dit onderdeel mogen maximaal 2 A4 tekst 
(enkelzijdig, lettertype Arial, grootte minimaal 10) worden gebruikt, 

Het plan wordt beoordeeld door een beoordelingscommissie aan de hand van onderstaande ma- 
trix. 

Subcriterium 2 Geen score (0) Maximale score (3) 

Optimaal wegontwerp Het door de Inschrijver beschreven 
proces betrekt niet voldoende de 
omwonenden en belanghebbenden 
in het ontwerpproces, en leidt vol- 
gens de Aanbesteder niet tot de ge- 
wenste afstemming.  

Het door de Inschrijver beschreven 
proces betrekt zeer goed de omwo- 
nenden en belanghebbenden in het 
ontwerpproces, en leidt volgens de 
Aanbesteder tot de gewenste af- 
stemming.  

6.2.3 Sub criterium 3: Interview Sleutelfunctionaris 

Waardering: 

Achtergrond: 

Doel: 

Maximaal 30 punten 

De sleutelfunctionaris wordt gezien als de centrale speler binnen deze 
opdracht. Gezien de gekozen contractvorm voor het project, moet de 
sleutelfunctionaris niet alleen over inhoudelijk en technische kennis 
beschikken, maar ook over goede management- en samenwerkings- 
vaardigheden beschikken. 

Aan de hand van een interview wil de Aanbesteder beoordelen, in hoe- 
verre de sleutelfunctionaris het project doorgrondt, en in hoeverre de 
sleutelfunctionaris capabel is het bouwteam te managen. 

De Aanbesteder wil een sleutelfunctionaris selecteren die de juiste per- 
soon voor de opdracht is, mede gebaseerd op: 
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• Samenwerking; 
• Commitment ten aanzien van de opdracht; 
• Kennis van het belang van de Opdrachtgever; 
• Kennis van de problemen en doelstellingen van de opdracht; 
• Ervaring met bouwteams; 
• Aantoonbare meerwaarde van hem/haar t.b.v. de opdracht. 

De sleutelfunctionaris dient beschikbaar te zijn, op de datum van het 
interview conform hoofdstuk 2. Het tijdstip van het interview wordt 
later bepaald. De sleutelfunctionaris moet de persoon zijn die voor de 
Inschrijver de projectleider wordt voor de opdracht. 

Voor de in hoofdstuk 2 genoemde datum van inschrijving, moet het in 
bijiage 5 toegevoegde 'Model Sleutelfunctionaris' ingediend zijn waarin 
Inschrijver verklaart dat de sleutelfunctionaris binnen zijn organisatie 
bevoegd en gemandateerd is om uitspraken te doen die integraal on- 
derdeel zullen uitmaken van de Inschrijving en waaraan de Inschrijver 
kan worden gehouden. Indien dit niet of niet tijdig is gebeurd, wordt 
de Inschrijver uitgesloten van deelname aan de aanbesteding. 

Het interview duurt maximaal 45 minuten. 

Het interview zal plaatsvinden via een nader te bepalen digitaal me- 
dium, op de in hoofdstuk 2 genoemde datum. De opgegeven sleutel- 
functionaris dient in deze periode beschikbaar te zijn. De separate uit- 
nodiging voor het interview voIgt (na datum van Inschrijving). Deze zal 
aan de sleutelfunctionaris gemaild worden. 

Tijdens het interview kan er geen gebruik gemaakt worden van visuele 
ondersteunende middelen als presentaties of presentatietekeningen. 

De sleutelfunctionaris die voor het interview de Inschrijver vertegen- 
woordigt, dient ook diegene te zijn die de projectleider namens de In- 
schrijver is in het Bouwteam en tijdens de uitvoering van het Werk. 

Het gehele interview wordt op audio opgenomen. Het gestelde in het 
interview maakt integraal onderdeel uit van de inschrijving. De inschrij- 
ving (inclusief het interview) maakt na definitieve gunning onderdeel 
uit van het contract. De audio-opname van het interview zal na gun- 
ning van de opdracht op verzoek ter beschikking worden gesteld. 

Het is niet toegestaan dat andere functionarissen dan bovengenoemde 
sleutelfunctionaris deelnemen aan het interview. In geval van noodsi- 
tuaties, zoals ziekte of persoonlijke omstandigheden dienen eventuele 
vervangers vooraf aangekondigd te worden bij de Aanbesteder. De 
Aanbesteder dient vooraf akkoord te geven op het voorstel van de In- 
schrijver om een andere kandidaat af te vaardigen. Indien er geen kan- 
didaat wordt voorgesteld of deze kandidaat niet akkoord wordt bevon- 
den, wordt alleen de aanwezige kandidaat beoordeeld. 

Het interview is geen discussie maar een zakelijk vraag-antwoord ge- 
sprek. De gei'nterviewde sleutelfunctionaris wordt niet beoordeeld op 
zijn/haar presentatievaardigheid. De sleutelfunctionaris wordt beoor- 
deeld op zijn/haar kennis en kunde en geschiktheid voor het project. 
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Sub criterium Geen score (0) Maximale score (3) 

Interview De Aanbesteder heeft na het inter- 
view geen vertrouwen in dat de sleu- 
telfunctionaris van de Inschrijver het 
de opdracht doorgrond. 

De Aanbesteder heeft na het inter- 
view er vertrouwen in dat de sleutel- 
functionaris van de Inschrijver de op- 
dracht compleet doorgrond. 

6.2.4 Waardering 

Waardering 

ten opzichte van het minimumniveau zoals aangegeven in de con- 
tractdocumenten 
Veel meerwaarde 3,0 punten 

Percentage 

(%) 

100% 

Meerwaarde 2,0 punten 66% 

Minimale meerwaarde 1,0 punt 33% 
Geen meerwaarde 0 punten 

6.3 Beoordelingsprocedure 

De kwaliteitsbeoordeling plaatsvinden in twee stappen. In de eerste stap wordt het plan van aan- 
pak van de Inschrijver afzonderlijk beoordeeld worden. In de tweede stap worden de interviews 
afgenomen, en afzonderlijk beoordeeld. Na het afnemen van de interviews bepaald de beoorde- 
lingscommissie aan de hand van de in paragraaf 6.3.2 beschreven beoordelingstabel de win- 
nende Inschrijver. 

In opdracht van de Aanbesteder wordt een beoordelingscommissie aangesteld. De beoordelings- 
commissie bestaat uit een terzake kundig team van 3 personen van of namens de Aanbesteder. 

Twee leden van het TenderNed-Aanbestedingsteam openen onafhankelijk van de beoordelings- 
commissie de kluis op TenderNed. 

Het beoordelingsproces van de inschrijvingen omvat volgende stappen: 
1. Toetsing op de inschrijvingseisen; 
2. Beoordeling van de inschrijving op beoordelingscriterium kwaliteit (plan van aanpak en inter- 

views); 
3. Bepalen van het beste PKV. 

Een of enkele personen van de beoordelingscommissie toetsen de inschrijvingen op de inschrij- 
vingseisen. Het hele team beoordeelt het criterium kwaliteit volgens de procedure zoals hierna is 
beschreven. 

6.3.1 Toetsing van de inschrijvingen op de inschrijvingseisen 

Het TenderNed-Aanbestedingsteam reikt de beoordelingscommissie eerst de ingediende verkla- 
ringen en plannen van aanpak aan. 

De Aanbesteder controleert of de inschrijvingen tijdig, compleet en juist zijn aangeleverd. 
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Alleen tijdig en op de voorgeschreven wijze ingediende inschrijvingen die voldoen aan het ARW 
2016 worden in behandeling genomen. 

6.3.2 Beoordeling van de inschrijvingen op beoordelingscriterium kwaliteit 

Stap 1 
De leden van de beoordelingscommissie waarderen ieder individueel de plannen van aanpak, 
conform de waarderingswijze zoals aangegeven in § 6.2.4. Voor ieder subcriterium kan een score 
worden behaald in de range van 0 t/m 3 punten, waarbij punten in hele cijfers nauwkeurig wor- 
den gegeven. 

Stap 2 
De individuele scores van alle beoordelaars worden gezamenlijk besproken, waarna de beoorde- 

laars de mogelijkheid hebben om bij grote onderlinge verschillen de door hen gegeven score aan 

te passen. Vervolgens worden de individuele scores per onderdeel opgeteld en gedeeld door het 

aantal beoordelaars, wat resulteert in een gemiddelde waardering per onderdeel. Deze gemid- 

delde waardering per onderdeel wordt afgerond op een decimaal. 

Stap 3 
De leden van de beoordelingscommissie waarderen ieder individueel het interview conform de 
waarderingswijze (score in de range van 0 t/m 3 punten), waarbij punten in hele cijfers nauwkeu- 
rig worden gegeven. 

Stap 4 
De individuele scores van alle beoordelaars van het interview worden gezamenlijk besproken on- 
der begeleiding van een voorzitter (welke niet beoordeeld heeft). In het overleg dient er op basis 
van de verschillende scores van de teamleden een door het beoordelingsteam unaniem beoorde- 
lingscijfer vastgesteld te worden. Dit betreft telkens een teamresultaat in consensus en is geen 
gemiddelde van individuele beoordelingscijfers. Het teambeoordelingscijfer dient een heel getal 
te zijn, dus zonder decimalen. De gemiddelde waardering wordt wiskundig afgerond op hele pun- 
ten en omgezet naar een bijbehorend percentage. 

Stap 5 
In totaal is er een maximale beste PKV score te behalen van 100 punten, waarvan: 

- maximaal 30 punten behaald kunnen worden bij het subcriterium Duurzaamheid; 
- maximaal 40 punten behaald kunnen worden bij het subcriterium Optimaal wegontwerp; 
- maximaal 30 punten behaald kunnen worden bij het subcriterium Interview Sleutelfunctionaris. 

Voor de subcriteria geldt dat het beoordelingscijfer als resultaat van de beoordeling, per subcrite- 
rium wordt ingevuld in het onderstaande rekenblad beste PKV. De Inschrijver met de hoogste to- 
tale beste PKV score, is de winnende Inschrijver. De winnende Inschrijver wordt bepaald door de 
score voor de subcriteria, te vermenigvuldigen met het maximaal aantal te behalen punten per 
subcriterium. De scores van de subcriteria worden hierna bij elkaar opgeteld, om de hoogste to- 
tale beste PKV score te bepalen. 

In de situatie dat er twee (2) of meer Inschrijvers exact dezelfde hoogste beste PKV score hebben 
behaald, zal de Inschrijver die de beste score heeft behaald op het subcriterium: Interview Sleu- 
telfunctionaris, de winnaar zijn. Indien deze score ook gelijk is, zal de winnaar bepaald worden 
door loting. 
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Rekentabel Beste PKV 
Inschrij- 
ver 

Score Duurzaam- 
heid 

Score Optimaal 
wegontwerp 

Score Interview Totale score beste PKV 

Inschrij- 
ver 1 

Behaalde score (%) 
* 30 

Behaalde score (%) 
*40 

Behaalde score (%) 
*30 

Score Presentatie + score 
Optimaal wegontwerp + 
score Interview 

Inschrij- 
ver 2 

Behaalde score (%) 
* 30 

Behaalde score (%) 
*40 

Behaalde score (%) 
*30 

Score Presentatie + score 
Optimaal wegontwerp + 
score Interview 

Inschrij- 
ver3 

Behaalde score (%) 
* 30 

Behaalde score (%) 
*40 

Behaalde score (%) 
*30 

Score Presentatie + score 
Optimaal wegontwerp + 
score Interview 

6.4 Controle op bewijsmiddelen vanuit het ingediende UEA 

Om de juistheid van het door de Inschrijver ingediende Uniform Europees Aanbestedingsdocu- 
ment (UEA) te controleren moet de Inschrijver die het eerst voor gunning in aanmerking komt op 
eerste verzoek van de Aanbesteder de bewijsmiddelen zoals genoemd in de ARW 2016 en deze 
inschrijvingsleidraad binnen 7 dagen bij de Aanbesteder indienen. 

Mocht uit de controle van de bewijsmiddelen blijken dat de Inschrijver toch niet voldoet, dan kan 
de Inschrijver, in aanmerking nemende artikel 7.10.4 en 7.10.5 van het ARW 2016, worden uitge- 
sloten. 
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Gunnen 

Gunningsbeslissing 

Na het beoordelen van de inschrijvingen stelt de Aanbesteder alle Inschrijvers via TenderNed in 
kennis van de gunningsbeslissing welke tenminste de informatie bevat welke nodig is op grand 
van artikel 7.25.5 van het ARW 2016 en aan welke Inschrijver, en op welke gronden de Aanbeste- 
der yooraemens is te gunnen. 

Aan dit voornemen tot gunning kunnen geen rechten worden ontleend. 

Bezwaarprocedure 

Niet voor de opdracht in aanmerking gekomen Inschrijvers kunnen binnen tien [10] dagen opko- 
men tegen de gunningbeslissing. Indien een Inschrijver van deze mogelijkheid gebruik maakt, zal 
niet tot contracteren worden overgegaan voordat er vonnis is gewezen. 

De Aanbesteder behoudt zich het recht voor voornoemde termijn tussentijds te verlengen. De 
Inschrijvers worden hierover in een voorkomend geval gei'nformeerd. 

Wordt er geen kort geding aanhangig gemaakt, dan zal de Aanbesteder na afloop van de termijn 
van tien [10] dagen de opdracht gunnen in overeenstemming met zijn voornemen. 

Gestelde termijn is een vervaltermijn waarna er gegund kan worden. Indien een zwaarwegend 
belang onverwijide gunning gebiedt, kan de Aanbesteder ook voor de afloop van de genoemde 
termijn gunnen. Door binnen deze termijn geen gebruik te maken om bezwaar te maken doet de 
Inschrijver afstand van het recht om te klagen of vervangende schadevergoeding te vorderen, na- 
dien ingestelde bezwaren zullen daardoor niet ontvankelijk zijn. 

Indien een Inschrijver tegen een gunningsvoornemen een kort geding aanhangig maakt, en de 
oorspronkelijke begunstigde intervenieert niet in dit geding dan vervalt zijn recht om nog op te 
mogen komen tegen een eventueel gewijzigd gunningsvoornemen. 
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Nadere bepalingen 

Voorbehoud 

De Aanbesteder is niet verplicht de opdracht in het kader van deze aanbesteding te gunnen en 
behoudt zich het recht voor de aanbesteding te staken indien zij daartoe aanleiding ziet. 
Inschrijvers hebben in dat geval geen recht op vergoeding van kosten, gemaakt in het kader van 
of schade ontstaan ten gevolge van deze aanbesteding. 

Geschillenregeling 

Conform artikel 7.27 van de ARW 2016 worden geschillen uitsluitend voorgelegd aan de burger- 
lijke rechter. 

Onvoorwaardelijke inschrijving 

Door middel van het indienen van een inschrijving geeft de Inschrijver aan in te stemmen met de 
te volgen aanbestedingsprocedure, de eisen en de voorwaarden zoals expliciet in dit document 
zijn opgenomen. 

Het onder voorwaarden en/of voorbehoud doen van een inschrijving betekent het ontbreken van 
instemming met het in deze leidraad gestelde en maakt de aanmelding ongeldig. 

Algemene inkoopvoorwaarden, branchevoorwaarden of andere voorwaarden van de Inschrijver 
worden uitdrukkelijk uitgesloten en van de hand gewezen, ongeacht het moment dat deze ter 
hand gesteld zijn. 

Gebruik van standaard briefpapier in de inschrijving waarin een standaardbepaling is opgenomen 
voor/over toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de onderneming, zal de Aanbeste- 
der opvatten als een kennelijke vergissing, en dit ook als zodanig bij de Inschrijver verifieren. 

Klachtenmeldpunt 

Klachten met betrekking tot onderhavige Aanbestedingsprocedure kunnen worden ingediend bij 
de Aanbesteder via het e-mailadres: aanbestedingen(5)bodegraven-reeuwijk.nl. Een klacht zal 
worden behandeld door een team dat niet direct betrokken is bij onderhavige Aanbestedingspro- 
cedure. Van de Inschrijver wordt verwacht dat hij de klacht in een zo vroeg mogelijk stadium in- 
dient. Het streven is om binnen drie werkdagen schriftelijk te oordelen naar aanleiding van een 
klacht. 

SROI ( social return on investement) 

Dit is een bijzondere uitvoeringsvoorwaarde. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarde komt 
u niet voor gunning van de opdracht in aanmerking. Indien u besluit in te schrijven dan heeft dit 
automatisch ook tot gevolg dat u met deze voorwaarde instemt. 

De Inschrijver overlegt bij de Inschrijving Bijiage 3: 'Verklaring SROI' en Bijiage 4 'Plan van Aanpak 
SROI'. Bijiage 3 dient door Inschrijver en Perm Werk voor akkoord getekend te worden. Bijiage 4, 
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het Plan van Aanpak, wordt in overleg met Perm Werk opgesteld en wordt voor akkoord daarna 
door de Inschrijver en Perm Werk getekend. 
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9 Lijst van bijiagen en modellen 

• Bijiage 1 Begrippenlijst 

• Bijiage 2 Uniform Europees Aanbestedingsdocument (separaat bijge- 

voegd) 

• Bijiage 3 Verklaring SROI (separaat bijgevoegd) 

• Bijiage 4 Plan van aanpak SROI (separaat bijgevoegd) 

• Bijiage 5 Model sleutelfunctionaris 
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Bijiage 1 Begrippenlijst 

Aanbesteder of Opdrachtgever 
De gemeente Bodegraven Reeuwijk 

Bouwteam 
Samenwerkingsverband tussen de Aanbesteder en Aannemer tijdens de ontwerpfase van het 
Project 

Bouwteamovereenkomst 
De overeenkomst die gesloten wordt tussen de Aanbesteder en de winnende Inschrijver voor de 
bouwteamfase van het Project 

Inschrijver 
De aannemer die zich heeft ingeschreven voor het project 

Project 
De gezamenlijke ontwerpfase in bouwteamverband en de uitvoering van de reconstructie Oude- 
weg 

Taakstellend budget 
Het budget dat beschikbaar is voor het Project, zoals omschreven in de concept Bouwteamover- 
eenkomst. 

Werk 
De uitvoering van de reconstructie van de Oudeweg 



Gemeente Bodegraven Reeuwijk 

Bouwteam Reconstructie Oudeweg 
Inschrijvingsleidraad 
projectnummer 0464835.101 
11 maart 2021 revisie 2.0 

<2::^ 
antea'group 



Over Antea Group 

Van stad tot land, van water tot lucht; de ad- 

viseurs en ingenieurs van Antea Group dra- 

gen in Nederland sinds jaar en dag bij aan 

onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen 

en wegen, realiseren woonwijken en water- 

werken. Maar we zijn ook betrokken bij 

thema's zoals milieu, veiligheid, assetmana- 

gement en energie. Onder de naam Oranje- 

woud groeiden we uit tot een allround en 

onafhankelijk partner voor bedrijfsieven en 

overheden. Als Antea Group zetten we deze 

expertise ook mondiaal in. Door hoogwaar- 

dige kennis te combineren met een pragma- 

tische aanpak maken we opiossingen haal- 

baar en uitvoerbaar. Doelgericht, met oog 

voor duurzaamheid. Op deze manier antici- 

peren we op de vragen van vandaag en de 

opiossingen van de toekomst. Al meer dan 

60 Jaar. 

Contactgegevens 
Rivium Westlaan 72 

2909 LD CAPELLE A/D IJSSEL 

Postbus 8590 

3009 AN ROTTERDAM 

www.anteagroup.nl 

Copyright © 2016 

Niets uit deze uitgave mag worden verveel 
voudigd en/ofopenbaar worden gemaakt 
door middel van druk, fotokopie, elektro- 
nisch of op welke wijze dan ook, zonder 
schriftelijke toestemming van de auteurs. 



From: 
Sent: 
To: 
Cc: 
Subject: 

woensdag 24 augustus 2022 14:58:46 

Het volgende mengsel is afgelopen periode gebruikt: 
30% schoon betonpuin 0-20 
70% schrale teelaarde 
Omdat het momenteel zeer droog is, zit er nog geen tot weinig samenhang in het mengsel. Zodra het wat geregend heeft gaat het goed 
komen, zoals bekend met andere bermen de afgelopen jaren. 

Ook vorig jaar is dit mengsel gebruikt. Er kan wat afwijking inzitten qua percentage natuurlijk, deze mengsels worden of afroep voor ons 
samengesteld. Ook de ene of andere partij betonpuin kan een afwijking hebben qua kleur, grootte en samenstelling. 

Hopende je hiermee voldoende te hebben geinformeerd. 

Vriendelijke groet, 

Van: 
Verzonden: woensdag 24 augustus 2022 09:50 
Aan: 
Onderwerp: Re: Bermen 

Beste 

Dankje voor je bericht. Dit kan niet juist zijn aangezien vorig jaar de bermen aan het begin van de Oudeweg met een ander materiaal zijn 
aangevuld. Dit was wel granulair waardoor het niet verweekte bij regen. Zou je mij hetrelevante deel vanhet bestek kunnen toesturen zodat ik 
de specs van het toe te passen materiaal kan verifieren ? 

Kortom: zou je de aannemer willen verzoeken de bermen te repareren / te verstevigen met hetzelfde materiaal zoals dat vorig jaar is 
toegepast ? 

Groeten 

Op wo 24 om schreef 

Beste 

De bermen zijn aangevuld met een fractie grond en steenslag die is vastgesteld in een bestek zolang het bestek loopt kunnen wij daar 
kunnen als gemeente nog geen verandering in brengen ik begrijp u onbegrip maar dit is wat het is. 

Toezichthouder Groen en Spelen 
Team Openbare Ruimte 
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
Portugalweg 6 2411 PR Bodegraven 

Tel. 0172 - 522 - 522 

Aanwezig op ma- di- wo- donderdag 
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Sent: maandag 31 oktober2022 10:47:21 
To: 
Cc: 
Subject: RE: Bouwvergadering Oudeweg 

Beste 

Dank je voor je bericht. Maandag 14 november is prima om aan te sluiten i.p.v. vanmiddag. 

Met vriendelijke groet, 

Adviseur natuur en landschap 

WATERSNIP^ 
— Wm 

Watersnip Advies 
's-Gravenbroekseweg 154 
2811GKREEUWIJK 
KvK 76653862 

Aanwezig: dins-, donder-, en vrijdag 

Telefoon: + 31 (0)182 395460 

@ www.watersnipadvies.info 

n www.facebook.com/wetlandinformatiecentrum 

Van: | 
Verzonden: vrijdag 28 oktober 2022 14:50 
Aan: I 
Onderwerp: Geannuleerd: Bouwvergadering Oudeweg 
Wanneer: maandag 31 oktober 2022,14:30 - 16:00 
Locatie: Vergaderkamer 2 
Urgentie:Hoog 

Dit overleg wordt geanulleerd omdat we geen urgente zaken te bespreken. 
Ik wil voorstellen dat jullie 14 november hetzelfde tijdstip aanschuiven? 

Gr. 

Microsoft Teams-vergadering 

Deelnemen op uw computer of via de mobiele app 

Klik hier om deel te nemen aan de veraaderina 

Teams downloaden | Deelnemen op het web 

Meer informatie | Opties voor veraaderina 



From:
Sent: dinsdag 28 september 2021 10:05:43
To:
Cc:
Subject: RE: Budget verschuiving?

Ha helder. Ik heb gesproken en Oudeweg gaat dit jaar inderdaad niet

in uitvoering. Als

ik je opties lees lijkt de eerste me het
minst complex.

Groet,

Van:
Verzonden: donderdag 23 september 2021 20:59
Aan:
Onderwerp: FW: Budget verschuiving?

Hoi

We hadden het deze week over de die

ik vanuit beschoeiingen gereserveerd heb voor het project Oudeweg.
Afgelopen mei heb

ik aan voorgesteld om het budget over

te hevelen naar het projectbudget.
Zo te lezen had

jij al je twijfels hierover vanwege de verschillende afschrijvingstermijnen.
Dit

is dus geen optie.

E
r van uitgaande dat er dit jaar aan de Oudeweg geen nieuwe beschoeiing zal worden geplaatst en

ik

geen aan beschoeiingswerk
meer omgezet krijg hebben we denk

ik

2 keuzes.

Proberen nog ca. om

te zetten aan beschoeiingswerk dat anders volgend jaar zou worden uitgevoerd en de resterende over
houden en volgend jaar uitgeven.

Proberen nog ca. om

te zetten aan beschoeiingswerk dat anders volgend jaar zou worden uitgevoerd en de resterende
besteden aan de beschoeiing aan de Kerkweg. Binnen de projecten Kerkweg en Oudeweg deze ton verschuiven (maar dan kan het
beschoeiingsbudget worden afgesloten).

Ik laat de keuze aan jou maar ga sowieso kijken wat

ik

nog omgezet krijg dit jaar.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Tel: 0172 522 522

Gemeente Bodegraven Reeuwijk

Van:
Verzonden: woensdag 12 mei 2021 09:15
Aan:
CC:

Onderwerp: RE: Budget verschuiving?

Hoi

Ja, zodra de factuur komt deze gelijk verdelen over projectbudget en beschoeiingsbudget.

Is de meest handige manier. Geen budget
overboeken, inderdaad dan heb je verschillende afschrijvingstermijnen.

Groetjes,

Van:
Verzonden: dinsdag 11 mei 2021 19:43
Aan:



CC:

Onderwerp: Budget verschuiving?

Hoi

Als het goed

is wordt dit jaar de Oudeweg

in

Reeuwijk gerenoveerd.
Tegelijkertijd moet ook de beschoeiing worden vervangen.
Vanuit het project gezien

is het het handigste om dat bij 1 aannemer neer

te leggen.
De bijdrage vanuit beschoeiing

is

ca.

Wat

is

handig om

te

doen? Zodra

er een factuur

is

deze verdelen over het projectbudget en het beschoeiingsbudget? Of het bedrag dat
verband houdt met de beschoeiing overboeken naar het projectbudget?

zal een mogelijk probleem met verschillen

in afschrijvingen.Is dat inderdaad een hobbel? Zijn

er andere hobbels? Of

is

het geen probleem?

Met vriendelijke groet,

Tel: 0172 522 522

Gemeente BodegravenReeuwijk



From: 
Sent: maandag 19 juni 2023 13:01:07 

Subject: RE: Check tekeningen boringen Oudeweg tbvdrukriool 

Heren, 

Nog een opmerkingen: 
Mijn diameters betreffen de leidingdiameter van de riolering. 
Als er ook voor de riolering eerst mantelbuizen worden geboord waar later de persleiding dooheen getrokken moet worden dan is dus een 
grotere diameter benodigd dan op tokening staat en in mijn opmerkingen genoemd zijn. 

Met vriendelijke groet, 

Beheerder (afval)watersystemen 
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
Tel: 0172 522 522 

Aanwezig: ma t/m do en vrijdagochtend 

Gemeente Bodegraven Reeuwijk 

Van: 
Verzonden: maandag 19 juni 2023 12:44 
Aan: lnfo@techwa.nl 
Onderwerp: Check tekeningen boringen Oudeweg tbv drukriool 

Bestel leni 

Hier mijn input op de C12 tekeningen van de boringen aan de Oudeweg. 
Op blad 1 en 2 enkele opmerkingen. Op blad 3 geen opmerkingen. 

Wei heb ik een verzoek om, naast de tekeningen van de boringen, ook een goede tokening te maken van de in te graven K&L of mantelbuizen. 
Uiteraard kan dit nadat de tekeningen voor de te boren leidingen akkoord zijn bevonden. 

Met vriendelijke groet, 

Beheerder (afval)watersystemen 
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
Tel: 0172 522 522 

Aanwezig: ma t/m do en vrijdagochtend 

Gemeente Bodegraven Reeuwijk 



Sent: vrijdag 16 juni 2023 15:26:19 
To: 
Cc: 
Subject: RE: Concept trace tekeningen gecombineerd Oudeweg Bodegraven Reeuwijk 
Attachments: OPM MV_20220151-C12-T+kL.pdf 

Beste 

Hierbij n.a.v. ons overleg van vanmorgen, de opmerkingen vanuit Oasen op de overzichtstekening toekomstige ondergrondse 
infra. 

Vanuit Oasen akkoord op dit ontwerp mits de opmerkingen in de voorbereiding en/of in het werk te ondervangen zijn. Hier is toch 
een verdiepingsslag op de engineering voor nodig, dus daar kunnen we later meer over zeggen. De lijn der verwachting is in ieder 
geval dat daar passende opiossingen voor mogelijk zijn. 
Met de kennis van nu dus akkoord om de zakelijk recht overeenkomsten in ieder geval op te stellen. 

Nog even kort zoals op de parkeerplaats aangehaald. 
1. Tekening (principe) akkoord; 
2. Zakelijk recht overeenkomsten laten tekenen; 
3. Engineering gebr. Van Leeuwen Daadwerkelijk technisch uitvoerbaar plan; 
4. Eventueel aanpassen Zakelijk recht OVK's, bijiages (tekeningen etc.) waar nodig. Hier gaan we niet vanuit; 
5. Passeren bij notaris. 

Prettig weekend alvast. 

Met vriendelijke groet, 

Engineer Hoofdleidingen,Oasen Drinkwater 

www.oasen.nl 
Werkdagen; dinsdag, woensdag, vrijdag 

Al 140 jaar, elke dag vers uit de kraan 
oasen.nl/140iaar 

Van: info@techwa.nl <info@techwa.nl> 

Verzonden: woensdag 7 juni 2023 23:59 

Aan: 

Onderwerp: Concept trace tekeningen gecombineerd Oudeweg Bodegraven Reeuwijk 

Geachte heren, 

Hierbij ontvangt u de concepttekeningen van het nieuwe trace voor het project Oudeweg Bodegraven Reeuwijk. 

Graag wil ik de tekeningen bespreken en definitief vaststellen. 

l(Stedin) heeft voorgesteld om dit fysiek te bespreken op hun kantoor in Utrecht. 

Deze bespreking zou ik op een kort termijn willen laten plaatsvinden. 

Ik heb overigens contact gehad met^l^^^^H^H^^^^^Irlie namens Stedin en Oasen de privaatrechtelijke overeenkomsten afsiuit met de 

huidige eigenaren, het van belang is om een definitief trace te hebben. 

Indien mogelijk zou ik deze bespreking volgende week willen laten plaatsvinden. 

Zouden jullie morgen kunnen aangeven welke dag jullie het beste schikt met een tijdsbiok. 

Tevens wil ik jullie vragen om voor deze bespreking de tekeningen te bestuderen en eventuele knelpunten te noteren. 

Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van deze mail dan hoor ik dit graag van jullie. 

Met vriendelijke groet, 

Techwa 



Zesde Buitenpepers 29 
5231 GD 's-Hertogenbosch 
Tel. : 073-6124874 

E-mail: info(S>techwa.nl 
KvK. : 16067436 
BTW. : NL147943036B01 

TECHWA 
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Legenda besfaande kabeis en ieidingen 
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datatransport - KPN 

datatransport - Rekam tehnisch 

datatransport - NKM Network 

datatransport - Reggetiber 

datatransport - gemeente 

gas - lage druk - Stedin 

gas - hoge druk - Stedin 

vrijverval riool - gemeente 

druk riool - gemeente 

overig - algemeen 

water - Oasen 

elektra - spanning - laag - gemeente 

elektra - spanning - laag - Stedin 

elektra - spanning - midden - Stedin 

mantelbuis 

Legenda 
HDPE 075mm ^ HDPE 063mm 

HOPE 075mm ^ HDPE 063mm 
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nieuw aan fe leggen drukrioolleiding ?5/90mm - geboord 
op sommige locafies 40/63mm mantelbuis tbv 
elektra - geboord 

nieuw aan te leggen drukrioolleiding 63/?5/90mm - ingegraven 
op sommige locaties 40/63mm mantelbuis tbv 
elektra - ingegraven 

bestaande, te handhaven drukrioolleiding 

te vervallen drukrioolleiding 63-?5mm 

Legenda 

) PE 01000mm 
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O 
o 

beton 

grond ontgraven 

stootplaat 2000x1000x150mm 

berm, gazon 

as rijbaan 

kantverharding 

materiaalscheiding 

talud kruin 

talud teen 

waterlijn 

duiker met materiaal en diameter 

beschoeiing 

damwand 

vegetatieplank, 200x30mm 

markering "type" doorgetrokken dikte 0.10m 

markering "type" streep 1-1m dikte 0.10m 

markering "type" streep 3-1m dikte 0.10m 

bestaande kadastrale grens volgens pdok.nl 

werkgrens 

hoogte wegas 

ontwerphoogte 

lichtmast 

protiellijn 

nieuwe nutstrace 

verkeersbord L20 

betonplaat 2.00x2.00m 

mantelbuis met boring 

mantelbuis met open ontgraving 

intredepunt gestuurde boring 

uttredepunt gestuurde boring 

Sifuafie 

Gebouwlocatie en afmetingen ter indicatie, maten kunnen afwijken 

Maten in meters, tenzij anders vermeld 

Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld 

Materialen in mm, tenzij anders vermeld 

Diameters in mm, tenzij anders vermeld 

0 5 10 15 20m 
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From: 
Sent: donderdag 24 juni 2021 09:43:22 

Cc: 
Subject: RE: Contactgegevens introductie PlasticRoad 

Bedankt voor je terugkoppeling en jammer dat de variant Plastic Road voor de Oudeweg afvalt. 
Zoals aangegeven zie ik zeker potentie in jullie product en is zeker onder de aandacht binnen de gemeente. 

Hopen dat er binnenkort een project komt, waar bet mogelijk toepasbaar is. 
Ik zal bet binnenkort eens met de wegbeheerder bespreken. 

Met vriendelijke groeten, 

Assistent projectleider team Openbare Ruimte 
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Van: 
Verzonden: donderdag 24 juni 2021 09:54 
Aan: 
Onderwerp: RE: Contactgegevens introductie PlasticRoad 

Beste^^l 

Hartelijk dank voor bet delen van de uitgebreide specificatielijst. 

Met ons huidige productassortiment zijn uw twijfels inderdaad terecht. De focus ligt echt op fietspaden, trottoirs en parkeerplaatsen, waar incidenteel 
een voertuig van 10 ton komt (voor bijvoorbeeld reiniging en onderhoud). Als bet zelfs al richting de 25 ton gaat, dan moeten we er helaas van afzien. 

Dat neemt niet weg dat we met bet lichte gewicht van de elementen en de mogelijkheid om direct onder maaiveld regenwater te bufferen, wel 
mogelijkheden zouden zien bij u in de gemeente. Dus mocht u bij een ander project ook de alternatieven naast elkaar willen leggen, neem dan gerust 
contact met ons op. We staan graag klaar om met u mee te denken! 

Met vriendelijke groet, 

Adviseur Business Development 

PlasticRoad 
smart sustainabta Inira snlullsns 

PlasticRoad b.v. 
www.plasticroad.com 
Lange Dreef 9, 4131 NJ Vianen 
Postbus 217, 4130 EE Vianen 

Van: 
Verzonden: woensdag 23 juni 202114:03 
Aan: 
Onderwerp: RE: Contactgegevens introductie PlasticRoad 

Beste 

Ook vanuit bier bedankt voor je toelichting op jullie mooie product. Ik denk zeker dat hey potentie heeft voor de infra markt. 

Waar ik mijn twijfels over heb, staat hieronder in onze PvE en dan vooral de voertuiggewichten en de incidentele belasting daarvan. 
Deze eis hebben we namelijk opgenomen omdat regelmatig in bet plassengebied in Reeuwijk wordt gebouwd (voornamelijk mooie huizen). 



1 Eisen aan weg 

1. De as van de nieuwe weg dient op dezelfde locatie als de as van de huidige weg te 
liggen; 

2. De nieuwe weg dient geschikt te zijn voor een voertuiggewicht van 10 ton; 
3. De nieuwe weg dient geschikt te zijn voor een incidentele belasting van ZB ton 

voertuiggewicht; 
4. De nieuwe weg dient te voorzien te zijn van bebording, die een gewichtsbeperking van 

10 ton aangeeft; 
B. De nieuwe weg dient geen kantbelijning te hebben; 
6. De nieuwe weg dient een duidelijk zichtbare scheiding tussen de verharding en berm te 

hebben; 
7. De nieuwe weg dient voorzien te zijn van een slagboom, conform dezelfde specificaties 

als de huidige slagboom; 
8. De locatie van de slagboom dient in het bouwteam te worden bepaald; 
9. De nieuwe weg dient het mogelijk te maken dat verkeer en voetgangers elkaar veilig 

kunnen passeren, in ieder geval op een aantal plaatsen; 
10. De nieuwe weg dient minimaal 2,5 m breed te zijn; 
11. De ecologisch waardevolle berm dient zo veel mogelijk behouden te worden; 
12. De nieuwe weg dient een minimale drooglegging te hebben van ZO cm; 
13. De nieuwe weg dient een restzettingseis van minimaal 10 cm over 30 jaar te hebben, 

exclusief autonome maaivelddaling. Dit dient aangetoond te worden d.m.v. 
berekeningen; 

14. De gewenste levensduur van de nieuwe v^/eg is 50 jaar voor volledige constructie. Dit 
dient aangetoond te worden d.m.v, berekeningen; 

15. De nieuwe weg dient geschikt te zijn voor bestemmingsverkeer, fietsers en voetgangers 
en incidenteel doorgaand verkeer plassengebied (bij werkzaamheden/calamiteiten); 

16. De bebording en inrichting dient te weergeven dat de nieuwe weg een weg is die 
gedeeld is door alle verkeer; 

17. Voetgangers en gemotoriseerd verkeer dienen elkaar om de 100 m te kunnen passeren; 
Gemotoriseerd verkeer dient elkaar te kunnen passeren, minimaal om de 300m via een 
passeerstrook (hart op hart). 

Om daar materialen e.d. te krijgen wordt vaak een ontheffing aangevraagd om de aslast van 10 ton te overschrijden. 
Ik wil een gesprek organiseren met de aannemer, maar dan moet bovenstaande gewichten wel kunnen. 
Als dit niet mogelijk is, dan ben ik bang dat deze variant gaat vervallen. 

Kun je aangegeven over bovenstaande mogelijk is? 
Alvast bedankt. 

Met vriendelijke groeten, 

Assistent projectleider team Openbare Ruimte 
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Gemeente 0^^ Bodegraven Reeuwijk 

Van; 
Verzonden: dinsdag 22 juni 2021 15:59 
Aan; 
Onderwerp; Contactgegevens introductie PlasticRoad 

Beste^^H 

Bedankt voor het prettige telefoongesprek zojuist, hierbij mijn contactgegevens. 



Bij een nadere kennismaking via Teams of op locatie zal ook mijn collega^|^^|aanschuiven. 

We horen graag welke momenten jullie zouden passen. 

Met vriendelijke groet, 

Adviseur Business Development 

Plastic Road 
smart sustainablie Inira soLulKms 

PlasticRoad b.v. 
www.plasticroad.com 
Lange Dreef 9, 4131 NJ Vianen 
Postbus 217, 4130 EE Vianen 



From: 
Sent: maandag 26 juni 2023 09:54:06 

Subject: RE: DO ontwerp Oudeweg 

Beste 

Hierbij wil ik vragen om de bouwvergaderingen van de Oudeweg te laten vervallen t/m 24-07-2023 

Graag een nieuwe inplannen voor 17-07-2023 om 14.30 uur op het Gemeentehuis. 

Met vriendelijke groet, 

Gebr. Olieman B.V. 

GEBR. OLIEMAN B.V. 
KEAAN-, HANDELS. EH LOONBEDRUF 

Tempeldijk 40 2811 PJ Reeuwijk telefoon 0182-395399 

Verzonden: vrijdag 23 juni 2023 16:22 

Aa n: 
Onderwerp: DO ontwerp Oudeweg 

Beste 

De constructeur is bezig met de definitieve berekening en tekeningen. De verwachting / toezegging was dat dit deze week gereed zou komen. 
Dit is niet gelukt helaas. 

De planning voor nu is dat de definitieve berekening en tekening van de constructeur week 27 klaar is. Dan moet Adcim nog het e.e.a. 
verwerken op DO in week 28. 

Kortom week 29 moet het gehele DO dan klaar zijn van de Oudeweg. 

De kleurentekening n.a.v. de bewonersavond moet l.o.m.^^|H^Hnog wat aangepast worden. Dit gebeurd maandag a.s. 26-06-2023. 
Zodra ik deze heb zet ik m door. 

Ik heb begrepen datHdruk is met Stedin en Oasen en het zakelijkrecht voor de gemeentelijke riolering. Dat loop m.i. ook. 

Graag even contact over de vergadering wanneer we deze gaan houden. 

Met vriendelijke groet, 

Gebr. Olieman B.V. 

44^ GEBR. OLIEMAN B.V 
KSAAN., HANDELS. EH LOON0EDRUF 

Tempeldijk 40 2811 PJ Reeuwijk telefoon 0182-395399 



woensdag 3 mei 2023 08:42:51 
From: 
Sent: 
To: 
Cc: 
Subject: RE: Doorlopen engineering Oudeweg te Reeuwijk 
Attachments: PR35670 - Buiten bedrijf Deel 1 - Ontwerp Oudeweg.pdf; PR35670 - Buiten bedrijf Deel 2 - Ontwerp Oudeweg.pdf; PR35670 - Nieuw 

Fase 1 - Ontwerp Oudeweg.pdf; Oudeweg Reeuwijk combi elektra gas water riool 28-12-2022.pdf; PR35670 - Nieuw Fase 2 - Ontwerp 
Oudeweg.pdf 

Met is alweer enige tijd geleden dat de gebr. Van Leeuwen, Stedin en Oasen een overleg hebben gevoerd over het project De 
Oudeweg te Reeuwijk. 

Als het goed is hebben jullie vanuit de gemeente (Riool), Stedin en Oasen al wel eens een set tekeningen gehad. 
Het lijkt mij verstandig om vanuit iedere partij de meest recente tekeningenset te delen (mits dit nog niet is gebeurd), zodat de 
gebr. Van Leeuwen een offerte voor de engineering (per discipline) op kan stellen. 

Oasen heeft op bijgevoegde VO versie een kleine aanpassing t.o.v. het combi SO doorgevoerd. Tussen nr 19 en 21 komt nu 1 
hoofdleiding boring met zakelijk recht, daar worden de aansluitleidingen vanaf gehaald. 
De tekeningen zijn als 2 fasen opgesteld, echter is het geen probleem om het hele trace in 1 gang uit te voeren. Afhankelijk van 
de startlocatie en het in bedrijf nemen van de nieuwe leiding, zal een plan worden gemaakt voor wat betreft het voeden en 
wanneer de oude bestaande leiding buiten bedrijf kan worden genomen. 
De aansluitingen worden allemaal nieuw gerealiseerd. Het is praktisch onmogelijk om deze vanaf de oude leiding op te zoeken en 
over te nemen zonder een conflict met het palenplan van de nieuwe weg te vormen. 
Zijn bijgevoegde VO tekeningen vanuit Oasen voldoende voor jullie om de engineering op te maken? Mocht er extra informatie 
gewenst zijn vanuit Oasen, dan verneem ik het graag. 

De heerH^^^B CC meegenomen is vanuit de gemeente als algemeen aanspreekpunt aangesteld om dit 
project te codrdineren. 

Op donderdag 11 mei om 14:30 - 16:00 hebben wij weer een K&L overleg voor de Oudeweg gepland staan. Mocht het voor van 
Leeuwen wenselijk zijn om daar alle informatie weer even op te halen/te actualiseren, dan lijkt mij het geen probleem dat er 
iemand aanschuift. 

Met vriendelijke groet. 

Engineer Hoofdleidingen,Oasen Drinkwater 

www.oasen.nl 
Werkdagen; dinsdag, woensdag, vrijdag 

oesen 
>■ ( I . ■ 

Van: 
Verzonden: maandag 17 oktober 2022 10:48 

Onderwerp: RE: Doorlopen engineering Oudeweg te Reeuwijk 

Goedemorgen 

Na deze week ben ik 3 weken met vakantie. 

Mijn collega^^H^^^|zal dan bij het overleg aanschuiven. 

^^His te bereiken 

Alle voorgaande mailing heb ik met hem gedeeld. 

Wij vertrouwen crop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. 

Met vriendelijke groet, 



Van Leeuwen Sleufloze Technieken 
Ampereweg 17 
3442 AB Woerden NL 
T. +31 (0)348 44 14 99 
wvvw.vlst.com 

Van: 

Verzonden: maandag 17 oktober 2022 08:40 

Onderwerp: RE: Doorlopen engineering Oudeweg te Reeuwijk 

Goedemorgen 

Schikt het jou om dit overleg te verplaatsen naar dinsdag ergens tussen 13:00 - 17:00 of woensdag tussen 13:00 - 17:00? 
Stedin kan deze week niet aansluiten. Om onnodige werkzaamheden te voorkomen lijkt het mij handig om met alle partijen 
tegelijk bijeen te komen. 

Alvast bedankt. 

Met vriendelijke groet, 

Coordinator Hoofdleidingen,Oasen Drinkwater 

www.oasen.nl 

oasen 

 Oorspronkelijke afspraak  

Van: 
Verzonden: vrijdag 14 oktober 2022 18:14 

Aan: 
Onderwerp: Geweigerd: Doorlopen engineering Oudeweg te Reeuwijk 

Tijd: woensdag 19 oktober 2022 14:00-15:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen. 

Locatie: Microsoft Teams-vergadering 

Komende week ben ik met verlof dus graag een afspraak maken voor week 43. 

Met vriendelijke groet, 

Stedin Midden 
Technisch Adviseur I afdeling Zakelijk Project 













Sent: maandag 19 juli 2021 15:50:00 

Cc: 
Subject: RE: eerste klankbordgroep Oudeweg 

Net even met^^^^Hoverlegd, Oudeweg is best een heel Project, dus ik ga hier een aparte pagina voor aanmaken, onder het 
Plassengebied zou het "ondersneeuwen" Dus ga het onder Reeuwiik I Gemeente Bodegraven-Reeuwiik zetten na het Plassengebied. 
Heb je nog een leuke foto voorhanden? 

Hoor graag van je! 

Groet, 

Van: 
Verzonden: vrijdag 16 juli 2021 09:18 

Aa n: H 
Onderwerp: FW: eerste klankbordgroep Oudeweg 

Zie hieronder© 

Verzonden: donderdag 15 juli 2021 20:05 
Aan: 
Onderwerp: RE: eerste klankbordgroep Oudeweg 

Hoi 

Om een pagina aan te maken en te vullen kan je bij aankloppeni 

Groetjes, 

Van: 
Verzonden: donderdag 15 juli 2021 14:32 

Onderwerp: eerste klankbordgroep Oudeweg 

Besten, 

Graag uw reactie op het volgende: eerste overleg met de klankbordgroep Oudeweg 

Agendavoorstel: 

1. Opening en welkom 
2. Kennismaking 
3. Informatie vanuit aanwonenden 

° van 60 naar 30 
° gedrag bestuurders en voetgangers 
° bestemmingsverkeer (gebruik van de weg door bestelbusjes/ander verkeer/ zwaar verkeer etc) 
° sluipverkeer al2 
° breedte van de weg 
° Bermen: zacht/maaibeleid etc 

4. Varianten 
5. Uitwijkplaatsen 
6. klankbordgroep: hoe te doen? verwachtingen over en weer + informatie uitwisseling namens aanwonenden Oudeweg 
7. w.v.t.t.k. 

Indien u wenst ontvang ik graag van u eventuele aanvullende agendapunten. 

ben ik bij jou aan het juiste adres voor een pagina 'Oudeweg' onder 'plassengebied' ? Ben benieuwd: 

Met vriendelijke groet 



From: 
Sent: dinsdag 22 november2022 16:21:28 
To: ■ 
Cc: 
Subject: RE: Eindoplevering NET : Persriool De Steupel 10 kavelste Reeuwijk- 18480-1-L- E22-0565 - 

Je heb van revisietekeningen gekregen van de persleidingen in de Steupel. 
Zou je voor mij (mag ook apart gefactureerd worden t.a.v. mij) willen bekijken wat er nodig is om de persleiding aan te sluiten op de volgende 
punten: 

• Hoofdgemaal De Steupel 
Met hoofdgemaal achteraan De Steupel moet worden aangesloten op de nieuw aangelegde persleiding. 
Deze nieuwe persleiding ligt tot vlak voor het gemaal. 
De oude persleiding moet dan worden afgedopt. 

• Vriivervalriool Oudeweg 
De nieuw aangelegde persleiding ligt tot vlak voor een inspectieput van het vrijvervalriool in de Oudeweg 
Deze nieuwe persleiding moet in de inspectieput gebracht worden. 
Graag na de muurdoorvoer een leiding naar beneden met een bocht die het vrijvervalriool in wijst. 
Dit om zoveel mogelijk werveling te voorkomen (als jullie andere suggesties hebben dan hoor Ik ze graag). 

• De Steupel 6 
De nieuw aangelegde persleiding in het korte deel van de Steupel moet worden doorgelegd naar de inspectieput in de voortuin van De 
Steupel 6. 
In deze inspectieput komt nu nog het drukriool van de Oudeweg uit. Met de nodige stankkiachten als gevolg. 
Door het bestaande persriool te koppelen aan de nieuwe leiding wordt het water van de Oudeweg pas geloosd verderop in de Oudweg 
en niet meer in De Steupel. 
De inspectieput netjes afwerken en Ik denk dat een nieuw putdeksel geen overbodige luxe is. 

Ik denk dat de tekeningen al in jullie bezit zijn. 

Kunnen jullie hier lets mee? 

Met vriendelijke groet, 

Beheerder (afval)watersystemen 
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
Tel: 0172 522 522 

Aanwezig: ma t/m do en vrijdagochtend 

Gemeente Bodegraven Reeuwijk 

Van: | 
Verzonden: woensdag 9 november 2022 15:00 
Aan:| 

Onderwerp: FW: Eindoplevering NET : Persriool De Steupel 10 kavels te Reeuwijk - 18480-1-L - E22-0565 - 

Hal hierbij de revisie van het persleiding .... Kun jij op basis hiervan het afpersen verzorgen? 

Verder graag in overleg met^^|gaan bespreken hoe en wanneer de rond 90 aangesloten gaat worden en in gebruik kan. 

Met vriendelijke groet 

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

0172 522 522H^^^H 

info(5) bodegraven-reeuwiik.nl 



Gemeente Bodegraven Reeuwijk 

www.bodegraven-reeuwiik.nl 

Van: 
Verzonden: maandag 7 november 2022 15:27 
Aar 
CC: 
Onderwerp: RE: Eindoplevering NET : Persriool De Steupel 10 kavels te Reeuwijk - 18480-1-L - E22-0565 - 

Goedemiddag Heren, 

In de bijiage stuur ikjullie de revisie compleet, erzaten inderdaad nog wat afwijkingen in. Het groene gedeelte is de persriool, het rode gedeelte 
is de MB. Bij de gestuurde boringen zijn inderdaad ook buizen meegenomen voor de stuurkabel en de 75PE boring is door gekoppeld met de 
boogzinker. 

In de bijiage tevens de PV staat van de uitgevoerde werkzaamheden en de offerte welke wij destijds hebben aangeboden. Het totaalbedrag van 
de PV is lager geworden doordat de werkelijke lengtes ook minder zijn dan vooraf begroot. Hieronderde lengtes 

Kruisen Rijbaan asfalt verharding 
• 12m werkelijk 
• 12m Begroot 

Aanbrengen Boogzinkers tbv Persriool kavel 2 tm 9 
• 226m Werkelijk 
• 304m Begroot 

Aanbrengen Gestuurde boringen tbv Persriool 
• 376m Werkelijk 
• 384m Begroot 

Graven/Dichten sleuf en werkgaten Trace tbv Persriool 
• 311m Werkelijk 
• 310m Begroot 

Leggen Leidingen 
• 563m Werkelijk 
• 620m Begroot 

Graag ontvangen wij een opdracht bon en factuurgegevens zodat we e.e.a. financieel kunnen afhandelen. 

Met vriendelijke groet, 

Van Voskuilen Infratechniek 

Utrechtsestraatweg 36 b 
Harmelen 

www.voskuilen.nl 

Denk aan het milieu; Print dit bericht alleen als het noodzakelijk is. 
door 

mensen 
voor 
mensen 



Dit e-mailbericht is bestemd voor de geadresseerde{n) en kan vertrouwelijk zijn. Gebruik door anderen dan de geadresseerde{n) is verboden. Ais dit bericht niet voor u bestemd is, 
wordt u vriendeiijk verzocht dit aan de afeender te meiden en bet bericht te vernietigen. Van Voskuiien infratechnie B.V. staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandei onder 
nummer 31026288 en is onderdeei van Van Voskuiien Groep B.V. 

Van: | 
Verzonden: woensdag 2 november 2022 14:01 

CC: 
Onderwerp: RE: Eindoplevering NET : Persriool De Steupel 10 kavels te Reeuwijk - 18480-1-L - E22-0565 • 

David 

Ikzal dit moeten navragen. 

zou jij hier antwoord op willen geven. 

Met vriendelijke groet, 

Van Voskuiien Infratechniek 

Senior Uitvoerder 

Woudenberg 

www.voskuilen.nl 

Denk aan het miiieu; Print dit bericht aiieen ais het noodzakeiijk is. 
door 

mensen 
voor 
mensen 

Dit e-maiibericht is bestemd voor de geadresseerde{n) en kan vertrouweiijk zijn. Gebruik door anderen dan de geadresseerde{n) is verboden. Ais dit bericht niet voor u bestemd is, 
wordt u vriendeiijk verzocht dit aan de afeender te meiden en het bericht te vernietigen. Van Voskuiien infratechnie B.V. staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandei onder 
nummer 31026288 en is onderdeei van Van Voskuiien Groep B.V. 

Van: | 
Verzonden: woensdag 2 november 2022 13:56 
Aan: I 

Onderwerp: FW: Eindoplevering NET : Persriool De Steupel 10 kavels te Reeuwijk - 18480-1-L - E22-0565 - 

Hai 

Ik heb direct een paar hele prangende vragen; 
Ik neem aan dat de twee lange gestuurde boringen (van rond 75 en rond 63) ook een extra buis rond 63 hebben meegekregen tbv de 
voeding van de pompen dat is wel gevraagd. 

Ik vind het heel onduidelijk waar nu precies een mantelbuis ligt 
Aanhet einde van de gestuurde boring van rond 75 moet de korte boogzinker wel aangesloten zijn op de rond 75 mm 

Met vriendelijke groet 

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

0172 522 522H^^^H 

info(5) bodegraven-reeuwiik.nl 



Gemeente Bodegraven Reeuwijk 

www.bodegraven-reeuwiik.nl 

Van: 
Verzonden: woensdag 2 november 2022 13:26 
Aan: 
Onderwerp: Fwd: Eindoplevering NET : Persriool De Steupel 10 kavelste Reeuwijk- 18480-1-L- E22-0565- 

Met vriendelijke greet, 

K'HS In fra Advies 

HS Infra Advies | www.hsinfra-advies.nl 
di.driesse@hsinfra-advies.nl | 06 - 535 99685 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: 
Onderwerp: FW: Eindoplevering NET : Persriool De Steupel 10 kavels te Reeuwijk - 18480-1-L - E22-0565 - 
Datum: 2 november 2022 om 12:48:46 GET 
Aan: 

Goedmiddag, 

Zo is de revisie compleet. 
Ikzal contact opnemen met^Hvoorhet afpersen. 

Met vriendelijke groet, 

Van Voskuilen Infratechniek 

Senior Uitvoerder 

Woudenberg 

www.voskuilen.nl 

Denk aan het milieu; Print dit bericht alleen als het noodzakelijk is. 

door 
mensen 

I 



Dit e-mailbericht is bestemd voor de geadresseerde{n) en kan vertrouwelijk zijn. Gebruik door anderen dan de geadresseerde{n) is verboden. Ais dit bericht niet 
voor u bestemd is, wordt u vriendeiijk verzocht dit aan de afeenderte meiden en bet bericht te vernietigen. Van Voskuiien infratechnie B.V. staat geregistreerd bij de 
Kamer van Koophandei onder nummer 31026288 en is onderdeei van Van Voskuiien Groep B.V. 

18480-1-L- E22-0565- 

Zo dan 

Met vriendelijke greet, 

Van Voskuiien Infratechniek 

Teamleider Tekenkamer 

Van: 
Verzonden: woensdag 2 november 2022 11:52 
Aan: 
Onderwerp: FW: Eindoplevering NET : Persriool De Steupel 10 kavelste Reeuwijk- 

Stationsweg West 10 
Woudenberg 

www.voskuilen.nl 

Denk aan het miiieu; Print dit bericht aiieen ais het noodzakeiijk is. 

I  
Dit e-maiibericht is bestemd voor de geadresseerde{n) en kan vertrouweiijk zijn. Gebruik door anderen dan de geadresseerde{n) is verboden. Ais dit bericht niet 
voor u bestemd is, wordt u vriendeiijk verzocht dit aan de afeenderte meiden en het bericht te vernietigen. Van Voskuiien infratechnie B.V. staat geregistreerd bij de 
Kamer van Koophandei onder nummer 31026288 en is onderdeei van Van Voskuiien Groep B.V. 

Verzonden: woensdag 2 november 2022 10:00 

Onderwerp: RE: Eindoplevering NET : Persriool De Steupel 10 kavels te Reeuwijk - 18480-1-L - E22-0565 - 

Hierbij de aangepaste tokening. 

FF checken aub of ie zo goed 

Met vriendelijke greet, 

Van Voskuiien Infratechniek 

Teamleider Tekenkamer 

Stationsweg West 10 
Woudenberg 

www.voskuilen.nl 

Denk aan het miiieu; Print dit bericht aiieen ais het noodzakeiijk is. 

I  
Dit e-maiibericht is bestemd voor de geadresseerde{n) en kan vertrouweiijk zijn. Gebruik door anderen dan de geadresseerde{n) is verboden. Ais dit bericht niet 
voor u bestemd is, wordt u vriendeiijk verzocht dit aan de afeenderte meiden en het bericht te vernietigen. Van Voskuiien infratechnie B.V. staat geregistreerd bij de 
Kamer van Koophandei onder nummer 31026288 en is onderdeei van Van Voskuiien Groep B.V. 

Van: ■ 
Verzonden: maandag 31 oktober 2022 13:47 
Aan: 
Onderwerp: FW: Eindoplevering NET : Persriool De Steupel 10 kavels te Reeuwijk - 18480-1-L - E22-0565 - 

He 



Op de revisie ontbreken nog een aantal zaken. 

• De boogzinkers (Bundel 2x63)naarde kavels (Sstuks) 
• De 2 Gestuurde bundel boringen rond 75 en 63. (1 in de midden en 1 langs de zijstraat) 
• De T Stukken van deze Zinkers en boringen 
• De mee gelegde mantelbuis bij de 90PE 

Ik heb een paar boor profielen toegevoegd in de bijiage. Maar ik denk dat er op locatie nog e.e.a. ingemeten moet worden. 
Kan JiJ dit inregelen? 

Met vriendelijke greet, 

Van Voskuilen Infratechniek 

Uitvoerder 

Utrechtsestraatweg 36 b 
Harmelen 

www.voskuilen.nl 

Denk aan het milieu; Print dit bericht alleen als het noodzakelijk is. 

I  
Dit e-mailbericht is bestemd voor de geadresseerde{n) en kan vertrouwelijk zijn. Gebruik door anderen dan de geadresseerde{n) is verboden. Als dit bericht niet 
voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afeenderte melden en het bericht te vernietigen. Van Voskuilen Infratechnie B.V. staat geregistreerd bij de 
Kamer van Koophandel onder nummer 31026288 en is onderdeel van Van Voskuilen Groep B.V. 

Van: 
Verzonden: vrijdag 28 oktober 2022 12:12 
Aan: 
Onderwerp: FW: Eindoplevering NET : Persriool De Steupel 10 kavels te Reeuwijk - 18480-1-L - E22-0565 - 

Goedmiddag, 

In de bijiage de revisie. 

Met vriendelijke greet. 

Van Voskuilen Infratechniek 

Senior Uitvoerder 

Woudenberg 

www.voskuilen.nl 

Denk aan het milieu; Print dit bericht alleen als het noodzakelijk is. 

I  
Dit e-mailbericht is bestemd voor de geadresseerde{n) en kan vertrouwelijk zijn. Gebruik door anderen dan de geadresseerde{n) is verboden. Als dit bericht niet 
voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afeenderte melden en het bericht te vernietigen. Van Voskuilen Infratechnie B.V. staat geregistreerd bij de 
Kamer van Koophandel onder nummer 31026288 en is onderdeel van Van Voskuilen Groep B.V. 

Van: 
Verzonden: donderdag 27 oktober 2022 12:25 
Aan: 
Onderwerp: Eindoplevering NET : Persriool De Steupel 10 kavels te Reeuwijk - 18480-1-L - E22-0565- 



Persriool 



From: 
Sent: 
To: 
Cc: 
Subject: 

dinsdag 27 September 2022 15:01:08 

RE: folder C-wegen 
Attachments: 2022-09-27_220908 4900_GBOR_Folder Transport C-wegen PB-MH.pdf 

Hoi 

Heb net met^^Hnaar de flyer gekeken. 
Nog een paar kleine opmerkingen in bet document gezet. 
Jouw opmerkingen akkoord. 

Als je alles wil doorvoeren naar een nieuwe versie, dan gaan we die breder uitzetten in het C-wegen overleg. 

Met vriendelijke groet, 

team Openbare Ruimte / team Projecten 
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Van: I 
Verzonden: donderdag 8 September 2022 15:43 

Aan:| 
Onderwerp: folder C-wegen 

Hoi, 
Zie hierbij ook de opmerking om de twee alinea's aan elkaar 'te breiden'. Als je op de doorgestreepte tekst gaat staan, zie je die suggestie. 

Daarnaast de foto waar ik het over had. Is die goed voor de voorkant? 

Hartelijke greet 

Team Communicatie 



Ontheffing 
Pas wanneer er geen alternatieven zijn, kunt u tegen betaling een ontheffing 

aanvragen voor transport over deze smalle wegen. Uw aanvraag moet uiterlijk tien 
werkdaggn voor de ingangsdatum van het transport bij de gemeente ontvangen zijn. 

Voor dt^lgen in het Reeuwijkse Plassengebied kan ontheffing worden verleend tot 

een maximaal totaalgewioht van 20 ton. Voor de overige C-wegen is dat maximaal 25 

ton. Voor voertuigen zwaarder dan 25 ton wordt geen ontheffing verleend. 

Meer informatie 
Wilt u meer weten over het aanvragen van een ontheffing en over de voorwaarden: 

zie www.bodegraven-reeuwijk.nl/verkeersontheffingen. Voor bouwplannen van enige 

omvang raden wij u aan om in overleg te treden met de wegbeheerder om de (on) 

mogelijkheden voor het transport naar de bouwlooatie te bespreken. 

De gemeentelijke wegbeheerder is per mail te bereiken via 

info@bodegraven-reeuwijk.nl of telefonisoh via 0172-522 522. 

Gemeente Bodegraven Reeuwijk 



TEMPEL 

REEUWIJK-BRUG 

Nieuwenbroek 

Kalverbroek 

Kwetsbaar gebied 
Het buitengebied van onze gemeente is prachtig. Maar er zijn veel oude smalle 

landwegen op slappe veengrond in dit kwetsbare gebied. Die zijn niet berekend op 

intensief en zwaar gebruik. Daardoor ontstaat sohade aan wegen en bermen en 

dit zorgt weer voor onveilige situaties. We willen deze gebieden besohermen en de 

wegen, bermen en paden duurzaam in stand houden. Tegelijkertijd willen we het 

gebied bereikbaar en veilig houden voor bewoners, ondernemers en reoreanten. 

^ Boothelling (sloepjes) 

^ Overslag 

^ Loswal (vanaf 2023) 

Heeft u bouwplannen? 
Om sohade aan wegen en bermen te voorkomen, zijn er breedte- en 

gewiohtsbeperkingen van kraoht op de C-wegen in het Reeuwijkse Plassengebied, de 

Meije en het overige buitengebied van gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Verkeer mag 

er niet breder zijn dan 2.20m en niet zwaarder dan 10 ton. Die beperkingen hebben 

mogelijk gevolgen voor de aan- en afvoer van bouwmaterialen. In uw bouwplan moet 

u dan ook nadrukkelijk aangeven hoe u dit bij de uitvoering aan gaat pakken. 

Logistiek plan 
Op de C-wegen zijn breedte- en/of gewiohtsbeperkingen van kraoht. Daarom moet u 

vooraf nadenken over de transportbewegingen van uw materieel en materiaal. Maak 

een logistiek plan. Denk daarbij aan mogelijke alternatieven voor (te) zwaar transport, 

zoals: 

• transportroute over wegen zonder beperkingen 

• toepassen van kleinere oonstruotie-onderdelen 

• overladen van materialen op kleinere voertuigen, bijvoorbeeld bij de overslag op 

het bedrijventerrein Zoutman in Reeuwijk-Brug 

• transport over water. In de loop van 2023 komt er een loswal aan de 

Zoutmansweg in Reeuwijk-Brug, waar u uw lading over kunt slaan op vervoer over 

het water 

Zonder ontheffing 

voertuigen tot 2,2 meter breed en 

lichter dan 10 ton 

Ontheffing aanvragen 

voertuigen met een br issen 2,2 en 

3 meter en/of een gewicht tot 20 ton 

Verboden toegang 

voertuigen breder dan 3 meter en/of een 

gewicht boven de 20 ton 

o“o 



From: 
Sent: 
To: 
Cc: 
Subject: 

dinsdag 27 September 2022 15:01:08 

RE: folder C-wegen 
Attachments: 2022-09-27_220908 4900_GBOR_Folder Transport C-wegen PB-MH.pdf 

Hoi 

Heb net met^^Hnaar de flyer gekeken. 
Nog een paar kleine opmerkingen in bet document gezet. 
Jouw opmerkingen akkoord. 

Als je alles wil doorvoeren naar een nieuwe versie, dan gaan we die breder uitzetten in het C-wegen overleg. 

Met vriendelijke groet, 

team Openbare Ruimte / team Projecten 
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Van: I 
Verzonden: donderdag 8 September 2022 15:43 

Aan:| 
Onderwerp: folder C-wegen 

Hoi, 
Zie hierbij ook de opmerking om de twee alinea's aan elkaar 'te breiden'. Als je op de doorgestreepte tekst gaat staan, zie je die suggestie. 

Daarnaast de foto waar ik het over had. Is die goed voor de voorkant? 

Hartelijke greet 

Team Communicatie 



Ontheffing 
Pas wanneer er geen alternatieven zijn, kunt u tegen betaling een ontheffing 

aanvragen voor transport over deze smalle wegen. Uw aanvraag moet uiterlijk tien 
werkdaggn voor de ingangsdatum van het transport bij de gemeente ontvangen zijn. 

Voor dt^lgen in het Reeuwijkse Plassengebied kan ontheffing worden verleend tot 

een maximaal totaalgewioht van 20 ton. Voor de overige C-wegen is dat maximaal 25 

ton. Voor voertuigen zwaarder dan 25 ton wordt geen ontheffing verleend. 

Meer informatie 
Wilt u meer weten over het aanvragen van een ontheffing en over de voorwaarden: 

zie www.bodegraven-reeuwijk.nl/verkeersontheffingen. Voor bouwplannen van enige 

omvang raden wij u aan om in overleg te treden met de wegbeheerder om de (on) 

mogelijkheden voor het transport naar de bouwlooatie te bespreken. 

De gemeentelijke wegbeheerder is per mail te bereiken via 

info@bodegraven-reeuwijk.nl of telefonisoh via 0172-522 522. 

Gemeente Bodegraven Reeuwijk 



TEMPEL 

REEUWIJK-BRUG 

Nieuwenbroek 

Kalverbroek 

Kwetsbaar gebied 
Het buitengebied van onze gemeente is prachtig. Maar er zijn veel oude smalle 

landwegen op slappe veengrond in dit kwetsbare gebied. Die zijn niet berekend op 

intensief en zwaar gebruik. Daardoor ontstaat sohade aan wegen en bermen en 

dit zorgt weer voor onveilige situaties. We willen deze gebieden besohermen en de 

wegen, bermen en paden duurzaam in stand houden. Tegelijkertijd willen we het 

gebied bereikbaar en veilig houden voor bewoners, ondernemers en reoreanten. 

^ Boothelling (sloepjes) 

^ Overslag 

^ Loswal (vanaf 2023) 

Heeft u bouwplannen? 
Om sohade aan wegen en bermen te voorkomen, zijn er breedte- en 

gewiohtsbeperkingen van kraoht op de C-wegen in het Reeuwijkse Plassengebied, de 

Meije en het overige buitengebied van gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Verkeer mag 

er niet breder zijn dan 2.20m en niet zwaarder dan 10 ton. Die beperkingen hebben 

mogelijk gevolgen voor de aan- en afvoer van bouwmaterialen. In uw bouwplan moet 

u dan ook nadrukkelijk aangeven hoe u dit bij de uitvoering aan gaat pakken. 

Logistiek plan 
Op de C-wegen zijn breedte- en/of gewiohtsbeperkingen van kraoht. Daarom moet u 

vooraf nadenken over de transportbewegingen van uw materieel en materiaal. Maak 

een logistiek plan. Denk daarbij aan mogelijke alternatieven voor (te) zwaar transport, 

zoals: 

• transportroute over wegen zonder beperkingen 

• toepassen van kleinere oonstruotie-onderdelen 

• overladen van materialen op kleinere voertuigen, bijvoorbeeld bij de overslag op 

het bedrijventerrein Zoutman in Reeuwijk-Brug 

• transport over water. In de loop van 2023 komt er een loswal aan de 

Zoutmansweg in Reeuwijk-Brug, waar u uw lading over kunt slaan op vervoer over 

het water 

Zonder ontheffing 

voertuigen tot 2,2 meter breed en 

lichter dan 10 ton 

Ontheffing aanvragen 

voertuigen met een br issen 2,2 en 

3 meter en/of een gewicht tot 20 ton 

Verboden toegang 

voertuigen breder dan 3 meter en/of een 

gewicht boven de 20 ton 

o“o 



From: 
Sent: 
To: 
Cc: 
Subject: 

woensdag 28 September 2022 11:31:33 

Re: folder C-wegen 
Attachments: 4900_GBOR_Folder Transport C-wegen.pdf 

Is ie! Hoor het wel weer. 

Vriendelljke groet. 

Star Reklame 

Leeghwaterstraat 2D 
2811 DV Reeuwljk 
t 0172-619 357 

www.starreklame.nl 

Werkzaam op ma - wo - do - vr 

Datum: woensdag, 28 September 2022 om 10:43 

Aan: 

Onderwerp: Re: folder C-wegen 

Lijkt me prima die foto! Ik ga hem aanpassen voor je! 

Vriendelljke groet. 

Star Reklame 

Leeghwaterstraat 2D 
2811 DV Reeuwljk 
t 0172-619 357 

www.starreklame.nl 

Werkzaam op ma - wo - do - vr 

Van:| 

Datum: dinsdag, 27 September 2022 om 16:52 

Aan: | 

Onderwerp: FW: folder C-wegen 

Een tijd terug heb Ik met^^^^^lbljgaande flyer al voorbereid. Laatste wijziging dateert van 8 sept. De projectleider neemt er zn tijd voor © 

Bijgaand heb Ik nog een paar tekstuele aanpassingen. De grootste aanpassing komt omdat we met de volgorde van de alinea's hebben gespeeld, 

met deze aanpassingen loopt het logischer. Niet heel spannend, want volgens mij past het allemaal prima in de opmaak. 



Dan gaf| nog aan dat de huidige foto voor de voorkant klein is. Zou je bijgaande foto evt beter kunnen gebruiken voor op de voorkant? 

De volgende proof wordt nog even getoond in een breder overleg, maar ik hoop dat we het daar vrij viot doorheen kunnen trekken zodat ie gedrukt 

kan worden en dit projectje ook weer klaar is. 

Alvast bedankt! 

Met vriendelijke groet, 

Communicatie 

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

T 0172 522 522 

www.bodegraven-reeuwiik.nl 

Gemeente Bodegraven Reeuwijk 



Ontheffing 
Pas wanneer er geen alternatieven zijn, kunt u tegen betaling een ontheffing 
aanvragen voor transport over deze smalle wegen. Uw aanvraag moet uiterlijk tien 
werkdagen voor de ingangsdatum van het transport bij de gemeente ontvangen zijn. 
Voor de meeste wegen in het Reeuwijkse Piassengebied kan ontheffing worden 
verieend tot een maximaai totaaigewicht van 20 ton. Voor de overige C-wegen is 
dat maximaai 25 ton. Voor voertuigen zwaarder dan 25 ton wordt 
geen ontheffing verieend. 

Meer informatie 
Wiit u meer weten over het aanvragen van een ontheffing en over de voorwaarden: 
zie www.bodegraven-reeuwijk.ni/verkeersontheffingen. Voor bouwpiannen van enige 
omvang raden wij u aan om in overieg te treden met de wegbeheerder om de (on) 
mogeiijkheden voor het transport naar de bouwiocatie te bespreken. 

De gemeenteiijke wegbeheerder is per maii te bereiken via 
info@bodegraven-reeuwijk.ni of teiefonisch via 0172-522 522. 

Bodegraven Reeuwijk Gemeente 

li^il 



TEMPEL 

REEUWIJK-BRUG 

Nieuwenbroek 

Kalverbroek 

Kwetsbaar gebied 
Het buitengebied van onze gemeente is prachtig. Maar er zijn veel oude smalle 
landwegen op slappe veengrond in dit kwetsbare gebied. Die zijn niet berekend op 
intensief en zwaar gebruik. Daardoor ontstaat schade aan wegen en bermen en 
dit zorgt weer voor onveiiige situaties. We wiiien deze gebieden beschermen en de 
wegen, bermen en paden duurzaam in stand houden. Tegeiijkertijd wiiien we het 
gebied bereikbaar en veiiig houden voor bewoners, ondernemers en recreanten. 

Boothelling (sloepjes) 

Overslag 

Loswal (vanaf 2023) 

Heeft u bouwplannen? 
Om schade aan wegen en bermen te voorkomen, zijn er breedte- en 
gewichtsbeperkingen van kracht op de C-wegen in het Reeuwijkse Piassengebied, de 
Meije en het overige buitengebied van gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Verkeer mag 
er niet breder zijn dan 2.20m en niet zwaarder dan 10 ton. Die beperkingen hebben 
mogeiijk gevoigen voor de aan- en afvoer van bouwmateriaien. 

Logistiek plan 
in uw bouwpian meet u dan ook nadrukkeiijk aangeven hoe u de transport- 
bewegingen van uw materieei en materiaai gaat aanpakken. Maak een iogistiek 
pian. Denk daarbij aan mogeiijke aiternatieven voor (te) zwaar transport, zoais: 
• transportroute over wegen zonder beperkingen 
• toepassen van kieinere constructie-onderdeien 
• overiaden van materiaien op kieinere voertuigen, bijvoorbeeid bij de oversiag 

op het bedrijventerrein Zoutman in Reeuwijk-Brug 
• transport over water, in de ioop van 2023 komt er een ioswai aan de 

Zoutmansweg in Reeuwijk-Brug, waar u uw iading over kunt siaan op vervoer 
over het water 

Zonder ontheffing 

voertuigen tot 2,2 meter breed en 

lichter dan 10 ton 

Ontheffing aanvragen 

voertuigen met een breedte tussen 2,2 

en 3 meter en/of een gewicht tot 20 ton 

Verboden toegang 

voertuigen breder dan 3 meter en/of 

een gewicht boven de 20 ton 

o“o 



Sent: dinsdag 10 mei 2022 08:08:46 

Cc: 
Subject: RE: Form submission from: Contactformulier 

Beste collega's, 

Ik heb deze mevrouw teruggebeld met de mededeling dat we voorlopig geen handzender beschikbaar hebben en dat is ook zo. 
Met systeem is verouderd daarom zijn er geen zenders meer leverbaar voor deze slagboom. 
Ik heb met^^H^Hovstleg gehad en inmiddels bij WS-techniek een offerte aangevraagd voor een compleet nieuwe slagboom aangezien er 
dit najaar waarschijnlijk een nieuwe brug komt te liggen. 
Voorlopig even afwachten dus. 

Met vriendelijke groet. 

Toezichthouder Openbare Ruimte Team Wegen-Verkeer 
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
Raadhuisplein 1 2411BD Bodegraven 
Tel: 0172-522-522 

www.bodearaven-reeuwiik.nl 

Aanwezig: ma-di-wo-do 

Gemeente Bodegraven Reeuwijk 

Van: 
Verzonden: dinsdag 3 mei 2022 09:51 
Aan: I 

Onderwerp: RE: Form submission from: Contactformulier 

Beste 

Pak jij dit op want jij was geloof Ik al bezig met erdi om de afstandsbediening vernieuwen. 

Met vriendelijke groet, 

Adviseur Wegbeheer 

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
E m a i I: 
Tel: 0172 52 2522 

Gemeente Bodegraven Reeuwijk 

Van: Postbus 'Info' <info(5)bodegraven-reeuwiik.nl> 
Verzonden: maandag 2 mei 2022 15:46 

Onderwerp: FW: Form submission from: Contactformulier 

Wie kan deze mevrouw helpen? 

Van: 
Verzonden: maandag 2 mei 2022 13:45 
Aan: Postbus 'Info' <info(Sbodegraven-reeuwiik.nl> 
Onderwerp: Form submission from: Contactformulier 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Ingediend op maandag, 2. mei 2022 - 13:44 

Ingevulde gegevens zijn: 
Vraag 

Extra tekst 
Onderwerp Aanvraag sensor voor slagboom brug Oudeweg -Zoetendijk 

Vraag 
Geachte beer, mevrouw, 

Hierbij verzoek ik u om een sensor voor de brug die de Oudeweg met de 
Zoetendijk verbindt. Wij zijn sinds 2017 de gelukkige eigenaren van een huisje 
aan de Wij zouden erg graag een sensor ontvangen om gebruik 
te kunnen maken van voorgenoemde brug. Wij hebben drie weken geleden 
brand gehad bij ons huisje en konden niet op tijd bij ons huisje komen, omdat 
we om moesten rijden via Sluipwijk. Ook is het in het afgelopen jaar twee maal 
voorgekomen dat er met speed een dokter moest worden gezien en dat we 
niet via de meest logische en kortste route naar Reeuwijk konden komen. 
Vooral in de weekenden is de lange route erg druk met fietsers en wandelaars 
en levert onze auto vaak veel irritatie op. Wij verzoeken u vriendelijk en 
dringend om gebruik te mogen maken van de kortste route naar ons huis, via 
de Oudeweg. Alvast hartelijk bedankt voor uw reactie. Vriendelijke groeten, 

Contactgegevens 
Voornaam 

Achternaam 

E-mailadres 

Telefoonnummer^^^^^^l 

Wilt u een kopie van het ingevulde contactformulier ontvangen? Ja 

Bijlage(n) 
Indian gewenst kunt u bijlage(n) aan uw bericht toevoegen. * niet verplicht 
Bijiage 1 

Bijiage 2 

Contact: Telefoon (0172) 522 522 , E-mail info@.bodeqraven-reeuwiik.nl 
Bezoekadres: Julianastraat 6, 2411 CV Bodegraven 
Postadres: Postbus 401,2410 AK Bodegraven 



From: 
Sent: 
To: 
Cc: 
Subject: 

maandag 5 juli 2021 08:16:45 

RE: FW: Oudeweg | opzet V&G-plan ontwerp 
Attachments: ZD21028-PB-V&G plan ontwerp vO.1 met opm CvdB.docx 

In de bijiage vind je het document welke^^Hop 18-06 naar jou heeft gestuurd. 

Met vriendelijke groeten, 

Assistant projectleider team Openbare Ruimte 

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Van: I 
Verzonden: maandag 5 juli 2021 07:53 

Aan:| 
CC: 

Onderwerp: Re: FW: Oudeweg | opzet V&G-plan ontwerp 

Dit is de versie die ik op sharepoint heb gezet. Hierin staan geen opmerkingen van Ben dus wel benieuwd waar 
jij de versie met opmerkingen heb gevonden. 

Met vriendelijke groet, 

Ontwerpleider 

Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. 
Bergweg Zuid 96 
2661 CV Bergschenhoek 
Tel.; 

vanaelder.com 

VAKMANSCHAP ■ GEDREVENHEID ■ONDERNEMEND 

vertrouwd verder 

Op vr om schreef 

Mallo^^l 

Verveld dat je de link niet kunt openen. Wij zullen de instellingen even na moeten zien wat er aangepast moet worden. Ik heb dat uitstaan. 

^^^Hzal jou voorzien van de laatste versie van het V&G plan. 

Op do 1 jul. 2021 16:50 schreef 

Staat deze versie op SharePoint? 
Ik zie wel een versie staan, maar is dat inclusief de opmerkingen van 

Verder heb ik een mail van ^^^Hgekregen met een link verwijzing naar SharePoint (V&G plan), maar als ik daarop klik dan krijg ik het 
document niet geopend. 
Er komt dan een melding dat deze koppeling alleen voor interne gebruikers beschikbaar is. 
Ik kan hem wel bereiken via de SharePoint en doorklikken. 



Heb jij een idee wear het aan kan liggen? 

Met vriendelijke groeten, 

Assistent projectleider team Openbare Ruimte 

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Email: 

Van:| 
Verzonden: vrijdag ISjuni 2021 11:43 

Aan: I 

CC:H 

Onderwerp: Re: Oudeweg | opzet V&G-plan ontwerp 

Goedemorgen | 

Zie bijiage, 

Ik weet niet of dat de risico's op de juiste plek staan maar dat laat ik even aan jullie over 

Mochten er vragen zijn dan boor ik het wel 

Goed weekend alien 

Met vriendelijke groet, 

Senior Projectleider 

Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. 
Postbus 8 
2260 AA Leidschendam 
Tel.: +31 (0)15 310 07 47 

vanaelder.com 

03 O (§1 
VAKMANSCHAP ■ GEDREVENHEID ■ ONDERNEMEND 

vertrouwd verder 

Op om schreef 

Heren, 

In de bijiage de eerste opzet voor het V&G-plan ontwerp. Graag jullie op-/aanmerkingen en aanvullingen met 
name RI&E formulier. Het V&G-plan ontwerp moet vooral de project bijzondere/specifieke risico's beschrijven en 
niet de standaard risico's die bij bijvoorbeeld asfalteren horen, deze zijn opgenomen in onze BRI&E en V&G-plan 
uitvoering. 

Zodra ik jullie reactie heb ontvangen verwerk ik deze waarna hij in het bouwteam kan worden ingebracht. Dus 
graag uiterlijk volgende week woensdag reactie. 

Met vriendelijke groet, 

Ontwerpleider 

Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. 
Bergweg Zuid 96 
2661 CV Bergschenhoek 
Tel.: 

vanaelder.com 

03 I# O @ 
VAKMANSCHAP ■ GEDREVENHEID ■ ONDERNEMEND 



vertrouwd vender 



@ van gelder 
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1 Algemeen 

1.1 Inleiding 
Dit veiligheids- en gezondheidsplan (V&G plan) ontwerpfase is opgesteld in het kader van 
het Arbeidsomstandighedenbesluit, hoofdstuk 2, afdeling 5 'Bouwproces'. In het V&G 
plan ontwerpfase wordt de risicobepaling en beheersing bij de voorbereiding en 
uitvoering van het project in kaart gebracht. 

De risicobepaling en beheersing in de ontwerpfase is de eerste activiteit in voorbereiding 
op de uitvoering van het project en het nader uitwerken tot een V&G plan 
uitvoeringsfase. 

Het voorliggende Veiligheids- en Gezondheidsplan ontwerp (V&G-plan) is het resultaat 
van de tijdens het ontwerpproces uitgevoerde risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). 
In dit rapport zijn de resterende gevaren die in de ontwerpfase niet konden worden 
weggenomen beschreven en worden hiervoor beheerssuggesties voorgesteld. 
Daarmee is dit V&G plan ontwerpfase de basis voor het door de uitvoerende partij uit te 
werken V&G plan uitvoeringsfase. 

Het V&G-plan Ontwerp betreft een output-document vanuit het proces Veiligheid, 
Gezondheid en Milieu en is onderliggend aan het Integraal Veiligheidsplan. De verhouding 
van het plan, ten opzichte van het project en het projectmanagementsysteem is als 
voIgt: 

I • 

Figuur 1: Verhouding van het document t.o.v. het PMS 
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1.2 Projectbeschrijving 
De Oudeweg is een weg in het plassengebied ten oosten van het dorp Reeuwijk. De weg 
heeft meerdere functies; het ontsluiten van een deel van het plassengebied, en toegang 
bieden tot de woningen die aan de weg liggen. Dit zorgt voor een diverse mix van 
verkeer dat gebruik maakt van de weg; de bewoners gebruiken de weg om met auto's 
naar hun huizen te komen en recreanten gebruiken de weg om te voet of fiets het 
populaire Reeuwijkse plassengebied te betreden. Zie figuur 1 voor de locatie van de 
Oudeweg. 

Figuur 1: Locatie Oudeweg binnen de gemeente Bodegraven - Reeuwijk 

Deze mix van verkeer, zorgt in combinatie met het profiel van de weg voor problemen. 
De weg is momenteel maar 2 meter breed. Op veel plaatsen kunnen auto's en 
voetgangers of fietsers elkaar niet veilig passeren. Vooral bij mooi weer kan de weg druk 
zijn met fietsers en voetgangers, en kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Daarnaast 
ligt de weg zeer laag t.o.v. het omiiggende water. Op sommige stukken ligt de weg maar 
20 cm boven het waterniveau. Regelmatig zorgt dit voor wateroverlast op de weg, omdat 
sommige stukken zeer laaggelegen zijn t.o.v. het omiiggend water. 

De werkzaamheden t.b.v. het project bestaan in hoofdlijnen uit: 
• Realiseren passeerhavens; 
• Vervangen funderingen en verharding; 
• Vervangen van de brug voor een duiker; 

Het betreft hier reconstructie waarbij het huidige situatie beperkt wordt aangepast. 
Vanuit de geplande owerkzaamheden zijn er aandachtspunten voor de veiligheid tijdens 
uitvoering en toekomstig beheer en onderhoud. 

1.3 Leeswijzer 
In Hoofdstuk 2 wordt de organisatie beschreven met de daarbij behorende 
verantwoordelijkheden. In Hoofdstuk 3 wordt toegelicht hoe risico's beheerst worden en 
in Hoofdstuk 4 hoe het V&G-dossier wordt opgesteld en actueel wordt gehouden. 
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van gelder m 
2 Organisatie en verantwoordelijkheden 

2.1 Coordinatie in ontwerpfase 

Oodrachtaever: 
Organisatie 
Bezoekadres 
Postcode / plaats 
Posted res 
Ei nd vera ntwoord el ij ke 

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
Raadhuisplein 1 
2411 BD Bodegraven 
Postbus 401, 2410 AK Bodegraven 
■ (Projectleider) 

Het borgen van veiligheid, gezondheid en welzijn (V&G coordinatie), zoals bedoeld in bet 
Arbeidsomstandighedenbesluit, hoofdstuk 2, afdeling 5 'Bouwplaatsen', voor de 
ontwerpfase wordt gecodrdineerd door: 

Oodrachtnemer: 
Organisatie 
Bezoekadres 
Postcode / plaats 
Ei nd vera ntwoord el ij ke 

Aann. Van Gelder 
Bergweg Zuid 96 
2661 CV Bergschenhoek 
■ (regiodirecteur West) 

Om de veiligheid gedurende het project in de ontwerpfase te waarborgen, is door de Van 
Gelder een veiligheidscodrdinator aangesteld: 

V&G coordinator ontwerpfase: 
Naam 
Telefoonnummer mobiel 
E-mailadres 

Uitvoerende oartiKenj: 
Organisatie 
Bezoekadres 
Postcode / plaats 
Postadres 
Ei nd vera ntwoord el ij ke 

Aann. Van Gelder 
Roeleveenseweg 0 
2493 ZA Den Haag 
Postbus 8, 2260 AA Leidschendam 
■ (Bedrijfsieider) 
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2.2 Verantwoordelijkheden in de ontwerpfase 
De opdrachtgever dient er op toe te zien, voor het schriftelijk overeenkomen met Van 
Gelder, dat er een V&G-codrdinator voor ontwerpfase en uitvoeringsfase wordt 
aangesteld en dat de coordinatietaken gedurende de ontwerpfase, welke hieronder 
genoemd, correct worden uitgevoerd. 

De opdrachtgever zal op eigen gezag inspecties uitvoeren en verificaties van documenten 
houden. 

De verantwoordelijkheid voor de algemene- en ontwerpverplichtingen in de ontwerpfase 
liggen bij Van Gelder. Hiervoor gelden met betrekking tot de ontwerpfase de volgende 
verplichtingen: 

• Het uitvoeren van een risico inventarisatie en evaluatie ontwerpfase; 
• Het opstellen van een Veiligheids- en Gezondheidsplan; 
• Het aanstellen van een V&G- coordinator ontwerp; 
• Zorgdragen dat de algemene uitgangspunten inzake Veiligheid, Gezondheid en 

Welzijn bij het ontwerp van een bouwwerk worden nageleefd; 
• Het V&G plan ontwerpfase deel uit te laten maken van het contract naar elke 

(onder)aannemer. 

2.3 Verantwoordelijkheden in de uitvoeringsfase 
In het V&G plan uitvoeringsfase, welke opgesteld wordt vlak voor start uitvoering, zullen 
de verantwoordelijkheden nader beschreven worden voor de uitvoeringsfase. De 
restrisico's van de ontwerpfase zullen mede als input (uitgangspunt) dienen voor de 
risicoanalyse van de uitvoeringsfase. 

Van Gelder is verantwoordelijk voor het opstellen van het V&G plan Uitvoeringsfase. En 
dient samen met de andere werkgevers (onderaannemers) de voorgestelde V&G 
maatregelen te evalueren en uit te voeren. 
Tussen de V&G-ontwerpcodrdinator en V&G-uitvoeringscodrdinator vindt een overdracht 
plaats. 
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3 Risicobeheersing ontwerpfase (RI&E ontwerp) 
Tijdens de risico-inventarisatie en evaluatie, die opgenomen is in bijiage 2 van dit 
Veiligheids- en Gezondheidsplan (ontwerpfase), zijn risico's onderkend en is gekeken 
hoe deze risico's kunnen worden bestreden in het ontwerp. In de navolgende bijiage 2 
worden de bijzondere uit het ontwerp en uit de omgeving van het werk voortvioeiende 
risico's beschreven waarvoor beheersmaatregelen zijn benoemd. Voor de risico's die in 
de ontwerpfase zijn onderkend en waarvoor door middel van aanpassing van het ontwerp 
opiossingen gevonden zijn, zijn verwerkt in het ontwerp. Risico's die door ontwerp 
aanpassingen niet weggenomen konden worden zijn weergeven in de kolom restrisico's 
uitvoerings'/onderhoudsfase. 

Ten aanzien van de werkzaamheden worden alleen de bijzondere projectspecifieke 
veiligheidsrisico's beschreven in het V&G plan ontwerp voor zover zij de "normale" 
uitvoeringsrisico's te boven gaan. De beheersmaatregelen vormen een suggestie die door 
de uitvoering nader uitgewerkt dienen te worden in het Veiligheids- en Gezondheidsplan 
(uitvoeringsfase). De "normale" uitvoeringsrisico's die behoren tot de standaard risico's 
van de uit te voeren werkzaamheden, van bijvoorbeeld het aanleggen van holering, 
worden omschreven in het V&G plan uitvoering. 

V&G-risico's voor de ontwerpfase zijn geinventariseerd en geevalueerd waarbij de 
volgende algemene V&G uitgangspunten worden gehanteerd: 

• Gevaren bij de bron aanpakken; 
• Collectieve bescherming stellen boven individuele bescherming; 
• Arbeidsomstandigheden van de mens centraal stellen bij de keuze van materialen 

en werkmethoden; 
• Rekening houden met de huidige stand der techniek. 

Op het gebied van constructieve veiligheid, is er speciale aandacht voor de volgende 
zaken: 

• Werken op een veenkade; 
• Werken nabij water. 
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4 V&G-plan uitvoeringsfase 

Het V&G plan uitvoering voor het onderhavige bouwwerk zal door de integrals V&G- 
codrdinator worden uitgewerkt, aangevuld en geactualiseerd tot het V&G plan goed 
bruikbaar is tijdens de uitvoeringsfase. De risico-inventarisatie en evaluatie en de 
bijbehorende te treffen maatregelen uit het onderhavige V&G plan dienen hiervoor verder 
te worden uitgewerkt, geactualiseerd en gecomplementeerd. 

Vanuit het opstellen van de PRIE worden risico's gesignaleerd en beheersmaatregelen 
omschreven. De gesignaleerde risico's worden in werkplannen nader omschreven met 
uitwerking van beheersmaatregelen. Borging of omschreven veiligheidsmaatregelen 
worden ingevuld en toegepast vindt o.a. plaats door: 

le lijns keuring door direct leidinggevende; 
2e lijns keuring door integrals V&G coordinator van bouwproces middels 
toetsingsplan; 
houden van werkplekinspectie door leidinggevenden; 
houden van periodieke audits. 

Van bovenstaande beoordelingen vindt rapportage plaats naar voortgangsoverleg en van 
daaruit vinden corrigerende maatregelen plaats en worden deze bewaakt. 

Het V&G-plan uitvoering betreft het tweeds bijgevoegde plan van het Integraal V&G- 
plan. 
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Bijiagen 

Bijiage I: Verificatierapport 

Eis code 

Art. 2.28 
Arbo 

Eis tekst 

1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat ten aanzien 
van bouwwerken die voor de veiligheid en 
gezondheid van werknemers bijzondere gevaren 
met zich meebrengen als bedoeld in de richtlijn 
of een bouwwerk ten aanzien waarvan een 
melding verplicht is, een veiligheids- en 
gezondheidsplan wordt opgesteld. 

2. Afhankelijk van de voortgang in bet 
bouwproces, worden in het veiligheids- en 
gezondheidsplan ten minste vermeld: 

a. een beschrijving van het tot stand te 
brengen bouwwerk, een overzicht van de 
betrokken ondernemingen op de 
bouwplaats, de naam van de coordinator 
voor de ontwerp- en uitvoeringsfase; 

b. een inventarisatie en evaluatie van de 
specifieke gevaren die het gevolg zijn van 
de gelijktijdige en achtereenvolgende 
uitvoering van de bouwwerkzaamheden 
en in voorkomend geval van de 
wisselwerking met doorgaande 
exploitatiewerkzaamheden; 

c. de maatregelen die volgen uit de risico- 
inventarisatie en -evaluatie, bedoeld 
onder b; 

d. de afspraken met betrekking tot de 
uitvoering van de maatregelen, bedoeld 
onder c; 

e. de wijze waarop toezicht op de 
maatregelen wordt uitgeoefend; 

f. de bouwkundige, technische en 
organisatorische keuzen die in verband 
met de veiligheid en gezondheid van de 
werknemers in de ontwerpfase worden 
gemaakt; 

g. de wijze waarop voorlichting en instructie 
aan de werknemers op de bouwplaats 
wordt gegeven. 

Verificatie- 
resultaat 
Zie bovenliggend 
V8tG-plan 

Verificatie- 
status 
Voldoet 
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Bijiage II: RI&E Ontwerpfase 

Veiligheidsrisico's voorzien in 
ontwerpfase 
(activiteit) 

Arbo-/ 
gezondheidsrisico 

Maatregel in ontwerpfase Restrisico uitvoerings-/onderhoudsfase inclusief 
voorstel beheersmaatregel(en) 

Werken op een instabiele 
(veen)kade na verwijderen 
verharding/fundering 

Letsel / verdrinking Berekeningen maken van kade in uitvoerings 
situatie 
Onderzoek bestaande funderingsdikte 

Uitvoeringsfase dient xxxxxx 
Schade aan constructie 
Omvallende machines 

Werken langs bet water 

Geen risico in onderhoudsfase. 

Letsel / verdrinking Geen alternatieve opiossing in ontwerpmogelijk Uitvoeringsfase personeel inlichten over gevaren en de 
om dit risico te vermijden werkwijze nabij water. 

Reddingsboei aanwezig op het werk 

XXX XX XXX 

Onderhoudfase personeel inlichten over gevaren bij 
werken langs water.  

XXX 

Omgevingsfactoren Arbo-/ 
Gezondheidsrisico 

Maatregel in ontwerpfase Restrisico uitvoerings-/onderhoudsfase inclusief 
voorstel beheersmaatregel(en) 

Verkeer door afgezet werkvak Letsel XXX Tijdens uitvoering een afzetting plaatsen welke voldoet 
aan de CROW 96B. Hiervoor wordt een 
verkeersmaatregelenplan opgesteld 

In- en uitrijden bouwverkeer en 
passeren van bouwverkeer 

Letsel 

Letsel 

Geen risico in onderhoudsfase. 

Geen alternatieve opiossing mogelijk in ontwerp. 
Mogelijkheid onderzoeken draaiplekken 

Faseringsplan opstellen en presenteren aan 
uitvoeringsteam 

Tijdens uitvoering een bouw in- en uitrit plaatsen welke 
voldoet aan de CROW 96B. Hiervoor wordt een 
verkeersmaatregelenplan opgesteld. 

In uitvoeringsfase bijv. verkeersregelaars inzetten die 
kunnen attenderen dat er verkeer aankomt zodat de 
activiteit kortstondig wordt onderbroken. 

Bereikbaarheid nood & 
hulpdiensten 



van geider 

Bestaande k&l liggen niet meer 
op de plek wat de klic aangeeft 

Letsel/schade Proefsleuven graven Inlichten bouwplaat personeel en nutsbedrijven. Indian 
nodig omieggen k&l 

Onstabiele bermen/fundering na 
verbreden rijbaan is aan de 
zijkant onstabiel 

Schade/letsel Sondering ter plaatse van de verbreding n.t.b. 

Schade aan bomen, struiken en 
erfafscheidingen 

Schade Boomwortelonderzoek, onderzoek stabiliteit 
erfafscheidingen 

Opstuwende waterbodem na 
ophogen (belasten) rijbaan 

Schade rijbaan en/of 
waterbodems en/of 
particuliere terreinen 

Stabiliteitsonderzoek 

Onstabiele bodem en 
grondlichaam voor de beschoeiing 

Schade rijbaan en/of 
bermen 

Stabiliteitsonderzoek en lengtebepaling 
damplanken en/of beschoeiingspalen 

Hoogte verschil 
rijbaan/particuliere terreinen, 
particulieren hogen bun terrain 
niet op 

Schade/letsel Afspraken maken met bewoners, minimale 
ophoging particuliere terreinen vastleggen 

Hoogte verschillen tussen 
zettingsarme rijbanen en 
zettingsgevoelige bermen 

Schade/letsel Afhankelijk van ontwerpkeuzes 
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van geider 

Zettingsverschil rijbaan en 
zettingsarme duiker 

Schade/letsel Afhankelijk van ontwerpkeuzes 

Duikerconstructie zakt verder dan 
verwacht, palen staan op kleef en 
niet op stuit 

Schade Sonderingsonderzoek 
Afhankelijk van ontwerpkeuzes 

Gestremde 2 de hulpdiensten 
route tijdens de bouw van de 
duikerconstructie 

Letsel Minimaal 1 route beschikbaar tijden de bouw 
van de brug, alternatieven bedenken en/of 
werkwijze aanpassen op basis van BLVC 
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Sent: dinsdag 14 September 2021 07:21:23 

Subject: Re: FW: Uw tevredenheid over project Bouwteamovereenkomst Oudeweg 

Hallo 

Zij hebben de opdracbt voor jullie tocb afgerond doordat de overeenkomst opgesteld is. Nu willen ze weten boe jullie bet traject 
ervaren bebben. We voor ons loopt bet project nog wel even door :-) 

Met vriendelijke greet. 

Contra ctmanager 

Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. 
Postbus 8 
2260 AA Leidschendam 
Telefoon:+31 (0)15 310 07 47 
Mobiel: 

vangelder.com 

VAKMANSCHAP i GEDREVENHEID i ONDERNEMEND 

vertrouwd verder 

Davo© 

Op ma 13 sep. 2021 om 17:06 scbreef^^lHj 

Hoi 

Volgens mij gaat hier wat tout 

Hartelijke greet. 

Projectleider, Team Openbare Ruimte 

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Email: 

Tel: 0172-522522 

Gemeente Bodegraven Reeuwijk 



Van: I 
Verzonden: maandag 13 September 2021 16:56 
Aan: 
Onderwerp: Uw tevredenheid over project Bouwteamovereenkomst Oudeweg 

Geachte mijnheer 

Het project Bouwteamovereenkomst Oudeweg hebben wij voor u afgerond. Omdat Antea Group streeft naar maximale 
klanttevredenheid zijn wij erg geinteresseerd in uw ervaring. Daarom vraag ik 1 minuut van uw tijd om bijgaande vragenlijst met 5 
vragen in te vullen. 

Klik bier voor vragenlijst. 

Alvast hartelijk dank voor uw tijd en medewerking! 

Namens Antea Group 

Businesslijndirecteur Contracten & Vergimningen 

O c:? 
anteagroup 
I 



Sent: donderdag 9 September 2021 10:09:01 
To: 
Cc: 
Subject: Re: FW: vergunningen aanleg duikers Oudeweg 

Dankjewel^^Bvoor het delen. Fijn dat die twee al binnen zijn. 

En wat goed ook dat de Omgevingsdienst al voorwaarden stelt voor het verplicht scheiden van afvalsoorten! Eerste keer dat ik het 
zie. 

Met vriendelijke greet. 

tmgevingsmanager 

Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. 
Schillingweg 10 
2153 PL Nieuw-Vennep 
Tel.: +31 (0)252 66 20 01 
Mob.: 

vangelder.com 

DSif 0(D 
VAKMANSCHAP GEDREVENHEID ONDERNEMEND 

vertrouwd verder 

Let op: ik beschouw email-berichten waarin ik als cc-ontvanger sta als "ter kennisname" die geen directe actie van mij verlangen. 

Op do 9 sep. 2021 om 09:55 schreef| 

Beste Keren en dame. 

Ik heb bij (tekenaar van de duiker) nagevraagd of er al een vergunning voor de duiker is aangevraagd. 

Dit is het geval en inmiddels ook al verleend (zie bijlage). 

De verleende vergunningen heb ik op SharePoint gezet. 

Met vriendelijke groeten. 

Assistent projectleider team Openbare Ruimte 

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Email: | 

Tel: ■- 

Gemeente Bodegraven Reeuwijk 



Van:  
Verzonden: dinsdag 7 September 2021 12:10 
Aan:   
Onderwerp: vergunningen aanleg duikers Oudeweg 

Hoi 

Hierbij. 

Met vriendelijke greet. 

Werkvoorbereider Team Openbare ruimte 

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

bezoekadres: Raadhuisplein 1, 2411 BD Bodegraven 

postadres: Postbus 401, 2410 AK Bodegraven 

tel. (0172) 522 522 

fax. (0172) 522 999 

woensdag afwezig 



Subject: Re: Gemeente Bodegraven-Reeuwijk : Oudeweg 
Attachments: 121-02485-01 Reeuwijk Oudeweg Oasen (1).pdf; M103720_Reeuwijk_Oudeweg.pdf 

Geachte heer/mevrouw, 

Ter informatie bijgaand een wegafsiuiting op de's Oudeweg. 

Betreft: Wegafsiuiting i.v.m.werkzaamheden. 

In de periode 
20-09-2021 tot en met 21-09-2021 
op maandag, dinsdag van 08:00 tot 16:30 

Uitvoerende partij: Oasen 
Zie bijiage voor meer informatie. 

Met vriendelijke greet, 

Adviseur wegbeheer 
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
T0172 - 522 522 

www.bodearaven-reeuwiik.nl 
werkzaam op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 



^ 

Legenda 
Werkvak 
omieiding fietsers 
omieiding voetgangers 

Deze weg 
Is dicht 

Xt/m X 

.2X Reeuwijk 

Opdrachtgever: 

Bodegraven - Ede - Rotterdam - Vijfhuizen 

Project: 

Oudeweg te Reeuwijk 

Onderdeel: Verkeersmaatregelen 
Aard werkzaamheden opdr.gever: 

Getekend 
Gecontroleerd 
Referentienr. 
Foimaat: A2 | Schaal: nvt | Status: Concept 

Datum 10-06-2021 
Datum 10-06-2021 
Tekeningnummer: 

121-02485-01 
Plaatsing conform CROW 96a en 96b - Conflicterende bebording / bewegwijzering afdekken 



M103720 Oudeweg Reeuwijk Rioleringswerkzaamheden 

14-09-2021 

(Vaar)wegbeheerder 
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Gerelateerde meldingen: 

,A12 , , 
AI2I 

>121 

Soort werk 

Rioleringswerkzaamheden 

Toevoeging 

Gevolg voor het (vaar)wegverkeer 

Weg dicht in beide richtingen 

Verwachte vertraging 
5-10 min vertraging 

Impact 

Matige hinder 

Uitvoerperiode 
Terugkerende uitvoerperiode 1 

In de periode 20-09-2021 tot en met 21-09-2021 

op eike maandag, dinsdag 

van 08:00 tot 16:30 

Werklocatie 

TVaject / Vaarweg 

Oudeweg 

Wljk/ Kern-naam 

Plaatsnaam 

Reeuwijk 

Toellchtlng 

Aanvullende informatie 

Vergunnlngsnummer 

0000 

Hyperlink 

Opmerkingen 

Contactinformatie 

Bijiage 

Gewijzigd 

14-09-2021, 15:00 

>121 

A1Z 

OUD-REEUWrjK 
4^^ 

Omleiding2 

: A12 

rv 
^ Beperking 1 

Reeuwijk 

SLUIPWIJK 

* 

5 

* 

* 



Be perking 

Beperking 1 

Afsiuiting in beide richtingen voor Auto / Motor, Vrachtwagen, Voetganger, (snor)Fiets, 

Brommer, Agrarisch voertuig. Doorgang hulpdiensten: Nee. Doorgang Openbaar Vervoer: Nee. 

Omleiding 

Omieiding 2 

Omleiding in beide richtingen voor (snor)Fiets. 

Omleiding 1 

Omleiding in beide richtingen voor Voetganger. 



Sent: donderdag 24 november2022 15:49:45 

Cc: 
Subject: RE: gesprek met verkeersdeskundige 

Goede middag 

Dank voorje reactie (en ook voorde Wegenlegger!) 

Ja, je verwoord het goed. Ik zie graag een oordeel van een onafhankelijke deskundige (CROW? ANWB? Wegenwetjuristen etc) die 
zonder betrokkenheid een oordeel kunnen geven over het voorstel van de gemeente om de 60 km limiet voorde Oudeweg (nu op 
sommige plaatsen 2 meter breed) willen handhaven. Dat kan wat mij betreft ook een verkeersdeskundige zijn van een andere 
gemeente. 

Zoals je weet is het voorstel van de klankbordgroep om een bebording a la de Bloemendaalseweg of Voorwillenseweg (beiden in 
Gouda) te gaan hanteren (een foto zat bij een van onze eerste reacties). 
Het alternatief zou een 30 km limiet kunnen zijn (zoals ook elders in het plassengebied voorde Ree geldt). 

Ja nu stel je voor dat Ik zelf op zoek moet naar een onafhankelijke deskundige. Dit zal niet voor 2 dec as gerealiseerd zijn, dus een 
gesprek op die datum zal niet mogelijk zijn. 
Ik vind het wel een beetje een omkering van de bewijslast nadat er niet inhoudelijk is gereageerd op het door mij toegezonden stuk 
van de advocaten Liebregts en Leistra (wegenwetjuristen) waarin aan de hand van de uitspraken van de Raad van State wordt 
aangegeven dat de gemeente wel degelijk mogelijkheden heeft om af te zien van de 60 km limiet die nu voorde Oudeweg geldt. 

Ik ga op zoek naar een deskundige en wanneer Ik hem/haar heb gevonden kom Ik bij je terug. 

Vr 

Van: 
Verzonden: woensdag 23 november 2022 17:42 
Aa n: 
Onderwerp: gesprek met verkeersdeskundige 

Geachte heerl 

De verkeersdeskundige heb ik inmiddels gesproken over onze afspraak. Hij laat weten graag het gesprek graag met u aan te gaan. 

Een verkeersdeskundige vanuit bijvoorbeeld de CROW kunnen wij u niet aanbieden. 

Ik kan mij voorstellen dat u zekerheid wilt of de Oudeweg een 30km weg kan zijn of niet en u om die reden graag een derde partij had laten 
aanschuiven. 
Het is uiteraard wel mogelijk dat u contact opneemt met een deskundige naar eigen keus om u te laten informeren. 

Schikt vrijdag 2 december om 09.00u u? 

Ik hoor het graag van u. 
Met vriendelijke groet, 



dinsdag 12 juli 2022 11:54:21 
From: 
Sent: 

Subject: RE: Grondonderzoeken en asfaltonderzoek van de Oudeweg 
Attachments: 20190837 - Rapp - Oudeweg.pdf 

Beste^^^l 

Hierbij ontvangje het rapport m.b.t. bet asfalt. 

Met delen van grondonderzoeken zullen we zeker delen. 

Eerst wil ik dat de focus ligt op het bedenken van een opiossing, voor hun kabels en leidingen. 

Bedankt voor het meedenken. 

Met vriendelijke groeten, 

Team Openbare Ruimte 

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Van: 
Verzonden: vrijdag 8 juli 2022 08:29 

Onderwerp: Grondonderzoeken en asfaltonderzoek van de Oudeweg 

Beste^^l 

Ik heb enige tijd geleden van jou de grondonderzoeken ontvangen van de Oudeweg.^^^H^Hmerkte nog op om deze te delen met de nuts 

zodat ze weten wat er in de bodem zit. 

Ik ben nog op zoek naar de kwaliteit van het asfalt. Heb jij hier een onderzoek van uit de v. Gelder periode? 

Met vriendelijke groet, 

Gebr. Olieman B.V. 

GEBR. OLIEMAN B.V. 
KfiAAM., HANDELS-EN LOONBEDSUF 

Tempeldijk 40 2811 PJ Reeuwijk telefoon 0182-395399 
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1. INLEIDING 

MILIEUBEHEER 

VanderHelm Milieubeheer B.V. te Berkel en Rodenrijs heeft van de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk de 
opdracht ontvangen voor het uitvoeren van een verhardingsonderzoek ter plaatse van de Oudeweg te 
Reeuwijk-Brug (zie bijiage 1: Lokale situatiekaart). 

Aanleiding 
Aanleiding tot het onderzoek is de voorgenomen reconstructie van de rijbaan ter plaatse van de locatie. 

Doelstelling 
Doelstellingen van de onderzoeken zijn: 

het verkrijgen van inzicht in de opbouw van het asfalt alsmede het bepalen van de 
hergebruiksmogelijkheden van het vrijkomende asfalt; 
het verkrijgen van inzicht in de opbouw van de fundering alsmede het indicatief bepalen van de 
hergebruiksmogelijkheden van de eventueel vrijkomende bouwstoffen; 
het verkrijgen van inzicht van de ondergrond alsmede het bepalen van de milieuhygienische kwaliteit. 

Kwaliteitsborging 
Onderhavig onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met het kwaliteitssysteem van VanderHelm 
Milieubeheer B.V. Dit kwaliteitssysteem is gecertificeerd conform de norm ISO 9001:2015. 

Het asfaltonderzoek is indicatief uitgevoerd en is afgeleid conform de CROW 210 ‘Richtlijn omgaan met 
vrijgekomen asfalt’ (juni 2015). 

Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd door Synlab Analytics & Services B.V. te Rotterdam. Synlab is 
geaccrediteerd volgens de door de Raad voor Accreditatie gestelde criteria voor testlaboratoria conform 
NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 onder nummer L028. 

Verhardingsonderzoek Oudeweg te Reeuwijk-Brug 
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2. VOORONDERZOEK 

MILIEUBEHEER 

2.1 HUIDIGE SITUATIE 
Het verhardingsonderzoek heeft betrekking op de asfaitverharding ter plaatse van de Oudeweg te 
Reeuwijk-Brug vanaf de brug bij de Zoetendijk. De opdrachtgever heeft het voornemen 
om de gehele verhardingspakket binnen het onderzoeksgebied te vervangen. Het aantal en de locaties van 
de boringen zijn doorde opdrachtgever bepaald. 

Op basis van visuele inspectie is de rijbaan in homogene wegvakken verdeeld. Totaal wordt de 
asfaitverharding als 8 wegvakken gezien en waarvan sommige wegvakken reparatievakken zijn. Voor de 
verdeling van de wegvakken wordt verwezen naar de situatieschetsen in bijiage 2. 

2.2 HISTORISCH ONDERZOEK 

Uit kaarten van de website Topotijdreis is de weg al voor 1850 aanwezig. Het is niet bekend wat de 
samenstelling en opbouw is van de verharding. Bekend is dat in de regie Bodegraven/Reeuwijk plaatselijk 
overlagingen zijn met diverse verhardingslagen. 

3. HYPOTHESE 

Op basis van het vooronderzoek zijn de volgende hypotheses opgesteld: 
gezien de historie van de onderzoekslocatie (asfalt aangelegd voor 1995) is het asfalt verdacht 
teerhoudend (verontreinigd met PAK) te zijn; 
het funderingsmateriaal is verdacht op het voorkomen van verhoogde concentraties met PAK en zware 
metalen. Bovendien kan asbestworden verwacht. 

4. VELDWERK 

4.1 AANPAK EN UITVOERING VELDWERK 

Het veldwerk (verrichten van de constructieboringen) is uitgevoerd op 26 en 27 augustus 2019 door de 
heer W.A. van den Bos VanderHelm Milieubeheer B.V. De uitgevoerde werkzaamheden zijn weergegeven 
in label 4.1. De locaties van de verrichte constructieboringen zijn weergegeven op situatieschetsen in 
bijiage 2. 

Tabel 4.1: Verrichte veldwerkzaamheden 
Wegvak en oppervlakte Verrichte werkzaamheden Boorpuntnummer Opmerking 

Wegvak 1 (circa 1.040 m^) 4 constructieboringen CB01 t/m CB04 

Wegvak 2 (circa 50 m^) 1 constructieboring CB05 Reparatievak 

Wegvak 3 (circa 538 m^) 5 constructieboringen CBOet/m CB10 

Wegvak 4 (circa 35 m^) 1 constructieboring CB11 Reparatievak 

Wegvak 5 (circa 109 m^) 1 constructieboring CB12 

Wegvak 6 (circa 332 m^) 4 constructieboringen CB13t/m CB16 

Wegvak 7 (circa 159 m^) 1 constructieboring CB17 

Wegvak 8 (circa 43 m^) 1 constructieboring CB18 Reparatievak 

Verhardingsonderzoek Oudeweg te Reeuwijk-Brug 
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MILIEUBEHEER 

De constructieboringen zijn uitgevoerd met behulp van een diamantboor. Voor het koelen is gebruik 
gemaakt van koelwater van drinkwater kwaliteit. De grondboringen zijn verricht middels een edelman- en 
riverside boor. 

4.2 WAARNEMINGEN TIJDENS HETVELDWERK 

De opbouw van de weg is zeer heterogeen. Er zijn verschillende soorten fundaties waargenomen. Tevens 
zijn er bij meerdere boringen asfalt tussen de fundatielagen geconstateerd. Onder de verharding is er bij 
een deel van de boringen zand met matige bijmengingen van puin aangetroffen met daaronder een 
veenlaag. Voor verdere specificaties wordt verwezen naar de boorprofielen die weergegeven zijn in bijiage 
3A. 

5. LABORATORIUMONDERZOEK EN TOETSING 

5.1 TOETSINGSCRITERIA 

Ter toetsing zijn de asfaltkernen, fundatiemonsters en grondmonsters voor analyse geselecteerd en bij 
Synlab Analytics & Services B.V. aangeleverd. De originele analyserapporten van het laboratorium zijn te 
vinden in bijiage 4. 

Teerhoudendheid in asfalt 
Om inzicht te verkrijgen in de hergebruiksmogelijkheden zijn van de asfaitverharding monsters 
(asfaltkernen) genomen. Van de asfaltkernen zijn de laagdikten en soort asfalt bepaald conform proef 77.1 
(Standaard RAW Bepalingen 2015). Tevens is een PAK-detector (fluorescentie) conform proef 77.2 
(Standaard RAW Bepalingen 2015) uitgevoerd om een indicatie te verkrijgen van de aanwezigheid van 
teerhoudende lagen. Indien fluorescentie is waargenomen mag worden aangenomen dat het PAK gehalte 
groter is dan 250 mg/kg. Indien er geen fluorescentie is waargenomen mag worden aangenomen dat het 
PAK gehalte kleiner of gelijk aan 250 mg/kg is. Op basis van de uitslagen van de PAK-detector zijn DLC- 
analyses conform proef 77.3 (Standaard RAW Bepalingen 2015) uitgevoerd. Indien er bij de DLC-analyse 
fluorescentie is waargenomen mag worden aangenomen dat het PAK gehalte groter dan 50 mg/kg is. 
Indien er geen fluorescentie is waargenomen mag worden aangenomen dat het PAK gehalte kleiner of 
gelijk aan 50 mg/kg is. 

De analyseresultaten van de asfaltmonsters zijn getoetst aan de samenstellingswaarde voor PAK in 
asfaltproducten (Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant 28 november 2018, nummer247, tabel 2). 

Indien na toetsing (zie tabel 5.1) van de analyseresultaten sprake is van overschrijding van de 
samenstellingswaarde voor PAK, kan de asfaitverharding niet hergebruikt worden. Een niet herbruikbare 
asfaitverharding dient afgevoerd te worden naar een door de overheid erkende stortplaats / 
verwerkingsinrichting. Indien het PAK-gehalte in asfalt hoger is dan 75 mg/kg, is er sprake van teerhoudend 
asfalt. Bij een PAK-gehalte kleiner dan 75 mg/kg is er sprake van teervrij asfalt en kan het asfalt hergebruikt 
worden. 

Funderingsmateriaal 
Om een inzicht te verkrijgen in de hergebruiksmogelijkheden zijn van het funderingsmateriaal monsters 
genomen en geanalyseerd op zware metalen, PAK, PCB's, minerale die en asbest kwalitatief. 

De analyseresultaten van de geanalyseerde mengmonsters zijn getoetst (indicatief) aan de 
samenstellingswaarden bouwstoffen (Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant 28 november 2018, nummer 
247, tabel 1 en 2). 

Indien na toetsing (zie tabel 5.3 en bijiage 6) van de analyseresultaten sprake is van overschrijding van de 
samenstellingswaarde kan de bouwstof niet hergebruikt worden. 
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Grond 
De analyseresultaten van de geanalyseerde grondmonsters zijn getoetst met behulp van de huidige versie 
van BoToVa aan de richtlijnen zeals beschreven in de "Regeling bodemkwaliteit" (Staatscourant 28 
november 2018) en de "Circulaire Bodemsanering per 1 juli 2013". In de tabellen 5.4 worden de resultaten 
van de toetsing weergegeven. De (volledige) toetsingstabellen zijn opgenomen in bijiage 6A. De originele 
analyserapporten van het laboratorium zijn te vinden in bijiage 4. 

Om de mate van verontreiniging in de tekst weer te geven, wordt gebruik gemaakt van de volgende 
terminologie: 

Niet verontreinigd: 

Licht verontreinigd: 

Matig verontreinigd: 

Sterk verontreinigd: 

concentratie kleinerdan of gelijkaan de achtergrond. 
Bodemindex < 0,00; 
concentratie groter dan de achtergrond maar kleiner dan of gelijk aan de 
tussenwaarde (de tussenwaarde betreft het rekenkundig gemiddelde van de 
achtergrond en interventiewaarde). Bodemindex > 0,00 en < 0,50; 
concentratie groter dan de tussenwaarde maar kleiner dan of gelijk aan de 
interventiewaarde. Bodemindex > 0,50 en < 1,00; 
concentratie groter dan de interventiewaarde. Bodemindex > 1,00. 

Bij een indicatieve toetsing aan het Bbk, worden de analyseresultaten van het NEN 5740 onderzoek 
getoetst aan de normen zeals deze in het Bbk zijn vermeld (zie bijiage 6A + tabel 5.4). 

De toetsingen zijn uitgevoerd met behulp van de meest recente versie van BoToVa. 
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5.2 GETOETSTE ANALYSERESULTATEN 

Tabel 5.1: Overzicht toetsinqsresultaten asfaitverhardinq 
Locatie asfaltkernen PAK-d elector DLC-uitslag Toetsing asfalt 

Wegvak 1 (circa 1.040 m^) CB01 t/m CB04 Positief: 
CB01 (201-229) 
CB02 (108-139) 
CB03 (350-450) 

CB04 (0-104) 
Overige 

asfaltlagen 
negatief 

DLC01 + DLC02: 
geen fluorescentie 

Gedeeltelijk 
teerhoudend 

Wegvak 2 (circa 50 m^) CB05 aiien negatief DLC03: 
geen fluorescentie 

Niet teerhoudend 

Wegvak 3 (circa 538 m^) CB06 Urn CB10 Positief: 
CB06 (116-185) 
CB07 (46-325) 

CB08 (123-220) 
CB09 (85-130) 

Overige 
asfaltlagen 

negatief 

DLC04 t/m DLC06: 
geen fluorescentie 

Gedeeltelijk 
teerhoudend 

Wegvak 4 (circa 35 m^) CB11 Positief: 
CB11 (54-60) 

Negatief: 
CB11 (0-440) 

DLC06 + DLC07: 
geen fluorescentie 

Bovenste asfaltlaag 
niet teerhoudend 

tussenlagen 
teerhoudend 

Wegvak 5 (circa 109 m^) CB12 Positief: 
CB12 (180-300) 

Overige 
asfaltlagen 

negatief 

DLC08 + DLC09: 
geen fluorescentie 

Vanaf 18 cm diepte 
teerhoudend 

Wegvak 6 (circa 332 m^) CB13Um CB16 Positief: 
CB13 (430-550) 
CB14 (329-405) 

CB15 (360-1200) 
CB16 (206-328) 

Overige 
asfaltlagen 

negatief 

DLCIOt/m DLC13: 
geen fluorescentie 

Gedeeltelijk 
teerhoudend 

Wegvak 7 (circa 159 m^) CB17 Positief: 
CB17 (50-70) 

CB17 (90-100) 
Negatief: 

CB17 (0-12) 

DLC14: 
geen fluorescentie 

Bovenste asfaltlaag 
niet teerhoudend 

tussenlagen 
teerhoudend 

Wegvak 8 (circa 43 m^) CB18 Positief: 
CB18 (321-442) 

Overige 
asfaltlagen 

negatief 

DLC15 + DLC16: 
geen fluorescentie 

Vanaf 32 cm diepte 
teerhoudend 
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Tabel 5.2: Overzicht gegevens vrijkomend asfalt 
Wegvak Laag Oppervlakte Gemiddelde dikte 

 (mm)  
Volume (m^") Massa (ton)* Massa teerhoudend 

 (ton)*  
Wegvak 1 1.040 147 

25 
153 
26 

383 
65 

180 
65 

Wegvak 2 50 127 15 

Wegvak 3 538 388 209 523 280,5 

Wegvak 4 35 440 
60 

15,4 
2,1 

38,5 
5,3 

0 
5,3 

Wegvak 5 109 600 66 165 115 

Wegvak 6 332 343 
240 

114 
80 

285 
200 

62 
200 

Wegvak 7 159 120 
200 
100 

20 
32 
16 

50 
80 
40 

0 
80 
40 

Wegvak 8 43 900 39 98 63 

' gebaseerd op een dichtheid van 2,5 ton/m^" 

Tabel 5.3: Overzicht indicatieve toetsinqsresultaten funderinqsmateriaal Besluit Bodemkwaliteit 
Analysemonster Funderingstype Boringen Samenstellingswaarde 

overschrijding 
Asbest (kwalitatief) 

Fun4/ASB04 Menggranulaat CB03 
CB13 
CB15 

(5-35) 
(22-43) 
(15-36) 

n.v.t. 

Fun5/ASB05 Slakken CB01 
CB02 
CB05 
CB11 

(30-110) 
(20-70) 
(27-70) 
(44-54) 

n.v.t. 

Fun6/ASB06 Grind CB06 
CB07 
CB09 
CB10 

(40-50) 
(40-50) 
(35-70) 
(40-80) 

PAK + Minerale olie 

Fun7/ASB07 Grind met puin CB17 (12-50) n.v.t. 
Fun8/ASB08 Grind met puin CB17 (70-90) PAK 
Fun9/ASB09 Grind CB13 (55-70) n.v.t. 
FunlO/ASBIO Natuurstenen met zand CB03 (45-90) n.v.t. 
Funll/ASBIl Schuimsiakken CB02 (80-110) n.v.t. 

Tabel 5.4: Overzicht toetsinqsresultaten van de qeanalyseerde qrondmenqmonsters 
Analyse- 
monster 

Boring + traject 
(m -mv)  

Reden 
analyse 

Toetsingsresultaat* 
>AW >T > I 

BBK monster-conclusie 

MM6 CB01 (1, 
CB02 (1, 
CB04 (0, 
CB08 (0, 
CB10 (0, 

10 -1,30) 
10 -1,50) 
35 - 0,80) 
40 - 0,60) 
80 - 1,30) 

MVL Kobalt (0,05) 
Koper (0,14) 
Molybdeen (-) 
Minerale olie 
(totaal) (0,06) 

Nikkei (0,85) 
PAK10VROM 
(0,92) 

Klasse Industrie 

MM7 CB11 (0, 
CB13 (0, 
CB14 (0, 
CB17 (1, 
CB18 (0, 

60 - 1,00) 
70 - 1,00) 
50 - 0,90) 
00 - 1,40) 
90 - 1,20) 

MVL Kobalt (0,05) 
Koper (0,29) 
Molybdeen (0,01) 
Lood (0,12) 
Minerale olie 
(totaal) (0,1) 

Zink (0,52) 
PAK10VROM 
(0,61) 

Nikkei (1,08) Niet Toepasbaar > 
Interventiewaarde 

Toelichting tabel 5.3 
Reden: 
MVL Met verdachte laag 

Toetsingsresultaat: 
* parameter [afkorting] (bodemindex) 
> AW overschrijdt de achtergrondwaarde 
> T overschrijdt de tussenwaarde 
> I overschrijdt de interventiewaarde 
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Hieronder wordt de interpretatie van de onderzoeksresultaten weergegeven: 

Asfalt 
Op basis van virtuele inspectie is de rijbaan verdeeld in 8 wegvakken, uit de onderzoeksresultaten blijkt dat 
het asfalt zeer heterogeen is en dat de homogeniteit van de wegvakken niet overeenkomen. 

Ter plaatse van de wegvak 2 zijn geen teerhoudende asfaltlagen aanwezig. Ter plaatse van wegvakken 1, 
3, 4, 5, 6, 7 en 8 zijn teerhoudende lagen aanwezig. Na de pakdetector blijken alle tussenlagen asfalt 
teerhoudend te zijn. 

Fundering 
Van de verschillende fundatielagen zijn totaal 8 mengmonsters samengesteld. Uit indicatieve toetsing aan 
het Besluit Bodemkwaliteit voIgt dat 2 mengmonsters een overschrijding van de samenstellingswaarde voor 
niet vormgegeven bouwstoffen is geconstateerd. 

De fundatielaag menggranulaat ter plaatse van boring CB03 , CB13 en CB15 overschrijdt de concentratie 
van de parameter minerale olie de samenstellingswaarde voor niet-vormgegeven bouwstoffen. De 
samenstellingswaarde van het grind (boring CB06, CB07, CB09 en CB10) wordt overschreden door de 
parameters PAK en minerale olie. Mengmonster Fun8/ASB08, bestaand uit grind met puin van boring CB17 
(70-90 cm-mv), overschrijdt de concentratie van de parameter PAK. Bij de overige mengmonsters zijn geen 
overschrijdingen van de onderzochte parameters waargenomen. In alle mengmonsters is zintuiglijk en 
analytisch geen asbest aangetoond. Hierdoor kunnen de funderingslagen vooralsnog als onverdacht op 
asbestworden beschouwd. 

Grand 
In de grondmengmonsters zijn er concentraties van de parameters die de achtergrondwaarde 
overschrijden. Bij MM6 overschrijdt de concentratie van de parameters nikkel en PAK de tussenwaarde. 
Mengmonster MM7 overschrijdt de concentratie van de parameter nikkel de interventiewaarde en tevens 
overschrijdt de concentratie van de parameters zink en PAK de tussenwaarde. 

Vanwege aangetoonde overschrijdingen van concentraties van de verschillende parameters dient er een 
aanvullend onderzoek uitgevoerd te worden cm de omvang en de ernst van de verontreiniging te bepalen. 
In overleg met de opdrachtgever is besloten cm geen aanvullend onderzoek uit te voeren omdat de 
opdrachtgever heeft aangegeven dat de voorgenomen werkzaamheden geen betrekking heeft op de 
onderliggende grond. 
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VanderHelm Milieubeheer B.V. te Berkel en Rodenrijs heeft van de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk de 
opdracht ontvangen voor het uitvoeren van een verhardingsonderzoek ter plaatse van de Oudeweg te 
Reeuwijk-Brug. 

Conclusies 
Op basis van het uitgevoerde onderzoek wordt geconcludeerd dat: 

Asfalt 
het asfalt ter plaatse van wegvak 2 niet teerhoudend en herbruikbaar is als bouwstof; 

het asfalt ter plaatse van wegvak 1, 3 en 6 teerhoudende lagen bevat en deze lagen zijn niet 
herbruikbaar als bouwstof; 

ter plaatse van wegvak 4 en 7 is het bovenste asfaltpakket niet teerdhoudend; 

het asfalt ter plaatse van wegvak 5 de bovenste 18 centimeter niet teerhoudend is, de dieper 
gelegen asfaltlagen zijn teerhoudend. De bovenste asfaltlagen zijn herbruikbaar als bouwstof; 

het asfalt ter plaatse van wegvak 8 de bovenste 32 centimeter niet teerhoudend is, de dieper 
gelegen asfaltlagen zijn teerhoudend. De bovenste asfaltlagen zijn herbruikbaar als bouwstof; 

alle tussenlagen asfalt in de verharding teerhoudend zijn; 

na de laagdiktebepaling blijkt dat de homogeniteit van de wegvakken niet overeenkomt met de 
verdeling tijdens de veldinspectie; 

Fundatie 
het funderingsmateriaal, grind ter plaatse van boring CB06, CB07, CB19, CB10 en grind met puin 
ter plaatse van boring CB17 (70-90 cm-mv), niet voldoet aan de samenstellingswaarde en zijn niet 
herbruikbaar als bouwstof; 

de overige fundatielagen voldoen aan de samenstellingswaarde en zijn herbruikbaar als bouwstof; 

in het funderingsmateriaal is zintuiglijk en analytisch geen asbest geconstateerd; 

Grand 
in de grond onder de fundatie overschrijden verschillende concentraties de geanalyseerde 
parameters de achtergrondwaarde en tussenwaarde. Tevens overschrijdt de concentratie van de 
parameter nikkel de interventiewaarde. Nader onderzoek wordt aanbevolen cm de omvang te 
bepalen. 

Opmerkingen 
Volledigheidshalve meet gemeld worden dat onderhavig milieukundig onderzoek, zeals ieder milieukundig 
onderzoek, steekproefsgewijs is uitgevoerd en dat het een momentopname betreft. 

Dit rapport mag uitsluitend in haargeheel worden vermenigvuldigd of aan derden verstrekt. 

Behandeld door: 
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BIJLAGE 1: LOKALE SITUATIEKAART 
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bijiage: situatieschets terrain 
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BIJLAGE 3A: BOORPROFIELEN 
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Legends (conform NEN 5104) 
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Boorprofielen 

Boormeester: 

Boring: 

Datum: 

Boormeester: 

Boring: 

Datum: 

Boormeester: 

Boring: 

Datum: 

MfLfEUBEHEER 

CB18 
26-8-2019 

0  
Asfalt 

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig puinhoudend, 
neutraalgrijs 

Boormeester: 

Boring: 

Datum: 

CB17 
26-8-2019 

0  
-12_ Asfalt  

Grind met puin 

-50  

Asfalt 
£70  

Grind met puin 
-90  

-ioo_^ Asfalt  

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
^ puinhoudend, neutraalgrijs 

-140  

Veen, mineraalarm, donkerbruin 

CB16 
26-8-2019 

0  
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1 

-50  

Kiel, matig siltig, matig 
puinhoudend, donkerbruin 

2a A 

-100  

Veen, mineraalarm, donkerbruin 

3 

-150, 

Boormeester: 
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CB15 
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0  
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2 
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▲ 
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0  
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-150, 

-170, 
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SYNLAB Analytics & Services B.V. 
Correspondentieadres 
Steenhouwerstraat 15 ■ 3194 AG Rotterdam 
Tel.:+31 (0)10 231 47 00 ■ Fax: +31 (0)10 416 30 34 
www.synlab.nl 

Analyserapport 

VanderHelm Milieubeheer 

Nobelsingel 2 
2652 XA BERKEL EN RODENRIJS 

Blad 1 van 28 

Uw projectnaam 
Uw projectnummer 
SYNLAB rapportnummer 
Rapport-verificatienummer 

20190837 
13098091, versienummer: 1 
THJAPP6S 

20190837, Oudeweg, Asfalt 

Rotterdam, 13-09-2019 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoekten behoeve van uw project 
20190837. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben 
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en 
het project zijn overgenomen in dit analyserapport. 

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd doorderden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk 
(99-101 Avenue ^^l^^^lGennevilliers) is dit in het rapport aangegeven. 

Dit analyserapport bestaat inclusief bijiagen uit 28 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger 
vervallen de voorgaande versies. Alle bijiagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen 
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. 

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere 
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u 
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support. 

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. 

Hoogachtend, 

Technical Director 

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 

TESTED 
Mim 

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 



SYNLABS/ 
Blad 2 van 28 

Orderdatum 04-09-2019 

Startdatum 04-09-2019 

Rapportagedatum 13-09-2019 

VanderHelm Milieubeheer 

Analyserapport 

Projectnaam 

Projectnummer 

Rapportnummer 

20190837, Oudeweg, Asfalt 

20190837 

13098091 - 1 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

001 Asfalt 

002 Asfalt 

003 Asfalt 

004 Asfalt 

005 Asfalt 

CB01-1 CB01 (0-30) 

CB02-1 CB02 (0-20) 

CB03-1 CB03 (0-5) 

CB04-1 CB04 (0-35) 

CB05-1 CB05 (0-27) 

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005 

Laagdikte bepaling 

Schade 

PAK-Detector (Fluorescentie) 

Q 

Q 

Q 

zie bijiage 

nee 

ja 
1) 

zie bijiage 

ja 

ja 
1) 

zie bijiage 

ja 
1) 

nee 

zie bijiage 

ja 

ja 
1) 

zie bijiage 

ja 
1) 

nee 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA. 

Paraaf 

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 

TESTED 
Mim 

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 



SYNLABS/ 
Blad 3 van 28 

Orderdatum 04-09-2019 

Startdatum 04-09-2019 

Rapportagedatum 13-09-2019 

VanderHelm Milieubeheer 

Analyserapport 

Projectnaam 

Projectnummer 

Rapportnummer 

20190837, Oudeweg, Asfalt 

20190837 

13098091 - 1 

Voetnoten 

1 Als het resultaat "ja" is betekent dit dat er fluorescentie is waargenomen, hetgeen duidt op een teerhoudend monster 
waarvan op basis van de RAW 2015 (proef 77.2) mag warden aangenomen dat het PAK10 gehaite > 250 ppm is. Indian 
het resuitaat "nee" is betekent dit dat er geen fluorescentie is waargenomen, hetgeen duidt op een teerverdacht monster 
waarvan op basis van de RAW 2015 (proef 77.2) mag worden aangenomen dat het PAK10 gehaite <= 250 ppm is. 

mm 

Paraaf: 

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 



SYNLABS/ 
Blad 4 van 28 

Orderdatum 04-09-2019 

Startdatum 04-09-2019 

Rapportagedatum 13-09-2019 

VanderHelm Milieubeheer 

Analyserapport 

Projectnaam 

Projectnummer 

Rapportnummer 

20190837, Oudeweg, Asfalt 

20190837 

13098091 - 1 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

006 Asfalt 

007 Asfalt 

008 Asfalt 

009 Asfalt 

010 Asfalt 

CB06-1 CB06 (0-40) 

CB07-1 CB07 (0-40) 

CB08-1 CB08 (0-40) 

CB09-1 CB09 (0-35) 

CB10-1 CB10 (0-40) 

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010 

Laagdikte bepaling 

Schade 

PAK-Detector (Fluorescentie) 

Q zie bijiage 

Q ja 

zie bijiage 

ja 
ja 

1) 

zie bijiage 

ja 

ja 
1) 

zie bijiage 

ja 

ja 
1) 

zie bijiage 

ja 
1) 

nee 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA. 

Paraaf: 

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 

TESTED 
Mim 

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 



SYNLABS/ 
Blad 5 van 28 

Orderdatum 04-09-2019 

Startdatum 04-09-2019 

Rapportagedatum 13-09-2019 

VanderHelm Milieubeheer 

Analyserapport 

Projectnaam 

Projectnummer 

Rapportnummer 

20190837, Oudeweg, Asfalt 

20190837 

13098091 - 1 

Voetnoten 

1 Als het resultaat "ja" is betekent dit dat er fluorescentie is waargenomen, hetgeen duidt op een teerhoudend monster 
waarvan op basis van de RAW 2015 (proef 77.2) mag warden aangenomen dat het PAK10 gehaite > 250 ppm is. Indian 
het resuitaat "nee" is betekent dit dat er geen fluorescentie is waargenomen, hetgeen duidt op een teerverdacht monster 
waarvan op basis van de RAW 2015 (proef 77.2) mag worden aangenomen dat het PAK10 gehaite <= 250 ppm is. 

mm 

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
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SYNLABS/ 
Blad 6 van 28 

Orderdatum 04-09-2019 

Startdatum 04-09-2019 

Rapportagedatum 13-09-2019 

VanderHelm Milieubeheer 

Analyserapport 

Projectnaam 

Projectnummer 

Rapportnummer 

20190837, Oudeweg, Asfalt 

20190837 

13098091 - 1 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

oil Asfalt 

012 Asfalt 

013 Asfalt 

014 Asfalt 

015 Asfalt 

CB11-1 CB11 (0-44) 

CB12-1 CB12 (0-60) 

CB13-1 CB13 (0-22) 

CB14-1 CB14 (0-50) 

CB15-1 CB15 (0-15) 

Analyse Eenheid Q 011 012 013 014 015 

Laagdikte bepaling 

Schade 

PAK-Detector (Fluorescentie) 

Q zie bijiage 

Q ja 
Q nee " 

zie bijiage 

ja 
ja 

1) 

zie bijiage 

ja 
1) 

nee 

zie bijiage 

ja 

ja 
1) 

zie bijiage 

ja 
1) 

nee 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA. 

Paraaf: 

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 

TESTED 
Mim 

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 



SYNLABS/ 
Blad 7 van 28 

Orderdatum 04-09-2019 

Startdatum 04-09-2019 

Rapportagedatum 13-09-2019 

VanderHelm Milieubeheer 

Analyserapport 

Projectnaam 

Projectnummer 

Rapportnummer 

20190837, Oudeweg, Asfalt 

20190837 

13098091 - 1 

Voetnoten 

1 Als het resultaat "ja" is betekent dit dat er fluorescentie is waargenomen, hetgeen duidt op een teerhoudend monster 
waarvan op basis van de RAW 2015 (proef 77.2) mag warden aangenomen dat het PAK10 gehaite > 250 ppm is. Indian 
het resuitaat "nee" is betekent dit dat er geen fluorescentie is waargenomen, hetgeen duidt op een teerverdacht monster 
waarvan op basis van de RAW 2015 (proef 77.2) mag worden aangenomen dat het PAK10 gehaite <= 250 ppm is. 

mm 

Paraaf: 

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 
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SYNLABS/ 
Blad 8 van 28 

Orderdatum 04-09-2019 

Startdatum 04-09-2019 

Rapportagedatum 13-09-2019 

VanderHelm Milieubeheer 

Analyserapport 

Projectnaam 

Projectnummer 

Rapportnummer 

20190837, Oudeweg, Asfalt 

20190837 

13098091 - 1 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

016 

017 

018 

Asfalt 

Asfalt 

Asfalt 

CB16-1 CB16 (0-50) 

CB17-1 CB17 (0-12) 

CB18-1 CB18 (0-90) 

Analyse Eenheid Q 016 017 018 

Laagdikte bepaling 

Schade 

PAK-Detector (Fluorescentie) 

Q 

Q 

Q 

zie bijiage 

ja 

zie bijiage 

ja 

zie bijiage 

ja 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA. 

Paraaf 

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 

TESTED 
Mim 

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 



SYNLABS/ 
Blad 9 van 28 

Orderdatum 04-09-2019 

Startdatum 04-09-2019 

Rapportagedatum 13-09-2019 

VanderHelm Milieubeheer 

Analyserapport 

Projectnaam 

Projectnummer 

Rapportnummer 

20190837, Oudeweg, Asfalt 

20190837 

13098091 - 1 

Voetnoten 

1 Als het resultaat "ja" is betekent dit dat er fluorescentie is waargenomen, hetgeen duidt op een teerhoudend monster 
waarvan op basis van de RAW 2015 (proef 77.2) mag warden aangenomen dat het PAK10 gehaite > 250 ppm is. Indian 
het resuitaat "nee" is betekent dit dat er geen fluorescentie is waargenomen, hetgeen duidt op een teerverdacht monster 
waarvan op basis van de RAW 2015 (proef 77.2) mag worden aangenomen dat het PAK10 gehaite <= 250 ppm is. 

mm 

Paraaf: 
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SYNLABS/ 
Blad 10 van 28 

Orderdatum 04-09-2019 

Startdatum 04-09-2019 

Rapportagedatum 13-09-2019 

VanderHelm Milieubeheer 

Analyserapport 

Projectnaam 

Projectnummer 

Rapportnummer 

20190837, Oudeweg, Asfalt 

20190837 

13098091 - 1 

Analyse Monstersoort Relatie tot norm 

Laagdikte bepaling Asfalt 

Schade Asfalt 

PAK-Detector (Fluorescentle) Asfalt 

Conform RAW2015, proef 77.1 

Idem 

Conform RAW 2015, proef 77.2 

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 

001 

002 

003 

004 

005 

006 

007 

008 

009 

010 

oil 
012 

013 

014 

015 

016 

017 

018 

XI296778 

XI296777 

XI296775 

XI296774 

XI296773 

XI296772 

XI296771 

XI296770 

XI296769 

XI296768 

XI296766 

XI296765 

XI296763 

XI296761 

XI296757 

XI296756 

XI296755 

XI296753 

03-09- 

03-09- 

03-09- 

03-09- 

03-09- 

03-09- 

03-09- 

03-09- 

03-09- 

03-09- 

03-09- 

03-09- 

03-09- 

03-09- 

03-09- 

03-09- 

03-09- 

03-09- 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

27-08- 

27-08- 

27-08- 

27-08- 

27-08- 

27-08- 

27-08- 

27-08- 

27-08- 

27-08- 

26-08- 

26-08- 

26-08- 

26-08- 

26-08- 

26-08- 

26-08- 

26-08- 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

ALC201 

ALC201 

ALC201 

ALC201 

ALC201 

ALC201 

ALC201 

ALC201 

ALC201 

ALC201 

ALC201 

ALC201 

ALC201 

ALC201 

ALC201 

ALC201 

ALC201 

ALC201 

Paraaf: 

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 

mm 
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SYNLABS/ SYNLAB rapportnummer 13098091 -1 Blad 11 van 28 

Versie 2.8 Proef 77.1 (Laagdikle opbouw) en 77.2(Fluorescenlie} volgens RAW2015 

Monsteromschrijving 
CB01-1 

CB01 (0-30) 
Opdrachtnummer 13098091-001 

Funderingsparij 

Funderingsmateriaal Gebonden granulaat 
Laag furdering (mm) | 68 

|Paraaf | RL 

Profiel foto 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

;27 

20  
’ 29 

30  

Aantal lagen | 6 | 

Laagnummer Soort asfalt Opmerkinq Cumulatieve laaqdikte Gemiddelde Fluoresce ntie Fluorescentie 
meting (mm) dikte laag (mm) positief gebied (mm) 

DAB 0-8 32 32 Nee 

STAB 0-11 Samenstelling 1 
STAB 0-11 Samenstelling 2 
STAB 0-11 Samenstelling 2 229 28 Ja 201 - 229 
Fundering 297 68 Nee 



SYNLABS/ SYNLAB rapportnummer 13098091 -1 Blad 12 van 28 

Versie 2.8 Proef 77.1 (Laagdikle opbouw) en 77.2(Fluorescenlie} volgens RAW2015 

Monsteromschrijving 
CB02-1 

CB02 (0-20) 
Opdrachtnummer 13098091-002 

Funderingsparij Profiel foto 

Funderingsmateriaal n.v.t 
Laag fundering (mm) | n.v.t 

I Paraaf I RL 

Aantal lagen | 3 | 

Laagnummer Soort asfalt Opmerking Cumulatieve laagdikte Gemiddelde Fluoresce ntie Fluorescentie 
meting (mm) dikte laag (mm) Ja / Nee positief gebied (mm) 

33 33 



SYNLABS/ SYNLAB rapportnummer 13098091 -1 Blad 13 van 28 

Versie 2.8 Proef 77.1 (Laagdikle opbouw) en 77.2(Fluorescenlie} volgens RAW2015 

Monsteromschrijving 
CB03-1 

CB03 (0-5) 
Opdrachtnummer 13098091-003 

Funderingsparij Profiel foto 

Funderingsmateriaal n.v.t 
Laag fundering (mm) | n.v.t 

I Paraaf I RL 

Aantal lagen 

Laagnummer Soort asfalt Opmerking Cumulatieve laagdikte Gemiddelde Fluoresce ntie Fluorescentie 
meting (mm) dikte laag (mm) Ja / Nee positief gebied (mm) 

25 25 
STAB 0-11 



SYNLABS/ SYNLAB rapportnummer 13098091 -1 Blad 14 van 28 

Versie 2.8 Proef 77.1 (Laagdikle opbouw) en 77.2(Fluorescenlie} volgens RAW2015 

Monsteromschrijving 
CB04-1 

CB04 (0-35) 
Opdrachtnummer 13098091-004 

Funderingsparij Profiel foto 

Funderingsmateriaal n.v.t 
Laag fundering (mm) | n.v.t 

I Paraaf I RL 

Aantal lagen 

Laagnummer Soort asfalt Opmerking Cumulatieve laagdikte Gemiddelde Fluoresce ntie Fluorescentie 
meting (mm) dikte laag (mm) Ja / Nee positief gebied (mm) 

43 43 0-43 



SYNLABS/ SYNLAB rapportnummer 13098091 -1 Blad 15 van 28 

Versie 2.8 Proef 77.1 (Laagdikle opbouw) en 77.2(Fluorescenlie} volgens RAW2015 

Monsteromschrijving 
CB05-1 

CB05 (0-27) 
Opdrachtnummer 13098091-005 

Funderingsparij 

Funderingsmateriaal n.v.t 
Laag fundering (mm) | n.v.t 

I Paraaf I RL 

Profiel foto 

Aantal lagen | 4 | 

Laagnummer Soort asfalt Opmerking Cumulatieve laagdikte Gemiddelde Fluoresce ntie Fluorescentie 
meting (mm) dikte laag (mm) Ja / Nee positief gebied (mm) 

44 44 

STAB 0-11 



SYNLABS/ SYNLAB rapportnummer 13098091 -1 Blad 16 van 28 

Versie 2.8 Proef 77.1 (Laagdikle opbouw) en 77.2(Fluorescenlie} volgens RAW2015 

Monsteromschrijving 
CB06-1 

CB06 (0-40) 
Opdrachtnummer 13098091-006 

Funderingsparij 

Funderingsmateriaal n.v.t 
Laag fundering (mm) | n.v.t 

I Paraaf I RL 

Profiel foto 

Aantal lagen | 5 | 

Laagnummer Soort asfalt Opmerking Cumulatieve laagdikte Gemiddelde Fluoresce ntie Fluorescentie 
meting (mm) dikte laag (mm) Ja / Nee positief gebied (mm) 

51 51 



SYNLABS/ SYNLAB rapportnummer 13098091 -1 Blad 17 van 28 

Versie 2.8 Proef 77.1 (Laagdikle opbouw) en 77.2(Fluorescenlie} volgens RAW2015 

Monsteromschrijving 
CB07-1 

CB07 (0-40) 
Opdrachtnummer 13098091-007 

Funderingsparij 

Funderingsmateriaal n.v.t 
Laag fundering (mm) | n.v.t 

I Paraaf I RL 

Profiel foto 

Aantal lagen | 8 | 

Laagnummer Soort asfalt Opmerking Cumulatieve laagdikte Gemiddelde Fluoresce ntie Fluorescentie 
meting (mm) dikte laag (mm) Ja / Nee positief gebied (mm) 

46 46 
STAB 0-16 

DAB 0-6 196 Ja 185-196 
DAB 0-6 225 29 Ja 196 - 225 



SYNLABS/ SYNLAB rapportnummer 13098091 -1 Blad 18 van 28 

Versie 2.8 Proef 77.1 (Laagdikle opbouw) en 77.2(Fluorescenlie} volgens RAW2015 

Monsteromschrijving 
CB08-1 

CB08 (0-40) 
Opdrachtnummer 13098091-008 

Funderingsparij 

Funderingsmateriaal n.v.t 
Laag fundering (mm) | n.v.t 

I Paraaf I RL 

Profiel foto 

Aantal lagen | 6 | 

Laagnummer Soort asfalt Opmerking Cumulatieve laagdikte Gemiddelde Fluoresce ntie Fluorescentie 
meting (mm) dikte laag (mm) Ja / Nee positief gebied (mm) 

58 58 

STAB 0-11 220 46 Ja 174 - 220 



SYNLABS/ SYNLAB rapportnummer 13098091 -1 Blad 19 van 28 

Versie 2.8 Proef 77.1 (Laagdikle opbouw) en 77.2(Fluorescenlie} volgens RAW2015 

Monsteromschrijving 
CB09-1 

CB09 (0-35) 
Opdrachtnummer 13098091-009 

Funderingsparij 

Funderingsmateriaal n.v.t 
Laag fundering (mm) | n.v.t 

I Paraaf I RL 

Profiel foto 

Aantal lagen | 4 | 

Laagnummer Soort asfalt Opmerking Cumulatieve laagdikte Gemiddelde Fluoresce ntie Fluorescentie 
meting (mm) dikte laag (mm) Ja / Nee positief gebied (mm) 

46 46 

STAB 0-11 



SYNLABS/ SYNLAB rapportnummer 13098091 -1 Blad 20 van 28 

Versie 2.8 Proef 77.1 (Laagdikle opbouw) en 77.2(Fluorescenlie} volgens RAW2015 

Monsteromschrijving 
CB10-1 

CB10(0-40) 
Opdrachtnummer 13098091-010 

Funderingsparij Profiel foto 

Aantal lagen | 5 | 

Laagnummer Soort asfalt Opmerking Cumulatieve laagdikte Gemiddelde Fluoresce ntie Fluorescentie 
meting (mm) dikte laag (mm) Ja / Nee positief gebied (mm) 

41 41 

STAB 0-11 Samenstellinq 1 
Samenstelling 1 

STAB 0-11 Samenstelling 2 
STAB 0-11 Samenstelling 3 



SYNLABS/ SYNLAB rapportnummer 13098091 -1 Blad 21 van 28 

Versie 2.8 Proef 77.1 (Laagdikle opbouw) en 77.2(Fluorescenlie} volgens RAW2015 

Monsteromschrijving 
CB11-1 

CB11 (0-44) 
Opdrachtnummer 13098091-011 

Funderingsparij 

Funderingsmateriaal n.v.t 
Laag fundering (mm) | n.v.t 

I Paraaf I RL 

Profiel foto 

Aantal lagen | 7 | 

Laagnummer Soort asfalt Opmerking Cumulatieve laagdikte Gemiddelde Fluoresce ntie Fluorescentie 
meting (mm) dikte laag (mm) Ja / Nee positief gebied (mm) 

70 70 

ng 1 
STAB 0-11 Samenstel ng 1 
STAB 0-11 Samenstel ng 1 
STAB 0-11 Samenstel ng 2 299 66 Nee 
STAB 0-11 Samenstel ng 2 350 Nee 



SYNLABS/ SYNLAB rapportnummer 13098091 -1 Blad 22 van 28 

Versie 2.8 Proef 77.1 (Laagdikle opbouw) en 77.2(Fluorescenlie} volgens RAW2015 

Monsteromschrijving 
CB12-1 

CB12(0-60) 
Opdrachtnummer 13098091-012 

Funderingsparij 

Funderingsmateriaal n.v.t 
Laag fundering (mm) | n.v.t 

I Paraaf I RL 

Profiel foto 

Aantal lagen | 7 | 

Laagnummer Soort asfalt Opmerking Cumulatieve laagdikte Gemiddelde Fluoresce ntie Fluorescentie 
meting (mm) dikte laag (mm) Ja / Nee positief gebied (mm) 

43 43 
STAB 0-11 Samenstelling 1 

STAB 0-11 Samenstelling 2 
STAB 0-11 Samenstelling 2 

DAB 0-6 250 32 Ja 218-250 
DAB 0-6 300 50 Ja 250 - 300 



SYNLABS/ SYNLAB rapportnummer 13098091 -1 Blad 23 van 28 

Versie 2.8 Proef 77.1 (Laagdikle opbouw) en 77.2(Fluorescenlie} volgens RAW2015 

Monsteromschrijving 
CB13-1 

CB13 (0-22) 
Opdrachtnummer 13098091-013 

Funderingsparij 

Funderingsmateriaal n.v.t 
Laag fundering (mm) | n.v.t 

I Paraaf I RL 

Profiel foto 

Aantal lagen | 4 | 

Laagnummer Soort asfalt Opmerking Cumulatieve laagdikte Gemiddelde Fluoresce ntie Fluorescentie 
meting (mm) dikte laag (mm) Ja / Nee positief gebied (mm) 

44 44 

STAB 0-11 



SYNLABS/ SYNLAB rapportnummer 13098091 -1 Blad 24 van 28 

Versie 2.8 Proef 77.1 (Laagdikle opbouw) en 77.2(Fluorescenlie} volgens RAW2015 

Monsteromschrijving 
CB14-1 

CB14(0-50) 
Opdrachtnummer 13098091-014 

Aantal lagen | 8 | 

Laagnummer Soort asfalt Opmerking Cumulatieve laagdikte Gemiddelde Fluoresce ntie Fluorescentie 
meting (mm) dikte laag (mm) Ja / Nee positief gebied (mm) 

46 46 
STAB 0-11 Samenstellinq 1 

Samenstelling 1 

STAB 0-11 Samenstelling 2 
STAB 0-11 Samenstelling 2 329 Nee 

DAB 0-6 365 36 Ja 329 - 365 



SYNLABS/ SYNLAB rapportnummer 13098091 -1 Blad 25 van 28 

Versie 2.8 Proef 77.1 (Laagdikle opbouw) en 77.2(Fluorescenlie} volgens RAW2015 

Monsteromschrijving 
CB15-1 

CB15(0-15) 
Opdrachtnummer 13098091-015 

Funderingsparij 

Funderingsmateriaal n.v.t 
Laag fundering (mm) | n.v.t 

I Paraaf I RL 

Profiel foto 

Aantal lagen | 4 | 

Laagnummer Soort asfalt Opmerking Cumulatieve laagdikte Gemiddelde Fluoresce ntie Fluorescentie 
meting (mm) dikte laag (mm) Ja / Nee positief gebied (mm) 

43 43 
STAB 0-11 

STAB 0-16 



SYNLABS/ SYNLAB rapportnummer 13098091 -1 Blad 26 van 28 

Versie 2.8 Proef 77.1 (Laagdikle opbouw) en 77.2(Fluorescenlie} volgens RAW2015 

Monsteromschrijving 
CB16-1 

CB16(0-50) 
Opdrachtnummer 13098091-016 

Funderingsparij Profiel foto 

Aantal lagen | 7 | 

Laagnummer Soort asfalt Opmerking Cumulatieve laagdikte Gemiddelde Fluoresce ntie Fluorescentie 
meting (mm) dikte laag (mm) Ja / Nee positief gebied (mm) 

37 37 
STAB 0-11 

STAB 0-11 

DAB 0-6 35 Ja 206- 241 
DAB 0-6 328 87 Ja 241 - 328 



SYNLABS/ SYNLAB rapportnummer 13098091 -1 Blad 27 van 28 

Versie 2.8 Proef 77.1 (Laagdikle opbouw) en 77.2(Fluorescenlie} volgens RAW2015 

Monsteromschrijving 
CB17-1 

CB17 (0-12) 
Opdrachtnummer 13098091-017 

Funderingsparij Profiel foto 

Funderingsmateriaal 
Laag fundering (mm) 

I Paraaf 

13 

Aantal lagen 

Laagnummer Soort asfalt Opmerking Cumulatieve laagdikte Gemiddelde Fluoresce ntie Fluorescentie 
meting (mm) dikte laag (mm) Ja / Nee positief gebied (mm) 

41 41 

STAB 0-11 



SYNLABS/ SYNLAB rapportnummer 13098091 -1 Blad 28 van 28 

Versie 2.8 Proef 77.1 (Laagdikle opbouw) en 77.2(Fluorescenlie} volgens RAW2015 

Monsteromschrijving 
CB18-1 

CB18(0-90) 
Opdrachtnummer 13098091-018 

Funderingsparij Profiel foto 

Aantal lagen | 7 | 

Laagnummer Soort asfalt Opmerking Cumulatieve laagdikte Gemiddelde Fluoresce ntie Fluorescentie 
meting (mm) dikte laag (mm) Ja / Nee positief gebied (mm) 

60 60 
STAB 0-11 

GAB 0-16 
STAB 0-16 

DAB 0-6 321 63 Nee 
DAB 0-6 Ja 321 - 442 



SYNLAB Analytics & Services B.V. 
Correspondentieadres 
Steenhouwerstraat 15 ■ 3194 AG Rotterdam 
Tel.:+31 (0)10 231 47 00 ■ Fax: +31 (0)10 416 30 34 
www.synlab.nl 

Analyserapport 

VanderHelm Milieubeheer 

Nobelsingel 2 
2652 XA BERKEL EN RODENRIJS 

Blad 1 van 6 

Uw projectnaam 
Uw projectnummer 
SYNLAB rapportnummer 
Rapport-verificatienummer 

20190837 
13099959, versienummer: 1 
RSHLRH5Q 

20190837, Oudeweg, diepere asfaltlagen 

Rotterdam, 13-09-2019 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoekten behoeve van uw project 
20190837. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben 
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en 
het project zijn overgenomen in dit analyserapport. 

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd doorderden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk 
(99-101 Avenue ^^l^^^lGennevilliers) is dit in het rapport aangegeven. 

Dit analyserapport bestaat inclusief bijiagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger 
vervallen de voorgaande versies. Alle bijiagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen 
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. 

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere 
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u 
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support. 

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. 

Hoogachtend, 

Technical Director 

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 

TESTED 
Mim 

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 



SYNLABS/ 
Blad 2 van 6 

Orderdatum 06-09-2019 

Startdatum 06-09-2019 

Rapportagedatum 13-09-2019 

VanderHelm Milieubeheer 

Analyserapport 

Projectnaam ^^^20190837, Oudeweg, diepere asfaltlagen 

Projectnummer 20190837 

Rapportnummer 13099959 ‘ 1 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

001 

002 

003 

004 

005 

Asfalt 

Asfalt 

Asfalt 

Asfalt 

Asfalt 

CB03-3 CB03 (35-45) 

CB11-3 CB11 (54-60) 

CB13-3 CB13 (43-55) 

CB15-3 CB15 (36-120) 

CB17-3 CB17 (50-70) 

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005 

Schade 

PAK-Detector (Fluorescentie) 

Q 

Q 

nee 

ja 

nee 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 
1) 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA. 

Paraaf: 

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 

mim 
AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 



SYNLABS/ 
Blad 3 van 6 

Orderdatum 06-09-2019 

Startdatum 06-09-2019 

Rapportagedatum 13-09-2019 

VanderHelm Milieubeheer 

Analyserapport 

Projectnaam ^^^20190837, Oudeweg, diepere asfaltlagen 

Projectnummer 20190837 

Rapportnummer 13099959 ‘ 1 

Voetnoten 

1 Als het resultaat "ja" is betekent dit dat er fluorescentie is waargenomen, hetgeen duidt op een teerhoudend monster 
waarvan op basis van de RAW 2015 (proef 77.2) mag warden aangenomen dat het PAK10 gehaite > 250 ppm is. Indian 
het resuitaat "nee" is betekent dit dat er geen fluorescentie is waargenomen, hetgeen duidt op een teerverdacht monster 
waarvan op basis van de RAW 2015 (proef 77.2) mag worden aangenomen dat het PAK10 gehaite <= 250 ppm is. 

mm 

Paraaf: 

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. 

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 



SYNLABS/ 
Blad 4 van 6 

Orderdatum 06-09-2019 

Startdatum 06-09-2019 

Rapportagedatum 13-09-2019 

VanderHelm Milieubeheer 

Analyserapport 

Projectnaam ^^^20190837, Oudeweg, diepere asfaltlagen 

Projectnummer 20190837 

Rapportnummer 13099959 ‘ 1 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

006 Asfalt CB17-5 CB17 (90-100) 

Analyse Eenheid Q 006 

Schade 

PAK-Detector (Fluorescentie) 
Q 

Q 
ja 
ja 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA. 

Paraaf: 

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 

mim 
AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 



SYNLABS/ 
Blad 5 van 6 

Orderdatum 06-09-2019 

Startdatum 06-09-2019 

Rapportagedatum 13-09-2019 

VanderHelm Milieubeheer 

Analyserapport 

Projectnaam ^^^20190837, Oudeweg, diepere asfaltlagen 

Projectnummer 20190837 

Rapportnummer 13099959 ‘ 1 

Voetnoten 

1 Als het resultaat "ja" is betekent dit dat er fluorescentie is waargenomen, hetgeen duidt op een teerhoudend monster 
waarvan op basis van de RAW 2015 (proef 77.2) mag warden aangenomen dat het PAK10 gehaite > 250 ppm is. Indian 
het resuitaat "nee" is betekent dit dat er geen fluorescentie is waargenomen, hetgeen duidt op een teerverdacht monster 
waarvan op basis van de RAW 2015 (proef 77.2) mag worden aangenomen dat het PAK10 gehaite <= 250 ppm is. 

mm 

Paraaf: 

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 



SYNLABS/ 
Blad 6 van 6 

Orderdatum 06-09-2019 

Startdatum 06-09-2019 

Rapportagedatum 13-09-2019 

VanderHelm Milieubeheer 

Analyserapport 

Projectnaam ^^^20190837, Oudeweg, diepere asfaltlagen 

Projectnummer 20190837 

Rapportnummer 13099959 ‘ 1 

Analyse Monstersoort Relatie tot norm 

Schade Asfalt 

PAK-Detector (Fluorescentie) Asfalt 

Conform RAW2015, proef 77.1 

Conform RAW 2015, proef 77.2 

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 

001 

002 

003 

004 

005 

006 

XI296776 

XI296767 

XI296764 

XI296760 

XI296759 

XI296758 

03-09-2019 

03-09-2019 

03-09-2019 

03-09-2019 

03-09-2019 

03-09-2019 

27-08-2019 

26-08-2019 

26-08-2019 

26-08-2019 

26-08-2019 

26-08-2019 

ALC201 

ALC201 

ALC201 

ALC201 

ALC201 

ALC201 

Paraaf: 

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. 

mm 
AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 



SYNLAB Analytics & Services B.V. 
Correspondentieadres 
Steenhouwerstraat 15 ■ 3194 AG Rotterdam 
Tel.:+31 (0)10 231 47 00 ■ Fax: +31 (0)10 416 30 34 
www.synlab.nl 

Analyserapport 

VanderHelm Milieubeheer 

Nobelsingel 2 
2652 XA BERKEL EN RODENRIJS 

Blad 1 van 10 

Uw projectnaam 
Uw projectnummer 
SYNLAB rapportnummer 
Rapport-verificatienummer 

20190837 
13122846, versienummer: 1 
R8CB8KPI 

20190837, Oudeweg, Asfalt DLC 

Rotterdam, 17-10-2019 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoekten behoeve van uw project 
20190837. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben 
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven monster- en projectomschrijvingen zijn 
overgenomen in dit analyse rapport. Dit geldt ook voor de door u aangegeven monsternamedatum, indien 
aangeleverd. 

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd doorderden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk 
(99-101 Avenue ^^l^^^lGennevilliers) is dit in het rapport aangegeven. 

Dit analyserapport bestaat inclusief bijiagen uit 10 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger 
vervallen de voorgaande versies. Alle bijiagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen 
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. 

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere 
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u 
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support. 

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. 

Hoogachtend, 

Technical Director 

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 

TESTED 
Mim 

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 



SYNLABS/ 
Blad 2 van 10 

Orderdatum 10-10-2019 

Startdatum 10-10-2019 

Rapportagedatum 17-10-2019 

VanderHelm Milieubeheer 

Analyserapport 

Projectnaam ^^^20190837, Oudeweg, Asfalt DLC 

Projectnummer 20190837 

Rapportnummer 13122846 ‘ 1 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

001 

002 

003 

004 

005 

Asfalt 

Asfalt 

Asfalt 

Asfalt 

Asfalt 

DLC01 

DLC02 

DLC03 

DLC04 

DLC05 

CB01(0-154)+CB02(0-88) 

CB03(0-71) 

CB05(0-106) 

CB06(0-96)+CB07(0-26)+CB08(0-103) 

CB09(0-65)+CB10(0-79) 

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005 

Malen asfalt 

Malen asfalt 

Malen asfalt 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

PAK-screenIng met DLC Q Geen tiuorescentle " Geen tiuorescentle " Geen tiuorescentle " Geen tiuorescentle " Geen tiuorescentle " 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA. 

Paraaf: 

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 

mim 
AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 



SYNLABS/ 
Blad 3 van 10 

Orderdatum 10-10-2019 

Startdatum 10-10-2019 

Rapportagedatum 17-10-2019 

VanderHelm Milieubeheer 

Analyserapport 

Projectnaam ^^^20190837, Oudeweg, Asfalt DLC 

Projectnummer 20190837 

Rapportnummer 13122846 ‘ 1 

Voetnoten 

1 Als het resultaat "fluorescentie" is betekent dit dat er fluorescentie is waargenomen, hetgeen duidt op een teerverdacht 
monster waarvan op basis van de RAW 2015 (proef 77.3) mag warden aangenomen dat het PAK10 gehaite > 50 ppm is 
Indian het resuitaat "geen fluorescentie" is betekent dit dat er geen fluorescentie is waargenomen, hetgeen duidt op een 
teervrij monster waarvan op basis van de RAW 2015 (proef 77.3) mag worden aangenomen dat het PAK10 gehaite <= 
50 ppm is. 

mm 

Paraaf: 

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 



SYNLABS/ 
Blad 4 van 10 

Orderdatum 10-10-2019 

Startdatum 10-10-2019 

Rapportagedatum 17-10-2019 

VanderHelm Milieubeheer 

Analyserapport 

Projectnaam ^^^20190837, Oudeweg, Asfalt DLC 

Projectnummer 20190837 

Rapportnummer 13122846 ‘ 1 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

006 

007 

008 

009 

010 

Asfalt 

Asfalt 

Asfalt 

Asfalt 

Asfalt 

DLC06 

DLC07 

DLC08 

DLC09 

DLC10 

CB10(79-274)+CB11 (195-350) 

CB11(0-149) 

CB12(0-79)+CB13(0-89) 

CB12(79-160)+CB13(89-204) 

CB14(0-136)+CB15(0-134)+CB16(0-131) 

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010 

Malen asfalt 

Malen asfalt 

Malen asfalt 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

PAK-screenIng met DLC Q Geen tiuorescentle " Geen tiuorescentle " Geen tiuorescentle " Geen tiuorescentle " Geen tiuorescentle " 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA. 

Paraaf: 

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 

TESTED 
Mim 

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 



SYNLABS/ 
Blad 5 van 10 

Orderdatum 10-10-2019 

Startdatum 10-10-2019 

Rapportagedatum 17-10-2019 

VanderHelm Milieubeheer 

Analyserapport 

Projectnaam ^^^20190837, Oudeweg, Asfalt DLC 

Projectnummer 20190837 

Rapportnummer 13122846 ‘ 1 

Voetnoten 

1 Als het resultaat "fluorescentie" is betekent dit dat er fluorescentie is waargenomen, hetgeen duidt op een teerverdacht 
monster waarvan op basis van de RAW 2015 (proef 77.3) mag warden aangenomen dat het PAK10 gehaite > 50 ppm is 
Indian het resuitaat "geen fluorescentie" is betekent dit dat er geen fluorescentie is waargenomen, hetgeen duidt op een 
teervrij monster waarvan op basis van de RAW 2015 (proef 77.3) mag worden aangenomen dat het PAK10 gehaite <= 
50 ppm is. 

mm 

Paraaf: 

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 



SYNLABS/ 
Blad 6 van 10 

Orderdatum 10-10-2019 

Startdatum 10-10-2019 

Rapportagedatum 17-10-2019 

VanderHelm Milieubeheer 

Analyserapport 

Projectnaam ^^^20190837, Oudeweg, Asfalt DLC 

Projectnummer 20190837 

Rapportnummer 13122846 ‘ 1 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

oil 
012 

013 

014 

015 

Asfalt 

Asfalt 

Asfalt 

Asfalt 

Asfalt 

DLC11 

DLC12 

DLC13 

DLC14 

DLC15 

CB14(136-309) 

CB15(134-193) 

CB16(131-186) 

CB17(0-120) 

CB18(0-115) 

Analyse Eenheid Q 011 012 013 014 015 

Malen asfalt 

POLYCYCUSCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

PAK-screening met DLC Q Geen tiuorescentie " Geen tiuorescentie " Geen tiuorescentie " Geen tiuorescentie " Geen tiuorescentie " 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA. 

Paraaf: 

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 

mim 
AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 



SYNLABS/ 
Blad 7 van 10 

Orderdatum 10-10-2019 

Startdatum 10-10-2019 

Rapportagedatum 17-10-2019 

VanderHelm Milieubeheer 

Analyserapport 

Projectnaam ^^^20190837, Oudeweg, Asfalt DLC 

Projectnummer 20190837 

Rapportnummer 13122846 ‘ 1 

Voetnoten 

1 Als het resultaat "fluorescentie" is betekent dit dat er fluorescentie is waargenomen, hetgeen duidt op een teerverdacht 
monster waarvan op basis van de RAW 2015 (proef 77.3) mag warden aangenomen dat het PAK10 gehaite > 50 ppm is 
Indian het resuitaat "geen fluorescentie" is betekent dit dat er geen fluorescentie is waargenomen, hetgeen duidt op een 
teervrij monster waarvan op basis van de RAW 2015 (proef 77.3) mag worden aangenomen dat het PAK10 gehaite <= 
50 ppm is. 

mm 

Paraaf: 

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 



SYNLABS/ 
Blad 8 van 10 

Orderdatum 10-10-2019 

Startdatum 10-10-2019 

Rapportagedatum 17-10-2019 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

016 Asfalt DLC16: CB18(115-301) 

Analyse Eenheid Q 016 

VanderHelm Milieubeheer 

Analyserapport 

Projectnaam ^^^20190837, Oudeweg, Asfalt DLC 

Projectnummer 20190837 

Rapportnummer 13122846 ‘ 1 

Malen asfalt 

POLYCYCUSCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

PAK-screening met DLC Q Geen tiuorescentie " 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA. 

Paraaf: 
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TESTED 
Mim 
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Orderdatum 10-10-2019 

Startdatum 10-10-2019 

Rapportagedatum 17-10-2019 

VanderHelm Milieubeheer 

Analyserapport 

Projectnaam ^^^20190837, Oudeweg, Asfalt DLC 

Projectnummer 20190837 

Rapportnummer 13122846 ‘ 1 

Voetnoten 

1 Als het resultaat "fluorescentie" is betekent dit dat er fluorescentie is waargenomen, hetgeen duidt op een teerverdacht 
monster waarvan op basis van de RAW 2015 (proef 77.3) mag warden aangenomen dat het PAK10 gehaite > 50 ppm is 
Indian het resuitaat "geen fluorescentie" is betekent dit dat er geen fluorescentie is waargenomen, hetgeen duidt op een 
teervrij monster waarvan op basis van de RAW 2015 (proef 77.3) mag worden aangenomen dat het PAK10 gehaite <= 
50 ppm is. 

mm 
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SYNLAB 
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Analyserapport 

Projectnaam ^^^20190837, Oudeweg, Asfalt DLC 

Projectnummer 20190837 

Rapportnummer 13122846 ‘ 1 

Orderdatum 

Startdatum 

10-10-2019 

10-10-2019 

Rapportagedatum 17-10-2019 

Analyse Monstersoort Relatie tot norm 

PAK-screening met DLC Asfalt Conform RAW 2015, proef 77.3 

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 

001 

002 

003 

004 
005 
006 

007 
008 

009 
010 

oil 
012 

013 

014 
015 
016 

W3820418 
W3820452 
W3820417 

W3820416 
W3820415 

E9026551 
W3820414 
W3820413 

W3820412 
E9026552 
W3820429 

W3820428 
W3820427 

W3820426 
W3820425 
W3820424 

10-10- 
10-10- 
10-10- 

10-10- 
10-10- 

10-10- 

10-10- 
10-10- 

10-10- 

10-10- 

10-10- 

10-10- 

10-10- 

10-10- 

10-10- 

10-10- 

2019 
2019 
2019 

2019 
2019 

2019 
2019 
2019 

2019 
2019 
2019 

2019 
2019 

2019 
2019 
2019 

10-10- 
10-10- 
10-10- 

10-10- 

10-10- 

10-10- 

10-10- 

10-10- 

10-10- 

10-10- 

10-10- 

10-10- 

10-10- 

10-10- 

10-10- 

10-10- 

2019 
2019 
2019 

2019 
2019 

2019 
2019 
2019 

2019 
2019 
2019 

2019 
2019 

2019 
2019 
2019 

ALC309 
ALC309 
ALC309 

ALC309 
ALC309 

ALC291 
ALC309 
ALC309 

ALC309 
ALC291 
ALC309 

ALC309 
ALC309 

ALC309 
ALC309 
ALC309 

Theoretische 
Theoretische 
Theoretische 

Theoretische 
Theoretische 

Theoretische 
Theoretische 
Theoretische 

Theoretische 
Theoretische 
Theoretische 

Theoretische 
Theoretische 

Theoretische 
Theoretische 
Theoretische 

monsternamedatum 
monsternamedatum 
monsternamedatum 

monsternamedatum 
monsternamedatum 

monsternamedatum 
monsternamedatum 
monsternamedatum 

monsternamedatum 
monsternamedatum 
monsternamedatum 

monsternamedatum 
monsternamedatum 

monsternamedatum 
monsternamedatum 
monsternamedatum 
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SYNLAB Analytics & Services B.V. 
Correspondentieadres 
Steenhouwerstraat 15 ■ 3194 AG Rotterdam 
Tel.:+31 (0)10 231 47 00 ■ Fax: +31 (0)10 416 30 34 
www.synlab.nl 

Analyserapport 

VanderHelm Milieubeheer 

Nobelsingel 2 
2652 XA BERKEL EN RODENRIJS 

Blad 1 van 21 

Uw projectnaam 
Uw projectnummer 
SYNLAB rapportnummer 
Rapport-verificatienummer 

20190837 
13099961, versienummer: 1 
Q15R4ZYF 

20190837, Oudeweg, Fundatie 

Rotterdam, 23-09-2019 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoekten behoeve van uw project 
20190837. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben 
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en 
het project zijn overgenomen in dit analyserapport. 

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd doorderden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk 
(99-101 Avenue ^^l^^^lGennevilliers) is dit in het rapport aangegeven. 

Dit analyserapport bestaat inclusief bijiagen uit 21 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger 
vervallen de voorgaande versies. Alle bijiagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen 
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. 

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere 
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u 
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support. 

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. 

Hoogachtend, 

Technical Director 

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 

TESTED 
Mim 

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 



SYNLABS/ 
VanderHelm Milieubeheer Blad 2 van 21 

Analyserapport 

Projectnaam 

Projectnummer 

Rapportnummer 

20190837, Oudeweg, Fundatie 

20190837 

13099961 - 1 

Orderdatum 06-09-2019 

Startdatum 06-09-2019 

Rapportagedatum 23-09-2019 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

001 Asbestverdacht ASB04 CB03 (5-35) CB13 (22-43) CB15 (15-36) 

002 Asbestverdacht ASB05 CB01 (30-110) CB02 (20-80) CB05 (27-70) CB11 (44-54) 

003 Asbestverdacht ASB06 CB06 (40-50) CB07 (40-50) CB09 (35-70) CB10 (40-80) 

004 Asbestverdacht ASB07 CB17 (12-50) 

005 Asbestverdacht ASB08 CB17 (70-90) 

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005 

KWALITATIEF ASBESTONDERZOEK 

hechtgebondenheid 

totaal aangeleverd monster 

in behandeling genomen 
gewicht 

chrysotiel 

amosiet 

crocidoliet 

anthophylliet 

tremoliet 

actinoliet 

kg 
kg 

niet van 
toepassing 

1.24 

0.50 

niet gedetecteerd 

niet gedetecteerd 

niet gedetecteerd 

niet gedetecteerd 

niet gedetecteerd 

niet gedetecteerd 

niet van 
toepassing 

1.82 

0.51 

niet gedetecteerd 

niet gedetecteerd 

niet gedetecteerd 

niet gedetecteerd 

niet gedetecteerd 

niet gedetecteerd 

niet van 
toepassing 

1.73 

0.51 

niet gedetecteerd 

niet gedetecteerd 

niet gedetecteerd 

niet gedetecteerd 

niet gedetecteerd 

niet gedetecteerd 

niet van 
toepassing 

0.42 

niet gedetecteerd 

niet gedetecteerd 

niet gedetecteerd 

niet gedetecteerd 

niet gedetecteerd 

niet gedetecteerd 

niet van 
toepassing 

0.54 

niet gedetecteerd 

niet gedetecteerd 

niet gedetecteerd 

niet gedetecteerd 

niet gedetecteerd 

niet gedetecteerd 

Paraaf: 

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 

mm 
AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 



SYNLAB 
VanderHelm Milieubeheer Blad 3 van 21 

Analyserapport 

Projectnaam ^^^20190837, Oudeweg, Fundatie 

Projectnummer 20190837 

Rapportnummer 13099961 ‘ 1 

Orderdatum 06-09-2019 

Startdatum 06-09-2019 

Rapportagedatum 23-09-2019 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

006 Asbestverdacht ASB09 CB13 (55-70) 

007 Asbestverdacht ASB10 CB03 (45-90) 

008 Asbestverdacht ASB11 CB02 (80-110) 

009 Asbestverdacht Fun4 CB03 (5-35) CB13 (22-43) CB15 (15-36) 

010 Asbestverdacht Fun5 CB01 (30-110) CB02 (20-70) CB05 (27-70) CB11 (44-54) 

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010 

droge stof gew.-% 87.8 89.5 

organische stof (gloeiverlies) % vd DS 2.6 4.2 

KORRELGROOTTEVERDELING 

lutum (bodem) % vd DS <1 <1 

METALEN 

barium 

cadmium 

kobait 

koper 

kw/ik 

iood 

moiybdeen 

nikkei 

zink 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kgds 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

68 

<0.2 

3.3 

7.5 

<0.05 

12 

<0.5 

13 

47 

580 

<0.2 

5.1 

18 

<0.05 

10 

1.5 

30 

34 

POLYCYCUSCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

naftaieen mg/kgds Q 

fenantreen mg/kgds Q 

antraceen mg/kgds Q 

fluoranteen mg/kgds Q 

benzo(a)antraceen mg/kgds Q 

chryseen mg/kgds Q 

benzo(k)fiuoranteen mg/kgds Q 

benzo(a)pyreen mg/kgds Q 

benzo(ghi)peryieen mg/kgds Q 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds Q 

pak-totaai (10 van VROM) mg/kgds Q 

0.94 

9.6 

2.6 

13 

5.6 

3.7 

1.8 

3.0 

1.6 

1.5 

43 

0.28 

7.4 

1.5 

6.1 

1.6 

1.3 

1.3 

2.6 

2.5 

2.2 

27 

POLYCHLOORBIFENYLEN (RGB) 

PCB28 

PCB52 

PCB 101 

PCB 118 

PCB 138 

PCB 153 

PCB 180 

som (7) PCB 

pg/kgds 

pg/kgds 

pg/kgds 

pg/kgds 

pg/kgds 

pg/kgds 

pg/kgds 

pg/kgds 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

<1.2 

<1.4^’ 

<1.1 

<1.3 

<1.2 

<1 

<1.2 

<8.4 

2) 

<1.1 ' 

<1.3 ' 

<1.0 

<1.2 ' 

<1.1 ' 

<1 

<1.1 ' 

<7.8 

MINERALE DUE 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA. 
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SYNLABS/ 
Blad 4 van 21 

Orderdatum 06-09-2019 

Startdatum 06-09-2019 

Rapportagedatum 23-09-2019 

VanderHelm Milieubeheer 

Analyserapport 

Projectnaam ^^^20190837, Oudeweg, Fundatie 

Projectnummer 20190837 

Rapportnummer 13099961 ‘ 1 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

006 Asbestverdacht ASB09 CB13 (55-70) 

007 Asbestverdacht ASB10 CB03 (45-90) 

008 Asbestverdacht ASB11 CB02 (80-110) 

009 Asbestverdacht Fun4 CB03 (5-35) CB13 (22-43) CB15 (15-36) 

010 Asbestverdacht Fun5 CB01 (30-110) CB02 (20-70) CB05 (27-70) CB11 (44-54) 

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010 

fractie C10-C12 

fractie C12-C22 

fractie C22-C30 

fractie C30-C40 

totaai oiie C10 - C40 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kgds 

5 

360 ' 

85 ' 

170 ' 

620 

<5 

15 

65 ' 

190 ' 

330 

KWALITATIEF ASBESTONDERZOEK 

hechtgebondenheid 

totaai aangeieverd monster kg 

chrysotiei 

amosiet 

crocidoiiet 

anthophyiiiet 

tremoiiet 

actinoiiet 

niet van 
toepassing 

0.44 

niet gedetecteerd 

niet gedetecteerd 

niet gedetecteerd 

niet gedetecteerd 

niet gedetecteerd 

niet gedetecteerd 

niet van 
toepassing 

0.54 

niet gedetecteerd 

niet gedetecteerd 

niet gedetecteerd 

niet gedetecteerd 

niet gedetecteerd 

niet gedetecteerd 

niet van 
toepassing 

0.32 

niet gedetecteerd 

niet gedetecteerd 

niet gedetecteerd 

niet gedetecteerd 

niet gedetecteerd 

niet gedetecteerd 

De met Q gemerkte anaiyses zijn geaccrediteerd door de RvA. 
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SYNLABS/ 
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Orderdatum 06-09-2019 

Startdatum 06-09-2019 

Rapportagedatum 23-09-2019 

VanderHelm Milieubeheer 

Analyserapport 

Projectnaam ^^^20190837, Oudeweg, Fundatie 

Projectnummer 20190837 

Rapportnummer 13099961 ‘ 1 

Voetnoten 

1 De periode tussen monsterneming en het in behandeling nemen in het iaboratorium was groterdan de toegestane 
conserveringstermijn. Dit heefl mogeiijk de representativiteit van het monster bemvioed. 

2 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. noodzakeiijke verdunning. 

3 De conserveringstermijn van het monster is overschreden. Dit heeft mogeiijk de representativiteit van het monster 
bemvioed. 

4 Er zijn componenten boven C40 aangetroffen. Deze zijn niet van invioed op het gerapporteerde resuitaat. 
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SYNLABS/ 
Blad 6 van 21 

Orderdatum 06-09-2019 

Startdatum 06-09-2019 

Rapportagedatum 23-09-2019 

VanderHelm Milieubeheer 

Analyserapport 

Projectnaam ^^^20190837, Oudeweg, Fundatie 

Projectnummer 20190837 

Rapportnummer 13099961 ‘ 1 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

011 Asbestverdacht Fun6 CB06 (40-50) CB07 (40-50) CB09 (35-70) CB10 (40-80) 

012 Asbestverdacht Fun7 CB17 (12-50) 

013 Asbestverdacht Fun8 CB17 (70-90) 

014 Asbestverdacht Fun9 CB13 (55-70) 

015 Asbestverdacht FunlO CB03 (45-90) 

Analyse Eenheid Q Oil 012 013 014 015 

droge stof gew.-% 87.2 71.7 71.4 86.5 85.7 

organische stof (gloeiverlies) % vd DS 3.8 3.7 3.2 2.3 1.2 

KORRELGROOTTEVERDELING 

lutum (bodem) % vd DS <1 1.0 <1 2.6 <1 

METALEN 

barium 

cadmium 

kobait 

koper 

kw/ik 

iood 

moiybdeen 

nikkei 

zink 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kgds 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

110 

<0.2 

9.1 

32 

<0.05 

32 

1.6 

40 

41 

25 

<0.2 

6.8 

7.3 

<0.05 

<10 

0.64 

19 

38 

110 

<0.2 

1.9 

38 

0.07 

<10 

1.5 

46 

34 

510 

<0.2 

9.4 

47 

<0.05 

35 

3.1 

49 

80 

210 

<0.2 

12 

30 

<0.05 

<10 

0.86 

39 

35 

POLYCYCUSCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

naftaieen mg/kgds Q 4.3 

fenantreen mg/kgds Q 24 

antraceen mg/kgds Q 5.1 

fluoranteen mg/kgds Q 21 

benzo(a)antraceen mg/kgds Q 4.2 

chryseen mg/kgds Q 3.4 

benzo(k)fiuoranteen mg/kgds Q 2.5 

benzo(a)pyreen mg/kgds Q 4.7 

benzo(ghi)peryieen mg/kgds Q 3.7 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds Q 3.5 

pak-totaai (10 van VROM) mg/kgds Q 76 

<0.02 

0.48 

0.22 

2.6 

1.5 

1.0 

0.71 

1.2 

0.84 

0.81 

9.4 

1.2 

36 

6.4 

25 

5.8 

4.1 

1.9 

3.4 

2.1 

2.0 

88 

0.87 

9.0 

1.5 

9.3 

1.9 

1.5 

0.90 

1.5 

1.3 

1.1 

29 

1.3 

2.8 

0.63 

5.1 

1.9 

1.4 

1.7 

3.5 

3.8 

3.0 

25 

POLYCHLOORBIFENYLEN (RGB) 

PCB28 

PCB52 

PCB 101 

PCB 118 

PCB 138 

PCB 153 

PCB 180 

som (7) PCB 

pg/kgds 

pg/kgds 

pg/kgds 

pg/kgds 

pg/kgds 

pg/kgds 

pg/kgds 

pg/kgds 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

<4.8 ' 

<5.4 ' 

<4.4 ' 

<5.1 ' 

<4.8 ' 

<3.4 ' 

<4.8 ' 

<33 

<1 

<1 

<1 

<1 

<1 

<1 

<1 

<7.0 

<1.5 ' 

<1.7 ' 

<1.4 ' 

<1.6 ' 

<1.5 ' 

<1.1 ' 

<1.5 ' 

<10 

<1.1 ' 

<1.2 ' 

<1 

<1.1 ' 

<1.1 ' 

<1 

<1.1 ' 

<7.6 

<1.2 

<1.3 

<1.1 

<1.3 

<1.2 

<1 

<1.2 

<8.3 

2) 

MINERALE DUE 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA. 

Paraaf: 

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 

mi 



SYNLABS/ 
Blad 7 van 21 

Orderdatum 06-09-2019 

Startdatum 06-09-2019 

Rapportagedatum 23-09-2019 

VanderHelm Milieubeheer 

Analyserapport 

Projectnaam ^^^20190837, Oudeweg, Fundatie 

Projectnummer 20190837 

Rapportnummer 13099961 ‘ 1 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

011 Asbestverdacht Fun6 CB06 (40-50) CB07 (40-50) CB09 (35-70) CB10 (40-80) 

012 Asbestverdacht Fun7 CB17 (12-50) 

013 Asbestverdacht Fun8 CB17 (70-90) 

014 Asbestverdacht Fun9 CB13 (55-70) 

015 Asbestverdacht FunlO CB03 (45-90) 

Analyse Eenheid Q Oil 012 013 014 015 

fractie C10-C12 

fractie C12-C22 

fractie C22-C30 

fractie C30-C40 

totaai oiie C10 - C40 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kgds Q 

5 

310 ' 

140 ' 

370 ' 

830 

<5 

15^ 
15^ 
40 ' 

70 

<5 

210 ' 

40 ' 

200 ' 

450 

<5 

65 ' 

60 ' 

95 ' 

220 

<5 

40 ' 

45^ 
150 ' 

240 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA. 
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Orderdatum 06-09-2019 

Startdatum 06-09-2019 

Rapportagedatum 23-09-2019 

VanderHelm Milieubeheer 

Analyserapport 

Projectnaam ^^^20190837, Oudeweg, Fundatie 

Projectnummer 20190837 

Rapportnummer 13099961 ‘ 1 

Voetnoten 

1 De periode tussen monsterneming en het in behandeling nemen in het iaboratorium was groterdan de toegestane 
conserveringstermijn. Dit heefl mogeiijk de representativiteit van het monster bemvioed. 

2 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. noodzakeiijke verdunning. 

3 De conserveringstermijn van het monster is overschreden. Dit heeft mogeiijk de representativiteit van het monster 
bemvioed. 

4 Er zijn componenten boven C40 aangetroffen. Deze zijn niet van invioed op het gerapporteerde resuitaat. 
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SYNLABS/ 
Blad 9 van 21 

Orderdatum 06-09-2019 

Startdatum 06-09-2019 

Rapportagedatum 23-09-2019 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

016 Asbestverdacht Funll CB02 (80-110) 

Analyse Eenheid Q 016 

VanderHelm Milieubeheer 

Analyserapport 

Projectnaam ^^^20190837, Oudeweg, Fundatie 

Projectnummer 20190837 

Rapportnummer 13099961 ‘ 1 

malen van Asbest verdacht 
materiaal 

droge stof gew/.-% 79.9 

organische stof (gloeiverlies) % vd DS Q 4.1 

KORRELGROOTTEVERDELING 

lutum (bodem) % vd DS <1 

METALEN 

barium 

cadmium 

kobait 

koper 

kw/ik 

iood 

moiybdeen 

nikkei 

zink 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kgds 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

250 

<0.2 

1.5 

24 

<0.05 

67 

1.3 

5.6 

22 

POLYCYCUSCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

naftaieen mg/kgds Q 

fenantreen mg/kgds Q 

antraceen mg/kgds Q 

fluoranteen mg/kgds Q 

benzo(a)antraceen mg/kgds Q 

chryseen mg/kgds Q 

benzo(k)fiuoranteen mg/kgds Q 

benzo(a)pyreen mg/kgds Q 

benzo(ghi)peryieen mg/kgds Q 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds Q 

pak-totaai (10 van VROM) mg/kgds Q 

0.04 

2.9 

0.33 

2.6 

1.1 

0.66 

0.32 

0.48 

0.29 

0.28 

9.0 

POLYCHLOORBIFENYLEN (RGB) 

PCB28 

PCB52 

PCB 101 

PCB 118 

PCB 138 

PCB 153 

PCB 180 

som (7) PCB 

pg/kgds 

pg/kgds 

pg/kgds 

pg/kgds 

pg/kgds 

pg/kgds 

pg/kgds 

pg/kgds 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

<1 

<1 

<1 

<1 

<1 

<1 

<1 

<7.0 

MINERALE DUE 

fractie C10-C12 mg/kgds 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA. 
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Analyserapport 

Projectnaam ^^^20190837, Oudeweg, Fundatie 

Projectnummer 20190837 

Rapportnummer 13099961 ‘ 1 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

016 Asbestverdacht Funll CB02 (80-110) 

Analyse Eenheid Q 016 

fractie C12-C22 

fractie C22-C30 

fractie C30-C40 

totaal olie C10 - C40 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kgds Q 

15 

20 

20 

55 

4)3) 

1) 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA. 
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TESTED 
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Orderdatum 06-09-2019 

Startdatum 06-09-2019 

Rapportagedatum 23-09-2019 

VanderHelm Milieubeheer 

Analyserapport 

Projectnaam ^^^20190837, Oudeweg, Fundatie 

Projectnummer 20190837 

Rapportnummer 13099961 ‘ 1 

Voetnoten 

1 De periode tussen monsterneming en het in behandeling nemen in het iaboratorium was groterdan de toegestane 
conserveringstermijn. Dit heefl mogeiijk de representativiteit van het monster bemvioed. 

3 De conserveringstermijn van het monster is overschreden. Dit heeft mogeiijk de representativiteit van het monster 
bemvioed. 

4 Er zijn componenten boven C40 aangetroffen. Deze zijn niet van invioed op het gerapporteerde resuitaat. 
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 
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VanderHelm Milieubeheer Blad 12 van 21 

Analyserapport 

Projectnaam ^^^20190837, Oudeweg, Fundatie 

Projectnummer 20190837 

Rapportnummer 13099961 ‘ 1 

Orderdatum 

Startdatum 

Rapportagedatum 

06-09-2019 

06-09-2019 

23-09-2019 

Analyse Monstersoort Relatie tot norm 

hechtgebondenheid 

chrysotiel 

amosiet 

crocidoliet 

anthophylliet 

tremoliet 

actinoliet 

droge stof 

organische stof (gloeiverlies) 

lutum (bodem) 

barium 

cadmium 

kobait 

koper 

kwik 

iood 

moiybdeen 

nikkei 

zink 

naftaieen 

fenantreen 

antra ceen 

fluoranteen 

benzo(a)antraceen 

chryseen 

benzo(k)fiuoranteen 

benzo(a)pyreen 

benzo(ghi)peryieen 

indeno(1,2,3-cd)pyreen 

PCB28 

PCB52 

PCB 101 

PCB 118 

PCB 138 

PCB 153 

PCB 180 

som (7) PCB 

totaai oiie CIO - C40 

Asbestverdacht 

Asbestverdacht 

Asbestverdacht 

Asbestverdacht 

Asbestverdacht 

Asbestverdacht 

Asbestverdacht 

Asbestverdacht 

Asbestverdacht 

Asbestverdacht 

Asbestverdacht 

Asbestverdacht 

Asbestverdacht 

Asbestverdacht 

Asbestverdacht 

Asbestverdacht 

Asbestverdacht 

Asbestverdacht 

Asbestverdacht 

Asbestverdacht 

Asbestverdacht 

Asbestverdacht 

Asbestverdacht 

Asbestverdacht 

Asbestverdacht 

Asbestverdacht 

Asbestverdacht 

Asbestverdacht 

Asbestverdacht 

Asbestverdacht 

Asbestverdacht 

Asbestverdacht 

Asbestverdacht 

Asbestverdacht 

Asbestverdacht 

Asbestverdacht 

Asbestverdacht 

Asbestverdacht 

Eigen methode 

Idem 
Idem 
Idem 

Idem 
Idem 

Idem 
Grand: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934. Grand (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan 
NEN-EN 15934 
Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 
AS3010-3 

Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4 
Conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform 
NEN-EN-ISO 17294-2); eigen methode (ontsluiting conform NEN 
6961, meting conform NEN-EN 16171) 
Idem 

Idem 
Idem 

Idem 
Idem 
Idem 

Idem 
Idem 

Eigen methode, aceton-hexaan-extractie, analyse m.b.v. GC-MS 
Idem 
Idem 

Idem 
Idem 
Idem 

Idem 
Idem 

Idem 
Idem 
Eigen methode, aceton/ hexaan extractie, analyse m.b.v. GCMS. 

Idem 
Idem 

Idem 
Idem 
Idem 

Idem 
Idem 
Conform NEN-EN-ISO 16703 

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 

001 Y7939302 29-08-2019 26-08-2019 ALC201 
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Analyserapport 
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 

001 

001 

002 

002 

002 

002 

003 

003 

003 

003 

004 

005 

006 

007 

008 

009 

009 

009 

010 

010 

010 

010 

oil 
oil 
oil 
oil 
012 

013 

014 

015 

016 

Y7939321 

Y7940009 

Y7939552 

Y7940417 

Y7940077 

Y7940007 

Y7939314 

Y7939560 

Y7939308 

Y7939577 

Y7939303 

Y7939312 

Y7939664 

Y7940072 

Y7940040 

K1325499 

K1336017 

K1329385 

K1336020 

K1336016 

K1325496 

K1336019 

K1336013 

K1336014 

K1336012 

K1336015 

K1336010 

K1336011 

K1329400 

K1336018 

XI296779 

29-08- 

29-08- 

29-08- 

29-08- 

29-08- 

29-08- 

29-08- 

29-08- 

29-08- 

29-08- 

29-08- 

29-08- 

29-08- 

29-08- 

29-08- 

06-09- 

06-09- 

06-09- 

06-09- 

06-09- 

06-09- 

06-09- 

06-09- 

06-09- 

06-09- 

06-09- 

06-09- 

06-09- 

06-09- 

06-09- 

06-09- 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

26-08- 

27-08- 

26-08- 

27-08- 

27-08- 

27-08- 

27-08- 

27-08- 

27-08- 

27-08- 

26-08- 

26-08- 

26-08- 

27-08- 

27-08- 

26-08- 

27-08- 

26-08- 

27-08- 

27-08- 

26-08- 

27-08- 

27-08- 

27-08- 

27-08- 

27-08- 

26-08- 

26-08- 

26-08- 

27-08- 

27-08- 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

ALC201 

ALC201 

ALC201 

ALC201 

ALC201 

ALC201 

ALC201 

ALC201 

ALC201 

ALC201 

ALC201 

ALC201 

ALC201 

ALC201 

ALC201 

ALC292 

ALC292 

ALC292 

ALC292 

ALC292 

ALC292 

ALC292 

ALC292 

ALC292 

ALC292 

ALC292 

ALC292 

ALC292 

ALC292 

ALC292 

ALC201 
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VanderHelm Milieubeheer 

Analyserapport 

Projectnaam 

Projectnummer 

Rapportnummer 

20190837, Oudeweg, Fundatie 

20190837 

13099961 - 1 

Monsternummer: 

Monster beschrijvingen 

009 

Fun4CB03 (5-35) CB13 (22-43) CB15 (15-36) 

Blad 14 van 21 

Orderdatum 

Startdatum 

Rapportagedatum 

Karakterisering naar alkaantraject 

benzine C9-C14 

kerosine en petroleum C10-C16 

diesel en gasolie C10-C28 

motorolie C20-C36 

stookolie C10-C36 

De CIO en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard. 

0.249 

0.187 

0.125 

0.062 

Paraaf 
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06-09-2019 

06-09-2019 

23-09-2019 

mim 
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VanderHelm Milieubeheer 

Analyserapport 
Blad 15 van 21 

Projectnaam 

Projectnummer 

Rapportnummer 

20190837, Oudeweg, Fundatie 

20190837 

13099961 - 1 

Orderdatum 

Startdatum 

Rapportagedatum 

Monsternummer: 

Monster beschrijvingen 

010 

FunSCBOl (30-110) CB02 (20-70) CB05 (27-70) CB11 (44-54) 

Karakterisering naar alkaantraject 

benzine C9-C14 

kerosine en petroleum C10-C16 

diesel en gasolie C10-C28 

motorolie C20-C36 

stookolie C10-C36 

De CIO en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard. 

0.123 

0.092 

0.061 

0.031 
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VanderHelm Milieubeheer 

Analyserapport 
Blad 16 van 21 

Projectnaam 

Projectnummer 

Rapportnummer 

20190837, Oudeweg, Fundatie 

20190837 

13099961 - 1 

Orderdatum 

Startdatum 

Rapportagedatum 

Monsternummer: 

Monster beschrijvingen 

oil 
Fun6CB06 (40-50) CB07 (40-50) CB09 (35-70) CB10 (40-80) 

Karakterisering naar alkaantraject 

benzine C9-C14 

kerosine en petroleum C10-C16 

diesel en gasolie C10-C28 

motorolie C20-C36 

stookolie C10-C36 

De CIO en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard. 
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TESTED 
Mim 
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20190837, Oudeweg, Fundatie 

20190837 

13099961 - 1 

Monsternummer: 

Monster beschrijvingen 

012 

Fun7CB17 (12-50) 

Blad 17 van 21 

Orderdatum 

Startdatum 

Rapportagedatum 

Karakterisering naar alkaantraject 

benzine C9-C14 

kerosine en petroleum C10-C16 

diesel en gasolie C10-C28 

motorolie C20-C36 

stookolie C10-C36 

De CIO en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard. 

0.12 

0.09 

0.06 

0.03 

0 

mim 
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Projectnaam 

Projectnummer 

Rapportnummer 

20190837, Oudeweg, Fundatie 

20190837 

13099961 - 1 

Monsternummer: 

Monster beschrijvingen 

013 

Fun8CB17 (70-90) 

Blad 18 van 21 

Orderdatum 

Startdatum 

Rapportagedatum 

Karakterisering naar alkaantraject 

benzine C9-C14 

kerosine en petroleum C10-C16 

diesel en gasolie C10-C28 

motorolie C20-C36 

stookolie C10-C36 

De CIO en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard. 

0.203 

0.156 

0.104 

0.052 
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20190837 

13099961 - 1 

Monsternummer: 

Monster beschrijvingen 

014 

Fun9CB13 (55-70) 

Blad 19 van 21 

Orderdatum 

Startdatum 

Rapportagedatum 

Karakterisering naar alkaantraject 

benzine C9-C14 

kerosine en petroleum C10-C16 

diesel en gasolie C10-C28 

motorolie C20-C36 

stookolie C10-C36 

De CIO en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard. 

0.12 

0.09 

0.06 

0.03 

0 

mim 
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20190837 
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Monsternummer: 

Monster beschrijvingen 

015 

Fun10CB03 (45-90) 

Blad 20 van 21 

Orderdatum 

Startdatum 

Rapportagedatum 

Karakterisering naar alkaantraject 

benzine C9-C14 

kerosine en petroleum C10-C16 

diesel en gasolie C10-C28 

motorolie C20-C36 

stookolie C10-C36 

De CIO en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard. 

0.12 

0.09 

0.06 

0.03 

0 

mim 
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Monsternummer: 

Monster beschrijvingen 

016 

Fun11CB02 (80-110) 

Blad 21 van 21 

Orderdatum 

Startdatum 

Rapportagedatum 

Karakterisering naar alkaantraject 

benzine C9-C14 

kerosine en petroleum C10-C16 

diesel en gasolie C10-C28 

motorolie C20-C36 

stookolie C10-C36 

De CIO en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard. 

0.12 

0.09 

0.06 

0.03 

0 

mim 
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Analyserapport 

VanderHelm Milieubeheer 

Nobelsingel 2 
2652 XA BERKEL EN RODENRIJS 

Blad 1 van 8 

Uw projectnaam 
Uw projectnummer 
SYNLAB rapportnummer 
Rapport-verificatienummer 

20190837 
13094905, versienummer: 1 
PJC6H7XY 

20190837, Mengmonsters grond Oudeweg 

Rotterdam, 10-09-2019 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoekten behoeve van uw project 
20190837. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben 
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en 
het project zijn overgenomen in dit analyserapport. 

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd doorderden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk 
(99-101 Avenue ^^l^^^lGennevilliers) is dit in het rapport aangegeven. 

Dit analyserapport bestaat inclusief bijiagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger 
vervallen de voorgaande versies. Alle bijiagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen 
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. 

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere 
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u 
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support. 

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. 

Hoogachtend, 

Technical Director 
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SYNLABS/ 
Blad 2 van 8 

Orderdatum 29-08-2019 

Startdatum 29-08-2019 

Rapportagedatum 10-09-2019 

VanderHelm Milieubeheer 

Analyserapport 

Projectnaam ^^^20190837, Mengmonsters grand Oudeweg 

Projectnummer 20190837 

Rapportnummer 13094905 ‘ 1 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

001 Grand (AS3000) MM6 CB01 (110-130) CB02 (110-150) CB04 (35-80) CB08 (40-60) CB10 (80-130) 

002 Grand (AS3000) MM7 CB11 (60-100) CB13 (70-100) CB14 (50-90) CB17 (100-140) CB18 (90-120) 

Analyse Eenheid Q 001 002 

droge stof gew.-% S 

gewicht artefacten g S 

aard van de artefacten - S 

82.1 

95 

stenen 

78.9 

95 

stenen 

organische stof (gloeiverlies) % vd DS 4.7 5.0 

KORRELGROOTTEVERDELING 

lutum (bodem) % vd DS <1 <1 

METALEN 

barium 

cadmium 

kobait 

koper 

kw/ik 

iood 

moiybdeen 

nikkei 

zink 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kgds 

1300 

<0.2 

6.9 

32 

<0.05 

22 

2.1 

31 

40 

340 

0.26 

6.8 

44 

0.06 

73 

2.7 

36 

200 

POLYCYCUSCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

naftaieen mg/kgds S 

fenantreen mg/kgds S 

antraceen mg/kgds S 

fluoranteen mg/kgds S 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 

chryseen mg/kgds S 

benzo(k)fiuoranteen mg/kgds S 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 

benzo(ghi)peryieen mg/kgds S 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 

pak-totaai (10 van VROM) mg/kgds S 
(0.7 factor) 

0.75 

7.2 

1.3 

10 

3.9 

3.1 

2.2 

3.7 

2.5 

2.7 

37.35 

1.6 

6.0 

1.1 

6.0 

1.6 

1.3 

1.2 

2.3 

1.8 

1.8 

24.7 

POLYCHLOORBIFENYLEN (RGB) 

PCB 28 pg/kgds S 

PCB 52 pg/kgds S 

PCB 101 pg/kgds S 

PCB 118 pg/kgds S 

PCB 138 pg/kgds S 

PCB 153 pg/kgds S 

PCB 180 pg/kgds S 

som PCB (7) (0.7 factor) pg/kgds S 

<1 

<1 

<1 

<1 

<1 

<1 

<1 

4.9 

<1 

<1 

<1 

<1 

<1 

<1 

<1 

4.9 

MINERALE OLIE 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vaiien onder de AS3000-erkenning. 
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SYNLABS/ 
Blad 3 van 8 

Orderdatum 29-08-2019 

Startdatum 29-08-2019 

Rapportagedatum 10-09-2019 

VanderHelm Milieubeheer 

Analyserapport 

Projectnaam ^^^20190837, Mengmonsters grand Oudeweg 

Projectnummer 20190837 

Rapportnummer 13094905 ‘ 1 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

001 Grand (AS3000) MM6 CB01 (110-130) CB02 (110-150) CB04 (35-80) CB08 (40-60) CB10 (80-130) 

002 Grand (AS3000) MM7 CB11 (60-100) CB13 (70-100) CB14 (50-90) CB17 (100-140) CB18 (90-120) 

Analyse Eenheid Q 001 002 

fractie C10-C12 

fractie C12-C22 

fractie C22-C30 

fractie C30-C40 

totaai oiie C10 - C40 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kgds S 

<5 

68 

64 

95 ' 

230 

<5 

100 

72 

150 ' 

330 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vaiien onder de AS3000-erkenning. 
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SYNLABS/ 
Blad 4 van 8 

Orderdatum 29-08-2019 

Startdatum 29-08-2019 

Rapportagedatum 10-09-2019 

VanderHelm Milieubeheer 

Analyserapport 

Projectnaam ^^^20190837, Mengmonsters grand Oudeweg 

Projectnummer 20190837 

Rapportnummer 13094905 ‘ 1 

Monster beschrijvingen 

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voorde analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voorde analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

Voetnoten 

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. 
2 Er zijn componenten boven C40 aangetroffen. Deze zijn niet van invioed op het gerapporteerde resultaat. 

mm 
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SYNLABS/ 
Blad 5 van 8 

Orderdatum 29-08-2019 

Startdatum 29-08-2019 

Rapportagedatum 10-09-2019 

VanderHelm Milieubeheer 

Analyserapport 

Projectnaam ^^^20190837, Mengmonsters grand Oudeweg 

Projectnummer 20190837 

Rapportnummer 13094905 ‘ 1 

Analyse Monstersoort Relatie tot norm 

droge stof 

gewicht artefacten 

aard van de artefacten 

organische stof (gloeiverlies) 

lutum (bodem) 

barium 

cadmium 

kobait 

koper 

kw/ik 

iood 

moiybdeen 

nikkei 

zink 

naftaieen 

fenantreen 

antra ceen 

fluoranteen 

benzo(a)antraceen 

chryseen 

benzo(k)fiuoranteen 

benzo(a)pyreen 

benzo(ghi)peryieen 

indeno(1,2,3-cd)pyreen 

pak-totaai (10 van VROM) (0.7 
factor) 

PCB28 

PCB52 

PCB 101 

PCB 118 

PCB 138 

PCB 153 

PCB 180 

som PCB (7) (0.7 factor) 

totaai oiie CIO - C40 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grond 

Grond 

Grond 

Grond 

Grond 

Grond 

Grond 

Grond 

Grond 

Grond 

Grond 

Grond 

Grond 

Grond 

Grond 

Grond 

Grond 

Grond 

Grond 

Grond 

Grond 

Grond 

Grond 

Grond 

Grond 

Grond 

Grond 

Grond 

(AS3000) 

(AS3000) 

(AS3000) 

(AS3000) 

(AS3000) 

(AS3000) 

(AS3000) 

(AS3000) 

(AS3000) 

(AS3000) 

(AS3000) 

(AS3000) 

(AS3000) 

(AS3000) 

(AS3000) 

(AS3000) 

(AS3000) 

(AS3000) 

(AS3000) 

(AS3000) 

(AS3000) 

(AS3000) 

(AS3000) 

(AS3000) 

(AS3000) 

(AS3000) 

(AS3000) 

(AS3000) 

Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934 

Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179 
Idem 
Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 
AS3010-3 

Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4 
Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 
6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2) 

Idem 
Idem 
Idem 

Idem 
Idem 
Idem 

Idem 
Idem 

Conform AS3010-6 
Idem 
Idem 

Idem 
Idem 

Idem 
Idem 
Idem 

Idem 
Idem 
Idem 

Conform AS3010-8 
Idem 

Idem 
Idem 
Idem 

Idem 
Idem 

Idem 
Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703 

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 

001 

001 

001 

001 

001 

Y7940419 

Y7939585 
Y7940005 
Y7939530 

Y7940068 

29-08-2019 

29-08-2019 
29-08-2019 
29-08-2019 

29-08-2019 

27-08-2019 

27-08-2019 
27-08-2019 
27-08-2019 

27-08-2019 

ALC201 

ALC201 
ALC201 
ALC201 

ALC201 

mi 
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Orderdatum 29-08-2019 

Startdatum 29-08-2019 

Rapportagedatum 10-09-2019 

VanderHelm Milieubeheer 

Analyserapport 

Projectnaam ^^^20190837, Mengmonsters grand Oudeweg 

Projectnummer 20190837 

Rapportnummer 13094905 ‘ 1 

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 

002 

002 

002 

002 

002 

Y7939579 

Y7939650 

Y7939322 

Y7939304 

Y7939305 

29-08-2019 

29-08-2019 

29-08-2019 

29-08-2019 

29-08-2019 

26-08-2019 

26-08-2019 

26-08-2019 

26-08-2019 

26-08-2019 

ALC201 

ALC201 

ALC201 

ALC201 

ALC201 

mm 
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SYNLABS/ 
VanderHelm Milieubeheer 

Analyserapport 
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Projectnaam 

Projectnummer 

Rapportnummer 

^^^20190837, Mengmonsters grand Oudeweg 

20190837 

13094905 - 1 

Orderdatum 29-08-2019 

Startdatum 29-08-2019 

Rapportagedatum 10-09-2019 

Monsternummer: 

Monster beschrijvingen 

001 

MM6CB01 (110-130) CB02 (110-150) CB04 (35-80) CB08 (40-60) CB10 (80-130) 

Karakterisering naar alkaantraject 

benzine C9-C14 

kerosine en petroleum C10-C16 

diesel en gasolie C10-C28 

motorolie C20-C36 

stookolie C10-C36 

De CIO en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard. 

0.12 

0.09 

0.06 

0.03 

0 

mim 
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Analyserapport 
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Projectnaam 

Projectnummer 

Rapportnummer 

^^^20190837, Mengmonsters grand Oudeweg 

20190837 

13094905 - 1 

Orderdatum 29-08-2019 

Startdatum 29-08-2019 

Rapportagedatum 10-09-2019 

Monsternummer: 

Monster beschrijvingen 

002 

MM7CB11 (60-100) CB13 (70-100) CB14 (50-90) CB17 (100-140) CB18 (90-120) 

Karakterisering naar alkaantraject 

benzine C9-C14 

kerosine en petroleum C10-C16 

diesel en gasolie C10-C28 

motorolie C20-C36 

stookolie C10-C36 

De CIO en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard. 

0.12 

0.09 

0.06 

0.03 

0 

mim 

1.8 
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BIJLAGE 5: PARAMETERS 

MILIEUBEHEER 

Zware metalen: komen van nature in geringe hoeveelheden in de bodem voor, vrijwel altijd als 
verbinding (zeals een oxide). Verhoogde gehaltes aan zware metalen in grond en grondwater 
kunnen worden veroorzaakt door een greet scala aan activiteiten. Voor een aantal zware metalen 
zijn door de Nederlandse overheid (ministerie van V.R.O.M.) normen opgesteld. 

Aromatische verbindingen (ook wel: aromaten): Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen, Xylenen en 
Naftaleen (BTEXN) vormen een belangrijk component van benzine, terpentine en in mindere mate 
diesel. Afzonderlijk worden deze stoffen gebruikt als opiosmiddel, bijvoorbeeld lijmen en verf. 

PAK (Polycyclische aromatische koolwaterstoffen): omvatten een greet aantal verbindingen welke 
met name in teer en teerproducten (zeals asfalt) kunnen worden aangetroffen. PAK’s ontstaan bij 
onvolledige verbranding. 

Chloorkoolwaterstoffen: worden veelal toegepast bij chemische wasserijen, maar ook als 
opiosmiddel en als ontvettingsmiddel. Bekende voorbeelden hiervan zijn trichlooretheen (tri) en 
tetrachlooretheen (per). 

OCB's (Organochloor Bestrijdingsmiddelen) omvatten een aantal veel gebruikte 
gewasbeschermingsmiddelen zeals DDT, DDD, DDE en Drin’s, welke persistent (slecht afbreekbaar) 
zijn. 

PCB’s (Polychloorbifenylen): zijn chemisch inert, niet brandbaar en geleiden bijzonder slecht 
elektriciteit. Om deze eigenschappen werden en worden ze gebruikt als bestrijdingsmiddel, keel- en 
isoleervloeistof in transformatoren en condensatoren, als hydraulische die, koelolie en als 
weekmaker voor lakken en verven. 

Chloorbenzenen worden veelal toegepast als grondstof voor de fabricage van bestrijdingsmiddelen 
of als bestrijdingsmiddel. 

Minerale die: hieronder wordt niet alleen ruwe die verstaan, maar ook de meeste producten die 
d.m.v. raffinage worden geproduceerd zeals brandstoffen, smeermiddelen en hydraulische olien. 

Asbest: is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen die zijn 
opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine vezels. Asbestvezels zijn onder te verdelen in 
spiraalvormig (serpentijn)asbest (waaronder chrysotiel) en recht (amfibool)asbest (amosiet, 
crocidoliet, anthophylliet, tremoliet en actinoliet). Asbestvezels kunnen zo fijn zijn dat zij niet met het 
blote cog waarte nemen zijn. 

Verhardingsonderzoek Oudeweg te Reeuwijk-Brug 
Projectcode: 20190837 Bijiage 



BIJLAGE 6A: TOETSINGSTABELLEN BODEM 

MILIEUBEHEER 

Toelichting BoToVa toetsing 
De richtwaarden voor grand worden onderscheiden in achtergrondwaarden en interventiewaarden. De 
richtwaarden voor grondwater worden onderscheiden in streefwaarden en interventiewaarden. De 
berekening van de gemeten concentraties in de grond geschiedt op basis van het organische stofgehalte 
en het lutumgehalte. Voor milieuvreemde stoffen zijn veelal de rapportagegrenzen van de gebruikelijke 
analysemethoden als achtergrond/streefwaarde gesteld. Naast de hierboven genoemde 
achtergrond/streefen en interventiewaarde wordt getoetst aan het criterium voor nader onderzoek ofwel de 
tussenwaarde. De tussenwaarde betreft het rekenkundig gemiddelde van de achtergrond/streef- en 
interventiewaarde. 

Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de huidige versie van de Bodem Toets- en Validatieservice 
(BoToVa) van de Rijksoverheid. 

Referentiewaarden voor een multifunctionele bodem (achtergrond/ streefwaarde) 
De achtergrond/streefwaarde is een referentiewaarde voor een goede bodemkwaliteit. De waarde 
vertegenwoordigt het concentratieniveau waaronder geen afbreuk wordt gedaan aan de 
multifunctionaliteit van de bodem. De streefwaarden voor grondwater zijn afgeleid van 
kwaliteitsdoelstellingen voor oppervlaktewater en van drinkwaternormen. Over het algemeen zijn 
deze referentiewaarden te beschouwen als toetsingswaarden waaronder geen en waarboven wel 
sprake is van verontreiniging. 

Toetsingswaarden ten behoeve van (nader) onderzoek (criterium nader onderzoek) 
Wanneer blijkt dat de concentratie van een of meer verontreinigende stoffen het criterium voor 
nader onderzoek op een of meer plaatsen overschrijdt, wordt er in het toetsingskader vanuit 
gegaan dat zich een risico van blootstelling aan de mens en/of het milieu zou kunnen voordoen. 
Indien dit risico aanwezig wordt geacht, is een nader onderzoek op korte termijn gewenst. 

Toetsingswaarden ten behoeve van een beslissing tot sanering (interventiewaarde) 
De interventiewaarde geldt als richtlijn voor de wenselijkheid van een saneringsonderzoek en de 
daarop volgende sanering. Wanneer de concentratie van de verontreinigende stof(fen) de 
interventiewaarde overschrijdt, is het noodzakelijk cm (op korte termijn) een saneringsonderzoek 
uit te voeren en een beslissing te nemen omtrent het in voorbereiding nemen van sanerende 
maatregelen. 

Verhardingsonderzoek Oudeweg te Reeuwijk-Brug 
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Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 28-10-2019 - 11:21) 

MILIEUBEHEER 

Projectcode 
Projectnaam 

Monsteromschrijving 
Monstersoort 
Monster conclusie 

20190837 
20190837, Mengmonsters grond 

Oudeweg 
MM6 
Grond (AS3000) 
Overschrijding Achtergrondwaarde 

20190837 
20190837, Mengmonsters grond 

Oudeweg 
MM7 
Grond (AS3000)  
lOverschrilding Interventiewaarde 

Analyse Eenheid SR BT BC Bl SR BT BC Bl 

droge stof % 82,1 
gewicht artefacten g 95 
aard van de artefacten - Stenen 
organische stof % 4,7 
(gloeiverlies) 

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 

METALEN 
barium* mg/kg 1300 
cadmium mg/kg <0,2 
kobait 
koper 
kwik° 
iood 
moiybdeen 
nikkei 
Zink 

mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 

6,9 
32 
<0,05 
22 

2,1 
31 
40 

82,1 

4,7 

<1 

5040 
0,214 

24.3 
60,6 

0,0492 
33 

2,1 
90.4 
88,8 

78,9 
95 

Stenen 
5,0 

<1 

<=AW 
WO 

IN 
<=AW 
<=AW 

WO 
IN[ 

<=AW 

-0,03 
0,05 
0.14 
0,00 

-0,04 
0,00 
0.85 

-0,09 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaieen mg/kg 
fenantreen mg/kg 
antraceen mg/kg 
fluoranteen mg/kg 
benzo(a)antraceen mg/kg 
chryseen mg/kg 
benzo(k)fluoranteen mg/kg 
benzo(a)pyreen mg/kg 
benzo(ghi)peryieen mg/kg 
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 
pak-totaai (10 van VROM) mg/kg 
(0.7 factor) 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg 
PCB 52 ug/kg 
PCB 101 ug/kg 
PCB 118 ug/kg 
PCB 138 ug/kg 
PCB 153 ug/kg 
PCB 180 ug/kg 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg 
fractie C12-C22 mg/kg 
fractie C22-C30 mg/kg 
fractie C30-C40 mg/kg 
totaai oiie CIO - C40 mg/kg 

0,75 
7.2 
1.3 

10 
3,9 
3.1 
2.2 
3.7 
2,5 
2.7 

37,351 

<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 

4,9 

<5 
68 
64 
95 

230 

0,75 
7.2 
1.3 

10 
3,9 
3.1 
2.2 
3.7 
2,5 
2.7 

37,4 

1,49 
1,49 
1,49 
1,49 
1,49 
1,49 
1,49 

10,4 

7,45 
145 
136 
202 
489 

IN[ 0,93 

<=AW 

340 
0,26 
6,8 

44 

36 
200 

1,6 
6,0 
1,1 
6,0 
1,6 
1.3 
1,2 
2.3 
1,8 
1,8 

24,7 

<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 

4,9 

<5 
100 

72 
150 

78,9 

<1 

1320 

0,06 
73 

2.7 

0,393 <=AW 
23,9 WO 
82,5 IN 

0,0842 <=AW 

IN[ 0,06 330 

109 
2,7 

105 
441 

1,6 
6 
1,1 
6 
1,6 
1.3 
1,2 
2.3 
1,8 
1,8 

24,7 

1,4 
1,4 
1,4 
1,4 
1,4 
1,4 
1,4 
9,8 

7 
200 
144 
300 
660 

WO 
wo 

>l[ 
IN 

-0,02 
0,05 
0,28 
0,00 
0,12 
0,01 
1,08 
0,52 

IN[ 0,60 

<=AW 

>IND[ 0,10 

Monstercode 
13094905-001 
13094905-002 

Monsteromschrijving 
MM6 CB01 (110-130) CB02 (110-150) CB04 (35-80) CB08 (40-60) CB10 (80-130) 
MM7 CB11 (60-100) CB13 (70-100) CB14 (50-90) CB17 (100-140) CB18 (90-120) 

Verhardingsonderzoek Oudeweg te Reeuwijk-Brug 
Projectcode: 20190837 Bijiage 



MILIEUBEHEER 

Verklaring kolommen 
SR Resultaat op hot analyserapport 
BT Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stofen lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC Toetsoordeel 
Bl SYNLAB berekende Bodemindex waarde: =(BT - (S of AW) )/(l-(S of AW) ) 

Verklaring toetsingsoordelen 
Geen toetsoordeel mogelijk 
Heett geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 

# Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+ De normen voor barium zijn ingetrokken. Indian er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door bet bevoegd gezag worden beoordeeld 
op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de interventiewaarde voor 
landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

° Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organised kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Met analyse resultaat is bet gehalte aan kwik. Er 
kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 36 
mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW Kleiner dan ofgelijk aan de achtergrondwaarde 
WO Wonen 
IN Industrie 
, zp Interventiewaarde ontbreekt izorgplicht van toepassing 
>1 Groter dan interventiewaarde 
>(ind)l INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somlW>1lnterventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
'' Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND Groter dan Industrie 

Rood 
Kleur informatie 

^ > Interventiewaarde 
> Industrie 
>= Tussenwaarde (Bl ligt tussen 0.5 en 1) 
>= Achtergrond waarde 

Roze 
Oranje 
Blauw 

Verhardingsonderzoek Oudeweg te Reeuwijk-Brug 
Projectcode: 20190837 Bijiage 



MILIEUBEHEER 

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 28-10-2019 - 11:22) 

Projectcode 
Projectnaam 

Monsteromschrijving 
Monstersoort 
Monster conclusie 

20190837 
20190837, Mengmonsters grond 

Oudeweg 
MM6 
Grond (AS3000)  
iKIasse Industrie 

20190837 
20190837, Mengmonsters grond 

Oudeweg 
MM7 
Grond (AS3000)  
iNiet Toepasbaar > Interventiewaarde 

Analyse Eenheid SR BT BC Bl SR BT BC Bl 

droge stof % 82,1 
gewicht artefacten g 95 
aard van de artefacten - Stenen 
organische stof % 4,7 
(gloeiverlies) 

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 

METALEN 
barium* mg/kg 1300 
cadmium mg/kg <0,2 
kobait 
koper 
kwik° 
iood 
moiybdeen 
nikkei 
Zink 

mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 

6,9 
32 
<0,05 
22 

2,1 
31 
40 

82,1 

4,7 

<1 

5040 
0,214 

24.3 
60,6 

0,0492 
33 

2,1 
90.4 
88,8 

78,9 
95 

Stenen 
5,0 

<1 

<=AW 
WO 

IN 
<=AW 
<=AW 

WO 
IN[ 

<=AW 

-0,03 
0,05 
0.14 
0,00 

-0,04 
0,00 
0.85 

-0,09 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaieen mg/kg 
fenantreen mg/kg 
antraceen mg/kg 
fluoranteen mg/kg 
benzo(a)antraceen mg/kg 
chryseen mg/kg 
benzo(k)fluoranteen mg/kg 
benzo(a)pyreen mg/kg 
benzo(ghi)peryieen mg/kg 
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 
pak-totaai (10 van VROM) mg/kg 
(0.7 factor) 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg 
PCB 52 ug/kg 
PCB 101 ug/kg 
PCB 118 ug/kg 
PCB 138 ug/kg 
PCB 153 ug/kg 
PCB 180 ug/kg 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg 
fractie C12-C22 mg/kg 
fractie C22-C30 mg/kg 
fractie C30-C40 mg/kg 
totaai oiie CIO - C40 mg/kg 

0,75 
7.2 
1.3 

10 
3,9 
3.1 
2.2 
3.7 
2,5 
2.7 

37,351 

<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 

4,9 

<5 
68 
64 
95 

230 

0,75 
7.2 
1.3 

10 
3,9 
3.1 
2.2 
3.7 
2,5 
2.7 

37,4 

1,49 
1,49 
1,49 
1,49 
1,49 
1,49 
1,49 

10,4 

7,45 
145 
136 
202 
489 

IN[ 0,93 

<=AW 

340 
0,26 
6,8 

44 

36 
200 

1,6 
6,0 
1,1 
6,0 
1,6 
1.3 
1,2 
2.3 
1,8 
1,8 

24,7 

<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 

4,9 

<5 
100 

72 
150 

78,9 

0,06 
73 

2.7 

<1 

1320 
0,393 

23,9 
82,5 

0,0842 
109 

2,7 
105 
441 

1,6 
6 
1,1 
6 
1,6 
1.3 
1,2 
2.3 
1,8 
1,8 

24,7 

1,4 
1,4 
1,4 
1,4 
1,4 
1,4 
1,4 
9,8 

0,06 I 330 

7 
200 
144 
300 
660 

<=AW 
WO 

IN 
<=AW 

WO 
WO 

m>\[_ 

IN 

-0,02 
0,05 
0,28 
0,00 
0,12 
0,01 
1,08 
0,52 

IN[ 0,60 

<=AW 

NTf 0,10 

Monstercode 
13094905-001 
13094905-002 

Monsteromschrijving 
MM6 CB01 (110-130) CB02 (110-150) CB04 (35-80) CB08 (40-60) CB10 (80-130) 
MM7 CB11 (60-100) CB13 (70-100) CB14 (50-90) CB17 (100-140) CB18 (90-120) 

Verhardingsonderzoek Oudeweg te Reeuwijk-Brug 
Projectcode: 20190837 Bijiage 



MILIEUBEHEER 

Verklaring kolommen 
SR Resultaat op hot analyserapport 
BT Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stofen lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC Toetsoordeel 
Bl SYNLAB berekende Bodemindex waarde: =(BT - (S of AW) )/(l-(S of AW) ) 

Verklaring toetsingsoordelen 
Geen toetsoordeel mogelijk 
Heett geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 

# Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+ De normen voor barium zijn ingetrokken. Indian er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door bet bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

° Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organised kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Met analyse resultaat is bet gehalte aan kwik. Er 
kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 36 
mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW Kleiner dan ofgelijk aan de achtergrondwaarde 
WO Wonen 
IN Industrie 
, zp Interventiewaarde ontbreekt izorgplicht van toepassing 
>1 Groter dan interventiewaarde 
>(ind)l INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somlW>1 Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
'' Enkele parameters ontbreken in de som 
NT>I Niet toepasbaar > interventiewaarde 
NT Niet toepasbaar 
BT/BC gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%) 
gem 

Kleur informatie 
Rood overschrijding klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar 
Oranje >= Tussenwaarde (Bl ligt tussen 0.5 en 1) of groter dan de B waarde (component niveau) 

Klasse wonen of klasse Industrie (monsterniveau) 
Blauw >= Achtergrond waarde, Industrie of wonen op component niveau 

Verhardingsonderzoek Oudeweg te Reeuwijk-Brug 
Projectcode: 20190837 Bijiage 



MILIEUBEHEER 

BIJLAGE 6B: TOETSINGSTABELLEN FUNDERINGSMATERIAAL INDICATIEF BESLUIT 
BODEMKWALITEIT 

Verhardingsonderzoek Oudeweg te Reeuwijk-Brug 
Projectcode: 20190837 Bijiage 



Toetsing volgens BoToVa, module T.17-Beoordeling kwaliteit bouwstoffen (samenstelling) 
(Toetsversie 2.0.0, toetskader Bouwstoffen, SIKB versie 13.3.0, , toetskeuze granulaten, toetsingsdatum: 28-10-2019 - 11:18) 
LET OP: De beoordeling kwaliteit bouwstoffen (Emissiewaarden) is NIET inbegrepen, zie hiervoor toetskeuze T16. 

MILIEU 

Projectcode 
Projectnaam 
Monsteromschrijving 
Monstersoort 
Monster conclusie 

20190837 20190837 
120190837, Oudeweg, Fundatie| 20190837, Oudeweg, Fundatie 

ASB04 Fun4 
Asbestverdacht Asbestverdacht 

Toepasbaar (<=SW) 

Analyse Eenheid SR BT BC SR BT BC 

% 
% 

% vd DS 

droge stof 
organische stof (gloeiverlies) 

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) 

METALEN 
barium* 
cadmium 
kobait 
koper 
kwik 
iood 
moiybdeen 
nikkei 
Zink 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaieen mg/kg 
pak-totaai (10 van VROM) mg/kg 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som (7) PCB ug/kg 

MINERALE OLIE 
totaai oiie CIO - C40 mg/kg 

KWALITATIEF ASBESTONDERZOEK 
totaai aangeieverd monster kg 
hechtgebondenheid 
in behandeiing genomen gewicht kg 
chrysotiei 
amosiet 
crocidoiiet 
anthophyiiiet 
tremoiiet 
actinoiiet 

10 

25 

1.24 
niet van toepassing 
0.50 
niet gedetecteerd 
niet gedetecteerd 
niet gedetecteerd 
niet gedetecteerd 
niet gedetecteerd 
niet gedetecteerd 

87.8 
2.6 

<1 

68 
<0.2 
3.3 
7.5 
<0.05 
12 

<0.5 
13 
47 

0.94 
43 

<8.4 

620 

87.8 
2.6 

<1 

0.94 
43.3 

5.88 

620 

T<=SW 

T<=SW 

T<=SW 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS 
13099961-001 
som serpentijn asbest 

som amfibooi asbest 

som gewogen asbest 

EenheidBT BC 

#ERR:atmis:SignificantFigures(",3) #Parse 
input 
#ERR:atmis:SignificantFigures(",3) #Parse 
input 
#ERR:atmis:SignificantFigures(",3) #Parse 
input 

Monstercode 
13099961-001 
13099961-009 

Monsteromschrijving 
ASB04 CB03 (5-35) CB13 (22-43) CB15 (15-36) 
Fun4 CB03 (5-35) CB13 (22-43) CB15 (15-36) 

Verhardingsonderzoek Oudeweg te Reeuwijk-Brug 
Projectcode: 20190837 Bijiage 



MILIEUBEHEER 

Verklaring kolommen 
SR Resultaat op hot analyserapport 
BT Toetsresultaat 
BC Toetsoordeel 

Verklaring toetsingsoordelen 
Geen toetsoordeel mogelijk 
Heett geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 

# Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
SH/ Samenstellingswaarde 
T<=SWToepasbaar (<=Samenstellingswaarde) 
NT>SV]/Niet toepasbaar (> Samenstellingswaarde) 

Verhardingsonderzoek Oudeweg te Reeuwijk-Brug 
Projectcode: 20190837 Bijiage 



MILIEUBEHEER 

Normenblad 
Toetskeuze: T.17: Beoordeling kwaliteit bouwstoffen (samenstelling) (toets keuze - Granulaten) 

Analyse Eenheid SW 

METALEN 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen 
antraceen 
fenantreen 
fluoranteen 
benzo(a)antraceen 
chryseen 
benzo(a)pyreen 
benzo(ghi)peryleen 
benzo(k)fluoranteen 
indeno(1,2,3-cd)pyreen 
pak-totaal (10 van VROM) 

mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 50 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som (7) PCB ug/kg 500 

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 1000 

Legenda normenblad 
SW = Samenstellingswaarde 

Verhardingsonderzoek Oudeweg te Reeuwijk-Brug 
Projectcode: 20190837 Bijiage 



Toetsing volgens BoToVa, module T.17-Beoordeling kwaliteit bouwstoffen (samenstelling) 
(Toetsversie 2.0.0, toetskader Bouwstoffen, SIKB versie 13.3.0, , toetskeuze standaard samenstellingswaarde, toetsingsdatum: 28-10-2019 - 11:19) 
LET OP: De beoordeling kwaliteit bouwstoffen (Emissiewaarden) is NIET inbegrepen, zie hiervoor toetskeuze T16. 

m V A N D E R 

■ LIEU E H E E R 

Projectcode 
Projectnaam 

Monsteromschrijving 
Monstersoort en bodemtype 
Monster conclusie 

20190837 
20190837, Oudeweg, 

Fundatie 
ASB05 
Asbestverdacht-1 

20190837 
20190837, Oudeweg, 

Fundatie 
ASB06 
Asbestverdacht-1 

20190837 
20190837, Oudeweg, 

Fundatie 
ASB07 
Asbestverdacht-1 

Analyse Eenheid SR BT BC SR BT BC SR BT BC 

KWALITATIEF ASBESTONDERZOEK 
totaal aangeleverd monster 
hechtgebondenheid 

in behandeiing genomen 
gewicht 
chrysotiei 
amosiet 
crocidoiiet 
anthophyiiiet 
tremoiiet 
actinoiiet 

kg 

kg 

1.82 
niet van 
toepassing 

0.51 
niet gedetecteerd 
niet gedetecteerd 
niet gedetecteerd 
niet gedetecteerd 
niet gedetecteerd 
niet gedetecteerd 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS 

1.73 
niet van 
toepassing 

0.51 
niet gedetecteerd 
niet gedetecteerd 
niet gedetecteerd 
niet gedetecteerd 
niet gedetecteerd 
niet gedetecteerd 

EenheidBT 

0.42 
niet van 
toepassing 

niet gedetecteerd 
niet gedetecteerd 
niet gedetecteerd 
niet gedetecteerd 
niet gedetecteerd 
niet gedetecteerd 

BC 
13099961-002 
som serpentijn asbest 

som amfibooi asbest 

som gewogen asbest 

13099961-003 
som serpentijn asbest 

som amfibooi asbest 

som gewogen asbest 

13099961-004 
som serpentijn asbest 

som amfibooi asbest 

som gewogen asbest 

#ERR:atmis: 
input 
#ERR:atmis: 
input 
#ERR:atmis: 
input 

#ERR:atmis: 
input 
#ERR:atmis: 
input 
#ERR:atmis: 
input 

#ERR:atmis: 
input 
#ERR:atmis: 
input 
#ERR:atmis: 
input 

SignificantFigures(",3) #Parse 

SignificantFigures(",3) #Parse 

SignificantFigures(",3) #Parse 

SignificantFigures(",3) #Parse 

SignificantFigures(",3) #Parse 

SignificantFigures(",3) #Parse 

SignificantFigures(",3) #Parse 

SignificantFigures(",3) #Parse 

SignificantFigures(",3) #Parse 

Monstercode 
13099961-002 
13099961-003 
13099961-004 

Monsteromschrijving 
ASB05 CB01 (30-110) CB02 (20-80) CB05 (21-10) CB11 (44-54) 
ASB06 CB06 (40-50) CBOl (40-50) CB09 (35-10) CB10 (40-80) 
ASBOl CB11(12-50) 

Verhardingsonderzoek Oudeweg te Reeuwijk-Brug 
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Toetsing volgens BoToVa, module T.17-Beoordeling kwaliteit bouwstoffen (samenstelling) 
(Toetsversie 2.0.0, toetskader Bouwstoffen, SIKB versie 13.3.0, , toetskeuze standaard samenstellingswaarde, toetsingsdatum: 28-10-2019 - 11:19) 
LET OP: De beoordeling kwaliteit bouwstoffen (Emissiewaarden) is NIET inbegrepen, zie hiervoor toetskeuze T16. 

m V A N D E R 

■ LIEU E H E E R 

Projectcode 
Projectnaam 

Monsteromschrijving 
Monstersoort en bodemtype 
Monster conclusie 

20190837 
20190837, Oudeweg, 

Fundatie 
ASB08 
Asbestverdacht-1 

20190837 
20190837, Oudeweg, 

Fundatie 
ASB09 
Asbestverdacht-1 

20190837 
20190837, Oudeweg, 

Fundatie 
ASB10 
Asbestverdacht-1 

Analyse Eenheid SR BT BC SR BT BC SR BT BC 

KWALITATIEF ASBESTONDERZOEK 
totaal aangeleverd monster kg 0.54 
hechtgebondenheid niet van 

toepassing 
chrysotiei - niet gedetecteerd 
amosiet - niet gedetecteerd 
crocidoiiet - niet gedetecteerd 
anthophyiiiet - niet gedetecteerd 
tremoiiet - niet gedetecteerd 
actinoiiet - niet gedetecteerd 

0.44 
niet van 
toepassing 
niet gedetecteerd 
niet gedetecteerd 
niet gedetecteerd 
niet gedetecteerd 
niet gedetecteerd 
niet gedetecteerd 

0.54 
niet van 
toepassing 
niet gedetecteerd 
niet gedetecteerd 
niet gedetecteerd 
niet gedetecteerd 
niet gedetecteerd 
niet gedetecteerd 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS EenheidBT BC 
13099961-005 
som serpentijn asbest 

som amfibooi asbest 

som gewogen asbest 

13099961-006 
som serpentijn asbest 

som amfibooi asbest 

som gewogen asbest 

13099961-007 
som serpentijn asbest 

som amfibooi asbest 

som gewogen asbest 

#ERR:atmis: 
input 
#ERR:atmis: 
input 
#ERR:atmis: 
input 

#ERR:atmis: 
input 
#ERR:atmis: 
input 
#ERR:atmis: 
input 

#ERR:atmis: 
input 
#ERR:atmis: 
input 
#ERR:atmis: 
input 

SignificantFigures(",3) #Parse 

SignificantFigures(",3) #Parse 

SignificantFigures(",3) #Parse 

SignificantFigures(",3) #Parse 

SignificantFigures(",3) #Parse 

SignificantFigures(",3) #Parse 

SignificantFigures(",3) #Parse 

SignificantFigures(",3) #Parse 

SignificantFigures(",3) #Parse 

Monstercode 
13099961-005 
13099961-006 
13099961-007 

Monsteromschrijving 
ASB08 CB17 (70-90) 
ASB09 CB13 (55-70) 
ASB10 CB03 (45-90) 

Verhardingsonderzoek Oudeweg te Reeuwijk-Brug 
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Toetsing volgens BoToVa, module T.17-Beoordeling kwaliteit bouwstoffen (samenstelling) 
(Toetsversie 2.0.0, toetskader Bouwstoffen, SIKB versie 13.3.0, , toetskeuze standaard samenstellingswaarde, toetsingsdatum: 28-10-2019 - 11:19) 
LET OP: De beoordeling kwaliteit bouwstoffen (Emissiewaarden) is NIET inbegrepen, zie hiervoor toetskeuze T16. 

m V A N D E R 

■ LIEU E H E E R 

Projectcode 
Projectnaam 

Monsteromschrijving 
Monstersoort 
Monster conclusie 

20190837 
20190837, Oudeweg, 

Fundatie 
ASB11 
Asbestverdacht 

20190837 
20190837, Oudeweg, 

Fundatie 
Fun5 
Asbestverdacht 
Toepasbaar (<=SW) 

20190837 
20190837, Oudeweg, 

Fundatie 
Fun6 
Asbestverdacht  
Hiet toepasbaar t> SWl 

Analyse Eenheid SR BT BC SR BT BC SR BT BC 

droge stof % 89.5 
organische stof (gloeiverlies) % 10 4.2 

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 25 <1 

METALEN 
barium* - 580 
cadmium - <0.2 
kobait - 5.1 
koper - 18 
kwik - <0.05 
iood - 10 
moiybdeen - 1.5 
nikkei - 30 
Zink - 34 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaieen mg/kg - 0.28 
pak-totaai (10 van VROM) mg/kg - 27 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som (7) PCB ug/kg - <7.8 

MINERALE OLIE 
totaai oiie CIO - C40 mg/kg - 330 

89.5 
4.2 

<1 

87.2 
3.8 

<1 

110 
<0.2 
9.1 
32 

<0.05 
32 

1.6 
40 
41 

0.28 T<=SW 4.3 
26.8 T<=SW 76 

87.2 
3.8 

<1 

4.3 T<=SW 
176.4 NT>SW 

5.46 T<=SW <33 22.9 T<=SW 

330 T<=SW 130 1830 NT>SW 

KWALITATIEF ASBESTONDERZOEK 
tctaai aangeieverd mcnster 
hechtgebcndenheid 

chrysctiei 
amcsiet 
crccidciiet 
anthcphyiiiet 
tremciiet 
actinciiet 

kg 0.32 
niet van 
tcepassing 
niet gedetecteerd 
niet gedetecteerd 
niet gedetecteerd 
niet gedetecteerd 
niet gedetecteerd 
niet gedetecteerd 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS 
13099961-008 
scm serpentijn asbest 

scm amfibcci asbest 

scm gewcgen asbest 

EenheidBT BC 

#ERR:atmis:SignificantFigures(",3) #Parse 
input 
#ERR:atmis:SignificantFigures(",3) #Parse 
input 
#ERR:atmis:SignificantFigures(",3) #Parse 
input 

Mcnsterccde 
13099961-008 
13099961-010 
13099961-011 

Mcnstercmschrijving 
ASB11 CB02 (80-110) 
Fund CB01 (30-110) CB02 (20-70) CB05 (27-70) CB11 (44-54) 
Fun6 CB06 (40-50) CB07 (40-50) CB09 (35-70) CB10 (40-80) 

Verhardingscnderzcek Oudeweg te Reeuwijk-Brug 
Prcjectccde: 20190837 Bijiage 



Toetsing volgens BoToVa, module T.17-Beoordeling kwaliteit bouwstoffen (samenstelling) 
(Toetsversie 2.0.0, toetskader Bouwstoffen, SIKB versie 13.3.0, , toetskeuze standaard samenstellingswaarde, toetsingsdatum: 28-10-2019 - 11:19) 
LET OP: De beoordeling kwaliteit bouwstoffen (Emissiewaarden) is NIET inbegrepen, zie hiervoor toetskeuze T16. 

m V A N D E R 

■ LIEU E H E E R 

Projectcode 
Projectnaam 

Monsteromschrijving 
Monstersoort 
Monster conclusie 

20190837 
20190837, Oudeweg, 

Fundatie 
Fun7 
Asbestverdacht 
Toepasbaar (<=SW) 

20190837 
20190837, Oudeweg, 

Fundatie 
Fun8 
Asbestverdacht  
Hiet toepasbaar SVJ\ 

20190837 
20190837, Oudeweg, 

Fundatie 
Fun9 
Asbestverdacht 

]Toepasbaar (<=SW) 

Analyse Eenheid SR BT BC SR BT BC SR BT BC 

drogestof % 71.7 71.7 
organische stof (gloeiverlies) % 3.7 3.7 

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) %vdDS1.0 1.0 

METALEN 
barium* 25 
cadmium <0.2 
kobait 6.8 
koper 7.3 
kwik <0.05 
iood <10 
moiybdeen 0.64 
nikkei 19 
Zink 38 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaieen mg/kg <0.02 0.014 T<=SW 
pak-totaai (10 van VROM) mg/kg 9.4 9.37 T<=SW 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som (7) PCB ug/kg <7.0 4.9 T<=SW 

MINERALE OLIE 
tctaaiciieC10-C40 mg/kg 70 70 T<=SW 

71.4 
3.2 

<1 

110 
<0.2 
1.9 
38 

0.07 
<10 
1.5 
46 
34 

1.2 
88 

<10 

450 

71.4 
3.2 

<1 

1.2 
I|87.9 

7.21 

450 

T<=SW 
NT>SW 

T<=SW 

T<=SW 

86.5 
2.3 

2.6 

510 
<0.2 
9.4 
47 

<0.05 
35 

3.1 
49 
80 

0.87 
29 

<7.6 

220 

86.5 
2.3 

2.6 

0.87 T<=SW 
28.9 T<=SW 

5.32 T<=SW 

220 T<=SW 

Mcnsterccde 
13099961-012 
13099961-013 
13099961-014 

Mcnstercmschrijving 
Fun7 CB17 (12-50) 
Funs CB17 (70-90) 
Fun9 CB13 (55-70) 

Verhardingscnderzcek Oudeweg te Reeuwijk-Brug 
Prcjectccde: 20190837 Bijiage 



Toetsing volgens BoToVa, module T.17-Beoordeling kwaliteit bouwstoffen (samenstelling) 
(Toetsversie 2.0.0, toetskader Bouwstoffen, SIKB versie 13.3.0, , toetskeuze standaard samenstellingswaarde, toetsingsdatum: 28-10-2019 - 11:19) 
LET OP: De beoordeling kwaliteit bouwstoffen (Emissiewaarden) is NIET inbegrepen, zie hiervoor toetskeuze T16. 

m V A N D E R 

■ LIEU E H E E R 

Projectcode 
Projectnaam 
Monsteromschrijving 
Monstersoort 
Monster conclusie 

20190837 20190837 
120190837, Oudeweg, Fundatiel 20190837, Oudeweg, Fundatie 

FunlO Funll 
Asbestverdacht Asbestverdacht 
Toepasbaar (<=SW) Toepasbaar (<=SW) 

Analyse Eenheid SR BT BC SR BT BC 

malen van Asbest verdacht materiaal 
droge stof % 
organische stof (gloeiverlies) % 

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) 

METALEN 
barium* 
cadmium 
kobait 
koper 
kwik 
iood 
moiybdeen 
nikkei 
Zink 

85.7 
1.2 

% vd DS <1 

210 
<0.2 
12 
30 

<0.05 
<10 
0.86 
39 
35 

85.7 
1.2 

<1 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaieen mg/kg 1.3 1.3 
pak-totaai (10 van VROM) mg/kg 25 25.1 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som (7) PCB ug/kg <8.3 5.81 

MINERALE OLIE 
totaaioiieC10-C40 mg/kg 240 240 

T<=SW 
T<=SW 

T<=SW 

T<=SW 

# 
79.9 
4.1 

<1 

250 
<0.2 
1.5 
24 

<0.05 
67 
1.3 
5.6 
22 

0.04 
9.0 

<7.0 

55 

79.9 
4.1 

<1 

0.04 
9 

4.9 

55 

T<=SW 
T<=SW 

T<=SW 

T<=SW 

Monstercode 
13099961-015 
13099961-016 

Monsteromschrijving 
FunlO CB03 (45-90) 
Funll CB02 (80-110) 

Verhardingsonderzoek Oudeweg te Reeuwijk-Brug 
Projectcode: 20190837 Bijiage 



MILIEUBEHEER 

Verklaring kolommen 
SR Resultaat op hot analyserapport 
BT Toetsresultaat 
BC Toetsoordeel 

Verklaring toetsingsoordelen 
Geen toetsoordeel mogelijk 
Heett geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 

# Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
SH/ Samenstellingswaarde 
T<=SWToepasbaar (<=Samenstellingswaarde) 
NT>SV]/Niet toepasbaar (> Samenstellingswaarde) 

Verhardingsonderzoek Oudeweg te Reeuwijk-Brug 
Projectcode: 20190837 Bijiage 



MILIEUBEHEER 

Normenblad 
Toetskeuze: T.17: Beoordeling kwaliteit bouwstoffen (samenstelling) (toets keuze - standaard samenstellingswaarde) 

Analyse Eenheid SW 

METALEN 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen 
antraceen 
fenantreen 
fluoranteen 
benzo(a)antraceen 
chryseen 
benzo(a)pyreen 
benzo(ghi)peryleen 
benzo(k)fluoranteen 
indeno(1,2,3-cd)pyreen 
pak-totaal (10 van VROM) 

mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 

5 
10 
20 
35 
40 
10 
10 
40 
40 
40 
50 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som (7) PCB ug/kg 500 

MINERALE OLIE 
totaal olie CIO - C40 mg/kg 500 

Legenda normenblad 
SW = Samenstellingswaarde 

Verhardingsonderzoek Oudeweg te Reeuwijk-Brug 
Projectcode: 20190837 Bijiage 


