



FASERING/WERKVAKKEN – RIOLERING




FASE/DEELGEBIED 1 : week 47 (2022) t/m 6 (2023), werkvak per week




FASE/DEELGEBIED 2 : week 7 (2023) t/m 17 (2023), werkvak per week N.T.B.



FASE/DEELGEBIED 3 : week 18 (2023) t/m 21 (2023), werkvak per week N.T.B.



FASE/DEELGEBIED 4A : week 22 (2023) t/m 27 (2023), werkvak per week N.T.B.



FASE/DEELGEBIED 4B : week 25 (2023) t/m 29 (2023), werkvak per week N.T.B.

