



De korte Steupel fase 1
Start werkzaamheden 07-juli-2025
Aanbrengen tijdelijke parkeervoorzieningen en keten.



De korte Steupel
Starten met het opbreken van het asfalt.
08-juli-2025



De korte Steupel
Opbreken huidige fundering en aanbrengen nieuwe fundering van de weg. Dit gebeurt in fases.
09-juli-2025 t/m 15-juli-2025



De korte Steupel
Weg voorbereiden voor straatwerk
Aanbrengen straatwerk
16-juli-2025 t/m 31-juli-2025
De korte Steupel gereed op 31-juli-2025

De Steupel fase 2.1
Verwijderen asfalt in fases. Eerste fase ca. 18-juli-2025 en tweede fase ca. 29 augustus.

Weg is bereikbaar over puinverharding tussen 16:30 en 07:00 uur.



De Steupel fase 2.1
Vervangen van de wegfundering in fases.


22-juli-2025 t/m 28-augustus-2025.

Weg is bereikbaar over puinverharding tussen 16:30 en 07:00 uur



De Steupel fase 2.2
Verwijderen en aanbrengen in fases van de overige wegfundering.

25-augustus-2025 t/m 05-september-2025.



De Steupel fase 2.1
Situatie tijdens de bouwvak.
04-augustus-2025 t/m 24-augustus-2025

De weg zal tijdens deze periode toegankelijk.



De Steupel fase 2.2
08-september-2025 t/m 17-oktober-2025

Zodra de gehele Steupel voorzien is van een nieuwe fundering zullen de stratenmakers beginnen met aanbrengen van het straatwerk.

18-oktober-2025 t/m 24-oktober-2025
Afrondende werkzaamheden en opruimen werkterrein

De Steupel gereed 24-oktober-2025

