



Volgordelijst Netcongestie 2026 Bodegraven-Reeuwijk

dd. 15 september 2026

Volgorde	Projectnaam	Plaats	Aantal woningen (Soc. / Middenduur / Vrij)	Geplande start bouw
1	Oude Tol	Reeuwijk-Brug	2 woningen + Kantoor	1-1-2027
2	Reeuwijkse Poort	Reeuwijk-Brug	209	25-2-2027
3	St. Catharina	Reeuwijk-Dorp	28	1-6-2027
4	Woningbouw De Brug	Nieuwerbrug	25	1-5-2027
5	De Tempelhof	Tempel	4	1-4-2027
6	De Groendijckhof	Waarder	30	1-9-2027
7	Nieuw Dronen Zuid	Bodegraven	61	1-9-2027
8	Nieuw Dronen noord	Bodegraven	153	1-9-2027
9	Bundereiland fase 4	Reeuwijk-Brug	4	1-9-2027
10	De Buytenplaats	Oukoop/Reeuwijk-Brug	2	1-9-2027
11	Bundereiland fase 2	Reeuwijk-Brug	4	24-8-2027
12	Centrumplan Reeuwijk-Dorp	Reeuwijk-Dorp	28	1-9-2027
13	Centrumplan Reeuwijk-Dorp	Reeuwijk-Dorp	8	10-1-2028
14	Steupel	Reeuwijk-Brug	1	1-1-2028
15	Weiweg 1	Nieuwerbrug	2	1-1-2028
16	Posthuys	Bodegraven	5 woningen + 1 winkel	1-1-2028
17	Het Groene Goud	Bodegraven	168	17-2-2028
18	Noordhoeklocatie	Bodegraven	57	1-5-2028
19	Nieuwdorperweg	Reeuwijk-Brug	25	1-9-2028
20	Weideveld II	Bodegraven	298	2-10-2028
21	Brouwerskade/Doortocht	Bodegraven	50	19-3-2029
22	Woningbouw Het Hof	Bodegraven	530	1-10-2029
			125 woningen, 2 scholen, maatschappelijke voorzieningen, supermarkt, 6 winkelunits en 2 horecaunits	
23	Vromade	Bodegraven		1-1-2030
24	Groendijck Zuid	Driebruggen	151	1-1-2030
25	Kromme Kamp	Waarder	38	1-9-2031