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1 Considerans 

De ondergetekenden: 
Gemeente Bodegraven - Reeuwijk gevestigd te Bodegraven en kantoorhoudende aan de 
Raadhuisplein 1 te Bodegraven 

hierna te noemen: de Opdrachtgever; 

te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door <invullen naam> in hoedanigheid van <invullen 
functie> 

en 

<invullen naam> gevestigd te <invullen plaatsnaam> en kantoorhoudende aan de <invullen 
straatnaam met huisnummer>, 

hierna te noemen: de Opdrachtnemer; 
ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
< invullen natuurlijke persoon> 

Gezamenlijk aangeduid als "Partijen", 

Overwegende dat: 
1. de Opdrachtgever voornemens is te doen realiseren: De reconstructie van de Oudeweg, 

hierna te noemen: het Project; 

2. de Opdrachtgever de voorbereiding van het Project wenst te doen plaatsvinden in een 
Bouwteam zodat optimale afstemming kan plaatsvinden tussen (het maken van) het 

ontwerp, de uitvoering, de kosten en de verdeling van risico's en verantwoordelijkheden; 

3. de Opdrachtgever een aanbestedingsprocedure heeft gevolgd conform de meervoudig 

onderhandse procedure conform de ARW 2016; 

4. de Opdrachtgever het doel en het verloop van deze aanbestedingsprocedure heeft 

beschreven in de Inschrijvingsleidraad v2.0,11-03-2021; 

5. Dat de Opdrachtnemer een Inschrijving «kenmerk, datum» aan de Opdrachtgever heeft 

gedaan voor deelname aan het Bouwteam. 

6. de Opdrachtgever gelet op de Inschrijving «kenmerk, datum» de Opdrachtnemer heeft 
verzocht zitting te nemen in het Bouwteam; 

7. de Opdrachtnemer in het kader van de gevoigde aanbestedingsprocedure door 

inschrijving bevestigt dat realisatie van het Project binnen het beschikbare budget 

mogelijk is; 

8. de Opdrachtnemer bij de voorbereiding van het Project door het Bouwteam zijn specifieke 

ervaring en deskundigheid op het gebied van ontwerp-, uitvoerings- en kostentechnische 

aspecten aan het Bouwteam ter beschikking zal stellen, teneinde een optimale verhouding 

tussen prijs en kwaliteit van het Project te bereiken; 

9. de Opdrachtgever voornemens is de uitvoering van de reconstructie van de Oudeweg, 
hierna te noemen: het Werk, door de totstandkoming van een Aannemingsovereenkomst, 

op te dragen aan de Opdrachtnemer, mits tevoren tussen Opdrachtgever en 
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Opdrachtnemer over de prijs van het op te dragen Werk overeenstemming wordt bereikt, 

een en ander met inachtneming van deze Bouwteamovereenkomst; 

10. de Opdrachtnemer verklaart bereid en in staat te zijn een opdracht tot uitvoering van het 

Werk te aanvaarden en naar behoren uit te voeren; 

verklaren het volgende te zijn overeengekomen: 
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2 Doel van het Bouwteam 

2.1 Artikel 1 

1.1 Doel van deze Bouwteamovereenkomst en het Bouwteam is, mede op grond van de 
Overwegingen van Partijen, te komen tot een realiseerbaar ontwerp dat leidt tot realisatie 
van het Project: Reconstructie Oudeweg. 

1.2 Het Bouwteam Reconstructie Oudeweg is een Samenwerkingsverband waarin de Partijen 
met behoud van ieders zelfstandigheid en verantwoordelijkheid - samenwerken aan de 
voorbereiding van het Project: Reconstructie Oudeweg met het doel om deze tijdig te 
realiseren volgens de eisen binnen het beschikbare budget. 

1.3 Voor het doel is ieder der Partijen gehouden binnen het Bouwteam zo goed mogelijk 
gebruik te maken van en in te brengen zijn specifieke ervaring en deskundigheid. 

3 Samenstelling van het Bouwteam 

3.1 Artikel 2 

Het Bouwteam bestaat uit de volgende deelnemers: 
a. Gemeente Bodegraven - Reeuwijk (Opdrachtgever) 
Vertegenwoordigd door: (projectleider) 
Tel. <volgt bij gunning> 
E-mail <volgt bij gunning > 

b. <invuiien naam organisatie > (Opdrachtnemer) 
Vertegenwoordigd door <invullen vertegenwoordiger> 
Tel. <volgt bij gunning> 
E-mail <volgt bij gunning > 

3.2 Artikel 3 

De Opdrachtgever is gerechtigd om, na overleg met de Partijen, het aantal deelnemers aan het 
Bouwteam uit te breiden. Deze uitbreiding tast niet het in artikel 15 omschreven recht van de 
Opdrachtnemer aan om als eerste en enige een prijsaanbieding voor het op te dragen Werk te 
doen. 
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4 Taak van het Bouwteam en taken van de
Partijen

4.1 Artikel 4

Het Bouwteam heeft als taak de voorbereiding van het Project zodanig

te doen verlopen dat dit
resulteert

in

een door de Opdrachtgever goedgekeurde Werkomschrijving, met bijbehorend
Bouwteamontwerp en bijbehorende overige documenten.
DeWerkomschrijving heeft tot doel om hetWerk:

Tijdig gerealiseerd

te krijgen,

te weten uiterlijk 30-11-2021;
Binnen het maximale taakstellende budget van exclusief btw, gerealiseerd te
krijgen;
Aantoonbaar te laten voldoen aan de gestelde eisen.

Tijd:
Als streefdatum voor het sluiten van de Aannemingsovereenkomst geldt 13-09-2021.

Geld:
De Opdrachtgever en Opdrachtnemer komen op voorhand overeen dat het Project, inclusiefalle
opslagen zijnde algemene kosten (ak), uitvoeringskosten (uk)

en winst & risico (w&r), het
maximale taakstellende budget van exclusief BTW, niet zal overschrijden. Dit
genoemde taakstellende budget geldt voor de Bouwteamfase van het Project en het Werk.

Niet tot het taakstellend budget behoren:
1. reeds gemaakte kosten door Opdrachtgever;
2. nog

te

maken met inhuur- en personeelskosten door Opdrachtgever, uitgezonderd
hetgestelde

in artikel 3.

Kwaliteit:
De Opdrachtnemer toont aan dat het Bouwteamontwerp en afgeleide producten voldoet aan de
reedsgestelde eisen

in

de Bouwteamovereenkomst inclusief bijlagen en de aanvullende
geïnventariseerde en overeengekomen eisen

in het Bouwteam.

Samenwerking:
De Opdrachtgever en Opdrachtnemerwerken

in

een Samenwerkingsverband waarbij de
volgende kernwaarden van samenwerking worden nagestreefd:

Degezamenlijke taak (ofwel het gezamenlijke doel)wordt voor ogen gehouden dooralle
deelnemers;E

r
is

openheid en respectvoor de (mogelijk tegenstrijdige) belangen per partij en per
individu;
De deelnemers handelen proactief, transparant en oplossingsgericht;
Discussiepunten worden tijdig bespreekbaar gemaakt;
Alledeelnemers nemen de verantwoordelijkheden die passend zijn bij zijn/haar rol

in

het
Bouwteam en geven mogelijke knelpunten tijdig aan;
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Alle deelnemers blijven in gesprek met elkaar en reflecteren periodiek de samenwerking. 

Artikel 5 4.2 

5.1. De Opdrachtgever geeft input aan het Bouwteam. Daartoe wordt onder meet gerekend: 

1. het tijdig kenbaar maken van eisen en wensen ter zake van het Project; 

2. het beoordelen van in het Bouwteam voorgestelde (ontwerp)plannen, begrotingen en 
aanbiedingen; 

3. het tijdig nemen van alle beslissingen die noodzakelijk zijn voor de voortgang; 

4. het inbrengen van deskundigheid rondom de thema's: 

o Besluitvorming; 

o Afstemmen met ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgever. 

o Kabels en leidingen; 

o Explosieven; 

o Vergunningen; 

o Flora en fauna; 
o Archeologie; 

o Verkeersmanagement; 

o Communicatie; 

o Afstemming met de omgeving; 

5. het inbrengen van kennis en ervaring op het gebied van de overeen te komen 

Aannemingsovereenkomst en Werkomschrijving; 

6. het bewaken van de harmonie in de samenwerking; 

7. het inbrengen van deskundigheid op het gebied van veiligheid & gezondheid; 

8. het inbrengen van deskundigheid op gebied van verkeersmaatregelen. 

5.2. De Opdrachtgever kan zich in het Bouwteam laten bijstaan of vertegenwoordigen door 

een Adviseur en/of een derde. Degenen die namens de Opdrachtgever zitting hebben in 

het Bouwteam vertegenwoordigen hem in alle aangelegenheden die betrekking hebben 

op deze Bouwteamovereenkomst, tenzij uit de Bouwteamovereenkomst anders blijkt of 

tenzij de Opdrachtgever voldoende duidelijk van het tegendeel heeft doen blijken. 

5.3. De Opdrachtgever voert het overleg met overheidsinstanties ter zake van de voor het 

Project benodigde goedkeuringen en vergunningen. 

Artikel 6 4.3 

6.1. De Opdrachtnemer stelt aan het Bouwteam zijn specifieke ervaring en deskundigheid op 

het gebied van het ontwerp en de uitvoering van bouwwerken, zoals omschreven in 
bijiage 1, en de daaraan verbonden kosten ter beschikking, voor zover zulks in het kader 

van de voorbereiding van het Project in redelijkheid wenselijk is teneinde te komen tot 

een voor de Opdrachtgever aanvaardbaar Bouwteamontwerp. 

Daartoe wordt onder andere gerekend: 
1. Het aansturen van het Bouwteam; 
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2. Het faciliteren en vastleggen van de besluitvorming en bijbehorende 

verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden binnen het Bouwteam, een en ander 

in lijn met het gestelde in artikel 8; 

3. Het leiden (voorzitten) en plannen van de vergaderingen van het Bouwteam; 
4. Het opstellen en bewaken van de planning; 

5. Het verzorgen van het risicomanagement; 

6. Het ramen en bewaken van kosten; 

7. Het bijhouden van afwijkingen; 

8. Het bewaken van de scope; 

9. Het uitvoeren van ontwerpwerkzaamheden om te komen tot een voorlopig ontwerp; 

10. Het uitvoeren van ontwerpwerkzaamheden om te komen van een voorlopig ontwerp 

tot een definitief ontwerp; 

11. Het uitvoeren van de ontwerpwerkzaamheden om te komen van een definitief 
ontwerp tot een goedgekeurd Bouwteamontwerp, met het niveau van een 

uitvoeringsontwerp; 

12. Het, waar nodig, uitvoeren van aanvullende (bodem)onderzoeken in aanvulling op de 

genoemde onderzoeken in de bijiagen; 

13. Het inbrengen van deskundigheid op het gebied van veiligheid & gezondheid; 

14. Het inbrengen van uitvoerings- en faseringsdeskundigheid; 

15. Het inbrengen van deskundigheid op gebied van geotechniek; 

16. Het inbrengen van deskundigheid in werken en asfalteren in slappe bodemgebieden; 

17. Het inbrengen van deskundigheid op gebied van waterhuishouding. 

6.2. De in lid 1 gegeven omschrijving van de taken van de Opdrachtnemer laat onverlet, dat 

Partijen in een later stadium van de voorbereiding van het Werk kunnen overeenkomen 
dat de Opdrachtnemer nader te omschrijven andere werkzaamheden zal uitvoeren. 

5 Overleg, besluitvorming en verslaglegging 

Artikel 7 5.1 

7.1. Beide Partijen zijn gerechtigd om het Bouwteam ter vergadering bijeen te roepen. 

7.2. Voor beide Partijen wordt een project-startup (PSU) georganiseerd. Tijdens de PSU wordt 

het gezamenlijke doel opgesteld, belangen per partij en per deelnemer gedeeld, afspraken 

expliciet gemaakt en wederzijdse vertrouwen gestimuleerd. 

De PSU wordt gezamenlijk door beide Partijen georganiseerd. 

7.3. Beide Partijen komen overeen dat het reflecteren van (de kwaliteit) van de samenwerking 

een vast agendapunt vormt van de vergaderingen van het Bouwteam. 

7.4. Beide Partijen komen overeen om wekelijks minimaal een vast bouwteamdagdeel te 

hebben alwaar beide Partijen gezamenlijk op dezelfde locatie werkzaam zijn. 
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Zolang de (huidige) coronamaatregelen van kracht zijn vindt het bouwteamdagdeel online 
plaats. 

Artikel 8 

De besluiten die in het Bouwteam genomen worden, behoeven de goedkeuring van de 
Opdrachtgever. Goedkeuring houdt in het kader van de Bouwteamovereenkomst in dat de 
Opdrachtgever geen bezwaar heeft tegen het door de Opdrachtnemer voorgestelde. 

Deze goedkeuring wordt gegeven door de vertegenwoordiger in het bouwteam namens de 
Opdrachtgever, zoals vermeld in artikel 2. 

Artikel 9 

Van alle vergaderingen van het Bouwteam worden verslagen gemaakt, die in de eerstvolgende 
vergadering worden vastgesteld. Tenzij Partijen anders overeenkomen is de Opdrachtnemer 
belast met het opstellen van de agenda en de verslagen. 

Artikel 10 

De Concept Aannemingsovereenkomst voor het Werk, bestaande uit onder meer de 
Werkomschrijving met Bouwteamontwerp en bijiagen, en overige documentatie op basis 
waarvan de Opdrachtnemer zijn prijsaanbieding zal doen voor het Werk, dient door de 
Opdrachtgever en de Opdrachtnemer te worden goedgekeurd en vastgesteld. Deze goedkeuring 
kan alleen worden gegeven door de in artikel 2 bedoelde vertegenwoordigers. 

Aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer en 

toepasselijke algemene voorwaarden 

Artikel 11 

De Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden in en voor het Bouwteam naar beste weten en 
kunnen verrichten. 

Artikel 12 

De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor adviezen en ontwerpen ligt bij degene op 
Wiens specifieke terrein in het Bouwteam die adviezen en ontwerpen betrekking hebben, mits 
diegene die adviezen en ontwerpen heeft aanvaard en tot de zijne gemaakt. 

Artikel 13 

Indien en voor zover de Opdrachtnemer door het vorige artikel verantwoordelijk en aansprakelijk 
is voor adviezen en ontwerpen, wordt zijn aansprakelijkheid daarvoor beheerst door DNR 2011, 
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waarbij echter

in

plaats van het

in art. 15 DNR 2011 genoemde bedrag aan advieskosten, voor de
onderhavige opdracht een vast bedrag geldt van €

6.4 Artikel 14

Als

in

vervolg op deze Bouwteamovereenkomst een Aannemingsovereenkomst wordt gesloten
voorde uitvoering van het Werk,

is

daarop de UAV 2012 en de RAW systematiek van toepassing,
mits

in

deWerkomschrijving niet anders wordt bepaald met inachtneming van de

in

de artikelen
12 en 13 neergelegde verdeling van verantwoordelijkheden.

7 Prijsvorming
7.1 Artikel 15

De Opdrachtnemer

is

gerechtigd om als eerste en enige een prijsaanbieding

te doen voor het op
te dragenWerk, zoals omschreven

in
de Concept Aannemingsovereenkomst volgens artikel 10.

7.2 Artikel 16

De Opdrachtnemer doet zijn prijsaanbieding door het indienen van een open begroting. Deze
open begroting zal door de Opdrachtgever vertrouwelijk worden behandeld, ook

in

het geval er
geen Aannemingsovereenkomst tot stand komt.

7.3 Artikel 17

17.1. Dewijzewaarop de begroting zal zijn ingericht,

is in

de bij deze Bouwteamovereenkomst
behorende bijlage 2 vastgelegd.

17.2.

In

de begroting wordt een opslag van maximaal 18% gehanteerd voor het totaal aan:
algemene kosten (ak), uitvoeringskosten (uk) en winst & risico (w&r).

17.3. De begroting dient het

in

artikel 4 vastgestelde taakstellende budget, inclusief schriftelijk
overeengekomen afwijkingen, niet

te overschrijden. Overschrijding van het taakstellende
budget geeft de Opdrachtgever het recht om gebruik

te

maken van de procedureals
omschreven

in artikel 20.
8

Prijsoverleg en gunning van de opdracht
8.1 Artikel 18

18.1. De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer voeren overleg over de door de Opdrachtnemer
gedane prijsaanbieding, teneinde tot overeenstemming

te

komen over de aanneemsom.
Gedurende deze onderhandelingen zullen Partijen rekening houden met de
gerechtvaardigde belangen van de wederpartij.

18.2. Indien tijdens het overleg over de door de Opdrachtnemer gedane prijsaanbieding verschil
van inzicht

is

over de eenheidsprijzen of prijzen van afgebakende werkzaamheden, kan de
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Opdrachtgever ten aanzien van de eenheidsprijs of -prijzen, of afgebakende 

werkzaamheden waarover verschil van inzicht bestaat verzoeken om de eenheidsprijs 

verder uit te splitsen. 

18.3. De Opdrachtgever zal zich gedurende de looptijd van deze Bouwteamovereenkomst 
onthouden van contact met andere Opdrachtnemers over het op te dragen Werk. 

8.2 Artikel 19 

19.1. Indien Partijen na onderhandeling over de prijsaanbieding van de Opdrachtnemer geen 

overeenstemming bereiken over de aanneemsom, zullen zij ten aanzien van het onderdeel 

of de onderdelen van de prijsaanbieding waarover verschil van inzicht bestaat advies 

vragen volgens de hierna aangegeven procedure: 

1. Partijen vragen advies aan een, reeds bij aanvang van de Bouwteamovereenkomst 

gezamenlijk te benoemen kostendeskundige. 

2. De kostendeskundige brengt advies uit binnen twee (2) weken nadat hij/zij de onder 

lid 1 bedoelde adviesvraag heeft ontvangen. 
3. Bij een advies van de kostendeskundige dat resulteert in een prijs voor het Werk 

hoger dan 90% van de door de Opdrachtnemer gedane prijsaanbieding en niet hoger 

dan die prijsaanbieding, zijn Partijen gehouden het advies te volgen. 

4. Bij een advies dat resulteert in een prijs voor het Werk lager dan 90% van de door de 

Opdrachtnemer gedane prijsaanbieding geldt het bepaalde in artikel 20. 

5. Bij een advies dat resulteert in een prijs voor het Werk hoger dan de gedane 

prijsaanbieding geldt de eerder door de Opdrachtnemer gedane prijsaanbieding en 

draagt de Opdrachtgever het Werk op mits Opdrachtgever beschikt over voldoende 

financiele middelen. 

8.3 Artikel 20 

20.1. Indien Partijen niet tot overeenstemming over de aanneemsom komen is de 
Opdrachtgever vrij derden uit te nodigen tot het doen van een prijsaanbieding voor het 

Werk en met de indieners van deze prijsaanbiedingen in onderhandeling te treden en de 

opdracht ter uitvoering van het Werk aan een of meer van deze derden te gunnen. 

Dit is het geval als: 
1. de in artikel 19 omschreven procedure leidt tot een advies conform artikel 19.1 lid 

4, of; 

2. de gedane prijsaanbieding het taakstellend budget overschrijdt als genoemd in 

artikel 17 lid 3. 
20.2. De Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever op geen enkele wijze belemmeren, maar 

meewerken in het streven van Opdrachtgever om met een derde tot overeenstemming te 

komen over de uitvoering van het Werk. 

20.3. De Opdrachtgever is gerechtigd om, vrij van rechten, alle binnen de 

Bouwteamovereenkomst geproduceerde documenten, met uitzondering van de 

prijsaanbieding van de Opdrachtnemer, hiervoor te gebruiken. 
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8.4 Artikel 21

Doordat Partijen overeenstemming bereiken over de aanneemsom

of de aanneemsom naar
aanleiding van de

in

artikel 19 omschreven procedure tussen Partijen

is

komen vast

te

staan,
komt de Aannemingsovereenkomst tot stand. De Aannemingsovereenkomst zal door beide
Partijen schriftelijk worden vastgelegd.

9 Beëindiging van de Bouwteamovereenkomst
9.1 Artikel 22

22.1. Deze Bouwteamovereenkomst eindigt direct, zonder dat rechterlijke

of arbitrale
tussenkomst vereist

is, indien:
1. Partijen niet tot overeenstemming over de aanneemsom komen en de

in

artikel 19
omschreven procedure niet tot een oplossing leidt;

2. De prijsaanbieding het
in

artikel 4 vastgestelde taakstellende budget, inclusief
schriftelijk overeengekomen afwijkingen, overschrijdt;

3. Er niet voldoende budget beschikbaar

is voor het uit te voeren Werk;
4. Indien de eventuele watercompensatie voor hetWerk groter

is

dan de beschikbare
ruimte

in
de directe omgeving, en

er een procedure voor demping conform de keur
van het hoogheemraadschap moet worden gestart.;

5. Het ontwerp niet wordt goedgekeurd door het college van B&W.
6. <door Partijen optioneel aan te vullen ontbindende voorwaarden>.

22.2. Vóórde totstandkoming van de Aannemingsovereenkomst kan deze
Bouwteamovereenkomst tevens door ieder der Partijen worden beëindigd door een tot
de wederpartij gerichte schriftelijke verklaring, indien de wederpartij surséance van
betaling aanvraagt

of failliet wordt verklaard.

9.2 Artikel 23

23.1. Indien deze Bouwteamovereenkomst niet tot een Aannemingsovereenkomst leidt, zal
door de Opdrachtgever een vergoeding aan de Opdrachtnemer worden betaald, op basis
van aantoonbaar werkelijk gemaakte kosten tot maximaal € exclusief BTW, bij
wijze van vergoeding voor verrichte werkzaamheden, opgeleverde producten en
mogelijke overdracht van auteursrechten.

Het hiervoor bedoelde bedrag zal niet verschuldigd zijn indien het aan de Opdrachtnemeris toe te rekenen dat

er geen Aannemingsovereenkomst tot stand

is

gekomen.

23.2. Indien het aan de Opdrachtnemer

is

toe

te

rekenen dat

er geen Aannemingsovereenkomst
tot stand

is

gekomen,

is

de Opdrachtgever vrij voor eigen risico alle door de
Opdrachtnemer

in

het Bouwteam geproduceerde en ingebrachte documenten en overige
kennis naar eigen goeddunken

te gebruiken.

Blad 10 van 11



Gemeente Bodegraven Reeuwijk 
Concept Bouwteamovereenkomst 
Reconstructie Oudeweg 
projectnummer 0464835.101 
10 maart 2021 revisie 2.0 

<2::^ 
antea'group 

10 Geschillen 

10.1 Artikel 24 

Alle geschillen, daaronder begrepen de geschillen welke slechts door een der Partijen als zodanig 
worden beschouwd, die naar aanleiding van deze Bouwteamovereenkomst tussen 
Opdrachtgever en Opdrachtnemer ontstaan, zullen worden beslecht bij de Rechtbank Den Haag, 
gevestigd te Den Haag. Partijen zullen een geschil als voren bedoeld echter niet eerder aan de 
rechter voorleggen, dan nadat zij hebben getracht in goed minnelijk overleg tot een voor beide 
Partijen aanvaardbare opiossing voor het geschil te komen. 

11 Bijiagen 

Bij deze Bouwteamovereenkomst zijn de volgende bijiagen gevoegd, die worden geacht integraal 
onderdeel uit te maken van deze Bouwteamovereenkomst: 

Bijiage 1: Omschrijving werkzaamheden 
Bijiage 2: Inrichten begroting 
Bijiage 3: Begripsbepalingen 
Bijiage 4: Programme van Eisen 
Bijiage 5: Tekening afbakening scope Project 
Bijiage 6: Ontwerp duiker 
Bijiage 7: Route bouwverkeer - werkvak in en uit 
Bijiage 8: Inkoopvoorwaarden gemeente Bodegraven - Reeuwijk 
Bijiage 9: LIOR gemeente Bodegraven - Reeuwijk 
Bijiage 10: Laagdikte boringen Oudeweg Reeuwijk 

Aldus overeengekomen te <invullen plaats> op <invullen datum> 

Opdrachtgever: Opdrachtnemer: 
Gemeente Bodegraven <invullen> 

Namens hen. 

Naam: <invullen> 
Functie: <invullen> 

Naam: <invullen> 
Functie: <invullen> 

Blad 11 van 11 



Bijiage 1 Omschrijving werkzaamheden 



Concept Bouwteamovereenkomst 
Reconstructie Oudeweg 
projectnummer 0464835.101 
10 maart 2021 revisie 2.0 

Gemeente Bodegraven Reeuwijk 

antea'group 

Bijiage 1 Omschrijving werkzaamheden 

In het kader van de Bouwteamovereenkomst Reconstructie Oudeweg d.d. 
 <invullen datum> 

tussen <invullen Opdrachtgever> 

en <invullen Opdrachtnemer> 

zal de Opdrachtgever de hieronder genoemde werkzaamheden verrichten: 
1. het tijdig kenbaar maken van eisen en wensen ter zake van het Project; 

2. het beoordelen van in het Bouwteam voorgestelde (ontwerp)plannen, begrotingen en 

aanbiedingen; 

3. het tijdig nemen van alle beslissingen die noodzakelijk zijn voor de voortgang; 

4. het inbrengen van deskundigheid rondom de thema's: 

o Besluitvorming; 

o Afstemmen met ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgever. 

o Kabels en leidingen; 
o Explosieven; 

o Vergunningen; 

o Flora en fauna; 

o Archeologie; 

o Verkeersmanagement; 

o Communicatie; 

o Afstemming met de omgeving; 

5. het inbrengen van kennis en ervaring op het gebied van de overeen te komen 

Aannemingsovereenkomst en Werkomschrijving; 
6. het bewaken van de harmonie in de samenwerking; 

7. het inbrengen van deskundigheid op het gebied van veiligheid & gezondheid; 

8. het inbrengen van deskundigheid op gebied van verkeersmaatregelen. 

en zal de Opdrachtnemer de hieronder genoemde werkzaamheden verrichten: 
1. Het aansturen van het Bouwteam; 

2. Het faciliteren en vastleggen van de besluitvorming en bijbehorende 

verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden binnen het Bouwteam, een en ander in lijn 

met het gestelde in artikel 8; 

3. Het leiden (voorzitten) en plannen van de vergaderingen van het Bouwteam; 

4. Het opstellen en bewaken van de planning; 

5. Het verzorgen van het risicomanagement; 

6. Het ramen en bewaken van kosten; 
7. Het bijhouden van afwijkingen; 

8. Het bewaken van de scope; 

9. Het uitvoeren van ontwerpwerkzaamheden om te komen tot een voorlopig ontwerp; 

10. Het uitvoeren van ontwerpwerkzaamheden om te komen van een voorlopig ontwerp 

tot een definitief ontwerp; 
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11. Het uitvoeren van de ontwerpwerkzaamheden om te komen van een definitief 

ontwerp tot een goedgekeurd Bouwteamontwerp, met het niveau van een 

uitvoeringsontwerp; 

12. Het, waar nodig, uitvoeren van aanvullende (bodem)onderzoeken in aanvulling op de 
genoemde onderzoeken in de bijiagen; 

13. Het inbrengen van deskundigheid op het gebied van veiligheid & gezondheid; 

14. Het inbrengen van uitvoerings- en faseringsdeskundigheid; 

15. Het inbrengen van deskundigheid op gebied van geotechniek; 

16. Het inbrengen van deskundigheid in werken en asfalteren in slappe bodemgebieden; 

17. Het inbrengen van deskundigheid op gebied van waterhuishouding. 
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Bijiage 2 Inrichting begroting 

In het kader van de Bouwteamovereenkomst Reconstructie Oudeweg d.d. 
 <invullen datum> 

tussen <invullen Opdrachtgever> 

en <invullen Opdrachtnemer> 

zal de door de Opdrachtnemer in te dienen open begroting als voIgt worden ingericht: 
• De begroting dient in euro's te worden gemaakt op basis van de Concept 

Aannemingsovereenkomst, excl. BTW. 

• De begroting dient het taakstellend budget en de overeengekomen afwijkingen 

inzichtelijk te maken. 

• De te beoordelen begroting is gemaakt conform RAW-systematiek met een van de 

volgende calculatieprogramma's: Metacom, KPD, of Bakker en Spees. 

• De begroting dient als een gedetailleerde, open begroting te worden aangeboden 

waarin per post de personeelskosten, onderzoekskosten en incidenteel onder- 

opdrachtnemers prijzen staan vermeld. 

• De prijs per eenheid dient middels dagproductie of uurproducties te worden bepaald. 

• Als eenmalige kosten worden in de raming opgevoerd: 

Kosten voor de bijdragen aan het bouwteam en de daarin op te leveren producten; 

Onderzoekskosten; 

kosten ten aanzien van de bankgarantie. 

• Overige staartkosten worden op basis van de in artikel 17 genoemde wijze bepaald. 
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Bijiage 3 Begripsbepalingen 

Begripsbepalingen 

Generieke begripsbepalingen 

De aanbesteder respectievelijk Opdrachtgever heeft bij de aanbesteding van dit Werk de 
Aanbestedingswet 2012 en het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (hierna: ARW 2016) van 
toepassing verklaard en in de Bouwteamovereenkomst zijn de Uniforme Administratieve 
Voorwaarden (voor de uitvoering van werken) 2012, hierna te noemen UAV 2012, van 
toepassing verklaard. Dientengevolge zijn de termen en definities die in het ARW 2016 en de UAV 
2012 zijn vastgelegd ook van toepassing op de documenten die in het kader van (de aanbesteding 
van) dit Werk zijn opgesteld. 

Specifieke begripsbepalingen 

Begrippen zijn hieronder en in de Bouwteamovereenkomst aangeduid met hoofdletters.ln de 
rest van deze leidraad en overige aanbestedingsdocumenten kunnen deze begrippen met een 
kleine letter worden gebruikt. Gedefinieerde begrippen kunnen zowel in enkelvoud als in 
meervoud worden gehanteerd. 
De hieronder gedefinieerde begrippen hebben de onderstaande betekenis: 

Opdrachtnemer 

De beoogd Opdrachtnemer voor de Aannemingsovereenkomst die participeert in het Bouwteam. 

Aa n ne mi ngsove ree n ko mst 

De overeenkomst, in de vorm van een Werkomschrijving conform UAV 2012 , inclusief 
prijsaanbieding en opdrachtbrief, die gesloten is tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer 
voor de uitvoering van het project. 

Adviseur(s) 

Een of meerdere, binnen het Bouwteam in te zetten externe deskundige(n). 

Bouwteam 

Een Bouwteam is een projectgebonden Samenwerkingsverband tussen een Opdrachtgever en 
een of meerdere deskundigen, waaronder een Opdrachtnemer, die, in gecoordineerd verband, 
samenwerken om te komen tot een ontwerp, de engineering van het ontwerp en de realisatie 
daarvan. 

Bouwteamontwerp 

Het binnen de Bouwteamovereenkomst opgestelde ontwerp welke onderdeel vormt van de 
Aannemingsovereenkomst. 

Bouwteamovereenkomst 

Het Samenwerkingsverband om te komen tot een Aannemingsovereenkomst, in de vorm van een 
overeenkomst met rechten en verplichtingen tussen de Opdrachtgever, diens Adviseur(s) en de 
Opdrachtnemer. 

Concept Aannemingsovereenkomst 
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De overeen te komen Aannemingsovereenkomst, in de vorm van een Werkomschrijving conform 
UAV 2012 op basis waarvan de Opdrachtnemer zijn prijsaanbieding zal doen. 

Inschrijving 

De door de winnende Inschrijver gedane aanbieding voor het Project. 

Project 

Het geheel van de Bouwteamfase, en de uitvoering van het Werk. 

Rechtsgeldige vertegenwoordiger 

De natuurlijke persoon die ondertekeningsbevoegd is om namens of de Opdrachtgever, of dien(s) 
Adviseur of de Opdrachtnemer een bindende overeenkomst aan te gaan. 

Samenwerkingsverband 

Het samenwerkingsverband tussen de Partijen, vastgelegd in de Bouwteamovereenkomst, welke 
eisen stelt aan houding en gedrag van alle deelnemers. Deze eisen dienen geconcretiseerd te 
worden in de project start-up (PSU) en periodiek gereflecteerd te worden in de vergaderingen 
van het Bouwteam. 

Werk 

Het totaal aan werkzaamheden dat moet worden uitgevoerd tijdens de 
Aannemingsovereenkomst. 

Werkomschrijving 

Het document waarin de het Werk staat beschreven. 
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Inleiding 

De gemeente Bodegraven - Reeuwijk, hierna te noemen "de Aanbesteder", organiseert een aan- 
besteding volgens de meervoudig onderhandse procedure (conform hoofdstuk 7 ARW 2016) om 
te komen tot het contracteren van een ondernemer voor het Project "Reconstructie Oudeweg" 
(hierna: de opdracht). 

De opdracht behelst in hoofdlijn het in bouwteamverband bijdragen aan de totstandkoming van 
een realiseerbaar ontwerp conform de afspraken zoals vastgelegd in de Bouwteamovereenkomst 
en, indien de Opdrachtgever besluit de uitvoering aan ondernemer op te dragen, het uitvoeren 
van de reconstructie van de Oudeweg (hierna: het Werk) conform de afspraken in een later over- 
een te komen Aannemingsovereenkomst. ten behoeve van de realisatie van het Project (hierna: 
de opdracht), gedefinieerd als: 

" Het ontwerpen en uitvoeren van de reconstructie van de Oudeweg 

Op deze aanbesteding is de Aanbestedingswet 2012 en het Aanbestedingsreglement Werken 
2016 (ARW 2016) van toepassing. 

In deze inschrijvingsleidraad wordt het verloop van de aanbestedingsprocedure beschreven en 
wordt inzichtelijk gemaakt aan welke voorwaarden de inschrijving moet voldoen en hoe de gun- 
ning plaatsvindt. 

Aanbestedingsprocedure 

De keuze voor de meervoudig onderhandse procedure voIgt uit de Gids Proportionaliteit en het 
daarop gebaseerde aanbestedingsbeleid van de Aanbesteder. 

Het inkopen betreft zowel het inkopen van de Bouwteamovereenkomst als ook de exclusiviteit 
voor de Inschrijver voor het doen van een 1 op 1 aanbieding voor het Werk. 

Het huidige taakstellend budget voor het Project ligt onder de drempel voor Europees aanbeste- 
den en onder de door de Aanbesteder gestelde grens voor onderhands aanbesteden. Daarom is 
een meervoudig onderhandse aanbesteding van toepassing voor het Project (conform ARW 2016 
hoofdstuk 7). 

Aanbesteder is voornemens om samen met de Aannemer van het Bouwteam, ook de uitvoering 
van het Werk te realiseren. Hiervoor wordt, indien er tot overeenstemming wordt gekomen, na 
afloop van het Bouwteam een aparte Aannemingsovereenkomst gesloten, een en ander in lijn 
met de (concept) Bouwteamovereenkomst. 

Clustering van opdrachten 

Onderhavig aan te besteden opdracht is een op zich zelf staande opdracht project, in traditionele 
vorm (UAV, RAW of Stabu en betreft geen clustering van meerdere opdrachten. 

Niet opdelen in (meer) percelen 

De opdracht is niet onderverdeeld in percelen, omdat de opdracht wordt gezien als een logisch 
samenhangend geheel en gezien de grootte en gestelde geschiktheidseisen en gunningscriteria 
het midden- en kleinbedrijf voldoende toegang heeft tot de opdracht. 
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Ook brengt het verdelen van de opdracht in percelen voor de Aanbesteder extra administratieve 
lasten, risico's en faalkosten met zich mee. Voor onderhavige opdracht worden deze niet accep- 
tabel bevonden. 

1.2 Onderwerp van aanbesteding 

De Oudeweg is een weg in het plassengebied ten oosten van het dorp Reeuwijk. De weg heeft 
meerdere functies; het ontsluiten van een deel van het plassengebied, en toegang bieden tot de 
woningen die aan de weg liggen. Dit zorgt voor een diverse mix van verkeer dat gebruik maakt 
van de weg; de bewoners gebruiken de weg om met auto's naar hun huizen te komen en recre- 
anten gebruiken de weg om te voet of fiets het populaire Reeuwijkse plassengebied te betreden. 
Zie figuur 1 en 2 voor de locatie van de Oudeweg. 

Figuur 1: Locatie Oudeweg binnen de gemeente Bodegraven - Reeuwijk 

Figuur 2: Locatie projectgebied 

Deze mix van verkeer, zorgt in combinatie met het profiel van de weg voor problemen. De weg is 
momenteel maar 2 meter breed. Op veel plaatsen kunnen auto's en voetgangers of fietsers el- 
kaar niet veilig passeren. Vooral bij mooi weer kan de weg druk zijn met fietsers en voetgangers, 
en kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Daarnaast ligt de weg zeer laag t.o.v. het omiiggende 
water. Op sommige stukken ligt de weg maar 20 cm boven het waterniveau. Regelmatig zorgt dit 
voor wateroverlast op de weg, omdat sommige stukken zeer laaggelegen zijn t.o.v. het omiiggend 
water. 

2 van 26 
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Doelstellingen 
Om de problemen binnen het gebied op te lessen, wil de gemeente de Oudeweg reconstrueren. 
De gemeente wil hierbij de weg veilig maken voor alle verkeersgebruikers, mogelijkheden cre- 
eren voor alle verkeer om elkaar veilig te kunnen passeren, de weg op een hoger niveau leggen 
t.o.v. het waterpeil van het omiiggende water, en de Oudeweg robuust en toekomstbestendig 
maken. Een complicatie hierbij is dat gewenst is het huidige profiel van de dijk waar de weg op 
ligt zo min mogelijk te verbreden. Indien er water gedempt moet worden, dient er namelijk con- 
form de keur van het hoogheemraadschap op een andere plek water bij te komen. Dit is proble- 
matisch omdat de procedure hiervoor veel tijd kost, en het zeer waarschijnlijk niet binnen het 
taakstellend budget van het Project past. 

Opdracht 

De opdracht voor het Bouwteam omvat op hoofdlijnen: 
• Het opstellen van een voorlopig, definitief en uitvoeringsontwerp voor de reconstructie van 

de Oudeweg inclusief bijkomende werkzaamheden. 

De opdracht voor het Werk omvat op hoofdlijnen: 
• Het reconstrueren van de Oudeweg; 
• Het vervangen van de brug ter hoogte van de Zoetendijk door een duiker; 
• Het realiseren van mitigerende maatregelen direct aan het werkgebied. 

Voorwaarden van toepassing op het Werk 

Het Werk na afloop van de Bouwteam dient op basis van de RAW-systematiek met de Uniforme 
Administratieve Voorwaarden 2012 (UAV-2012) te worden gerealiseerd, met uitsluiting van § 12 
lid 2 onder (b) 'dat bovendien ondanks nauwlettend toezicht tijdens de uitvoering dan wel bij de 
opneming van het werk als bedoeld in § 9 tweede lid, door de directie redelijkerwijs niet onder- 
kend had kunnen worden. 

Communicatie, uitwisseling van documenten, integriteit, publiciteit en auteurs- 
recht 

De communicatie, uitwisseling van documenten e.d. m.b.t. de inschrijvingsprocedure zal plaats- 
vinden via een digitaal aanbestedingsplatform (TenderNed). 

Inschrijvers mogen alleen met de Aanbesteder via TenderNed communiceren, uitgezonderd daar 
waar dit in deze leidraad ook is toegestaan via het e-mailadres van een aangewezen contaetper- 
soon van de Aanbesteder. Communicatie op andere wijze of met andere medewerkers van de 
Aanbesteder komt volledig voor risico van de Inschrijver en geeft de Aanbesteder het recht over 
te gaan tot uitsluiting van de betrokken Inschrijver. 
Bei'nvloeding, op welke manier dan ook, van bij de aanbesteding betrokken medewerkers en/of 
leden van het beoordelingsteam en/of leden van het TenderNed-aanbestedingsteam die niet tot 
de organisatie van de Aanbesteder behoren, leidt tot uitsluiting van deelname aan de aanbeste- 
ding. 

Het is de Inschrijvers, leden van de beoordelingscommissie leden van het TenderNed-aanbeste- 
dingsteam of anderen dan de projectleider van de Aanbesteder niet toegestaan in de publiciteit 
te treden over zaken die inhoudelijk samenhangen met de inschrijvingen of de aanbestedingspro- 
cedure als zodanig, voordat het besluit van de Aanbesteder is bekendgemaakt. 
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De Aanbesteder behoudt zich het recht voor om met alle inschrijvingen en in het bijzonder met 
de voor gunning in aanmerking komende inschrijving in de publiciteit te treden, zonder daarvoor 
aan de Inschrijvers enige vergoeding schuldig te zijn. 

Alle documentatie en informatie die in het kader van de aanbesteding verstrekt wordt, is vertrou- 
welijk. De Inschrijver zal geheimhouding verzekeren en ook opieggen aan de door hen in te scha- 
kelen medewerkers, partijen en adviseurs. Inschrijvers zullen ervoor zorg dragen, dat alleen per- 
sonen kennis van documentatie en informatie krijgen waarvoor dit noodzakelijk is om een aan- 
bieding uit te brengen. 

De Aanbesteder behoudt zich uitdrukkelijk het auteursrecht voor met betrekking tot alle in het 
kader van de aanbesteding verstrekte stukken. De Inschrijver erkent dit voorbehoud. 

De inschrijving blijft het intelligent eigendom van de auteurs. 

1.4 Uitnodiging, verloop van de aanbestedingsprocedure 

De uitnodigingen voor deze meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure zijn verstuurd via 
het digitale aanbestedingsplatform TenderNed. 
De bij deze aanbesteding behorende documenten zijn/worden geplaatst op TenderNed. 
Ook het verdere verloop van de aanbestedingsprocedure vindt plaats via TenderNed. 

Bij tegenstrijdigheden tussen de documenten onderling of met de tekst van de aankondiging gaat 
de tekst van deze leidraad boven die van de bijiagen en de tekst van de leidraad (inclusief bijla- 
gen) boven de tekst van de aankondiging. De inhoud van de overeenkomst zal prevaleren boven 
de tekst van de aankondiging en de leidraden. 

1.5 Aanbestedingsdocumenten 

Bij deze leidraad behoren de volgende aanbestedingsdocumenten: 

• de (concept) Bouwteamovereenkomst, en bijiagen; 
[Status Definitief, revisie 2.0, d.d. 10-03-2021] 

Modellen: 
• Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) (separaat als PDF-bestand bijgevoegd) 
• Model sleutelfunctionaris 

De aanbestedingsdocumenten maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de te sluiten overeen- 
komst. 
In geval van tegenstrijdigheden in de aanbestedingsprocedure geldt de volgende rangorde: 

1. Nota('s) van Inlichtingen (bij meerdere; laatste versie als hoogste in de rangorde); 
2. Bouwteamovereenkomst; 
3. Inschrijvingsleidraad inclusief bijiagen (tekst inschrijvingsleidraad gaat voor bijiagen); 
4. Inschrijving, aanbieding van de Inschrijver. 

Niettegenstaande bovenstaande rangorde dienen deelnemers aan de aanbestedingsprocedure 
de Aanbesteder zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van tegenstrijdigheden. 

1.6 Inschrijfvergoeding 

De Aanbesteder verstrekt geen inschrijfvergoeding. 
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1.7 Ondersteuner van de aanbesteder 

Antea Group ondersteunt de aanbesteder bij de aanbestedingsprocedure. 

De ondersteuner van de aanbesteder heeft tot taak het mede begeleiden, en inhoudelijke onder- 
steuning bieden tijdens de gehele aanbestedingsprocedure. 
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2 Planning 

Voor de inschrijvingsfase geldt de onderstaande planning. De planning is onder voorbehoud van 
omstandigheden die wijziging van de planning noodzakelijk maken. De als "uiterlijk" aangeduide 
datum en tijdstip zijn fatale termijnen. 

label 2.1: planning inschrijvingsfase 

Omschrijving 

Inlichten en informatie uitwisselen 

Datum of 
periode 

Tijdstip 

Uitnodiging inschrijving Aanbesteder 15 maart 
2021 

Indienen vragen via TenderNed t.b.v. het ver- 
krijgen van nadere inlichtingen, uiterlijk: 

uitgenodigde onderne- 
mers 

24 maart 
2021 

12:00 uur 

Verstrekken nota van inlichtingen inschrijvings- 
fase via TenderNed 

Aanbesteder 29 maart 
2021 

N.v.t. 

Inschrijven 
Indienen inschrijving via TenderNed, uiterlijk: Inschrijvers 12 april 

2021 
12:00 uur 

Beoordelen inschrijvingen 
Openen kluis op TenderNed Aanbesteder 12 april 

2021 
13:00 uur 

Toetsen inschrijving op geldigheid Aanbesteder Week 15 
2021 

Beoordelen plannen van aanpak voor het kwa- 
liteitsdeel van de beste prijs- kwaliteitsverhou- 
ding  

Aanbesteder Week 15 
2021 

Datum beoordelen beste PKV - Interviews Aanbesteder 19 april 
2021 

N.t.b. 

Voornemen tot gunning sturen aan college 
B&W 

Aanbesteder 21 april 
2021 

Collegebesluit over voornemen tot gunning Aanbesteder 4 mei 2021 
Gunnen en contracteren 
Verzenden via TenderNed van besluit omtrent 
voorgenomen gunning 

Aanbesteder 6 mei 2021 

Verzenden besluit definitieve gunning via Ten- 
derNed 

Aanbesteder 17 mei 
2021 

Realisatiefase 
Start Bouwteamovereenkomst Aanbesteder/ver- 

wachte Aannemer 
17 mei 
2021 

Uiterste datum vaststellen Bouwteamovereen- 
komst & uiterste datum afsiuiten overeen- 
komst met Perm Werk conform bijiage 3 en bij- 
lage 4. 

Aanbesteder/ver- 
wachte Aannemer 

28 mei 
2021 
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3 Inlichten en informatie uitwisselen 

3.1 Algemeen 

De uitnodiging via TenderNed en deze inschrijvingsleidraad met bijbehorende stukken/bijiagen 
zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er toch onduidelijkhe- 
den/onvolkomenheden voorkomen. Indien een uitgenodigde ondernemer die voornemens is in 
te schrijven zich niet kan verenigen met de inhoud van deze documenten, dan wel dat de uitge- 
nodigde ondernemer in deze documenten onjuistheden, onduidelijkheden dan wel onvolkomen- 
heden aantreft, dient dit door de uitgenodigde ondernemer via TenderNed uiterlijk voor de slui- 
tingstermijn voor het vragen van nadere inlichtingen aan de Aanbesteder bekend te worden ge- 
maakt. 

Ingeval de onverenigbaarheid dan wel de onduidelijkheid/onvolkomenheid voIgt uit de door Aan- 
besteder verstrekte nota van inlichtingen inschrijvingsfase, dan dient uitgenodigde ondernemer 
dit uiterlijk 6 dagen voor de in hoofdstuk 2 aangegeven datum voor het uiterlijk indienen van de 
inschrijving aan de orde te stellen. 

Van ondernemer wordt aldus in de inschrijvingsfase een proactieve houding verwacht. Voldoet 
een ondernemer daaraan niet dan verwerkt de ondernemer zijn rechten om op een later tijdstip 
(na inschrijving) tegen die onverenigbaarheid of onduidelijkheid/onvolkomenheid op te komen. 

Note's van inlichtingen, processen verbaal e.d. worden als integraal onderdeel van de overeen- 
komst beschouwd. 

3.2 Nadere inlichtingen ten behoeve van de inschrijving 

Nadere inlichtingen als bedoeld in artikel 7.11 van het ARW 2016 kunnen uitsluitend worden ver- 
kregen door op de site van het digitaal aanbestedingsplatform TenderNed via de vragenmodule 
vragen in te dienen. 
Voor de wijze van stellen van vragen zie de "Handleiding TenderNed voor ondernemingen" op de 
site van TenderNed. 

Vragen kunnen tot op het in hoofdstuk 2 (Planning) genoemde datum en tijdstip worden inge- 
diend. Vragen die na het genoemde tijdstip worden ontvangen worden niet in behandeling geno- 
men. 

Ten behoeve van een efficiente verwerking dienen vragen aan de volgende voorwaarden te vol- 
doen: 

• de vraag dient helder en duidelijk te zijn geformuleerd; 
• uit de formulering van de vraag mag op generlei wijze een referentie naar de vragensteller 

blijken; 
• de vraag dient een referentie te bevatten naar de paragraaf, bladzijde en alinea van het do- 

cument, waarop de vraag betrekking heeft; 

Voor de uiterlijke termijn voor het indienen van vragen vindt geen beantwoording van vragen 
plaats. Pas na voornoemde termijn worden de vragen bestudeerd en wordt vanuit de geanonimi- 
seerde vragen een nota van inlichtingen inschrijvingsfase opgemaakt en via TenderNed aan de 
gegadigden verstrekt. 

Verduidelijkingen/wijzigingen van de zijde van de Aanbesteder worden aan de ondernemingen 
bekend gemaakt door middel van een rectificatie van de aankondiging en/of via een nota van in- 
lichtingen inschrijvingsfase. 
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Nadere inlichtingen in geval van een gerechtvaardigd commercieel belang 

Een uitgenodigde ondernemer die voornemens is in te schrijven kan verzoeken om nadere inlich- 
tingen zoals bedoeld in artikel 7.12 van het ARW 2016 (nadere inlichtingen in geval van een ge- 
rechtvaardigd commercieel belang). Vragen en antwoorden van deze inlichtingen wordt niet op- 
genomen in de openbaar beschikbaar komende nota van inlichtingen. 

Indien een ondernemer gebruik wil maken van dergelijke inlichtingen, dan dient de ondernemer 
dit via de vragenmodule van TenderNed binnen de inlichtingentermijn kenbaar te maken door in 
de vragenmodule het kenmerk "Individueel behandelen" te hanteren. 

Dit verzoek wordt enkel in behandeling genomen, indien de ondernemer voldoende motiveert, 
waarom de inlichting een commercieel belang rechtvaardigt. 

Indien het verzoek door de Aanbesteder wordt gehonoreerd, worden de vragen via TenderNed 
individueel beantwoord dan wel kan op verzoek van de betreffende ondernemer een gesprek 
worden ingepland. Dit gesprek vindt plaats voordat de laatste nota van inlichtingen verschijnt. 
Tijdens het gesprek wordt het 'Protocol individueel informatie uitwisselen' van CROW gevolgd, 
Van het gesprek wordt door de Aanbesteder conform het format van CROW een "Proces verbaal 
individuele informatie uitwisseling" opgesteld en aangereikt via TenderNed. 
Het proces-verbaal dient binnen 2 werkdagen na verzending door de Aanbesteder, ondertekend 
via TenderNed te worden geretourneerd door de betreffende ondernemer. 

Indien het verzoek niet wordt gehonoreerd door de Aanbesteder, dan zal de Aanbesteder deze 
weigering schriftelijk onderbouwen. Vervolgens krijgt de ondernemer de keuze om de vraag of- 
wel in te trekken ofwel de vraag te beschouwen als een vraag in het kader van het verkrijgen van 
nadere inlichtingen. 
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4 Uitsluitingsgronden 

In dit hoofdstuk is aangegeven welke uitsluitingsgronden van toepassing zijn. Tevens is aangege- 
ven welke bewijsmiddelen worden verlangd en op welk moment. 

4.1 Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) 

De Aanbesteder maakt gebruik van het "Uniform Europees Aanbestedingsdocument" (UEA). 

Sinds 1 juli 2016 is het gebruik van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in Ne- 
derland verplicht voor aanbestedingen boven en onder de drempel. Voor het invullen en genere- 
ren van het UEA is voor deze aanbesteding gekozen de pdf-versie van ministerie van Economi- 
sche Zaken te hanteren. 

De Aanbesteder heeft bij Deel I de gegevens van de aanbesteding en Aanbesteder ingevuld en in 
deel III de voor haar relevante uitsluitingsgronden geselecteerd en dit pdf-formulier aan de aan- 
bestedingsstukken toegevoegd. 

De Inschrijver vult het formulier in en voegt het formulier toe aan haar inschrijving. Het UEA 
dient rechtsgeldig ondertekend en volledig ingevuld te worden. 

4.2 Uitsluitingsgronden 

De Aanbesteder sluit van deelneming aan een opdracht of een aanbestedingsprocedure uit ie- 
dere Inschrijver waarop een of meer van de in bijgevoegd Uniform Europees Aanbestedingsdocu- 
ment aangekruiste uitsluitingsgronden van toepassing zijn. 

Ten bewijze van de uitsluitingsgronden dienen navolgende verklaringen alleen na een daartoe 
door de Aanbesteder gesteld verzoek ingediend te worden: 

• Gedragsverklaring aanbesteden (niet ouder dan 2 jaar) (de ondernemer wordt er op geat- 
tendeerd dot de aanvraag van deze gedragsverklaring de nodige tijd (meerdere weken) 
vraagt) 

• Verklaring belastingdienst omtrent betaling van sociale verzekeringspremies en belastingen 
(niet ouder dan 6 maand) 

• Uittreksel handelsregister (niet ouder dan 6 maand) 

Indien de Aanbesteder verzoekt bewijsstukken t.a.v. art. 7.7.7 a van de ARW 2016 (geen schen- 
ding o.b.v. milieu-, sociaal of arbeidsrecht) aan te reiken zal de Aanbesteder de aard en omvang 
nader bepalen. 
Indien de Aanbesteder aanwijzingen heeft dat van een van de uitsluitingsgronden genoemd in art 
7.7.7 e, art. 7.7.7 f, art. 7.7.7 g, en art. 7.7.7 h van de ARW 2016 sprake is dan zal dit aan de In- 
schrijver kenbaar worden gemaakt, waarna deze in de gelegenheid wordt gesteld zijn zienswijze 
hierop te geven. 
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5 Inschrijven 

5.1 Algemeen 

Door in te schrijven geeft de Inschrijver te kennen akkoord te gaan met de proceduregang en de 
wijze van waardering en beoordeling zoals beschreven in deze leidraad. 

5.2 Vormvereisten inschrijving 

De economisch meest voordelige inschrijving wordt vastgesteld op basis van de beste prijs-kwali- 
teitsverhouding (beste PKV). Het beoordelingscriterium is kwaliteit (onderverdeeld in de sub-cri- 
teria: Duurzaamheid, Optimaal wegontwerp en Interviews. Prijs is geen onderdeel van het bepa- 
len van de beste PKV. 

5.2.1 Kwalitatief deel 

De in te dienen onderdelen van het kwalitatief deel omvat de benodigde verklaringen met be- 
trekking tot de gestelde eisen en een beschrijving van de aanbieding van het kwalitatieve deel; 
het plan van aanpak. 

Bij het uploaden naar het digitaal aanbestedingsplatform (TenderNed) navolgende werkwijze, do- 
cumentstructuur en documentbenaming hanteren: 

Uploaden bij "beantwoord de eisen": 
• "Uniform Europees Aanbestedingsdocument" (UEA) Reconstructie Oudeweg"; 

Uploaden bij "beantwoord de gunningscriteria": 
In sub-map waar de kwaliteitscriteria zijn opgenomen: 

• "Plan van Aanpak Reconstructie Oudeweg", ingedeeld als voIgt: 
o Inleiding en bedrijfsgegevens; 
o Tab 1: Duurzaamheid 
o Tab 2: Optimaal wegontwerp 
o Tab 3: Ingevuld model sleutelfunctionaris 

5.3 Indienen inschrijving 

De inschrijving dient uiterlijk op het in hoofdstuk 2 genoemde datum en tijdstip ingediend te zijn 
op het digitale aanbestedingsplatform (TenderNed). 

De Inschrijver is verantwoordelijk voor de tijdige en volledige indiening van zijn inschrijving. 

Het na het uiterste tijdstip van inschrijving indienen van een inschrijving is op TenderNed geblok- 
keerd! 

De Aanbesteder is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen inschrijven vanwege automatise- 
rings- of telefoonproblemen. 

Voor de wijze van inschrijven zie "Handleiding Ondernemers" op de site van TenderNed (hoofd- 
stuk 8. "Dien uw inschrijving in"). 

De Inschrijver wordt er nadrukkelijk op gewezen zich op tijd te overtuigen van de werkwijze ten 
aanzien van digitaal inschrijven via TenderNed. Voor de inschrijving werkt TenderNed met een 
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5.4 

5.4.1 

5.4.2 

5.4.3 

5.4.4 

transactiecode welke via sms naar een mobiel nummer wordt verzonden; controleer vooraf of dit 
nummer correct is en de betreffende mobiele telefoon bij de hand is. 

Producteisen inschrijving 

De inschrijving dient te voldoen aan de in deze paragraaf benoemde producteisen. 

Varianten van de Inschrijver 

Het indienen van varianten van de Inschrijver is niet toegestaan. 

Ondertekening 

De inschrijving dient rechtsgeldig ondertekend te zijn. 

Taal 

De inschrijving (en alle verdere communicatie, waaronder communicatie tijdens de uitvoering 
van de opdracht) is volledig in het Nederlands. 

Gestanddoeningstermijn 

De Inschrijver doet zijn inschrijving dertig (30) kalenderdagen gestand, gerekend vanaf de uiter- 
ste datum voor het indienen van de inschrijvingen. In het geval er rechtsmiddelen worden gehan- 
teerd tegen de gunningsbeslissing wordt deze termijn verlengd tot en met vijf (5) weken na de 
uitspraak in kort geding door de voorzieningenrechter. 

5.4 

5.4.1 

5.4.2 

5.4.3 

5.4.4 
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6 Beoordelen inschrijvingen 

6.1 Gunningcriterium 

De winnende inschrijving wordt vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding 

(beste PKV). De beoordeling vindt plaats op alleen kwaliteitscriteria. Het criterium kwaliteit is uit- 

gewerkt in subcriteria. In dit hoofdstuk is aangegeven op welke wijze de beste PKV wordt vastge- 

steld. 

6.2 Beoordelingscriterium kwaliteit 

De subcriteria voor het beoordelingscriterium kwaliteit worden in onderstaande paragrafen na- 

dertoegelicht. 

Daarbij is per subcriterium de volgende informatie verstrekt: 

Achtergrond: 

Doelstel- 

Jing(^):  
Minimum ver- 

eiste: 

Documenteis: 

Hier is aangegeven waarom het subcriterium is opgenomen en wat de aanbe- 
steder daarbij belangrijk vindt.  

Hier is aangegeven wat de aanbesteder met het subcriterium wil bereiken. 

Hier is aangegeven wat de minimumeisen zijn aan het plan van aanpak of het 

interview. 

Hier is aangegeven hoe de behandeling van het subcriterium vormgegeven 
moet worden. 

6.2.1 Subcriterium 1: Duurzaamheid 

Waardering: Maximaal 30 punten 

Achtergrond: De gemeente Bodegraven - Reeuwijk heeft duurzaamheid hoog in het 

vaandel staan. Zij willen dat bij bouwprojecten die binnen de gemeente 

worden uitgevoerd de milieubelasting wordt verminderd, en de ro- 

buustheid van werken wordt verbeterd, zodat er minder uitgevoerd 

hoeft te worden en/of dit minder belastend in voor het milieu. 

Om binnen de opdracht invulling te kunnen geven aan duurzaamheid, 
staat de gemeente open voor voorsteiien vanuit de markt om de duur- 
zaamheid ten aanzien het te reaiiseren Werk te verbeteren. 

Doel: De Aanbesteder zoekt een Inschrijver die 3 kansen ziet om duurzaam- 

heidsmaatregelen toe te passen voor het te reaiiseren Werk. De duur- 

zaamheidsmaatregelen dienen te passen binnen 1 van de drie onder- 

staande Thema's: 

Thema Uitleg Meetbaar criterium 

Klimaat Een duurzaamheidsmaatre- 

gel uit deze categorie be- 

spaard C02 

Bespaarde kg. C02 

Materialen 

en grond- 

stoffen 

Een duurzaamheidsmaatre- 

gel uit deze categorie be- 

spaart schaarse grondstoffen, 

% bespaarde grond- 

stof 
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en zet hergebruik van be- 
staande materialen in 

Beheer & 
onderhoud 

Een duurzaamheidsmaatre- 
gel uit deze categorie ver- 
lengd de levensduur van de 
weg of een ander onderdeel 
van het Werk. 

Jaren verlengde le- 
vensduur 

Deze voorstellen dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in bijiage 
4: PVE van de concept Bouwteamovereenkomst. Indien een voorstel 
wordt gedaan wat afwijkt van een eis, dient expliciet te worden be- 
schreven van welke els wordt afgeweken, en waarom! Indien dit niet 
wordt gedaan, wordt de kans niet meegenomen in de beoordeling. 

Minimumvereiste: De Inschrijver dient voor het project 3 duurzaamheidskansen te identi- 
ficeren en uit te werken. Bij de uitwerking dient minimaal ingegaan te 
worden op: 
Waarom is de kans een duurzaamheidskans? 
Hoe kunnen de kansen worden toegepast binnen het project? 
Welke financiele consequenties heeft de kans? Past de kans binnen 
het budget? 
Welke besparing levert de kans, conform de bij de thema's beschreven 
criteria? 

Documenteis: Voor de behandeling van dit onderdeel mogen maximaal 3 A4 tekst 
(enkelzijdig, lettertype Arial, grootte minimaal 10) worden gebruikt. 

Het plan wordt beoordeeld door een beoordelingscommissie aan de hand van onderstaande ma- 
trix. De matrix geeft de Inschrijver beeld van de minimale en maximale beoordelingsrichting. De 
daadwerkelijke score wordt toegekend volgens § 6.2.4. 

Subcriterium 1 Geen score (0) Maximale score (3) 

Duurzaamheid De aangeboden duurzaamheidskan- 
sen leiden tot weinig besparing, 
t.o.v. het niet toepassen van duur- 
zaamheidskansen, en de gemeente 
ziet de kansen niet als toepasselijk 
voor de opdracht. 

De aangeboden duurzaamheidskan- 
sen leiden tot veel besparing, t.o.v. 
het niet toepassen van duurzaam- 
heidskansen, en de gemeente ziet de 
kansen als zeer toepasselijk voor de 
opdracht. 

6.2.2 Subcriterium 2: Optimaal wegontwerp 

Waarde: Maximaal 40 punten 

Achtergrond: De afwikkeling van het verkeer op weg is momenteel onveilig en on- 
overzichtelijk. De huidige weg is 2 m breed, waardoor verkeer elkaar 
amper kan passeren. Auto's kunnen elkaar niet passeren en voetgan- 
gers en fietsers moeten de berm in als er aan auto komt. Dit is ook nog 
eens geen brede berm, waardoor men alsnog half op de rijbaan staat. 
De weg is daarnaast ook nog eens heel laag t.o.v. het omiiggende op- 
pervlakte water. Regelmatig zijn er problemen met water op de weg. 

Een ideale situatie (gescheiden weg, voetpad en fietspad) kan gezien 
de breedte van het dijklichaam van de weg ook niet gecreeerd worden. 
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Het dempen van water voor uitbreiden van het dijklichaam brengt aan- 
vullende problemen met zich mee. Naast de problematiek zijn er ook 
verschillende omwonenden die aan de weg wonen en die de Aanbeste- 
der wil betrekken bij het ontwerptraject. Daarnaast dient het ontwerp 
goedgekeurd te worden door het college van B&W voordat het uitge- 
voerd kan worden. 

Doel: De Aanbesteder zoekt een Inschrijver die een duidelijke aanpak heeft 
t.a.v. het proces van het ontwerptraject en hoe de omgeving en ge- 
meente hier zo goed mogelijk bij betrokken kunnen worden. Het doel 
is een ontwerp dat wordt gedragen door de omgeving, en wordt geac- 
cepteerd door het college van B&W. 

Minimumvereiste: De Inschrijver dient bij dit onderdeel minimaal antwoord te geven op 
de volgende vragen:: 

Hoe gaat de Inschrijver de aanwonenden van de Oudeweg betrek- 
ken in het ontwerpproces, en op welke momenten? 
Hoe gaat de Inschrijver de belanghebbenden binnen de gemeente 
betrekken in het ontwerpproces, en op welke momenten? 
Hoe borgt de Inschrijver dat het uitvoeringsontwerp door het col- 
lege van B&W wordt geaccepteerd? 

Documenteis: Voor de behandeling van dit onderdeel mogen maximaal 2 A4 tekst 
(enkelzijdig, lettertype Arial, grootte minimaal 10) worden gebruikt, 

Het plan wordt beoordeeld door een beoordelingscommissie aan de hand van onderstaande ma- 
trix. 

Subcriterium 2 Geen score (0) Maximale score (3) 

Optimaal wegontwerp Het door de Inschrijver beschreven 
proces betrekt niet voldoende de 
omwonenden en belanghebbenden 
in het ontwerpproces, en leidt vol- 
gens de Aanbesteder niet tot de ge- 
wenste afstemming.  

Het door de Inschrijver beschreven 
proces betrekt zeer goed de omwo- 
nenden en belanghebbenden in het 
ontwerpproces, en leidt volgens de 
Aanbesteder tot de gewenste af- 
stemming.  

6.2.3 Sub criterium 3: Interview Sleutelfunctionaris 

Waardering: 

Achtergrond: 

Doel: 

Maximaal 30 punten 

De sleutelfunctionaris wordt gezien als de centrale speler binnen deze 
opdracht. Gezien de gekozen contractvorm voor het project, moet de 
sleutelfunctionaris niet alleen over inhoudelijk en technische kennis 
beschikken, maar ook over goede management- en samenwerkings- 
vaardigheden beschikken. 

Aan de hand van een interview wil de Aanbesteder beoordelen, in hoe- 
verre de sleutelfunctionaris het project doorgrondt, en in hoeverre de 
sleutelfunctionaris capabel is het bouwteam te managen. 

De Aanbesteder wil een sleutelfunctionaris selecteren die de juiste per- 
soon voor de opdracht is, mede gebaseerd op: 
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• Samenwerking; 
• Commitment ten aanzien van de opdracht; 
• Kennis van het belang van de Opdrachtgever; 
• Kennis van de problemen en doelstellingen van de opdracht; 
• Ervaring met bouwteams; 
• Aantoonbare meerwaarde van hem/haar t.b.v. de opdracht. 

De sleutelfunctionaris dient beschikbaar te zijn, op de datum van het 
interview conform hoofdstuk 2. Het tijdstip van het interview wordt 
later bepaald. De sleutelfunctionaris moet de persoon zijn die voor de 
Inschrijver de projectleider wordt voor de opdracht. 

Voor de in hoofdstuk 2 genoemde datum van inschrijving, moet het in 
bijiage 5 toegevoegde 'Model Sleutelfunctionaris' ingediend zijn waarin 
Inschrijver verklaart dat de sleutelfunctionaris binnen zijn organisatie 
bevoegd en gemandateerd is om uitspraken te doen die integraal on- 
derdeel zullen uitmaken van de Inschrijving en waaraan de Inschrijver 
kan worden gehouden. Indien dit niet of niet tijdig is gebeurd, wordt 
de Inschrijver uitgesloten van deelname aan de aanbesteding. 

Het interview duurt maximaal 45 minuten. 

Het interview zal plaatsvinden via een nader te bepalen digitaal me- 
dium, op de in hoofdstuk 2 genoemde datum. De opgegeven sleutel- 
functionaris dient in deze periode beschikbaar te zijn. De separate uit- 
nodiging voor het interview voIgt (na datum van Inschrijving). Deze zal 
aan de sleutelfunctionaris gemaild worden. 

Tijdens het interview kan er geen gebruik gemaakt worden van visuele 
ondersteunende middelen als presentaties of presentatietekeningen. 

De sleutelfunctionaris die voor het interview de Inschrijver vertegen- 
woordigt, dient ook diegene te zijn die de projectleider namens de In- 
schrijver is in het Bouwteam en tijdens de uitvoering van het Werk. 

Het gehele interview wordt op audio opgenomen. Het gestelde in het 
interview maakt integraal onderdeel uit van de inschrijving. De inschrij- 
ving (inclusief het interview) maakt na definitieve gunning onderdeel 
uit van het contract. De audio-opname van het interview zal na gun- 
ning van de opdracht op verzoek ter beschikking worden gesteld. 

Het is niet toegestaan dat andere functionarissen dan bovengenoemde 
sleutelfunctionaris deelnemen aan het interview. In geval van noodsi- 
tuaties, zoals ziekte of persoonlijke omstandigheden dienen eventuele 
vervangers vooraf aangekondigd te worden bij de Aanbesteder. De 
Aanbesteder dient vooraf akkoord te geven op het voorstel van de In- 
schrijver om een andere kandidaat af te vaardigen. Indien er geen kan- 
didaat wordt voorgesteld of deze kandidaat niet akkoord wordt bevon- 
den, wordt alleen de aanwezige kandidaat beoordeeld. 

Het interview is geen discussie maar een zakelijk vraag-antwoord ge- 
sprek. De gei'nterviewde sleutelfunctionaris wordt niet beoordeeld op 
zijn/haar presentatievaardigheid. De sleutelfunctionaris wordt beoor- 
deeld op zijn/haar kennis en kunde en geschiktheid voor het project. 
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Sub criterium Geen score (0) Maximale score (3) 

Interview De Aanbesteder heeft na het inter- 
view geen vertrouwen in dat de sleu- 
telfunctionaris van de Inschrijver het 
de opdracht doorgrond. 

De Aanbesteder heeft na het inter- 
view er vertrouwen in dat de sleutel- 
functionaris van de Inschrijver de op- 
dracht compleet doorgrond. 

6.2.4 Waardering 

Waardering 

ten opzichte van het minimumniveau zoals aangegeven in de con- 
tractdocumenten 
Veel meerwaarde 3,0 punten 

Percentage 

(%) 

100% 

Meerwaarde 2,0 punten 66% 

Minimale meerwaarde 1,0 punt 33% 
Geen meerwaarde 0 punten 

6.3 Beoordelingsprocedure 

De kwaliteitsbeoordeling plaatsvinden in twee stappen. In de eerste stap wordt het plan van aan- 
pak van de Inschrijver afzonderlijk beoordeeld worden. In de tweede stap worden de interviews 
afgenomen, en afzonderlijk beoordeeld. Na het afnemen van de interviews bepaald de beoorde- 
lingscommissie aan de hand van de in paragraaf 6.3.2 beschreven beoordelingstabel de win- 
nende Inschrijver. 

In opdracht van de Aanbesteder wordt een beoordelingscommissie aangesteld. De beoordelings- 
commissie bestaat uit een terzake kundig team van 3 personen van of namens de Aanbesteder. 

Twee leden van het TenderNed-Aanbestedingsteam openen onafhankelijk van de beoordelings- 
commissie de kluis op TenderNed. 

Het beoordelingsproces van de inschrijvingen omvat volgende stappen: 
1. Toetsing op de inschrijvingseisen; 
2. Beoordeling van de inschrijving op beoordelingscriterium kwaliteit (plan van aanpak en inter- 

views); 
3. Bepalen van het beste PKV. 

Een of enkele personen van de beoordelingscommissie toetsen de inschrijvingen op de inschrij- 
vingseisen. Het hele team beoordeelt het criterium kwaliteit volgens de procedure zoals hierna is 
beschreven. 

6.3.1 Toetsing van de inschrijvingen op de inschrijvingseisen 

Het TenderNed-Aanbestedingsteam reikt de beoordelingscommissie eerst de ingediende verkla- 
ringen en plannen van aanpak aan. 

De Aanbesteder controleert of de inschrijvingen tijdig, compleet en juist zijn aangeleverd. 
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Alleen tijdig en op de voorgeschreven wijze ingediende inschrijvingen die voldoen aan het ARW 
2016 worden in behandeling genomen. 

6.3.2 Beoordeling van de inschrijvingen op beoordelingscriterium kwaliteit 

Stap 1 
De leden van de beoordelingscommissie waarderen ieder individueel de plannen van aanpak, 
conform de waarderingswijze zoals aangegeven in § 6.2.4. Voor ieder subcriterium kan een score 
worden behaald in de range van 0 t/m 3 punten, waarbij punten in hele cijfers nauwkeurig wor- 
den gegeven. 

Stap 2 
De individuele scores van alle beoordelaars worden gezamenlijk besproken, waarna de beoorde- 

laars de mogelijkheid hebben om bij grote onderlinge verschillen de door hen gegeven score aan 

te passen. Vervolgens worden de individuele scores per onderdeel opgeteld en gedeeld door het 

aantal beoordelaars, wat resulteert in een gemiddelde waardering per onderdeel. Deze gemid- 

delde waardering per onderdeel wordt afgerond op een decimaal. 

Stap 3 
De leden van de beoordelingscommissie waarderen ieder individueel het interview conform de 
waarderingswijze (score in de range van 0 t/m 3 punten), waarbij punten in hele cijfers nauwkeu- 
rig worden gegeven. 

Stap 4 
De individuele scores van alle beoordelaars van het interview worden gezamenlijk besproken on- 
der begeleiding van een voorzitter (welke niet beoordeeld heeft). In het overleg dient er op basis 
van de verschillende scores van de teamleden een door het beoordelingsteam unaniem beoorde- 
lingscijfer vastgesteld te worden. Dit betreft telkens een teamresultaat in consensus en is geen 
gemiddelde van individuele beoordelingscijfers. Het teambeoordelingscijfer dient een heel getal 
te zijn, dus zonder decimalen. De gemiddelde waardering wordt wiskundig afgerond op hele pun- 
ten en omgezet naar een bijbehorend percentage. 

Stap 5 
In totaal is er een maximale beste PKV score te behalen van 100 punten, waarvan: 

- maximaal 30 punten behaald kunnen worden bij het subcriterium Duurzaamheid; 
- maximaal 40 punten behaald kunnen worden bij het subcriterium Optimaal wegontwerp; 
- maximaal 30 punten behaald kunnen worden bij het subcriterium Interview Sleutelfunctionaris. 

Voor de subcriteria geldt dat het beoordelingscijfer als resultaat van de beoordeling, per subcrite- 
rium wordt ingevuld in het onderstaande rekenblad beste PKV. De Inschrijver met de hoogste to- 
tale beste PKV score, is de winnende Inschrijver. De winnende Inschrijver wordt bepaald door de 
score voor de subcriteria, te vermenigvuldigen met het maximaal aantal te behalen punten per 
subcriterium. De scores van de subcriteria worden hierna bij elkaar opgeteld, om de hoogste to- 
tale beste PKV score te bepalen. 

In de situatie dat er twee (2) of meer Inschrijvers exact dezelfde hoogste beste PKV score hebben 
behaald, zal de Inschrijver die de beste score heeft behaald op het subcriterium: Interview Sleu- 
telfunctionaris, de winnaar zijn. Indien deze score ook gelijk is, zal de winnaar bepaald worden 
door loting. 
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Rekentabel Beste PKV 
Inschrij- 
ver 

Score Duurzaam- 
heid 

Score Optimaal 
wegontwerp 

Score Interview Totale score beste PKV 

Inschrij- 
ver 1 

Behaalde score (%) 
* 30 

Behaalde score (%) 
*40 

Behaalde score (%) 
*30 

Score Presentatie + score 
Optimaal wegontwerp + 
score Interview 

Inschrij- 
ver 2 

Behaalde score (%) 
* 30 

Behaalde score (%) 
*40 

Behaalde score (%) 
*30 

Score Presentatie + score 
Optimaal wegontwerp + 
score Interview 

Inschrij- 
ver3 

Behaalde score (%) 
* 30 

Behaalde score (%) 
*40 

Behaalde score (%) 
*30 

Score Presentatie + score 
Optimaal wegontwerp + 
score Interview 

6.4 Controle op bewijsmiddelen vanuit het ingediende UEA 

Om de juistheid van het door de Inschrijver ingediende Uniform Europees Aanbestedingsdocu- 
ment (UEA) te controleren moet de Inschrijver die het eerst voor gunning in aanmerking komt op 
eerste verzoek van de Aanbesteder de bewijsmiddelen zoals genoemd in de ARW 2016 en deze 
inschrijvingsleidraad binnen 7 dagen bij de Aanbesteder indienen. 

Mocht uit de controle van de bewijsmiddelen blijken dat de Inschrijver toch niet voldoet, dan kan 
de Inschrijver, in aanmerking nemende artikel 7.10.4 en 7.10.5 van het ARW 2016, worden uitge- 
sloten. 
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Gunnen 

Gunningsbeslissing 

Na het beoordelen van de inschrijvingen stelt de Aanbesteder alle Inschrijvers via TenderNed in 
kennis van de gunningsbeslissing welke tenminste de informatie bevat welke nodig is op grand 
van artikel 7.25.5 van het ARW 2016 en aan welke Inschrijver, en op welke gronden de Aanbeste- 
der yooraemens is te gunnen. 

Aan dit voornemen tot gunning kunnen geen rechten worden ontleend. 

Bezwaarprocedure 

Niet voor de opdracht in aanmerking gekomen Inschrijvers kunnen binnen tien [10] dagen opko- 
men tegen de gunningbeslissing. Indien een Inschrijver van deze mogelijkheid gebruik maakt, zal 
niet tot contracteren worden overgegaan voordat er vonnis is gewezen. 

De Aanbesteder behoudt zich het recht voor voornoemde termijn tussentijds te verlengen. De 
Inschrijvers worden hierover in een voorkomend geval gei'nformeerd. 

Wordt er geen kort geding aanhangig gemaakt, dan zal de Aanbesteder na afloop van de termijn 
van tien [10] dagen de opdracht gunnen in overeenstemming met zijn voornemen. 

Gestelde termijn is een vervaltermijn waarna er gegund kan worden. Indien een zwaarwegend 
belang onverwijide gunning gebiedt, kan de Aanbesteder ook voor de afloop van de genoemde 
termijn gunnen. Door binnen deze termijn geen gebruik te maken om bezwaar te maken doet de 
Inschrijver afstand van het recht om te klagen of vervangende schadevergoeding te vorderen, na- 
dien ingestelde bezwaren zullen daardoor niet ontvankelijk zijn. 

Indien een Inschrijver tegen een gunningsvoornemen een kort geding aanhangig maakt, en de 
oorspronkelijke begunstigde intervenieert niet in dit geding dan vervalt zijn recht om nog op te 
mogen komen tegen een eventueel gewijzigd gunningsvoornemen. 
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Nadere bepalingen 

Voorbehoud 

De Aanbesteder is niet verplicht de opdracht in het kader van deze aanbesteding te gunnen en 
behoudt zich het recht voor de aanbesteding te staken indien zij daartoe aanleiding ziet. 
Inschrijvers hebben in dat geval geen recht op vergoeding van kosten, gemaakt in het kader van 
of schade ontstaan ten gevolge van deze aanbesteding. 

Geschillenregeling 

Conform artikel 7.27 van de ARW 2016 worden geschillen uitsluitend voorgelegd aan de burger- 
lijke rechter. 

Onvoorwaardelijke inschrijving 

Door middel van het indienen van een inschrijving geeft de Inschrijver aan in te stemmen met de 
te volgen aanbestedingsprocedure, de eisen en de voorwaarden zoals expliciet in dit document 
zijn opgenomen. 

Het onder voorwaarden en/of voorbehoud doen van een inschrijving betekent het ontbreken van 
instemming met het in deze leidraad gestelde en maakt de aanmelding ongeldig. 

Algemene inkoopvoorwaarden, branchevoorwaarden of andere voorwaarden van de Inschrijver 
worden uitdrukkelijk uitgesloten en van de hand gewezen, ongeacht het moment dat deze ter 
hand gesteld zijn. 

Gebruik van standaard briefpapier in de inschrijving waarin een standaardbepaling is opgenomen 
voor/over toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de onderneming, zal de Aanbeste- 
der opvatten als een kennelijke vergissing, en dit ook als zodanig bij de Inschrijver verifieren. 

Klachtenmeldpunt 

Klachten met betrekking tot onderhavige Aanbestedingsprocedure kunnen worden ingediend bij 
de Aanbesteder via het e-mailadres: aanbestedingen(5)bodegraven-reeuwijk.nl. Een klacht zal 
worden behandeld door een team dat niet direct betrokken is bij onderhavige Aanbestedingspro- 
cedure. Van de Inschrijver wordt verwacht dat hij de klacht in een zo vroeg mogelijk stadium in- 
dient. Het streven is om binnen drie werkdagen schriftelijk te oordelen naar aanleiding van een 
klacht. 

SROI ( social return on investement) 

Dit is een bijzondere uitvoeringsvoorwaarde. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarde komt 
u niet voor gunning van de opdracht in aanmerking. Indien u besluit in te schrijven dan heeft dit 
automatisch ook tot gevolg dat u met deze voorwaarde instemt. 

De Inschrijver overlegt bij de Inschrijving Bijiage 3: 'Verklaring SROI' en Bijiage 4 'Plan van Aanpak 
SROI'. Bijiage 3 dient door Inschrijver en Perm Werk voor akkoord getekend te worden. Bijiage 4, 
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het Plan van Aanpak, wordt in overleg met Perm Werk opgesteld en wordt voor akkoord daarna 
door de Inschrijver en Perm Werk getekend. 
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9 Lijst van bijiagen en modellen 

• Bijiage 1 Begrippenlijst 

• Bijiage 2 Uniform Europees Aanbestedingsdocument (separaat bijge- 

voegd) 

• Bijiage 3 Verklaring SROI (separaat bijgevoegd) 

• Bijiage 4 Plan van aanpak SROI (separaat bijgevoegd) 

• Bijiage 5 Model sleutelfunctionaris 
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Bijiage 1 Begrippenlijst 

Aanbesteder of Opdrachtgever 
De gemeente Bodegraven Reeuwijk 

Bouwteam 
Samenwerkingsverband tussen de Aanbesteder en Aannemer tijdens de ontwerpfase van het 
Project 

Bouwteamovereenkomst 
De overeenkomst die gesloten wordt tussen de Aanbesteder en de winnende Inschrijver voor de 
bouwteamfase van het Project 

Inschrijver 
De aannemer die zich heeft ingeschreven voor het project 

Project 
De gezamenlijke ontwerpfase in bouwteamverband en de uitvoering van de reconstructie Oude- 
weg 

Taakstellend budget 
Het budget dat beschikbaar is voor het Project, zoals omschreven in de concept Bouwteamover- 
eenkomst. 

Werk 
De uitvoering van de reconstructie van de Oudeweg 
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Over Antea Group 

Van stad tot land, van water tot lucht; de ad- 

viseurs en ingenieurs van Antea Group dra- 

gen in Nederland sinds jaar en dag bij aan 

onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen 

en wegen, realiseren woonwijken en water- 

werken. Maar we zijn ook betrokken bij 

thema's zoals milieu, veiligheid, assetmana- 

gement en energie. Onder de naam Oranje- 

woud groeiden we uit tot een allround en 

onafhankelijk partner voor bedrijfsieven en 

overheden. Als Antea Group zetten we deze 

expertise ook mondiaal in. Door hoogwaar- 

dige kennis te combineren met een pragma- 

tische aanpak maken we opiossingen haal- 

baar en uitvoerbaar. Doelgericht, met oog 

voor duurzaamheid. Op deze manier antici- 

peren we op de vragen van vandaag en de 

opiossingen van de toekomst. Al meer dan 

60 Jaar. 

Copyright © 2016 

Niets uit deze uitgave mag worden verveel 
voudigd en/ofopenbaar worden gemaakt 
door middel van druk, fotokopie, elektro- 
nisch of op welke wijze dan ook, zonder 
schriftelijke toestemming van de auteurs. 

Contactgegevens 
Rivium Westlaan 72 

2909 LD CAPELLE A/D IJSSEL 

Postbus 8590 

3009 AN ROTTERDAM 

www.anteagroup.nl 
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Besteknummer 
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Directie 

Hoofdaannemer 

Rapportnummer 

Boordatum 

Opgemaakt door 

Reeuwijk 

Oudeweg 

van Ooijen Gouda 

Laagdikte boringen 1 

8 mei 2019 

1 2 

Laagdikte cumulatief 390 mm Laagdikte cumulatief 200 mm 
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Gemeente Bodegraven Reeuwijk 

VERKLARING omtrent toepassen Social Return 

Inzake: Aanbesteding... 

Ondergetekende verklaart dat bij de onderhavige inschrijving met FermWerk overeenstemming is 

bereikt over de invulling van de voorwaarden van de gemeente Bodegraven -Reeuwijk op bet 

gebied van Sociai Return On Investment (SROI). 

De voorwaarde houdt in dat bij definitieve gunning door inschrijver een dient uit het bestand van 

Ferm Werk in dienst wordt genomen. Hierbij zijn twee keuzemogeiijkheden: 

1) De inschrijver die de aanbesteding definitief gegund krijgt, neemt een dient uit het bestand 

van Ferm Werk voor tenminste een periode van 1 jaar in dienst waarbij uitstroom bij Ferm 

Werk is gegarandeerd. 

2) De inschrijver die de aanbesteding definitief gegund krijgt, zorgt voor een 

werkervaringspiek voor 2 dagen per week voor een periode van een haifjaar waarbij de 

dient uitkeringsgerechtigd biijft. De inschrijver moet zorgdragen voor een budget van 

2.500 euro waaruit persooniijke ontwikkeikosten betaaid worden. Na het eerste haifjaar 

neemt de inschrijver deze dient uit het bestand van Ferm Werk in dienst voor een haifjaar 

waardoor uitstroom bij Ferm Werk is gegarandeerd. 

De inschrijver kiest voor keuzemogeiijkheid (invuiien keuze 1 of 2):   

Ais Ferm Werk u geen kandidaat kan aanbieden kan in overieg met de contactpersoon van Ferm 

Werk geiegenheid gegeven worden om deze verpiichting in te vuiien middeis een 

uitkeringsgerechtigde van een andere gemeente. 

Na definitieve gunning dient binnen 4 weken en voorafgaande aan het indienen van de eerste 

betaiingstermijn aan deze voorwaarde te worden void aan. Het niet (tijdig) nakomen van de sociai 

return verpiichting ieidt tot opschorting van de goedkeuring respectieveiijk de betaiing van de voor 

de desbetreffende aanbesteding ingediende facturen. 

De inschrijver wordt van de verpiichting tot het aangaan van een nieuw dienstverband ontsiagen 

ais zij aantoonbaar op de aanbestedingsdatum: 

1. ten minste een kandidaat via Ferm Werk heeft gecontracteerd waarvan het dienstverband 

nog tenminste 6 maanden ioopt ofwei waarvan het dienstverband wordt veriengd voor 

tenminste 6 maanden, of 

2. een dient uit het bestand van Ferm Werk in vaste dienst heeft genomen. Er geidt dan een 

vrijsteiiing van de SROI verpiichting van twee jaar vanaf de datum aanvang vast 

dienstverband. 

Datum  Datum  

Te  Te  

Ondertekening ondernemer Ondertekening FERMWERK 

Versiedatum 23 november 2017 



Gemeente Bodegraven Reeuwijk

Bijlage 4: Plan van Aanpak SROI verplichting
gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Opdrachtnemer:

‒‒‒‒‒‒‒‒ ‒‒‒‒‒‒ ‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒Contactpersoon: Tel: E-mail

Project:

‒‒‒‒‒‒Aanvang werkzaamheden:

Einddatum werkzaamheden:.....

Keuzemogelijkheid 1 of 2 ? Uw Keuze

1) De inschrijver die de aanbesteding definitief gegund krijgt, neemt een cliënt uit het bestand
van Ferm Werk voor tenminste een periode van 1 jaar

in dienst waarbij uitstroom bij Ferm
Werk

is gegarandeerd.

2) De inschrijver die de aanbesteding definitief gegund krijgt, zorgt voor een werkervaringsplek
voor 2 dagen per week voor een periode van een halfjaar waarbij de cliënt
uitkeringsgerechtigd blijft. De inschrijver moet zorgdragen voor een budget van euro
waaruit persoonlijke ontwikkelkosten betaald worden. Na het eerste halfjaar neemt de
inschrijver deze cliënt uit het bestand van Ferm Werk

in dienst voor een half jaar waardoor
uitstroom bij Ferm Werk

is gegarandeerd.

Indien gekozen wordt voor keuzemogelijkheid 2 verklaart opdrachtnemer tevens dat er een
budget van €2.500 beschikbaar

is voor persoonlijke ontwikkelkosten.

Beschrijf hieronder het plan van aanpak voor invulling van de
verplichting middels één van de twee keuzeopties hierboven. (richtlijn: 1
A4-tje)

Ga

in

het plan van aanpak

in

ieder geval

in

op de volgende 3 onderwerpen:

1. De plek(ken)

in

de organisatie waar de inschrijver plaats heeft voor de
client;

2. Welke competenties zijn nodig en aan welke competentie(s) gaat gewerkt
worden;

3. Hoe wordt de begeleiding/coaching geregeld. Hierbij speciale aandacht
voor de taalachterstand die veel cliënten van Ferm Werk hebben.

Versiedatum 29 augustus 2019



Datum: Datum: 

Akkoord opdrachtnemer Akkoord Perm Werk 

Plan van aanpak naar: socialreturn@fermwerk.nl 

Versiedatum 29 augustus 2019 
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Gemeente Bodegraven Reeuwijk 

Bouwteamovereenkomst reconstructie Oudeweg 
Programma van eisen 
projectnummer 464835.101 
11 maart 2021 revisie 2.0 
Gemeente Bodegraven - Reeu\A/ijk 

<2::^ 
antea'group 

Eisen aan weg 

1. De as van de nieuwe weg dient op dezelfde locatie als de as van de huidige weg te 
liggen; 

2. De nieuwe weg dient geschikt te zijn voor een voertuiggewicht van 10 ton; 
3. De nieuwe weg dient geschikt te zijn voor een incidentele belasting van 25 ton 

voertuiggewicht; 
4. De nieuwe weg dient te voorzien te zijn van bebording, die een gewichtsbeperking van 

10 ton aangeeft; 
5. De nieuwe weg dient geen kantbelijning te hebben; 
6. De nieuwe weg dient een duidelijk zichtbare scheiding tussen de verharding en berm te 

hebben; 
7. De nieuwe weg dient voorzien te zijn van een slagboom, conform dezelfde specificaties 

als de huidige slagboom; 
8. De locatie van de slagboom dient in het bouwteam te worden bepaald; 
9. De nieuwe weg dient het mogelijk te maken dat verkeer en voetgangers elkaar veilig 

kunnen passeren, in ieder geval op een aantal plaatsen; 
10. De nieuwe weg dient minimaal 2,5 m breed te zijn; 
11. De ecologisch waardevolle berm dient zo veel mogelijk behouden te worden; 
12. De nieuwe weg dient een minimale drooglegging te hebben van 20 cm; 
13. De nieuwe weg dient een restzettingseis van minimaal 10 cm over 30 jaar te hebben, 

exclusief autonome maaivelddaling. Dit dient aangetoond te worden d.m.v. 
berekeningen; 

14. De gewenste levensduur van de nieuwe weg is 50 jaar voor volledige constructie. Dit 
dient aangetoond te worden d.m.v. berekeningen; 

15. De nieuwe weg dient geschikt te zijn voor bestemmingsverkeer, fietsers en voetgangers 
en incidenteel doorgaand verkeer plassengebied (bij werkzaamheden/calamiteiten); 

16. De bebording en inrichting dient te weergeven dat de nieuwe weg een weg is die 
gedeeld is door alle verkeer; 

17. Voetgangers en gemotoriseerd verkeer dienen elkaar om de 100 m te kunnen passeren; 
Gemotoriseerd verkeer dient elkaar te kunnen passeren, minimaal om de 300m via een 
passeerstrook (hart op hart). 

Eisen aan het verkeersmanagement 
18. De weg dient tijdens werkzaamheden te worden afgesloten voor alle verkeer. Alleen 

omwonenden mogen het werkvak in; 
19. Elk perceel aan de weg dient minimaal te voet bereikbaar te blijven voor calamiteiten en 

bewoners (er dient een brancard over de weg te kunnen); 
20. In het werkvak mag maximaal 80 m weg per keer zijn opgebroken, waarbij de afstand 

tot een erf maximaal 40 m over opgebroken weg mag zijn. Het opgebroken deel van de 
stuk weg dient onverkort te voldoen aan eis 19; 

21. Qua werktijden geldt dat er gewerkt mag worden van maandag t/m vrijdag tussen 08:00 
uur en 16:00 uur; 

22. Buiten werktijden dient de weg begaanbaar te zijn voor auto's van omwonenden; 
23. Voor de bewoners van de huizen grenzend aan de weg dienen parkeerplaatsen ingericht 

te worden aan de Steupel en/of de Kooidijk; 
24. Alle bouwverkeer dient het werkvak in en uit te gaan via de route zoals aangegeven in 

bijiage 7; 
25. Verkeersregelaars dienen bij de werkvakken te worden ingezet; 



Eisen aan het omgevingsmanagement 
26. Tijdens de bouwteamfase, dient de opdrachtnemer 3 bewonersavonden te organiseren. 

Deze moeten plaatsvinden bij start van het project, na het gereedkomen van het VO en 
het gereedkomen van het DO; 

27. Reviewopmerkingen uit de bewonersavonden dienen in het Bouwteam te worden 
besproken en zo nodig verwerkt in de ontwerpen; 

28. Op de locatie van het Werk is de APV van toepassing. Hier dient de Opdrachtnemer aan 
te voldoen; 

29. De bewoners dienen tijdens de uitvoering van het Werk te worden gei'nformeerd over 
de voortgang van de werkzaamheden, en waar op welk moment gewerkt wordt; 

30. Het Landal park Reeuwijkse plassen dient gei'nformeerd te worden over de voortgang 
van het Werk; 

Eisen aan de ontwerpwerkzaamheden 
31. De LIOR van de gemeente Bodegraven Reeuwijk is van toepassing op het Project; 
32. De Opdrachtnemer dient te tekenen conform de NLCS; 
33. De algemene voorwaarden van de gemeente Bodegraven Reeuwijk zijn van toepassing 

op het Project; 

Eisen aan het watermanagement 
34. Indien er als onderdeel van het Werk demping plaatsvindt, dient het gedempte water 

gecompenseerd te worden conform de Keur van het hoogheemraadschap; 
35. De brug aan het einde van de Oudeweg, dient vervangen te worden door een duiker. 

Deze duiker dient aangebracht te worden conform het ontwerp in bijiage 6 van de 
Bouwteamovereenkomst 

Eisen aan de uitvoering & sloop 
36. De kabels van de openbare verlichting dienen vervangen te worden tijdens het Werk; 
37. Er dient een mantelbuis aangebracht te worden, ribbelbuis rond 90 mm met een 

trekkoord; 
38. De mantelbuis dient aangebracht te worden aan de woning kant van de weg, onder de 

aansluitingen van particulieren door; 
39. Ter hoogte van de nieuwe locatie van de slagboom, dient ruimte te zijn voor een 

mantelbuis. 



Over Antea Group 

Van stad tot land, van water tot lucht; de 

adviseurs en ingenieurs van Antea Group 

dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan 

onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen 

en wegen, realiseren woonwijken en 

waterwerken. Maar we zijn ook betrokken 

bij thema's zoals milieu, veiligheid, 

assetmanagement en energie. Onder de 

naam Oranjewoud groeiden we uit tot een 

allround en onafhankelijk partner voor 

bedrijfsieven en overheden. Als Antea Group 

zetten we deze expertise ook mondiaal in. 

Door hoogwaardige kennis te combineren 

met een pragmatische aanpak maken we 

opiossingen haalbaaren uitvoerbaar. 

Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. 

Op deze manier anticiperen we op de vragen 

van vandaag en de opiossingen van de 

toekomst. Al meer dan 60 Jaar. 

Contactgegevens 
Rivium Westlaan 72 

2909 LD CAPELLE A/D IJSSEL 

Postbus 8590 

3009 AN ROTTERDAM 

www.anteagroup.nl 

Copyright © 2018 

Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd en/of openbaar worden 
gemaakt door middel van druk, fotokopie, 
elektronisch of op welke wijze dan ook, 
zonder schriftelijke toestemming van de 
auteurs. 



Bijiage 2: Model sleutelfunctionaris 





Te ontgraven 88 m2 

Te dempen 149 m2 
compensatie overige 61 
volgens tekening 2 

Te 

m2 

dempen 
ontgraven en 

schaal 1:200 

N 

* 

Situatie 
schaal 1:200 

met weglating van de dekplank 

en gording 

n n n n 
'///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

\ \ 

l}'}l 

schroeven r.v.s. A-x55 

^— bij de gording de las ter hoogte van de hardhoutenpaal 

BOVENAANZICHT 
( 3 st. per plank t.p.v. las ) 

houtdraadbout M8x80 met volgring ( elke paal ) 

rdhouten plank h= 500 mm 

renhouten plank h= 800 mm 

n n n n 
<'///////////////////////////////////////////////// /. 

schof f.b.v. duiker 

\ 

dekplank 

BOVENAANZICHT 

hardhoufen klamp ( 5 st per schot ) 30 x 100 x 780 

schroeven r.v.s. 4 x 55 
! min. 16 st. per klamp } 

extra klamp bij overgang 

wegendoek tussen klampen aangebracht 
^overlap 0,5m; breedte 2,5m  

4W- 

gording 80x80 

hardhouten schot 1500x1500+doek 

600 600 600 600 600 

3000 3000 

DETAIL OPGEKLAMPT SEHOT 

duikGT 01000 mm (inw) duikar 01000 mm (inw) 

Principe funderingsconstructie duiker 
schaal 1:50 

Principe doorsnede dam+duiker 
schaal 1:50 

Wijziging Datum 

A 24-03-2020 

B   

C 

Paraaf Omschrijving 

Extra duiker 1000 mm; aangepaste dam; aangepaste profielen 

Gemeente Bodegraven Reeuwijk 
Postadres 

Fax 

Internet 

Raadhuisplein 1, 2411 BD te Bodegraven 

Postbus 401, 2410 AK te Bodegraven 

0172-522 522 

0172-522 999 

www.bodegraven-reeuwijk.nl 

Projectnaam Schaal 

Vervangen brug 
Oudeweg tussen 82 en 88 

l:50;l:20i A1 08-10-20 

Onderdeel 

Situatietekening t.b.v. 

ontwerp dam+duikers 

Besteknummer 

Gecontroleerd 

Tekeningnummer 

path;.. 



Bijiage 7 Bouwteamovereenkomst: Route projectgebied in en uit. 

Reeuwijk 

I Rijd naar het noordoosten op de Goudsestraatweg, 

richting de N459 

:0r' 

*1 Sla linksaf naar de Goudsestraatweg/de N459 

S50 m 

f Ga rechtdoor om op de Goudsestraatweg/de N459 

te blijven 

Neem op de Dr. J. Rupkerotonde de 3e afsiag en 

blijf op de Goudsestraatweg/de N459 

450 m 

f Sla rechtsaf naar de Goudsestraatweg 

3C0 m 

Q Neem op de rotonde de 3e afsiag naar de 

Oudeweg 

750 m 

De Steupel 

^ Res.ta^anr P^jb®i 
' Reeu^^se^Ho^l 

De Reeuwijkse Plassen 

Reeuwijk, 

Wind Surf Club 

OReeuwijk 

Streekrtiuseum Reeuwijk 

Sportpark Groene'Zoom 

Zwembad De Fuui 
De Steupel 

CVC Reeuwijk 

de Wit 

Reeuwijk ^ ^ Surfplas 



Inkoopvoorwaarden Gemeente Bodegraven-Reeuwijk - Algemeen 
Algemene voorwaarden bij het inkopen van leveringen en/of diensten. 

Datum opmaak: 6juni 2017 
Datum vastgesteld: 22 augustus 2017 

Artikel 1 - Definities 

Aflevering: 

Contractant: 
Diensten: 

Opdrachtgever: 

Goederen: 

Leveringen: 

Offerte: 
Offerteaanvraag: 

Overeenkomst: 

Partijen: 
Personeei: 

Prestatie: 
Werkdag: 

Het verschaffen van het juridisch eigendom van de Goederen aan de 
Opdrachtgever. 
De in de Overeenkomst genoemde wederpartij van de Opdrachtgever. 
De door de Contractant te verrichten werkzaamheden ten behoeve van een 
specifieke behoefte van de Opdrachtgever, niet zijnde werken of leveringen. 
De gemeente Bodegraven-Reeuwijk zetelend Raadhuisplein 1, 2411 BD te 
Bodegraven 
Alle zaken en alle vermogensrechten in de zin van artikel 3:1 Burgerlijk 
Wetboek. 
De door de Contractant op basis van de Overeenkomst ten behoeve van de 
Opdrachtgever te leveren Goederen. 
Een aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek. 
Een enkelvoudige of meervoudige aanvraag van de Opdrachtgever voor te 
verrichten Prestaties of een (Europese) aanbesteding conform de daarvoor 
geldende nationale en Europese wet- en regelgeving. 
Al hetgeen tussen de Opdrachtgever en de Contractant is overeengekomen, 
inclusief daarbij behorende bijiagen. 
De Opdrachtgever en/of de Contractant. 
De door de Contractant voor de uitvoering van de Overeenkomst in te 
schakelen personeelsleden of andere huippersonen die onder zijn 
verantwoordelijkheid werkzaam zullen zijn. 
De te verrichten Leveringen en/of Diensten. 
Kalenderdagen behoudens weekenden, algemeen erkende feestdagen in de 
zin van artikel 3 lid 1 Algemene termijnenwet, plaatselijke feestdagen en 
door de Opdrachtgever aangewezen brugdagen. 

Artikel 2 -Toepasselijkheid 
2.1 Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de Offerteaanvraag, Offerte en 
Overeenkomsten met betrekking tot Leveringen en Diensten. 
2.2 Van deze algemene inkoopvoorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien Partijen dit 
uitdrukkelijk schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen. 
2.3 Indien een bepaling van deze algemene inkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, 
zullen de overige bepalingen van kracht blijven en treden Partijen in overleg teneinde een nieuwe 
bepaling (of bepalingen) ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, 
waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht 
worden genomen. 
2.4 Door het indienen van de Offerte aanvaardt de Contractant onverkort deze algemene 
inkoopvoorwaarden en wijst de Contractant uitdrukkelijk de toepasselijkheid van zijn algemene 
voorwaarden af. Ook markt- en branchespecifieke standaardvoorwaarden en -regelingen worden 
uitdrukkelijk uitgesloten. 
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Artikel 3 - Offerte, opdracht en totstandkoming Overeenkomst 
3.1 De Opdrachtgever kan een Offerteaanvraag intrekken of wijzigen voor zover dit mogelijk is 
binnen de geldende Nederlandse en Europese jurisprudentie en wet en regelgeving. De 
Opdrachtgever zal geen kosten of schade vergoeden die hiermee samenhangen, tenzij schriftelijk 
anders is overeengekomen. 
3.2 De Offerte van de Contractant heeft een gestanddoeningstermijn van negentig dagen of 
zoveel langer of korter als in de Offerteaanvraag is vermeld. De gestanddoeningstermijn vangt aan op 
de dag waarop de inschrijvingstermijn sluit of op de dag die wordt vermeld in de Offerteaanvraag. 
3.3 Een Overeenkomst komt tot stand nadat de Opdrachtgever een expliciete schriftelijke 
aanvaarding van de Offerte van de Contractant per e-mail, fax of brief heeft verzonden aan de 
Contractant. De schriftelijke aanvaarding geldt enkel als aanvaarding, indien daaraan een besluit ten 
grondslag ligt als bedoeld in artikel 160, eerste lid aanhef en onder e van de Gemeentewet dat is 
genomen door of namens het college van burgemeester en wethouders en de aanvaarding 
ondertekend is door de burgemeester of een ander waaraan op grond van het bepaalde in artikel 
171, tweede lid van de Gemeentewet de vertegenwoordiging van de gemeente is opgedragen. Op 
eerste verzoek van de Contractant legt de Opdrachtgever een kopie van dit besluit over. 
3.4 Een voornemen tot gunning houdt geen aanvaarding in zoals bedoeld in het voorgaande lid 
of in de zin van artikel 6:217 lid 1 Burgerlijk Wetboek. 
3.5 Alle handelingen die de Contractant verricht voorafgaand aan de totstandkoming van de 
Overeenkomst zijn voor rekening en risico van de Contractant. 

Artikel 4 - Algemene verplichtingen Contractant 
4.1 De Contractant zal zijn verplichtingen voortvioeiend uit de Overeenkomst in nauwe 
samenwerking met de Opdrachtgever nakomen, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van de 
Contractant. 
4.2 De Contractant zal de Opdrachtgever op de hoogte houden van de uitvoering van de 
Overeenkomst en desgevraagd inlichtingen geven. De Contractant is onder meer, doch niet 
uitsluitend, verplicht om de Opdrachtgever direct schriftelijk in te lichten over feiten en 
omstandigheden die kunnen leiden tot vertraging in de nakoming of waarmee in de Overeenkomst 
geen rekening is gehouden. 
4.3 Slechts met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Opdrachtgever, kan de 
Contractant de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door derden 
of uit de Overeenkomst voortvioeiende rechten en/of plichten overdragen aan derden. 
4.4 De Contractant garandeert ter zake van de Overeenkomst dat de Contractant of Personeel 
van Contractant of een met de Contractant verbonden rechtspersoon en de onder hen werkzame 
personen niet betrokken zijn of zijn geweest bij overleg of afspraken met andere ondernemingen op 
een wijze die strijdig zou kunnen zijn met bepalingen van de Mededingingswet of artikelen 101 en 
102 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, waaronder: (1) prijsvorming, (2) het 
afstemmen van Offerten, en/of (3) verdeling van werkzaamheden. 
4.5 De Contractant vrijwaart de Opdrachtgever voor strafrechtelijke boetes en bestuurlijke 
sancties (als bedoeld in artikel 5:2, eerste lid aanhef en onder a van de Algemene wet bestuursrecht, 
het eventuele kostenverhaal daaronder begrepen) die verband houden met de Overeenkomst en die 
de Contractant of de Opdrachtgever krijgt opgelegd. 
4.6 De Contractant zal bij de uitvoering van de Overeenkomst alle van toepassing zijnde 
voorschriften bij of krachtens de wet gesteld naleven en de overeenkomsten die de Opdrachtgever 
met derden heeft gesloten, voor zover deze overeenkomsten bekend zijn bij de Contractant, in acht 
nemen. Indien de Contractant genoodzaakt is om contact op te nemen met derden, zal de 
Contractant dit eerst voorleggen aan de Opdrachtgever. 
4.7 De Contractant draagt zelf de verantwoordelijkheid om de door hem ingeschakelde derden 
te informeren over de afspraken die gelden tussen de Contractant en de Opdrachtgever bij de 
uitvoering van de Overeenkomst. 
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4.8 Slechts voor zover de Contractant expliciet en schriftelijk is gemachtigd door de 
Opdrachtgever zal de Contractant optreden als gemachtigde van de Opdrachtgever. Eventuele 
gevolgen die door het in strijd handelen met het bepaalde in de voorgaande zin zijn ontstaan, komen 
voor rekening en risico van de Contractant. 

Artikel 5 - Algemene verplichtingen Opdrachtgever 
5.1 De Opdrachtgever zal op verzoek van de Contractant alle inlichtingen en gegevens 
verstrekken voor zover die nodig zijn om de Overeenkomst naar behoren uit te voeren. 
5.2 De Opdrachtgever zal zich inspannen zoals een goed opdrachtgever betaamt en zal zich 
indien nodig inspannen om haar medewerking, waaronder publiekrechtelijke medewerking, te 
verlenen die nodig zou kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. 

Artikel 6 - Kwaliteit, keuring en garantie 
6.1 De Contractant garandeert dat de geleverde Prestaties voldoen aan de Overeenkomst, aan 
de algemeen geldende normen en aan de voorschriften die bij of krachtens wet of verdrag gelden 
met betrekking tot, doch niet uitsluitend, veiligheid, gezondheid en milieu. 
6.2 De Opdrachtgever is gerechtigd om de Prestaties te keuren en de Contractant verleent waar 
nodig zijn medewerking. Indien de Opdrachtgever bepaalde Prestaties schriftelijk heeft goedgekeurd, 
vervalt het recht zoals genoemd in de voorgaande zin ten aanzien van die Prestaties. 

Artikel - 7 Geheimhouding 
7.1 Partijen verplichten zich om al wat bij de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komt en 
waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs kan worden vermoed, op generlei 
wijze bekend te maken - inclusief via kanalen van sociale media - of voor eigen doeleinden te 
gebruiken, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak tot bekendmaking 
noopt. 
7.2 Partijen zullen de onder hen werkzame personen of door hen ingeschakelde derden 
verplichten deze geheimhoudingsplicht na te leven. 
7.3 Partijen hebben het recht om in geval van overtreding van de voorgaande leden door de 
andere Partij en/of de voor die Partij werkzame personen en/of door die Partij ingeschakelde derden 
de Overeenkomst per direct op te schorten dan wel zonder rechterlijke tussenkomst en zonder 
ingebrekestelling te ontbinden. Elke opschorting dan wel ontbinding geschiedt door middel van een 
aangetekend schrijven. 
7.4 De Contractant is verplicht om op eerste verzoek van de Opdrachtgever Personeel van 
Contractant een geheimhoudingsverklaring te laten ondertekenen. 

Artikel 8 - Intellectueel eigendom 
8.1 Alle (aanspraken op) intellectuele eigendomsrechten (lE-rechten) met betrekking tot enig 
resultaat voortvioeiende uit de Overeenkomst, berusten bij de Opdrachtgever, tenzij schriftelijk 
anders is overeengekomen. De Contractant draagt deze (aanspraken op) lE-rechten - voor zover 
nodig - om niet over aan de Opdrachtgever. De Contractant zal op eerste verzoek kosteloos 
meewerken aan het bewerkstelligen van de overdracht. 
8.2 Onder resultaat als bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt verstaan al hetgeen in het kader van 
de Overeenkomst tot stand wordt gebracht ongeacht of de Contractant daarbij gebruik maakt van 
enige bijdrage van de Opdrachtgever en/of derden. 
8.3 De Contractant doet voor zover mogelijk afstand van alle eventuele persoonlijkheidsrechten 
op in het kader van de Overeenkomst tot stand gebrachte auteursrechtelijke werken. 
8.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt of verkrijgt de Contractant geen 
gebruiksrecht met betrekking tot enig resultaat van de Overeenkomst. 
8.5 De Opdrachtgever behoudt zich uitdrukkelijk het auteursrecht voor met betrekking tot ieder 
in het kader van de Overeenkomst aan Contractant openbaar gemaakt werk. De Contractant erkent 
dit voorbehoud. 
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8.6 De Contractant garandeert dat de gekochte Goederen en toebehoren alsmede de geleverde 
Diensten en al hetgeen daarmee gepaard gaat of daaruit resulteert vrij zijn van alle bijzondere lasten 
en beperkingen die aan bet vrije gebruik daarvan door de Opdrachtgever in de weg zouden kunnen 
staan, zoals octrooirechten, merkrechten, modelrechten of auteursrechten en vrijwaart de 
Opdrachtgever tegen alle aanspraken van derden dienaangaande. 
8.7 In het geval van aanspraken van derden zal de Contractant alles in het werk stellen om in 
overleg met de Opdrachtgever te bewerkstelligen dat de Opdrachtgever het ongestoorde gebruik 
van het geleverde zal kunnen voortzetten. 
8.8 In het geval van aanspraken van derden waarvoor de hierboven genoemde 
vrijwaringverplichting geldt, zal de Contractant alle schade van de Opdrachtgever vergoeden inclusief 
proceskosten, waaronder tevens begrepen redelijke advocaatkosten voor het voeren van 
gerechtelijke procedures. 

Artikel 9 - Wijziging Overeenkomst 
9.1 De Opdrachtgever is bevoegd om de Overeenkomst schriftelijk te wijzigen en/of aan te 
vullen, na overleg met en instemming van de Contractant over de gevolgen van de wijziging of 
aanvulling. 
9.2 In dit kader blijven Partijen binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid. 

Artikel 10 - Uitrusting en materialen 
10.1 De Contractant zal voor eigen rekening en risico zorg dragen voor alle bij de uitvoering van de 
Overeenkomst te gebruiken - niet van de Opdrachtgever afkomstige - materialen en uitrusting 
(waaronder gereedschappen), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
10.2 De Contractant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de deugdelijkheid van de gebruikte 
Goederen, materialen en uitrusting en dient deze voor eigen rekening en risico te verzekeren, tenzij 
schriftelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 11 - Tijdstip van nakoming 
11.1 De Contractant is van rechtswege in verzuim nadat de fatale termijn(en) of termijnen voor de 
uitvoering van de desbetreffende Prestaties, zoals vermeld in de Overeenkomst, zijn verstreken en 
de desbetreffende Prestaties niet of niet volledig zijn uitgevoerd. 
11.2 De Contractant stelt de Opdrachtgever schriftelijk tijdig en met opgaaf van redenen in kennis 
van een eventuele vertraging en de maatregelen die de Contractant zal treffen om de vertraging 
zoveel mogelijkte beperken. 

Artikel 12 - Toerekenbare tekortkoming 
12.1 Indien een van de Partijen toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de Overeenkomst 
en/of deze algemene inkoopvoorwaarden, zal de andere Partij een aangetekend schrijven verzenden 
aan de tekortkomende Partij, alvorens gebruik te maken van de Partij toekomende wettelijke 
rechten, behoudens de gevallen waarin ingebrekestelling ingevolge het Burgerlijk Wetboek 
achterwege kan blijven, in welke gevallen de nalatige Partij direct in verzuim verkeert. 
12.2 leder der Partijen is gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder 
ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de andere Partij in verzuim is 
geraakt, behoudens voor zover ontbinding - gelet op de omstandigheden van het geval, waaronder 
de ernst van het verzuim - in strijd zou zijn met de redelijkheid en billijkheid. Elke ontbinding 
geschiedt door middel van een aangetekend schrijven. 
12.3 Er is geen sprake van enige toerekenbare tekortkoming zijdens de Opdrachtgever indien en 
voor zover de publiekrechtelijke verantwoordelijkheid noopt tot het niet verstrekken van inlichtingen 
en gegevens respectievelijk tot het niet verlenen van de publiekrechtelijke medewerking die nodig 
zou kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. 
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Artikel 13 - Niet toerekenbare tekortkoming 
13.1 De Contractant kan zich jegens de Opdrachtgever enkel op overmacht beroepen, indien de 
Contractant de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, onder overlegging van de bewijsstukken, 
schriftelijk van het beroep op overmacht in kennis stelt. 
13.2 Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: onvoldoende beschikbaarheid van 
voldoende en gekwalificeerd personeel, stakingen, grondstoffentekort, transportproblemen, verlate 
aanlevering of ongeschiktheid van voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde goederen, 
het tekortschieten van door de Contractant ingeschakelde derden en liquiditeit- of 
solvabiliteitsproblemen van de Contractant of door hem ingeschakelde derden. Ten aanzien van de 
nakoming van de toepasselijke garantiebepalingen door de Contractant is geen beroep op overmacht 
mogelijk. 
13.3 Ingeval van overmacht van de Contractant treden partijen onverwijid met elkaar in overleg 
ter regeling van de gevolgen. Indien partijen overeenkomen de uitvoering van de Overeenkomst 
gedurende een nader overeen te komen termijn op te schorten, dan blijven de gevolgen daarvan 
voor rekening en risico van partijen. 
13.4 Indien de Contractant die door overmacht wordt getroffen niet kan nakomen of tekortschiet 
in de nakoming na afloop van de in lid 3 genoemde termijn dan heeft de Opdrachtgever het recht de 
Overeenkomst onmiddellijk bij aangetekende brief buiten rechte te ontbinden, zonder dat daartoe 
enig recht op schadevergoeding ontstaat. 

Artikel 14 - Aansprakelijkheid en verzekering 
14.1 De Contractant vrijwaart de Opdrachtgever tegen eventuele aanspraken van derden terzake 
van schade door deze derden geleden ten gevolge van de uitvoering door de Contractant van de 
Overeenkomst en het gebruik of toepassing van de geleverde Goederen of Diensten van de 
Contractant. 
14.2 De in het kader van de Overeenkomst door de Contractant te vergoeden schade is per 
gebeurtenis beperkt tot een bedrag van: 

• € 150.000 voor Overeenkomsten waarvan de waarde kleiner is dan of gelijk aan € 50.000; 

• € 300.000 voor Overeenkomsten waarvan de waarde meer is dan € 50.000 maar kleiner of 
gelijk aan € 150.000; 

• € 500.000 voor Overeenkomsten waarvan de waarde meer is dan € 100.000 maar kleiner dan 
of gelijk aan € 150.000; 

• € 1.500.000 voor Overeenkomsten waarvan de waarde meer is dan € 150.000 maar kleiner dan 
of gelijk aan € 500.000; 

• € 3.000.000 voor Overeenkomsten waarvan de waarde meer is dan € 500.000. 

14.3 De beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld komt te vervallen: 
a. ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding; 
b. indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Contractant of Personeel van 

Contractant; 
c. ingeval van schending van de intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in artikel 8 van de 

Algemene inkoopvoorwaarden. 
14.4 De Contractant zal vanaf het aangaan van de Overeenkomst adequaat verzekerd zijn voor het 
uitvoeren van de Overeenkomst en zal zich adequaat verzekerd houden gedurende de uitvoering van 
de Overeenkomst. 
14.5 De Contractant zal het verzekerd bedrag en de polisvoorwaarden gedurende de uitvoering 
van de Overeenkomst niet ten nadele van de Opdrachtgever wijzigen, tenzij de Opdrachtgever 
hiervoor haar expliciete en schriftelijke toestemming heeft gegeven. 
14.6 Eventuele verzekeringen die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de 
Overeenkomst en waarover de Contractant nog niet beschikt, zal de Contractant afsiuiten tenminste 
voor de periode van de uitvoering van de Overeenkomst. 
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Artikel 15 - Boete 
15.1 Indien een boetebepaling is overeengekomen, is deze boete zonder rechterlijke tussenkomst, 
ingebrekestelling of aanmaning direct opeisbaar. 
15.2 De boete laat onverlet alle andere rechten of vorderingen, waaronder, doch niet uitsluitend, 
de vordering van de Opdrachtgever tot nakoming en bet recht op schadevergoeding. 

Artikel 16 - Toepasselijk recht en geschillen 
16.1 Op deze algemene inkoopvoorwaarden en de Overeenkomsten, alsmede op de 
totstandkoming en de interpretatie, is Nederlands recht van toepassing. 
16.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (United Nations Convention on Contracts for 
the International Sale of Goods) wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
16.3 Als er een geschil ontstaat met betrekking tot de Offerteaanvraag, de procedure zoals 
beschreven in de Offerteaanvraag, de totstandkoming van de Overeenkomst of de uitvoering van de 
Overeenkomst, dan is elk der Partijen gerechtigd om het geschil voor te leggen aan de bevoegde 
rechter in het arrondissement waar de Opdrachtgever gevestigd is. 

Artikel 17 - Prijzen, meerwerk en minder werk 
17.1 De Contractant zal de Overeenkomst uitvoeren tegen de in zijn Offerte genoemde prijzen in 
Euro's. 
17.2 Niet redelijkerwijs in de Overeenkomst inbegrepen extra Prestaties, zijn slechts meerwerk 
voor zover dit uitsluitend aan de Opdrachtgever is toe te rekenen. 
17.3 Meerwerk zal door de Contractant slechts in behandeling worden genomen nadat de inhoud 
en het budget schriftelijk zijn overeengekomen met de Opdrachtgever. 
17.4 Verrekening van meerwerk of minder werk vindt plaats tegen maximaal de tarieven zoals 
opgenomen in de Offerte, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
17.5 Voor zover prijzen en tarieven van meerwerk of minder werk niet in de Offerte zijn 
opgenomen, verplicht de Contractant zich ertoe voor meerwerk en minder werk uitsluitend 
marktconforme tarieven aan te bieden. 

Artikel 18 - Facturering en betaling 
18.1 Tenzij anders overeen gekomen worden facturen digitaal aangeleverd in Pdf-formaat naar 
het opgegeven e-mailadres van de Opdrachtgever. 
18.2 Op de factuur vermeldt de Contractant; 

• de wettelijke vereisten waaraan de factuur moet voldoen: naam, adres, postcode, woonplaats, 
bank/gironummer en de benodigde IBAN- en BIC-gegevens, BTW-nummer, KvK-nummer; 

• het factuuradres van de Contractant; 
• het totale factuurbedrag inclusief en exclusief BTW; en 
• eventuele nadere eisen in overleg met de Opdrachtgever. 

18.3 De Contractant hanteert een betalingstermijn van dertig dagen na de ontvangst van de 
factuur of zoveel langer of korter als overeengekomen tussen Partijen in de Overeenkomst. De 
Opdrachtgever zal binnen de gehanteerde betalingstermijn de factuur van de Contractant betalen. 
18.4 Indien de Goederen of Diensten niet beantwoorden aan de Overeenkomst is de 
Opdrachtgever bevoegd om de betaling naar rato van de tekortkoming geheel of gedeeltelijk op te 
schorten. 

Artikel 19 - Leveringen 
19.1 De Contractant levert de Goederen conform Delivered Duty Paid (DDP), volgens Incoterms 
2010, zoals vastgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC). 
19.2 Tenzij schriftelijk een andere tijd of plaats is overeengekomen, geschiedt de Aflevering 
uitsluitend op Werkdagen tijdens de openingsuren van het opdrachtgeverhuis. De Contractant dient 
zijn vervoerder hiervan op de hoogte te stellen. 
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19.3 Indien de Opdrachtgever de Goederen gemotiveerd afkeurt, zal de Contractant op zijn eigen 
kosten de Goederen ophalen. 
19.4 De Goederen worden geacht te zijn goedgekeurd vanaf het moment van volledige 
operationele ingebruikname door de Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of 
bepaalde omstandigheden nopen tot schriftelijke goedkeuring van de Opdrachtgever. 
19.5 De Contractant verleent tenminste een garantie voor de Goederen van twaalf maanden 
vanaf het moment dat de Opdrachtgever de Goederen heeft goedgekeurd, tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen. Deze garantie laat onverlet de aansprakelijkheid van de Contractant. 
19.6 De Contractant garandeert dat voor een periode van tenminste vijf jaar of een termijn die 
schriftelijk is overeengekomen na Aflevering van de Goederen, onderdelen van de Goederen kunnen 
worden geleverd. 
19.7 De Contractant is gehouden om alle bij de Goederen behorende gebruiksaanwijzingen en 
productinformatie, alsmede eventuele kwaliteitskeurmerken of -certificaten, opgesteld zoveel 
mogelijk in de Nederlandse taal, zonder additionele kosten, aan de Opdrachtgever ter beschikking te 
stellen. 
19.8 De Contractant zal voor zijn rekening en risico alle voorkomende gebreken aan de geleverde 
Goederen na Aflevering of voltooiing binnen de door de Opdrachtgever bij eerste aanzegging 
gestelde redelijke termijn wegnemen door herstel of vervanging. 

Artikel 20 - Verpakking en transport 
20.1 De Contractant draagt zorg voor een deugdelijke verpakking, alsmede voor een zodanige 
beveiliging en vervoer van de Goederen, dat deze in een goede staat de plaats van Aflevering 
bereiken en het lessen daar veilig kan plaatsvinden. De Contractant is verantwoordelijk voor het 
naleven van de Nederlandse, Europese en Internationale voorschriften met betrekking tot 
verpakkingen. 
20.2 De Contractant neemt alle verpakkingen kosteloos terug, tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen. 

Artikel 21 - Overdracht van eigendom en risico 
21.1 De eigendom van de geleverde Goederen gaat over op het moment van Aflevering, waar 
nodig na eventuele installatiewerkzaamheden die daarmee gepaard gaan. Het risico gaat over op de 
Opdrachtgever na acceptatie van de Goederen door de Opdrachtgever. 
21.2 De acceptatie van de Goederen zal geschieden door middel van een schriftelijke verklaring 
van de Opdrachtgever, na Aflevering en eventuele installatie van de Goederen. Indien de 
Opdrachtgever de Goederen niet accepteert, geeft zij gemotiveerd aan waarom de acceptatie 
onthouden wordt. 

Artikel 22 - Diensten 
22.1 De Contractant zal de Diensten uitvoeren binnen de termijn en op de plaats zoals deze zijn 
opgenomen in de Overeenkomst. 
22.2 De Contractant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor zowel zijn eigen Prestaties, 
Prestaties van Personeel van Contractant alsmede Prestaties van de door de Contractant 
ingeschakelde derden. 
22.3 Feitelijke uitvoering van de Diensten door de Contractant of daarmee gepaard gaande 
handelingen houdt niet in dat de Opdrachtgever de Diensten zonder meer goedkeurt. De 
Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om eventuele verrichtte Diensten te keuren, controleren 
of niet goed te keuren. 
22.4 De goedkeuring van de Diensten zal geschieden door middel van een schriftelijke verklaring 
van de Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever de Diensten niet goedkeurt, geeft zij gemotiveerd 
aan waarom de goedkeuring onthouden wordt. 
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Artikel 23 - Personeel van Contractant 
23.1 Voor zover Diensten worden verricht ten kantore en/of in de openbare ruimte van de 
Opdrachtgever, zijn de Contractant, Personeel van Contractant en de door de Contractant 
ingeschakelde derden gehouden de vastgestelde huisregels voor dat kantoor/gebouw en/of die 
openbare ruimte na te leven. 
23.2 Indien gedurende de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat Personeel van Contractant 
niet functioneert in bet belang van de goede uitvoering van de Overeenkomst en/of wegens 
omstandigheden zijn werkzaamheden niet kan voortzetten, dan heeft de Opdrachtgever het recht de 
desbetreffende persoon door de Contractant te laten vervangen. 
23.3 Voor de vervanging van Personeel van Contractant is voorafgaande schriftelijke toestemming 
vereist van de Opdrachtgever, tenzij directe vervanging van Personeel van Contractant noodzakelijk 
is. In dat laatste geval kan worden volstaan met mondelinge toestemming van de Opdrachtgever. 
Uitgangspunt daarbij is dat personen beschikbaar worden gesteld die een vergelijkbare 
deskundigheid, opieiding en ervaring hebben (conform het vereiste in de Offerteaanvraag). 
23.4 Vervanging van Personeel van Contractant wordt op een korte termijn - doch uiterlijk binnen 
twee weken of zoveel korter als noodzakelijk - door de Contractant voorzien. Eventuele kosten die 
gepaard gaan met vervanging komen voor rekening van de Contractant. 
23.5 De Contractant staat ervoor in dat het Personeel van Contractant gerechtigd is om in 
Nederland arbeid te verrichten dan wel Diensten te verrichten. 
23.6 De Contractant is verantwoordelijk voor en aansprakelijk voor de nakoming van de uit de 
Overeenkomst voortvioeiende verplichtingen uit de belastingwetgeving en de sociale 
zekerheidswetgeving, waaronder begrepen verplichtingen die verband houden met het 
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). De Contractant vrijwaart de Opdrachtgever 
tegen alle aanspraken terzake. De Contractant zal - indien wettelijk vereist dan wel door de 
Opdrachtgever wordt vereist - met een G-rekening werken. Indien de Opdrachtgever geconfronteerd 
wordt met een naheffing, worden deze kosten een-op-een verhaald op de Contractant. 

Artikel 24 - Opzegging 
24.1 De Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een 
opzegtermijn zoals bepaald in de Overeenkomst. Indien geen opzegtermijn in de Overeenkomst is 
opgenomen, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst opzeggen met inachtneming van een redelijke 
opzegtermijn, mede gelet op de duur van de Overeenkomst. 

Artikel 25 - Ontbinding 
25.1 leder der Partijen heeft het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en 
zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien: 

• artikel 4.4 algemene inkoopvoorwaarden wordt geschonden; 
• de andere Partij een besluit tot ontbinding van de rechtspersoon of onderneming heeft 

genomen; 
• de zeggenschap van de andere Partij bij een ander komt te rusten dan ten tijde van het sluiten 

van deze Overeenkomst; 
• ten aanzien van de andere Partij faillissement is aangevraagd dan wel uitgesproken of, al dan 

niet voorlopig, surseance van betaling is aangevraagd of verleend; 
• de andere Partij fuseert, splitst of op enigerlei wijze (een deel van) zijn bedrijf overdraagt; 
• de andere Partij in een situatie van overmacht verkeert gedurende meer dan tien dagen. 

25.2 Elke ontbinding als bedoeld in lid 1 dient terstond door middel van een aangetekend 
schrijven te geschieden. 
25.3 Ingeval van ontbinding door de Opdrachtgever als bedoeld in lid 1 is de Opdrachtgever geen 
vergoeding verschuldigd aan de Contractant voor de Prestaties die niet door Contractant zijn 
verricht. Eventuele aan de Contractant verrichte onverschuldigde betalingen, betaalt de Contractant 
terug aan de Opdrachtgever, vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag waarop dit is betaald. 
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Artikel 26 - Vernietiging 
26.1 Indien een van de Partijen zich beroept op vernietiging door middel van een 
buitengerechtelijke verklaring, dient dit te geschieden met een aangetekend schrijven. 

9 



Inkoopvoorwaarden Gemeente Bodegraven-Reeuwijk - Afwijkingen DNR 2011
Aanvullende voorwaarden bij-, aanpassingen op- en/of uitsluitingen van de DNR 2011 (herziening
2013)

in

de relatie met ingenieurs, architecten en adviseurs

in

de bouw:

Datum opmaak: 6 juni 2017
Datum vastgesteld: 22 augustus 2017

Artikel 1 Begripsbepalingen
"Deze regeling"Nieuwe tekst:
Deze regeling: DNR 2011, eerste herziening juli 2013, en de aanvullende voorwaarden bij DNR
2011 van gemeente Bodegraven-Reeuwijk, van toepassing verklaard op de rechtsverhouding
opdrachtgever - architect, ingenieur en adviseur.
Artikel 9 Aanpassingen van de opdracht
Lid 3 Nieuwe tekst:
Leidt het overleg als bedoeld

in

lid 1 tot een aanpassing van de opdracht, dan handelen partijen
overeenkomstig het bepaalde

in

Hoofdstuk 2 en kan er aanleiding zijn om de advieskosten aan te
passen.

Artikel 11 Algemene verplichtingen van de adviseur
Lid 9 Nieuwe tekst:
De adviseur dient bij beëindiging van een opdracht, de opdrachtgever kosteloos

in

bezit

te

stellen
van

al de door hem

in het kader van de opdracht opgestelde documenten.

Artikel 12 Algemene verplichtingen van de opdrachtgever
Lid 7 Nieuwe tekst:
Het

is

opdrachtgever toegestaan haar opdrachtgeverschap geheel

of gedeeltelijk over

te

dragen
aan derden. De adviseur stemt hiermee reeds nu voor alsdan

in

en zal indien nodig meewerken
aan de daartoe op te maken akte waarmee de rechten worden overgedragen.

Lid 8: niet van toepassing

Artikel 14 Schadevergoeding
Lid 1 Nieuwe tekst:
De adviseur

is (wettelijk) aansprakelijk voor alle schade van opdrachtgever of derden die ontstaat
door een toerekenbare tekortkoming

of onrechtmatige daad van de adviseur en/of personeel van
adviseur en/of van personen en/of zaken waarvoor de adviseur aansprakelijk is.

Lid 2: niet van toepassing.

Artikel 15 Omvang van de schadevergoeding
Lid 1 Nieuwe tekst:
De door de adviseur

te vergoeden schade

is beperkt tot een bedrag gelijk aan driemaal de
met een maximum € (Letadvieskosten van op! Betreft standaard formulering. Per

project goed bekijken en definiëren

in

de uiteindelijke overeenkomst)

Lid 2: niet van toepassing

Artikel 16 Aansprakelijkheidsduur en vervaltermijnen
Niet van toepassing

Artikel 17 Overige bepalingen verband houdende met schadevergoeding
Niet van toepassing

Artikel 20 Gevolgen van vertraging of onderbreking van de opdracht
Lid 3 Aanvulling:
De opdrachtgever

is

niet aansprakelijk voor schade van de adviseur als gevolg van vertraging(en)
veroorzaakt door beslissingen, vergunningverleningen of verlenen van ontheffingen van
(overheids) instanties, tenzij deze vertraging te wijten

is

aan opzet of bewuste roekeloosheid van
de opdrachtgever.
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Artikel 21 Wiize van ODzeaaen 
Lid 2 Nieuwe tekst: 
Opzegging zonder mededeling van de grand van de opzegging is niet mogeiijk. Indian een 
opzegging van de opdracht zonder vermeiding van de grond van opzegging wordt ontvangen door 
een van de partijen wordt deze geacht niet te zijn gedaan en heeft deze geen enkeie werking. 

Artikei 22 Limitatieve reaeiina ODzeaainasaronden 
Niet van Toepassing 

Artikei 24 Oozeagina van de oodracht zonder grond 
Niet van toepassing 

Artikei 33 BetaiinasverDiichtina na oozeagina zonder grond door de oodrachtaever 
Niet van toepassing 

Artikei 34 Rechten oo het advies na oozeagina zonder grond door de oodrachtaever 
Niet van toepassing 

Artikei 35 BetaiinasverDiichtina na oozeagina zonder grond door de adviseur 
Niet van toepassing 

Artikei 36 Rechten oo het advies na oozeagina zonder grond door de adviseur 
Niet van toepassing 

Artikei 38 Rechten oo het advies na oozeagina door de oodrachtaever oo een grond oeieoen bii de 
adviseur 
Lid 1 Nieuwe tekst: 
Heeft de opdrachtgever de opdracht opgezegd, op een grond die geiegen is bij de adviseur, dan 
heeft de opdrachtgever het recht zonder tussenkomst of toestemming van de adviseur diens advies 
te (iaten) gebruiken. 

Lid 3: niet van toepassing 

Artikei 39 BetaiinasverDiichtina na oozeagina door de oodrachtaever oo een grond oeieoen bii de 
oodrachtaever 
Lid 2: niet van toepassing 

Lid 3: niet van toepassing 

Artikei 40 Rechten oo het advies na oozeagina door de oodrachtaever oo een grond aeieaen bii de 
oodrachtaever 
Lid 1 Nieuwe tekst: 
Heeft de opdrachtgever de opdracht opgezegd, op een grond die bij hemzeif is geiegen, dan heeft 
de opdrachtgever, na het voidoen aan de betaiingsverpiichting, het recht zonder tussenkomst of 
toestemming van de adviseur diens advies te (iaten) gebruiken. 

Lid 2: niet van toepassing 

Lid 3 Nieuwe tekst: 
De opdrachtgever heeft het recht zonder toestemming van de adviseur het advies te (iaten) 
gebruiken indien ten tijde van de opzegging met de uitvoering van het object een aanvang is 
gemaakt. 

Lid 4: niet van toepassing 

Artikei 41 BetaiinasverDiichtina na oozeagina door de adviseur oo een grond aeieaen bii de 
oodrachtaever 
Lid 2: niet van toepassing 

Lid 3: niet van toepassing 

Artikei 42 Rechten oo het advies na oozeagina door de adviseur oo een grond aeieaen bii de 
oodrachtaever 
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Lid 1 Nieuwe tekst: 
Heeft de adviseur de opdracht opgezegd, op een grand die geiegen is bij de opdrachtgever, dan 
heeft de opdrachtgever, na het voidoen aan de betaiingsverpiichting, het recht zonder tussenkomst 
of toestemming van de adviseur diens advies te (iaten) gebruiken. 

Lid 2: niet van toepassing 

Lid 3 Nieuwe tekst: 
De opdrachtgever heeft het recht zonder toestemming van de adviseur het advies te (iaten) 
gebruiken indien ten tijde van de opzegging met de uitvoering van het object een aanvang is 
gemaakt. 

Lid 4: niet van toepassing 

Artikei 44 Rechten oo het advies na ODzeaaina door de adviseur oo een arond oeieoen bii de 
adviseur 
Lid 1 Nieuwe tekst: 
Heeft de adviseur de opdracht opgezegd, op een grond die bij hemzeif is geiegen, dan heeft de 
opdrachtgever, na het voidoen aan de betaiingsverpiichting, het recht zonder tussenkomst of 
toestemming van de adviseur diens advies te (iaten) gebruiken. 

Lid 3: niet van toepassing 

Artikei 45 Eiaendom van documenten 
Nieuwe tekst: 
De door de adviseur aan de opdrachtgever afgegeven documenten worden eigendom van de 
opdrachtgever en mogen door hem kosteioos en onbeperkt worden gebruikt met inachtneming van 
de rechten die voortvioeien uit de wetgeving op het gebied van de inteiiectueie eigendom, nadat de 
opdrachtgever aan zijn financieie verpiichtingen jegens de adviseur heeft voidaan. 

Artikei 46 Rechten van de adviseur oo het advies 
Lid 3 Nieuwe tekst: 
Onverminderd het ter zake bepaaide in de Auteurswet 1912 hebben zowei de adviseur aismede de 
opdrachtgever het recht van het uitwendige en inwendige van een naar ontwerp van de adviseur 
verwezeniijkt object foto's of andere afbeeidingen te maken en deze te verveeivoudigen en 
openbaar te maken. Doch de adviseur behoeft de toestemming van de opdrachtgever voor het 
openbaar maken van foto's of andere afbeeidingen die het inwendige van het object tonen na 
ingebruikneming. Aan zijn toestemming kan de opdrachtgever voorwaarden verbinden. 

Lid 4 Aanvuiiing: 
Indien het ontwerp tot stand is gekomen door gezameniijke inbreng of naar idee van de 
opdrachtgever, berusten de voornoemde rechten bij de opdrachtgever. 

Artikei 47 De uitvoering van het object 
Lid 1 Nieuwe tekst: 
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de uitvoering van het object afwijkend van de 
adviezen van de adviseur of in het geheei niet te (iaten) uitvoeren. Afwijkingen worden zo veei 
mogeiijk in goed overieg met de adviseur voorbereidt. 

Artikei 48 Recht van herhaiina van het advies 
Lid 1 Nieuwe tekst: 
Het is de adviseur zonder voorafgaande schrifteiijke toestemming van (eerdere) opdrachtgever niet 
toegestaan om zijn advies te herhaien. 

Lid 2 Nieuwe tekst: 
Het is de opdrachtgever onverkort toegestaan het advies geheei dan wei gedeeiteiijk nogmaais te 
gebruiken. 

Lid 3: niet van toepassing 

Artikei 53 Berekenina oo arondsiao van bestede tiid 
Lid 2 Nieuwe tekst: 
Onder bestede tijd wordt verstaan het totaai van aiie uren die zijn besteed aan het vervuiien van 
de opdracht, de reistijd daaronder niet inbegrepen. 
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Artikel 55 Advieskosten in aeval van aanpassinaen en wiiziainaen 
Lid 1 Nieuwe tekst: 
Aanpassingen en wijzigingen in de opdracht en de advieskosten kunnen uitsiuitend na een 
schrifteiijke opdracht piaatsvinden. Onder schrifteiijke opdracht wordt tevens een bevestiging per 
e-maii van een bevoegd persoon verstaan. Aanpassing van de advieskosten kan uitsiuitend 
geschieden indien door de adviseur na schrifteiijke opdracht tot aanpassing/wijziging en 
voorafgaand aan de uitvoering van de aanpassing/wijziging een voiiedige onderbouwing van de 
gewijzigde kosten aan de opdrachtgever overgeiegd wordt met specificatie van de met de 
opgedragen wijzigingen gepaard gaande consequenties en daaraan verbonden vermeerdering en/of 
vermindering van kosten. 

Artikei 56 Betaiina van advieskosten 
Lid 7 Nieuwe tekst: 
Vindt de betaiing niet piaats binnen een maand na de dag waarop deze uiteriijk had behoren te 
geschieden, dan kan de adviseur aanspraak maken op vergoeding van rente tegen het wetteiijk 
rentepercentage met ingang van de dag waarop deze maand is verstreken. 

Lid 9: Niet van toepassing 

Artikei 58 Geschiiien 
Lid 3: niet van toepassing 

Lid 4: niet van toepassing 
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Inkoopvoorwaarden Gemeente Bodegraven-Reeuwijk - Afwijkingen UAV 2012 
Aanvullende voorwaarden bij-, aanpassingen op- en/of uitsluitingen van de UAV 2012 bij de 
uitvoering van werken en technische installatiewerken: 

Datum opmaak: 6juni 2017 
Datum vastgesteld: 22 augustus 2017 

Standaard uitsluitina: Standaard tekst § 12 lid 2 onder (b) 'dat bovendien ondanks nauwlettend 
toezicht tijdens de uitvoering dan wel bij de opneming van het werk als bedoeld in § 9 tweede lid, 
door de directie redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden.' 
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1. Inleiding 

Voor u ligt de 'Leidraad inrichting openbare ruimte' voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, 
afgekort als LIOR. Dit document slaat de drug tussen de raadskaders die in diverse documenten 
zijn vastgeiegd en de werkvioer. Hiermee wordt concreet beschreven hoe we invuiiing geven aan 
het doei zoais vastgesteid in het Onderhoudspian Leefomgeving 2018 t/m 2021 (OL): 

"een goede openbare ruimte voor de burger waarbij inrichting, gebruik en beheer zorgvuidig op 
eikaar zijn afgestemd. Dit passend binnen het karakter en gebiedskenmerken van de woonkernen." 

De LIOR beschrijft in hoofdzaak technische kwaiiteits- en inrichtingseisen voor de openbare ruimte. 
Deze zijn echter, in meer of mindere mate van toepassing, ingegeven vanuit tai van invaishoeken 
die in de openbare ruimte bij eikaar komen: 

Figuur 1, Invaishoeken LIOR 

De LIOR vormt de ieidraad voor: 

■ Projecten derden (pianontwikkeiing e.d.) 
■ Gemeenteiijke gebiedsontwikkeiingen 
■ Interne projecten (reconstructies weg/riooi/verkeer/groen/veriichting) 
■ Kieine aanpassingen openbaar gebied 
■ Beheerwerkzaamheden 

Normen, eisen en kwaiiteit 
De LIOR zoekt de baians tussen standaardisatie op zaken waar dit nodig en noodzakeiijk is en het 
bewust creeren van ruimte op overige thema's. De LIOR biedt gemak in standaard situaties, 
waardoor ontwerpers en beheerders gericht naar afwijkingen en bijzondere situaties kunnen kijken. 
Het is dan ook niet de bedoeiing dat de ieidraad verstart waarmee er geen ruimte is voor nieuwe 
ideeen en niet voorziene situaties. Het is een iiiusie dat het begrip kwaiiteit gevat kan worden in 
technische eisen. 'Kwaiiteit' is subjectief en piek en piaats afhankeiijk. 

Dit is in de iijn van het OL m.b.t. integraiiteit waarbij niet de norm zeif maar de zorgvuidige 
afstemming tussen aiie normen de kwaiiteit en ieefbaarheid van een specifieke piek bepaait. Hierbij 
geidt juist in deze tijd voor met name de bovengrondse zaken dat de inwoners van de gemeente 
hierin een waardevoiie invaishoek en specifieke inbreng kunnen hebben. Hiermee bepaait niet de 
exacte omschrijving van de verschiiiende eiementen de kwaiiteit, maar een zorgvuidige weging van 
zaken juist de toepassing binnen het totaaiontwerp. Hiervoor zijn een integraie benadering en 
keuzemogeiijkheden (daar waar mogeiijk) handvatten. 
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De LIOR is een levend document wat indien nodig vanwege voortschrijdend inzicht en/of 
gewijzigde raadskaders door de beheerder van het document wordt aangepast en door het 
coiiege van burgemeester en wethouders vastgesteid. De aansiuiting met vastgesteide 
raadskaders ten aanzien van ontwikkeiingen in de openbare ruimte wordt geborgd doordat 
eisen op een iager niveau worden gerechtvaardigd door eisen op een hoger (raads)niveau. 

De hardheid van eisen wordt dan ook hierdoor bepaait. Zaken zoais omschreven onder de 
'definitiefase' (stedenbouwkundig niveau) zijn veeiai afkomstig uit door de raad vastgesteide 
documenten en vormen hiermee eisen. De ontwerpfase en voorbereidingsfase vormen ook de 
standaard. Hier kan echter indien sterk gewenst en gemotiveerd vanuit zowei ontwerp, beieid 
ais beheer van worden afgeweken. 

Leeswijzer: 
In hoofdstuk 2 wordt het bredere perspectief beschreven waar vanuit piannen en vraagstukken 
worden benaderd. 
In hoofdstuk 3 is op basis van een grove indeiing van biauw, grijs en groen per eiement in de 
openbare ruimte een uitwerking weergegeven. Dit is geordend op basis van de mate van 
abstractheid. Kapstok hiervoor vormen de projectfasen: 

Definitiefase (Niveau 1: 'Stedenbouwkundig niveau') 
Ontwerpfase (Niveau 2: 'Inrichtingsniveau') 
Voorbereidingsfase (Niveau 3: 'Uitvoeringsniveau') 

In hoofdstuk 4 worden tot siot de criteria beschreven die voor het tekenwerk geiden. 
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2. Kaderstellende invalshoeken 

2.1 Inleiding 

De LIOR maakt grotendeels de verbinding tussen de visiedocumenten die zijn vastgesteld voor 
de openbare ruimte met de concrete uitvoering. Dit geldt voor de aspecten voor zover ze als 
standaard zijn te benoemen. Bij de pianvorming biijft het van beiang deze visiedocumenten 
te betrekken. Dit gaat om het voigende: 

Kaderst.b.v. pianvorming openbare ruimte 

Ruimtelijk (financieel) -technisch 

Europese kaders VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap 

Landeiijke kaders CROW, ASVV, NEN, etc. 

Kadersteiiend 

beieid/uitgangs- 

punten 

(gemeenteraad) 

Onderhoudspian Leefomgeving 2018 - 2021 
Routekaart en actiepian kiimaatneutraai Bodegraven-Reeuwijk 2035 
Structuurvisie Reeuwijk 
Structuurvisie Bodegraven 
Stedenbouwkundige visie met 
beeidkwaiiteit 
Centrumvisie Bodegraven 

Verbreed gemeenteiijk rioieringspian 
Beieid C-wegen (in uitwerking) 

Ontwerpcriteria / 

Uitgangspunten 

(Coiiege) 

Notitie: Inrichting en materiaiisatie centrumgebied Bodegraven 
en afbakening gebieden 
Handreiking Biuswatervoorziening en Bereikbaarheid - (RBHM) 
LIOR 
Diverse stedenbouwkundige piannen + gebiedsontwikkeiingsprojecten 

Uitvoering 

(Coiiege/ambteiijk 

apparaat 

Uitvoeringspianning Projecten Openbare 
Ruimte 

Figuur2, bovenliggende raadskaders 

2.2 Visies 

In deze paragraaf staat een beknopte weergave beschreven van de van toepassing zijnde 
documenten. 

Onderhoudspian Leefomaevina en Verbreed Gemeenteiiike Rioierinasoian 

Hoofdkader I: de openbare ruimte is herkenbaar waarbij de eigen identiteit van het gebied 
(cuituurhistorie) uitgangspunt is en aiie hoofdeiementen van de ieefomgeving (rood, grijs, groen, 
biauw) zorgvuidig op eikaar zijn afgestemd 

Hoofdkader II: de openbare ruimte is zodanig ingericht dat de gebruiker zich veiiig kan voeien 
en waarbij er ruimte is voor ontmoeting. Men voeit zichzeif hier verantwoordeiijk voor. 

Hoofdkader III: De openbare ruimte wordt op een duurzame wijze ingericht en onderhouden. Dit is 
vertaaid in: gebruik, weizijn en ontwikkeiing van burgers, inrichting en onderhoud. 

Routekaart en actieoian kiimaatneutraai Bodearaven-Reeuwiik 2035 

In de routekaart en het actiepian kiimaatneutraai Bodegraven-Reeuwijk 2035 is de concrete 
aanpak van de gemeente beschreven om de doeisteiiing van kiimaatneutraiiteit in 2035 te bereiken 
en wordt heiderheid verschaft over weike inspanningen de komende jaren (2017-2021) nodig zijn. 
Beide documenten worden gekenmerkt door de brede, integraie aanpak. Zowei de uitgangspunten 
peopie, pianet, profit ais de iokaie context, kansen en beiemmeringen zijn meegenomen. Tien 
thema's zijn gehanteerd om kiimaatneutraiiteit concreter en aiomvattend te maken: energie, 
water, afvai, transport, wonen, maatschappeiijk vastgoed, economie, voedsei, ieefbaarheid 
en recreatie. De openbare ruimte komt in verschiiiende thema's terug. 
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Structuurvisies 

In de structuurvisie zijn enkele kaders vastgesteld voor de uitwerking van de openbare ruimte. 
De belangrijkste toelichting hieruit is: 
Naast het versterken van de kwaliteit van de bestaande openbare ruimte in de dorpen en kernen, 
is een beiangrijke opgave ook weggeiegd voor de stad-iand reiaties (bijvoorbeeid 'ommetjes'). 
Ook zet de gemeente zich in om de openbare ruimte hoogwaardig in te richten. Op basis van 
de aanwezige kwaiiteiten zoais bepiantings- en waterstructuren, cuituurhistorisch waardevoiie 
gebieden en panden, en straten, hofjes en pieinen is de ambitie van de gemeente om door middei 
van integraie pianvorming tot een herkenbare, (gebiedseigen) goed bruikbare en veiiige openbare 
ruimte te komen. Op deze manier wordt de beievingswaarde en gebruikswaarde op een hoger 
niveau getiid en wordt openbare ruimte gecreeerd die ook op de toekomst is afgestemd. 

Stedenbouwkundiae visie met beeidkwaliteit ftoekomstbeelden voor Bodearaveni 

De stedenbouwkundige visie omvat beeidkwaiiteitseisen om de identiteit van de dorpskern 
Bodegraven te verstreken. Deze eisen hebben niet aiieen betrekking op de bebouwde omgeving 
maar het document omvat ook ontwerpuitgangspunten voor de openbare ruimte. Daarbij moet 
gedacht worden aan het verbeteren van beiangrijke en beeidbepaiende straten en wegen ais de 
Goudseweg, Wiiiem de Zwijgerstraat en de Oud Bodegraafseweg. 

Voor ai deze straten en wegen zijn ontwerpuitgangspunten opgesteid. Het doei van deze 
uitgangspunten is om beiangrijke water-, bomen- of andere groenstructuren te versterken. 
Ai in de Schetsfase moeten deze ontwerpuitgangspunten in acht worden genomen om 
vervoigens in VO en DO fasen nader uit te werken. 

Centrumvisie Bodegraven met notitie inrichtina en materiaiisatie centrumaebied Bodegraven 
en afbakening gebieden. 

In de visie staan de uitgangspunten voor de toe te passen materiaien in het centrumgebied van 
Bodegraven. De visie heeft betrekking op de verharding, straatmeubiiair en het wegprofiei. Vanuit 
het oogpunt van onderhoud zijn veei materiaien en straatmeubiiair in de gemeente Bodegraven- 
Reeuwijk gestandaardiseerd. Voor cuituurhistorische interessante gebieden kan het gewenst zijn 
materiaien met hoogwaardiger uitstraiing toe te passen. De materiaiisatie voor een afgebakend 
gebied wordt dan in een aparte visie, zoais de Centrumvisie, vastgeiegd. 
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3. Ontwerpeisen 

3.1 Inleiding (toelichting fasen) 

In dit hoofdstuk zijn de thema's blauw, grijs en groen per element nader uitgewerkt. 

De uitwerkingen zijn geordend op de mate van abstractheid en komen overeen met 
de verschillende projectfasen. 

Definitiefase (Stedenbouwkundig niveau) 
Een aansluitpercentage van 100% van het stedelijk afvalwater. 

Ontwerpfase (Ontwerpniveau) 
Traces voor gemeentelijk hoofdriool liggen in openbaar terrain. 

Voorbereidingsfase (Uitvoeringsniveau) 
DWA-rioiering: kieur oranjebruin. 

Bij het ontwerpen van een goede openbare ruimte is het belang dat de verschillende thema's 
op een zorgvuldige manier op elkaar zijn afgestemd. Van grof naar fijn wordt in het proces 
invulling gegeven aan de integrale inrichting van het openbare gebied. 

Ontwero voor ianaere termiin 
Na realisatie wordt het openbare gebied in gebruik genomen en gaat de beheerfase in. 
De nieuwe openbare ruimte is toekomstbestendig en is goed te beheren tegen acceptabele 
kosten. Het is daarom van groot belang om al bij het ontwerp rekening te houden met de 
beheeraspecten en een doorrekening te maken o.b.v. levenscyclus (incl. grootonderhoud) van 
verschillende varianten. Met de levenscyclus benadering wordt bepaald welke variant op langere 
termijn de meest gunstige is. 

Duurzaamheid 
De afgelopen jaren is duurzaamheid een steeds belangrijker aspect geworden. De Gemeente 
Bodegraven-Reeuwijk streeft naar een duurzame leefomgeving en het verminderen van de 
ecologische voetafdruk bij het realiseren van een project. In alle projectfasen en op alle niveaus 
wordt daarom gekeken naar duurzaamheid en hoe dit kan worden doorgevoerd in het project. 
Te denken valt daarbij o.a. aan het duurzaam inkopen van materialen, verminderen van energie- 
verbruik en het beperken van afvalstromen. Een goede inrichting kan ook het gedrag van de 
inwoners beinvioeden. Door bijv. woongebieden aantrekkelijk te maken voor fietsers en wandelaars 
worden duurzamere en gezondere vormen van mobiliteit gestimuleerd. 
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3.2 Blauw 

3.2.1 Oppervlaktewater 

Definitiefase (Stedenbouwkundig niveau) 
Omschrijving. 

1. Behouden en versterken van de groenblauwe kwaliteiten. 
2. Verbetering van de ecologische waterkwaliteit in de stedelijke gebieden door 

omvormen/aanleg van beschoeide oevers naar natuurvriendelijke oevers. 
Per locatie bekijken wat mogelijk en wenselijk is (o.a. nut, uitstraiing, veiiigheid) 

3. Een verdere verbetering van de waterkwaiiteit in het Reeuwijkse piassengebied. 
4. Het ontwerp en beheer van water en oevers is gericht op duurzaam beheer. 
5. Direct aan perceien grenzend opperviaktewater worden tot haiverwege de watergang 

uitgegeven mits de watergang geen beeidbepaiend stedenbouwkundig karakter 
Heeft. Dergeiijke watergangen biijven/komen in gemeenteiijk beheer en eigendom. 

Ontwerpfase (Inrichtingsniveau) 
Omschrijving 

Aigemeen 
1. Voidoende opperviaktewater in nieuw te ontwikkeien gebieden. Naast de eisen 

en richtiijnen van het betreffende waterschap (Keur) bestaat minimaal 9% van 
het plangebied uit opperviaktewater. 

2. Eisen Hoogheemraadschap van Rijniand of Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnianden 
zijn van onverminderd van toepassing voor o.a.: 

de dempingsbaians. 
het compenseren van opperviaktewater a.g.v. het aanbrengen extra verharding. 
toe te passen materiaien. 

3. Opperviaktewater heeft voidoende maatvoering om de functie te waarborgen 
(berging, doorstroming, beieving, ecoiogische waarde). 

4. Watergangen hebben een breedte van minimaal 6,00 m, gemeten op de wateriijn. 
5. Beschoeiingen, damwanden, enz. direct grenzend aan particuiiere grond komen 

in eigendom, beheer en onderhoud van deze particuiieren. 
6. Bij het baggeren van watergangen wordt vanwege ecoiogisch bermbeheer geen bagger 

meer op de kant verwerkt. Waar de vrijkomende gemeenteiijke baggerspecie wordt 
ontvangen door aangeianden, wordt door de gemeente een vergoeding betaaid. 

7. Minimaai twee FUP's (fauna uittreedpiaatsen) per watercompartiment dat 
is afgesioten met beschoeiing. Onderiinge afstand FUP's maximaai 300 m. 

Situering 
1. Opperviaktewater is vanaf openbare grond te onderhouden. 

Pas wanneer dit niet mogeiijk is wordt opperviaktewater vanaf het water onderhouden. 
Het hiervoor benodigde materieei bereikt het water(vak) dan middeis tewateriaatpiaatsen. 

2. Onderhoudsstroken zijn vrij van obstakeis zoais bomen, begroeiing, masten, 
paien, afsiuiters e.d. 

Voorbereidingsfase (Uitvoeringsniveau) 
Omschrijving 

Maatvoering 
1. De maatvoering van waterpartijen bepaien door voidoende droogiegging te 

bereiken. Afstemmen met Hoogheemraadschap. 
2. Standaardprofiei watergang (aiieen in overieg met de technisch beheerders 

van de gemeente kan hier mogeiijk van worden afgeweken): 
- bovenwatertaiud min. 1:4 
- onderwatertaiud (veen en kiei) min. 1:3 
- onderwatertaiud (kiei) min. 1:2 
- bodem min. 0,70 m breed 
- waterdiepte min. 1,10 m 
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3. Onderhoudsstrook t.b.v. het onderhoud aan de watergang. 
Een onderhoudsstrook is een ruimte die goed bereikbaar en geschikt is voor 
onderhoudsmaterieei. Dit kan zowei berm ais bijv. rijbaan betreffen. 
- primaire watergangen: min. 5,00 m aan weerszijden van watergang. 

(eventueei minder ais het hoogheemraadschap het onderhoud vanaf 
het water wenst te doen.) 

- overige watergangen: min. 3,00 m aan weerszijden of min. 4,00 m aan 
een zijde van watergang (voorkeur iangs de openbare ruimte). 

4. Bij het baggeren van watergangen wordt voigens een ecoiogisch werkprotocoi 
gewerkt waarbij aiie acties ter voorkoming van schade aan de fiora en fauna 
zijn verwoord. 

Materialen 
1. Toepassen van duurzame materiaien zoais o.a. FSC-hout, gerecyciede 

kunststoffen en erosiebestendige materiaien. 
2. Standaardbeschoeiing: 

- combischotten van gerecycied kunststof en zachthout met combipaien 
bestaande uit zachthout met een omspoten kop van gerecycied kunststof 
De technische detaiiiering zoais piankdikte, h.o.h. afstanden paien, 
schothoogte, wei of niet verankerd enz., enz. in overieg met de technisch 
beheerder van de gemeente. 

- bij zwaardere beiastingen hardhouten damwand min. 50 mm dik. 
De technische detaiiiering in overieg met de technisch beheerder. 

3. Onderwater voetschoeiing van onbehandeid hout, bij bijv. een 
natuurvriendeiijke oever. Technische detaiiiering van de beschoeiing en taiud 
/ bodemverioop in overieg met de technisch beheerder van de gemeente. 

3.2.2 Riolering 

m 
Definitiefase (Stedenbouwkundig niveau) 

Omschhjving 
1. De gemeente streeft ernaar om het aansiuitpercentage van het stedeiijk afvaiwater 

op bijna 100% te handhaven en het huidige niveau van het miiieutechnisch functioneren 
vast te houden. 

2. Nieuwe riooisteiseis uitvoeren ais een gescheiden steisei. 
Bij bedrijventerreinen kan (i.o.m. het waterschap) worden gekozen voor een verbeterd 
gescheiden steisei. E.e.a. afhankeiijk van het type bedrijven. 

3. Ais nabij een nieuwe woning opperviaktewater aanwezig is, wordt het hemeiwater daar 
direct op geioosd. 

4. Indien rioiering niet tegen maatschappeiijk verantwoorde kosten is te reaiiseren besiuit 
de gemeente - in overieg met het waterschap - over de aanieg van IBA's. 
(Individueie Behandeiing Afvaiwater). 

Ontwerpfase (Inrichtingsniveau) 
Omschhjving 

Algemeen 
1. Riooisteiseis zijn ontworpen voigens de meest recente versie van de Leidraad Rioiering. 

HWA-steiseis zijn ontworpen met bui 08 en worden gecontroieerd met bui 10. 
Bij bui 10 mag gedurende maximaai 20 minuten "water op straat" ontstaan. 

2. Waterberging op verharding: Tactische hoogteverschiiien en aiternatieve afwaterings- 
mogeiijkheden creeren ten behoeve van kiimaatadaptatie. Dit met ais hoofddoei schade 
te voorkomen en overiast te voorkomen ais gevoig van heftige neersiag. 

3. DWA-steiseis iiggen aitijd op afschot. Sprongen tegengesteid aan de stroomrichting 
zijn niet toegestaan. 

4. Zinkers in het riooisteisei zijn aiieen in uitzonderingsgevaiien toegestaan en aiieen 
na goedkeuring van de riooibeheerder van de gemeente. 
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5. Drainages direct op open water iaten afwateren en niet aansiuiten op het gemeenteriooi. 
6. Bij nieuwbouw een apart drainagesteisei aanieggen met uitieggers en aansiuitputjes 

met doorspuitmogeiijkheid naar de bouwbiokken opnemen. Aan te ieggen biokdrainage 
hierop aansiuiten. 

7. De eigendomsgrens van de huisaansiuiting(en) iigt op de erfgrens. 
8. ledere grondgebonden woning wordt individueei aangesioten op het gemeenteriooi. 
9. De initiatiefnemer vraagt de vergunning aan voor het aansiuiten op het gemeenteriooi. 
10. Bij gestapeide bouw wordt iedere standieiding individueei aangesioten en zijn HWA 

en DWA afvoerensystemen gescheiden tot buiten de gevei. 
11. DWA en HWA aansiuitingen nooit combineren. Bij een gemengd steisei de HWA 

en DWA aansiuitingen samenvoegen in de controieput. 
12. ledere aansiuitingen op het gemeenteriooi is voorzien van een controieput. 
13. Rioieringen moeten in open ontgraving kunnen worden vervangen. Bij het ontwerpen 

is hiermee rekening gehouden. 
14. Bochten, knikken en andere vormen van hoekverdraaiingen van het hoofdriooi uitvoeren 

d.m.v. een inspectieput. 
15. Indien voor het riooiontwerp een riooioverstort benodigd zou zijn dient hier niet aiieen 

met de riooibeheerder van de gemeente over te worden gesproken maar tevens met 
het Hoogheemraadschap. Van beide partijen is toestemming/vergunning benodigd. 

16. Riooioverstorten/uitiaten aan waterzijde aitijd voorzien van een "op stuit" gefundeerde 
betonnen uitstroombak. 

Situering 
1. Traces voor gemeenteiijke hoofdriooi iiggen in openbaar terrain. 
2. Onderdeien van het gemeenteiijke hoofdriooi zijn aitijd vanaf de openbare weg 

bereikbaar voor onderhoud. 
3. De traces van het gemeenteiijk hoofdriooi zijn goed afgestemd op de overige 

ondergrondse infrastructuur en bomen (inci. piantgat en beworteiing). 
4. De controieput komt op maximaai 0,50 m uit de erfgrens in particuiiere grond 

en is vrij toegankeiijk met de deksei op ca. 20 cm onder het maaiveid. 

Voorbereidingsfase (Uitvoeringsniveau) 
Omschhjving 

Maatvoering 
1. Drempeihoogte van riooioverstort: 0,20 m boven het waterpeii van het 

ontvangende opperviaktewater. 
2. Uitgangspunt voor het verhang van de DWA-rioiering l:buisdiameter. 

Het werkeiijk benodigde verhang dient te worden aangetoond met een 
riooiberekening (waar o.a. naar de sieepspanning wordt gekeken). 
Het verhang van de HWA-rioiering is 2 %o. 

3. Strengiengte max. 50 m. 
4. Dekking op riooiieiding min. 1,20 m. 
5. Lengte aansiuitstuk riooiieiding op inspectieput max. 1,00 m. 
6. Afstand tussen horizontaai kruisende ieidingen min. 0,20 m. 
7. Afstand hart riooiieiding tot hart bomen min. 3,00 m. 

Ter bescherming van de riooibuis dient een worteischerm van voidoende 
afmeting te worden aangebracht. 

8. Afstand uitwendige zijkant riooiieiding tot nutsvoorzieningen min. 3,00 m. 

Materialen 
1. Diameters t/m 630 mm uitvoeren in PVC. 

Grotere diameters uitvoeren in beton. 
2. Betonnen rioierina: 

- voidoet aan de BRL 9201 en 9202. 
- gefundeerd op paien en kespen. Paien aanbrengen tot op een 

voidoende draagkrachtige bodemiaag ("op stuit"). 
3. Kunststof rioierina: 

- min. SN8 toepassen voor PVC-buizen en huipstukken. 
- giadde voiwandige of uitra-3 PVC-buizen. 
- HWA-rioiering: kieur stofgrijs (RAL 7037). 
- HWA-rioiering in direct contact met openwater of drainage 

verzameiieidingen: kieur verkeersgroen (RAL 6024). 
- DWA-rioiering: kieur oranjebruin (RAL 8023), grijze huipstukken toegestaan. 
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4. Huisaansluitinaen: 
- tot erfgrens 0 125 mm. 
- erfscheidingsput op erfgrens type PK 315 met doorgaande en toegankelijke 

aansluitingen 0 125, 160 of 200 mm. Put ophogen met PVC 0 315 mm tot 
max. hoogte ca 20 cm onder maaiveld. Op de put een staalplaat van 0,20 x 
0,20 X 0,02 m plaatsen zodat deze ondergronds kan worden opgespoord. 

- Per (woning)afvoer min. 1 erfscheidingsput toepassen. 
5. Iniaten: 

- beton: ingestort PVC huipstuk of inboren en iniijmen PVC mofstuk, met 
stootrand voor PVC 0 125 of 0 160 mm. 

- PVC: kneveiiniaten met zettingsconstructie, 0 125 mm voor HWA rioieringen 
en 0 160 mm voor DWA rioieringen. 

- PVC opzetstuk tot maximaai 0,80 m onder bovenkant verharding. 
- Geen Y-huip stuk toepassen, geen haakse bochten toepassen. 
- Niet gebruikte aansiuitingen afdichten met een PVC combikap. 

6. Koikaansiuitinaen: 
- PVC 0 125 mm, kieur grijs. 
- 90° bochten en T-stukken niet toegestaan. 
- 45° bochten horizontaai piaatsen. 

7. Putten: 
- inspectieputten van kunststof met viakke bodem: PVC, PE of poiyester, 

voorzien van stroomprofiei. Type Tegra (Wavin) of Dykamax (Dyka). 
- beiastingkiasse D400 voigens NEN EN 124. 
- aansiuitingen op bodem put type Tegra, Wavin (o.g.) d.m.v. fiexibeie 

mofaansiuiting. 
- poiyesterputten afdekken met dubbei gewapende prefab afdekpiaat 

1200x1200x120 mm, voorzien van 2 hijsankers, sparing 0 630 mm en 
rubberring. 

- fundatiepiaat: beton, 900x900x200mm, sparing 0 630 mm. 
8. Putafdekkina: 

- normaai gebruik: putrand en deksei beton/gietijzer TBS type 313, 240 mm 
hoog, met dagmaat 0 520 mm, betonrand 740x740 mm. 

- wegen en parkeervakken: rammeivrij deksei beton/gietijzer TBS type 313- 
vepro. 

- asfaitwegen en zwaar verkeer: putrand en deksei TBS type RB 3223-VR- 
Vepro, hoog 240 mm. 

- putafdekking HWA voorzien van tekst 'RW' (regenwater) in de putrand. 
- putafdekking DWA voorzien van tekst 'VW' (vuiiwater) in de putrand. 
- putranden steiien d.m.v. steens metseiwerk van keiderkiinkers en in- en 

uitwendig berapen met "sterke specie" conform de CROW richtiijnen. 
9. Drainage: 

- drainageput 0 315 mm, met siagvast PVC-bodem en -deksei. 
- uitvoeren met zakgedeeite min. 150 mm. 
- voor iedere drainageieiding een doorspuit-mogeiijkheid in de drainageput 

aanbrengen 
- drainieiding min. 0 160 mm geperforeerde PVC-ribbeidrain met 

poiypro-pyieen omhuiiing (NEN 7090) voigens NEN 7036. 
10. Koiken: 

- trottoirkoik TBS type TRK 4717, hoog 900 mm, met inwendige fiexibeie 
zijaansiuiting 0 125 mm en stootrand, onderbak PVC, gietijzeren kop. 

- straatkoik TBS type STR 9738, hoog 850 mm, met inwendige fiexibeie 
zijaansiuiting 0 125 mm en stootrand, onderbak PVC, gietijzeren kop. 

- Indien de koik wordt gepiaatst in een aantai strekiagen dient de breedte 
van de koikkop aangepast te worden aan de maat van deze stenen. 

- In zettingsgevoeiige gebieden kunststof trottoir- straatkoiken toepassen. 
Wavin type Save 

- in brandgang: DYKA type SDS/315mm, hoog 750 mm o.g. 
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3.2.3 Drukriolering 

Definitiefase (Stedenbouwkundig niveau) 
Omschhjving 

1. De gemeente streeft er naar om zo min mogelijk pompen en gemalen in de gemeente bij 
te piaatsen. Aiieen ais de aanieg van een vrijvervairiooisteisei niet tegen maatschappeiijk 
verantwoorde kosten is te reaiiseren besiuit de gemeente dat drukrioiering mag worden 
aangeiegd. 

2. Op drukrioiering mag aiieen vuiiwater (DWA) worden aangesioten. 
Hemeiwater mag niet op de drukrioiering worden aangesioten. 

Ontwerpfase (Inrichtingsniveau) 
Omschhjving 

Algemeen 
1 Gemaien uitvoeren met versnijdende pompen of pompen met open waaier van 

voidoende capaciteit. De benodigde capaciteit en beste waaierkeuze aantonen 
d.m.v. een berekening en anaiyse van het gebied. 

2 Bebouwing ciusteren en via vrij vervai aansiuiten op gemaien, zo min mogeiijk 
gemaien toepassen 

3. Riooidrukieidingen voorzien van doorspuitvoorzieningen / onderhoudsvoorziening 
in de pompput. 

4. Drukrioieringen bij voorkeur niet direct iozen niet op vrijvervai rioiering (in verband 
met stankbeiasting). Indien dit redeiijkerwijs niet mogeiijk is dient een voorziening 
te worden getroffen waardoor de persieiding onder water ioost in het vrijvervai riooi. 

5 Gemaien bestemd t.b.v. 1 of siechts enkeie woningen aansiuiten op een particuiiere 
eiektrische aansiuiting. Schakeikasten en zekeringen zijn aitijd toegankeiijk voor 
onderhoudspersoneei van de gemeente, eventueei een extra schakeikast tussen 
piaatsen t.b.v. het kunnen afsiuiten van de eiektriciteit. 

6. De schakeiunit van een pompput iigt niet verder dan 5m van de pompput. 
7. Indien 15 of meer huishoudens op een riooigemaai worden aangesioten dient dit 

gemaai te worden voorzien van 2, met eikaar communicerende, pompen. 

Situering 
1 (hoofd) Traces voor drukrioiering iiggen bij voorkeur in de openbare ruimte 

en zijn toegankeiijk voor onderhoud. 
2 Gemaien zijn bereikbaar over een verharding van voidoende stevigheid voor 

voertuigen tot 12 ton, breedte minimaai 3,00 (ontwerpvoertuig "knijperauto 4x4"). 

Voorbereidingsfase (Uitvoeringsniveau) 
Omschhjving 

Maatvoehng 
1. Putten van riooigemaien hebben een minimaie inwendige afmeting van 0 1000 mm 

(enkei pompemaai) en 0 1500 mm (dubbeipomp gemaai). 
2. Putafdekking(en) iiggen recht boven de pomp om vervanging mogeiijk te maken. 

Matehaien 
1. Schakeikast voorzien van betonnen voet, fundering aanvuiien met grind, min. 0,10 m dik. 
2. Schakeikast voorzien van siot overeenkomstig de wensen van de riooibeheerder. 

Kasten zonder teiemetrie voorzien van rode iamp ais storingsmeider. 
Kieur schakeikast: Sparrengroen (RAL 6009). 

3. Pompen toepassen van een van de standaardmerken en types van de gemeente, 
nadere informatie bij de riooibeheerder van de gemeente 

4. Naast het merk en type pomp voidoet de geheie bouwkundige, technische en 
mechanische instaiiatie aan de eisen van de riooibeheerder van de gemeente. 

5. Teiemetrie: 
Indien 15 of meer huishoudens op een riooipomp worden aangesioten dient een 
teiemetriesysteem te worden geinstaiieerd weike kan communiceren met de 
gemeenteiijke hoofdpost. De kenmerken, het type en de ieverancier dienen 
te worden goedgekeurd door de riooibeheerder van de gemeente. 
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3.2.4 Grondwater 

Definitiefase (Stedenbouwkundig niveau) 
Omschhjving 

1. Woningen hebben een drooglegging van minimaal 1,20 m. Gemeten van bovenzijde 
vloerpeil begane grand tot het polderpeil (hoogste peil). Eventuele problemen met houten 
funderingen zouden een uitzondering kunnen maken op deze droogleggingeis. 

2. Bij een (tijdelijke) grondwaterstijging of -daling door (bouw)werkzaamheden mag het 
grondwater geen problemen veroorzaken waardoor gezondheidsklachten ontstaan, 
funderingsschade optreedt, het gebruik/bestemming van het perceel of nabijgelegen 
percelen wordt belemmerd. 

3. Bij een, onderbouwde, te verwachten grondwaterstand waarbij problemen ontstaan 
zoals in lid 1 zijn genoemd of een te hoge grondwaterstand in de kruipruimte dienen 
maatregelen te worden getroffen. 

Ontwerpfase (Inrichtingsniveau) 
Omschhjving 

Algemeen 
1. Bij nieuwbouwlocaties per woonblok twee aansluitpunten voor drainage aanbrengen 

die via vrijverval wordt aangesloten op oppervlaktewater. 
2. Indien drainage wordt toegepast om voldoende drooglegging te garanderen, is de 

drainage per woonblok aangesloten met minimaal 2 afvoeren op het afvoersysteem 
of direct op oppervlaktewater. 

3. Indien permanente bemaling t.b.v. drooglegging plaatsvindt voert deze af op oppervlakte 
water. Aansluiting op gemeentelijke DWA-riolering is niet toegestaan. Aansluiten op een 
HWA-stelsel is toegestaan. 

Voorbereidingsfase (Uitvoeringsniveau) 
Omschhjving 

Maatvoehng 

Matehaien 
1. Een aansluitpunt bestaat uit een PVC put met diameter 315 mm, geplaatst op 

particuliere grond, overeenkomstig de eisen voor een controleput in een 
huisaansluiting. 

3.2.5 Civiele kunstwerken 

Definitiefase (Stedenbouwkundig niveau) 
Omschhjving 

1. De keuze voor een brug of duiker wordt mede afgestemd op de omgeving 
van de locatie (kwaliteit). 

2. Kunstwerken zijn duurzaam en functioneel en leveren een positieve bijdrage 
aan de woonomgeving. 

3. Wensbeeld vanuit de beleving en waterkwaliteit: liever bruggen dan duikers. 

Ontwerpfase (Inrichtingsniveau) 
Omschhjving 

Aigemeen 
1 Er wordt terughoudend gebruik gemaakt van hout. 

Toegepast hout is voorzien van een FSC-keurmerk. 
2 Verkeersbruggen zijn goed beloop- en berijdbaar. 
3 Beweegbare bruggen in druk bevaarbare vaarwegen worden, waar mogelijk, bij 

vervanging of nieuwbouw elektrisch bedienbaar gemaakt. 
4. De initiatiefnemer vraagt de stroomvoorziening aan. Alle aanlegkosten komen 

voor rekening van het initiatief. De leveringscontracten worden op naam van 
de gemeente gesteld waarbij de afname door de gemeente wordt betaald vanaf 
het moment van overdracht aan de gemeente. 

5 Gehele brugconstructie incl. alle onderdelen (zoals brugdek, betonpalen, kespen, 
Stootplaten en leuning) berekenen conform Eurocode. 
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6. Voet- en Fietsbruggen zijn geschikt om te berijden door een strooiauto (8 ton) 
en hebben een breedte van minimaal 3,00 m en hebben minimaal vijf liggers. 

7. Door middel van constructieberekeningen aantonen dat de brug voldoet. 
Grondwerk t.b.v. plaatsing en afwerking van de brug is daarbij inbegrepen. 

8. Er mogen geen kabels of leidingen in/aan/onder een brug worden bevestigd. 
9. Kabels en leidingen kruisingen water-weg uitvoeren d.m.v. een zinker. 
10. Bruggen voorzien van een stalen leaning volgens gemeentelijke standaard. 
11. Civiele kunstwerken zijn duurzaam te onderhouden. 
12. Civiele kunstwerken zijn te onderhouden volgens de ARBO regelgeving. 
13. Materialen gebruiken die eenvoudig zijn te reinigen of zijn voorzien van 

griffity-werende coating. 

Situering 
Omschrijving 

1. Bruggen moeten zo natuurlijk mogelijk in de bestaande of nieuwe situatie worden ingepast. 
Te denken valt hierbij aan de vormgeving, materialisering en een geleidelijke overgangen 
naar de omgeving. 

2. De aansluiting van particuliere bruggen op de openbare weg moet zodanig worden uitgevoerd 
dat het hoogteverschil, nu en in de toekomst, op een zorgvuldige manier wordt opgevangen. 

Dit kan o.a. worden bereikt door: 
- de aansluiting op de weg scharnierend uit te voeren. 
- het landhoofd minimaal 2,50 m uit de zijkant van de openbare weg te plaatsen. 

Het (in de toekomst) plaatselijk sterk ophogen van de openbare weg is vanuit 
verkeersveiligheidsoverweging niet toegestaan. 

Omschrijving 
Maatvoering 
1. Het profiel van vrije doorvaartruimte bij bruggen is een doorvaarhoogte van minimaal 

1,10 m en een doorvaartbreedte van minimaal 2,50 m tenzij anders voorgeschreven 
door bruggenbeheerder. 

Materiaien en uitvoering 

Voet- en Fietsbruggen 

UitaanasDunten brua: 
- Breedte 3,00 m. 

Bruaconstructie: 
- Gewapende betonpalen, kespen en stootplaten. 
- Landhoofd voorzien van opiegrand ten behoeve van de stootplaat. 
- 5 stalen verzinkte liggers, staalwerk is geheel thermisch 

verzinkt en gecoat RAL 7016. 
- Tussen kespen en liggers rubber aanbrengen. 
- Maximaal 1/250 doorbuiging ligger. 
- Stalen kopschot 2 x 300 mm breder dan de brug. 
- Leveren en aanbrengen stootplaten lengte 4,00 ml; breedte 1,00 ml. 

Dikte stootplaat voIgt uit berekening. 
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Dekconstructie: 
- Aanbrengen composiet dek Bijlprofiel 55mm hoog en slijtlaag 

in type Hollandse steenslag met een garantie van 5 jaar. 
- Dek van onderaf monteren daarbij gebruik maken van kunststof blokken. 
- Afdekstrip composiet dek geheei thermisch verzinkt en gecoat RAL 7016. 
- Ontwerpbeiasting: 5kN geiijkmatig verdeeide beiasting. 
- Incidenteie beiasting: onbedoeid voertuig (NEN-EN-1991-2 art. 5.6.3). 

Standaard ieuninaconstructie: 
- Staien ieuning. 
- Ontwerpbeiasting: 3 kN/ml. 
- Leuningstijien: dikte 12 mm. 
- Leuningtussenregeis buis diameter 48,3 mm. 
- Leuningbovenregei buis diameter 76,1 mm. 
- Verzinkt staai met poedercoating wit RAL 9010. 

Aiternatieve ieuninaconstructie wanneer staien ieuning niet passend is in omgeving: 
- Dit aiternatief is aiieen toegestaan na goedkeuring bruggenbeheerder. 
- Hardhouten ieuning met kunststof afstandhouders. 
- Ontwerpbeiasting: 1 kN/ml. 
- Leuningstijien afmeting 95 x 95 mm. 
- Leuningtussenregeis afmeting 40 x 100 mm. 
- Leuningbovenregei afmeting 85 x 120 mm. 
- Leuningen geschaafd met ronde hoeken en de 

ieuningbovenregeis voorzien van dakprofiei. 
- Te ieveren hardhout voor ieuning onderdeien FSC Angeiim Vermeiho; 

duurzaamheidskiasse 1. 

Verkeersbruggen 

UitaanasDunten brua: 
- Breedte minimaai 1 meter breder dan de (bestaande) wegconstructie. 

Bruaconstructie: 
- Gewapende betonnen constructie. 
- Landhoofd voorzien van opiegrand ten behoeve van de stootpiaat. 
- Tussen kespen en iiggers rubber aanbrengen. 
- Staien kopschot 12 mm dik en 1,50 m hoog ter voorkoming van onderioopsheid. 
- Leveren en aanbrengen stootpiaten iengte 4,00 m; breedte 1,00 m. 

Dikte stootpiaat voigt uit constructieberekening. 

Dekconstructie: 
- Aanbrengen tweeiaags waterdicht membraam (Safegrip) op betonnen dek. 
- Aanbrengen asfaitdekiaag waarbij tussen schampranden en asfaitdek een 

bitumen fiexgoot is aangebracht. 
- Ontwerpbeiasting: voertuig 60 ton. 

Leuninaconstructie: 
- Staien ieuning voigens gemeenteiijke standaard tenzij anders aangegeven. 

Rai 9010. 
- Leuningstijien: dikte 20 mm. 
- Leuningbuis: diameter 76,1 mm. 

Stootpiaten: 
- Opieggen op opiegrand op iandhoofd. 
- Tussen stootpiaat en opiegrand een hardhouten baik 50x150 mm toepassen. 
- Geen doken toepassen bij stootpiaten. 
- Bovenzijde stootpiaat minimaai 600 mm onder bovenzijde rijbaan. 
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3.2.6 Duikers 

Definitiefase (Stedenbouwkundig niveau) 
Omschhjving 

1. De keuze van een brug of duiker wordt mede afgestemd op de omgeving 
van de locatie (kwaliteit). 

2. Duikers zijn aiieen toegestaan na goedkeuring waterschap en bruggenbeheerder. 

Ontwerpfase (Inrichtingsniveau) 
Omschhjving 

Algemeen 
1. Duikers toepassen conform de eisen van het Hoogheemraadschap. 
2. Bij toepassing betonnen duiker de geheie duikerconstructie en aiie 

onderdeien berekenen conform Eurocode. 

Situering 
1. Duikers situeren in het hart van de watergang, dan wei in het hart 

van het diepste stroomprofiei van de watergang. 
2. Het is niet toegestaan om duikers geheei onder de wateriijn toe te passen. 
3. Duikers iiggen minimaai 1/3 van de inwendige hoogte boven wateriijn 

t.o.v. het hoogste waterpeii. 

Voorbereidingsfase (Uitvoeringsniveau) 
Omschhjving 

Maatvoehng 
1. De minimaie doorsnede van een duiker is 800 mm. 
2. De iengte van de duiker beperken. 
Matehaien en uitvoehng 
1. Duikers uitvoeren met inwendig giadde niet corroderende materiaien. 
2. Duikers voorzien van "op stuit" gefundeerde betonnen uitstroombakken 

met verzinkte en gepoedercoate roosters in RAL 7016 (tenzij anders 
aangegeven door de beheerder) 

3. Ronde duikers (Spirosoi) voorzien van een schot dat de duiker voiiedig 
omsiuit bij de aansiuiting op de beschoeiing. 

4. Ronde duikers (Spirosoi) voorzien van een funderingsconstructie op houten 
paien voigens gemeenteiijke standaard) tot een voidoende draagkrachtige 
bodemiaag. 

5. Betonnen vierkante duikers voorzien van een zettingvrije betonnen 
paaifundering. 

6. Betonnen vierkante duikers voorzien van opiegnokken t.b.v. stootpiaten. 
7. Bovenzijde stootpiaat minimaai 600 mm. onder bovenzijde rijbaan. 

Pagina 17 van 44, LIOR Gemeente Bodegraven Reeuwijk 



3.3 Groen 

Definitiefase (Stedenbouwkundig niveau) 
Omschhjving 

1. Boom- en groenstructuren zijn structuurbepalend binnen de ruimtelijke omgeving. 
Ze komen voort uit de cultuurhistorische- en landschappelijke structuren. 
Diversiteit in grootte en vorm zorgt voor onderscheid en herkenbaarheid. 

2. Inhoud geven aan duurzaam bomenbeleid en hiervoor de volgende principes 
van toepassing verkiaren: 
„boom voor boom" 
„de juiste boom op de juiste piaats". 

3. Inrichtingstype is passend bij de iocatie, functie en gebruik. 
4. Groenaccenten mogen worden toegepast op piaatsen die specifiek en druk bezocht zijn. 
5. De voigende norm ais richtiijn hanteren: 

Woonwiiken: 
Uitbreidingsiocaties: 65 m^ groen/woning en 1 boom/woning. 

(onderverdeeid in 40 m^ straatgroen en 20 m^wijkgroen) 
Inbreidingsiocaties: 40 m^ groen/woning en 1 boom/woning. 

Bedri iven terreinen: 
Uitbreidingsiocaties: 20% per m^ uitgeefbaar terrein en 20 bomen per ha. 
Vormgeving ais centraie groenconcentraties of groene randen van het 
bedrijventerrein zijn toegestaan. 

Rekenmethode: 1® grootte boom voor 2 bomen. 
2® grootte boom voor 1 boom. 
3® grootte boom teit voor een haive boom. 

Gesteide groennormen zijn geen doei op zich maar een middei om te komen tot groenere 
wijken. Van beiang is dat er in de wijk of in de directe nabijheid voidoende groene ruimte 
aanwezig is die kan voorzien in de behoefte ais sporten, speien, bond uitiaten enz. 
Wanneer deze mogeiijkheid ontbreekt kan dit ieiden tot overiast in de toekomst. 
Daarnaast geeft het aanwezige groen de wijk meer fiexibiiiteit ("iucht") waarmee 
eenvoudiger kan worden ingespeeid op veranderingen in het openbare gebied. 

Het aanwezige areaai groen varieert sterk per kern. Duideiijk is dat er voorai bij 
ontwikkeiingen in de kernen Reeuwijk-Dorp, Waarder, Nieuwerbrug en Reeuwijk-Brug 
er voidoende aandacht moet zijn voor een groene inrichting. 

Ontwerpfase (Inrichtingsniveau) 
1. Grote aaneengesioten groenstructuren reaiiseren. 
2. Kieinschaiig- en snippergroen voorkomen. 
3. Partijen stemmen gezameniijk af hoe iang de onderhoudsperiode is. 

Gemaakte afspraken hierover worden opgenomen in de overeenkomst. 
Wanneer er geen nadere afspraken zijn gemaakt bedraagt de onderhoudsperiode 
na opievering tenminste 12 maanden. 

4. Werkzaamheden uitvoeren conform het meest actueie ecoiogisch werkprotocoi van 
de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. 
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3.3.1 Bomen 

Ontwerpfase (Inrichtingsniveau) 
Omschhjving 

Algemeen 
1. Bomen krijgen voldoende ruimte om tot volledige wasdom te kunnen komen. 
2. Toegepaste boomsoorten zijn afgestemd op de omgeving (veenweide gebied). 
3. Geen soorten toepassen die bekend staan om ziektegevoeligheid. 
4. Bomen langs de hoofdwegen zijn bestand tegen strooizout. 
5. Aiieen bij hoge uitzondering bomen in verharding toepassen. Hier dan ook bomen 

toepassen die niet opperviakkig worteien. 
6. Bij parkeerpiaatsen, wegen en pieinen bomen toepassen die geen hinderiijke 

vruchten veriiezen of kieverige stoffen afscheiden. 

Situering 
1 Bomenpian afstemmen met andere ruimte-eisende voorzieningen, zoais de openbare 

veriichting, parkeren, kabeis en ieidingen en dergeiijke. 
2 Bomen zo veei mogeiijk piaatsen in gazons of groenstroken. 
3 De standpiaats van bomen is zowei boven- ais ondergronds afgestemd op het 

gewenste (voiwassen) eindbeeid van de boom. 
4. Onderhoud van de aansiuitende verharding, watergangen, bepianting of gazon wordt door 

de positie van de boom niet beiemmerd. 
5. Bomen zo positioneren dat de daken van woningen niet voiiedig aan de zon worden 

onttrokken. Geen schaduw op potentieie dakopperviakken voor zonnepaneien. 
6. Boomroosters aiieen toepassen in centrumgebieden. 

Voorbereidingsfase (Uitvoeringsniveau) 
Omschhjving 

Maatvoering 
1. 1® grootte bomen: op piaatsen met veei ruimte. 

2® grootte bomen: in erfontsiuitingswegen (woonstraten). 
3® grootte bomen: aiieen in bestaande wijken bij ruimtegebrek. 

2. Onderiinge afstand bomen in een rij: minimaai de kroondiameter van het 
voiwassen stadium, (afhankeiijk van het gewenste beeid). 

3. Afstand tot koiken en inspectieputten: min. 4,00 m. 
4. Afstand tot ondergrondse vuiicontainer: haive kroondiameter van de 

voiwassen boom + 2 meter takvrije zone i.v.m. kraan. 
5. Worteischermen aanbrengen ais er kabeis en ieidingen, koiken, vuiicontainers 

of bestrating binnen de voiwassen kroonprojectie iiggen. 
6. Doorworteibare ruimte per boom: 

grootte boom 40 m3 
2® grootte boom 20 m3 
3® grootte boom 10 m3 

7. Onderzijde groeipiaatsverbetering minimaai 10 cm boven grondwaterstand. 
8. Bovenzijde groeipiaatsverbetering minimaai 30 cm onder maaiveid. 
9. Bomen iangs watergang hebben een minimaie piantafstand van 12,00 m 

i.v.m. het schonen van de watergang. 
10. Afstand hart stam tot de zijkant van het kabeis en ieidingentrace minimaai: 

1® grootte bomen: 5,00 m. 
2® grootte bomen: 2,50 m. 
3® grootte bomen: 1,50 m. 
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11. Minimale afstand kroonprojectie in volwassen stadium tot rooilijn: 1,00 m 
Minimale afstand kroonprojectie in volwassen stadium tot bebouwing: 5,00 m. 

12. Minimale afstand tot verharding (boomspiegel): 
le en 2e grootte: 2,50 m (rekening houdend met vergroting) 
3e grootte: 1,50 m. Afhankelijk van tegelmaat en breedte verharding. 

13. Boompalen, onbehandeld, minimaal 2,50 m lang. 

Materialen 
1 Kwaliteit bomen in overleg met gemeente of van door gemeente 

goedgekeurde kweker. 
2 Groeiplaats boom in verharding uitvoeren met BVB bomenstructuur 16-32. 
3 In groenstroken gemengde teelaarde toepassen. 
4 Boomroosters Centrum Bodegraven: 

Buderus, afm. 1,18 x 1,18 m, plantgat 0,60 m, zwart, wiellast 5 ton. Metec. 
Boomroosters Centrum Reeuwijk-Brug: 
afm. 1,20 X 1,20 m, plantgat 0,55 x 0,55 m, wiellast 30kN, 
lateraal vierkant gietijzer EN-GJL250 voorzien van zwarte laklaag, 
dikte 40 mm, fabrikant Samson Urban Element o.g. 

5 Bomen in gazon voorzien van anti-maaischadepalen en/of bastbescherming; 
6. Bomen in verharding zo min mogelijk toepassen. Indien toch toegepast 

voorzien van: 
• Voorziening verkeerafscherming. 
• Wortelgeleidingsscherm (wortels naar beneden geleiden). 
• Wortelwerendscherm van maaiveld tot grondwater in geval van kSil. 
• Drainage- en beluchtingssysteem. 
• Boomplantgat verbetering toepassen. 

7. Beluchtingssysteem: 
Airmax 45, set Bl, voorzien van stalen eindkap 100 x 100 mm voorzien van 
rvs-klapdeksel met beluchtingsgaten, leverancier Greenmax. 

3.3.2 Bosplantsoen 

Ontwerpfase (Inrichtingsniveau) 
Omschhjving 

Algemeen 
1. Bosplantsoen: extensief onderhouden groenstrook met grove heesters. 

In de rand is een goed ontwikkelde kruidenlaag aanwezig 
2. Bij soortkeuze rekening houden met een grote diversiteit t.b.v. flora en fauna. 
3. Plantvak heeft voldoende afmeting om bosplantsoen, incl. kruidenlaag tot wasdom te laten 

komen. 

Situering 
1. Beplanting mag de verkeersveiligheid niet in gevaar brengen. 

Voorbereidingsfase (Uitvoeringsniveau) 
omschhjving 

Maatvoering 
1. Minimale breedte vak: 10,00 m, minimaal oppervlak 100 m2. 
2. Minimaal aantal rijen: 3 st. 
3. Plantafstand eerste rij tot voet- fietspaden, rijwegen en gazon: 3,00 m. 
4. Plantverband: driehoeksverband. 

Plantafstand tussen de rijen: 2,00 m. 
Plantafstand in de rij: 3,00 m. 

5. Opbouw plantvak: De strook tussen de eerste plantenrij en de 
verharding/gazon wordt onderhouden als kruidenrand. 

6. Plaats op talud: 4,00 m uit de slootkant planten en de plantgroepen 10,00 m 
uit elkaar. Bij ruig gras uitgaan van een maaibreedte van 2,50 m. 

Materialen 
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3.3.3 Sierheesters 

Ontwerpfase (Inrichtingsniveau) 
Omschhjving 

Algemeen 
1. Hoge sierheester: Beplantingsvak met heesters waarbij de groeiwijze hoger is dan 2,00 m. 
2. Lage sierheesters: Bepiantingsvak met heesters waarbij de groeiwijze iager is dan 2,00 m. 
3. Geen ziektegevoeiige soorten. 
4. Toegepaste heesters zijn afgestemd op de omgeving (veenweide gebied). 
5. Geen opperviakkig worteisteisei en aanieg tot worteiopsiag. 
6. Geen botanische rozen toepassen. 

Situering 
1. Niet toepassen in zone's die extensief worden onderhouden. 
2. Voidoende ruimte om tot voiie wasdom te komen. 
3. Piaats heestergroepen op taiud: 

o 4,00 m uit de insteek pianten en de piantgroepen 10,00 m uit eikaar. 
o Bij gazon uitgaan van een maaibreedte van 3,25 m. 

4. Piantafstand tot voet- fietspaden, rijwegen en gazon: 0,50 m 
5. Hoogte bij kruisingen en (onoverzichteiijke) bochten: 

-Bepianting mag het uitzicht niet beiemmeren. 
-Geen bepianting waarbij de natuuriijke habitus > 0,50 m is. 
-Toepassen binnen de voigende afstanden uit de zijkant (binnenbocht) van de kruising: 

o 30 km/h: 15,00 m. 
o 50 km/h: 25,00 m. 

Voorbereidingsfase (Uitvoeringsniveau) 
Omschhjving 

Maatvoering 
1. Hoge sierheesters: breedte vak minimaai 5,50 m 
2. Opbouw: minimaai 2 rijen hoge sierheesters met daarvoor minimaai 2 rijen iage sierheesters 
3. Minimaie piantafstand hoge sierheesters tot verhardingen en gazon: 2,00 m 
4. Minimaie piantafstand iage sierheesters tot verhardingen en gazon: 0,50 m 

Matehalen 
1. De onderbepianting van iage sierheesters bestaat uit gazon. 
2. Lage sierheesters 

Minimaie afmeting: Opperviakte: 9,00 m2 , breedte vak: 1,80 m. Afhankeiijk van 
de piantkeuze de maat vergroten. 
Minimaai aantai rijen: 3 st. 
Piantverband: driehoeksverband. 
Piantafstand tussen de rijen 0,60 m. 
Piantafstand in de rij: 0,60 m. 
Afhankeiijk van de piantkeuze de maat vergroten/verkieinen. 
Opbouw piantvak: De eerste piantenrij siuit aan op de verharding/ het gazon. 
Piaats heestergroepen op taiud: 

o Min. 4,00 m vanuit de insteek. 
o De onderiinge pianafstand tussen heester en/of boomgroepen is 10,00 m. 
o Uitgaande van een maaibreedte van 3,25 m 

Siuitende bepianting. 
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3.3.4 Gras 

Ontwerpfase (Inrichtingsniveau) 
Omschhjving 

Algemeen 
1. In de ontwerpfase aangeven of gras intensief of extensief wordt beheerd. 

(ruig gras of gazon). 
2. Grasmengsels zijn passend bij het beheer en het gebruik. 
3. Grond voor gazonnen is schrale grond. lindien nodig de aanwezige grond aanpassen 

door middei van verschraien, zeven of andere cuituurtechnische bewerkingen. 
4. Drainage toepassen die de GHG terugbrengt naar max. -/- 0,50 m maaiveid. 

Situering 
1. Geen grasvakken toepassen kieiner dan 100 m2, bij een minimaie breedte van 2,00 m 
2. Grasvakken zijn bereikbaar voor machinaai onderhoud, breedte is minimaai 2,50 m 

tussen obstakeis. 

Voorbereidingsfase (Uitvoeringsniveau) 
Omschhjving 

Maatvoering 
1. Minimaie afmeting gazon met ais functie speeiveid: 60 m x 40 m. 
2. Minimaie breedte profiei voordat het taiud begint: 2,00 m. 
3. Taiuds: niet steiier dan 1:4 
4. Minimaie breedte taiud: 3,00 m 
5. Ruig Gras: 

Minimaie afmetingen: opperviakte: > 200 m2, breedte vak: > 2,00 m. 
Minimaie breedte profiei voordat het taiud begint: 1,00 m. 

Matehalen 
1 Gazonband 0,10 x 0,20 m, iangs piantsoen, gazon of voetpad. 
2 Functie trapveid: 

Voidoende drainage aanbrengen. 
Topiaag verschraien in twee gangen, 1® gang: 0,10 m verschraiingszand 
opbrengen en dit 0,30 m doorfrezen, 2® gang 0,10 m verschraiingszand 
aanbrengen en dit 0,30 m doorfrezen. 
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3.3.5 Speelvoorzieningen 

Definitiefase (Stedenbouwkundig niveau) 
Omschhjving 

1. De volgende norm als richtlijn gebruiken, dit in relatie tot de aanwezigheid van 
het openbaar groen: 

1,5% formele speelruimte t.o.v. de totale hoeveelheid openbare ruimte bij 
aanwezigheid van minimaai 40 openbaar groen per woning; 
1,5 tot 3% formeie speeiruimte bij aanwezigheid van 20-40 openbaar groen 
per woning; 
3% formeie speeiruimte bij aanwezigheid van minder dan 20 m^ openbaar groen 
per woning. 

2. De spreidingsnorm voor speeiruimte vaststeiien conform het onderiiggende overzicht: 
Formeie speeiruimte voor 3-6 jaar. Afmeting 100 m^. 
Maximaie ioopstand 200 m. 
Formeie speeiruimte voor 3-12 jaar. Afmeting 200 m^ 
Maximaie ioopafstand 400 m. 
Formeie speeiruimte voor 6-12 jaar. Afmeting 400 m^ 
Maximaie ioopafstand 800 m. 
Verhard of onverhard trap/speeiveid voor 6-18 jaar. Afmeting in overieg. 
Maximaie (ioop)afstand 1000 m. 

3. De speeipiaats zo aantrekkeiijk, creatief en gevarieerd mogeiijk inrichten, passend bij 
de iocatie. Hierbij rekening houdend met en gebruik makend van de kennis en inbreng 
van betrokkenen en gemeenteiijke beheerder speeivoorzieningen. 

4. Bij de inrichting van de openbare ruimte rekening houden met de informeie speeiruimte 
en natuuriijk speien. Waar het kan, gebruik maken van de informeie ruimte en waar 
mogeiijk natuuriijke materiaien toepassen. 

5. Streven naar een optimaie dekking. Indien noodzakeiijk schooipieinen, sportveiden 
en -voorzieningen, in goed overieg en met vastiegging van afspraken met de 
schooibesturen en verenigingen meer toegankeiijk maken. 

Ontwerpfase (Inrichtingsniveau) 
Omschhjving 

Algemeen 
1. Voidoen aan het "Warenwetbesiuit Attractie- en Speeitoesteiien" (WAS). 
2. Speeivoorzieningen zijn bestand tegen vadaiisme en zijn goed te beheren. 
3. Speeitoesteiien ieveren met iogboek en bevestigingsbeschrijving. 
4. Speeipiaatsen voorzien van zitmeubiiair en afvaibak. 
5. Speeituininrichting wordt opgesteid in overieg met bewoners. 

Situering 
1. De speeipiaats is via een veiiige iooproute te bereiken voor kinderen. 
2. Door de gunstige iigging is sociaie controie mogeiijk. 

Voorbereidingsfase (Uitvoeringsniveau) 
Omschhjving 

Maatvoehng 
1. Trapveid: minimaie afmetingen 15,00 x 25,00 m, met hekwerk/doeitjes. 
2. Grastrapveid: afmetingen 60,00 x 40,00 meter met bezande topiaag met 

drainage in zandsieuven, drainageputten en zuigieiding. 
Opievering met revisietekening. 
Voor opievering doorgespoten in overieg met directie. 

Materiaien 
1. Ondergrond speeipiaatsen afhankeiijk van gewenste vaidemping / uitstraiing. 
2. Materiaiisatie (natuur)speeipiaatsen nader te bepaien in overieg met de ente. 
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Ontwerpfase (Inrichtingsniveau) 

Omschhjving 
Algemeen 
1. Verhardingenmaterialen zijn gecertificeerd. (CE, KOMO, milieukundig rapport) 
2. Kantopsluitingen: standaard kleurgrijs. 

Gewassen sierdeklaag (kleur basalt met porfier/grennette) slechts toepassen 
wanneer dit veelvuldig in de omgeving is toegepast. 

3. Betonstraatstenen: Standaard keiformaat. Kleur afstemmen op toegepaste 
materialen in de omgeving en de gevels van aanwezige bebouwing. 
(tenzij de kleur specifiek in deze leidraad is aangegeven). 

4. Dubbelklinkers: afmeting 210 x 210 x 80 mm. Kleur afstemmen op 
toegepaste materialen in de omgeving en de gevels van aanwezige 
bebouwing. (tenzij de kleur specifiek in deze leidraad is aangegeven). 

4. Betonstraatstenen en Dubbelklinkers zijn voorzien van een kleurechte dichte 
deklaag met een dikte van minimaal 8 mm. (bijv. "spectrum" van Giverbo). 
In de deklaag wordt een 100% kleurechte fijne natuursteenfractie toegepast 
met een korrelgrootte van 1-3 mm. 

5. Betontegels: standaard kleur grijs. 
(tenzij de kleur specifiek in deze leidraad is aangegeven). 

6. Bestratingmaterialen zijn 4-zijdig voorzien van splintervrije koppen. 
7. Waterberging op verharding: Tactische hoogteverschillen en alternatieve 

afwateringsmogelijkheden creeren ten behoeve van klimaatadaptatie. 
Dit met als hoofddoel schade te voorkomen en overlast te voorkomen als 
gevolg van heftige neerslag. 

8. Om woongebieden klimaatbestendig en waterrobuust in te richten heeft het 
de voorkeur om zowel de openbare ruimte als de particuliere tuinen niet 
onnodig te "verstenen". Dit met als doel (een deel van) de neerslag vertraagd 
via de grond af te voeren richting grond- en oppervlaktewater. 

9. Asfalt:Mengsels komen uit duurzame centrales en hebben aantoonbaar 
een lage Milieu Kwaliteit Indicator waarde (MKI-waarde): 
MKI-waarde Asfalt in tussen- en onderlagen : < 4. 
MKI-waarde Asfalt in deklagen: : < 8. 

10. Verlaten of niet meer in gebruik zijnde wegfunderingen worden in principe 
verwijderd. 

3.4.1 Rijbaan 

Definitiefase (Stedenbouwkundig niveau) 

Omschhjving 
1. Het wegennet voor de verschillende vervoerswijzen is zo robuust dat deze de 

vraag naar verplaatsingen viot (zonder stagnatie) kan verwerken. 
2. Het dwarsprofiel en de inrichting van de wegen zijn in overeenstemming met 

de daaraan toegekende functie en gebruik. 
3. De inrichting van de wegen is zodanig dat de functie duidelijk en herkenbaar is. 
4. Alle wegen binnen de gemeente zijn gecategoriseerd volgens het concept 'duurzaam veilig'. 

Ontwerpfase (Inrichtingsniveau) 

Omschhjving 
Aigemeen 
1. De verkeerstechnische inrichting binnen de bebouwde kom is gebaseerd 

op CROW publicatie 315^ en ASVV^. 
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2. De verkeerstechnische inrichting buiten de bebouwde kom is gebaseerd 
op CROW publicatie 315 en CROW publicaties 328^, 329“*, 330^ en 331®. 

3. Duidelijke en herkenbare scheiding tussen trottoirs, fietspaden, parkeerplaatsen en rijweg. 
4. Wegen (incl. wijktoegang) voldoen aan de eisen van de hulpdiensten. 
5. Wegen (incl. wijktoegang) zijn geschikt voor afvalinzamelingvoertuigen. 
6. Het openbare gebied is functioneel geschikt en goed toegankelijk voor mindervalide 

en gehandicapten. Obstakels en barrieres worden daarbij bestreden. 
7. Het plangebied heeft minimaal 2 ontsluitingen. 
8. Wegen aanleggen conform verhardingsadvies o.b.v. geotechnisch onderzoek. 
9. Droogleggingeis wegconstructie: min. 1,00 m 

(t.o.v. het officieel vastgestelde polderpeil in het betreffende bemalingsgebied). 
10. Bestaande vloerpeilen van diverse woningblokken in de omgeving van een project 

vooraf controleren om zoveel mogelijk eenheid in hoogteligging te krijgen. 
11. Afschot rijbaan 2 a 2,5 %. 
12. Rijbaan van asfalt volledig verwijderen wanneer er meer dan 2/3 van de 

oorspronkelijke wegbreedte wordt opgebroken. 
13. Geen overlagingen op deklagen toepassen, eerst deklaag volledig wegfrezen. 

Situering 
Erftoeaanaswea (ETW) 

1. Woonerf of 30 km/u-weg uitvoeren in elementenverharding. 

Gebiedsontsluitinaswea (GOW) 
1. 50 km/u-weg, wegen op bedrijventerreinen en overige wegen buiten de 

bebouwde kom uitvoeren in asfalt. 

Voorbereidingsfase (Uitvoeringsniveau) 

Omschhjving 
Maatvoering 

Erftoeaanaswea (ETW) 
1. Rijbaanbreedte: 

Eenrichtingsverkeer: min. 3,50 m. 
Tweerichtingsverkeer: min. 5,50 m. 

Gebiedsontsluitinaswea (GOW) 
1. Rijbaanbreedte: 

Tweerichtingsverkeer: min. 6,00 m. 

Weaen Buiten de bebouwde kom (WBubeko) 
1. Afgestemd op verwachte totale hoeveelheid verkeer na 10 jaar volgens 

het regionale verkeersmodel. 

Materialen 
Alaemeen 

1. Asfaltmengsel bepalen conform richtlijn VBW asfalt^. 
2. Belijning en markeringen op asfalt uitvoeren in thermoplast, vlakvullingen 

in wegenverf. 
3. Belijning en markeringen op bestratingen uitvoeren in wegenverf. 

Erftoeaanaswea (ETW) 
1. Trottoirbanden: 

- 130/150 X 250 mm, open hoi- en dolverbinding. 
- bochten hebben een binnenstraal van minimaal r= 6,00 m. 
- bij parkeervakken hebben bochtstukken minimaal r=0,50 m 
- banden stellen op de wegfundering in stelspecie. 

2. Betonstraatstenen: 
- keiformaat 210 x 105 x 80 mm. 
- bij keperverband bisschopsmutsen met schijnvoeg toepassen. 
- langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen. 
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Gebiedsontsluitinaswea fGOWI 
1. Trottoirbanden: 

- 180/200 X 250 mm, open hoi- en dolverbinding. 
- bochtstralen afstemmen op te verwachten type (vracht)verkeer. 
- banden stellen op de wegfundering in stelspecie. 
- banden voorzien van steunrug van schraalbeton. 

2. Asfalt: 
- de optimale laagdikte is ca. 2,5 x de grootste steenfractie in het mengsel. 
- tussen 2 asfaltlagen een kleeflaag van bitumen-emulsie (kationisch type 0) 
- aansluitingen op bestaand asfalt frezen, diepte min. 0,030 m. 
- deklagen aanbrengen in een werkgang over de volledige wegbreedte. 
- naden in asfalt uitvoeren volgens het principe "warm tegen warm". 
- langs de kantopsluiting een streklaag aanbrengen van betontegels 

150 X 300 X 60 mm, kleur grijs, zonder vellingkant, in stelspecie. 
3. Asfaltwapening (afhankelijk van situatie en verkeersbelasting): 

- Mesh-track stalen asfaltwapening type 1 of 2; 
- Rehau armaphal - 6 (breedte 2,20 m); 
- Glassgrid 100 kN (breedte 1,50 m). 

3.4.2 Inrit(constructies) 

Ontwerpfase (Inrichtingsniveau) 
Omschhjving 

Algemeen 
1. De verkeerstechnische inrichting is gebaseerd op de ASVV. 
2. Het openbaar gebied is zo ingericht dat mindervalide en gehandicapten 

hun weg kunnen vervolgen van trottoir tot trottoir. 

Situering 
1. Inritconstructies uitvoeren met inritbanden (incl. linker/rechter eindband). 
2. Inritconstructies situeren ter hoogte van garages/ particuliere uitritten. 
3. Mindervalide opritten situeren in logische looproutes met voldoende manoeuvreerruimte. 
4. Ter plaatse van plateaus geen (mindervalide) opritten toepassen. 

Voorbereidingsfase (Uitvoeringsniveau) 
Omschhjving 

Maatvoering 
Inritconstructie 

1. Inritten zijn afgestemd op de benodigde breedte van een voertuig. 
2. Enkelvoudige inritten hebben een breedte van minimaal 3,50 m. 
3. Het trottoir bij particuliere inritten uitvoeren met: 

trottoirtegels 300 x 300 x 60 mm. 
in een ander verband dan de rest van het trottoir. 

4. Het trottoir bij inritconstructies (zone-overgang) uitvoeren met: 
trottoirtegels 300 x 300 x 80 mm 
of dubbelklinkers 210 x 210 x 80 mm. 
in een ander verband dan de rest van het trottoir. 

Mindervalidenoorit 
1. Breedte inrit: 1,50 m (voorkeur), minimaal 1,20 m, 

gemeten tussen de inritperronbanden. 
2. Diepte inrit afhankelijk van aansluitende trottoirband. 

Matehalen 
Inritconstructie 

1. Inritbanden: 
aansluiting op 130/150 x 250 mm: 0,60 m diep, 0,50 m breed, 
aansluiting op 180/200 x 250 mm: 0,75 m diep, 0,50 m breed, 
inrit bij zone-overgang: minimale 0,75 m diep. 
inritbanden stellen in specie op fundering. 
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1. 

2. 

MindervalidenoDrit 
Inritperronbanden: 

130 / 150 X 250 mm, lengte 0,75 m. 
180 / 200 X 250 mm, lengte 0,80 m. 

Betonstraatstenen: 
- 210 X 105 X 80 mm, kleur zwart. (hellend vlak) 
- 210 X 105 X 80 mm, 2 streklagen kleur geel. (zljde trottolr). 

3.4.3 Drempels en plateaus 

Ontwerpfase (Inrichtingsniveau) 
Omschhjving 

Algemeen 
1. De verkeerstechnlsche Inrlchtlng Is gebaseerd op de ASVV. 
2. Plateau's ultvoeren In een andere kleur dan de doorgaande rijbaan (attentlewaarde). 
3. In verkeersdruppels en verkeersviakken onkruldwerende verharding toepassen. 

Situering 
1. Drempels en plateaus vormgeven conform CROW publlcatle 344®. 

Voorbereldingsfase (UItvoerIngsnIveau) 
Omschhjving 

Maatvoering 
1. Rekening houden met busroutes (helling/talud drempel). 
2. Maatvoering verkeersremmers afstemmen op toegestane snelheld. 
3. Drempel of plateau over de gehele breedte van de rijbaan. 
4. Afwatering: Afschot 2 a 2,5%. 

Matehalen 
1. Verkeersdremoel GOW: 

- ultvoeren In asfalt. 
- sinusvormig. 
- voorzien van thermoplastlsche taludmarkering. 

2. Verkeersdremoel ETW: 
- betonstraatstenen 210 x 105 x 80 mm. 
- taludmarkering van wItte en zwarte betonstraatstenen 

210 X 105 X 80 mm, volgens vastgesteld patroon, 
strook van 1,20 m (bij 30 km/u zone). 

3. Krulsountolateau ETW: 
- betonstraatstenen 210 x 105 x 80 mm. 
- taludmarkering van wItte en zwarte betonstraatstenen 

210 X 105 X 80 mm, volgens vastgesteld patroon, 
strook van 1,20 m (bIj 30 km/u zone). 
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3.4.4 Trottoir 

Definitiefase (Stedenbouwkundig niveau) 
Omschhjving 

1. Veiligheid van de voetganger waarborgen door een goed netwerk, vooral bij 
kruispunten moet de continuTteit van de voetgangersvoorziening duidelijk zijn. 

2. Wandelen en fietsen wordt, vanuit de duurzaamheidsgedachte, gestimuleerd. 
De inrichting van woon- en centrumgebieden is aantrekkelijk voor wandelaars 
en fietsers en bevordert duurzamere en gezondere vormen van mobiliteit. 

3. Routes voor voetgangers zijn sociaai veiiig 

Ontwerpfase (Inrichtingsniveau) 
Omschhjving 

Algemeen 
1. Het profiei van het trottoir voidoet aan de ASVV. 
2. Rekening houden met voidoende bereikbaarheid en comfort voor mindervaiide 

en gehandicapten, voigens eisen ASVV. 
3. In het ontwerp is rekening gehouden met opsteipiaatsen voor vuiicontainers 

op basis van zijbeiading. 
4. Lichtmasten in eiementenverharding op het maaiveid afwerken met 

betonmortei ter voorkoming van onkruidgroei. 
Situering IEr is zicht op het trottoir vanuit omiiggende bebouwing. 

Trottoirs aan de wegzijde voorzien van een trottoirband. 
3. Trottoirs bij voorkeur aanieggen aan beide zijden van de weg. 
4. Stroomiaag van 1 heie tegei (zijde rijbaan). 
5. Obstakeivrije hoogte: 2,20 m (reciameborden, veriichting, verkeersborden). 

Voorbereidingsfase (Uitvoeringsniveau) 
Omschhjving 

Maatvoehng 
Aiaemeen 

1. Trottoirbreedte in woongebieden min. 1,80 m breed (exci. kantopsiuiting). 
2. Trottoirs zijn opgesioten met een opsiuitband. 
2. Breedte trottoir afronden op haive of heie tegeimaten. 
3. Afschot trottoir 1,5 a 2 %. 

Matehaien 
Aiaemeen 

Voetoad van asfait faroenzonel 
1. Asfait: 

- afgewaiste scheipen op een asfaitiaag, AC 8 surf DL-A morene steensiag, 
iaagdikte 25 mm, op AC 16 base OL-A, iaagdikte 50 mm. 

Voetoad van eiementen 
1. Opsiuitbanden: 

- 100 X 200 mm, in woongebieden. 
- 120 X 250 mm, in bedrijventerreinen. 

2. Betontegeis: 
- 300 X 300 X 45 mm, met veiiingkant. 
- 300 X 300 X 60 mm, met veiiingkant. (bij particuiiere inrit) 
- haifsteensverband met haive tegeis. 

3. Dubbeikiinkers: 
- 210 X 210 X 80 mm, met veiiingkant, beton. 

4. Containertegei: 
- 300 X 300 X 60 mm, kieur zwart, met een witte afbeeiding van 

een mini-container. 
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3.4.5 Fietspad 

Definitiefase (Stedenbouwkundig niveau) 
Omschhjving 

1. Duidelijke, overzichtelijke en veilige fietsroutes. 
2. Fietsen en wandelen wordt, vanuit de duurzaamheidsgedachte, gestimuleerd. 

De inrichting van woon- en centrumgebieden is aantrekkelijk voor fietsers en 
wandelaars en bevordert duurzamere en gezondere vormen van mobiliteit. 

3. Het dwarsprofiel en de inrichting van de fietspaden zijn in overeenstemming 
met de daaraan toegekende functie en gebruik. 

4. Routes voor fietsers zijn sociaai veiiig. 

Ontwerpfase (Inrichtingsniveau) 
Omschhjving 

Algemeen 
1. Vrijiiggende fietspaden zoveei mogeiijk uitvoeren in asfait. 
2. Fietspaden in woongebieden uitvoeren in de kieur rood. 
3. Fietspaden in eiementenverharding voorzien van kantopsiuiting. 
4. Constructie is geschikt voor berijden door onderhoudswagens (as-iast 5 ton). 

Situering 
1. Er is zicht op het fietspad vanuit omiiggende bebouwing. 
2. Fietspad situeren en inrichten conform ASVV. 
3. Afwatering bij voorkeur richting berm of met koiken passend in de constructie. 
4. Fietspaden met 2-richtingsverkeer voorzien van witte onderbroken as-markering 

(witte scheidingstegeis of thermopiast). 

Voorbereidingsfase (Uitvoeringsniveau) 
Omschhjving 

Maatvoehng 
1. Het profiei voidoet aan de ASVV met een breedte van: 

- vrijiiggend fietspad eenrichtingsverkeer: min. 2,00 m. 
- tweerichtingsverkeer : min. 3,00 m. 

2. Breedte fietspad afstemmen op haive of heie tegeimaten. 
3. Het fietspad heeft een afschot van 1,5 a 2 %. 

Matehaien 
Fietspad van asfait 

1. Asfait: 
- kieur rood met bianke bitumen. 
- kieur zwart aiieen toepassen in overieg met gemeente. (aiieen bubeko) 

2. Markering (thermopiast): 
- fietspad tweerichtingen: 0,30-2,70 m , breed 0,10 m, kieur wit. 
- fietsstrook: ononderbroken of 1-1, breed 0,10 m, kieur wit. 
- oversteek: kanaiisatiestrepen of biokmarkering, kieur wit. 

Fietspad van eiementen 
1. Kantopsiuiting: 

- trottoirband 130/150 x 250 mm of RWS-band, iangs rijbaan. 
- opsiuitband 100 x 200 mm, iangs berm of voetpad. 

2. Betontegeis: 
- 300 X 300 X 60 mm, kieur rood, zonder veiiingkant. 
- in haifsteensverband met haive tegeis. 

3. Markering: 
- betontegeis 300 x 300 x60 mm, kieur wit. 
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3.4.6 Nood- en hulpdiensten 

Definitiefase (Stedenbouwkundig niveau) 
Omschhjving 

1. Een gebied of wijk is goed bereikbaar voor nood- en hulpdiensten; in het ontwerp 
is daarmee voldoende rekening gehouden. 

Ontwerpfase (Inrichtingsniveau) 
Omschhjving 

Algemeen 
1. Het ontwerp en de inrichting van wegen moeten voldoen aan de CROW publicatie 165® 

"Hulpdiensten snel op weg" en de "Handreiking bluswatervoorziening en bereikbaarheid" 
uitgegeven door Brandweer Nederland. 

2. Een willekeurig adres is vanaf een gebiedsontsluitingsweg in principe via een tweede 
onafhankelijke route bereikbaar. 

3. Doodlopende wegen zijn in beginsel niet toegestaan. 
4. Om te voorkomen dat de (wettelijke) opkomsttijd onevenredig lang wordt moeten 

(verwijderbare) afsiuitingen, snelheidsremmende en verkeerswerende elementen in 
overleg worden geplaatst. 

5. Capaciteit en soort bluswatervoorziening moet overeenkomen met de risicogebieden 
conform de Handreiking bluswatervoorziening en bereikbaarheid uitgegeven door 
Brandweer Nederland. 

6. Verkeersregelinstallaties in doorgaande verkeersaders moeten worden uitgerust met een 
verkeerslichtbeTnvIoedingsysteem (CAR) om een onbelemmerde doorgang te bevorderen. 

Situering 
1. Benaderafstand brandweervoertuig (blusvoertuig): 

- toegang van woongebouw: 15,00 m. 
- toegang van woning: 40,00 m. 
- brandweertoegang van niet tot bewoning bestemd gebouw: 40,00 m. 
- aansluitpunt droge blusleiding van gebouw: 15,00 m. 
- brandkraan: 15,00 m. 
- geboorde brandput: 8,00 m. 
- open water: 5,00 m. 

2. Nabij ieder gebouw dat voor verblijf van mensen bestemd is, zijn opstel-plaatsen voor 
brandweerauto's aanwezig, voor een doeltreffende verbinding naar bluswatervoorziening. 

3. Waterwinplaats vrijhouden van begroeiing en andere obstakels. 
4. Onderlinge afstand tussen brandkranen: maximaal 80,00 m. 

Voorbereidingsfase (Uitvoeringsniveau) 
Omschhjving 

Maatvoehng 
1. Verbindingsweg: 

- min. doorrijbreedte 5,50 m (indien van een zijde bereikbaar). 
- min. doorrijbreedte 3,50 m (indien van twee zijden bereikbaar). 
- vrije doorrijhoogte 4,20 m. 
- wieldruk van min. 2500 kg (as-last 10 ton). 
- minimale bochtstralen voor in gebruik zijnde (brandweer)voertuigen 

bij wegbreedte van 3,50 m: 
R(binnen): 5,50 m. 
R(buiten) : 10,00 m. 

2. Brandkraan: 
- aanwezig op waterleiding binnen 35,00 m vanaf iedere voedingsaansluiting 

van een droge blusleiding. 
- afstand tot kant trottoir bij langsparkeren: 0,35 m. 
- afstand tot kant trottoir bij haaksparkeren: 0,75 m. 
- obstakelvrije ruimte rondom brandkraan: 1,80m. 

3. Open water (waterwinplaats): 
- horizontale afstand opstelplaats - wateroppervlak: max. 5,00 m. 
- verticale afstand pomp - wateroppervlak: max. 8,00 m. 

4. Open water (secundaire waterwinplaats): 
- afstand hemelsbreed gemeten: max. 225 m. 
- afstand over de weg gemeten: max. 320 m. 
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5. Capaciteit leidingen: 
- 0 63 mm, enkelzijdig: 30 mVu - 500 l/min 
- 0 110 mm, enkelzijdig: 60 mVu - 1000 l/min 
- 0 160 mm en groter, enkelzijdig: 90 mVu - 1500 l/min 
- 0 110 mm, dubbelzijdig: 90 mVu - 1000 l/min 
- 0 160 mm en groter, dubbelzijdig: > 90 mVu - 1500 l/min 

6. Verbruik tijdens blussen: 
- HD 2 stralen van 125 l/min = 250 l/min (15 m3/u) 
- LD 3 stralen van 250 l/min = 750 I/m (45 m3/u) 
- algemeen gesteld: 1500 l/min > 90 m3/u 

Materialen 
1. Primaire bluswatervoorziening (brandkranen/brandputten): 

- te alien tijde direct opvraagbaar. 
- binnen 3 minuten na aankomst bluswater in de bluspomp. 
- na aansluiting direct en onafgebroken voldoende waterlevering. 
- kwaliteit water is zodanig dat er geen schade aan de bluspomp ontstaat. 
- capaciteit brandkranen min. 60 mVu (uitzonderingen 30 mVu). 

2. Secundaire bluswatervoorziening (open water): 
- aanvullend op primaire bluswatervoorziening. 
- te alien tijde direct opvraagbaar. 
- binnen 15 minuten na aankomst bluswater op de brand (lage druk). 
- direct en onafgebroken voldoende waterlevering. 
- kwaliteit water is zodanig dat er geen schade aan de bluspomp ontstaat. 
- capaciteit min. 90 mVu gedurende een onafgebroken levertijd van 4 uur. 

3. Afwerking ondergrondse brandkranen: 
- Kunststof straatpot (0,25 x 0,35 m) met: 

in trottoir: rondom bestrating. 
in rijbaan: rollaag van witte betonstraatstenen. 
in berm : witte tegel (0,45 x 0,60 m) met sparing (via Oasen). 

- Aanduidingsbord brandkraan conform NEN 1184 of middels slijtvaste 
aanduiding (driehoek) op wegdek. 

4. Afwerking geboorde brandput met zuigleiding: 
- In rijbaan/trottoir: 

ondergronds afgewerkt met corrosie bestendige inhanger, 
aansluiting storz 133 mm. 
putdeksel rood (RAL 3000) met opschrift "brandput". 

- In berm/openbaargroen: 
bovengronds afgewerkt met vaste bocht 90°. 

- aansluiting storz 133 mm. 
- aanrijdbeveiliging. 
- aanduiding "brandput". 
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3.4.7 Openbaar vervoer (bushalte) 

Ontwerpfase (Inrichtingsniveau) 
Omschhjving 

Algemeen 
1. Inrichting bushalte conform eisen ASVV. 
2. Vormgeving bushalte afstemmen op richtlijnen busmaatschappij/vervoersbedrijf. 

Situering 
1. Bus mag op erftoegangswegen (ETW) halteren op rijbaan. 
2. Bus op gebiedsontsluitingswegen (GOW) in principe halteren in bushaltehaven. 
3. Verkeersdrempels op busroute vermijden, helling hierop aanpassen. 
4. Rekening houden met overstekende en uitstappende passagiers. 
5. Bij haltes is ruimte aanwezig voor een abri en andere haltevoorzieningen 

(fietsenrek, afvalbak, e.d.)- 
6. Bushaltes bij tegengestelde richtingen bij voorkeur tegenover elkaar situeren. 
7. Materialen gebruiken waarvan graffiti eenvoudig kan worden verwijderd. 

Voorbereidingsfase (Uitvoeringsniveau) 
Omschhjving 

Maatvoering 
1. Bochtstralen en rijbaanbreedtes conform eisen ASVV. 
2. Maatvoering busperron: conform eisen ASVV, min. 1,50 m breed. 

Materialen 
1. Busperronbanden: 

- leicon profil perronband 435/300 x 334 (Giverbo o.g.), lengte 1,00 m. 
- leicon profil overgangselement naarTB 180/200, lengte 1,00 m. 
- banden aanbrengen in stelspecie op de fundering. 

2. Blokmarkering: 
bushaltetegels 300 x 300 x 45 mm, kleur zwart en wit, 
1 streklaag langs busperronband. 

3. Geleidetegels: 
300 X 300 X 45 mm, voorzien van geleidelijnen, 2 streklagen 
langs blokmarkering. 

4. Noppentegels: 
300 X 300 X 45 mm, voorzien van noppen, 4 stuks t.h.v. bus-instap. 

5. Betontegels: 
300 X 300 X 45 mm, kleur grijs, halfsteensverband. 

6. Abri: 
Abri, haltepaal, haltebord en overige voorzieningen afstemmen 
met eigenaar/beheerder van de halteplaats. 

3.4.8 Weg- en funderingconstructies 

Definitiefase (Stedenbouwkundig niveau) 
Omschhjving 

1. Gemeente Bodegraven-Reeuwijk wil een duurzame aanleg van het openbare gebied. 
Dit kan o.a. worden bereikt door het (versneld) voorbelasten van het terrein of door 
het toepassen van lichtgewichts- of evenwichtsconstructies. 

2. De weg- en funderingsconstructie is zodanig ontworpen dat deze verkeersbelasting, tijdens 
de volledige levensduur, kan dragen en overbrengen naar de ondergrond zonder daarbij zijn 
sterkte of vorm te verliezen. 

Ontwerpfase (Inrichtingsniveau) 
Omschhjving 

Algemeen 
1. Funderingsmaterialen conform eisen CROW publicatie 325^° en 34l“. 
2. De opbouw van de (duurzame) weg- en funderingsconstructie wordt bepaald op basis 

van grondmechanisch onderzoek en zettingberekeningen (incl. aanlegadvies). 
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3. Voor weg- en funderingsconstructies gelden de volgende restzettingeisen: 
Bodegraven: maximaal 0,10 m over een periode van 30 jaar. 
Reeuwijk : maximaal 0,15 m over een periode van 30 jaar. 

4. Zettingberekeningen worden uitgevoerd met de formule van Terzaghi of Koppejan. 
5. Partijen stemmen gezamenlijk af: 

hoe en voor welke termijn de restzetting na oplevering wordt gecontroleerd. 
hoe lang de onderhoudsperiode is. 

Gemaakte afspraken hierover worden opgenomen in de overeenkomst. 
Wanneer er geen nadere afspraken zijn gemaakt bedraagt de onderhoudsperiode 
na opievering tenminste 12 maanden. 

6. Materiaien zijn na hun ievensduur door eenvoudige scheiding te recycien. 
7. Nieuw aangeiegd woongebied wordt met een geieideiijke overgang aangesioten op de 

omgeving. De overgang wordt zodanig uitgevoerd dat bij te verwachten hoogteverschiiien 
a.g.v. de verschiiiende (zettingarme/vrije) funderingsconstructies, nu en in de toekomst, 
op een zorgvuidige manier worden opgevangen. 

Situering 
1. De grensiijn voor de toe te passen restzettingeis (Bodegraven of Reeuwijk) 

wordt gevormd door de A12 en Nil: 
Bodegraven : ten Noorden van A12 en ten Oosten van Nil. 
Reeuwijk : ten Zuiden van A12 en ten Westen van Nil. 

Voorbereidingsfase (Uitvoeringsniveau) 
Omschhjving 

Maatvoering 
1. Wegfundering aan beide zijden ca. 0,50 m breder aanieggen dan de 

definitieve verhardingsbreedte. Trottoirbanden steiien op fundering. 

Materiaien 
1. Type wegfunderingen: 

- voorbeiast terrein (zand). 
- iichtgewichtsconstructie (Yaiibims, Argex o.g.). 
- evenwichtsconstructie (E.P.S. hardschuimbiokken o.b.v. evenwichts- 

berekening). 
2. Funderingsmateriaien verwerken conform richtiijnen ieverancier/fabrikant. 
3. Fundering en bestaande bodem scheiden middeis een geotextiei, 

overiap min. 0,50 m. 
4. E.P.S. hardschuimbiokken die boven het grondwaterpeii worden toegepast 

inpakken in een oiiebestendige foiie, overiap min. 0.50 m. 
5. Toe te passen zand is aitijd Zand voor zandbed of Zand voor ophoging, 

schoon, vrij van vreemde materiaien en van natuuriijke herkomst. 
6. Indien ontziit zeezand wordt toegepast is het chioridengehaite iager 

dan 180 mg / kg 

Pagina 33 van 44, LIOR Gemeente Bodegraven Reeuwijk 



3.4.9 Parkeren 

Definitiefase (Stedenbouwkundig niveau) 
Omschhjving 

1. Parkeeroverlast voorkomen. 
2. Het parkeerbeleid is vraagvolgend: de parkeervraag wordt (zoveel mogelijk) 

gefaciliteerd daar waar de daadwerkelijke behoefte is. 
3. Er zijn voidoende openbaar toegankeiijke parkeerpiaatsen aanwezig voor bewoners 

en bezoekers in de nabijheid van woningen, woongebouwen en voorzieningen. 
4. Op bedrijventerreinen is het uitgangspunt dat in de parkeerbehoefte wordt voorzien 

op eigen terrein. 
5. Parkeerpiaatsen- en terreinen zijn sociaai veiiig, overzichteiijk en goed veriicht. 
6. Het invoeren van parkeerreguiering wordt zoveei mogeiijk voorkomen. Er wordt hiertoe 

pas overgegaan ais aiie aiternatieven zijn onderzocht en er geen andere opiossing is. 

Ontwerpfase (Inrichtingsniveau) 
Omschhjving 

Algemeen 
1. Parkeernormen conform meest recente en vastgesteide Nota Parkeernormen^^ 

van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en de ASVV. 
2. Parkeervakken iangs groenstrook voorzien van een betegeide uitstapstrook. 
3. Parkeervakken aan de rijbaanzijde voorzien van een moigoot van 5 strekken bss. 
4. Aiieen P-tegei toepassen in parkeervakken in woonerven en bij iang parkeren 

in een parkeerschijfzone. 

Situering 
1. Optimaie spreiding van parkeerpiaatsen: 

ioopafstand max. 100 m. (in uitzonderiijke gevaiien max. 150m) 
2. Vanuit de omiiggende bebouwing is er goed zicht op eike parkeerpiaats. 

Voorbereidingsfase (Uitvoeringsniveau) 
Omschhjving 

Maatvoehng 
1. Haaksparkeren: 

afmeting vak: 2,50 x 5,00 m. 
2. Langsparkeren: 

afmeting tussenvak: 2,00 x 5,75 m. 
afmeting eindvak : 2,00 x 6,00 m. 

3. Mindervaiideparkeerpiaats: conform ASVV. 
4. Parkeren onder een hoek: conform ASVV. 
5. De parkeervakken hebben een afschot van 1,5 a 2 % naar de rijbaan. 

Matehaien 
1. P-tegei: 

betontegei 300 x 300 x 60 mm, kieur zwart met een witte "P". 
2. Betonstraatstenen: 

keiformaat 211 x 105 x 80 mm, kieur zwart, in eiieboogverband. 
3. Markering: 

iangsmarkering : 0,21 - 0,63 m (1:3), betonstraatstenen wit. 
dwarsmarkering: 0,21 - 0,21 m (1:1), betonstraatstenen wit. 

4. Uitstapstrook: 
betontegei 400 x 600 x 70 mm, kieur grijs. iintiaag. 
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3.4.10 Openbare verlichting 

f 

Definitiefase (Stedenbouwkundig niveau) 
Omschhjving 

1. Openbare verlichting bevordert de herkenbaarheid en sfeer van de openbare ruimte. 
De keuze van de lichtsoort speelt daarin een belangrijke rol. Overdag draagt de 
vormgeving van de lichtmasten bij aan het karaktervan de openbare ruimte. 

2. Natuurwaarden in het Groene Hart beschermen tegen lichtvervuiling door verlichting 
in het buitengebied tot een minimum beperken. Denk om 'lichthinder' bij uitbreiding 
en vervanging van bestaande verlichting. 

3. Het energiegebruik per lichtobject terugbrengen, o.a. door toepassen energiezuinige 
materialen en een optimaal lichtontwerp. 

Ontwerpfase (Inrichtingsniveau) 
Omschhjving 

Algemeen 
1. Toepassen Richtlijn Openbare Verlichting 2011 en (vanwege overgangsfase) NPR13201:2017. 
2. Alle wegen categoriseren en verlichting volgens het concept 'duurzaam veilig' (ASVV). 
3. De elementen zijn functioneel en energiezuinig en voldoen minimaal aan de richtlijnen 

ROVL 2011 ^^en NPR13201:2017^‘*. 
4. De gemeente kiest er in het algemeen voor ongekleurde aluminium lichtmasten 

toe te passen. Alleen binnen centra/cultuurhistorisch kenmerkende structuren bestaat 
de mogelijkheid om gekleurde masten toe te passen. 

5. Bij reconstructies en uitbreidingen het lichtarmatuur kiezen op basis van actuele 
ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en gemeentelijke standaard. 

6. De gemeente past warmwitte led-verlichting toe. (lichtkieur 3000K) met als enige 
uitzondering vrijiiggende fietspaden in het buitengebied. 

7. Op fietspaden in het buitengebied wordt groene LED-verlichting toegepast. 
8. In het buitengebied wordt orientatieverlichting toegepast, waarbij alleen de gevaarlijke 

delen worden aangelicht. 
9. Wanneer het meerwaarde geeft voor de initiatiefnemer kan deze er voor kiezen het openbare 

gebied in te richten conform het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW^^-2014 of recenter). 
De realisatie geschiedt dan op kosten en onder verantwoording van de initiatiefnemer. 

10. Verlichting in brandgangen/achterpaden koppelen aan bouwkundige voorzieningen 
(schuurtjes e.d.) en meenemen tijdens de bouw. Achterpadverlichting wordt niet aangesloten 
op het gemeentelijk net en komt niet in beheer en onderhoud bij de gemeente . 

11. In verband met sociale veiligheid, de lengte van brandgangen zo kort mogelijk houden. 
Straatverlichting plaatsen voor een brandgang. 

12. leder project wordt besproken met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en de OV-beheerder. 
13. De initiatiefnemer stelt een verlichtingsberekening en verlichtingsplan op. Dit plan wordt 

altijd ter toetsing aangeboden aan de OV-beheerder. 
14. Wijzigingsvoorstellen van de OV-beheerder worden in het definitieve verlichtingsplan 

opgenomen. Pas wanneer het verlichtingsontwerp door de gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
is goedgekeurd kan het in uitvoering worden genomen. 

15. Bij aanleg van de OV door derden komen alle kosten, waaronder ontwerp, realisatie, 
revisie en beheeroverdracht, voor rekening van de initiatiefnemer. 

16. Bij de opievering levert de initiatiefnemer alle revisiegegevens aan van de volledige 
OV-installatie. Dit omvat ten minste de gebruikte materialen, stroomschema's, 
aardingsrapporten en een revisietekening in dwg-formaat. 

17. Pas wanneer de opievering en de aangeleverde revisiegegevens zijn goedgekeurd 
en na afloop van de onderhoudsperiode wordt de (door derden aangelegde) installatie 
door de gemeente overgenomen. 
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Situering 
1. Lichtmasten plaatsen in het trottoir op een afstand van 0,40 m uit voorkant trottoirband. 
2. De locatie van bomen (eindbeeld) en verlichting zorgvuldig op elkaar afstemmen. 

Zodanig dat er geen verminderde lichtopbrengst optreedt. 
3. Lichtmasten in eiementenverharding op het maaiveid afwerken met betonmortei 

ter voorkoming van onkruidgroei. 

Voorbereidingsfase (Uitvoeringsniveau) 
Omschhjving 

Maatvoering 
1. Maatvoering voigt uit veriichtingsberekening. 

Richtiijn voor 4-meter masten h.o.h. ca. 20 m. 
Richtiijn voor 6-meter masten h.o.h. ca. 30 m. 

Materialen en uitvoering 
1. Lichtmasten van aiuminium voorzien van een HDPE-grondstuk. 
2. Standaard worden Led-armaturen toegepast in iichtkieur 3000K Warmwit 

tenzij anders aangegeven. 
3. Aiie masten uitgevoerd met in-uit kabeiprincipe. 
4. Rekening houden met 4 meter overiengte van de kabei per iichtmast. 

5. Het aansiuiten van nieuwe OV op het net mag uitsiuitend door de 
onderhoudsaannemer OV worden uitgevoerd. De aanieg in het project mag 
ook door derden worden uitgevoerd. 

6. De beheerder kent aan de masten een mastcode toe die middeis een 
standaardsticker op de mast wordt aangebracht. Dit aanbrengen doet de 
initiatiefnemer. 

7. De aannemer die de veriichting aaniegt is niet gemachtigd wijzigingen aan te 
brengen aan het voedingsnet of veriichtingsnet van de gemeente. Het 
aansiuiten van de openbare veriichting op het netwerk van de gemeente is 
voorbehouden aan de onderhoudsaannemer OV van de gemeente. 

8. Standaardmateriaien: 

4 ml masten 
Leverancier Nedai: Masten 4 ml aiuminium conisch paaitop (type 
K040PT01.6E.000) met HDPE grondstuk 

Conische aiuminium paaitop iichtmast LPH 4,0 meter 
Topdiameter 60 mm. 
Grondstukbescherming HDPE 
Artikeinummer K040PT01.6E.000 

Leverancier armatuur: Lightronics kegeiarmatuur KFK Led2Weii 3000K 
(KFKg0112001C7) 
Dim regime tussen 24:00 uur en 6:00 uur 70% 
Kabei : grondkabei VDEN VO-YMvKas 4xl0mm2 
Kabei: aansiuitsnoer 4xl,0mm2 
Aansiuitkastje iichtmast Faget LS94-EN (lx4A) 

of 

Leverancier armatuur: Nedeiko kegeiarmatuur ICON ied 3000K 
Dim regime tussen 24:00 uur en 6:00 uur 70% 
Kabei : grondkabei VDEN VO-YMvKas 4xl0mm2 
Kabei: aansiuitsnoer 4x1,0mm2 
Aansiuitkastje iichtmast Faget LS94-EN (lx4A) 
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6 ml masten 
Leverancier Nedal: Masten 6 ml aluminium conisch met uithouder (type 
K060UE03.6 E.026) met HOPE grondstuk 

Conische aluminium lichtmast LPH 6,0 meter met enkele uithouder L = 750 
mm, 5 gr. 
Luikje links vanaf straatzijde 
Topdiameter 60 mm. 
Voetdiameter 135 mm. 
Grondstukbescherming HOPE 
Artikelnummer K060UE03.6E.026 

Leverancier armatuur: Nedelko Pro-Vision mini led 3000K 
Dim regime tussen 24:00 uur en 6:00 uur 70% 
Kabel : grondkabel VDEN VO-YMvKas 4xl0mm2 
Kabel: aansluitsnoer 4xl,0mm2 
Aansluitkastje lichtmast Faget LS94-EN (lx4A) 

8 ml masten 
Leverancier Nedal: Masten 8 ml aluminium cilindrisch verjongd met uithouder 
(type 8m V080UE06.8E.020) met HOPE grondstuk. 

Conische aluminium lichtmast LPH 8,0 meter met enkele uithouder L = 1250 
mm, 5 gr. 
Luikje links vanaf straatzijde. 
Topdiameter 60 mm. 
Voetdiameter 165 mm. 
Grondstukbescherming HOPE. 
Artikelnummer V080UE06.8E.020 

Leverancier armatuur: Nedelko Pro-Vision mini led 3000K 
Dim regime tussen 24:00 uur en 6:00 uur 70% 
Kabel : grondkabel VDEN VO-YMvKas 4xl0mm2 
Kabel: aansluitsnoer 4x1,0mm2 
Aansluitkastje lichtmast Faget LS94-EN (lx4A) 

3.4.11 Kabels en leidingen 

Definitiefase (Stedenbouwkundig niveau) 
Omschhjving 

1. In het stedenbouwkundige ontwerp is reeds voldoende ruimte gereserveerd 
 voor kabel- en leidingtraces.  
Ontwerpfase (Inrichtingsniveau) 

Omschhjving 
Algemeen 
1. De kabel- en leidingbeheerders worden in een vroeg stadium betrokken bij de 

planvorming. De ligging van kabels en leidingen reeds in de ontwerpfase aangeven. 
2. Het nutstrace heeft een breedte van minimaal 2,10 m en is vrij van obstakels. 
3. Alternatieve energievoorzieningen (bijv. warmte- en koude leidingen) aanleggen 

in een apart (extra) nutstrace. 
4. De cobrdinatie met de nutsbedrijven wordt verzorgd door de initiatiefnemer. 
5. Het nutstrace afwerken met open verharding of als berm. 
6. In het nutstrace liggen de K8iL rondom in het zand waarbij direct contact 

met steenachtige funderingsmaterialen is uitgesloten. 
7. Bij kruising van K8iL en wegen met gesloten verharding mantelbuizen toepassen. 

Overige verhardingen mantelbuizen in overleg. 

Situering 
1. Trace's voor kabels en leidingen liggen in beginsel in openbaar terrain. 
2. K8iL-traces zijn afgestemd op de gemeentelijke riolering (incl. huisaansluitingen), 

bomen en ondergrondse vuilcontainers. 
3. Rekening houden met benodigde ruimte voor bovengrondse nutsvoorzieningen 

zoals verdeelkasten, transformatorstations en gasdrukregelinstallaties. 
4. Brandkranen en afsiuiters zijn te alien tijde bereikbaar. 
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Voorbereidingsfase (Uitvoeringsniveau) 
Omschhjving 

Maatvoering 
1. Standaard dwarsprofiel wordt zoveel mogelijk aangehouden. 

Volgorde vanaf woningzijde: CAI, Telecom, Elektra, Gas, Water. 
2. Diepteligging kabels en leidingen ca. 0,30 - 0,80 m onder maaiveld. 

Gasleiding op 0,70 m. Waterleiding op 0,70 m. 
3. Afstand K8iL-trace tot bomen: 

- Boom 1® grootte: afstand hart stam tot zijkant K8iL-trace: 5,00 m. 
- Boom 2® grootte: afstand hart stam tot zijkant K8iL-trace: 2,50 m. 
- Boom 3® grootte: afstand hart stam tot zijkant K8iL-trace: 1,50 m. 
- Slechts bij uitzondering wortelschermen toepassen. Genoemde afstanden 

worden in dat geval: 1® gr (2,50m), 2® gr (1,25m), 3® gr (1,00m). 

Materialen 
1. Wortelscherm PVC, dikte 3 mm, minimale aanlegdiepte 1,00 m. 

3.4.12 Straatmeubilair 

Definitiefase (Stedenbouwkundig niveau) 
Omschhjving 

1. Straatmeubilair wordt zorgvuldig, efficient en doelmatig toegepast. Zowel een 
beheervriendelijke positie als het zoveel mogelijk combineren is het uitgangspunt. 

2. Straatmeubilair wordt voor de volledige gemeente gestandaardiseerd, met onderscheid 
in cultuurhistorische interessante gebieden, speelplaatsen en overige. 

3. Er zal terughoudend gebruik worden gemaakt van hout. Toegepast hout is voorzien 
van een FSC-keurmerk. 

Ontwerpfase (Inrichtingsniveau) 
Omschhjving 

Aigemeen 
1. Straatmeubilair is vandalismebestendig. Juist gebruik en onderhoud voorkomen 

vernielingen en verpaupering van de omgeving. 

Situering 
1. De positie van het meubilair is zo gekozen, dat het onderhoud efficient kan worden 

uitgevoerd. Afvalbakken moeten per auto bereikbaar zijn (max. 10 meter). 
2. Langs relevante looproutes en zichtlocaties worden banken voor mindervalide 

toegepast met verhoogde zit en armleuningen. 

Voorbereidingsfase (Uitvoeringsniveau) 
Omschhjving 

Maatvoering 
1. Trottoirpaal 0,15 m achter trottoirband plaatsen, met rode kleur (reflectie) 

richting rijrichting. 
2. Diamantkoppaal KLP plaatsen op een hoogte van 0,80 m boven maaiveld. 

Matehaien 
1. Zitbank: 

zitbank met rugleuning, type Senior PS-SRl, Replay, 2,00 m breed, 
op 2 betonpoten, met 5 hardhouten planken. 

2. Paaitjes: 
vaste paal: Lankhorst KLP H Diamantkoppaal X-base, kunststof 
zwart, 
0,15 X 0,15 m, lengte 1,40 m, rood/wit smalle reflectiebanden, 
ankergat met bijbehorende ankerstaaf. 
verwijderbare paal: Insteekpaal Model 90 met discusslot in los 
betonblok 0,30 x 0,30 m, met een extra betonblok t.b.v. tijdelijke 
verwijdering paal. Aangebracht aan de zijkant van de af te sluiten 
weg. 
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3. Fietsparkeerbeugel: 
ronde buis, breed 0,90 m, hoog 1,40 m, 
(0,50 m in de grond) met tussenbalk. 

4. Boombeschermers: 
type RUBO boombeschermer, Falco, buis 60 mm, 
modei rond (diam. 750 mm), 2-deiig, gepoedercoat. 

5. Afvaibak: 
type Capitoie Prestige (evt L of XL afhankeiijk van benodigde 
capaciteit), Bammens BV, kieur RAL 6009, met betonvoet. 

6. Picknicktafei: 
type TP picknicktafei, Repiay, met betonvoet en kringioop kunststof, 
zwarte pianken, 2,00 m breed. 

7. Materiaien gebruiken waarvan graffiti eenvoudig kan worden verwijderd. 

3.4.13 Bebording 

Definitiefase (Stedenbouwkundig niveau) 
Omschhjving 

1. De inrichting maakt verkeersgebruikers duideiijk weik duurzaam veiiig gedrag 
van toepassing is. 

2. Verkeersborden zijn ter ondersteuning van de inrichting of voor het verstrekken 
van een wetteiijk kader. 

Ontwerpfase (Inrichtingsniveau) 
Omschhjving 

Algemeen 
1. Bebording isvandaiisme bestendig. 
2. Straatnaamborden combineren met verkeersborden of iichtmasten. 
3. Materiaien gebruiken, waarvan graffiti eenvoudig kan worden verwijderd. 
4. De initiatiefnemer steit een bebordingspian op dat ter goedkeuring wordt 

voorgeiegd aan de verkeerskundige van de gemeente. 

Situering 
1. Bebording piaatsen op iogische iocaties, iiefst gecombineerd met iichtmasten 

of meerdere borden op een paai. 

Voorbereidingsfase (Uitvoeringsniveau) 
Omschhjving 

Maatvoehng 
1. Straatnaam- en verkeersborden duideiijk zichtbaar piaatsen 

op een hoogte van 2,20 m. (onderkant bord) boven maaiveid. 
2. Buiten de bebouwde kom: 

De vrije ruimte onder het iaagste bord bedraagt min. 1,20 m. 

Materiaien 
1. Straatnaamborden: 

Kokerprofiei, fabrikant Poi Heteren, systeem 2000; 
- Kaderrand: NEN 1772; 

Opmaak: Diamond Gray^ kiasse III; 
Kieur: biauw; 
Uitvoering: afhankeiijkvan situatie en eventueie huisnummerverwijzing 
(zwarte cijfers op witte ondergrond); 
Lettertype: ANWB Uu; 
Enkeizijdig / dubbeizijdig: afhankeiijk van de situatie: 
Pijien: P07, afhanieiijk van de situatie; 
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2. Verkeersborden: 
Productnorm NEN-EN 12899-1; 

- Folie 3M DG^ (klasse III) 
Dubbel Omgezette Rand (DOR) 
Voorgelakte coil coated aluminium plaat in kleur verkeersbord, dik 2 mm; 
Afgeronde hoeken; 
Voorzien van afwaterings- en positioneringsgaten; 
Achterzijde grijs gecoat; 
Zeefdruk met beschermende blanke krasvaste folie 

3. Verkeersbordoalen: 
Thermisch verzinkte stalen flespalen, met een verjonging van 
00,048 m naar 0 0,076 m. 
De bovenzijde dient rond dichtgedrukt te zijn. 
De palen zijn voorzien van aangelaste buisankers (fabrikaat Pol Heteren). 
De lengte van de palen is afgestemd op de locatie, het gebruik en het 
aantal borden 
De verkeersbordpalen min. 0,80 m. ingraven. 

3.4.14 Reiniging 

Definitiefase (Stedenbouwkundig niveau) 
Omschhjving 

1. In het ontwerp is voldoende rekening gehouden met de toegankelijkheid voor het 
reiningen/onderhouden van het aangelegde (woon)gebied. 

2. Er wordt geen gebruik gemaakt van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen. 
3 Graffitireinigingsmiddelen zijn bij voorkeur milieuvriendelijk. 
4. Illegale bekladding en beplakking wordt zo snel als mogelijk verwijderd om 

uitbreiding/uitlokking te voorkomen. 
5. Op risicogebieden worden anti-hechtlagen aangebracht om bekladding eenvoudig 

te kunnen te verwijderen. 
6. Bij bekladding en beplakking op particulier terrain wordt geen actie ondernomen. 

Daar waar het duidelijk onderdeel van de openbare ruimte uitmaakt zal de particulier 
aangeschreven worden ter verwijdering. 

7. Plaatsing/vervanging van beschadigde afvalbakken geschiedt volgens 
het„nee, tenzij"-principe. 

Ontwerpfase (Inrichtingsniveau) 
Omschhjving 

Algemeen 
1. Oppervlakken zijn toegankelijk en berijdbaar voor mechanische/thermische 

onkruidbestrijding. 
2. Goten zijn goed bereikbaar voor onderhoud. 
3. Door een goed ontwerp wordt vuilophoping voorkomen. 
4. Afwatering naar de goot tussen parkeervak en rijbaan. 

Situering 
1. Geen kolken achter geparkeerde auto's. 
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3.4.15 Huishoudelijk afval 

Definitiefase (Stedenbouwkundig niveau) 
Omschhjving 

1. Het afvalscheidingspercentage van 75% wordt minimaal behaald met een 
gemeentelijk doelpercentage van 80% in 2020. 

2. Afval dat als grondstof herbruikbaar is, wordt zoveel mogelijk gerecycled in nauwe 
samenwerking met de afvalinzamelaar en -verwerker. 

3. Bij nieuwbouwprojecten en herontwikkel-locaties draagt de initiatiefnemer financieel 
bij aan de aanleg van een ondergrondse verzamelcontainer(s) voor restafval. 
Deze bijdrage dekt de aanschaf en plaatsingskosten. Bij niet-grondgebonden woningen 
draagt ontwikkelaar ook bij in overige voorzieningen voor afvalinzameling: cocons of 
ondergrondse containers voor GFT en/of kunststof. 

Ontwerpfase (Inrichtingsniveau) 
Omschhjving 

Algemeen 
1. Binnen de bebouwde kom: 

Het restafval bij alle nieuwbouw (renovatie/herbouw/ uitbreidingslocaties) zowel bij 
laagbouw en gestapelde bouw(hoogbouw) inzamelen via een ondergrondse container(s) 
met een volmeldsysteem. 
Buiten bebouwde kom: 
Overleggen over keuze voor minicontainers of een ondergrondse container. 

2. De inzameling van GFT bij laagbouw geschiedt bovengronds d.m.v. minicontainers. 
3. Bij appartementen geschiedt de inzameling van GFT: 

via bovengrondse cocons (tot 24 appartementen). 
4. Glas, textiel en papier worden altijd ondergronds verzameld. 
5. Normen voor het plaatsen containers: 

- glasbakken: 1 per 650 inwoners. 
- papierbakken en textiel: 1 per 1500 inwoners. 
- PMD: Niet grondgebonden: 1 per 75 woningen of 125 bewoners 

; Grondgebonden: bovengronds via zakken. 
6. In het ontwerp is rekening gehouden met (gezamenlijke) opstelplaatsen 

voor mini-containers. 

Situering 
1. De maximale loopafstand naar een (ondergrondse) verzamelcontainer 

voor restafval of GFT is 150 m. 
2. De containers zijn goed bereikbaar voor ledigingsvoertuigen waarbij achteruit 

rijden niet toegestaan. 
3. De ligging van de ondergrondse container is afgestemd op (volwassen) bomen en/of 

lichtmasten waardoor er bij het legen geen schade ontstaat. 
4. Containers staan op voldoende afstand van woningen i.v.m. geur, lawaai en lediging. 
5. Bereikbaar met zwaar materieel en voldoende bovengrondse ruimte om de bak met de 

kraan te legen. Hoogte en lengte tot ophangpunt respectievelijk 7,00 mr en 5,00 m. 
6. Opstelplaatsen voorzien van "containertegel". 

Voorbereidingsfase (Uitvoeringsniveau) 
Omschhjving 

Maatvoehng 
1. Ondergrondse afstand tot kabels 8i leidingen traces bedraagt min. 1,00 m. 
2. Benodigde afmetingen bovengronds 3,00 x 3,00 m. 
3. Benodigde afmetingen ondergronds 2,25 x 2,25 m (afmetingen mal), 3,00 m 

diepte en vrij van kabels en leidingen. 
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Materialen 
1. Ondergrondse container, leverantie i.o.m. Cyclus: 

- Betonput. 
- Veiligheidshek. 
- Uitneembare container van 5 m^, 60 iiter dubbeischaiige RVS trommei, 

inciusief siot en montage. 
- Foiiestickers met aanduiding afvaifractie. 
- Voetgangerspiatform uitvoering verzinkte traanpiaat. 
- Data IRDC eiektronische toegangsregistratiesysteem. 
- Opneemhaken onder de kap. 
Levertijd 3 tot 4 maanden. 

2. Containertegei 300 x 300 x 60 mm, kieur zwart, met witte Kiiko-afbeeiding. 

3.4.16 Honden(poep) 

Definitiefase (Stedenbouwkundig niveau) 
Omschhjving 

1. Vervuiiing op straten, pieinen en in piantsoenen en speeipiaatsen moet worden zoveei 
mogeiijk worden voorkomen. 

2. Er zijn voidoende mogeiijkheden voor het uitiaten van honden. 
3. Er worden speciaie geiegenheden voor het uitiaten van honden (hondenuitiaatstroken) 

gereaiiseerd. 

Ontwerpfase (Inrichtingsniveau) 
Omschhjving 

Algemeen 
1. In de heie gemeente wordt een type zakjesdispenser toegepast. 
2. Er worden geen depodogs gepiaatst maar aigemene afvaibakken. 
3. Overai geidt een opruimpiicht (APV^®). 

Situering 
1. Binnen 'centra' en daar waar uit ervaring biijkt dat veei honden worden uitgeiaten, worden 

zakjesdispensers gepiaatst. Dit kan ook op gangbare routes in de wijken zijn. 

Voorbereidingsfase (Uitvoeringsniveau) 
Omschhjving 

Matehaien 
1. Zakjesdispenser type Depodog groen. 
2. Afvaibak: 

Bammens BV, type Capitoie Prestige ( L of XL afhankeiijk van benodigde 
capaciteit), kieur RAL 6009, met betonvoet. 
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4. Revisie 
Na realisatie van het project wordt de openbare ruimte overgedragen aan de gemeente 
Bodegraven-Reeuwijk. De aanleg- en revisiegegevens worden vervolgens opgenomen in de 
beheersystemen en dienen als input voor de BGT (Basisregistratie Grootschaiige Topografie) 
en het geografisch informatie systeem (GIS). De gemeente hanteert hierbij het principe 
"eenmaiige inwinning voor meervoudig gebruik". Om dit proces goed te iaten veriopen 
worden er eisen gesteid aan de aan te ieveren digitaie tekeningen (bestanden). 

4.1 Aanlevering tekenwerk derden 

De tekeningen zijn gebaseerd op de BGT (voorheen gbkn). De AutoCad tekeningen worden 
aangeieverd in dwg-formaat (versie 2014) voigens de NLCS-standaard. Het tekenwerk moet 
objectgericht worden uitgevoerd. Layouts zijn aangemaakt in de gangbare ISO- formaten 
(A4/A3/A2/A1/A0). 

Tekeningen zijn te aiien tijde voorzien van het gemeenteiijke projectnummer, de projectnaam, 
het tekeningnummer en datum. Aiie eerdere wijzigingen worden in het tekeningenhoofd vermeid. 

AutoCad tekeningen worden aitijd op cobrdinaten in het RD-steisei aangeieverd met 
de eenheid in meters. De Autocad tekeningen zo min mogeiijk aanieveren met X-refs. 

De ontwikkeiaar draagt zorg voor de juiste opname en voor tijdige aanievering. De gemeente 
ontvangt de revisie-tekeningen uiteriijk binnen 3 weken na opievering van een project. 

Samengevat dienen de aan te ieveren tekeningen aan het voigende te voidoen: 

• Tekeningen worden digitaai aangeieverd in AutoCAD dwg-formaat versie 2014; 
• Tekeningen hebben de BGT ais basis; 
• Tekeningen zijn opgebouwd voigens NLCS; 
• Tekeningen zijn objectgericht getekend; 
• Tekeningen zijn getekend met de eenheid in meters; 
• Layouts zijn aangemaakt in gangbare ISO-formaten (A4/A3/A2/A1/A0); 
• Tekeningen zijn gemaakt op X,Y cobrdinaten in het RD-steisei; 
• Tekeningen zijn voorzien van een duideiijk iegenda; 
• De revisiegegevens worden gemeten met een nauwkeurigheidsmarge van max. 10 cm; 
• Het is duideiijk omschreven wat er is aangepast en weike materiaien er zijn gebruikt; 
• Revisiegegevens worden aangeieverd binnen 3 weken na opievering. 
• Revisiegegevens ook ais zodanig benoemen of aanduiden. 
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5. Documentatielijst 

^ CROW publicatie 315 'Basiskenmerken wegontwerp' 
^ ASVV (meest recente versie) 
^ CROW publicatie 328 'Handboek wegontwerp 2013 - Basiscriteria' 

CROW publicatie 329 'Handboek wegontwerp 2013 - Erftoegangswegen' 
^ CROW publicatie 330 'Handboek wegontwerp 2013 - Gebiedsontsluitingswegen' 
® CROW publicatie 331 'Handboek wegontwerp 2013 - Regionale stroomwegen' 
^ VBW Asfalt 'Vakgroep Bitumineuze Werken' 
® CROW publicatie 344 'Richtlijn drempels, plateaus en uitritten' 
® CROW publicatie 165 'Hulpdiensten snel op weg' 

CROW publicatie 325 'Lichte ophoogmaterialen in de wegenbouw' 
“ CROW publicatie 341 'Handboek funderingsmaterialen in de wegenbouw' 

Nota Parkeernormen gem. Bodegraven-Reeuwijk (meest recente en vastgestelde versie) 
ROVL 2011 'Richtlijn Openbare Verlichting' 
NPR 13201 2017 'Nationale Praktijk Richtlijn Openbare Verlichting - Kwaliteitscriteria' 
PKVW 2014'Politie Keurmerk Veilig Wonen' 
APV 'Algemene Plaatselijke Verordening' (meest recente en vastgestelde versie) 
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From: 
Sent: 

Cc: 
Subject: Oudeweg 

woensdag 1 maart2023 16:52:23 

Hoi, 

Nav jouw opmerkingen (aan heb ik de tekst Oudeweg op deze pagina aangepast - is dit zo akkoord? Oudeweg I Gemeente 
Bodegraven-Reeuwljk 
Mn die slagboom? 

Hartelijke groet, 

Team Communicatie 



Sent: maandag 28 november2022 16:14:23 

Cc: 
Subject: Oudeweg 

Hoi 

Ik heb het volgende overleg over K&L Oudeweg moeten weigeren. 
Dan heb Ik een officiele opievering van een project met de wethouder en hoogheemraad. 

Met vriendelijke groet, 

Beheerder (afval)watersystemen 
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
Tel: 0172 522 522 

Aanwezig: ma t/m do en vrijdagochtend 

Gemeente Bodegraven Reeuwiik 



From:
Sent: donderdag 27 januari 2022 10:44:11
To:
Cc:
Subject: Oudeweg

Hoi

Ik heb even contact gehad met onze aanbestedingsadvocaat

We moeten op een paar punten letten:1. Wat staat

er in de bouwovereenkomst ten aanzien van ontbinding. Mogen we ideeën/ uitwerkingen daarvan gebruiken. Gebruiken we
die ook alswij bijvoorbeeld Olieman de opdracht zouden geven.

2. Kan de opdracht wel goedkoper,

is het budget wel reëel? Olieman komt nu op een voorlopige raming van Stel dat het na
uitwerking weer richting de gaat. Dan

is

de reden van ontbinding bouwovereenkomst niet meer geldig.3. Nu we er niet uitkomen met Van Gelder, gaat het nationaal (gids proportionaliteit) en ons intern beleid weer gelden voor deze
aanbesteding. Dat betekent dus eigenlijk meervoudig onderhands aanbesteden met bestek. Een nieuwe aanbesteding voor een
bouwteam doen kan niet zonder wezenlijke wijziging.

E
r
is

eigenlijk maar 1 manier om het aan Olieman

te

gunnen (mits de bouwovereenkomst met van Gelder dit toelaat). En dat

is

gemotiveerd het
college een besluit

te laten nemen om

af te wijken van het beleid. Alleen

is

het denk
ik

lastig het goed gemotiveerd

te

krijgen als ook
uiteindelijk blijkt dat Olieman richting de gaat.

Kan

je

hiermee verder?

Je kan ook altijd zelf contact opnemen met

Groeten,



Sent: maandag 15 juni 2020 09:39:31 

Cc: 
Subject: Oudeweg 

Hoi 

Ik ben het even kwijt, maar het gebied achter de slagboom blijft toch ook afgesloten voor doorgaand verkeer na de reconstructie? 

Met vriendelijke greet. 

Adviseur verkeer en vervoer 
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
T0172 - 522 522 

www.bodearaven-reeuwiik.nl 
werkzaam op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 



From: 
Sent: 
To: 
Cc: 
Subject: Oudeweg 

donderdag 14 mei 2020 13:22:31 

Hoi 

We hebben een tijd geleden een overleg gehad over de Oudeweg. 
Is bier al wat meer bekend over? 

Met vriendelijke groet. 

Adviseur verkeer en vervoer 
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
T0172 - 522 522 

www.bodearaven-reeuwiik.nl 
werkzaam op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 



Sent: vrijdag 20 augustus 2021 16:38:03 
To: ■ 
Cc: ■  
Subject: Oudeweg | aangepaste TOM 
Attachments: 2021-2050.4 v1 - Memo Geotechnisch advies reconstructie Oudeweg inci bijlagen.pdf; ZD21028-TM-ONTW-trade offd.d. 20-8- 

2021.pdf 

Hallo Allen, 

In de bijiage treffen jullie ter beoordeling in concept de aangepaste notitie trade-off matrix varianten 
constructie Oudeweg Reeuwijk. De trade-off zelf (bijiage 1) is aanzienlijk gewijzigd. In de bijiage is tevens 
bet geotechnisch advies opgenomen. 

We hebben zo goed als mogelijk de matrix opgesteld op basis van het geotechnisch advies en de 
voorselectie. Het lastige is dat alle varianten wel bijzonderheden hebben. Het wordt ook lastig gemaakt 
omdat een aantal criteria mogelijk sterker wegen en daardoor kunnen afvallen, zoals de bereikbaarheid en 
uitvoerbaarheid. Maandag zal ik het een en ander toelichten. 

Maandag voIgt nog de agenda voor het overleg, daar kwam ik vandaag niet meer aan toe. 

Met vriendelijke groet. 

Ontwer^ 

Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. 
Bergweg Zuid 96 
2661 CV Bergschenhoek 

vangelder.com 

sro® 
VAKMANSCHAP GEDREVENHEID ONDERNEMEND 

vertrouwd vender 



■■■ BT Geoconsult BV Memo 
1NGENIEURS6UREAU 

Loire 204 
2491 AM Den Haag 

+31 (0)70 4159002 
www.btgeoconsult.nl 

Project: Reconstructie Oudeweg in Reeuwijk 

Titel: Geotechnisch advies reconstructie Oudeweg 

Documentnr: 2021-2050/4 versie 1 

Datum: 20 augustus 2021 

Organisatie: BT Geoconsult B.V. 

Status: Concept 

Gericht aan: Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. 

Paraaf: 

Auteur: 

Controle: 

Bijiagen 

Bodemdalingskaart en Sensardata kaart van projectgebied; 

II Relevant grondonderzoek; 

III Resultaten zettlngsberekenlngen; 

IV Resultaten opdrljf- en sterktetoets EPS en schulmbeton; 

V Resultaten gewlchtsbesparlng gatenkaasmethode; 

VI Resultaten stablllteltsberekenlngen. 

In het noordoosten van Reeuwijk bevindt zlch de Oudeweg. Deze weg ligt voor een groot gedeelte op 

een dijkje In de Reeuwljkse plassen en wordt over een lengte van circa 800 m gereconstrueerd. Ten 

behoeve van de reconstructie wordt de huldige weg opgehoogd en wordt een nieuwe verharding 

aangebracht. De nieuwe verharding wordt op sommige delen uitgebreld tot In de huldige berm. 

Daarnaast wordt de nieuwe verharding op enkele locatles uitgebreld tot In de huldige watergang. 

Door aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. Is aan BT Geoconsult B.V. gevraagd om het 

zettingsgedrag en de stabllltelt In de bestaande situatle Inzichtelljk te maken en advies te geven over 

het ontwerp van de nieuwe verharding, Incluslef de verbredingen In de berm en de huldige watergang. 

Hlertoe zijn door BT Geoconsult B.V. verschlllende optles voor het ontwerp van de ophoging 

onderzocht en zIjn Indicatleve zettings- en stablllteltsberekenlngen uitgevoerd om Inzicht te krijgen In 

de haalbaarheld. Opgemerkt wordt dat de zetting en stabllltelt van de weg In een latere fase nader 

dienen te worden beschouwd op basis van recentelljk uitgevoerd grondonderzoek en overige nieuw 

binnengekomen projectengegevens. 

In onderhavige memo zijn de resultaten en conclusles van de hlerboven genoemde analyses en 

onderzoeken gepresenteerd. 
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Geotechnisch advies reconstructie Oudeweg 
BT Geoconsult BV 

UFCSftUREAU 

Projectgegevens 

Ten behoeve van de uitgevoerde werkzaamheden zijn de volgende projectgegevens gebruikt: 

[A] Tekening "Reconstructie Oudeweg, Reeuwijk - Dwarsprofiel variant 3: BINS" van 

Aannemingsmaatschappij Van Geider B.V. met kenmerk ZD21028-VO-DP-003 versie 0.1; 

[B] Tekening "Reconstructie Oudeweg, Reeuwijk - Dwarsprofiei Variant 4: Betonpiaat op EPS" van 

Aannemingsmaatschappij Van Geider B.V. met kenmerk ZD21028-VO-DP-004 versie 0.1. 

Gebruikte normen en referenties 

De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de voigende normen en richtiijnen: 

[C] NEN 9997-1+02:2017 "Geotechnisch ontwerp van constructies - Deei 1: Aigemene regeis", 

november 2017. 

Met ontwerp en de toetsingen zijn uitgevoerd in overeenstemming met de 8 aigemene aannamen, 

zoais verwoord in paragraaf 1.3 van NEN 9997-1+02:2017. 

Daarnaast is gebruik gemaakt van de door de opdrachtgever via de e-maii verstrekte uitgangspunten 

en gegevens. 

Beschrijving situatie 

In Figuur 1 is een principe ontwerp voor de nieuwe situatie weergegeven. Hierin is het huidige 

(iichtgrijze iijnen) en nieuwe maaiveidniveau (groene iijnen) weergegeven. 

Zoais in Figuur 1 te zien is, bedraagt het gereguieerde waterpeii circa NAP - 2,3 m. Een van de 

uitgangspunten voor het ontwerp van de ophoging is dat de bestaande verharding maximaai tot het 

waterpeii wordt verwijderd. 

De minimaie droogiegging voor de nieuwe situatie is 0,2 m. In de huidige situatie iigt het wegpeii 

gemiddeid op NAP - 2,1 m en iigt het iaagste wegpeii op NAP - 2,2 m. 

Op basis van het principe ontwerp ([A] en [B]) bedraagt het nieuwe wegpeii circa NAP - 1,8 m. Dit 

betekent dat een ophoging van gemiddeide circa 30 cm moet worden aangebracht. De grootte van de 

ophoging verschiit per iocatie. 

Figuur 1; Principe ontwerp nieuwe situatie Oudeweg 
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Geotechnisch advies reconstructie Oudeweg 
BT Geoconsult BV 
ING.NI'UFC^ftUREAU 

Zettingsgedrag bestaande situatie 

Op de locatie van de Oudeweg ligt al meer dan 100 jaar een weg (zie https://www.topotijdreis.nl/). 

Waarschijnlijk ligt er dan ook al een lange tijd verharding. In eerste instantie was het alleen een 

voetpad, mogelijk was dit nog niet verhard. De belasting t.g.v. deze weg heeft in deze periode zetting 

veroorzaakt. De bodem zal nu dus minder zettingsgevoelig zijn dan wanneer het nog niet of slechts 

kort belaste bodem zou zijn. 

De bodemdalingskaart van SkyGeo (o.b.v. meetdata over een periode van ca. 5 jaar) laat een zeer 

gevarieerd beeld zien (zie Figuur 2 en Bijiage I). Grofweg is in de bodemdalingskaart te zien dat 

locaties waar veel meetpunten een duidelijke stijging laten zien in de buurt van bebouwing liggen en 

dat punten die een duidelijke daling laten zien op onbebouwd terrein liggen. 

Op de 'Sensar data' kaart van Gemeente Bodegraven Reeuwijk (zie Figuur 3 en Bijiage I) is tevens 

een gevarieerd beeld van de bodemdaling in het projectgebied te zien. De bodemdaling varieert op 

basis van deze kaart tussen circa 1 en 10 mm/jaar. Bij een bodemdaling van groter of gelijk aan 3,5 

mm/jaar wordt de restzettingseis van 10 cm in 30 jaar overschreden. De grootste bodemdalingen zijn 

gemeten ter plaatse van het meest westelijk deel van het projectgebied. Voor een optimaal ontwerp 

van de nieuwe weg kan het projectgebied mogelijk worden opgedeeld op basis van het 

maaiveldniveau van de huidige weg, de actuele zakkings-snelheid en de bodemopbouw op de 

verschillende locaties, hiervoor dient extra grondonderzoek te worden uitgevoerd. 

Op basis van bovenstaande constateringen is het niet uit te sluiten dat er ook wanneer de huidige 

situatie gehandhaafd blijft, zetting zal optreden, mogelijk zelfs meer dan de restzettingseis. Wanneer 

dit niet is uit te sluiten voor de huidige situatie is het ook niet uit te sluiten voor de situatie met een 

gewichtsneutrale ophoging (mogelijk bij de varianten met EPS-beton en Bims). 
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Geotechnisch advies reconstructie Oudeweg 
BT Geoconsult BV 
iNGCNiEUllt$6UREAU 

Figuur 2: Cegevens zakkings-snelheid van bodemdalingskaart SkyCeo 

Figuur 3: Cegevens zakkings-snelheid van Sensar data kaart Gemeente Bodegraven Reeuwijk 
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Geotechnisch advies reconstructie Oudeweg 
BT Geoconsult BV 
ING ■r-.yFt:.e.uR£AU 

Ontwerp ophoging 

Ten behoeve van de reconstructie van de Oudeweg wordt een ophoging aangebracht. Deze ophoging 

resuiteert in een beiastingverhoging op de grond onder de ophoging. In verband met de 

zettingsgevoeiige bodemopbouw in het projectgebied zijn aanvuiiende maatregeien nodig om te 

voidoen aan de gesteide zettingseis van 10 cm in 30 jaar. 

Voor het ontwerp van de ophoging zijn daarom de voigende aiternatieven beschouwd: 

1 Bims in combinatie met asfait; 

2 EPS in combinatie met beton; 

3 Schuimbeton in combinatie met asfait; 

4 Gatenkaasmethode;. 

Aiternatieven 1 t/m 3 worden in onderhavige paragraaf behandeid. In de voigende paragraaf is de 

zogenaamde 'gatenkaasmethode' beschouwd waarbij een gewichtsbesparing wordt gereaiiseerd door 

het uitvoeren van boringen in de bestaande verharding. 

Ophoging met lichtgewichtmateriaal 

Zettingsanaiyses zijn uitgevoerd voor een ontwerp van de ophoging met behuip van 

iichtgewichtmateriaai. Hierbij is gebruik gemaakt van de D-Settiement software (versie 20.1) van 

Deitares. De bodemopbouw is bepaaid op basis van gegevens van Dinoioket (zie Bijiage II). In de 

uitgevoerde anaiyses zijn aiieen de zettingen ten gevoige van de ophoging beschouwd. Dit betekent 

het zettingsgedrag in de huidige situatie niet is meegenomen in de berekening. 

In Tabei 1 zijn het ontwerp en de resuitaten van de zettingsberekeningen weergegeven. In de tweede 

koiom van Tabei 1 is de benodigde dikte van het iichtgewicht materiaai weergegeven die nodig is om 

te voidoen aan de restzettingseis. De berekeningsresuitaten zijn tevens opgenomen in Bijiage III. 

Tabe! 1: Ontwerp ophoging voor verschillende Iichtgewicht materialen 
Ontwerp 

[-] 

Benodigde dikte Iichtgewicht 
materiaai 

[m] 

Zetting midden nieuwe 
verharding na 30 jaar 

[m] 

EPS + 0,2 m Beton^> 0,252> 0,07 

Bims + 0,15 m Asfait 0,50 0,07 

Schuimbeton + 0,15 m Asfait 0,303> 0,07 

Voor het EPS is tevens een sterkte-toets uitgevoerd, uitgaande van EPSlOO (zie Bijiage IV) 
^>De maximaie dikte van de EPS iaag is 0,3 m i.v.m. het risico op opdrijven bij toepassing van grotere diktes 
(zie Bijiage IV) 
^>De maximaie dikte van de schuimbeton iaag is 0,65 m i.v.m. het risico op opdrijven bij toepassing van grotere 
diktes (zie Bijiage IV) 

Op basis van de resuitaten van de uitgevoerde zettingsanaiyses wordt geconciudeerd dat zowei EPS 

ais schuimbeton geschikt zijn voor een ontwerp van de ophoging waarbij de huidige verharding tot 

maximaai het waterpeii (NAP - 2,3 m) wordt verwijderd. Bims dient tot onder het waterpeii te worden 

aangebracht. Een ontwerp met bims is daarom minder geschikt. 
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Om het zettingsverschil in de dwarsrichting van de weg te beperken dient het lichtgewicht materiaal 

mogelijk een stuk naast de rand van de nieuwe weg te worden doorgezet. Voor de uitvoering hiervan 

is EPS naar verwachting het meest geschikt. Er kunnen nameiijk simpeiweg EPS biokken met extra 

iengte onder de betonpiaten worden vastgemaakt. 

Voor het ontwerp met EPS is tevens een sterkte-toets uitgevoerd, uitgaande van EPSIOO. Op basis 

van de resuitaten van de sterkte-toets (zie Bijiage IV) wordt bij een ontwerp van de ophoging met 

EPSIOO voidaan aan de toets op bezwijken, kruip en permanente vervorming onder cyciische 

beiasting. 

Gewichtsbesparing door toepassing 'gatenkaasmethode' 

De "Gatenkaasmethode" betreft het uitvoeren van boringen in de huidige verharding waarmee het 

reiatief zware bestaande materiaai wordt verwijderd en vervoigens wordt opgevuid met een 

iichtgewicht materiaai. Door toepassing van deze methode wordt een gewichtsbesparing gereaiiseerd. 

In Tabei 2 is de gereaiiseerde gewichtsbesparing voor verschiiiende scenario's weergegeven. Variaties 

zijn uitgevoerd voor het type opvuimateriaai, de diepte van het boorgat en het aantai boorgaten per 

m2 verharding, uitgaande van een boorgat diameter van 0,2 m. De berekeningsresuitaten zijn tevens 

opgenomen in Bijiage V. 

Tabei 2: Gewichtsbesparing bij toepassing gatenkaas methode voor verschiiiende scenario's 

Opvuimateriaai 
boorgaten 

[-] 

Aantai 
boorgaten 

per 

[-] 

Totaal 
oppervlakte 
boorgaten 

per 

Diepte 
boorgat 

[m] 

Gewichtsbesparing 
per 

[kN/m^] 

Gewichtsbesparing 
uitgedrukt in meters 

verharding per m^ 

Schuimbeton 10 0,31 0,2 1,11 0,05 

Schuimbeton 15 0,47 0,2 1,66 0,07 

Schuimbeton 10 0,31 0,5 2,76 0,12 

EPS 10 0,31 0,2 1,43 0,06 

EPS 10 0,31 0,5 3,53 0,15 

Op basis van de resuitaten van de berekeningen voor de gatenkaasmethode wordt geconciudeerd dat 

een reiatief groot voiume van de bestaande verharding moet worden verwijderd voordat een 

significante gewichtsbesparing wordt gereaiiseerd. Bij een boorgat diepte van 0,2 m dient voor een 

gewichtsbesparing van 1,5 kN/m^ afhankeiijk van het opvuimateriaai circa 0,3 a 0,5 m^/m^ verharding 

worden verwijderd. Bij toepassing van minder dan 10 boorgaten (diameter 0,2 m) per m^ is er sprake 

van siecht een kieine gewichtsbesparing en wordt de effectiviteit van de gatenkaasmethode zeer 

beperkt geacht. 

Bij het toepassen van een grotere boorgat-diepte wordt op sommige iocaties de bestaande verharding 

voiiedig verwijderd en ontstaat er een verbinding tussen de grondiaag onder en boven de bestaande 

verharding. 
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Door de aanwezigheid van zo'n verbinding kan er bij een stijgende waterspiegel verplaatsing van 

grondwater richting fundering van de nieuwe weg plaatsvinden. Dit is ongewenst in verband met de 

droogiegging van de nieuwe weg. Daarnaast bestaat het risico dat het iichtgewicht materiaai in het 

boorgat omhoog gedrukt wordt ten gevoige van een stijgende waterspiegei. 

De gatenkaasmethode wordt in verband met de reiatief grote hoeveeiheid te verwijderen materiaai en 

bijbehorende kosten en de risico's bij toepassing van een te grote boorgat-diepte niet ais reaiistische 

opiossing voor het beperken van de beiastingtoename in dit project gezien. 

Stabiliteit bestaande en nieuwe situatie 

Stabiiiteitsanaiyses zijn uitgevoerd om de stabiiiteit in de bestaande situatie te vergeiijken met de 

nieuwe situatie. De berekende veiiigheidsfactors zijn vergeieken voor de bestaande situatie en de 

nieuwe situatie met een ontwerp van de ophoging met iichtgewicht materiaai. Er zijn twee 

iichtgewichtmateriaien beschouwd: EPS en schuimbeton. De stabiiiteitsanaiyses zijn uitgevoerd 

uitgaande van gedraineerd grondgedrag (c' en cp') en ongedraineerd grondgedrag (Cu) voor de 

cohesieve grondiagen. Voor de niet-cohesieve iage is uitgegaan van gedraineerd grondgedrag. Een 

bovenbeiasting is aangehouden van 4 kN/m^ en 10 kN/m^ over een breedte van 2 m ter piaatse van 

de weg. Deze bovenbeiastingen zijn gebaseerd op een 4 ton en 10 ton beiasting gespreid over een 

opperviakte van 2,0 x 5,0 m. 

In Tabei 4 zijn de resuitaten van de uitgevoerde stabiiiteitsberekeningen weergegeven. De 

berekeningsresuitaten zijn tevens opgenomen in Bijiage VI. 

Tabe! 4: Resuitaten stabiiiteitsberekeningen voor bestaande en nieuwe situatie 

Situatie 

[-] 

Factor of safety^’ 

[-] 

Gedraineerd zonder 
bovenbeiasting 

Gedraineerd met 
bovenbeiasting 

4 ton/10 ton 

Gedraineerd met 
bovenbeiasting 

4 ton/10 ton 

Bestaande situatie 1,22 0,99/0,76 2,68/2,00 

EPS i.c.m. beton 1,22 0,99/0,76 2,50/1,86 

Schuimbeton i.c.m. asfait 1,17 0,95/0,74 2,41/1,82 

Dient groter of geiijk aan 1,00 te zijn 

Op basis van de resuitaten van de uitgevoerde stabiiiteitsanaiyses wordt geconciudeerd dat de invioed 

van de ophoging op de stabiiiteit beperkt is. Met gedraineerde parameters is er bij een ontwerp met 

EPS geen invioed op de stabiiiteit en bij een ontwerp met schuimbeton sprake van een zeer beperkte 

afname in de stabiiiteit. Met ongedraineerde parameters is er een grotere invioed op de stabiiiteit ten 

gevoige van de ophoging, de safety factors zijn echter ruim boven de 1,0. 

In de huidige situatie is de maximaai toegestane beiasting op de weg geiijk aan 4 ton. Voor de nieuwe 

situatie is de maximaai toegestane beiasting op de weg geiijk aan 10 ton. 
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Op basis van de resultaten van de stabiliteitsanalyses wordt geconcludeerd dat de stabiliteit van de 

huidige weg in de gedraineerde situatie net aan onvoidoende is bij een beiasting van 4 ton en ruim 

onvoidoende is bij een beiasting van 10 ton. Er dienen daarom maatregeien te worden getroffen, zoais 

het aanbrengen van een nieuwe geschikte beschoeiing, om de stabiiiteit van de weg in de nieuwe 

situatie voor het zwaardere transport te kunnen garanderen. 

Tensiotte wordt opgemerkt dat op basis van de berekeningsresuitaten een groot risico op instabiiiteit 

wordt verwacht wanneer er voor het reaiiseren van een nieuwe geschikte beschoeiing, zwaar 

materieei/transport (bijv. freesmachine) op de huidige weg aanwezig is ten behoeve van het uitvoeren 

van werkzaamheden. 

Advies m.b.t. de verbredingen 

De nieuwe verharding wordt op sommige deien uitgebreid tot in de huidige berm. Daarnaast wordt de 

nieuwe verharding op enkeie iocaties uitgebreid tot in de huidige watergang. In onderhavige paragraaf 

zijn verschiiiende mogeiijkheden met betrekking tot het ontwerp van deze verbredingen beschouwd. 

De voor- en nadeien zijn voor de verschiiiende mogeiijkheden op een rijtje gezet. 

Verbreding in huidige berm 

Op de iocaties waar de nieuwe weg in de huidige berm komt te iiggen zijn grotere zettingen te 

verwachten dan ter piaatse van de bestaande verharding. Dit komt omdat de ondergrond onder de 

bestaande verharding reeds voor iangere tijd is beiast ten gevoige van de aanwezigheid van de 

bestaande weg inciusief fundering. Ter piaatse van de verbredingen in de huidige berm dienen daarom 

naar verwachting extra maatregeien te worden getroffen om te voidoen aan de zettingseisen. 

De verbreding in de huidige berm kan worden gereaiiseerd door toepassing van iichtgewicht 

materiaai. Er dient naar verwachting een grotere dikte van het iichtgewichtmateriaai te worden 

aangebracht dan ter piaatse van de bestaande verharding. 

Voor de verschiiiende opties van iichtgewicht materiaai dient nader te worden uitgezocht weike dikte 

moet worden toegepast om te voidoen aan de zettingseisen: 

• Voor EPS dient hierbij rekening te worden gehouden met een maximaie dikte van circa 0,3 m 

in verband met het risico op opdrijven; 

• Voor schuimbeton dient rekening te worden gehouden met eventueie bemaiing die benodigd is 

bij het aanbrengen onder het niveau van de freatische grondwaterstand. Tevens dient 

rekening te worden gehouden met een maximaie dikte van 0,65 m in verband met het risico 

op opdrijven; 

• Om te voidoen aan de restzettingseis dient bims tot onder het niveau van de freatische 

grondwaterstand te worden aangebracht. Er dient daarom bemaiing te worden toegepast. 

Daarnaast dient rekening te worden gehouden met de mogeiijke uitdagingen met betrekking 

tot de verdichting van de bims in verband met de reiatief siappe ondergrond (weinig 

kiankbord). 
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Verbreding in huidige watergang 

In onderhavige sub-paragraaf zijn de voor- en nadelen beschouwd voor verschillende opties van het 

ontwerp van de verbredingen in de huidige watergang. 

1 Ophoging binnen nieuwe beschoeiing: 

De ophoging kan worden aangebracht binnen een nieuwe beschoeiing. Met betrekking tot een ontwerp 

van de ophoging binnen een nieuwe beschoeiing worden de voigende opmerkingen gemaakt: 

• In verband met de zettingsgevoeiige ondergrond dient iichtgewicht materiaai te worden 

toegepast om te voidoen aan de zettingseisen; 

• Voor de toepassing van EPS of schuimbeton dient de grondwaterstand veriaagd te worden 

middeis bemaiing; 

De verdichting van de aanvuiiing is uitdagend i.v.m. reiatief siappe ondergrond en het 

aanbrengen van materiaai onder het waterpeii; 

• Er dient mogeiijk afstemming piaats te vinden met het waterschap i.v.m. eventueie benodigde 

watercompensatie. 

2 Ophoging met natuurlijk talud: 

Een andere optie voor het reaiiseren van de verbreding is door de ophoging aan te brengen met een 

natuuriijk taiud in de watergang. De stabiiiteit van het taiud dient voidoende te zijn. Met betrekking 

tot een ontwerp van de ophoging met een natuuriijk taiud worden de voigende opmerkingen gemaakt: 

• In verband met de zettingsgevoeiige ondergrond dient iichtgewicht materiaai te worden 

toegepast om te voidoen aan de zettingseisen; 

• Voor de toepassing van EPS of schuimbeton dient de grondwaterstand veriaagd te worden 

middeis bemaiing; 

• De verdichting van de aanvuiiing is uitdagend i.v.m. reiatief siappe ondergrond en het 

aanbrengen van materiaai onder het waterpeii; 

Er dient mogeiijk afstemming piaats te vinden met het waterschap i.v.m. eventueie benodigde 

watercompensatie. 

3 VIonderconstructie: 

Tensiotte kan worden gekozen voor een uitvoering van de verbreding met een vionderconstructie. De 

verharding wordt in de dat gevai aangebracht op een door paien ondersteunde constructie. Met 

betrekking tot een ontwerp van de verbreding met een vionderconstructie worden de voigende 

opmerkingen gemaakt: 

• Er is geen of beperkte zetting van de verharding bij een geschikt ontwerp van de 

paaifundering; 

• Er is een risico op (te grote) hoekverdraaiingen ten gevoige van zettingen van de weg naast 

de vionderconstructie; 

• Er is geen watercompensatie nodig aangezien de huidige watergang niet wordt gedempt; 

• Het instaiieren van de paien vanaf de weg brengt mogeiijk uitdagingen met zich mee. 
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QodegravenReeuwijk A Sensardata 

<-100 tntn;/t 
-10 0 mrr/yr 
-9 C tntn/*t 

-7 c tntnjvt 
-6 C tntn/*t 
-5 C tntn/*t 

-3 C tntnjvt 
-2 C tntn/*t 

3 Omm/y- 
4 0 tnm/V' 

6 0 tntnJV' 
7 0 tntn/V' 
8 0 tnm/V' 

0 0 mm/v' 
>10 0 mm/vr 

-10 0 mm//tl 
0 0 mtr/vt I 

C mm/*t I 
C mm/*t I 

C mm/*t 
C mm/*t 

' 0 mm/V' 
2 0 mm/V' 
3 0 mm/V' 

5 0 mm/V' 
6 0 mm/V' 

9 0 mm/V' 
' 0 0 mm/v' 
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2 Echo of the Input 

2.1 Layer Boundaries 

Boundary number Co-ordinates M 
6 -X- -10,000 -2,355 -2,355 -1,250 -1,250 
6 -Y- 
6 -X- 

-3,050 
-1,175 

-3,050 
1,175 

-2,180 
1,250 

-2,100 
1,250 

-2,250 
2,355 

6 -Y- 
6 -X- 

-2,250 
2,355 

-2,250 
10,000 

-2,250 -2,100 -2,180 

6 -Y- 
5 -X- 

-3,050 
-10,000 

-3,050 
-2,355 -2,355 -1,250 -1,250 

5 -Y- 
5 -X- 

-3,050 
-1,175 

-3,050 
-1,175 

-2,180 
1,175 

-2,100 
1,175 

-2,250 
1,250 

5 -Y- 
5 -X- 

-2,250 
1,250 

-2,600 
2,355 

-2,600 
2,355 

-2,250 
10,000 

-2,250 

5 -Y- 
4 -X- 

-2,100 
-10,000 

-2,180 
-1,175 

-3,050 
-1,175 

-3,050 
1,175 1,175 

4 -Y- 
4 -X- 

-3,100 
1,250 

-3,100 
1,250 

-2,600 
2,355 

-2,600 
2,355 

-2,250 
10,000 

4 -Y- 
3 -X- 

-2,250 
-10,000 

-2,100 
-1,175 

-2,180 
1,175 

-3,050 
1,175 

-3,050 
1,175 

3 -Y- 
3 -X- 

-3,100 
1,250 

-3,100 
1,250 

-3,100 
2,355 

-2,600 
2,355 

-2,250 
10,000 

3 -Y- 
2 -X- 

-2,250 
-10,000 

-2,100 
-1,175 

-2,180 
1,175 

-3,050 
10,000 

-3,050 

2 -Y- 
1 -X- 

-3,100 
-10,000 

-3,100 
10,000 

-3,100 -3,100 

1 -Y- 
0 -X- 

-9,000 
-10,000 

-9,000 
10,000 

0 -Y- -15,000 -15,000 

2.2 Pl-lines 

Pl-line number Co-ordinates [ml 
1 -X- 
1 -Y- 

-10,000 
-2,300 

10,000 
-2,300 

2.3 General Data 

Soii modei: 
Consoiidation modei: 
Strain modei: 
Groundwater ievei: 
Unit weight of water: 
Stress distribution 
- Soii: 
- Loads: 
End of consoiidation: 
No maintain profiie 
Pc (initiai): 
Pc (per step): 
Creep rate reference time: 
No imaginary surface 
With submerging 
(oniy for non uniform ioads) 
- iteration stop criterium : 
Load coiumn width 
- Non-Uniform Loads : 
- Trapeziform Loads : 

Koppejan 
Darcy 
Naturai 
initiai determined by Pi-iine number 1 
9,81 [kN/m^*] 

Buisman 
None 
10950,00 [days] 

Variabie paraiiei to the initiai effective stress 
Automatic increased to the finai effective stresses 
1,000 [days] 

0,10 [m] 

1,00 [m] 
1,00 [m] 
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2.4 Soil Profiles 

Layer 
number 

Material name Pl-line 
top 

Pl-line 
bottom 

Bestaande verharding 
Toplaag, klei, humeus 
Zand, matig  
Toplaag, klei, humeus 
Veen, slap  
Zand, pleistoceen 

2.5 Soil Properties 

Layer 
number 

Drained 
Unsaturated 

rkN/nffl 

Unit weight 
Saturated 
rkN/mff 

Yes 
No 

23,00 
14,00 

23,00 
14,00 

Yes 
No 

18,00 
14,00 

20,00 
14,00 

No 
Yes 

10,50 
18,00 

10,50 
20,00 

Layer 
number 

Storage 
type 

Vert, consolid. 
coefficient Cv 

rmVs] 

Vertical 
permeability 

[m/sl 

Permeability 
strain mod. 

 tl  

Initial vertical 
permeability 

[m/s] 
Vert, cons. 
Vert. cons. 1,00E-08 
Vert, cons. 
Vert. cons. 1,00E-08 
Vert, cons. 
Vert. cons. 

1,00E-07 

Layer 
number 

Precons. 
pressure 
rkN/mfl 

POP 

rkN/nffl 

OCR 

IL 
10,00 

1,10 

10,00 
1,10 

10,00 
1,10 

Layer 
number 

Primary compr. coeff. Secular compr. coef Swell constants 

CPH Cp' H CsH Cs' H APl-1 AsH 
1,00E+99 1,00E+99 1,00E+99 1,00E+99 1,00E+99 1,00E+99 
4,00E+01 
2,40E+03 

1,00E+01 
6,00E+02 

1,60E+02 
1,00E+99 

4,00E+01 
1,00E+99 

4,00E+01 
2,40E+03 

4,00E+01 
1,00E+99 

4,00E+01 
2,00E+01 

1,00E+01 
5,00E+00 

1,60E+02 
8,00E+01 

4,00E+01 
2,00E+01 

4,00E+01 
2,00E+01 

4,00E+01 
2,00E+01 

2,40E+03 6,00E+02 1,00E+99 1,00E+99 2,40E+03 1,00E+99 

2.6 Non-Uniform Loads 

Load 
number 

Time 

fdais! 
Unsaturated 

TkN/n 

Unit weight 
Saturated 
rkN/f#l 

-1 14,00 14,00 
23,00 
14,00 

23,00 
14,00 

-14,00 
-23,00 

-14,00 
-23,00 

-14,00 
0,30 

-14,00 
0,70 

25,00 25,00 
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2.7 Verticals 

Vertical number X co-ordinates [m] 
1 -5 -5,000 -1,240 -1,150 -0,500 0,000 
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3 Results per Vertical 

3.1 Results for Vertical 1 (X = -5,00 m; Z = 0,00 m) 

Depth 

[ml 

Effective 
Stress 
[kPal 

Hydraulic 
head 
  

Loading 

rkPa] 

Settlement 

_ti]L 
-3,050 0,006 -2,300 0,004 0,059 
-3,075 0,111 -2,300 0,005 0,059 
-3,100 0,216 -2,300 0,005 0,060 
-3,100 0,216 -2,300 0,005 0,060 
-3,150 0,252 -2,300 0,007 0,061 
-3,250 0,325 -2,300 0,010 0,063 
-3,350 0,399 -2,300 0,013 0,065 
-3,450 0,474 -2,300 0,018 0,067 
-3,550 0,551 -2,300 0,024 0,068 
-3,650 0,629 -2,300 0,032 0,069 
-3,750 0,709 -2,300 0,040 0,070 
-3,850 0,791 -2,300 0,050 0,071 
-3,950 0,874 -2,300 0,061 0,071 
-4,050 0,959 -2,300 0,074 0,071 
-5,050 1,875 -2,300 0,246 0,061 
-6,050 2,823 -2,300 0,428 0,046 
-7,000 3,676 -2,300 0,555 0,030 
-8,000 4,509 -2,300 0,638 0,015 
-9,000 5,286 -2,300 0,684 0,000 
-9,000 5,286 -2,300 0,684 0,000 

-10,000 15,520 -2,300 0,703 0,000 
-11,000 25,726 -2,300 0,706 0,000 
-12,000 35,912 -2,300 0,698 0,000 
-13,000 46,085 -2,300 0,684 0,000 
-14,000 56,251 -2,300 0,665 0,000 
-15,000 66,412 -2,300 0,645 0,000 

3.2 Results for Vertical 2 (X = -1,24 m; Z = 0,00 m) 

Depth 

[ml 

Effective 
Stress 
[kPal 

Hydraulic 
head 
  

Loading 

[kPa] 

Settlement 

_ti]L 
-2,250 4,674 -2,250 2,574 0,175 
-2,300 5,268 -2,300 3,173 0,173 
-2,350 
-2,450 

5,238 
5,219 

-2,300 
-2,300 

2,945 
2,391 

0,171 
0,167 

-2,550 
-2,650 

5,342 
5,651 

-2,300 
-2,300 

2,030 
1,884 

0,165 
0,163 

-2,675 5,836 -2,300 1,957 0,163 
-2,750 6,535 -2,300 2,326 0,162 
-2,850 7,384 -2,300 2,742 0,159 
-2,950 8,061 -2,300 2,990 0,157 
-3,050 
-3,100 

8,628 
8,884 

-2,300 
-2,300 

3,132 
3,177 

0,155 
0,154 

-3,100 
-3,150 

8,884 
8,952 

-2,300 
-2,300 

3,177 
3,209 

0,154 
0,152 

-3,250 9,057 -2,300 3,244 0,147 
-4,250 9,249 -2,300 2,828 0,108 
-5,250 9,275 -2,300 2,339 0,076 
-6,050 9,402 -2,300 2,063 0,056 
-7,000 
-8,000 

9,649 
9,994 

-2,300 
-2,300 

1,813 
1,606 

0,035 
0,016 

-9,000 
-9,000 

10,404 
10,404 

-2,300 
-2,300 

1,437 
1,437 

0,000 
0,000 
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□-Settlement 20.1 

Depth 

[ml 
-10,000 
-11,000 
-12,000 
-13,000 
-14,000 
-15,000 

Effective 
Stress 
[kPal 

20,362 
30,359 
40,387 
50,440 
60,512 
70,599 

Hydraulic 
head 
  

-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 

Loading 

[kPa! 
1,297 
1,179 
1,079 
0,994 
0,920 
0,856 

Settlement 

_ti]L 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

3.3 Results for Vertical 3 (X = -1,15 m; Z = 0,00 m) 

Depth 

H 

Effective 
Stress 

_JkPaI_ 

Hydraulic 
head 

 tl3  

Loading 

[kPal 

Settlement 

m. 
-2,250 4,029 -2,250 0,579 0,086 
-2,300 5,256 -2,300 0,925 0,086 
-2,350 5,987 -2,300 1,283 0,086 
-2,425 6,951 -2,300 1,568 0,086 
-2,450 7,249 -2,300 1,613 0,086 
-2,550 8,397 -2,300 1,659 0,086 
-2,600 8,967 -2,300 1,642 0,086 
-2,600 8,967 -2,300 1,642 0,086 
-2,650 9,405 -2,300 1,626 0,086 
-2,750 10,467 -2,300 1,753 0,086 
-2,850 11,720 -2,300 2,044 0,086 
-2,950 12,979 -2,300 2,327 0,086 
-3,050 14,182 -2,300 2,545 0,086 
-3,100 14,761 -2,300 2,630 0,086 
-3,100 14,761 -2,300 2,630 0,086 
-3,150 14,852 -2,300 2,700 0,085 
-3,250 15,001 -2,300 2,805 0,083 
-4,250 15,409 -2,300 2,729 0,063 
-5,250 15,468 -2,300 2,323 0,045 
-6,050 15,593 -2,300 2,066 0,034 
-7,000 15,832 -2,300 1,822 0,021 
-8,000 16,168 -2,300 1,615 0,010 
-9,000 16,570 -2,300 1,444 0,000 
-9,000 16,571 -2,300 1,444 0,000 

-10,000 26,525 -2,300 1,303 0,000 
-11,000 36,519 -2,300 1,184 0,000 
-12,000 46,545 -2,300 1,083 0,000 
-13,000 56,595 -2,300 0,997 0,000 
-14,000 66,666 -2,300 0,923 0,000 
-15,000 76,753 -2,300 0,858 0,000 

3.4 Results for Vertical 4 (X = -0,50 m; Z = 0,00 m) 

Depth 

[ml 
-2,250 
-2,300 
-2,350 
-2,425 
-2,450 
-2,550 
-2,600 
-2,600 
-2,650 
-2,750 
-2,850 
-2,950 

Effective 
Stress 
fkPaf 

5,075 
6,216 
6,862 
7,824 
8,143 
9,408 

10,036 
10,036 
10,512 
11,458 
12,402 
13,353 

Hydraulic 
head 

—M  

-2,250 
-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 

Loading 

fkPal 
1,625 
1,616 
1,603 
1,578 
1,568 
1,526 
1,506 
1,506 
1,487 
1,455 
1,435 
1,432 

Settlement 

0,074 
0,074 
0,074 
0,074 
0,074 
0,074 
0,074 
0,074 
0,074 
0,074 
0,074 
0,074 
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□-Settlement 20.1 

Depth 

[ml 
-3,050 
-3,100 
-3,100 
-3,150 
-3,250 
-4,250 
-5,250 
-6,050 
-7,000 
-8,000 
-9,000 
-9,000 

-10,000 
-11,000 
-12,000 
-13,000 
-14,000 
-15,000 

Effective 
Stress 
[kPal 

14,315 
14,800 
14,800 
14,814 
14,851 
15,357 
15,608 
15,754 
15,970 
16,273 
16,649 
16,650 
26,584 
36,564 
46,579 
56,623 
66,688 
76,770 

Hydraulic 
head 
  

-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 

Loading 

[kPal 
1,447 
1,462 
1,462 
1,480 
1,527 
2,070 
2,149 
2,033 
1,844 
1,649 
1,477 
1,477 
1,330 
1,206 
1,101 
1,011 
0,934 
0,868 

Settlement 

m. 
0,074 
0,074 
0,074 
0,074 
0,072 
0,060 
0,045 
0,034 
0,021 
0,010 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

3.5 Results for Vertical 5 (X = 0,00 m; Z = 0,00 m) 

Depth 

H 

Effective 
Stress 
[kPal 

Hydraulic 
head 

—M  

Loading 

[kPa] 

Settlement 

m. 
-2,250 5,081 -2,250 1,631 0,071 
-2,300 6,228 -2,300 1,628 0,071 
-2,350 6,883 -2,300 1,624 0,071 
-2,425 7,862 -2,300 1,614 0,071 
-2,450 8,188 -2,300 1,610 0,071 
-2,550 9,484 -2,300 1,591 0,071 
-2,600 10,129 -2,300 1,580 0,071 
-2,600 10,129 -2,300 1,580 0,071 
-2,650 10,622 -2,300 1,568 0,071 
-2,750 11,601 -2,300 1,544 0,071 
-2,850 12,574 -2,300 1,522 0,071 
-2,950 13,542 -2,300 1,506 0,071 
-3,050 14,509 -2,300 1,498 0,071 
-3,100 14,993 -2,300 1,498 0,071 
-3,100 14,993 -2,300 1,498 0,071 
-3,150 15,002 -2,300 1,500 0,071 
-3,250 15,021 -2,300 1,511 0,070 
-4,250 15,325 -2,300 1,879 0,058 
-5,250 15,585 -2,300 2,042 0,044 
-6,050 15,751 -2,300 1,980 0,033 
-7,000 15,977 -2,300 1,823 0,021 
-8,000 16,283 -2,300 1,641 0,010 
-9,000 16,658 -2,300 1,474 0,000 
-9,000 16,658 -2,300 1,474 0,000 

-10,000 26,591 -2,300 1,330 0,000 
-11,000 36,570 -2,300 1,206 0,000 
-12,000 46,584 -2,300 1,102 0,000 
-13,000 56,627 -2,300 1,012 0,000 
-14,000 66,691 -2,300 0,935 0,000 
-15,000 76,773 -2,300 0,868 0,000 
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□-Settlement 20.1 

4 Settlements 

4.1 Settlements 

Vertical 
number 

X co-ordinate 
 M  

Z co-ordinate 
 [Qil  

Surface level 
 [QI  

Settlement 
 M  

-5,00 
-1,24 

0,00 
0,00 

-3,05 
-2,25 

0,059 
0,175 

-1,15 
-0,50 

0,00 
0,00 

-2,25 
-2,25 

0,086 
0,074 

0,00 0,00 -2,25 0,071 

Koppejan has been used in combination with load removal. 
In this case the parameter As has been used. 
If this value is large, creep velocity was not reduced by the load removal. 

End of Report 
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□-Settlement 20.1 

2 Echo of the Input 

2.1 Layer Boundaries 

Boundary number Co-ordinates M 
6 -X- -10,000 -2,355 -2,355 -1,250 -1,250 
6 -Y- 
6 -X- 

-3,050 
-1,175 

-3,050 
1,175 

-2,180 
1,250 

-2,100 
1,250 

-2,450 
2,355 

6 -Y- 
6 -X- 

-2,450 
2,355 

-2,450 
10,000 

-2,450 -2,100 -2,180 

6 -Y- 
5 -X- 

-3,050 
-10,000 

-3,050 
-2,355 -2,355 -1,250 -1,250 

5 -Y- 
5 -X- 

-3,050 
-1,175 

-3,050 
-1,175 

-2,180 
1,175 

-2,100 
1,175 

-2,450 
1,250 

5 -Y- 
5 -X- 

-2,450 
1,250 

-2,600 
2,355 

-2,600 
2,355 

-2,450 
10,000 

-2,450 

5 -Y- 
4 -X- 

-2,100 
-10,000 

-2,180 
-1,175 

-3,050 
-1,175 

-3,050 
1,175 1,175 

4 -Y- 
4 -X- 

-3,100 
1,250 

-3,100 
1,250 

-2,600 
2,355 

-2,600 
2,355 

-2,450 
10,000 

4 -Y- 
3 -X- 

-2,450 
-10,000 

-2,100 
-1,175 

-2,180 
1,175 

-3,050 
1,175 

-3,050 
1,175 

3 -Y- 
3 -X- 

-3,100 
1,250 

-3,100 
1,250 

-3,100 
2,355 

-2,600 
2,355 

-2,450 
10,000 

3 -Y- 
2 -X- 

-2,450 
-10,000 

-2,100 
-1,175 

-2,180 
1,175 

-3,050 
10,000 

-3,050 

2 -Y- 
1 -X- 

-3,100 
-10,000 

-3,100 
10,000 

-3,100 -3,100 

1 -Y- 
0 -X- 

-9,000 
-10,000 

-9,000 
10,000 

0 -Y- -15,000 -15,000 

2.2 Pl-lines 

Pl-line number Co-ordinates [ml 
1 -X- 
1 -Y- 

-10,000 
-2,300 

10,000 
-2,300 

2.3 General Data 

Soii modei: 
Consoiidation modei: 
Strain modei: 
Groundwater ievei: 
Unit weight of water: 
Stress distribution 
- Soii: 
- Loads: 
End of consoiidation: 
No maintain profiie 
Pc (initiai): 
Pc (per step): 
Creep rate reference time: 
No imaginary surface 
With submerging 
(oniy for non uniform ioads) 
- iteration stop criterium : 
Load coiumn width 
- Non-Uniform Loads : 
- Trapeziform Loads : 

Koppejan 
Darcy 
Naturai 
initiai determined by Pi-iine number 1 
9,81 [kN/m^*] 

Buisman 
None 
10950,00 [days] 

Variabie paraiiei to the initiai effective stress 
Automatic increased to the finai effective stresses 
1,000 [days] 

0,10 [m] 

1,00 [m] 
1,00 [m] 
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□-Settlement 20.1 

2.4 Soil Profiles 

Layer 
number 

Material name Pl-line 
top 

Pl-line 
bottom 

Bestaande verharding 
Toplaag, klei, humeus 
Zand, matig  
Toplaag, klei, humeus 
Veen, slap  
Zand, pleistoceen 

2.5 Soil Properties 

Layer 
number 

Drained 
Unsaturated 

rkN/nffl 

Unit weight 
Saturated 
rkN/mff 

Yes 
No 

23,00 
14,00 

23,00 
14,00 

Yes 
No 

18,00 
14,00 

20,00 
14,00 

No 
Yes 

10,50 
18,00 

10,50 
20,00 

Layer 
number 

Storage 
type 

Vert, consolid. 
coefficient Cv 

rmVs] 

Vertical 
permeability 

[m/sl 

Permeability 
strain mod. 

 tl  

Initial vertical 
permeability 

[m/s] 
Vert, cons. 
Vert. cons. 1,00E-08 
Vert, cons. 
Vert. cons. 1,00E-08 
Vert, cons. 
Vert. cons. 

1,00E-07 

Layer 
number 

Precons. 
pressure 
rkN/mfl 

POP 

rkN/nffl 

OCR 

IL 
10,00 

1,10 

10,00 
1,10 

10,00 
1,10 

Layer 
number 

Primary compr. coeff. Secular compr. coef Swell constants 

CPH Cp' H CsH Cs' H APl-1 AsH 
1,00E+99 1,00E+99 1,00E+99 1,00E+99 1,00E+99 1,00E+99 
4,00E+01 
2,40E+03 

1,00E+01 
6,00E+02 

1,60E+02 
1,00E+99 

4,00E+01 
1,00E+99 

4,00E+01 
2,40E+03 

4,00E+01 
1,00E+99 

4,00E+01 
2,00E+01 

1,00E+01 
5,00E+00 

1,60E+02 
8,00E+01 

4,00E+01 
2,00E+01 

4,00E+01 
2,00E+01 

4,00E+01 
2,00E+01 

2,40E+03 6,00E+02 1,00E+99 1,00E+99 2,40E+03 1,00E+99 

2.6 Non-Uniform Loads 

Load 
number 

Time 

fdais! 
Unsaturated 

TkN/n 

Unit weight 
Saturated 
rkN/f#l 

-1 14,00 14,00 
23,00 
14,00 

23,00 
14,00 

-14,00 
-23,00 

-14,00 
-23,00 

-14,00 
10,50 

-14,00 
11,50 

23,00 23,00 
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□-Settlement 20.1 

2.7 Verticals 

Vertical number X co-ordinates [m] 
1 -5 -5,000 -1,240 -1,150 -0,500 0,000 
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□-Settlement 20.1 

3 Results per Vertical 

3.1 Results for Vertical 1 (X = -5,00 m; Z = 0,00 m) 

Depth 

[ml 

Effective 
Stress 
[kPal 

Hydraulic 
head 
  

Loading 

rkPa] 

Settlement 

_ti]L 
-3,050 0,005 -2,300 0,004 0,055 
-3,075 0,110 -2,300 0,005 0,055 
-3,100 0,216 -2,300 0,005 0,055 
-3,100 0,216 -2,300 0,005 0,055 
-3,150 0,251 -2,300 0,006 0,057 
-3,250 0,324 -2,300 0,009 0,059 
-3,350 0,398 -2,300 0,013 0,061 
-3,450 0,473 -2,300 0,018 0,062 
-3,550 0,549 -2,300 0,024 0,063 
-3,650 0,628 -2,300 0,031 0,064 
-3,750 0,708 -2,300 0,039 0,065 
-3,850 0,790 -2,300 0,049 0,066 
-3,950 0,873 -2,300 0,060 0,066 
-4,050 0,959 -2,300 0,072 0,066 
-5,050 1,893 -2,300 0,238 0,056 
-6,050 2,876 -2,300 0,409 0,042 
-7,000 3,768 -2,300 0,525 0,027 
-8,000 4,638 -2,300 0,599 0,013 
-9,000 5,443 -2,300 0,639 0,000 
-9,000 5,443 -2,300 0,639 0,000 

-10,000 15,697 -2,300 0,655 0,000 
-11,000 25,914 -2,300 0,657 0,000 
-12,000 36,106 -2,300 0,650 0,000 
-13,000 46,281 -2,300 0,637 0,000 
-14,000 56,445 -2,300 0,620 0,000 
-15,000 66,603 -2,300 0,601 0,000 

3.2 Results for Vertical 2 (X = -1,24 m; Z = 0,00 m) 

Depth 

[ml 

Effective 
Stress 
[kPal 

Hydraulic 
head 
  

Loading 

[kPa] 

Settlement 

_ti]L 
-2,450 6,127 -2,300 4,268 0,169 
-2,550 5,127 -2,300 3,103 0,163 
-2,650 
-2,750 

5,309 
6,131 

-2,300 
-2,300 

2,392 
2,559 

0,160 
0,157 

-2,775 
-2,850 

6,350 
6,943 

-2,300 
-2,300 

2,634 
2,821 

0,157 
0,155 

-2,950 7,596 -2,300 2,974 0,152 
-3,050 8,147 -2,300 3,050 0,150 
-3,100 8,397 -2,300 3,070 0,149 
-3,100 8,397 -2,300 3,070 0,149 
-3,150 
-3,250 

8,461 
8,559 

-2,300 
-2,300 

3,081 
3,081 

0,146 
0,142 

-3,350 
-3,450 

8,627 
8,675 

-2,300 
-2,300 

3,060 
3,024 

0,138 
0,134 

-4,250 8,721 -2,300 2,555 0,103 
-5,250 8,693 -2,300 2,090 0,074 
-6,050 8,760 -2,300 1,851 0,055 
-7,000 8,935 -2,300 1,641 0,035 
-8,000 
-9,000 

9,210 
9,560 

-2,300 
-2,300 

1,466 
1,320 

0,016 
0,000 

-9,000 
-10,000 

9,560 
19,468 

-2,300 
-2,300 

1,320 
1,197 

0,000 
0,000 
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□-Settlement 20.1 

Depth 

[ml 
-11,000 
-12,000 
-13,000 
-14,000 
-15,000 

Effective 
Stress 
[kPal 

29,423 
39,416 
49,438 
59,484 
69,550 

Hydraulic 
head 
  

-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 

Loading 

[kPa] 
1,093 
1,003 
0,926 
0,858 
0,800 

Settlement 

JmL 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

3.3 Results for Vertical 3 (X = -1,15 m; Z = 0,00 m) 

Depth 

[ml 

Effective 
Stress 
[kPal 

Hydraulic 
head 

—M  

Loading 

[kPa] 

Settlement 

M. 
-2,450 5,946 -2,300 0,316 0,092 
-2,525 6,865 -2,300 1,259 0,092 
-2,550 7,095 -2,300 1,400 0,092 
-2,600 7,520 -2,300 1,502 0,092 
-2,600 7,521 -2,300 1,503 0,092 
-2,650 7,820 -2,300 1,517 0,092 
-2,750 8,680 -2,300 1,632 0,092 
-2,850 9,803 -2,300 1,890 0,092 
-2,950 10,977 -2,300 2,142 0,092 
-3,050 12,120 -2,300 2,333 0,092 
-3,100 12,677 -2,300 2,406 0,092 
-3,100 12,677 -2,300 2,406 0,092 
-3,150 12,748 -2,300 2,467 0,091 
-3,250 12,866 -2,300 2,554 0,089 
-3,350 12,954 -2,300 2,606 0,087 
-3,450 13,020 -2,300 2,631 0,085 
-4,250 13,147 -2,300 2,427 0,067 
-5,250 13,123 -2,300 2,062 0,049 
-6,050 13,175 -2,300 1,847 0,036 
-7,000 13,333 -2,300 1,647 0,023 
-8,000 13,594 -2,300 1,473 0,011 
-9,000 13,933 -2,300 1,327 0,000 
-9,000 13,934 -2,300 1,327 0,000 

-10,000 23,835 -2,300 1,203 0,000 
-11,000 33,786 -2,300 1,097 0,000 
-12,000 43,776 -2,300 1,007 0,000 
-13,000 53,796 -2,300 0,929 0,000 
-14,000 63,840 -2,300 0,861 0,000 
-15,000 73,905 -2,300 0,802 0,000 

3.4 Results for Vertical 4 (X = -0,50 m; Z = 0,00 m) 

Depth 

[ml 
-2,450 
-2,525 
-2,550 
-2,600 
-2,600 
-2,650 
-2,750 
-2,850 
-2,950 
-3,050 
-3,100 
-3,100 
-3,150 
-3,250 

Effective 
Stress 
fkPal 

6,615 
7,571 
7,888 
8.522 
8.523 
9,005 
9,964 

10,917 
11,868 
12,820 
13,298 
13,298 
13,303 
13,316 

Hydraulic 
head 

—M  

-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 

Loading 

fkPaT 
0,807 
0,774 
0,762 
0,738 
0,738 
0,715 
0,678 
0,658 
0,663 
0,692 
0,716 
0,716 
0,744 
0,814 

Settlement 

0,071 
0,071 
0,071 
0,071 
0,071 
0,071 
0,071 
0,071 
0,071 
0,071 
0,071 
0,071 
0,071 
0,070 

13-8-2021 Variant 3 - Bims asfalt v1 Page 7 



□-Settlement 20.1 

Depth 

[ml 
-3,350 
-3,450 
-4,250 
-5,250 
-6,050 
-7,000 
-8,000 
-9,000 
-9,000 

-10,000 
-11,000 
-12,000 
-13,000 
-14,000 
-15,000 

Effective 
Stress 
[kPal 

13,334 
13,356 
13,499 
13,493 
13,485 
13,563 
13,758 
14,051 
14,051 
23,921 
33,850 
43,824 
53,833 
63,870 
73,929 

Hydraulic 
head 
  

-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 

Loading 

[kPal 
0,895 
0,982 
1,581 
1,819 
1,785 
1,659 
1,504 
1,359 
1,359 
1,230 
1,120 
1,025 
0,943 
0,873 
0,812 

Settlement 

m. 
0,070 
0,069 
0,061 
0,048 
0,036 
0,023 
0,011 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

3.5 Results for Vertical 5 (X = 0,00 m; Z = 0,00 m) 

Depth 

[ml 

Effective 
Stress 
[kPal 

Hydraulic 
head 
[ml  

Loading 

[kPa] 

Settlement 

Jnl. 
-2,450 6,733 -2,300 0,845 0,067 
-2,525 7,707 -2,300 0,830 0,067 
-2,550 8,030 -2,300 0,824 0,067 
-2,600 8,676 -2,300 0,811 0,067 
-2,600 8,676 -2,300 0,811 0,067 
-2,650 9,171 -2,300 0,797 0,067 
-2,750 10,153 -2,300 0,768 0,067 
-2,850 11,129 -2,300 0,742 0,067 
-2,950 12,099 -2,300 0,724 0,067 
-3,050 13,064 -2,300 0,717 0,067 
-3,100 13,545 -2,300 0,719 0,067 
-3,100 13,545 -2,300 0,719 0,067 
-3,150 13,551 -2,300 0,724 0,067 
-3,250 13,561 -2,300 0,746 0,066 
-3,350 13,569 -2,300 0,781 0,066 
-3,450 13,576 -2,300 0,829 0,065 
-4,250 13,603 -2,300 1,356 0,059 
-5,250 13,560 -2,300 1,716 0,047 
-6,050 13,541 -2,300 1,741 0,036 
-7,000 13,606 -2,300 1,645 0,023 
-8,000 13,790 -2,300 1,502 0,011 
-9,000 14,075 -2,300 1,361 0,000 
-9,000 14,075 -2,300 1,361 0,000 

-10,000 23,939 -2,300 1,233 0,000 
-11,000 33,863 -2,300 1,123 0,000 
-12,000 43,834 -2,300 1,028 0,000 
-13,000 53,841 -2,300 0,946 0,000 
-14,000 63,876 -2,300 0,875 0,000 
-15,000 73,934 -2,300 0,813 0,000 
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4 Settlements 

4.1 Settlements 

Vertical 
number 

X co-ordinate 
 M  

Z co-ordinate 
 [Qil  

Surface level 
 [QI  

Settlement 
 M  

-5,00 
-1,24 

0,00 
0,00 

-3,05 
-2,45 

0,055 
0,169 

-1,15 
-0,50 

0,00 
0,00 

-2,45 
-2,45 

0,092 
0,071 

0,00 0,00 -2,45 0,067 

Koppejan has been used in combination with load removal. 
In this case the parameter As has been used. 
If this value is large, creep velocity was not reduced by the load removal. 

End of Report 
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□-Settlement 20.1 

2 Echo of the Input 

2.1 Layer Boundaries 

Boundary number Co-ordinates M 
6 -X- -10,000 -2,355 -2,355 -1,250 -1,250 
6 -Y- 
6 -X- 

-3,050 
-1,175 

-3,050 
1,175 

-2,180 
1,250 

-2,100 
1,250 

-2,260 
2,355 

6 -Y- 
6 -X- 

-2,260 
2,355 

-2,260 
10,000 

-2,260 -2,100 -2,180 

6 -Y- 
5 -X- 

-3,050 
-10,000 

-3,050 
-2,355 -2,355 -1,250 -1,250 

5 -Y- 
5 -X- 

-3,050 
-1,175 

-3,050 
-1,175 

-2,180 
1,175 

-2,100 
1,175 

-2,260 
1,250 

5 -Y- 
5 -X- 

-2,260 
1,250 

-2,600 
2,355 

-2,600 
2,355 

-2,260 
10,000 

-2,260 

5 -Y- 
4 -X- 

-2,100 
-10,000 

-2,180 
-1,175 

-3,050 
-1,175 

-3,050 
1,175 1,175 

4 -Y- 
4 -X- 

-3,100 
1,250 

-3,100 
1,250 

-2,600 
2,355 

-2,600 
2,355 

-2,260 
10,000 

4 -Y- 
3 -X- 

-2,260 
-10,000 

-2,100 
-1,175 

-2,180 
1,175 

-3,050 
1,175 

-3,050 
1,175 

3 -Y- 
3 -X- 

-3,100 
1,250 

-3,100 
1,250 

-3,100 
2,355 

-2,600 
2,355 

-2,260 
10,000 

3 -Y- 
2 -X- 

-2,260 
-10,000 

-2,100 
-1,175 

-2,180 
1,175 

-3,050 
10,000 

-3,050 

2 -Y- 
1 -X- 

-3,100 
-10,000 

-3,100 
10,000 

-3,100 -3,100 

1 -Y- 
0 -X- 

-9,000 
-10,000 

-9,000 
10,000 

0 -Y- -15,000 -15,000 

2.2 Pl-lines 

Pl-line number Co-ordinates [ml 
1 -X- 
1 -Y- 

-10,000 
-2,300 

10,000 
-2,300 

2.3 General Data 

Soii modei: 
Consoiidation modei: 
Strain modei: 
Groundwater ievei: 
Unit weight of water: 
Stress distribution 
- Soii: 
- Loads: 
End of consoiidation: 
No maintain profiie 
Pc (initiai): 
Pc (per step): 
Creep rate reference time: 
No imaginary surface 
With submerging 
(oniy for non uniform ioads) 
- iteration stop criterium : 
Load coiumn width 
- Non-Uniform Loads : 
- Trapeziform Loads : 

Koppejan 
Darcy 
Naturai 
initiai determined by Pi-iine number 1 
9,81 [kN/m^*] 

Buisman 
None 
10950,00 [days] 

Variabie paraiiei to the initiai effective stress 
Automatic increased to the finai effective stresses 
1,000 [days] 

0,10 [m] 

1,00 [m] 
1,00 [m] 
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□-Settlement 20.1 

2.4 Soil Profiles 

Layer 
number 

Material name Pl-line 
top 

Pl-line 
bottom 

Bestaande verharding 
Toplaag, klei, humeus 
Zand, matig  
Toplaag, klei, humeus 
Veen, slap  
Zand, pleistoceen 

2.5 Soil Properties 

Layer 
number 

Drained 
Unsaturated 

rkN/nffl 

Unit weight 
Saturated 
rkN/mff 

Yes 
No 

23,00 
14,00 

23,00 
14,00 

Yes 
No 

18,00 
14,00 

20,00 
14,00 

No 
Yes 

10,50 
18,00 

10,50 
20,00 

Layer 
number 

Storage 
type 

Vert, consolid. 
coefficient Cv 

rmVs] 

Vertical 
permeability 

[m/sl 

Permeability 
strain mod. 

 tl  

Initial vertical 
permeability 

[m/s] 
Vert, cons. 
Vert. cons. 1,00E-08 
Vert, cons. 
Vert. cons. 1,00E-08 
Vert, cons. 
Vert. cons. 

1,00E-07 

Layer 
number 

Precons. 
pressure 
rkN/mfl 

POP 

rkN/nffl 

OCR 

IL 
10,00 

1,10 

10,00 
1,10 

10,00 
1,10 

Layer 
number 

Primary compr. coeff. Secular compr. coef Swell constants 

CPH Cp' H CsH Cs' H APl-1 AsH 
1,00E+99 1,00E+99 1,00E+99 1,00E+99 1,00E+99 1,00E+99 
4,00E+01 
2,40E+03 

1,00E+01 
6,00E+02 

1,60E+02 
1,00E+99 

4,00E+01 
1,00E+99 

4,00E+01 
2,40E+03 

4,00E+01 
1,00E+99 

4,00E+01 
2,00E+01 

1,00E+01 
5,00E+00 

1,60E+02 
8,00E+01 

4,00E+01 
2,00E+01 

4,00E+01 
2,00E+01 

4,00E+01 
2,00E+01 

2,40E+03 6,00E+02 1,00E+99 1,00E+99 2,40E+03 1,00E+99 

2.6 Non-Uniform Loads 

Load 
number 

Time 

fdais! 
Unsaturated 

TkN/n 

Unit weight 
Saturated 
rkN/f#l 

-1 14,00 14,00 
23,00 
14,00 

23,00 
14,00 

-14,00 
-23,00 

-14,00 
-23,00 

-14,00 
5,40 

-14,00 
5,40 

23,00 23,00 
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□-Settlement 20.1 

2.7 Verticals 

Vertical number X co-ordinates [m] 
1 -5 -5,000 -1,240 -1,150 -0,500 0,000 
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□-Settlement 20.1 

3 Results per Vertical 

3.1 Results for Vertical 1 (X = -5,00 m; Z = 0,00 m) 

Depth 

[ml 

Effective 
Stress 
[kPal 

Hydraulic 
head 
  

Loading 

rkPa] 

Settlement 

_ti]L 
-3,050 0,005 -2,300 0,004 0,057 
-3,075 0,111 -2,300 0,005 0,057 
-3,100 0,216 -2,300 0,005 0,058 
-3,100 0,216 -2,300 0,005 0,058 
-3,150 0,252 -2,300 0,006 0,059 
-3,250 0,324 -2,300 0,009 0,061 
-3,350 0,398 -2,300 0,013 0,063 
-3,450 0,473 -2,300 0,017 0,065 
-3,550 0,550 -2,300 0,023 0,066 
-3,650 0,628 -2,300 0,030 0,067 
-3,750 0,707 -2,300 0,038 0,068 
-3,850 0,789 -2,300 0,048 0,068 
-3,950 0,872 -2,300 0,059 0,069 
-4,050 0,957 -2,300 0,071 0,069 
-5,050 1,872 -2,300 0,239 0,059 
-6,050 2,821 -2,300 0,417 0,044 
-7,000 3,676 -2,300 0,541 0,029 
-8,000 4,512 -2,300 0,623 0,014 
-9,000 5,290 -2,300 0,667 0,000 
-9,000 5,290 -2,300 0,667 0,000 

-10,000 15,526 -2,300 0,686 0,000 
-11,000 25,733 -2,300 0,689 0,000 
-12,000 35,919 -2,300 0,682 0,000 
-13,000 46,093 -2,300 0,668 0,000 
-14,000 56,259 -2,300 0,650 0,000 
-15,000 66,420 -2,300 0,630 0,000 

3.2 Results for Vertical 2 (X = -1,24 m; Z = 0,00 m) 

Depth 

[ml 

Effective 
Stress 
[kPal 

Hydraulic 
head 
  

Loading 

[kPa] 

Settlement 

_ti]L 
-2,260 5,423 -2,260 3,183 0,173 
-2,300 5,400 -2,300 3,298 0,171 
-2,360 
-2,460 

5,214 
5,154 

-2,300 
-2,300 

2,927 
2,324 

0,168 
0,165 

-2,560 
-2,660 

5,270 
5,620 

-2,300 
-2,300 

1,951 
1,843 

0,162 
0,161 

-2,680 5,778 -2,300 1,912 0,160 
-2,760 6,526 -2,300 2,307 0,159 
-2,860 7,356 -2,300 2,702 0,157 
-2,960 8,019 -2,300 2,936 0,155 
-3,060 
-3,100 

8,577 
8,781 

-2,300 
-2,300 

3,069 
3,103 

0,152 
0,152 

-3,100 
-3,160 

8,781 
8,861 

-2,300 
-2,300 

3,103 
3,140 

0,152 
0,149 

-3,260 8,963 -2,300 3,172 0,145 
-4,250 9,149 -2,300 2,760 0,106 
-5,250 9,174 -2,300 2,282 0,075 
-6,050 9,298 -2,300 2,013 0,055 
-7,000 
-8,000 

9,541 
9,882 

-2,300 
-2,300 

1,770 
1,568 

0,035 
0,016 

-9,000 
-9,000 

10,288 
10,288 

-2,300 
-2,300 

1,404 
1,404 

0,000 
0,000 
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□-Settlement 20.1 

Depth 

[ml 
-10,000 
-11,000 
-12,000 
-13,000 
-14,000 
-15,000 

Effective 
Stress 
[kPal 

20,243 
30,238 
40,264 
50,315 
60,386 
70,472 

Hydraulic 
head 
  

-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 

Loading 

[kPa! 
1,267 
1,152 
1,054 
0,971 
0,899 
0,836 

Settlement 

_ti]L 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

3.3 Results for Vertical 3 (X = -1,15 m; Z = 0,00 m) 

Depth 

H 

Effective 
Stress 

_JkPaI_ 

Hydraulic 
head 

 tl3  

Loading 

[kPal 

Settlement 

m. 
-2,260 4,302 -2,260 0,622 0,085 
-2,300 5,350 -2,300 0,959 0,085 
-2,360 6,220 -2,300 1,422 0,085 
-2,430 7,035 -2,300 1,625 0,085 
-2,460 7,359 -2,300 1,655 0,085 
-2,560 8,432 -2,300 1,640 0,085 
-2,600 8,869 -2,300 1,612 0,085 
-2,600 8,869 -2,300 1,612 0,085 
-2,660 9,378 -2,300 1,583 0,085 
-2,760 10,444 -2,300 1,719 0,085 
-2,850 11,563 -2,300 1,978 0,085 
-2,860 11,690 -2,300 2,007 0,085 
-2,960 12,936 -2,300 2,280 0,085 
-3,060 14,127 -2,300 2,489 0,085 
-3,100 14,587 -2,300 2,554 0,085 
-3,100 14,587 -2,300 2,554 0,085 
-3,160 14,693 -2,300 2,636 0,084 
-3,260 14,835 -2,300 2,736 0,082 
-4,250 15,223 -2,300 2,660 0,062 
-5,250 15,280 -2,300 2,265 0,045 
-6,050 15,401 -2,300 2,015 0,033 
-7,000 15,635 -2,300 1,779 0,021 
-8,000 15,966 -2,300 1,577 0,010 
-9,000 16,365 -2,300 1,411 0,000 
-9,000 16,365 -2,300 1,411 0,000 

-10,000 26,316 -2,300 1,273 0,000 
-11,000 36,308 -2,300 1,157 0,000 
-12,000 46,332 -2,300 1,058 0,000 
-13,000 56,381 -2,300 0,974 0,000 
-14,000 66,450 -2,300 0,901 0,000 
-15,000 76,536 -2,300 0,838 0,000 

3.4 Results for Vertical 4 (X = -0,50 m; Z = 0,00 m) 

Depth 

[ml 
-2,260 
-2,300 
-2,360 
-2,430 
-2,460 
-2,560 
-2,600 
-2,600 
-2,660 
-2,760 
-2,850 

Effective 
Stress 
tkPa! 

5,109 
6,021 
6,797 
7,697 
8,081 
9,354 
9,861 
9,861 

10,437 
11,392 
12,249 

Hydraulic 
head 
[ml  

-2,260 
-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 

Loading 

[kPal 
1,429 
1,421 
1,406 
1,385 
1,375 
1,342 
1,330 
1,330 
1,313 
1,292 
1,284 

Settlement 

m. 
0,072 
0,072 
0,072 
0,072 
0,072 
0,072 
0,072 
0,072 
0,072 
0,072 
0,072 
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□-Settlement 20.1 

Depth 

H 
-2,860 
-2,960 
-3,060 
-3,100 
-3,100 
-3,160 
-3,260 
-4,250 
-5,250 
-6,050 
-7,000 
-8,000 
-9,000 
-9,000 

-10,000 
-11,000 
-12,000 
-13,000 
-14,000 
-15,000 

Effective 
Stress 
[kPal 

12,344 
13,301 
14,267 
14,657 
14,657 
14,675 
14,713 
15,202 
15,437 
15,572 
15,779 
16,076 
16.446 
16.447 
26,377 
36,354 
46,367 
56,409 
66,472 
76,554 

Hydraulic 
head 
  

-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 
-2,300 

Loading 

[kPa] 
1,284 
1,292 
1,316 
1,331 
1,331 
1,357 
1,411 
1,986 
2,084 
1,979 
1,799 
1,610 
1,442 
1,442 
1,299 
1,178 
1,076 
0,988 
0,913 
0,848 

Settlement 

m. 
0,072 
0,072 
0,072 
0,072 
0,072 
0,072 
0,071 
0,059 
0,045 
0,033 
0,021 
0,010 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

3.5 Results for Vertical 5 (X = 0,00 m; Z = 0,00 m) 

Depth 

[ml 

Effective 
Stress 
[kPal 

Hydraulic 
head 
  

Loading 

fkPa] 

Settlement 

_ti]L 
-2,260 5,120 -2,260 1,440 0,069 
-2,300 6,037 -2,300 1,437 0,069 
-2,360 6,823 -2,300 1,432 0,069 
-2,430 7,737 -2,300 1,423 0,069 
-2,460 8,128 -2,300 1,418 0,069 
-2,560 9,426 -2,300 1,401 0,069 
-2,600 9,943 -2,300 1,393 0,069 
-2,600 9,943 -2,300 1,393 0,069 
-2,660 10,537 -2,300 1,382 0,069 
-2,760 11,521 -2,300 1,363 0,069 
-2,850 12,402 -2,300 1,350 0,069 
-2,860 12,499 -2,300 1,349 0,069 
-2,960 13,474 -2,300 1,342 0,069 
-3,060 14,447 -2,300 1,343 0,069 
-3,100 14,836 -2,300 1,346 0,069 
-3,100 14,836 -2,300 1,346 0,069 
-3,160 14,849 -2,300 1,353 0,069 
-3,260 14,873 -2,300 1,373 0,068 
-4,250 15,178 -2,300 1,790 0,057 
-5,250 15,419 -2,300 1,977 0,044 
-6,050 15,572 -2,300 1,926 0,033 
-7,000 15,788 -2,300 1,777 0,021 
-8,000 16,086 -2,300 1,602 0,010 
-9,000 16,456 -2,300 1,440 0,000 
-9,000 16,456 -2,300 1,440 0,000 

-10,000 26,385 -2,300 1,299 0,000 
-11,000 36,360 -2,300 1,179 0,000 
-12,000 46,372 -2,300 1,077 0,000 
-13,000 56,413 -2,300 0,989 0,000 
-14,000 66,476 -2,300 0,914 0,000 
-15,000 76,556 -2,300 0,849 0,000 
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□-Settlement 20.1 

4 Settlements 

4.1 Settlements 

Vertical 
number 

X co-ordinate 
 M  

Z co-ordinate 
 [Qil  

Surface level 
 [QI  

Settlement 
 M  

-5,00 
-1,24 

0,00 
0,00 

-3,05 
-2,26 

0,057 
0,173 

-1,15 
-0,50 

0,00 
0,00 

-2,26 
-2,26 

0,085 
0,072 

0,00 0,00 -2,26 0,069 

Koppejan has been used in combination with load removal. 
In this case the parameter As has been used. 
If this value is large, creep velocity was not reduced by the load removal. 

End of Report 

13-8-2021 Variant X - Schuimbeton asfalt v1 Page 9 



W BT Geoconsult BV 
H INGENIEURSBUREAU Geotechnisch advies reconstructie Oudeweg 

Bijiage IV 
Resultaten opdrijf- en sterktetoets EPS en Schuimbeton 

2021-2050/4 



Toets opdrijven lichtgewicht materiaal BT Geoconsult BV 
INCiENILURSBUREAU 

Projectlocatie: Reeuwijk BTG-projectnummer: 2021-2050 

Projectomschrijving: Reconstructie Oudeweg Grondonderzoek: 

Opmerkingen: 

Algemene parameters 

Niveau maatgevende grondwaterstand 

Niveau maaiveld 

Referentieniveau (onderkant laag) 

Volumiek gewicht water 

Risico klasse 

HQWS 

HMV 

Ywater 

-1,80 [mt.o.v. NAP] 

-1,80 [mt.o.v. NAP] 

2 [-] 

10,0 [kN/m^] 

RC1 [-] 

Bronnen 
- CROW publicatie 325: Toepassingsrichtlijn voor EPS in de 

wegenbouw, Mei 2013 

- NEN 9997-1+02:2017 Geotechnisch ontwerp van constructies 
Deel 1: algemene regels (EC 7), hoofdstuk 10.2 

Gebruikte formulas 

^ ' Yg — ^ ■ Ywater 

Uitgangspunten bij de opzet en gebruik van de rekensheet 
- In de berekening is geen rekening gehouden met wrijving en is 

alleen de neutrale grondkolom beschouwd 

Invoer grondopbouw 

Laag nummer Laagdikte 

[-] [m] 

Grondsoort 

[-] 

B.k. laag Droog/nat 

[m t.o.v. NAP] [-] 

Volumiek 
gewicht 

Tuns^Tsat 

[kN/m^] 

Dikte droog/nat B.k. sublaag 
Effect ieve 
gewichts 
bijdrage 

[m] [mt.o.v. NAP] [kN/mT 

Totaal- 
spanning 

[kN/m^] 

Water- 
spanning 

[kN/mT 

Korrel- 
spanning 

[kN/m^] 

0,20 Beton -1,8 
droog 

nat 

25,0 

25,0 

0,0 

0,2 

-1,8 

-1,8 

0,0 

3,0 

0,0 

5,0 

0,0 

2,0 

0,0 

3,0 

0,30 EPS -2,0 
droog 

nat 

0,3 

0,7 

0,0 

0,3 

-2,0 

-2,0 

0,0 

-2,8 

5,0 

5,2 

2,0 

5,0 

3,0 

0,2 

-2,3 
droog 

nat 

0,0 

0,0 

-2,3 

-2,3 

0,0 

0,0 

5,2 

5,2 

5,0 

5,0 

0,2 

0,2 

-2,3 
droog 

nat 

0,0 

0,0 

-2,3 

-2,3 

0,0 

0,0 

5,2 

5,2 

5,0 

5,0 

0,2 

0,2 

-2,3 
droog 

nat 

0,0 

0,0 

-2,3 

-2,3 

0,0 

0,0 

5,2 

5,2 

5,0 

5,0 

0,2 

0,2 

-2,3 
droog 

nat 

0,0 

0,0 

-2,3 

-2,3 

0,0 

0,0 

5,2 

5,2 

5,0 

5,0 

0,2 

0,2 

-2,3 
droog 

nat 

0,0 

0,0 

-2,3 

-2,3 

0,0 

0,0 

5,2 

5,2 

5,0 

5,0 

0,2 

0,2 

-2,3 
droog 

nat 

0,0 

0,0 

-2,3 

-2,3 

0,0 

0,0 

5,2 

5,2 

5,0 

5,0 

0,2 

0,2 

-2,3 
droog 

nat 

0,0 

0,0 

-2,3 

-2,3 

0,0 

0,0 

5,2 

5,2 

5,0 

5,0 

0,2 

0,2 

Resultaten opdrijven 

Totaalspanning op referentieniveau 

Waterspanning op referentieniveau 
*7totaal;ref 

^ref 

Karakteristieke waarde 

5,2 [kN/m^] 

5,0 [kN/m^] 

Partiele 
factor 

0,9 

0,9 

Rekenwaarde 

4,7 

4,5 
[kN/m1 

[kN/m^] 

Toetsing 

Factor of Safety FoS *7totaal;re/^ref 1,04 [-] 
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Sterktetoets EPS BT Geoconsult BV 
N EUR'OUR AU 

Projectlocatie: Reeuwijk BTG-Projectnummer: 2021-2050 

Projectomschrijving: Reconstructie Oudeweg Grondonderzoek: 

Opmerkingen: 

Invoer algemene parameters 

Te toetsen EPS type 

Materiaalfactor 

Type verkeersbelasting 

Ym 

EPS100 [-] 

1,1 [-] 

telijk toegestaan [-] 

Bronnen 

- Stybenex 

- Eurocode 7: NEN-EN 9997-1+02:2017 Geotechnisch ontwerp van constructies - Deel 1: 
Algemene regels; 

- CROW publicatie 325 Lichte ophoogmaterialen in de wegenbouw (mei 2013) 

- CUR publicatie 226 paragraaf 2.6 

- NEN 3650-1:2012 Bijiage C.5 

Materiaaleigenschappen 

Elasticiteitsmodulus 

Ko rted u u rd ru kste rkte 

Rekenwaarde ko rted uurdru kste rkte 

Langeduurdruksterkte 

Rekenwaarde langeduurdruksterkte 

Druksterkte onder cyclische belasting 

Rekenwaarde druksterkte onder cyclische belasting 

^t, ^dyn 

<^10 

<^10;d 

*^10;perm 

*^10;perm;d 

*^;10;cycl 

*^;10;cycl;d 

6000 [kPa] 

100 [kPa] 

91 [kPa] 

30 [kPa] 

27 [kPa] 

35 [kPa] 

32 [kPa] 

Gebruikte Formules 

- Toets bezwijken: 

- Toets op kruip: 

- Toets op permanente vervorming onder 
cyclische belasting: 

- Bepaling equivalente dekking 

^optr-.perm b.k.EPS-.d ^optr-,cycl,d ^ ^10-,d 

^optr\perm o.k.EPS-.d ^ ^lO,perm,d 

^optr\cycl\d ^ ^lO-.cycl.d 

^neq ~ 0,9 Djj ^Eji/Eg 

^eq ~ ^3 9“ ^l]eq 9“ ^2;eq 

Referentielagen 

Laagnummer EPS 

Referentielaag 1 

E-modulus referentielaag 1 

Referentielaag 2 

E-modulus referentielaag 2 

-gi 

-g2 

2 [-] 

1 [-] 
150 [MPa] 

[-] 
[MPa] 

Uitgangspunten bij opzet en gebruik rekensheet 
- De materiaalfactor is variabel. Conform Eurocode dient 1,25 aangehouden te worden 

terwiji de CROW een waarde van 1,1 toekent. 

- De lange duur toets dient uitgevoerd te worden t.p.v. de grootste dekking op EPS. De 
cyclische toets dient uitgevoerd te worden t.p.v. de kleinste dekking op EPS. Aanbevolen 
wordt cm de rekensheet per locatie te gebruiken. 

- Voor het volumiek gewicht dient het natte volumiek gewicht toegepast te worden, zie ook 
vragenlijst intern VI 03.04.001. 

. De verkeersbelasting aan de bovenkant van EPS kan bepaald worden met behulp van de 
grafieken die door BTG zijn ontwikkeld. Hierin is voor LM1, LM4 en op fiets/voetpaden de 
verkeersbelasting aan bovenkant EPS voor verschillende diepten af te lezen. Gebruik als 
input voorde grafiek de in onderhavige sheet weergegven equivalente diepte die bepaald 
is d.m.v. de E-modulus van het meerlagensysteem. 

. Toelichting op het gebruik ten behoeve van het bepalen van de equivalente laagdikte 
meerlagensystemen: 1 meerlagensysteem bestaat uit een stijve laag met eronder een 
slappe laag. Er kunnen dus meerdere laagsystemen in 1 opbouw zitten. De slappe laag is 
dan de referentie laag met bijbehorende referentie-E-modulus. EPS maakt geen deel uit 
van een meerlagensysteem. In deze sheet kunnen 2 meerlagensystemen gemodelleerd 
worden. 

Laagopbouw 

Laagnummer Meerlagensys 
teem nr 

[-] [-] 

Laagdikte 

[m] 

Type materiaal 

[-] 

Verzadigd 
volumiek 

[kN/m1 

Dikte 
cumulatief 

[m] 

E modulus 
materiaal 

[MPa] 

Equivalente 
laagdikte 

[m] 

Belasting per laag 

[kPa] 

Statische belasting onderzijde laag 

[kPa] 

0,20 Beton 25,00 0,20 20000 0,20 5,0 5,00 

0,25 EPS 0,70 0,45 0,2 5,18 

*1eq 0,20 [m] 

Cyclische belasting 

Werkelijke dekking op EPS d 

Equivalente dekking op EPS d 

Cyclische belasting (verwachte maximale belasting, uit grafiek) 

Cyclische belasting (verwachte meest voorkomende belasting, uit grafiek) a, 

eq 

•^cyclisch,bezw. 

cyclisch, perm. vervorm. 

0,20 [m] 

0,20 [m] 

60,00 [kPa] 

20,00 [kPa] 

Resultaten 

Cyclische belasting (verwachte maximale belasting ) 

Cyclische belasting (verwachte meest voorkomen belasting) 

Statische belasting b.k. EPS 

Statische belasting o.k. EPS 

cyclisch, bezw. 

*^cyclisch, perm .vervorm. 

*^perm;b.k. EPS 

*^perm;o.k. EPS 

Karakteristieke waarde 

60,00 [kPa] 

20,00 [kPa] 

5,00 [kPa] 

5,21 [kPa] 

Partiele factor 

1,35 

1,35 

1,22 

1,22 

Rekenwaarde 

81,00 [kPa] 

27,00 [kPa] 

6,08 [kPa] 

6,36 [kPa] 

Toetsing 

Toets op bezwijken 

Toets op kruip 

Toets op permanente vervorming onder cycl. belasting 

UC 

UC 

UC 

bezwijken 

kruip 

cyci. 

(^perm;b.k. EPS;d ^cyclisch,bezw. ;dycri0;cl 

(*^perm;o.k. EPS;cl )/*^10;perm;cl 

(*^cycl;cl )/*^10;cycl, perm.verv.;cl 

0,96 [-] 

0,23 [-] 

0,85 [-] 
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Toets opdrijven lichtgewicht materiaal BT Geoconsult BV 
INCiENILURSBUREAU 

Projectlocatie: Reeuwijk BTG-projectnummer: 2021-2050 

Projectomschrijving: Reconstructie Oudeweg Grondonderzoek: 

Opmerkingen: 

Algemene parameters 

Niveau maatgevende grondwaterstand 

Niveau maaiveld 

Referentieniveau (onderkant laag) 

Volumiek gewicht water 

Risico klasse 

HQWS 

HMV 

Ywater 

-1,80 [mt.o.v. NAP] 

-1,80 [mt.o.v. NAP] 

2 [-] 

10,0 [kN/m^] 

RC1 [-] 

Bronnen 
- CROW publicatie 325: Toepassingsrichtlijn voor EPS in de 

wegenbouw, Mei 2013 

- NEN 9997-1+02:2017 Geotechnisch ontwerp van constructies 
Deel 1: algemene regels (EC 7), hoofdstuk 10.2 

Gebruikte formulas 

^ ' Yg — ^ ■ Ywater 

Uitgangspunten bij de opzet en gebruik van de rekensheet 
- In de berekening is geen rekening gehouden met wrijving en is 

alleen de neutrale grondkolom beschouwd 

Invoer grondopbouw 

Laag nummer Laagdikte 

[-] [m] 

Grondsoort 

[-] 

B.k. laag Droog/nat 

[m t.o.v. NAP] [-] 

Volumiek 
gewicht 

Tuns^Tsat 

[kN/m^] 

Dikte droog/nat B.k. sublaag 
Effect ieve 
gewichts 
bijdrage 

[m] [mt.o.v. NAP] [kN/mT 

Totaal- 
spanning 

[kN/m^] 

Water- 
spanning 

[kN/mT 

Korrel- 
spanning 

[kN/m^] 

0,20 Beton -1,8 
droog 

nat 

25,0 

25,0 

0,0 

0,2 

-1,8 

-1,8 

0,0 

3,0 

0,0 

5,0 

0,0 

2,0 

0,0 

3,0 

0,65 Schuimbeton -2,0 
droog 

nat 

5,4 

5,4 

0,0 

0,7 

-2,0 

-2,0 

0,0 

-3,0 

5,0 

8,5 

2,0 

8,5 

3,0 

0,0 

-2,7 
droog 

nat 

0,0 

0,0 

-2,7 

-2,7 

0,0 

0,0 

8,5 

8,5 

8,5 

8,5 

0,0 

0,0 

-2,7 
droog 

nat 

0,0 

0,0 

-2,7 

-2,7 

0,0 

0,0 

8,5 

8,5 

8,5 

8,5 

0,0 

0,0 

-2,7 
droog 

nat 

0,0 

0,0 

-2,7 

-2,7 

0,0 

0,0 

8,5 

8,5 

8,5 

8,5 

0,0 

0,0 

-2,7 
droog 

nat 

0,0 

0,0 

-2,7 

-2,7 

0,0 

0,0 

8,5 

8,5 

8,5 

8,5 

0,0 

0,0 

-2,7 
droog 

nat 

0,0 

0,0 

-2,7 

-2,7 

0,0 

0,0 

8,5 

8,5 

8,5 

8,5 

0,0 

0,0 

-2,7 
droog 

nat 

0,0 

0,0 

-2,7 

-2,7 

0,0 

0,0 

8,5 

8,5 

8,5 

8,5 

0,0 

0,0 

-2,7 
droog 

nat 

0,0 

0,0 

-2,7 

-2,7 

0,0 

0,0 

8,5 

8,5 

8,5 

8,5 

0,0 

0,0 

Resultaten opdrijven 

Totaalspanning op referentieniveau 

Waterspanning op referentieniveau 
*7totaal;ref 

^ref 

Karakteristieke waarde 

8,5 [kN/m^] 

8,5 [kN/m^] 

Partiele 
factor 

0,9 

0,9 

Rekenwaarde 

7,7 

7,7 
[kN/m1 

[kN/m^] 

Toetsing 

Factor of Safety FoS *7totaal;re/^ref 1,00 [-] 
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W BT Geoconsult BV 
H INGENIEURSBUREAU Geotechnisch advies reconstructie Oudeweg 

Bijiage V 
Resultaten gewichtsbesparing gatenkaasmethode 

2021-2050/4 



Lichtgewicht 
opvulmateriaal 

Diameter 
boorgat 

Oppervlakte 
boorgat 

Aantal 
boorgaten per 

Totaal 
oppervlakte 
boorgaten 

Diepte 
boorgat 

Volumiek 
gewicht 
bestaand 
materiaal 

Volumiek 
gewicht 

opvulmateriaal 
onverzadigd 

Volumiek 
gewicht 

opvulmateriaal 
verzadigd 

Verwijderd 
gewicht 

Aangebracht 
gewicht 

Gewichts- 
besparing 

Gewichtsbesparing 
uitgedrukt in meters 

verharding per m^ 

[-] 
Schuimbeton 

Schuimbeton 

Schuimbeton 

EPS 

EPS 

[m] 
0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

[m^] 
0,03 

0,03 

0,03 

0,03 

0,03 

[mVm^] 

0,31 

0,47 

0,31 

0,31 

0,31 

[m] 
0,2 

0,2 

0,5 

0,2 

0,5 

[kN/m ] 

23 

23 

23 

23 

23 

[kN/m ] 

5,4 

5,4 

5,4 

0,3 

0,3 

[kN/m ] 

5,4 

5,4 

5,4 

0,7 

0,7 

[kN/mT 

1,45 

2,17 

3,61 

1,45 

3,61 

[kN/m^] 

0,34 

0,51 

0,85 

0,02 

0,08 

[kN/m^] 

1,11 

1,66 

2,76 

1,43 

3,53 

[m/m ] 

0,05 

0,07 

0,12 

0,06 

0,15 



W BT Geoconsult BV 
H INGENIEURSBUREAU Geotechnisch advies reconstructie Oudeweg 

Bijiage VI 
Resultaten stabiliteitsberekeningen 
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D-Geo Stability 18.1 

Program 
Version 
Company 
Date 
Time 

D-Geo Stability 
18.1.1.3 

13-8-2021 
09:33:47 

Output file : J:\Projecten\2021-2050\03 
Input file : J:\Projecten\2021-2050\03 
========================== BEGINNING 

Calc\02 Zet 
Calc\02 Zet 
OF DATA 

& Stab\Stabiliteit\Initiele stabiliteit dr 
& Stab\Stabiliteit\Initiele stabiliteit dr 

ECHO OF THE INPUT 

Problem identification : Reconstructie Oudeweg in Reeuwijk 
: Initiele stabiliteit - drained 

Calculation model : Bishop 
Default shear strength : C phi 

LAYER BOUNDARIES 

Boundary no.| Co-ordinates [m] 

X - 
Y - 

X - 
Y - 

X - 
Y - 

X - 
Y - 

X - 
Y - 

X - 
Y - 

X - 
Y - 

X - 
Y - 

X - 
Y - 

X - 
Y - 

X - 
Y - 

X - 
Y - 

X - 
Y - 

-10.00 
-3.05 

2.35 
-2.18 

-10.00 
-3.10 

-1.18 
-2.10 

-10.00 
-3.10 

1.18 
-2.30 

-10.00 
-3.10 

1.18 
-2.30 

-10.00 
-3.10 

2.35 
-3.10 

-10.00 
-9.00 

2.35 
-9.00 

-10.00 
-15.00 

-2.35 
-3.05 

2.35 
-3.05 

-2.35 
-3.10 

1.18 
-2.10 

-2.35 
-3.10 

1.18 
-2.10 

-2.35 
-3.10 

1.18 
-2.10 

-2.35 
-3.10 

10.00 
-3.10 

-2.35 
-9.00 

10.00 
-9.00 

10.00 
-15.00 

-2.35 
-2.18 

10.00 
-3.05 

-1.25 
-3.10 

1.25 
-2.10 

-1.25 
-3.10 

1.25 
-2.10 

-1.25 
-3.10 

1.25 
-2.10 

-1.25 
-3.10 

-1.25 
-9.00 

-1.18 
-2.10 

-1.18 
-3.10 

2.35 
-2.18 

-1.18 
-3.10 

2.35 
-2.18 

-1.18 
-3.10 

2.35 
-2.18 

-1.18 
-3.10 

-1.18 
-9.00 

1.18 
-2.10 

-1.18 
-2.60 

2.35 
-3.05 

-1.18 
-2.60 

2.35 
-3.05 

1.18 
-3.10 

2.35 
-3.05 

1.18 
-3.10 

1.18 
-9.00 

1.25 
-2.10 

-1.18 
-2.30 

10.00 
-3.05 

1.18 
-2.60 

10.00 
-3.05 

1.18 
-2.60 

10.00 
-3.05 

1.25 
-3.10 

1.25 
-9.00 

PL-LINES 

Pi-line 

1 - X 
1 - Y 

no. Co-ordinates [m] 

-10.00 10.00 
-2.30 -2.30 
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D-Geo Stability 18.1 

Unit weight of water used for calculation: 9.81 [kN/mS] 
The groundwater level is determined by Pl-line number 1 

FORBIDDEN LINES 

No forbidden lines were input. 

SOIL PROPERTIES 

Layer no. 

6 
5 
4 
3 
2 
I 

Layer 
number 

6 
5 
4 
3 
2 
I 

Layer 
number 

Material name 

Toplaag, klei, humeus 
Bestaande verharding 
Zand, matig 
Toplaag, klei, humeus 
Veen, slap 
Zand, pleistoceen 

Gam usat 
[kN/m3] 

14.00 
23.00 
18.00 
14.00 
10.50 
18.00 

Cohesion 
[kN/m2] 

Gam sat 
[kN/m3] 

14.00 
23.00 
20.00 
14.00 
10.50 
20.00 

Phi 
[degrees] 

Pl-line 
top 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Dilatancy 
[degrees] 

Pl-line 
bottom 

POP 
;kN/m2] 

6 
5 
4 
3 
2 
1 

Layer 
number 

3.10 
0.00 
0.00 
3.10 
1.50 
0.00 

Su top 
[kN/m2] 

14.70 
35.00 
28.00 
14.70 
14.30 
28.00 

Su bot. 
[kN/m2] 

14.70 
35.00 
28.00 
14.70 
14.30 
28.00 

Su grad. 
[kN/m2/m] 

POP top 
[kN/m2] 

POP bot. 
[kN/m2] 

Gamma LEM 

No degree of consolidation <> 100% input. 

CENTER POINT GRID 7\ND TANGENT LINES 

X co-ordinate grid left 
X co-ordinate grid right 
Number of grid points in X - direction 

Y co-ordinate grid bottom 
Y co-ordinate grid top 
Number of grid points in Y - direction 

Y co-ordinate tangent smallest circle 
Y co-ordinate tangent biggest circle 
Number of circles per grid point 

No fixed points input. 

-5.10 [m] 
-1.86 [m] 
10 

0.66 [m] 
5.15 [m] 
10 

-3.00 [m] 
-9.00 [m] 
20 

13-8-2021 Page 2 



D-Geo Stability 18.1 

Total number of center points in the grid: 100 
Total number of slip circles in the grid : 2000 

MEASURED YIELD STRESS 

No measured yield stress input. 

LINE LOADS 

No line loads were input. 

UNIFORM LOAD 

Uniform |Magnitude| X start | 
load number | [kN/m] | [m] | 

1 I 10.00 I -1.00 I 

X end I Distrib.| Load 
[m] I degrees | Type 

1.00 I 30.00 I Temporary | 

TREE ON SLOPE 

No tree on slope was input. 

DEGREE OF CONSOLIDATION : TEMPORARY LOADS 

Layer number| Degree of consolidation 

10 
100 
100 
10 
10 

100 

EARTHQUAKE 

No earth quake factors were input. 

**************** lyj^g input has been tested, and is correct. **************** 

□ 

RESULTS OF THE SLOPE STABILITY ANALYSIS 

The center point of the critical circle lies on the edge of the grid. 

New grid with : X minimum = 
X maximum = 
Y minimum = 
Y maximum = 

-5.10 [m] 
-1.86 [m] 
0.16 [m] 
4.65 [m] 

The center point of the critical circle lies on the edge of the grid. 

New grid with : X minimum = -5.10 [m] 
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D-Geo Stability 18.1 

X maximum 
Y minimum 
Y maximum 

-1.86 [m] 
-0.33 [m] 
4.15 [m] 

The center point of the critical circle lies on the edge of the grid. 

New grid with X minimum = -5.10 [m] 
X maximum = -1.86 [m] 
Y minimum = -0.83 [m] 
Y maximum = 3.65 [m] 

The center point of the critical circle lies on the edge of the grid. 

New grid with X minimum = -5.10 [m] 
X maximum = -1.86 [m] 
Y minimum = -1.33 [m] 
Y maximum = 3.15 [m] 

The center point of the critical circle lies on the edge of the grid. 

New grid with X minimum = -5.10 [m] 
X maximum = -1.86 [m] 
Y minimum = -1.83 [m] 
Y maximum = 2.66 [m] 

Information on the critical circle 
Calculation method used 

: Fmin = 0.757 
: Bishop - C phi 

X co-ordinate center point : -2.22 [m] 
Y co-ordinate center point : -1.33 [m] 
Radius of critical circle : 3.25 [m] 

The center point of the critical circle is enclosed 

Total driving moment 
Driving moment free water 
Driving moment external loads 
Iterated resisting moment 
Non-iterated resisting moment 

-99.11 [kNm/m] 
32.02 [kNm/m] 

-42.41 [kNm/m] 
75.04 [kNm/m] 
77.93 [kNm/m] 

END OF D-Geo Stability OUTPUT 
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D-Geo Stability 18.1 

Program 
Version 
Company 
Date 
Time 

D-Geo Stability 
18.1.1.3 

13-8-2021 
09:34:19 

Output file 
Input file 

J:\Projecten\2021-2050\03 
J:\Projecten\2021-2050\03 
============ BEGINNING 

Calc\02 
Calc\02 
OF DATA 

Zet 
Zet 

& Stab\Stabiliteit\Initiele stabiliteit unc 
& Stab\Stabiliteit\Initiele stabiliteit unc 

ECHO OF THE INPUT 

Problem identification Reconstructie Oudeweg in Reeuwijk 
Initiele stabiliteit - undrained 

Calculation model : Bishop 
Default shear strength : C phi 

LAYER BOUNDARIES 

Boundary no.| Co-ordinates [m] 

X - 
Y - 

X - 
Y - 

X - 
Y - 

X - 
Y - 

X - 
Y - 

X - 
Y - 

X - 
Y - 

X - 
Y - 

X - 
Y - 

X - 
Y - 

X - 
Y - 

X - 
Y - 

X - 
Y - 

-10.00 
-3.05 

2.35 
-2.18 

-10.00 
-3.10 

-1.18 
-2.10 

-10.00 
-3.10 

1.18 
-2.30 

-10.00 
-3.10 

1.18 
-2.30 

-10.00 
-3.10 

2.35 
-3.10 

-10.00 
-9.00 

2.35 
-9.00 

-10.00 
-15.00 

-2.35 
-3.05 

2.35 
-3.05 

-2.35 
-3.10 

1.18 
-2.10 

-2.35 
-3.10 

1.18 
-2.10 

-2.35 
-3.10 

1.18 
-2.10 

-2.35 
-3.10 

10.00 
-3.10 

-2.35 
-9.00 

10.00 
-9.00 

10.00 
-15.00 

-2.35 
-2.18 

10.00 
-3.05 

-1.25 
-3.10 

1.25 
-2.10 

-1.25 
-3.10 

1.25 
-2.10 

-1.25 
-3.10 

1.25 
-2.10 

-1.25 
-3.10 

-1.25 
-9.00 

-1.18 
-2.10 

-1.18 
-3.10 

2.35 
-2.18 

-1.18 
-3.10 

2.35 
-2.18 

-1.18 
-3.10 

2.35 
-2.18 

-1.18 
-3.10 

-1.18 
-9.00 

1.18 
-2.10 

-1.18 
-2.60 

2.35 
-3.05 

-1.18 
-2.60 

2.35 
-3.05 

1.18 
-3.10 

2.35 
-3.05 

1.18 
-3.10 

1.18 
-9.00 

1.25 
-2.10 

-1.18 
-2.30 

10.00 
-3.05 

1.18 
-2.60 

10.00 
-3.05 

1.18 
-2.60 

10.00 
-3.05 

1.25 
-3.10 

1.25 
-9.00 

PL-LINES 

Pi-line 

1 - X 
1 - Y 

no. Co-ordinates [m] 

-10.00 10.00 
-2.30 -2.30 
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D-Geo Stability 18.1 

Unit weight of water used for calculation: 9.81 [kN/mS] 
The groundwater level is determined by Pl-line number 1 

FORBIDDEN LINES 

No forbidden lines were input. 

SOIL PROPERTIES 

Layer no. 

6 
5 
4 
3 
2 
I 

Layer 
number 

6 
5 
4 
3 
2 
I 

Layer 
number 

Material name 

Toplaag, klei, humeus 
Bestaande verharding 
Zand, matig 
Toplaag, klei, humeus 
Veen, slap 
Zand, pleistoceen 

Gam usat 
[kN/m3] 

14.00 
23.00 
18.00 
14.00 
10.50 
18.00 

Cohesion 
[kN/m2] 

Gam sat 
[kN/m3] 

14.00 
23.00 
20.00 
14.00 
10.50 
20.00 

Phi 
[degrees] 

Pl-line 
top 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Dilatancy 
[degrees] 

Pl-line 
bottom 

POP 
;kN/m2] 

6 
5 
4 
3 
2 
1 

Layer 
number 

0.00 
0.00 

0.00 

35.00 
28.00 

28.00 

Su top 
[kN/m2] 

Su bot. 
[kN/m2] 

35.00 
28.00 

28.00 

Su grad. 
[kN/m2/m] 

POP top 
[kN/m2] 

POP bot. 
[kN/m2] 

Gamma LEM 

13.30 

13.30 
10.00 

13.30 

13.30 
10.00 

No degree of consolidation <> 100% input. 

CENTER POINT GRID AND TANGENT LINES 

X co-ordinate grid left 
X co-ordinate grid right 
Number of grid points in X - direction 

Y co-ordinate grid bottom 
Y co-ordinate grid top 
Number of grid points in Y - direction 

Y co-ordinate tangent smallest circle 
Y co-ordinate tangent biggest circle 
Number of circles per grid point 

No fixed points input. 

-5.10 [m] 
-1.86 [m] 
10 

0.66 [m] 
5.15 [m] 
10 

-3.00 [m] 
-9.00 [m] 
20 
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D-Geo Stability 18.1 

Total number of center points in the grid: 100 
Total number of slip circles in the grid : 2000 

MEASURED YIELD STRESS 

No measured yield stress input. 

LINE LOADS 

No line loads were input. 

UNIFORM LOAD 

Uniform |Magnitude| X start | 
load number | [kN/m] | [m] | 

1 I 10.00 I -1.00 I 

X end I Distrib.| Load 
[m] I degrees | Type 

1.00 I 30.00 I Temporary | 

TREE ON SLOPE 

No tree on slope was input. 

DEGREE OF CONSOLIDATION : TEMPORARY LOADS 

Layer number| Degree of consolidation 

10 
100 
100 
10 
10 

100 

EARTHQUAKE 

No earth quake factors were input. 

**************** lyj^g input has been tested, and is correct. **************** 

□ 

RESULTS OF THE SLOPE STABILITY ANALYSIS 

The center point of the critical circle lies on the edge of the grid. 

New grid with : X minimum = 
X maximum = 
Y minimum = 
Y maximum = 

-4.74 [m] 
-1.50 [m] 
0.16 [m] 
4.65 [m] 

The center point of the critical circle lies on the edge of the grid. 

New grid with : X minimum = -4.38 [m] 
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D-Geo Stability 18.1 

X maximum 
Y minimum 
Y maximum 

-1.14 [m] 
-0.33 [m] 
4.15 [m] 

The center point of the critical circle lies on the edge of the grid. 

New grid with X minimum = 
X maximum = 
Y minimum = 
Y maximum = 

-4.38 [m] 
-1.14 [m] 
-0.83 [m] 
3.65 [m] 

The center point of the critical circle lies on the edge of the grid. 

New grid with X minimum = 
X maximum = 
Y minimum = 
Y maximum = 

-4.38 [m] 
-1.14 [m] 
-1.33 [m] 
3.15 [m] 

The center point of the critical circle lies on the edge of the grid. 

New grid with X minimum = 
X maximum = 
Y minimum = 
Y maximum = 

-4.38 [m] 
-1.14 [m] 
-1.83 [m] 
2.66 [m] 

Information on the critical circle 
Calculation method used 

: Fmin = 2.002 
: Bishop - C phi 

X co-ordinate center point : -1.50 [m] 
Y co-ordinate center point : -1.33 [m] 
Radius of critical circle : 1.99 [m] 

The center point of the critical circle is enclosed 

Total driving moment 
Driving moment free water 
Driving moment external loads 
Iterated resisting moment 
Non-iterated resisting moment 

-29.91 [kNm/m] 
5.00 [kNm/m] 

-15.53 [kNm/m] 
59.89 [kNm/m] 
56.11 [kNm/m] 

END OF D-Geo Stability OUTPUT 

13-8-2021 Page 4 



o 
"0 
H 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
00 
G) 
K> 

< Zl 
m CD 

o 
3 

m 
■D 
w 

!T g- 
CD 5 

I § ^ (Q 

CD 7] 

CD Cp 

> 

CO 
I 

00 
I 
M 
O 
M 

D 
O 

Input View 

-1 2-1 2-11-11-1 D-1 >9 -9 -8 -8 -7 -7 -6 -6 -5 -5 -4 -4 -3 -3 -2 -2 -1 2 3 3 4 4 5 5 8 9 9 1C'1C'11 1 Materials 

Berm rechts 

Berm links 

Beton 

S EPS 

Bestaande verharding 

Zand, matig 

I I Toplaag, klei, humeus 

Veen, slap 

I I Zand, pleistoceen 



o 
"0 
H 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
00 
G) 
K> 

< Zl 
m CD 

o 
3 

a 
CD 

o 
!T g- 
CD CD 

CD 
CQ 

CD g 

> 
3 
3 
CD 
X 

> 

CO 
I 

00 
I 
M 
O 
M 

Critical Circle Bishop 

Layers 

10. Berm rechts 

9. Berm links 

8. Beton 

7. EPS 

6. Bestaande verharding 

5. Toplaag, klei, humeus 

4. Zand, matig 

3. Toplaag, klei, humeus 

2. Veen, slap 

1. Zand, pleistoceen 



D-Geo Stability 18.1 

Program 
Version 
Company 
Date 
Time 

D-Geo Stability 
18.1.1.3 

13-8-2021 
09:35:24 

Output file : J:\Projecten\2021-2050\03 
Input file : J:\Projecten\2021-2050\03 
========================== BEGINNING 

Calc\02 Zet & Stab\StabiliteitWariant 
Calc\02 Zet & Stab\StabiliteitWariant 
OF DATA ========================== 

4 
4 

EPS 
EPS 

ECHO OF THE INPUT 

Problem identification : Reconstructie Oudeweg in Reeuwijk 
: Variant 4 - EPS - beton - drained 

Calculation model : Bishop 
Default shear strength : C phi 

LAYER BOUNDARIES 

Boundary no. 

10 - X - 
10 - Y - 

10 - X - 
10 - Y - 

9 - X - 
9 - Y - 

9 - X - 
9 - Y - 

9 - X - 
9 - Y - 

8 - X - 
8 - Y - 

8 - X - 
8 - Y - 

8 - X - 
8 - Y - 

7 - X - 
7 - Y - 

7 - X - 
7 - Y - 

6 - X - 
6 - Y - 

6 - X - 
6 - Y - 

5 - X - 
5 - Y - 

5 - X - 
5 - Y - 

5 - X - 
5 - Y - 

4 - X - 
4 - Y - 

4 - X - 
4 - Y - 

Co-ordinates [m] 

-10.00 -2.35 
-3.05 -3.05 

1.18 1.25 
-1.81 -1.80 

-10.00 -2.35 
-3.05 -3.05 

1.18 1.25 
-1.81 -1.80 

10.00 
-3.05 

-10.00 -2.35 
-3.05 -3.05 

-1.18 1.18 
-1.80 -1.81 

2.35 10.00 
-3.05 -3.05 

-10.00 -2.35 
-3.05 -3.05 

1.18 1.25 
-2.01 -2.00 

-10.00 -2.35 
-3.05 -3.05 

1.18 1.25 
-2.31 -2.30 

-10.00 -2.35 
-3.05 -3.05 

-1.18 1.18 
-2.60 -2.61 

2.35 10.00 
-3.05 -3.05 

-10.00 -2.35 
-3.10 -3.10 

1.18 1.25 
-2.31 -2.30 

-2.35 -2.35 
-2.18 -2.03 

2.35 2.35 
-2.03 -2.18 

-2.35 -2.35 
-2.18 -2.03 

1.25 1.25 
-2.00 -2.10 

-2.35 -1.25 
-2.18 -2.10 

1.25 1.25 
-1.80 -2.00 

-2.35 -1.25 
-2.18 -2.10 

1.25 2.35 
-2.10 -2.18 

-2.35 -1.25 
-2.18 -2.10 

1.25 2.35 
-2.10 -2.18 

-2.35 -1.25 
-2.18 -2.10 

1.18 1.25 
-2.31 -2.30 

-1.25 -1.18 
-3.10 -3.10 

1.25 2.35 
-2.10 -2.18 

-1.25 -1.18 
-1.80 -1.80 

2.35 10.00 
-3.05 -3.05 

-1.25 -1.18 
-1.80 -1.80 

2.35 2.35 
-2.18 -3.05 

-1.25 -1.25 
-2.00 -1.80 

1.25 2.35 
-2.10 -2.18 

-1.25 -1.18 
-2.00 -2.00 

2.35 10.00 
-3.05 -3.05 

-1.25 -1.18 
-2.30 -2.30 

2.35 10.00 
-3.05 -3.05 

-1.25 -1.18 
-2.30 -2.30 

1.25 2.35 
-2.10 -2.18 

-1.18 1.18 
-2.60 -2.61 

2.35 10.00 
-3.05 -3.05 

beton 
beton 
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D-Geo Stability 18.1 

X - 
Y - 

3 - X - 
3 - Y - 

X - 
Y - 

X - 
Y - 

X - 
Y - 

X - 
Y - 

X - 
Y - 

-10.00 
-3.10 

1.18 
-2.31 

-10.00 
-3.10 

2.35 
-3.10 

-10.00 
-9.00 

2.35 
-9.00 

-10.00 
-15.00 

-2.35 
-3.10 

1.25 
-2.30 

-2.35 
-3.10 

10.00 
-3.10 

-2.35 
-9.00 

10.00 
-9.00 

10.00 
-15.00 

-1.25 
-3.10 

1.25 
-2.10 

-1.25 
-3.10 

-1.25 
-9.00 

-1.18 
-3.10 

2.35 
-2.18 

-1.18 
-3.10 

-1.18 
-9.00 

1.18 
-3.11 

2.35 
-3.05 

1.18 
-3.11 

1.18 
-9.00 

1.18 
-2.61 

10.00 
-3.05 

1.25 
-3.10 

1.25 
-9.00 

PL-LINES 

Pl-line 

1 - X 
1 - Y 

no. Co-ordinates [m] 

-10.00 10.00 
-2.30 -2.30 

Unit weight of water used for calculation: 9.81 [kN/in3] 
The groundwater level is determined by Pl-line number 1 

FORBIDDEN LINES 

No forbidden lines were input. 

SOIL PROPERTIES 

Layer no. 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Layer 
number 

Material name 

Berm rechts 
Berm links 
Beton 
EPS 
Bestaande verharding 
Toplaag, klei, humeus 
Zand, matig 
Toplaag, klei, humeus 
Veen, slap 
Zand, pleistoceen 

Gam usat 
[kN/m3] 

Gam sat 
[kN/m3] 

Pl-line 
top 

Pl-line 
bottom 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

15.00 
15.00 
25.00 
0.30 

23.00 
14.00 
18.00 
14.00 
10.50 
18.00 

15.00 
15.00 
25.00 
0.70 

23.00 
14.00 
20.00 
14.00 
10.50 
20.00 

Layer | CohesionI Phi IDilatancyl POP 
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number 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Layer 
number 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

[kN/m2] I[degrees]|[degrees] 

3.80 
3.80 
0.00 
0.00 
0.00 
3.10 
0.00 
3.10 
1.50 
0.00 

Su top 
[kN/m2] 

19.00 
19.00 
30.30 
25.70 
35.00 
14.70 
28.00 
14.70 
14.30 
28.00 

Su bot. 
[kN/m2] 

19.00 
19.00 
30.30 
25.70 
35.00 
14.70 
28.00 
14.70 
14.30 
28.00 

Su grad. 
[kN/m2/m] 

POP top 
[kN/m2] 

;kN/m2] 

POP bot. 
[kN/m2] 

Gamma LEM 

No degree of consolidation <> 100% input. 

CENTER POINT GRID 7\ND TANGENT LINES 

X co-ordinate grid left 
X co-ordinate grid right 
Number of grid points in X - direction 

Y co-ordinate grid bottom 
Y co-ordinate grid top 
Number of grid points in Y - direction 

Y co-ordinate tangent smallest circle 
Y co-ordinate tangent biggest circle 
Number of circles per grid point 

No fixed points input. 

-5.10 [m] 
-1.86 [m] 
10 

0.66 [m] 
5.15 [m] 
10 

-3.00 [m] 
-9.00 [m] 
20 

Total number of center points in the grid: 100 
Total number of slip circles in the grid : 2000 

MEASURED YIELD STRESS 

No measured yield stress input. 

LINE LOADS 

No line loads were input. 

UNIFORM LOAD 

Uniform [Magnitude! X start j 
load number j [kN/m] j [m] j 

1 I 10.00 I -1.00 I 

X end I Distrib. j Load 
[m] I degrees j Type 

1.00 I 30.00 I Temporary j 
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TREE ON SLOPE 

No tree on slope was input. 

DEGREE OF CONSOLIDATION : TEMPORARY LOADS 

Layer number| Degree of consolidation 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

10 
10 

100 
100 
100 
10 

100 
10 
10 

100 

EARTHQUAKE 

No earth quake factors were input. 

**************** lyj^g input has been tested, and is correct. **************** 

RESULTS OF THE SLOPE STABILITY ANALYSIS 

The center point of the critical circle lies on the edge of the grid. 

New grid with X minimum = 
X maximum = 
Y minimum = 
Y maximum = 

-5.10 [m] 
-1.86 [m] 
0.16 [m] 
4.65 [m] 

The center point of the critical circle lies on the edge of the grid. 

New grid with X minimum = 
X maximum = 
Y minimum = 
Y maximum = 

-5.10 [m] 
-1.86 [m] 
-0.33 [m] 
4.15 [m] 

The center point of the critical circle lies on the edge of the grid. 

New grid with X minimum = 
X maximum = 
Y minimum = 
Y maximum = 

-5.10 [m] 
-1.86 [m] 
-0.83 [m] 
3.65 [m] 

The center point of the critical circle lies on the edge of the grid. 

New grid with X minimum = 
X maximum = 
Y minimum = 
Y maximum = 

-5.10 [m] 
-1.86 [m] 
-1.33 [m] 
3.15 [m] 

The center point of the critical circle lies on the edge of the grid. 

New grid with X minimum = -5.10 [m] 
X maximum = -1.86 [m] 
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-1.83 [m] 
2.66 [m] 

Y minimum = 
Y maximum = 

Information on the critical circle : Fmin = 0.756 
Calculation method used : Bishop - C phi 

X co-ordinate center point : -2.22 [m] 
Y co-ordinate center point : -1.33 [m] 
Radius of critical circle : 3.25 [m] 

The center point of the critical circle is enclosed 

Total driving moment 
Driving moment free water 
Driving moment external loads 
Iterated resisting moment 
Non-iterated resisting moment 

-105.76 [kNm/m] 
32.02 [kNm/m] 

-44.24 [kNm/m] 
79.91 [kNm/m] 
83.15 [kNm/m] 

END OF D-Geo Stability OUTPUT 
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D-Geo Stability 18.1 

Program 
Version 
Company 
Date 
Time 

D-Geo Stability 
18.1.1.3 

13-8-2021 
09:35:58 

Output file : J:\Projecten\2021-2050\03 
Input file : J:\Projecten\2021-2050\03 
========================== BEGINNING 

Calc\02 Zet & Stab\StabiliteitWariant 
Calc\02 Zet & Stab\StabiliteitWariant 
OF DATA ========================== 

4 
4 

EPS 
EPS 

ECHO OF THE INPUT 

Problem identification : Reconstructie Oudeweg in Reeuwijk 
: Variant 4 - EPS - beton - undrained 

Calculation model : Bishop 
Default shear strength : C phi 

LAYER BOUNDARIES 

Boundary no. 

10 - X - 
10 - Y - 

10 - X - 
10 - Y - 

9 - X - 
9 - Y - 

9 - X - 
9 - Y - 

9 - X - 
9 - Y - 

8 - X - 
8 - Y - 

8 - X - 
8 - Y - 

8 - X - 
8 - Y - 

7 - X - 
7 - Y - 

7 - X - 
7 - Y - 

6 - X - 
6 - Y - 

6 - X - 
6 - Y - 

5 - X - 
5 - Y - 

5 - X - 
5 - Y - 

5 - X - 
5 - Y - 

4 - X - 
4 - Y - 

4 - X - 
4 - Y - 

Co-ordinates [m] 

-10.00 -2.35 
-3.05 -3.05 

1.18 1.25 
-1.81 -1.80 

-10.00 -2.35 
-3.05 -3.05 

1.18 1.25 
-1.81 -1.80 

10.00 
-3.05 

-10.00 -2.35 
-3.05 -3.05 

-1.18 1.18 
-1.80 -1.81 

2.35 10.00 
-3.05 -3.05 

-10.00 -2.35 
-3.05 -3.05 

1.18 1.25 
-2.01 -2.00 

-10.00 -2.35 
-3.05 -3.05 

1.18 1.25 
-2.31 -2.30 

-10.00 -2.35 
-3.05 -3.05 

-1.18 1.18 
-2.60 -2.61 

2.35 10.00 
-3.05 -3.05 

-10.00 -2.35 
-3.10 -3.10 

1.18 1.25 
-2.31 -2.30 

-2.35 -2.35 
-2.18 -2.03 

2.35 2.35 
-2.03 -2.18 

-2.35 -2.35 
-2.18 -2.03 

1.25 1.25 
-2.00 -2.10 

-2.35 -1.25 
-2.18 -2.10 

1.25 1.25 
-1.80 -2.00 

-2.35 -1.25 
-2.18 -2.10 

1.25 2.35 
-2.10 -2.18 

-2.35 -1.25 
-2.18 -2.10 

1.25 2.35 
-2.10 -2.18 

-2.35 -1.25 
-2.18 -2.10 

1.18 1.25 
-2.31 -2.30 

-1.25 -1.18 
-3.10 -3.10 

1.25 2.35 
-2.10 -2.18 

-1.25 -1.18 
-1.80 -1.80 

2.35 10.00 
-3.05 -3.05 

-1.25 -1.18 
-1.80 -1.80 

2.35 2.35 
-2.18 -3.05 

-1.25 -1.25 
-2.00 -1.80 

1.25 2.35 
-2.10 -2.18 

-1.25 -1.18 
-2.00 -2.00 

2.35 10.00 
-3.05 -3.05 

-1.25 -1.18 
-2.30 -2.30 

2.35 10.00 
-3.05 -3.05 

-1.25 -1.18 
-2.30 -2.30 

1.25 2.35 
-2.10 -2.18 

-1.18 1.18 
-2.60 -2.61 

2.35 10.00 
-3.05 -3.05 

beton 
beton 
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X - 
Y - 

3 - X - 
3 - Y - 

X - 
Y - 

X - 
Y - 

X - 
Y - 

X - 
Y - 

X - 
Y - 

-10.00 
-3.10 

1.18 
-2.31 

-10.00 
-3.10 

2.35 
-3.10 

-10.00 
-9.00 

2.35 
-9.00 

-10.00 
-15.00 

-2.35 
-3.10 

1.25 
-2.30 

-2.35 
-3.10 

10.00 
-3.10 

-2.35 
-9.00 

10.00 
-9.00 

10.00 
-15.00 

-1.25 
-3.10 

1.25 
-2.10 

-1.25 
-3.10 

-1.25 
-9.00 

-1.18 
-3.10 

2.35 
-2.18 

-1.18 
-3.10 

-1.18 
-9.00 

1.18 
-3.11 

2.35 
-3.05 

1.18 
-3.11 

1.18 
-9.00 

1.18 
-2.61 

10.00 
-3.05 

1.25 
-3.10 

1.25 
-9.00 

PL-LINES 

Pl-line 

1 - X 
1 - Y 

no. Co-ordinates [m] 

-10.00 10.00 
-2.30 -2.30 

Unit weight of water used for calculation: 9.81 [kN/in3] 
The groundwater level is determined by Pl-line number 1 

FORBIDDEN LINES 

No forbidden lines were input. 

SOIL PROPERTIES 

Layer no. 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Layer 
number 

Material name 

Berm rechts 
Berm links 
Beton 
EPS 
Bestaande verharding 
Toplaag, klei, humeus 
Zand, matig 
Toplaag, klei, humeus 
Veen, slap 
Zand, pleistoceen 

Gam usat 
[kN/m3] 

Gam sat 
[kN/m3] 

Pl-line 
top 

Pl-line 
bottom 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

15.00 
15.00 
25.00 
0.30 

23.00 
14.00 
18.00 
14.00 
10.50 
18.00 

15.00 
15.00 
25.00 
0.70 

23.00 
14.00 
20.00 
14.00 
10.50 
20.00 

Layer | CohesionI Phi IDilatancyl POP 
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number 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Layer 
number 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

[kN/m2] I[degrees]|[degrees] 

3.80 
3.80 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

Su top 
[kN/m2] 

13.30 

13.30 
10.00 

19.00 
19.00 
30.30 
25.70 
35.00 

28.00 

28.00 

Su bot. 
[kN/m2] 

13.30 

13.30 
10.00 

19.00 
19.00 
30.30 
25.70 
35.00 

28.00 

28.00 

Su grad. 
[kN/m2/m] 

POP top 
[kN/m2] 

;kN/m2] 

POP bot. 
[kN/m2] 

Gamma LEM 

No degree of consolidation <> 100% input. 

CENTER POINT GRID 7\ND TANGENT LINES 

X co-ordinate grid left 
X co-ordinate grid right 
Number of grid points in X - direction 

Y co-ordinate grid bottom 
Y co-ordinate grid top 
Number of grid points in Y - direction 

Y co-ordinate tangent smallest circle 
Y co-ordinate tangent biggest circle 
Number of circles per grid point 

No fixed points input. 

-5.10 [m] 
-1.86 [m] 
10 

0.66 [m] 
5.15 [m] 
10 

-3.00 [m] 
-9.00 [m] 
20 

Total number of center points in the grid: 100 
Total number of slip circles in the grid : 2000 

MEASURED YIELD STRESS 

No measured yield stress input. 

LINE LOADS 

No line loads were input. 

UNIFORM LOAD 

Uniform [Magnitude! X start j 
load number j [kN/m] j [m] j 

1 I 10.00 I -1.00 I 

X end I Distrib. j Load 
[m] I degrees j Type 

1.00 I 30.00 I Temporary j 
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TREE ON SLOPE 

No tree on slope was input. 

DEGREE OF CONSOLIDATION : TEMPORARY LOADS 

Layer number| Degree of consolidation 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

10 
10 

100 
100 
100 
10 

100 
10 
10 

100 

EARTHQUAKE 

No earth quake factors were input. 

**************** lyj^g input has been tested, and is correct. **************** 

□ 

RESULTS OF THE SLOPE STABILITY ANALYSIS 

The center point of the critical circle lies on the edge of the grid. 

New grid with X minimum = 
X maximum = 
Y minimum = 
Y maximum = 

-5.10 [m] 
-1.86 [m] 
0.16 [m] 
4.65 [m] 

The center point of the critical circle lies on the edge of the grid. 

New grid with X minimum = 
X maximum = 
Y minimum = 
Y maximum = 

-4.74 [m] 
-1.50 [m] 
-0.33 [m] 
4.15 [m] 

The center point of the critical circle lies on the edge of the grid. 

New grid with X minimum = 
X maximum = 
Y minimum = 
Y maximum = 

-4.74 [m] 
-1.50 [m] 
-0.83 [m] 
3.65 [m] 

The center point of the critical circle lies on the edge of the grid. 

New grid with X minimum = 
X maximum = 
Y minimum = 
Y maximum = 

-4.38 [m] 
-1.14 [m] 
-1.33 [m] 
3.15 [m] 

Information on the critical circle 
Calculation method used 

Emin = 1.861 
Bishop - C phi 
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-1.50 [m] 
-0.83 [m] 
2.48 [m] 

D-Geo Stability 18.1 

X co-ordinate center point 
Y co-ordinate center point 
Radius of critical circle 

The center point of the critical circle is enclosed 

Total driving moment 
Driving moment free water 
Driving moment external loads 
Iterated resisting moment 
Non-iterated resisting moment 

-46.50 [kNm/m] 
7.36 [kNm/m] 

-24.90 [kNm/m] 
86.52 [kNm/m] 
81.57 [kNm/m] 

END OF D-Geo Stability OUTPUT 
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D-Geo Stability 18.1 

Program 
Version 
Company 
Date 
Time 

D-Geo Stability 
18.1.1.3 

13-8-2021 
09:37:16 

Output file : J:\Projecten\2021-2050\03 
Input file : J:\Projecten\2021-2050\03 
========================== BEGINNING 

Calc\02 Zet & Stab\StabiliteitWariant 
Calc\02 Zet & Stab\StabiliteitWariant 
OF DATA ========================== 

X 
X 

ECHO OF THE INPUT 

Problem identification : Reconstructie Oudeweg in Reeuwijk 
: Variant X - Schuimbeton - asfalt - drained 

Calculation model : Bishop 
Default shear strength : C phi 

LAYER BOUNDARIES 

Boundary no. 

10 - X - 
10 - Y - 

10 - X - 
10 - Y - 

9 - X - 
9 - Y - 

9 - X - 
9 - Y - 

9 - X - 
9 - Y - 

8 - X - 
8 - Y - 

8 - X - 
8 - Y - 

8 - X - 
8 - Y - 

7 - X - 
7 - Y - 

7 - X - 
7 - Y - 

6 - X - 
6 - Y - 

6 - X - 
6 - Y - 

5 - X - 
5 - Y - 

5 - X - 
5 - Y - 

5 - X - 
5 - Y - 

4 - X - 
4 - Y - 

4 - X - 
4 - Y - 

Co-ordinates [m] 

-10.00 -2.35 
-3.05 -3.05 

1.18 1.25 
-1.80 -1.80 

-10.00 -2.35 
-3.05 -3.05 

1.18 1.25 
-1.80 -1.80 

10.00 
-3.05 

-10.00 -2.35 
-3.05 -3.05 

-1.17 1.18 
-1.80 -1.80 

2.35 10.00 
-3.05 -3.05 

-10.00 -2.35 
-3.05 -3.05 

1.18 1.25 
-1.95 -1.95 

-10.00 -2.35 
-3.05 -3.05 

1.18 1.25 
-2.25 -2.25 

-10.00 -2.35 
-3.05 -3.05 

-1.18 1.18 
-2.60 -2.61 

2.35 10.00 
-3.05 -3.05 

-10.00 -2.35 
-3.10 -3.10 

1.18 1.25 
-2.25 -2.25 

-2.35 -2.35 
-2.18 -2.03 

2.35 2.35 
-2.03 -2.18 

-2.35 -2.35 
-2.18 -2.03 

1.25 1.25 
-1.95 -2.10 

-2.35 -1.25 
-2.18 -2.10 

1.25 1.25 
-1.80 -1.95 

-2.35 -1.25 
-2.18 -2.10 

1.25 2.35 
-2.10 -2.18 

-2.35 -1.25 
-2.18 -2.10 

1.25 2.35 
-2.10 -2.18 

-2.35 -1.25 
-2.18 -2.10 

1.18 1.25 
-2.25 -2.25 

-1.25 -1.18 
-3.10 -3.10 

1.25 2.35 
-2.10 -2.18 

-1.25 -1.17 
-1.80 -1.80 

2.35 10.00 
-3.05 -3.05 

-1.25 -1.17 
-1.80 -1.80 

2.35 2.35 
-2.18 -3.05 

-1.25 -1.25 
-1.95 -1.80 

1.25 2.35 
-2.10 -2.18 

-1.25 -1.18 
-1.95 -1.95 

2.35 10.00 
-3.05 -3.05 

-1.25 -1.18 
-2.25 -2.25 

2.35 10.00 
-3.05 -3.05 

-1.25 -1.18 
-2.25 -2.25 

1.25 2.35 
-2.10 -2.18 

-1.18 1.18 
-2.60 -2.61 

2.35 10.00 
-3.05 -3.05 

- Schuimbeton 
- Schuimbeton 
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X - 
Y - 

3 - X - 
3 - Y - 

X - 
Y - 

X - 
Y - 

X - 
Y - 

X - 
Y - 

X - 
Y - 

-10.00 
-3.10 

1.18 
-2.25 

-10.00 
-3.10 

2.35 
-3.10 

-10.00 
-9.00 

2.35 
-9.00 

-10.00 
-15.00 

-2.35 
-3.10 

1.25 
-2.25 

-2.35 
-3.10 

10.00 
-3.10 

-2.35 
-9.00 

10.00 
-9.00 

10.00 
-15.00 

-1.25 
-3.10 

1.25 
-2.10 

-1.25 
-3.10 

-1.25 
-9.00 

-1.18 
-3.10 

2.35 
-2.18 

-1.18 
-3.10 

-1.18 
-9.00 

1.18 
-3.11 

2.35 
-3.05 

1.18 
-3.11 

1.18 
-9.00 

1.18 
-2.61 

10.00 
-3.05 

1.25 
-3.10 

1.25 
-9.00 

PL-LINES 

Pl-line 

1 - X 
1 - Y 

no. Co-ordinates [m] 

-10.00 10.00 
-2.30 -2.30 

Unit weight of water used for calculation: 9.81 [kN/in3] 
The groundwater level is determined by Pl-line number 1 

FORBIDDEN LINES 

No forbidden lines were input. 

SOIL PROPERTIES 

Layer no. 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Layer 
number 

Material name 

Berm rechts 
Berm links 
As fait 
Schuimbeton 
Bestaande verharding 
Toplaag, klei, humeus 
Zand, matig 
Toplaag, klei, humeus 
Veen, slap 
Zand, pleistoceen 

Gam usat 
[kN/m3] 

Gam sat 
[kN/m3] 

Pl-line 
top 

Pl-line 
bottom 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

15.00 
15.00 
23.00 
5.40 

23.00 
14.00 
18.00 
14.00 
10.50 
18.00 

15.00 
15.00 
23.00 
5.40 

23.00 
14.00 
20.00 
14.00 
10.50 
20.00 

Layer | CohesionI Phi IDilatancyl POP 
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number 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Layer 
number 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

[kN/m2] I[degrees]|[degrees] 

3.80 
3.80 
0.00 
0.00 
0.00 
3.10 
0.00 
3.10 
1.50 
0.00 

Su top 
[kN/m2] 

19.00 
19.00 
30.30 
30.30 
35.00 
14.70 
28.00 
14.70 
14.30 
28.00 

Su bot. 
[kN/m2] 

19.00 
19.00 
30.30 
30.30 
35.00 
14.70 
28.00 
14.70 
14.30 
28.00 

Su grad. 
[kN/m2/m] 

POP top 
[kN/m2] 

;kN/m2] 

POP bot. 
[kN/m2] 

Gamma LEM 

No degree of consolidation <> 100% input. 

CENTER POINT GRID 7\ND TANGENT LINES 

X co-ordinate grid left 
X co-ordinate grid right 
Number of grid points in X - direction 

Y co-ordinate grid bottom 
Y co-ordinate grid top 
Number of grid points in Y - direction 

Y co-ordinate tangent smallest circle 
Y co-ordinate tangent biggest circle 
Number of circles per grid point 

No fixed points input. 

-5.10 [m] 
-1.86 [m] 
10 

0.66 [m] 
5.15 [m] 
10 

-3.00 [m] 
-9.00 [m] 
20 

Total number of center points in the grid: 100 
Total number of slip circles in the grid : 2000 

MEASURED YIELD STRESS 

No measured yield stress input. 

LINE LOADS 

No line loads were input. 

UNIFORM LOAD 

Uniform [Magnitude! X start j 
load number j [kN/m] j [m] j 

1 I 10.00 I -1.00 I 

X end I Distrib. j Load 
[m] I degrees j Type 

1.00 I 30.00 I Temporary j 
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TREE ON SLOPE 

No tree on slope was input. 

DEGREE OF CONSOLIDATION : TEMPORARY LOADS 

Layer number| Degree of consolidation 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

10 
10 

100 
100 
100 
10 

100 
10 
10 

100 

EARTHQUAKE 

No earth quake factors were input. 

**************** lyj^g input has been tested, and is correct. **************** 

RESULTS OF THE SLOPE STABILITY ANALYSIS 

The center point of the critical circle lies on the edge of the grid. 

New grid with X minimum = 
X maximum = 
Y minimum = 
Y maximum = 

-5.10 [m] 
-1.86 [m] 
0.16 [m] 
4.65 [m] 

The center point of the critical circle lies on the edge of the grid. 

New grid with X minimum = 
X maximum = 
Y minimum = 
Y maximum = 

-5.10 [m] 
-1.86 [m] 
-0.33 [m] 
4.15 [m] 

The center point of the critical circle lies on the edge of the grid. 

New grid with X minimum = 
X maximum = 
Y minimum = 
Y maximum = 

-5.10 [m] 
-1.86 [m] 
-0.83 [m] 
3.65 [m] 

The center point of the critical circle lies on the edge of the grid. 

New grid with X minimum = 
X maximum = 
Y minimum = 
Y maximum = 

-5.10 [m] 
-1.86 [m] 
-1.33 [m] 
3.15 [m] 

The center point of the critical circle lies on the edge of the grid. 

New grid with X minimum = -5.10 [m] 
X maximum = -1.86 [m] 
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-1.83 [m] 
2.66 [m] 

Y minimum = 
Y maximum = 

Information on the critical circle : Fmin = 0.741 
Calculation method used : Bishop - C phi 

X co-ordinate center point : -2.22 [m] 
Y co-ordinate center point : -1.33 [m] 
Radius of critical circle : 3.25 [m] 

The center point of the critical circle is enclosed 

Total driving moment 
Driving moment free water 
Driving moment external loads 
Iterated resisting moment 
Non-iterated resisting moment 

-111.04 [kNm/m] 
32.02 [kNm/m] 

-44.26 [kNm/m] 
82.33 [kNm/m] 
86.08 [kNm/m] 

END OF D-Geo Stability OUTPUT 
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D-Geo Stability 18.1 

Program 
Version 
Company 
Date 
Time 

D-Geo Stability 
18.1.1.3 

13-8-2021 
09:37:54 

Output file : J:\Projecten\2021-2050\03 
Input file : J:\Projecten\2021-2050\03 
========================== BEGINNING 

Calc\02 Zet & Stab\StabiliteitWariant 
Calc\02 Zet & Stab\StabiliteitWariant 
OF DATA ========================== 

X 
X 

ECHO OF THE INPUT 

Problem identification : Reconstructie Oudeweg in Reeuwijk 
: Variant X - Schuimbeton - asfalt - undrained 

Calculation model : Bishop 
Default shear strength : C phi 

LAYER BOUNDARIES 

Boundary no. 

10 - X - 
10 - Y - 

10 - X - 
10 - Y - 

9 - X - 
9 - Y - 

9 - X - 
9 - Y - 

9 - X - 
9 - Y - 

8 - X - 
8 - Y - 

8 - X - 
8 - Y - 

8 - X - 
8 - Y - 

7 - X - 
7 - Y - 

7 - X - 
7 - Y - 

6 - X - 
6 - Y - 

6 - X - 
6 - Y - 

5 - X - 
5 - Y - 

5 - X - 
5 - Y - 

5 - X - 
5 - Y - 

4 - X - 
4 - Y - 

4 - X - 
4 - Y - 

Co-ordinates [m] 

-10.00 -2.35 
-3.05 -3.05 

1.18 1.25 
-1.80 -1.80 

-10.00 -2.35 
-3.05 -3.05 

1.18 1.25 
-1.80 -1.80 

10.00 
-3.05 

-10.00 -2.35 
-3.05 -3.05 

-1.17 1.18 
-1.80 -1.80 

2.35 10.00 
-3.05 -3.05 

-10.00 -2.35 
-3.05 -3.05 

1.18 1.25 
-1.95 -1.95 

-10.00 -2.35 
-3.05 -3.05 

1.18 1.25 
-2.25 -2.25 

-10.00 -2.35 
-3.05 -3.05 

-1.18 1.18 
-2.60 -2.61 

2.35 10.00 
-3.05 -3.05 

-10.00 -2.35 
-3.10 -3.10 

1.18 1.25 
-2.25 -2.25 

-2.35 -2.35 
-2.18 -2.03 

2.35 2.35 
-2.03 -2.18 

-2.35 -2.35 
-2.18 -2.03 

1.25 1.25 
-1.95 -2.10 

-2.35 -1.25 
-2.18 -2.10 

1.25 1.25 
-1.80 -1.95 

-2.35 -1.25 
-2.18 -2.10 

1.25 2.35 
-2.10 -2.18 

-2.35 -1.25 
-2.18 -2.10 

1.25 2.35 
-2.10 -2.18 

-2.35 -1.25 
-2.18 -2.10 

1.18 1.25 
-2.25 -2.25 

-1.25 -1.18 
-3.10 -3.10 

1.25 2.35 
-2.10 -2.18 

-1.25 -1.17 
-1.80 -1.80 

2.35 10.00 
-3.05 -3.05 

-1.25 -1.17 
-1.80 -1.80 

2.35 2.35 
-2.18 -3.05 

-1.25 -1.25 
-1.95 -1.80 

1.25 2.35 
-2.10 -2.18 

-1.25 -1.18 
-1.95 -1.95 

2.35 10.00 
-3.05 -3.05 

-1.25 -1.18 
-2.25 -2.25 

2.35 10.00 
-3.05 -3.05 

-1.25 -1.18 
-2.25 -2.25 

1.25 2.35 
-2.10 -2.18 

-1.18 1.18 
-2.60 -2.61 

2.35 10.00 
-3.05 -3.05 

- Schuimbeton 
- Schuimbeton 
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X - 
Y - 

3 - X - 
3 - Y - 

X - 
Y - 

X - 
Y - 

X - 
Y - 

X - 
Y - 

X - 
Y - 

-10.00 
-3.10 

1.18 
-2.25 

-10.00 
-3.10 

2.35 
-3.10 

-10.00 
-9.00 

2.35 
-9.00 

-10.00 
-15.00 

-2.35 
-3.10 

1.25 
-2.25 

-2.35 
-3.10 

10.00 
-3.10 

-2.35 
-9.00 

10.00 
-9.00 

10.00 
-15.00 

-1.25 
-3.10 

1.25 
-2.10 

-1.25 
-3.10 

-1.25 
-9.00 

-1.18 
-3.10 

2.35 
-2.18 

-1.18 
-3.10 

-1.18 
-9.00 

1.18 
-3.11 

2.35 
-3.05 

1.18 
-3.11 

1.18 
-9.00 

1.18 
-2.61 

10.00 
-3.05 

1.25 
-3.10 

1.25 
-9.00 

PL-LINES 

Pl-line 

1 - X 
1 - Y 

no. Co-ordinates [m] 

-10.00 10.00 
-2.30 -2.30 

Unit weight of water used for calculation: 9.81 [kN/in3] 
The groundwater level is determined by Pl-line number 1 

FORBIDDEN LINES 

No forbidden lines were input. 

SOIL PROPERTIES 

Layer no. 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Layer 
number 

Material name 

Berm rechts 
Berm links 
As fait 
Schuimbeton 
Bestaande verharding 
Toplaag, klei, humeus 
Zand, matig 
Toplaag, klei, humeus 
Veen, slap 
Zand, pleistoceen 

Gam usat 
[kN/m3] 

Gam sat 
[kN/m3] 

Pl-line 
top 

Pl-line 
bottom 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

15.00 
15.00 
23.00 
5.40 

23.00 
14.00 
18.00 
14.00 
10.50 
18.00 

15.00 
15.00 
23.00 
5.40 

23.00 
14.00 
20.00 
14.00 
10.50 
20.00 

Layer | CohesionI Phi IDilatancyl POP 
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number 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Layer 
number 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

[kN/m2] I[degrees]|[degrees] 

3.80 
3.80 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

Su top 
[kN/m2] 

13.30 

13.30 
10.00 

19.00 
19.00 
30.30 
30.30 
35.00 

28.00 

28.00 

Su bot. 
[kN/m2] 

13.30 

13.30 
10.00 

19.00 
19.00 
30.30 
30.30 
35.00 

28.00 

28.00 

Su grad. 
[kN/m2/m] 

POP top 
[kN/m2] 

;kN/m2] 

POP bot. 
[kN/m2] 

Gamma LEM 

No degree of consolidation <> 100% input. 

CENTER POINT GRID 7\ND TANGENT LINES 

X co-ordinate grid left 
X co-ordinate grid right 
Number of grid points in X - direction 

Y co-ordinate grid bottom 
Y co-ordinate grid top 
Number of grid points in Y - direction 

Y co-ordinate tangent smallest circle 
Y co-ordinate tangent biggest circle 
Number of circles per grid point 

No fixed points input. 

-5.10 [m] 
-1.86 [m] 
10 

0.66 [m] 
5.15 [m] 
10 

-3.00 [m] 
-9.00 [m] 
20 

Total number of center points in the grid: 100 
Total number of slip circles in the grid : 2000 

MEASURED YIELD STRESS 

No measured yield stress input. 

LINE LOADS 

No line loads were input. 

UNIFORM LOAD 

Uniform [Magnitude! X start j 
load number j [kN/m] j [m] j 

1 I 10.00 I -1.00 I 

X end I Distrib. j Load 
[m] I degrees j Type 

1.00 I 30.00 I Temporary j 
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TREE ON SLOPE 

No tree on slope was input. 

DEGREE OF CONSOLIDATION : TEMPORARY LOADS 

Layer number| Degree of consolidation 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

10 
10 

100 
100 
100 
10 

100 
10 
10 

100 

EARTHQUAKE 

No earth quake factors were input. 

**************** lyj^g input has been tested, and is correct. **************** 

□ 

RESULTS OF THE SLOPE STABILITY ANALYSIS 

The center point of the critical circle lies on the edge of the grid. 

New grid with X minimum = 
X maximum = 
Y minimum = 
Y maximum = 

-5.10 [m] 
-1.86 [m] 
0.16 [m] 
4.65 [m] 

The center point of the critical circle lies on the edge of the grid. 

New grid with X minimum = 
X maximum = 
Y minimum = 
Y maximum = 

-4.74 [m] 
-1.50 [m] 
-0.33 [m] 
4.15 [m] 

The center point of the critical circle lies on the edge of the grid. 

New grid with X minimum = 
X maximum = 
Y minimum = 
Y maximum = 

-4.74 [m] 
-1.50 [m] 
-0.83 [m] 
3.65 [m] 

The center point of the critical circle lies on the edge of the grid. 

New grid with X minimum = 
X maximum = 
Y minimum = 
Y maximum = 

-4.38 [m] 
-1.14 [m] 
-1.33 [m] 
3.15 [m] 

Information on the critical circle 
Calculation method used 

Emin = 1.81^ 
Bishop - C phi 
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-1.50 [m] 
-0.83 [m] 
2.48 [m] 

D-Geo Stability 18.1 

X co-ordinate center point 
Y co-ordinate center point 
Radius of critical circle 

The center point of the critical circle is enclosed 

Total driving moment 
Driving moment free water 
Driving moment external loads 
Iterated resisting moment 
Non-iterated resisting moment 

-48.80 [kNm/m] 
7.36 [kNm/m] 

-24.95 [kNm/m] 
88.71 [kNm/m] 
83.43 [kNm/m] 

END OF D-Geo Stability OUTPUT 
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A van gelder Gemeente Bodegraven Reeuwijk 

AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ VAN GELDER B.V. 

MEMO 

Aan Bouwteam Oudeweg Reeuwijk 
Van : 
Kopie 
Datum 20 augustus 2021 
Referentie : ZD21028-TM-ONTW Trade-off 

Betreft : Trade-off Matrix varianten constructie Oudeweg Reeuwijk 

Inleiding 
Het project Oudeweg Reeuwijk is gelegen nabij de Reeuwijkse Plassen. 

Het gebied wordt gekenmerkt door de veenachtige ondergrond die last heeft van grote (ongelijke) 
zettingen. Dit heeft ertoe geleid dat de gemeente de afgelopen 5 jaar €180.000 kwijt was aan 
onderhoud voor een weg van circa 800m lang en ca. 2,0m breed. 
De gemeente heeft het bouwteam opgesteld om op zoek te gaan naar een duurzame opiossing 
(veilig en levensduur van >50 jaar) voor de toekomst. Deze opiossing moet voldoen aan de 
gestelde eisen en het taakstellende budget van € 525.000,-. 

Doel van de Trade Off Matrix (TOM) 
Om te bepalen welke constructie opiossing het beste is over een periode van 50 jaar is gebruik 
gemaakt van de Trade Off Matrix (TOM). In de TOM zijn alle mogelijke opiossingsrichtingen 
opgenomen en is getoetst in hoeverre een variant voldoet aan de eisen uit het contract, overlast 
voor de omgeving, realisatie kosten, toekomstige onderhoudskosten en uitvoerbaarheid. Hiervoor 
zijn onderstaande toetsingscriteria bepaald. 
Op basis van deze trade off dient een le voorselectie te worden gemaakt in de keuze onderheid 
(volledig zettingsvrij) of niet onderheid (restzettingen worden toegestaan). Met name de criteria 
realisatiekosten in verhouding tot de onderhoudskosten zijn hierin essentieel. Na de voorselectie 
worden de overgebleven varianten nader gedetailleerd op basis waarvan een keuze kan worden 
gemaakt. 
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A van gelder Gemeente Bodegraven Reeuwijk 

AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ VAN GELDER B.V. 

Toetsingscriteria 
De toetsingscriteria hebben te maken met constructieve eisen, omgeving, financien en uitvoering. 
Hieronder voIgt een korte toelichting bij de verschillende criteria: 

Totaalgewicht 
Vanuit bet contract zijn er twee eisen voor bet maximaal voertuiggewicbt. Standaard is dit 
maximaal 10 ton en incidenteel mag een voertuig maximaal 25 ton wegen. In dit criteria wordt 
beoordeeld of de gekozen constructie bieraan voldoet. 

Demping watergang benodigd voor passeerplaatsen 
In dit criteria wordt beoordeeld of er een demping van water nodig is om de passeerplaatsen te 
realiseren. 

Levensduur constructie >50 jaar 
In bet contract is de eis opgenomen dat de gewenste levensduur van de totale constructie >50 jaar 
bedraagt. In dit criteria wordt beoordeeld wat de verwacbte levensduur is. Er dient nog wel bepaald 
te worden wat gezien wordt als constructie. Als er over 10/15 jaar tocb de volledige 
asfaltconstructie verwijderd dient te worden om de ongelijk matig ontstane zetting uit te vullen dan 
voldoet de constructie wel of niet aan de levensduur eis? 

Minimale drooglegging van 20cm 
In bet contract is de eis opgenomen dat de nieuwe weg een minimale drooglegging van 20cm dient 
te bebben. In dit criteria wordt enerzijds beoordeeld boeveel invioed de boge grondwaterstand 
beeft op de constructie en anderzijds wordt beoordeeld boeveel effect vorst beeft op de constructie. 

Ongelijkmatige zetting 
In dit criteria wordt beoordeeld boeveel invioed ongelijkmatige zettingen van bet gebied de 
constructie beeft. 

Restzetting 10cm over 30 jaar 
In bet contract is de eis opgenomen dat er een restzetting mag zijn van 10cm over 30 jaar. In dit 
criteria wordt beoordeeld in boeverre de constructie kan voldoen aan deze eis. De vraag is ecbter of 
dit in-/exclusief de autonome bodemdaling betreft. 

Bereikbaarheid woningen 
In bet contract is de eis opgenomen dat de woningen tijdens de werkzaambeden bereikbaar dienen 
te blijven voor bewoners. In dit criteria wordt beoordeeld boeveel impact de bouwmetbode van de 
constructie beeft voor de bereikbaarheid van de woningen. 

Bereikbaarheid hulpdiensten 
In dit criteria wordt beoordeeld in boeverre de woningen langs de weg bereikbaar blijven voor 
hulpdiensten tijdens de werkzaambeden. 

Overlast voor omgeving 
In dit criteria wordt beoordeeld boeveel overlast er ontstaat door de gekozen constructie en 
werkmethode. 

Bouwkosten 
In dit criteria worden de bouwkosten beoordeeld van de verhardingsconstructie (verharding 
inclusief fundering). Hierbij wordt naar de kosten van de nieuwe constructie ook gekeken naar 
ontwerp- en omgevingskosten. Kosten zoals nieuwe beschoeiing en afwerken bermen zijn hierin 
nog niet specifiek opgenomen, uitgaande dat deze in alle varianten gelijk zijn indien nodig. Er is wel 
rekening gehouden met een percentage onvoorzien van 20% 
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Onderhoud gedurende 50 jaar (gerelateerd aan de levensduur van 50 jaar) 
In dit criteria worden de totale te verwachten kosten voor het beheer en onderhoud beoordeeld 
over een periode van 50 jaar (verwachte levensduur). 

Gevolgen nutsvoorziening 
In dit criteria wordt beoordeeld in hoeverre bestaande kabels en leidingen beschikbaar blijven of 
eventueel verlegd moeten worden. Daarnaast wordt ook beoordeeld in hoeverre nieuwe kabels en 
leidingen mogelijk zijn. 

Veilig bouwbaar binnen beschikbare ruimte 
In dit criteria wordt beoordeeld hoe bouwbaar de constructie is. Hierbij wordt o.a. beoordeeld wat 
voor materieel nodig is en in hoeverre het mogelijk is om dit materieel op deze locatie te gebruiken. 
Daarnaast wordt beoordeeld hoe complex de constructie is, waarbij vooral wordt beoordeeld in 
hoeverre de materialen eenvoudig op de bouwlocatie kunnen worden aangevoerd. 

Aanvullende hulconstructie of bemaling nodig? 
In dit criteria wordt beoordeeld of tijdens de werkzaamheden aanvullende maatregelen nodig zijn 
zoals huipconstructies en bemaling om het werk uit te kunnen voeren. 

Bereikbaarheid voor materiaal en materieel 
In dit criteria wordt beoordeeld hoe makkelijk bouwmaterialen kunnen worden aan- en afgevoerd 
naar de bouwplaats. Daarnaast wordt gekeken hoe makkelijk het materieel de bouwplaats kan 
bereiken. 

Bouwsnelheid 
In het contract is een deadline van 1-12-2021 opgenomen. In dit criteria wordt beoordeeld hoe snel 
de constructie gebouwd kan worden. 
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Varianten constructie Oudeweg 

1. Paalmatras constructie 
De weg wordt volledig onderheid met betonnen palen en middels een gewapende aardebaan 
(matras) een zettingsvrije constructie voor de toekomstige verharding gerealiseerd wordt. Deze 
methode wordt vaker gebruikt in de wegenbouw. Vaak gebruikt waar grote ophogingen 
noodzakelijk zijn. 

Voordelen 
• Volledig zettingsvrij. 
• Geen uithardingstijd. 
• Hoge constructiesterkte. 
• Mini male restzetting. 
• Lage toekomstige onderhoudskosten. 

Nadelen 
• Benodigde constructie zorgt voor te hoge wegpeil 
• Moeilijk gefaseerd te bouwen. 
• Veel overlast voor omgeving. 
• Hoge bouwkosten, 3 tot 4 keer het beschikbare budget 
• Relatief lage onderhoudskosten. 
• Verleggen bestaande kabels en leidingen (incl. boringen) noodzakelijk voor palenplan. 
• Veel groot materieel nodig voor bouwen en transport van materialen. 
• Lage bouwsnelheid door complexiteit constructie. 

2. Betonplaat op palen 
De weg wordt volledig onderheid met betonpalen palen waarop een gewapende betonnen vioer 
wordt aangebracht die volledig zettingsvrij is. De betonnen vioer kan direct worden bereden, deze 
methode wordt ook toegepast in o.a. de utiliteitsbouw. Ook in woningbouwlocaties wordt de 
onderheide weg toegepast zoals Van Gelder heeft uitgevoerd in Nieuw Lekkerland. Hier wordt 
meestal nog een aparte verharding bovenop aangebracht. 
Een mogelijke optimalisatie zou kunnen zijn op een prefab gewapende betonnen vioer te maken. 
Daarmee zijn kabels en leidingen op enigszins eenvoudige wijze nog te bereiken. 
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Voordelen 
• Bewezen bouwmethode. 
• Hoge belastbaarheid constructie. 
• Passeerplaatsen mogelijk zonder demping water. 
• Zeer lange levensduur constructie (>50 jaar). 
• Zeer lage onderhoudskosten over een periode van 50 jaar. 
• Geen restzetting over 30 jaar. 

Nadelen 
• Moeilijk gefaseerd te bouwen. 
• Veel overlast voor omgeving tijdens aanleg. 
• Zeer hoge bouwkosten, 3 tot 4 keer het beschikbare budget. 
• Verleggen bestaande kabels en leidingen (incl. boringen) noodzakelijk voor palenplan. 
• Zeer lage bouwsnelheid door lange droogtijd constructie. 

3. BIMS in combinatie met een geocell 
Middels BIMS (of andere lichtgewicht materialen) wordt de huidige constructie gewichtsneutraal 
vervangen waarmee de aanaebrachte constructie voldoet aan de restzettingseis. Door het 
toepassen van geocells neemt de stijfheid van het pakket bims toe en ontstaat er plaatwerking. 
Hierdoor kan de totale verhardingsconstructie dunner en dus lichter worden uitgevoerd. De geocells 
zorgen ook voor (grond)wapening wat een positieve bijdrage levert in het voorkomen van mogelijke 
scheurvorming in de verhardingsconstructie indien ongelijkmatig zettingen plaatsvinden. 

Echter moet onderzocht worden hoeveel zetting nog zal optreden op basis van huidige situatie. 
Door de vele zettingen die er in de afgelopen jaren zijn opgetreden lijkt de bodem die door de 
werkzaamheden in het verleden zijn uitgevoerd nog niet de eindzetting hebben bereikt. Met andere 
woorden, de zettingen vanuit de huidige situatie kunnen nog meer bedragen dan de restzettingseis 
van 0,10m in 30 jaar. Gewichtsneutraal is daarmee dus niet voldoende en is de vraag of het 
compenseren van de spanningsafname in verhouding staat met de kosten en de uitvoerbaarheid die 
daar bij gepaard gaan om wel te voldoen aan de restzettingseis. 

H ^ 
 m ^ 

1.S? I 2 50 I 100 I 

SCHAAl 1 : M 

Voordelen 
• Bewezen bouwmethode. 
• Relatief lage aanlegkosten. 
• Relatief snelle bouwtijd. 
• Eenvoudig op te hoge bij toekomstig onderhoud 
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Nadelen 
• Voldoet Diet aan drooglegging zonder de weg op te hogen. 
• Heeft last van vervorming. 
• Er zijn relatief veel handelingen nodig, waardoor er gemiddelde overlast is voor omgeving. 
• Relatief hoge onderhoudskosten over periode van 50 jaar door vervorming. 
• Fundering bims kan niet gebruikt worden als tijdelijk (bouw)weg. Dit maakt de fasering 

complex. 
• Bij graaf werkzaamheden t.b.v. leidingen door geocells been. Herstellen verdient aandacht 

en geeft extra kosten. 

4. EPS in combinatie met prefab betonplaat 
Deze variant is een combinatie van bestaande producten bestaande uit een fundering/ophoging van 
EPS met daarboven op een betonplaat (gekoppelde prefab gewapende betonelement, zie 
onderstaande afbeelding). Het EPS zit vast aan de prefab gewapende betonplaat. 

Met deze variant wordt de huidige constructie gewichtsneutraal of met spanningsafname 
vervangen. Ook hier geldt de opmerking over de zettingen vanuit de huidige situatie, zie variant 
bims. 

Het voordeel van deze variant dat het een modulair systeem is, met andere woorden de elementen 
zijn individueel te verwijderen en weer terug te plaatsen. Hierdoor kan lokaal verharding worden 
opgebroken om te herstellen of werkzaamheden aan kabels en leidingen te plegen. Dit is een 
constructie die naar ons inziens nog niet eerder is toegepast in deze vorm. 

187  2i0  I 100 I 

Variant 4: EPS beton (Rijbaan) 
SCHAAL 1 ; 50 
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Voordelen 
• Eenvoudig lokaal uit te nemen en terug te plaatsen waardoor eventuele werkzaamheden aan 

kabels en leidingen eenvoudig plaats kan vinden. 
• Geen onderhoud aan verharding gedurende levensduur van 50 jaar. (Bij asfalt moet 

bijvoorbeeld de deklaag na 15 jaar worden vervangen om de levensduur van de totale 
constructie te behouden). 

• Hogebestendigheid tegen randschade. 
• Geen verlegging van bestaande K&L benodigd. 
• Eenvoudige bouwmethode met modulaire blokken. 
• Relatief lage toekomstige onderhoudskosten. 

Nadelen 
• Nieuw concept, heeft zich nog niet eerder bewezen. 
• Relatief hoge aanlegkosten 

5. Gatenkaasmethode 
Dit is een methode die de firma Van Dijk Maasland 
als een pilot heeft ontwikkeld en die redelijk 
vergelijkbaar is met de BINS opiossing. 

De bestaande weg wordt tot het grondwater 
gefreesd. Vervolgens wordt een verdere 
gewichtsafname gerealiseerd door gaten in het asfalt 
te boren waardoor extra bestaand asfalt wordt 
verwijderd. De gaten worden niet opgevuld. Op de 
bestaande weg wordt schuimbeton aangebracht met 
daarop een asfaltdeklaag. 

Met deze variant wordt de huidige constructie 
gewichtsneutraal of met spanningsafname 
vervangen waarmee de aanaebrachte constructie 
voldoet aan de restzettingseis. Ook hier geldt de 
opmerking over de zettingen vanuit de huidige 
situatie, zie variant bims. 

De leverancier heeft in het verleden gerekend met 4 
gaten per m^. Vanuit de geotechnische berekeningen 
voIgt dat minimaal 10 gaten per m^ nodig zijn om 
gewichtsreductie te halen die van invioed is op het 
zettingsgedrag. 

Voordelen 
• De gaten zorgen voor extra gewichtsreductie van de huidige constructie zonder dat de gehele 

weg onbereikbaar wordt tijdens uitvoering. 
• Relatief snelle bouwtijd. 

Nadelen 
• Alleen uitgevoerd in een pilot, nog geen bewezen opiossing. 
• Extra maatregelen nodig voor realiseren passeerplaats buiten huidig profiel (bijvoorbeeld 

extra damwand en dempen watergang). 
• Voor gewichtsneutrale ophoging dient lager dan grondwater verharding te worden 

verwijderd. Onzeker is of dit uitvoeringstechnisch kan. 
• Het boren van 10 gaten is tijdrovend en aanzienlijk kostenverhogend. 
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• Gaten worden in principe niet gevuld wat een mogelijk risico is op scheurvorming in de 
toekomst 

• Heeft last van vervorming. 
• Toekomstige herstellen/ophogen van de weg zonder aanzienlijke spanningstoename is lastig, 

dus kostenverhogend. 

Voorselectie 
De financiele criteria, zoals hierboven al vermeld, zijn mogelijk dusdanig belangrijk dat deze ertoe 
kunnen leiden dat varianten afvallen zodra deze niet past binnen bet (taakstellend) budget van de 
gemeente Bodegraven Reeuwijk. 

Hierdoor is bet noodzakelijk dat bet bouwteam op basis van de investeringskosten een eerste 
voorselectie maakt voordat een definitieve variant gekozen kan worden. De varianten zijn te 
bundelen in twee categorieen: 

1) Varianten die geen last bebben van zettingen in de toekomst. Deze varianten bebben vaak 
een boge initiele investeringskosten nodig, maar bebben ecbter lage onderboudskosten. 
Minder onderboud is minder overlast voor omgeving. Hieronder vallen de varianten 1 en 2. 

2) Varianten die wel last bebben van zettingen in de toekomst. Deze varianten bebben lage 
initiele investeringskosten nodig, maar bebben ecbter boge(re) onderboudskosten. Dit 
betreffen variant 3, 4 en 5. 

Extra varianten 
Op 23 juni 2021 beeft de gemeente twee aanvullende varianten aangedragen voor de TOM: 

1) Een fundatie van Wilgentenen met asfaltafwerking. 
2) Een fundatie van scbuimbitumen met asfaltafwerking. 

Beide varianten gaan uit van een licbt opboogmateriaal met asfaltafwerking, overeenkomstig met 
variant 3. Indien bij de voorselectie wordt gekozen voor een variant die nog last beeft van zettingen 
in de toekomst, dan kunnen beide varianten nog worden toegevoegd aan de TOM. 
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Uitkomst voorselectie 
Op 12 juli heeft de gemeente de voorselectie gemaakt en is de keuze gevallen op een variant die in 
de toekomst nog wel last heeft van zettingen, maar wel gezocht wordt naar een maximale 
gewichtsreductie. De initiele investeringskosten voor een zettingsvrije constructie zijn te hoog, 
ondanks dat deze varianten over tijd goedkoper zijn door de zeer lage onderhoudskosten. Hierdoor 
vallen variant 1 en 2 af. 

Variant 3, 4 en 5 hebben een principe gemeen: het zijn alien constructies waarbij gezocht wordt 
naar een gewichtsreductie zodat de zettingen t.o.v. de huidige situatie afnemen, minimaal 
gewichtsneutraal. Er dient een variant gezocht te worden waarbij hoofdzakelijk balans is tussen de 
investerings- en de toekomstige onderhoudskosten. 

Voor de nadere uitwerking van de trade off is een geotechnisch advies opgesteld, zie geotechnisch 
rapport met kenmerk 2021-2050.4 vl.a. Dit is gedaan om de zettingen van de huidige situatie in 
beeld te krijgen en beschouwen wat minimaal benodigd is per funderingmateriaal voor 
gewichtsneutrale variant. In het technisch overleg van 14 juli 2021 is aangegeven dat de varianten 
wilgentenen en schuimbitumen niet nader beschouwd worden. 

Uitkomst geotechnisch onderzoek 
Onderstaand kort de uitkomsten van het geotechnisch rapport met kenmerk 2021-2050.4 vl.a. 

1. Zettingsgedrag bestaande situatie 
Op basis van de beschikbare data is op te maken dat er een gevarieerd beeld is van de 
bodemdaling. De verwachte bodemdaling varieert tussen 1 en lOmm/jaar. Bij een bodemdaling van 
groter of gelijk aan 3,5 mm/jaar wordt de restzettingseis van 10 cm in 30 jaar overschreden. Dit 
houdt in dat er zonder ophoging lokaal kan worden voldaan aan de restzettingseis maar voor geheel 
dus niet. Aangezien er opgehoogd moet worden om te voldoen aan de droogleggingseis is er in 
eerste instantie inzichtelijk gemaakt wat er nodig is om gewichtsneutraal op te hogen. Het is 
namelijk ook een uitdaging om lager dan de grondwaterstand materiaal te verwijderen. 

2. Gewichtsneutraie ophoging 
Er zijn een aantal lichtgewicht ophogingen geotechnisch doorgerekend, met als uitgangspunt 
gewichtsneutraal. 

1. BINS in combinatie met asfalt; 
2. EPS in combinatie met beton; 
3. Schuimbeton in combinatie met asfalt. 

" r?a ln-hldii'.. 

Ontwerp 

[-] 

Benodigde dikte Jichtgewicht 
materiaal 

[m] 

Zetting midden nieuwe 
verharding na 30 jaar 

[m] 

EPS + 0,1 m Beton' 0,07 

Bims + 0,15 m Asfalt 0,50 0,07 

Schuimbeton + 0,15 m Asfalt 0,30^' 0,07 

0 Vwr het EPS Is (evens een sterkte-toets uitgevoerd, uitgaande van EPSIOO (jle Bljlage IV} 

De maximale dikte van de EPS faag Is 0,3 m i.v.m, het risico ep opdrljven biJ loepassing van grotere dlktes 
{zle BIJiage IV) 

De rnajdmale dikte van de schuimbeton laag is 0,65 m 1.v,m. het risico op opdrljven bij toepasslng van grotere 
dlktes Uie Bijlage iV) 
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Op basis van de resultaten van de uitgevoerde zettingsanalyses wordt geconcludeerd dat zowel EPS 
als schuimbeton geschikt zijn voor een ontwerp van de ophoging waarbij de huidige verharding tot 
maximaal bet waterpeil wordt verwijderd. Bims dient tot onder bet waterpeil te worden aangedracbt 
en is daarom minder gescbikt. 

3. Stabiliteit 
Er is een stabiliteitsanalyse uitgevoerd waarbij de bestaande situatie is vergeleken met de nieuwe 
situatie. Hierbij is uitgegaan van een opboging van EPS of scbuimbeton. 

-‘pCf-dciKai:;; . . - .'.vigc- vooi tjestaanJe 

Situatie 

[-] 

Factor of safety^' 

[-] 

Gedraineerd zonder 
bovenbelasttng 

Gedraineerd met 
bo venbe lasting 

4 ton/JO ton 

Gedraineerd met 
bo venbe lasting 

4 ton/JO ton 

Bestaande situatie 1,22 0,99/0,76 2,68/2,00 

EPS i.Crin, beton 1,22 0,99/0,76 2,50/1,86 

Schuimbeton Lc.m, asfalt 1,17 0,95/0,74 2,41/1,62 

Dient grater of gelijk a an 1,00 te tijn 

Op basis van de resultaten van de stabiliteitsanalyse wordt geconcludeerd dat de invioed van de 
ophoging op de stabiliteit beperkt is. Echter is de huidige situatie niet stabiel. 

In de nieuwe situatie is de maximaal toegestane belasting op de weg gelijk aan 10 ton (4 ton in de 
huidige situatie). Op basis van de resultaten wordt geconcludeerd dat de stabilieit van de huidige 
weg in de gedraineerde situatie onvoldoende is bij een belasting van 10 ton. Er dienen daarom 
maatregelen te worden getroffen, zoals bet aanbrengen van een nieuwe geschikte beschoeiing, om 
de stabiliteit van de weg in de nieuwe siutatie voor bet zwaardere transport te kunnen garanderen. 

4. Gatenkaas 
De gatenkaasmethode is geen specifieke fundatiemethode, maar enkel een middel om extra 
gewichtsreductie te realiseren. Bij fundatie opties waarbij bet asfalt tot onder waterniveau gefreesd 
moet worden kan overwogen worden om de gatenkaasmethode te gebruiken zodat niet onder 
waterniveau gefreesd/gewerkt hoeft te worden. Het gebruiken van de gatenkaasmethode zorgt 
echter wel voor een forse kostentoename. 

Opvulmateriaal 
boorgaten 

[*] 

Aantal 
boorgaten 

per m’ 

[*] 

Totaal 
oppervla kte 
boorgaten 

per 

[mVrn^] 

Diepte 
boorgat 

fm] 

Gewichtsbesparfng 
per 

[kN/m^] 

Gewichtsbesparin g 
uitgedrukt in meters 

verharding per m^ 

Schuimbeton 10 0,31 0,2 1,11 0,05 

Schuimbeton 15 0,47 0,2 1,66 0,07 

Schuimbeton ID 0,31 0,5 2,76 0,12 

EPS 10 0,31 0,2 1,43 0,06 

EPS ID 0,31 D,5 3,53 0,15 

Vanuit het geotechnischadvies is op te maken dat minimaal 10 gaten benodigd. Het maken van 10 
gaten/m2 over 2000m2 inclusief het opvullen van de gaten kosten ca. €625.000,-. 
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Uitkomst Trade off matrix (TOM) 
Op basis van de voorselectie en geotechnisch advies zijn diverse varianten bekeken en opgenomen 
in de trade off matrix, zie bijiage 1. In onderstaande tabel is de totaal score weergegeven. 

Variant Score 
BINS 43 
EPS-beton 61 
Glasschuim 47 
Schuimbeton 42 
Gatenkaasmethode 32 

Op basis van de trade-off matrix komt EPS-beton ruimschoots als beste variant naar voren. Het 
enige nadeel is dat de innitiele investeringskosten ruim boven het budget zijn. De grootste kosten 
component zijn de betonplaten, asfalt is veel goedkoper. Tussen de verschillende 
funderingsmaterialen zit niet significant verschil in kosten. 

Tussen de varianten Bims, Glasschuim en schuimbeton zitten weinig verschillen, zowel in kosten als 
in de overige criteria 

Van alle varianten is EPS-beton de enige variant die geheel boven de grondwaterstand kan worden 
aangelegd als gewicht neutrale opiossing. 

Aandachtpunten/onzekerheden!!! 
Het is nog onzeker of er lager dan de grondwaterstand werkzaamheden uitgevoerd kan worden. Dit 
zal in de praktijk uitgezocht moet worden. Mocht dit niet kunnen dan valt de variant met de bims 
en het schuimbeton af. 

De variant betonplaat met EPS is een innovatie waarvan de toepassing niet eerder in de praktijk is 
uitgevoerd. Vanuit theoretisch geotechnisch en constructief oogpunt voldoet deze opiossing. 
Wanneer voor deze variant gekozen wordt dient nader onderzoek uitgevoerd te worden en is het 
aan te raden om een proefvak aan te leggen. 

Het toepassen van glasschuim is zowel milieutechnisch een aandachtpunt maar ook de wijze 
waarop dit in de constructie is toegepast. De constructie is niet eerder toegepast en dient nader 
onderzocht te worden als gekozen wordt voor deze variant. 

Vervolg stappen 
• Het bouwteam moet op basis van bovenstaande beslissen of er gekozen wordt voor 

catergorie 1 varianten of categorie 2 varianten. 
Status: AFGEROND 

• Indien gekozen wordt voor categorie 2 dient vooraf door een geotechnisch specialst de 
huidige zettingen van de bestaande situatie te worden bepaald. Deze informatie bepaald 
hoeveel spanningsafname noodzakelijk is om te voldoen aan de restzettings eis. 
Status: AFGEROND 

• De diverse wegvakken dienen bepaald te worden op basis van constructiedikte en 
zettingsgedrag. 
Status: IN GANG GEZET 

• Per wegvak dient een keuze gemaakt te worden in fundatie en verharding. 
• De locaties en afmetingen van de passeervakken dienen bepaald te worden. 
• Engineering constructie en geotechnisch advies bouw- en eindsituatie. 
• Aanleggen proefvak om te onderzoeken of o.a. frezen onder waterniveau tot problemen lijdt 

zodat we tijdens de uitvoering niet verrast worden. 
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Bijiage 1: Trade off matrix versie 2.0 
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Bijiage 2: kostenramingen varianten (inclusief duiker kosten 85k) 
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Calculatie: Variant BIMS 

code omschrijving hv ehd totaal 

12 Aanbrengen Bims + asfalt 

122 Verwijderen bestaande verharding 

1222 Verwijderen asfait 

122210 Verwijderen asfalt, 35 cm, teerhoudend 

1224 Doorfrezen resterende verharding 

122410 Frezen asfalt/fundering 

124 Aanbrengen verharding 

1242 Aanbrengen fundering 

124210 Egaliseren/ profileren en verdichten gefreesde fundering 

124220 Aanbrengen wegendoek 

124230 Aanbrengen geocell grid 

124240 Aanbrengen bims 50 cm 

124250 Profileren en verdichten fundering 

124260 Aanbrengen asfalt 15 cm 

126 Ophogen en aansiuiten inritten 

126010 Ophogen en aansiuiten inritten 

127 Duikerconstructie 

126010 Duikerconstructie 

2.000,00 m2 

2.000,00 m2 

2.000,00 m2 

2.000,00 m2 

2.000,00 m2 

2.000,00 m2 

2.000,00 m2 

2.000,00 m2 

1,00 EUR 

1,00 EUR 

Totaie reaiisatiekosten (inci. 20% onvoorzien) € 537.390,00 

16 Onderhoudskosten 

162 Uitvuiien dekiaag na 5 jaar 

162010 Frezen dekiaag 3 cm 

162020 Uitvuiien tussenlaag, gem. 3 cm 

162030 Aanbrengen dekiaag 3 cm  

2.000,00 m2 

2.000,00 m2 

2.000,00 m2 

Subtotaal 

aantal x in de 50 jaar 

Totaie onderhoudskosten 

5,00 

€ 63.340,00 

€ 316.700,00 

316.700,00 

164 Uitvuiien bims en vervangen asfait na 10 jaar 

164010 Verwijderen asfalt 18 cm, teervrij 

164020 Uitvuiien bims ca 15 cm 

164040 Profileren en verdichten bims 

164070 Aanbrengen asfalt 15 cm 

164080 Aansiuiten inritten 

2.000,00 m2 

2.000,00 m2 

2.000,00 m2 

2.000,00 m2 

1,00 EUR 

Subtotaal 

aantal x in de 50 jaar 

Totaie onderhoudskosten 

4,00 

€ 244.470,00 

€ 977.880,00 

977.880,00 



Calculatie: Variant EPS betonplaten 

code omschrijving hv ehd totaal 

4 Easy-path platen 

42 Verwijderen bestaande verharding 

422 Verwijderen asfalt en fundering 

422010 Verwijderen asfalt, 20 cm, teerhoudend 

44 Aanbrengen easypath platen + EPS 

440010 Aanbrengen zand onder EPS 0,10 m 

440020 Profileren en egaliseren zandbed 

440030 Aanbrengen EPS-150, dik 25 cm 

440040 Aanbrengen folie rondom EPS 

Aanbrengen easypath platen, dik 20 cm, inci aansi verbindingen en 

440050 voegafdichting 

46 Ophogen en aansluiten inritten 

460010 Ophogen en aansluiten inritten 

470 Duikerconstructie 

470010 Duikerconstructie 

2.000,00 m2 

2.000,00 m2 

2.000,00 m2 

400,00 m3 

4.800,00 m2 

2.000,00 m2 

1,00 EUR 

1,00 EUR 

Totale realisatiekosten (inci. 20% onvoorzien) € 721.002,00 

48 Onderhoud na 10 jaar 

482 Opnemen betonplaat, inci EPS 

482010 Opnemen betonplaten en opslaan in depot 

482040 Uitvullen zanbed met flugsand 20 cm 

482050 Profileren en egalsieren zandbed 
Aanbrengen easypath platen, dik 20 cm, inci aansi verbindingen en 

482080 voegafdichting , hergebruik 

2.000,00 m2 

2.000,00 m2 

2.000,00 m2 

2.000,00 m2 

Subtotaal 

aantal x in de 50 jaar 

Totale onderhoudskosten 

4,00 

€ 88.720,00 

€ 354.880,00 

445.000,00 



Calculatie: Variant Glasschuim 

code omschrijving hv ehd totaal 

12 Verwijderen asfalt 

120010 Verwijderen asfalt, dik 35 cm , teerhoudend 

1224 Doorfrezen resterende verharding 

122410 Frezen asfalt/fundering 

16 Aanbrengen fundering op bestaande asfalt 

124210 Egaliseren/ profileren en verdichten gefreesde fundering 

160010 Leveren en aanbrengen asfaltwapening 

160030 Leveren en aanbrengen glasschuim incl. doek, dik 0,25 

160040 Leveren en aanbrengen profileerlaag menggranulaat, 10 cm 

160050 Profileren en verdichten puinbaan 

17 Aanbrengen asfalt 

170010 Aanbrengen asfalt 15 cm 

126 Ophogen en aansluiten inritten 

126010 Ophogen en aansluiten inritten 

127 Duikerconstructie 

126010 Duikerconstructie 

2.000,00 m2 

2.000,00 m2 

2.000,00 m2 

2.000,00 m2 

2.000,00 m2 

2.000,00 m2 

2.000,00 m2 

2.000,00 m2 

1,00 EUR 

1,00 EUR 

Totale realisatiekosten (incl. 20% onvoorzien) 509.101,00 

16 Onderhoudskosten 

162 Uitvullen deklaag na 5 Jaar 

162010 Frezen deklaag 3 cm 

162020 Uitvullen tussenlaag, gem. 3 cm 

162030 Aanbrengen deklaag 3 cm 

2.000,00 m2 

2.000,00 m2 

2.000,00 m2 

Subtotaal 

aantal x in de 50 jaar 

Totale onderhoudskosten 

5,00 

€ 

T 

63.340,00 

316.700,00 

316.700,00 

164 Uitvullen bims en vervangen asfalt na 10 jaar 

164010 Verwijderen asfalt 18 cm, teervrij 

164020 Uitvullen bims ca 15 cm 

164040 Profileren en verdichten bims 

164070 Aanbrengen asfalt 15 cm 

164080 Aansluiten inritten 

2.000,00 m2 

2.000,00 m2 

2.000,00 m2 

2.000,00 m2 

1,00 EUR 

Subtotaal 

aantal x in de 50 jaar 

Totale onderhoudskosten 

4,00 

€ 

T 

244.470,00 

977.880,00 

977.880,00 



Calculatie: Variant gatenkaas 

code omschrijving hv ehd totaal 

1 Variant gatenkaas 

12 Verwijderen asfalt 

120010 Verwijderen asfalt, dik 35 cm , teerhoudend 2.000,00 m2 

14 Boren gaten in asfalt 

140010 Boren gaten in asfalt, diam 20 cm, dik max. 50 cm, 10 st/m2 20.000,00 stuk 

140020 Verwijderen en afvoeren asfalt boorkernen (teerhoudend) 20.000,00 stuk 

15 Aanbrengen schuimbeton in gaten 

150010 Leveren en aanbrengen schuimbeton in gaten 20.000,00 stuk 

16 Aanbrengen fundering op bestaande asfalt 

160010 Leveren en aanbrengen asfaltwapening 2.000,00 m2 

160020 Leveren en aanbrengen bekisting zijkant, 30 cm 1.600,00 ml 

160030 Leveren en aanbrengen schuimbeton, 30 cm, sg 500 kg/m3 600,00 m3 

160040 Leveren en aanbrengen profileerlaag menggranulaat, 10 cm 2.000,00 m2 

160050 Profileren en verdichten puinbaan 2.000,00 m2 

17 Aanbrengen asfalt 

170010 Aanbrengen asfalt 15 cm 2.000,00 m2 

126 Ophogen en aansluiten inritten 

126010 Ophogen en aansluiten inritten 1,00 EUR 

127 Duikerconstructie 

126010 Duikerconstructie 1,00 EUR 

Totale realisatiekosten (incl. 20% onvoorzien) € 1.120.721,40 

16 Onderhoudskosten 

162 Uitvullen deklaag na 5 jaar 

162010 Frezen deklaag 3 cm 

162020 Uitvullen tussenlaag, gem. 3 cm 

162030 Aanbrengen deklaag 3 cm 

2.000,00 m2 

2.000,00 m2 

2.000,00 m2 

Subtotaal 

aantal x in de 50 jaar 

Totale onderhoudskosten 

5,00 

€ 

T 

63.340,00 

316.700,00 

316.700,00 

164 Uitvullen bims en vervangen asfalt na 10 jaar 

164010 Verwijderen asfalt 18 cm, teervrij 

164020 Uitvullen bims ca 15 cm 

164040 Profileren en verdichten bims 

164070 Aanbrengen asfalt 15 cm 

164080 Aansluiten inritten 

2.000,00 m2 

2.000,00 m2 

2.000,00 m2 

2.000,00 m2 

1,00 EUR 

Subtotaal 

aantal x in de 50 jaar 

Totale onderhoudskosten 

4,00 

€ 

T 

244.470,00 

977.880,00 

977.880,00 



Calculatie: Variant gatenkaas 

code omschrijving hv ehd totaal 

1 Variant gatenkaas 

12 Verwijderen asfalt 

120010 Verwijderen asfalt, dik 35 cm , teerhoudend 

16 Aanbrengen fundering op bestaande asfalt 

160010 Leveren en aanbrengen asfaltwapening 

160020 Leveren en aanbrengen bekisting zijkant, 30 cm 

160030 Leveren en aanbrengen schuimbeton, 30 cm, sg 500 kg/m3 

160040 Leveren en aanbrengen profileerlaag menggranulaat, 10 cm 

160050 Profileren en verdichten puinbaan 

17 Aanbrengen asfalt 

170010 Aanbrengen asfalt 15 cm 

126 Ophogen en aansluiten inritten 

126010 Ophogen en aansluiten inritten 

127 Duikerconstructie 

126010 Duikerconstructie 

2.000,00 m2 

2.000,00 m2 

1.600,00 ml 

600,00 m3 

2.000,00 m2 

2.000,00 m2 

2.000,00 m2 

1,00 EUR 

1,00 EUR 

Totale realisatiekosten (incl. 20% onvoorzien) 494.321,40 

16 Onderhoudskosten 

162 Uitvullen deklaag na 5 Jaar 

162010 Frezen deklaag 3 cm 

162020 Uitvullen tussenlaag, gem. 3 cm 

162030 Aanbrengen deklaag 3 cm 

2.000,00 m2 

2.000,00 m2 

2.000,00 m2 

Subtotaal 

aantal x in de 50 jaar 

Totale onderhoudskosten 

5,00 

€ 

T 

63.340,00 

316.700,00 

316.700,00 

164 Uitvullen bims en vervangen asfalt na 10 jaar 

164010 Verwijderen asfalt 18 cm, teervrij 

164020 Uitvullen bims ca 15 cm 

164040 Profileren en verdichten bims 

164070 Aanbrengen asfalt 15 cm 

164080 Aansluiten inritten 

2.000,00 m2 

2.000,00 m2 

2.000,00 m2 

2.000,00 m2 

1,00 EUR 

Subtotaal 

aantal x in de 50 jaar 

Totale onderhoudskosten 

4,00 

€ 

T 

244.470,00 

977.880,00 

977.880,00 



Calculatie: Variant EPS icm asfalt 

code omschrijving hv ehd totaal 

1 Variant EPS icm asfait 

122 Verwijderen bestaande verharding 

1222 Verwijderen asfait 

122210 Verwijderen asfait, 35 cm, teerhoudend 

1224 Doorfrezen resterende verharding 

122410 Frezen asfalt/fundering 

124 Aanbrengen verharding 

1242 Aanbrengen fundering 

440020 Profileren en egaliseren 

440030 Aanbrengen EPS-150, dik 25 cm 

440040 Aanbrengen folie rondom EPS 

160040 Leveren en aanbrengen profileerlaag menggranulaat, 25 cm 

160050 Profileren en verdichten puinbaan 

124260 Aanbrengen asfait 15 cm 

126 Ophogen en aansiuiten inritten 

126010 Ophogen en aansiuiten inritten 

127 Duikerconstructie 

126010 Duikerconstructie 

2.000,00 m2 

2.000,00 m2 

2.000,00 m2 

400,00 m3 

4.800,00 m2 

2.000,00 m2 

2.000,00 m2 

2.000,00 m2 

1,00 EUR 

1,00 EUR 

Totaie reaiisatiekosten (inci. 20% onvoorzien) € 539.030,00 

16 Onderhoudskosten 

162 Uitvuiien dekiaag na 5 jaar 

162010 Frezen dekiaag 3 cm 

162020 Uitvuiien tussenlaag, gem. 3 cm 

162030 Aanbrengen dekiaag 3 cm  

2.000,00 m2 

2.000,00 m2 

2.000,00 m2 

Subtotaal 

aantal x in de 50 jaar 

Totaie onderhoudskosten 

5,00 

€ 63.340,00 

€ 316.700,00 

316.700,00 

164 Uitvuiien bims en vervangen asfait na 10 jaar 

164010 Verwijderen asfait 18 cm, teervrij 

164020 Uitvuiien bims ca 15 cm 

164040 Profileren en verdichten bims 

164070 Aanbrengen asfait 15 cm 

164080 Aansiuiten inritten 

2.000,00 m2 

2.000,00 m2 

2.000,00 m2 

2.000,00 m2 

1,00 EUR 

Subtotaal 

aantal x in de 50 jaar 

Totaie onderhoudskosten 

4,00 

€ 244.470,00 

€ 977.880,00 

977.880,00 


