
From: 
Sent: 
To: ■ 
Cc: 
Subject: Re 

woensdag 17 augustus 2022 12:48:30 

Stedin - OUdeweg 

Dank je voor je uitgebreide update. 

Is het wellicht een idee dat de Klankbordgroep officieel door jullie over de wijziging in de planning op de hoogte wordt gesteld ? 

Verder - dank dat de bermen / kanten van de rijbaan beter berijdbaar zijn gemaakt. Zou ook de volgende maaibeurt van de bermen in 
een planning kunnen worden gezet ? 

Groeten 

Op wo 17 aug. 2022 om 12:37 schreef^^lH| 

Beste 

Bedankt voor je melding! 

Vanmorgen hebben we overleg gehad met de nutspartijen over de Oudeweg. Wij zijn hierin op de hoogte gesteld van onderstaande. We 
gaan bekijken of er een optimalisatie kan plaatsvinden van het trace in relatie tot de onderheide weg. We zijn dus nog steeds volop bezig 
met de voorbereiding. De nutspartijen (oasen en Stedin) zullen eerst werkzaamheden gaan uitvoeren om een nieuw kabelnet aan te 
leggen. Als dit gerealiseerd wordt de onderheide weg aangelegd. De nutspartijen hebben ca. een half jaar nodig voor de voorbereiding en 
ca. 20 weken voor uitvoering. De uitvoering van de onderheide weg zal dan als alles goed gaat volgend jaar na de bouwvak worden. Je 
begrijpt dat er nog best wat hobbels genomen moeten worden dus bovenstaande planning kan nog wel veranderen! We houden je op de 
hoogte. 

Wij komen ook nog terug op jullie brief! 

Hartelijke groet. 

Projectleider, Team Openbare Ruimte 

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Email: 

Tel: 0172-522522 

Gemeente Bodegraven Reeuwijlc 



Van: 
Verzonden: dinsdag 9 augustus 2022 09:01 
Aan: 
Onderwerp: Stedin - OUdeweg 

Beste 

De problemen m.b.t. de elektra en gasleiding Oudeweg zijn nog steeds niet defmitief verholpen. Stedin is van plan als defmitieve 
oplossing om twee gestuurde boringen uit te voeren (voor alleen gas danwel voor zowel gas als elektra). Zie tekening. 

Het is mij niet bekend of de Gemeente hiervan op de hoogte is, vandaar dat ik de tekening met de geplande boring naar jou 
toestuur. De gestuurde boring - met name de 2de (van #82 naar het trafo huisje) - kan een conflict veroorzaken ten aanzien van het 
onderheien van de nieuwe Oudeweg. Stedin kan mogelijk verlangen dat in de toekomst geen graaf / heiwerkzaamheden uitgevoerd 
worden binnen een afstand van xx meter van het trace van de boring. 

Het is denk ik zodoende van belang dat jullie als Gemeente hierin gekend worden. 

Verder ben ik benieuwd wat nu de laatste status is m.b.t. de renovatie van de Oudeweg. 

Groeten 
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Sent: dinsdag 28juli 2020 13:52:41 
To: 
Cc:   
Subject: RE: Tarieven bedieningsmechanisme Oudeweg en Oosteinde 

Hier weet ik niets van. ^^Hweet hier waarschijnlijk meer van. 

met vriendelijke groet, 

Beheerder Civiele Werken 

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

T 0172 - 522522 
info(5) bodeeraven-reeuwiik.nl 
www.bodeeraven-reeuwiik.nl 

Van: 
Verzonden: dinsdag 28 juli 2020 12:57 

Onderwerp: Tarieven bedieningsmechanisme Oudeweg en Oosteinde 

Hi 

Op de website staan de tarieven van 2018 bij bedieningsmechanisme, zie bijiage, zijn er nieuwe tarieven bekend 
of zijn de tarieven gelijk gebleven en hoeft alleen het jaar veranderd te worden in 2020? 

Hoor graag van jullie of dit bekend is of wie dit zou kunnen weten! 

Met vriendelijke groet. 

Projectondersteuning team Openbare Ruimte 

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
T 0172-522 522 
info(a)bodearaven-reeuwiik.nl 
www.bodearaven-reeuwiik.nl 

Gemeente Bodegraven Reeuwijk 



Subject: Re: terugkoppeling 1e overleg klankbordgroep oudeweg 

Dank je voor de opsomming van de besproken punten. 

Mijn inziens ontbreken 2 punten die tijdens bet teams-overleg door mij naar voren zijn gebracht. 

1. Veiligheid. Ik - en met mij denk ik alle aanwonenden (en gebruikers) van de Oudeweg - widen graag dat de huidige onveilige 
Oudeweg na de geplande werkzaamheden resulteren in een veilige Oudeweg. Dit uitgangspunt dient op de eerste plaats te staan. De 
CROW en de Wegenverkeerswet bieden kaders om te komen tot een veilige weg (incl. berm). De CROW is een richtlijn waarvan 
afgeweken mag worden, maar dan dient dit gemotiveerd te gebeuren (welke consequentie heeft het afwijken op de veiligheid voor 
gebruikers / aanwonenden). 

2. Milieu. Het vermoeden bestaat dat zich tot enige diepte onder de verharding van de Oudeweg vervuiling (bijv. teerhoudende 
materialen) bevindt. Hoe wordt hiermee omgegaan. 

Ik neem aan dat deze 2 punten aan de lijst toegevoegd kunnen worden. 

Vr. gr. 

Op do 29 jul. 2021 om 13:47 schreef| 

Geachte^H” 

Vanmorgen was ons eerste overleg. Tijdens dit overleg hebben wij met name kennisgemaakt en de basisuitgangspunten besproken. 
Nogmaals dank hiervoor. 

klankbord: 

Verder: aannemer: Gelder) en gemeente: (wethouder), en 

De presentatie is bij deze mail toegevoegd. kun jij de tekeningen (met voorbeelden) nazenden? 

besproken punten: 

• Oudeweg maakt onderdeel nit van het Plassengebied 
° en daarmee van het c-wegen beleid van de gemeente 
° autoluw maken van gehele gebied 
° uitgangspunten van dorpsteam - eenheid met rest van plassengebied 
° natuurlijke uitstraling 

• Verzakking, slechte staat van weg en berm 
• Richtlijnen van CROW e.d. niet altijd realistisch; moeten kijken naar de weg, natuurlijke uitstraling (omgeving) en het 

gebruik van de weg zelf. 
• Gebruik van de weg bepalen. Zie voorbeeld van ^H^H^^Ibord Gouda (algeheel verbod op toegang... echter 

uitgezonderd.... Wie of wat zijn de uitzonderingen; keuze maken 
• Overeenstemming over: bestemmingsverkeer (wel bereikbaarheid hulpdiensten etc)-> doorgaand verkeer nit het gebied 

weren. Met name autoverkeer. 
• Voorkeur van de gemeente om niet meer slagbomen te plaatsen ivm beheer en vandalisme. 
• Locatie slagboom herzien. (bij ingang andere kant (zwembadkant) eventueel Hoek steupel en oudeweg ivm omkeren van 

auto’s. 
• Indien naar voren halen van slagboom hoe omgaan met toelaten bezoekers en verzorgers etc 
• En actie op minder auto’s; hoe zit dan met bestelbusjes etc.? verzamelplek om bestellingen op te halen? Bijvoorbeeld op 

afhaalplekken of wellicht aan het begin van de oudeweg een ophaalpunt (afgesloten ruimte) realiseren?? 



Meedenken vanuit bewoners gewenst 

• Aanpak oudeweg is doorgegeven aan Nutsbedrijven. Hier is vanuit de bedrijven aangegeven vooralsnog geen 
werkzaamheden te willen koppelen. 

• Hoe minder verkeer erop komt hoe beter aan technische eisen kan worden voldaan. Brug wordt vervangen door duiker. 
• Sinds Landall is een toename van recreatief verkeer zichtbaar. Gedrag van wandelaars en fietsers?Ook wandelaars lopen 

breed en gaan niet opzij. 
• Bij aanpak van de weg dient rekening gehouden te worden met de recreanten; daar ontkomen we niet aan. 
• Uitwijkplaatsen -> ter plaatse bekijken met kleine delegatie. Dorpsteam, aarmemer en gemeente. lemand vanuit 

klankbordgroep? Werkbezoek begin September (graag contacgtpersoon doorgeven vanuit klankbord) 
• Over het aantal plekken worden vragen gesteld (is zoveel wel nodig?) eventueel gebruik maken van inritten bij huizen. 

Graag vanuit klankbordgroep meenemen naar inwoners. Wat is (uiteraard onder voorwaarden) mogelijk? 
• Klankbordgroep bespreekt met elkaar hoe zij zich organiseren en op welke wijze andere bewoners contact kimnen hebben. 

Bij de steupel gebruikt men een buurtapp. Vanuit de gemeente is een pagina op de website beschikbaar voor het 
plassengebied/oudeweg ingericht. hier wordt informatie op gedeeld. Graag ook hier een contactpersoon vanuit de 
klankbordgroep 

• Hoe verder? Begin September op locatie (uitwijkplaatsen) en eind September 2^ overleg (vervolg) indien nodig nemen wij 
eerder contact op. 

• De site voor de Oudeweg is nog leeg. Deze wordt gaandeweg het project gevuld. Ook hier is uw input zeer welkom. 

Mocht u zich niet herkermen in de hierboven aangegeven pimten, mist u nog iets of heeft u andere vragen of opmerkingen mailt u 
mij dan gerust. 

Ik ben na vandaag afwezig. Vanaf 17 augustus lees ik uw mails en kan ik reageren op eventuele vragen. 

Een datavoorstel voor een volgend overleg ontvangt u via teams of email. 

Als agendapunt voor dit eerstvolgende klankbordgroep overleg neem ik dan i.e.g. op: inplannen vervolgafspraken 

Met vriendelijke groet. 

Onderwerp: overleg morgen 

Besten, 

Morgen om 10 uur hebben wij een eerste overleg mbt de Oudeweg. Van een aantal van u heb ik een reactie ontvangen dat u wel of niet 
aanwezig kunt zijn. Dank hiervoor. 

In de afspraak zelf is nog niet door iedereen de afspraak geweigerd of geaccepteerd. Graag wil ik u vragen om dit wel te doen. 

Mocht u nog niet eerder met Teams gewerkt hebben (videobellen) dan kunt u contact met mij opnemen om indien gewenst te oefenen. 



Mail me in dat geval gerust 

Met vriendelijke greet. 



From: 
Sent: 
To: 
Cc: 
Subject: 

donderdag 20 mei 2021 16:30:27 

Re: themapagina 
Attachments: 210254_GBoR_Themapagina KOB-KOR ReeuwijkBrug 26-05-2021.pdf 

Dankjewel! In verband met Pinksteren mogen we deze keer dinsdag oehtend voor 11 uur nog aanleveren. Dus dat geeft nog lets meer tijd. 

Mijn eollega^^^|(in de ee) kan het eventueel morgen nog aanpassen, maar dinsdag oehtend kan dus ook! 

Hierbij wel alvast de aangepaste versie. 

Met vriendelijke greet, 

Star Reklame 
Noordstraat 15 
2411 BG Bodegraven 

www.starreklame.nl 

Aanwezig op maandag t/m donderdag 

Op 20 mei 2021, om 15:36 volgende 
gesehreven: 

Ja, fijn dat dit gelukt is! 
Ik heb nog steeds geen def tekst over die 'piekken aan het water'. Daar wi! ik een fiinke quote van een inwoner in verwerken met 
mogeiijk een fete van die inwoner erbij (maakt de pagina wat menseiijker). Ais ik die straks / vanavond nog niet heb, dan doen we 
dat niet hoor. Maar in de nieuwe tekst wi! ik in eik geva! een verwijzing doen naar de website waar de tekeningen goed te bekijken 
zijn. Bij die tekst (ipv de iuchtfoto) een fete van die inwoner. 
Ais dat niet iukt, dan is een van de tekeningen (van de piek van die inwoner) een goed idee. Ik iaat je nog weten weike tokening 
dat dan meet zijn. 

Bijgaand aivast weer wat wijzigingen. 

De voigorde is heiemaa! goed zo! 

Groetjes, 

Star Reklame 
Verzonden: donderdag 20 mei 2021 11:31 
Aan: 
Onderwerp: Re: Boekje beeldmateriaal Raadhuisweg 

Het was even gepuzzel maar het is gelukt! 
Ik heb de 5 piekken ook volgens het kaartje in de PDF op de juiste plaats gezet. Klopt dat zo? 

En willen we dan ook een tokening van die piekken bij het artikel 'Piekken aan het water'. Ter vervanging van de foto die er nu staat? 

Met vriendelijke greet, 

star Reklame 

Noordstraat 15 
2411 BG Bodegraven 

www.starreklame.nl 

Aanwezig op maandag t/m donderdag 

Op 20 mei 2021, om 10:08 heeft 
gesehreven: 

het volgende 



Hierbij heb ik plaatjes gekregen van de vijf plekken aan bet water. Ik heb er vender geen toelichting bij, krijg mn 
college niet te pakken. 
Kan jlj hler lets van maken, opnemen In de kaart? Ik denk aan de volgende pagina's ult de PDF; p 4-7-9-12-16. Dan Is 
een deel bovenaanzicht en een deel doorsnede, zo geeft bet wel een bepaald beeld van de plannen. 
Dan kljk Ik of we In de tekst 'plekken aan bet water' kunnen verwijzen naar de website waar mensen bun eigen 'plek' 
beter kunnen bestuderen, kunnen Inzoomen. 

Ben benleuwd, boe bet er ult kan zieni 

Groet, 
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THEMAPAGINA / Reeuwijk-Brug wordt steeds mooier! Gemeente Bodegraven Reeuwijk 

Reeuwijk-Brug wordt steeds mooier! 

Net plan ligt klaar! 
In april heeft het college het laatste stukje vastgesteld voor de 
herinrichting van de Raadhuisweg-Zoutmansweg: de plekken aan het 
water. Samen met de inwoners zijn we tot hier gekomen. 
Onder andere door de aanleg van de Randweg is het aantal voertuigen 
dat over de Raadhuisweg en Zoutmansweg rijdt, flink omiaag gebracht. 
Op sommige stukken was er - voor de coronacrisis - al bijna 70% minder 
verkeer dan in 2015. Door het verkeer te blijven stimuleren gebruik 
te maken van de Randweg, wordt het rustiger op de Raadhuisweg- 
Zoutmansweg. Zo krijgt het alle kansen om een dorpse route te mogen 
zijn. Zeker nu de fietsers meer ruimte krijgen, zowel op de weg als opi 
het aanliggende pad. 
Dat het uiteindelijke ontwerp voor de inrichting nu vaststaat, daar ben 
ik blij mee. We realiseren met het ontwerp twee doelen die we ons aan 

het begin van onze bestuursperiode gesteld hebben: we verbeteren de 
verkeerssituatie in Reeuwijk-Brug en we stimuleren het gebruik van de 
fiets. Het wijkteam heeft meegedacht, de inwoners hebben hun wensen 
en ideeen met ons gedeeld en aanwonenden hebben meegedacht bij de 
inrichting van de plekken aan het water. We kunnen nu echt aan de gang, 
de uitvoering begint na de bouwvakvakantie. Afhankelijk van het weer 
en de afstemming met de Reeuwijkse ondernemers, worden eind van 
dit jaar of begin 2022 de vernieuwde Raadhuisweg en de Zoutmansweg 
opgeleverd. Reeuwijk-Brug ziet er straks weer prachtig uit! 

wethouder gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

AUGUSTUS 

Startwerkzaamheden Raadhuisweg/ 

Zoutmansweg 

JUNI-AUG 

Loswal: bewoners denken mee over 

inrichting 

SEPTEMBER 

Oversiag Zoutmanterrein in gebruik 

BEGIN 2022 

Opievering Raadhuisweg / 

Zoutmansweg 

VOORJAAR 

Loswai Zoutmansweg in gebruik 

BODEGRAVEN t 

Tijdlijn 

GOUDA« 

6 § T 
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Plekken aan het water 
Met de plekken aan het water aan de Raadhuisweg worden 
bijzondere plekken gerealiseerd waarbij de dorpse uitstra- 
ling nog meer tot haar recht komt. De Breevaart maakt zo 
een wezenlijk onderdeel uit van het eindbeeld. Omdat de 
Raadhuisweg een doorgaande rechte weg is van bijna twee 
kilometer lang, zijn deze plekken noodzakelijk als onder- 
breking. Hierdoor wordt het gedrag van de passanten, en 
daarmee ook de snelheid, beinvioed. 
Begin van dit jaar zijn er verschillende gesprekken gevoerd 
met de belanghebbenden van deze plekken. Dat zijn vooral 
bewoners en huurders en eigenaren van ligplaatsen. 
Samen is er gekeken naar de invulling van de plekken. 
komt er een bankje te staan? Bomen of een mooie 
plantenbak? Els van Dam en ^HStoelinga vertellen als 
woordvoerder van een aantal bewoners rond een van deze 
plekken: “Sinds de inspraakprocedure is gestart en we 
onze bezwaren en ideeen voor verbetering hebben inge- 
diend, hebben we nauw contact gehad met de gemeente 
om samen tot een invulling te komen. We hebben zelf in 

grate lijnen meebepaald hoe het stukje vlakbij ons huis er- 
uit komt te zien.” De plek bij de fietsbrug bleek de grootste 
uitdaging, want daar is de verkeerssituatie het meest inge- 
wikkeld. Bij de Einsteinstraat was het zoeken naar de juiste 
vorm, omdat de gemeente hier geen eigenaar is van een 
stuk van de berm. Overal is het gelukt om een mooie plek 
te ontwerpen. De manier waarop de gemeente samen met 
bewoners tot een ontwerp zijn gekomen, is nieuw. Omdat 
dit erg goed werkt, wordt deze werkwijze vaker ingezet. 

Inschrijving open voor aannemers! 

Halverwege april heeft het college 
met de plekken aan het water 
het laatste deel vastgesteld voor 
de herinrichting van de Raadhuis- 
weg-Zoutmansweg. Het program- 
me van eisen wordt opgesteld 
en aannemers kunnen hier dan 
op inschrijven. We vragen de 
aannemer om het werk te starten 
na de bouwvakvakantie en op te 
leveren voor het eind van het jaar. 
De gemeente kiest de aannemer 
op basis van hun voorgestelde 
manier van aanpak. De aannemer 
moet antwoord geven op vragen 
als: Hoe blijven de woningen 
en de winkels bereikbaar? Is er 

geluidsoverlast voor de mensen 
die er wonen? Ondervinden hun 
huizen geen schade van het 
werk? Hoe wordt het verkeer 
omgeleid op het moment dat de 
straat open ligt? Waar kunnen 
mensen hun auto parkeren? Hoe 
komen mensen bij hun bootje? 
De Rietveldwoningen worden dit 
jaar gerenoveerd, hoe komt dat 
bouwverkeer bij hun werkplek? 
kunnen de winkels nog wel 
gewoon bevoorraad worden? 
Dit soort zaken willen we vooraf 
weten, om goed voorbereid te 
zijn en niet voor verrassingen te 
komen staan. 

Omieidingsroute 
Tijdens de werkzaamheden 
aan de Raadhuisweg rijdt het 
bouwverkeer van aannemer 
Bunnik voor het project in 
Reeuwijk-Brug West en voor 
de renovatie van de Rietveld- 
woningen over de Oudeweg, 
het Treebord en de Dunant- 
laan Reeuwijk-Brug West in. 
Voor de bereikbaarheid voor 
leveranciers van winkelcentrum 
Mierenakker gaan we nog in 
gesprek met de ondernemers 
ter plekke. 

Afsiuiting Plassengebied voor zwaar verkeer 

De smalle weggetjes in het Plassengebied zijn niet berekend op intensief en 
zwaar gebruik. Daarom geldt er een toegangsverbod voor zwaar verkeer in het 
gebied. Toch rijden er nog steeds te grote en te zware voertuigen het gebied 
in. Dit veroorzaakt schade aan de weg en de berm en het zorgt voor onveilige 
situaties. 
Hoe zou het materiaal dan toch op zijn plek moeten komen? Ten eerste kan 
dat door materiaal vanuit vrachtauto’s over te laden op een ponton, zodat 
het over het water naar de bestemming kan. Dat overladen van land op 
water gebeurt op de loswal. Een tweede optie is om het materiaal van grote 

vrachtwagens over te laden op kleinere auto’s. Dat kan op de overslaglocatie. 
Als derde optie is het mogelijk om een ontheffing te vragen voor een bepaalde 
vrachtwagen of tractor, zodat deze toch nog het gebied in mag. 
Omdat de huidige aanduiding met borden alleen niet genoeg blijkt om het 
zware transport uit het Plassengebied te weren, komen er poortjes, een soort 
klaphekjes. Daar kunnen personenauto’s tussendoor, maar voor breder en 
zwaarder verkeer moeten de poortjes worden geopend. Dat kan alleen als 
zo’n vrachtwagen of tractor een ontheffing heeft. De poortjes heten ook wel 
Beweegbare Fysieke Beperkingen (BFB). 

14 September 
Informatie-avond 

Eind September / 
begin oktober 

Vaststellen 
ontheffingsbeleid 

Begin oktober 
Ingebruikname overslag 

Zoutmanterrein en 
ingebruikname poortjes 

2022 
Ingebruikname 

loswal 
Zoutmansweg 

De Steupel, van slagenlandschap naar 
eilandkavels 

De gemeente ontwikkelt op dit moment een prachtige plek in Reeuwijk, 
naast de plas Broekvelden, verscholen achter het riet: ‘De Steupel’. 
De Steupel bestaat uit tien eilandkavels die allemaal verschillend worden 
gerealiseerd. Er is veel interesse in de kavels, negen van die tien zijn er 
al verkocht. De afgelopen tijd zijn er meerdere schetsontwerpen van de 
woningen ingestuurd. Het gemeentelijke kwaliteitsteam beoordeelt die. 
Het bijzondere landschap vraagt om een zorgvuldige architectuur, zodat 
de nieuwe woningen in de omgeving passen. Na goedkeuring van het 
kwaliteitsteam vragen de kopers een omgevingsvergunning aan om hun 
woningen te kunnen gaan realiseren. 
De woningen worden duurzaam gebouwd en voldoen aan alle actuele 
normen. Ze zijn gasloos, optimaal geisoleerd en het zijn zogenaamde 
‘nul op de meter-woningen’. Eind juni wordt begonnen met het bouwrijp 
maken van de eilandkavels voor het project. De verwachting is dat de 
daadwerkelijke bouw van de woningen eind September van start gaat. 
Voor meer informatie: www.wonenindesteupel.nl 

Van land op water: een loswal 

Zo’n 80% van het materiaal dat 
nu nog over de weg gaat, kan ook 
met een ponton of werkschuit 
over water worden vervoerd. 
Denk aan tuinmaterialen, grand, 
graszoden en zand of bouwmate- 
riaal zoals planken, schuttingen 
en straatstenen. Daarvoor is wel 
een overslagplaats nodig, om de 
spullen van het land op het water 
te krijgen. Momenteel gebruiken 
mensen bruggen en groenstroken 
in het Plassengebied om materia- 
len in werkboten te lessen. Op die 
locaties is dat ongewenst; het is 
er niet op berekend en het is niet 
veilig. Daarom komt er een loswal. 

dat de beste locatie voor die los- 
wal zich bevindt aan de Breevaart, 
ter hoogte van de bushalte aan de 
Zoutmansweg, in het 50km-deel. 
Na de herinrichting van de Raad- 
huisweg en Zoutmansweg is het 
een hele opgave om op deze plek 
een loswal in te moeten richten, 
maar het is de enige optie. Daar- 
bij is het noodzakelijk voor het 
behoud van het Plassengebied om 
het zwaar verkeer te weren van de 
oude landwegen. De voorbereiding 
voor de loswal, voor overslag van 
land naar water, start dit jaar. Het 
streven is dat deze in 2022 in 
gebruik is. 

Reeuwijk-Brug West wordt weer groen 
De herinrichting van Reeuwijk-Brug West loopt volgens planning. Begin van dit jaar is er een update gemaakt 
van het bestaande beplantingsplan voor de wijk. De wijkbewoners konden reageren op de wijzigingen. Naar 
aanleiding van de binnengekomen suggesties is het groenplan her en der een beetje aangepast. Zo krijgt 
de Bernadottestraat meer bomen dan oorspronkelijk gepland en komt er een ander soort boom in de Van 
Bruchemwerf. Er zijn ook enkele suggesties gedaan die niet doorgevoerd kunnen worden. Deze ideeen 
passen niet in het plan en de visie voor de wijk en de gemeente. In het najaar, het ‘plantseizoen’, wordt het 
nieuwe groen geplant. Het complete plan vindt u hier: www.bodegraven-reeuwijk.nl/reeuwijk-brug-west. 

MEER INFO? 
Lees meer op www.bodegraven-reeuwijk.nl/reeuwijk 

Hoe ziet de loswal 
er uit? 

De loswal in Reeuwijk-Brug wordt niet 
heel groot, maar moet ruim genoeg 
zijn voor een vrachtwagen of tractor. 
En daar omheen moet nog gewerkt 
kunnen worden om het materiaal 
te lessen. Over de inrichting en het 
gebruik gaat de gemeente, net als 
bij de plekken aan het water, in 
gesprek met de direct betrokkenen. 
Verschillende punten worden dan 
overwogen, zoals: Hoe blijft het 
veilig? Hoe zorgen we ervoor dat 
het overige verkeer zo min mogelijk 
overlast ervaart? Houden we bij 
de gebruikstijden rekening met 
schoolgaande fietsers? komt er 
cameratoezicht om overzicht te 
houden op de activiteiten? 

Van zwaar naar 
lichter verkeer op 
land: een overslag 

Er komt ook een 
overslag om 
grotere ladingen 
op de weg op te 
delen in kleiner transport op de 
weg. Van een zware vrachtwagen 
naar meerdere kleine en dus 
lichtere auto’s. Deze overslag van 
groot naar klein verkeer komt op 
bedrijventerrein Zoutman en kan 
na de zomer in gebruik worden 
genomen. 



maai muari 2022 19:31:03 
From: 
Sent: 
To: 
Cc: 
Subject: RE: themapagina Reeuwijk Brug 
Attachments: 220110 briefing themapagina Reeuwijk Brug.docx 

De beste wensen voor het nieuwe jaar voor jullie! 

Vandaag ben ik weer begonnen na een lekkere week vrij, en volgens mij geldt dat ook zo ongeveer voor jullie. We gaan er weer tegenaan! 

Omdat we deze week de themapagina Reeuwijk-Brug moeten (af)maken, was dat de eerste klus waar ik mee bezig ben gegaan. Nog steeds niet 

helemaal compleet, maar ik ben al wel een stuk vender. 

Bijgaand de teksten voor zover ik ze heb, waarbij bij een aantal geldt dat daar nog goed naar gekeken moet worden. Maar voor de eerste opmaak 

lijkt het me prima. Het beeldmateriaal heb ik ook, voor zover ik dat nog niet eerder had gestuurd. Die nieuwe foto's stuur ik jullie zo via WeTransfer, 

de meeste zijn hoog qua resolutie maar dat leek me wel handig voor jullie. 

Het is geen probleem als je er in knipt hoor. Zeker de foto van Alexandra Braas mag best gesneden worden. 

Groetjes, 

Communicatie 

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

T 0172 522 522 

www.bodegraven-reeuwiik.nl 

Gemeente Bodegraven Reeuwijk 

Van: Star Reklame 

Verzonden: vrijdag 7 januari 2022 09:09 

Aan: 
Star Reklame 

Onderwerp: Re: themapagina Reeuwijk Brug 

Ik heb alvast een start gemaakt voor de themapagina. We zien de rest van de input tegemoet. 

Voor nu geniet nog even van je vakantie. 

Met vriendelijke greet, 

Star Reklame 
Noordstraat 15 
2411 BG Bodegraven 
t 0172-619 357 

www.starreklame.nl 

Blij met onze service? Schriif een review! 

Op do 30 dec. 2021 om 17:08 schreef] 

Hoi, 

Eerder had ik al aangegeven dat ik hoopte eind van de week de input voor de themapagina door te kunnen mailen. 



Nou, dat valt een beetje tegen; ik heb alleen de eerste opzet nog maar. Moet allemaal nog aangevuld en goedgekeurd worden. Maar om jullie 

wel alvast een idee te geven stuur ik wel alvast bijgaande info door. Dan hebben jullie een idee van wat er over anderhalve week echt komt. 

Omdat bet een en ander op 15 januari bij de Kijk aangeleverd moet worden, zo ongeveer, lijkt het me wel handig om alvast in de startblokken te 

staan. Omdat ik volgende week ook afwezig ben, moet het allemaal in die laatste week gebeuren. 

En, wat er evt wel aankomende week al gedaan kan worden, is de kaart opzoeken / aanpassen van Reeuwijk-Brug. In de briefing heb ik 

aangegeven wat er naar verwachting in terug moet komen. Volgens mij hebben jullie de kaart wel voorhanden, maar die zal ingevuld moeten 

worden met de onderdelen die op deze themapagina aan de orde gaan komen. 

Met vriendelijke groet, en aivsat een fijne jaarwisseling mocht je dit toch nog voor die tijd lezen © 

Communicatie 

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

T 0172 522 522 

www.bodegraven-reeuwiik.nl 

Gemeente Bodegraven Reeuwijk 



Themapagina Reeuwijk Brug 

Editie 19 jan 2022 

Titel 

Reeuwijk-Brug wordt steeds mooier! 

Kopregel 

Reeuwijk-Brug wordt steeds mooier! / 19 januari 2022 - logo Bodegraven-Reeuwijk 

Onderaan 

Meer info? Mail info@bodegraven-reeuwijk.nl of lees meer op www.bodegraven- 
reeuwiik.nl/reeuwiik - logo Duurzaam Bodegraven-Reeuwijk 

Inhoud wie beeld 

Kaart Reeuwijk-Brug met Raadhuisweg/Zoutmansweg, 
locatie vionders, Dunantlaan, Notaris d'Aumerielaan, 
Reeuwijk-Brug West, Oude Tol  

grafisch 

Artikel 
1 

Inleiding wethouder, | Portret 

Artikel 
2 

RHW/ZMW: afronding fase 1 - start fase 2 - verwijzing 
naar aannemer Bunnik voor planning, fasering, 
omieiding en parkeren 

Foto vionder 
Portret 
Alexandra 

Artikel 
3 

Artikel 
4 

RHW/ZMW: 31 jan: start kap bomen 

Leefbaarheid Plassengebied 

Foto boom 

Artikel 
5 

Voorbereidingen Dunantlaan, nieuwe inrichting 
Ontwerp bijna klaar. In feb ontwerp presenteren in 
bewonersavond. Na de bouwvak starten met 
uitvoering 

Foto 
Dunantlaan 

Artikel 
6 

Notaris d'Aumerielaan, nieuw ontwerp Foto 
d'Aumerielaan 

Artikel 
7 

Reeuwijk-Brug West - nog volop bezig Foto aan bet 
werk 

Artikel 
8 

Oudeweg uitvoering opgeschoven (tussen Steupel en 
slagboom) 

Artikel 
9 

Oude Tol: er wordt gebouwd op het 1® eiland. 
Openbare ruimte wordt al ingericht. 
Daarna 2® eiland - start bouw huizen mrt/apr 

Plaatje Oude 
Tol 

Art 10 Palen en armaturen van openbare verlichting in 
Reeuwijk-Brug Oost worden begin volgend jaar 
vervangen 

Plaatje nwe 
lantaarnpaal 

Art 11 Maaiboot Plaatje 
maaiboot in 
actie 



Artikel 1 - Intro van de wethouder 

Er wordt hard gewerkt in Reeuwijk-Brug. De plannen die afgelopen jaren gesmeed 
zijn, worden nu daadwerkelijk uitgevoerd. Dat betekent dat we af en toe om 
moeten fietsen. Dat we wat meer zand naar binnen lopen. Dat we even wat langer 
op elkaar moeten wachten voordat we de straat in of uit kunnen met onze auto. 
Maar het is voor het goede doel! We krijgen er straks een prachtige wijk voor 
terug. Veiliger, mooier, waar het goed wonen is. Reeuwijk-Brug wordt steeds 
mooier! 

Wethouder 

Artikel 2 - RHW / ZM W - foto vionder 

VIonders gerealiseerd - start tweede fase 

In de afgelopen maanden is de eerste fase van de herinrichting van de Raadhuisweg en 
Zoutmansweg uitgevoerd: er zijn vier bijzondere plekken aan het water aangelegd, met vIonders. 

Omdat het gaat om een doorgaande rechte weg van bijna twee kilometer lang, zijn deze plekken 
noodzakelijk als onderbreking. Hierdoor wordt het gedrag van de verkeersdeelnemers, en daarmee 
ook de snelheid, beinvioed. Ook komt de dorpse uitstraling zo meer tot haar recht en maakt de 

Breevaart wezenlijk onderdeel uit van het dorpse beeld. 

Op 31 januari start aannemer Bunnik Groep met de tweede fase van de herinrichting van de wegen. 
Voor de zomer is het karwei geklaard. Op www.bodegraven-reeuwiik.nl/reeuwiik-raadhuisweg- 

zoutmansweg is de exacte planning te vinden. Ook vindt u daar de omieidingsroutes en, wanneer 
nodig, de alternatieven voor het parkeren van uw auto. Alexandra Braas, de omgevingsmanager van 
de aannemer, vertelt: 'We hebben zin in deze nieuwe klus! We zijn al langere tijd bezig met de 

herinrichting van Reeuwijk-Brug West en die ervaringen nemen we graag mee in de aanpak van het 
werk aan de Raadhuisweg en de Zoutmansweg. We informeren de mensen die aan deze wegen 
wonen met bewonersbrieven, maar iedereen kan het werk ook goed volgen via de BouwApp." De 

app die Alexandra noemt, is te downloaden op uw telefoon vanuit de Appstore of de Play Store. 
Binnen de BouwApp vindt u deze klus onder 'Reconstructie Raadhuisweg - Zoutmansweg'. Heeft u 



vragen over de uitvoering van dit project dan kunt u ze stellen aan de aannemer via de BouwApp of 
via Raadhuisweg(Sbunnikgroep.nl. 

Artikel 3 Bomenkap 

Bomenkap, waarom? 

De ondergrond in Reeuwijk-Brug bestaat uit klei, veen en fijn zand. Werkzaamheden zoals graven, 
rijden met zwaar materieel en zeker ook bet ophogen, leiden tot het samendrukken van de grond. 
Daardoor krijgen de wortels van bomen te veel water en te weinig zuurstof. Binnen 1 tot 5 jaar sterft 

de boom; grote takken broken uit de kroon of de boom valt met kluit en al om. Om dit te voorkomen 
en om uw veiligheid te garanderen, kapt de gemeente deze bomen uit voorzorg. Daarnaast moeten 

sommige bomen wijken omdat er precies op die plek een nieuw stuk weg, fietspad of een parkeervak 
wordt aangelegd. Dit is de reden dat er langs de Raadhuisweg en de Zoutmansweg al voor het 
uitvoeren van de werkzaamheden bomen worden gekapt. Verplanten is in dit geval geen optie. 

Natuurlijk houden we oog voor de omgeving en de natuur. We houden bij de kap rekening met het 
broedseizoen en de gekapte bomen en takken worden gebruikt om eilandjes in het plassengebied te 
versterken. 

Artikel 4 - leefbaarheid Plassengebied 

Hoe houden we het Plassengebied leefbaar? 

Het Reeuwijkse Plassengebied is prachtig! Maar het is met de slappe veengrond van nature al een 
kwetsbaar gebied. En niet berekend op intensief en zwaar gebruik. Om het Plassengebied vitaal, 
leefbaar en bereikbaar te houden, geldt er een verbod voor zwaar en breed verkeer op de oude 

landweggetjes, ook wel C-wegen genoemd. Zware goederen moeten dus anders getransporteerd 
worden. Daarom is er een overslag gekomen op het bedrijventerrein Zoutman. Grote ladingen 
worden hier opgedeeld in kleinere ladingen. Daarnaast komt er nog een overslag van de weg naar 

het water, een loswal. Veel van de benodigde materialen dat nu nog over de weg gaat, kan namelijk 
ook met een ponton over water vervoerd worden. Het streven is dat er in 2022 een loswal in gebruik 

wordt genomen. 



Om het verbod op zwaar en breed verkeer in bet Plassengebied te kunnen handhaven, worden op 
termijn ANPR-camera's ingezet, die automatisch nummerplaten herkennen. 



Artikel 5 - Dunantlaan - aankondiging met 'een geeitje' op de foto: 

Dit najaar wordt de Dunantlaan opnieuw ingericht. Binnenkort ligt de uitnodiging voor een 

bewonersavond bij de buurtbewoners in de brievenbus! 

Artikel 6 - Notaris d'Aumerielaan 

Notaris d'Aumerielaan 

Afgelopen tijd heeft een werkgroep zich bezig gehouden met een ontwerp voor de herinrichting van 
de Notaris d'Aumerielaan. Stedenbouwkundigen hebben meegekeken en er is voorbereidend 
onderzoek uitgevoerd. Als de meeste bouwwerkzaamheden zijn afgerond, ook wat betreft de kavels 

die in particulier eigendom zijn, wordt de herinrichting opgestart. 



Artikel 7 - Reeuwijk-Brug West 

Veel opgeleverd in West 

In Reeuwijk-Brug West wordt nog steeds hard gewerkt, maar daar is al veel opgeleverd. Wat nog rest 

is het gebied met de Rietveldwoningen. In maart wordt het ontwerp voorgelegd aan de inwoners. 
Daarna wordt het ontwerp uitgewerkt en kan er in 2023 worden gestart om het laatste stuk van het 

westelijke deel van Reeuwijk Brug opnieuw in te richt 

en. Daarna is het hele gebied weer opgehoogd en zijn alle gasleidingen, waterleidingen en riolen 

vernieuwd. Dan kan de wijk er weer zo'n 40 jaar mee door! 

Artikel 8 - Oudeweg 

Uitvoering Oudeweg opgeschort 

Ook de Oudeweg zou rond deze tijd een opknapbeurt krijgen. Om financiele redenen is het contract 

met aannemer Van Gelder echter ontbonden. De gemeente bepaalt nieuwe uitgangspunten en zoekt 
daarna opnieuw een aannemer die het werk - dit jaar - kan gaan uitvoeren. Ondertussen wordt de 

slagboom aan het einde van de Oudeweg vervangen door een nieuwe. Wie er een toegangspasje 
gaat krijgen, wordt tegen die tijd opnieuw bepaald. 

Artikel 9 - Oude Tol 

Oude Tol vordert 



Er wordt volop gebouwd in het project Oude Tol. Op het eerste eiland wordt de openbare ruimte ook 
al ingericht. Afgelopen najaar zijn de woningen op het nieuwe luxe eiland in de verkoop gegaan. De 

start van deze bouw staat gepland voor maart / april. Naast de al bekende drijf-in-woningen en de 
vrijstaande villa's zijn een penthouse en twee luxe appartementen met een boothuis nieuw in het 
assortiment. Alle woningen worden bouwkundig energie-neutraal uitgevoerd. 

Artikel 10-openbare verlichting 

Lantaarnpalen 

De lantaarnpalen in een groot deel van Reeuwijk-Brug Oost zijn aan vervanging toe. Ze zijn aan het 
einde van hun levensduur. Dit wordt aangegrepen om op die plekken LED-verlichting aan te brengen. 

Dit is duurzamer, want zo besparen we stroom. In februari krijgt een aantal lantaarnpalen een 
nieuwe armatuur (waar de lamp in zit), bij anderen wordt zowel de armatuur als de paal vervangen. 

Artikel 11 - maaiboten 

Maaiboot 

het vuil in de sloot? De gemeente heeft daarom 
hier iets aan te doen. ^^^^^|van Van Vliet is 

met een maaiboot door de Reeuwijkse sloten gevaren. "Niet om modder te baggeren, wat sommige 
mensen dachten/' vertelt hij, "maar om takken en ander groen uit de sloten weg te halen. Net als 
weggewaaide kliko's, tuinstoelen en zelfs fietsen. De bootjeseigenaren waren er blij mee, en de 

gemeente ook. Het beviel zelfs zo goed, dat we de tochtjes met de maaiboot elk jaar gaan herhalen. 
We houden natuurlijk rekening met de flora- en faunawet, en daarom is 1 juli het startmoment voor 

onze maaiboot!" foto maaiboot / 

Had u er ook last van? Dat uw sloep vastliep door 
afgelopen zomer Van Vliet Waarder gevraagd om 



From: 
Sent: 
To: 
Cc: 
Subject: 

Star Reklame /| 
woensdag 12 januari 2022 10:26:43 

Re: themapagina Reeuwijk Brug 
Attachments: 220015_GBOR Themapagina Duurzaamheid 19 januari_Spread.pdf 

Hahaha, zowat wel ja 

Ik heb de wijzigingen doorgevoerd. Na wat gepuzzel past alles! 

De punten in de kaart heb ik ook toegevoegd. En ik fiets elke dag langs de vlonders, dus ik denk dat ik de juiste volgorde op de kaart heb 
gezet. Maar als iemand dat voor de zekerheid nog even kan eheeken, graag! 

Ik ben benieuwd wat je ervan vindt zo! 

Met vriendelijke greet, 

Star Reklame 
Noordstraat 15 
2411 BG Bodegraven 
t 0172-619 357 

www.starreklame.nl 

Aanwezig op maandag t/m donderdag 

Op 11 om volgende 
gesehreven: 

Fijn dat je weerterug bent. Biat du eine Berliner nu? 

Bijgaand mn opmerkingen over de themapagina. Er zijn al wat teksten aangepast en ik heb nog wat meer opmerkingen in de pdf gezet. 

Met word document geeft je misschien houvast, maar in principe staat alles ook in de pdf. 

Mbt de kaart; Ik vind het mooi als alle items die op de rechterpagina staan, ook terugkomen in de kaart. Met bolletjes of een legenda, 

of evt gewoon met de straatnaam in de kaart (zoals de Notaris d'Aumerielaan, de Oudeweg, etc). Net hoe het mooi uitkomt. Het kan / 

hoeft waarschijnlijk niet met alles, met die lantaarnpalen bv is het denk ik lastiger. Of misschien kan je daar in het gebied (tussen 

Treebord en Dunantlaan, achter de Miereakker zo ongeveer) wel een stukje van de foto met de lantaarnpaal terug laten komen. 

Ik vind het mooi hoe je de vlonders terug laat komen. Maar: er zijn uiteindelijk maar 4 vlonders. Wel 5 'bijzondere plekken', maar die 

vijfde wordt pas zichtbaar als de straat opnieuw is ingericht, dat wordt geen vionder. Dus voor nu zou je het met vier plaatjes van de 

vlonders aan kunnen geven. Degene die vervalt is (vanuit Gouda) de eerste, aan de Zoutmansweg. In feite liggen de 4 vlonders 

allemaal aan de Raadhuisweg. Ik zou het het mooiste vinden als je de vlonders niet met de eerdere tokening aangeeft, maar met een 

fotootje. Is heel mini dan, maar dat geeft wat mij betreft niet. Bijgaand zie je de compilatiefoto van de vier vlonders, daar kan je het 

wel uit halen. Ik kan je niet precies zeggen welke waar moet komen, maar als je goed kijkt kan je dat ongeveer zien volgens mij. Anders 

neem je een gok, en dan laat ik het daarna goed aangeven door de projectleiders zodat het nog geschoven kan worden. 

Mbt de rest van de input: het is volgens mij wel veel he! Als het niet past, dan hoor ik het graag. Ik zou het jammer vinden, maar ik 

denk dat de maaiboten dan het eerst zullen vervallen. Dat is vooral aardig om mee te nemen, maar niet per se noodzakelijk. Het zou 

de 'harde' infrastructurele pagina wel wat menselijker maken, maar als het niet past dan is dat het. Ik heb ook nog geen definitief 

akkoord op die tekst. 

Ik zie graag een volgende proef weer tegemoet! 

Groetjes, 

Star Reklame 

Verzonden: dinsdag 11 januari 2022 15:05 

Aan: 
Onderwerp: Re: themapagina Reeuwijk Brug 

Ik heb alle missende dingen in de thema pagina gevoegd. Het past allemaal nog niet precies - maar dat komt straks denk ik als alle 

input er is. Ik verwacht dat er namelijk nog wat geschoven moet worden. 



Wil je alle elementen in de kaart aangegeven met bolletjes of een soort legenda? Of is het zo voldoende? Ik heb deze kaart van een 

eerdere thema pagina gebruikt. 

Met vriendelijke greet, 

Star Reklame 
Noordstraat 15 
2411 BG Bodegraven 
t 0172-619 357 

www.starreklame.nl 

Aanwezig op maandag t/m donderdag 

Op om volgende 

geschreven: 

De beste wensen voor het nieuwe jaar voor jullie! 

Vandaag ben ik weer begonnen na een lekkere week vrij, en volgens mij geldt dat ook zo ongeveer voor jullie. We gaan er 

weer tegenaan! 

Omdat we deze week de themapagina Reeuwijk-Brug moeten (af)maken, was dat de eerste klus waar ik mee bezig ben 

gegaan. Nog steeds niet helemaal compleet, maar ik ben al wel een stuk vender. 

Bijgaand de teksten voor zover ik ze heb, waarbij bij een aantal geldt dat daar nog goed naar gekeken moet worden. 

Maar voor de eerste opmaak lijkt het me prima. Het beeldmateriaal heb ik ook, voor zover ik dat nog niet eerder had 

gestuurd. Die nieuwe foto's stuur ik jullie zo via WeTransfer, de meeste zijn hoog qua resolutie maar dat leek me wel 

handig voor jullie. 

Het is geen probleem als je er in knipt hoor. Zeker de foto van Alexandra Braas mag best gesneden worden. 

Groetjes, 

Communicatie 

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

T 0172 522 522 

www.bodegraven-reeuwlik.nl 
<image001 .png> 

Star Reklame / 

Verzonden: vrijdag 7 januari 2022 09:09 

Aan: 
Star Reklame 

Onderwerp: Re: themapagina Reeuwijk Brug 

Ik heb alvast een start gemaakt voor de themapagina. We zien de rest van de input tegemoet. 

Voor nu geniet nog even van je vakantie. 

Met vriendelijke groet. 

Star Reklame 
Noordstraat 15 
2411 BG Bodegraven 
t 0172-619 357 

Blij met onze service? Schriif een review! 



Op do 30 dec. 2021 om 17:08 schreef] 

Hoi, 

Eerder had ik al aangegeven dat ik hoopte eind van de week de input voor de themapagina door te kunnen mailen. 

Nou, dat valt een beetje tegen; ik heb alleen de eerste opzet nog maar. Moet allemaal nog aangevuld en goedgekeurd 

worden. Maar om jullie wel alvast een idee te geven stuur ik wel alvast bijgaande info door. Dan hebben jullie een idee 

van wat er over anderhalve week echt komt. Omdat het een en ander op 15 januari bij de Kijk aangeleverd moet 

worden, zo ongeveer, lijkt het me wel handig om alvast in de startblokken te staan. Omdat ik volgende week ook 

afwezig ben, moet het allemaal in die laatste week gebeuren. 

En, wat er evt wel aankomende week al gedaan kan worden, is de kaart opzoeken / aanpassen van Reeuwijk-Brug. In 

de briefing heb ik aangegeven wat er naar verwachting in terug moet komen. Volgens mij hebben jullie de kaart wel 

voorhanden, maar die zal ingevuld moeten worden met de onderdelen die op deze themapagina aan de orde gaan 

komen. 

Met vriendelijke groet, en aivsat een fijne jaarwisseling mocht je dit toch nog voor die tijd lezen 

Communicatie 

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

T 0172 522 522 

www.bodegraven-reeuwiik.nl 
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THEMAPAGINA / Reeuwijk-Brug wordt steeds mooier! Gemeente Bodegraven Reeuwijk 

Reeuwijk-Brug wordt 
steeds mooier! 

Voorwoord 
Even doorbijten! Er wordt hard gewerkt in Reeuwijk-Brug. De piannen die afgeiopen jaren gesmeed zijn, worden nu daadwerkeiijk uitgevoerd. Dat betekent 
dat we af en toe om moeten fietsen. Dat we wat meer zand naar binnen iopen. Dat we even wat ianger op eikaar moeten wachten voordat we de straat in 
of uit kunnen met onze auto. Maar het is voor het goede doei! We krijgen er straks een prachtige wijk voor terug. Veiiiger, mooier, waar het goed wonen is. 
Reeuwijk-Brug wordt steeds mooier! 

Wethoud^ 

MEER INFO? 
Mail info@bodegraven-reeuwijk.nl of 
lees meer op www.bodegraven-reeuwiJk.nl/reeuwiJk 

19 Januari 2021 

Hoe houden we het Plassengebied leefbaar? 

VIonders gerealiseerd - 
start tweede fase 

In de afgeiopen maanden Is de eerste fase van de herinrichting 
van de Raadhulsweg en Zoutmansweg uitgevoerd: er zIjn vier 
bijzondere plekken aan het water aangelegd, met vIonders. 
Omdat het gaat om een doorgaande rechte weg van bijna twee 
kilometer lang, zijn deze plekken noodzakelljk als onderbreking. 
Hlerdoor wordt het gedrag van de verkeersdeelnemers, en 
daarmee ook de snelheld, beinvioed. Ook komt de dorpse 
ultstraling zo meer tot haar recht en maakt de Breevaart 
wezenlljk onderdeel ult van het dorpse beeld. 

Op 31 januari start aannemer Bunnik Groep met de tweede 
fase van de herinrichting van de wegen. Voor de zomer Is het 
karwel geklaard. Op www.bodegraven-reeuwijk.nl/reeuwijk- 
raadhuisweg-zoutmansweg Is de exacte planning te vinden. 
Ook vindt u daar de omieldingsroutes en, wanneer nodIg, de 
alternatleven voor het parkeren van uw auto. Alexandra Braas, 
de omgevingsmanager van de aannemer, vertelt: ‘We hebben 
zin In deze nieuwe klus! We zijn al langere tijd bezig met de 
herinrichting van Reeuwijk-Brug West en die ervaringen nemen 
we graag mee In de aanpak van het werk aan de Raadhulsweg 
en de Zoutmansweg. We Informeren de mensen die aan deze 
wegen wonen met bewonersbrieven, maar ledereen kan het 
werk ook goed volgen via de BouwApp.” De app die Alexandra 
noemt. Is te downloaden op uw telefoon vanult de Appstore 
of de Play Store. Binnen de BouwApp vindt u deze klus onder 
‘Reconstructle Raadhulsweg - Zoutmansweg’. Heeft u vragen 
over de uitvoering van dit project dan kunt u ze stellen aan de 
aannemer via de BouwApp of via Raadhulsweg@bunnlkgroep.nl. 

Het Reeuwljkse Plassengebied Is prachtig! Maar het Is met de 
slappe veengrond van nature al een kwetsbaar gebled. En niet 
berekend op Intenslef en zwaar gebrulk. Om het Plassengebied 
vltaal, leefbaar en berelkbaar te houden, geldt er een verbod 
voor zwaar en breed verkeer op de oude landweggetjes, ook 
wel C-wegen genoemd. Zware goederen moeten dus anders 
getransporteerd worden. Daarom Is er een overslag gekomen 
op het bedrijventerrein Zoutman. Grote ladingen worden hler 
opgedeeld In klelnere ladingen. Daarnaast komt er nog een 

overslag van de weg naar het water, een loswal. Veel van 
de benodigde materlalen dat nu nog over de weg gaat, kan 
namelljk ook met een ponton over water vervoerd worden. Het 
streven Is dat er In 2022 een loswal In gebrulk wordt genomen. 

Om het verbod op zwaar en breed verkeer In het Plassengebied 
te kunnen handhaven, worden op termijn ANPR-camera’s 
Ingezet, die automatlsch nummerplaten herkennen. 

Notaris d’Aumerielaan 

Afgeiopen tIjd heeft een werkgroep zlch bezig gehouden 
met een ontwerp voor de herinrichting van de Notaris 
d’Aumerlelaan. Stedenbouwkundigen hebben meegekeken 
en er Is voorbereldend onderzoek uitgevoerd. Als de 
meeste bouwwerkzaamheden zijn afgerond, ook wat 
betreft de kavels die In particuller elgendom zijn, wordt de 
herinrichting opgestart. 

Oude Tol vordert 
Er wordt volop gebouwd In het project Oude 
Tol. Er zijn drie woonellanden en een kantoor 
aan de Breevaart In ontwikkeling. De twaalf 
woningen op het eerste elland worden In maart 
opgeleverd. Afgeiopen najaar zijn de woningen 
op het middelste elland In de verkoop gegaan. 
Op een appartement na zijn alle woningen 
al verkocht. De bouw start In maart/april. 
Het derde en laatste woonelland gaat naar 
verwachting In mel/juni In de verkoop. De 
gemeente en de ontwikkelaar VOSplan hebben 
een hoge duurzaamheldsambitle voor de wljk. 
Alle woningen worden bouwkundig energle- 
neutraal ontwikkeld. DIt betekent dat de woning 
evenveel energle opwekt als verbruikt om 
zlchzelf te verwarmen, koelen en ventlleren. 

Vorig jaar Is gestart met het definitlef maken 
van de Infrastructuur. Er zijn nu twee nieuwe 
bruggen en het bewoonde deel van de 
Broekwelde Is bestraat. Vanwege het zware 
bouwverkeer voIgt de afronding na opievering 
van het laatste deel, eind 2023. 

Veel opgeleverd in West 
In Reeuwijk-Brug West wordt nog steeds hard gewerkt, maar 
daar Is al veel opgeleverd. Wat nog rest Is het gebled met de 
RIetveldwonIngen. In maart wordt het ontwerp voorgelegd aan de 
Inwoners. Daarna wordt het ontwerp uitgewerkt en kan er In 2023 
worden gestart om het laatste stuk van het westelljke deel van 
Reeuwijk Brug opnieuw In te richten. Daarna Is het hele gebled 
weer opgehoogd en zijn alle gasleldingen, waterleldingen en 
riolen vernleuwd. Dan kan de wljk er weer zo’n 40 jaar mee door! 

Lantaarnpalen 

De lantaarnpalen In een groot deel van Reeuwijk-Brug Dost zijn aan 
vervanging toe. Ze zijn aan het einde van hun levensduur. Dit wordt 
aangegrepen om op die plekken LED-verllchtIng aan te brengen. Dit 
Is duurzamer, want zo besparen we stroom. In februarl krijgt een 
aantal lantaarnpalen een nieuwe armatuur (waar de lamp In zit), bij 
anderen wordt zowel de armatuur als de paal vervangen. 

Had u er ook last van? Dat uw sloep vastilep door het vull 
In de sloot? De gemeente heeft daarom afgeiopen zomer 
Van^HWaarder gevraagd om hler lets aan te doen. 
^^^^^^|van Van^His met een maalboot door de 
Reeuwljkse sloten gevaren. “NIet om modder te baggeren, 
wat sommige mensen dachten,” vertelt hij, “maar om 
takken en ander groen ult de sloten weg te halen. Net 
als weggewaalde kllko’s, tulnstoelen en zelfs fietsen. De 
bootjeselgenaren waren er bllj mee, en de gemeente 
ook. Het bevlel zelfs zo goed, dat we de tochtjes met de 
maalboot elk jaar gaan herhalen. We houden natuurlljk 
rekening met de flora- en faunawet, en daarom Is 1 jull 
het startmoment voor onze maalboot!’’ 

Uitvoering Oudeweg opgeschort 

Ook de Oudeweg zou rond deze tijd een opknapbeurt krijgen. 
Om financlele redenen Is het contract met aannemer Van 
Gelder echter ontbonden. De gemeente bepaalt nieuwe 
uitgangspunten en zoekt daarna opnieuw een aannemer die 
het werk - dit jaar - kan gaan uitvoeren. Dan wordt ook de 
slagboom aan het einde van de Oudeweg vervangen door 
een nieuwe. 

Bomenkap, waarom? 
De ondergrond In Reeuwijk-Brug bestaat ult klel, veen 
en fijn zand. Werkzaamheden zoals graven, rijden met 
zwaar materleel en zeker ook het ophogen, lelden tot 
het samendrukken van de grond. Daardoor krijgen de 
wortels van bomen te veel water en te welnig zuurstof. 
Binnen 1 tot 5 jaar sterft de boom; grote takken breken 
ult de kroon of de boom valt met klult en al om. Om dit 
te voorkomen en om uw velllgheld te garanderen, kapt de 
gemeente deze bomen ult voorzorg. Daarnaast moeten 
sommige bomen wljken omdat er precles op die plek 
een nieuw stuk weg, fletspad of een parkeervak wordt 
aangelegd. Dit Is de reden dat er langs de Raadhulsweg 
en de Zoutmansweg al voor het uitvoeren van de 
werkzaamheden bomen worden gekapt. Daarblj houden 
we rekening met het broedseizoen. 



From: 
Sent: 
To: 
Cc: 
Subject: 

Star Reklame /| 
donderdag 13januari 2022 14:56:09 

Re: themapagina 
Attachments: 220015_GBOR Themapagina Duurzaamheid 19 januari_Spread.pdf 

Ik heb de aanpassingen doorgevoerd. Alleen een klein vraagje over het stukje van de bomenkap rechts onderin. Daar stonden twee stukjes 
tekst in de PDF. Ik heb het hele stukje vervangen door die in de PDF, maar het andere stukje tekst staat er niet in. Waar moet die preeies 
komen? 

Het gaat om dit stukje: 
"Verplanten is in dit geval geen optie. Natuurlijk houden we oog voorde omgeving en de natuur. We houden bij de kap rekening met het broedseizoen en de gekapte bomen en takken 
worden gebruikt om eilandjes in het plassengebied te versterken." 

Met vriendelijke greet, 

Star Reklame 
Noordstraat 15 
2411 BG Bodegraven 
t 0172-619 357 

www.starreklame.nl 

Aanwezig op maandag t/m donderdag 

Op 13 jan. 2022, om 13:52 volgende 
gesehreven: 

Yes, ik heb alle nodige readies binnen! Zie bijgaand, in de pdf heb ik alles aangegeven. Niet al te ingewikkeld volgens mij hoor. We 

kunnen het onderling nu afhandelen, ik heb geen anderen meer nodig. Dus ik hoop dat jij hier vanmiddag aan toe komt, dan is ie straks 

klaar. 

Het enige dat misschien nog komt, is een foto van de maaiboot. Maar daarbij heb ik al aangegeven dat we ergeen plaats voor hebben. 

Ik ben er wel nieuwsgierig naar, want stel dat het een fantastische foto is.... Dan moeten we misschien nog wat vervangen. 

Houd er voor nu maar geen rekening mee; als ie toch komt dan hoor je het wel! 

Hartelijke groet, 

Team Communicatie 

<220112 proef2 2200I5_GBOR Themapagina Duurzaamheid 19 januari Spread (002).pdi> 



THEMAPAGINA / Reeuwijk-Brug wordt steeds mooier! Gemeente Bodegraven Reeuwijk 

Reeuwijk-Brug wordt 
steeds mooier! 

Voorwoord 
Even doorbijten! Er wordt hard gewerkt in Reeuwijk-Brug. De piannen die afgeiopen jaren gesmeed zijn, worden nu daadwerkeiijk uitgevoerd. Dat betekent 
dat we af en toe om moeten fietsen. Dat we wat meer zand naar binnen iopen. Dat we even wat ianger op eikaar moeten wachten voordat we de straat in 
of uit kunnen met onze auto. Maar het is voor het goede doei! We krijgen er straks een prachtige wijk voor terug. Veiiiger, mooier, waar het goed wonen is. 
Reeuwijk-Brug wordt steeds mooier! 

Wethoudm 

MEER INFO? 
Mail info@bodegraven-reeuwijk.nl of 
lees meer op www.bodegraven-reeuwiJk.nl/reeuwiJk 

19 Januari 2021 

VIonders gerealiseerd - 
start tweede fase 

In de afgeiopen maanden Is de eerste fase van de herinrichting 
van de Raadhulsweg en Zoutmansweg uitgevoerd: er zIjn vier 
bijzondere plekken aan het water aangelegd, met vIonders. 
Omdat het gaat om een doorgaande rechte weg van bijna twee 
kilometer lang, zijn deze plekken noodzakelljk als onderbreking. 
Hlerdoor wordt het gedrag van de verkeersdeelnemers, en 
daarmee ook de snelheld, beinvioed. Ook komt de dorpse 
ultstraling zo meer tot haar recht en maakt de Breevaart 
wezenlljk onderdeel ult van het dorpse beeld. 

Op 31 januari start aannemer Bunnik Groep met de tweede 
fase van de herinrichting van de wegen. Voor de zomer Is het 
karwel geklaard. Op www.bodegraven-reeuwijk.nl/reeuwijk- 
raadhuisweg-zoutmansweg Is de exacte planning te vinden. 
Ook vindt u daar de omieldingsroutes en, wanneer nodIg, de 
alternatleven voor het parkeren van uw auto. Alexandra Braas, 
de omgevingsmanager van de aannemer, vertelt: ‘We hebben 
zin In deze nieuwe klus! We zijn al langere tijd bezig met de 
herinrichting van Reeuwijk-Brug West en die ervaringen nemen 
we graag mee In de aanpak van het werk aan de Raadhulsweg 
en de Zoutmansweg. We Informeren de mensen die aan deze 
wegen wonen met bewonersbrieven, maar ledereen kan het 
werk ook goed volgen via de BouwApp.” De app die Alexandra 
noemt. Is te downloaden op uw telefoon vanult de Appstore 
of de Play Store. Binnen de BouwApp vindt u deze klus onder 
‘Reconstructle Raadhulsweg - Zoutmansweg’. Heeft u vragen 
over de uitvoering van dit project dan kunt u ze stellen aan de 
aannemer via de BouwApp of via Raadhulsweg@bunnlkgroep.nl. 

Notaris d’Aumerielaan 

Hoe houden we het Plassengebied leefbaar? 

Het Reeuwljkse Plassengebied Is prachtig! Maar het Is met de 
slappe veengrond van nature al een kwetsbaar gebled. En niet 
berekend op Intenslef en zwaar gebrulk. Om het Plassengebied 
vltaal, leefbaar en berelkbaar te houden, geldt er een verbod 
voor zwaar en breed verkeer op de oude landweggetjes, ook 
wel C-wegen genoemd. Zware goederen moeten dus anders 
getransporteerd worden. Daarom Is er een overslag gekomen 
op het bedrijventerrein Zoutman. Grote ladingen worden hler 
opgedeeld In klelnere ladingen. Daarnaast komt er nog een 

overslag van de weg naar het water, een loswal. Veel van het 
benodigde materlaal dat nu nog over de weg gaat, kan namelljk 
ook met een ponton over water vervoerd worden. Het streven Is 
dat de loswal dIt jaar In gebrulk wordt genomen. 

Om het verbod op zwaar en breed verkeer In het Plassengebied 
te kunnen handhaven, komen er op termijn ANPR-camera’s, die 
automatlsch nummerplaten herkennen. 

Veel opgeleverd in West 
In Reeuwijk-Brug West wordt nog steeds hard gewerkt, maar 
daar Is al veel opgeleverd. Wat nog rest Is het gebled met de 
RIetveldwonIngen. In maart wordt het ontwerp voorgelegd aan de 
Inwoners. Daarna wordt het ontwerp uitgewerkt en kan er In 2023 
worden gestart om het laatste stuk van het westelljke deel van 
Reeuwijk Brug opnieuw In te richten. Daarna Is het hele gebled 
weer opgehoogd en zijn alle gasleldingen, waterleldingen en 
riolen vernleuwd. Dan kan de wljk er weer zo’n 40 jaar mee door! 

IVlaaiboot 
Had u er ook last van? Dat uw sloep vastilep door het vull 
In de sloot? De gemeente heeft daarom afgeiopen zomer 
Van^HWaarder gevraagd om hler lets aan te doen. 
Danjel ^^^|van Van is met een maalboot door de 
Reeuwljkse sloten gevaren. “NIet om modder te baggeren, 
wat sommige mensen dachten,” vertelt hij, “maar om 
takken en ander groen ult de sloten weg te halen. Net 
als weggewaalde kllko’s, tulnstoelen en zelfs fietsen. De 
bootjeselgenaren waren er bllj mee, en de gemeente 
ook. Het bevlel zelfs zo goed, dat we de tochtjes met de 
maalboot elk jaar gaan herhalen. We houden natuurlljk 
rekening met de flora- en faunawet, en daarom Is 1 jull 
het startmoment voor onze maalboot!’’ 

Afgeiopen tIjd Is de herinrichting van de Notaris 
d’Aumerlelaan voorbereld. Er Is onderzoek gedaan 
naar het elgendom van de verschlllende kavels, er zijn 
gesprekken gevoerd met het waterschap en met bouwers, 
stedenbouwkundigen hebben meegekeken. Als de meeste 
bouwwerkzaamheden langs deze laan zijn afgerond, wordt 
de herinrichting opgestart. 

Oude Tol vordert 
Er wordt volop gebouwd In het project Oude 
Tol. Er zijn drie woonellanden en een kantoor 
aan de Breevaart In ontwikkeling. De twaalf 
woningen op het eerste elland worden In maart 
opgeleverd. Afgeiopen najaar zijn de woningen 
op het middelste elland In de verkoop gegaan. 
Op een appartement na zijn alle woningen 
al verkocht. De bouw start In maart/april. 
Het derde en laatste woonelland gaat naar 
verwachting In mel/juni In de verkoop. De 
gemeente en de ontwikkelaar VOSplan hebben 
een hoge duurzaamheldsambitle voor de wljk. 
Alle woningen worden bouwkundig energle- 
neutraal ontwikkeld. Dit betekent dat de woning 
evenveel energle opwekt als verbruikt om 
zlchzelf te verwarmen, koelen en ventlleren. 

Vorig jaar Is gestart met het definitlef maken 
van de Infrastructuur. Er zijn nu twee nieuwe 
bruggen en het bewoonde deel van de 
Broekwelde Is bestraat. Vanwege het zware 
bouwverkeer voIgt de afronding na opievering 
van het laatste deel, eind 2023. 

Lantaarnpalen 
De lantaarnpalen In een groot deel van Reeuwijk-Brug Dost zijn aan 
vervanging toe. Ze zijn aan het einde van hun levensduur. Dit wordt 
aangegrepen om op die plekken LED-verllchtIng aan te brengen. Dit 
Is duurzamer, want zo besparen we stroom. In februarl krijgt een 
aantal lantaarnpalen een nieuwe armatuur (waar de lamp In zit), bij 
anderen wordt zowel de armatuur als de paal vervangen. 

Uitvoering Oudeweg opgeschort 

Ook de Oudeweg zou rond deze tijd een opknapbeurt krijgen. 
Om financlele redenen Is het contract met aannemer Van 
Gelder echter ontbonden. De gemeente bepaalt nieuwe 
uitgangspunten en zoekt daarna opnieuw een aannemer die 
het werk - dit jaar - kan gaan uitvoeren. Dan wordt ook de 
slagboom aan het einde van de Oudeweg vervangen door 
een nieuwe. 

Bomenkap, waarom? 
De ondergrond In Reeuwijk-Brug bestaat ult klel, veen 
en fijn zand. Werkzaamheden lelden dan tot het 
samendrukken van de grond, zoals aan de Raadhulsweg 
en de Zoutmansweg. Daardoor krijgen de wortels van 
bomen te veel water en te welnig zuurstof. Binnen 1 
tot 5 jaar sterft de boom daardoor, waalen er takken 
weg of valt de boom om. Daarnaast moeten sommige 
bomen wljken omdat er precles op die plek een nieuw 
stuk weg, fletspad of een parkeervak wordt aangelegd. 
Om uw velllgheld te garanderen en vanult rulmtelljk 
oogpunt, worden er daarom al voor het uitvoeren 
van de werkzaamheden aan de Raadhulsweg en de 
Zoutmansweg bomen gekapt. We houden daarblj rekening 
met het broedseizoen. De gekapte bomen en takken 
krijgen een tweede leven bIj de versterking van ellandjes 
In het plassengebied. Na de werkzaamheden komen er 
aan de Raadhulsweg en Zoutmansweg nieuwe bomen 
voor terug, zelfs meer dan er nu verloren gaan. 



From: 
Sent: donderdag 23 September 2021 17:25:49 
To: 
Cc: 
Subject: Re: Tweede bijeenkomst Klankbordgroep werkzaamheden Oudeweg 

Goedemiddag 

Volgens mij is de vraag over het teerhoudende asfalt anders. De vraag was (even in mijn woorden) wat gaan jullie doen met het 
teerhoudende asfalt ? wat nu in de constructie zit 

Je zou de conclusie nit j on antwoordt kunnen trekken dat al het teerhoudend asfalt verwijderd wordt en dat dit afgevoerd naar een 
stortlocatie, volgens mij moet het antwoordt als volgt zijn 
"Teerhoudend asfalt wat mogelijk vrijkomt nit de bestaande wegconstructie wordt afgevoerd naar een stortlocatie, (teerhoudend) 
asfalt wat voor de nieuwe wegopbouw niet verwijderd hoeft te worden wordt niet verwijderd en afgevoerd" 

Ecus of moeten we jou tekst aanhouden ? 

Met vriendelijke greet. 

Senior Projectleider 

Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. 
Postbus 8 
2260 AA Leidschendam 
Tel.: +31 (0)15 310 07 47 

vangelder.com 

VAKMANSCHAP ■ GEDREVENHEID ■ ONDERNEMEND 

vertrouwd verder 

Da#o@ 

Op do 23 sep. 2021 om 16:19 schreefi 

Beste^^^^l 

Wij zouden nog reageren op de 'groene' vragen in verslag van de klankborg groep. 

1. Presentatie van klankbordgroep (zie bijiage); 
2. Resultaten verricht onderzoek: 

In 2019 is asfaltonderzoek op de Oudeweg uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat op sommige delen van het traject teerhoudend asfalt is 
aangetroffen. 

Dit betekent dat tijdens de uitvoering deze bouwstof moet worden afgevoerd (storten) en niet als bouwstof mag worden hergebruikt. 

3. Eigendomsrechten op Oudeweg: 

De afdeling Grondzaken stelt een brief op om hierin duidelijkheid te geven. 

Vanmiddag hierover nog contact gehad, de brief wordt volgende week verwacht. 

4. Bewoners betrekken in besluitvorming: 

Het DO ontwerp wordt met de bewoners gedeeld en hierbij is de mogelijkheid om hierop te reageren. 

Vertrouwende je hiermee voldoende te hebben gei'nformeerd. 



Met vriendelijke groeten, 

Assistent projectleiderteam Openbare Ruimte 

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Email: 

Tel: 

Gemeente Bodegraven Reeuwijk 

Van: I 
Verzonden: woensdag 8 September 2021 13:25 
Aan:| 
Onderwerp: Fwd: Tweede bijeenkomst Klankbordgroep werkzaamheden Oudeweg 

Beste 

Zie de onderstaande vraag van bewoner Ik heb bet genoemde verslag toegevoegd met de vragen in bet groen. 

Kunnen jullie me daarin voorzien van de antwoorden en mogelijk ook de presentatie van 29 jub? Dank alvast. 

Met vriendelijke greet. 

Omgevingsmanager 

Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. 

Schillingweg 10 
2153 PL Nieuw-Vennep 
Tel.: +31 (0)252 66 20 01 

vanaelder.com 

oa o @ 

VAKMANSCHAP ■ GEDREVENHEID ■ ONDERNEMEND 

vertrouwd verder 



Let op: ik beschouw email-berichten waarin ik als cc-ontvanger sta als "ter kennisname" die geen directe actie van mij verlangen. 

 Forwarded message  
Van: 
Date: wo 8 sep. 2021 om 11:07 
Subject: RE: Tweede bijeenkomst Klankbordgroep werkzaamheden Oudeweg 
To: 

Beste 

29 September as en 7 oktober as kan ik. 13 oktober ben ik verhinderd. 

Ik neem aan dat we vooraf antwoord krijgen op de door ons aan de gemeente gestelde vragen zoals verwoord in het 
verslag van ons gesprek in augustus jl 

Vriendelijke groet 

Onderwerp: Tweede bijeenkomst Klankbordgroep werkzaamheden Oudeweg 

Geachte 

Met deze mail wil ik u uitnodigen voor het tweede overleg met betrekking tot de werkzaamheden aan de Oudeweg te Reeuwijk. 

Wij hebben daarvoor drie momenten beschikbaar, kunt u mij aangeven welke momenten u passen? 

Woensdag 29 September tussen 19:00 en 20:30 

Donderdag 7 oktober tussen 19:00 en 20:30 

Woensdag 13 oktober tussen 19:00 en 20:30 

De voorkeur gaat nit om de bijeenkomst fysiek te organiseren maar indien de regels omtrent Corona dit niet mogelijk maken 
wijken we nit naar een digitaal overleg. 

In het overleg kunnen we kennis maken en breng ik u samen met de gemeente op de hoogte van de laatste ontwikkelingen omtrent 
het ontwerp van de nieuwe Oudeweg. 

Ik hoop graag van u te horen. 

Met vriendelijke groet. 



OtTigevingsmanager 

Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. 

Schillingweg 10 
2153 PL Nieuw-Vennep 
Tel.: +31 (0)252 66 20 01 

vanaelder.com 

VAKMANSCHAP ■ GEDREVENHEID ■ ONDERNEMEND 

vertrouwd vender 

Let op: ik beschouw email-berichten waarin ik als cc-ontvanger sta als "ter kennisname" die geen directe actie van mij verlangen. 



Sent: maandag 4 oktober2021 11:20:50 
To: 

Cc: 
Subject: RE: Tweede bijeenkomst Klankbordgroep werkzaamheden Oudeweg 

Dank je voor het organiseren. Helaas kan ik er niet bij zijn. 
Als input zou ik nog willen meegeven dat ik het jammer vindt dat er op op de uitwijkplaatsen langs de surfplas, op de zoetendijk en 
bosmankade een woud van verkeersborden is geplaatst om aan te geven waar de uitwijkplaatsen zijn. Dit past in mijn ogen het natuurschoon 
aan. Het is denk ik ook niet nodig. Mijn advies zou zijn om deze weer weg te halen en ze zeker niet op de oudeweg aan te brengen. 

Subject: Re: Tweede bijeenkomst Klankbordgroep werkzaamheden Oudeweg 

Volgende week donderdagavond treffen wij elkaar tijdens de tweede bijeenkomst van de klankbordgroep Oudeweg. 
Ik ben blij te kunnen melden dat de avond weer fysiek plaats kan vinden. 
De bijeenkomst wordt georganiseerd in het verzamelgebouw Reeuwijk aan de Leeghwaterstraat 25 in Reeuwijk. Voor koffie en thee wordt 
gezorgd. 
Ik zal de adresgegevens ook toevoegen aan de digitale uitnodiging die u eerder heeft ontvangen van mij. 

Op de avond zijn aanwezig: 
projectlelder van de gemeente Bodegraven - Reeuwijk 

I projectlelder van Van Gelder 
|ontwerpleider van Van Gelder 

lomgevingsmanagers van Van Gelder. 

We nemen u mee in wat er tussen eind juli en nu is gebeurd op het gebied van de techniek en welke keuzes daarin gemaakt zijn. 
Ook gaan we graag met u in gesprek over de inrichting van de openbare ruimte van Oudeweg op basis van de wensen die u in juli hebt 
aangegeven bIj 
Als er vragen zijn over het bovenstaande dan hoor ik deze graag van u, zo niet dan alvast tot ziens volgende week. 

Met vriendelijke greet. 

Omgevingsmanager 

Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. 
Schillingweg 10 
2153 PL Nieuw-Vennep 
Tel.: +31 (0)252 66 20 01 
Mob.: 

vanaelder.com 

I ][ ][ 1[ 1 
VAKMANSCHAP | || GEDREVENHEID | || ONDERNEMEND 

vertrouwd verder 

Let op: ik beschouw email-berichten waarin ik als cc-ontvangersta als "ter kennisname" die geen directe actie van mij verlangen. 

Op do 16 sep. 2021 om 14:19 schreef] 

Geachte 



Allen als eerste hartelijk dank voor het doorgeven van uw mogelijkheden en voorkeuren. 
Op basis van de aanmeldingen is 7 oktober als datum naar voren gekomen die het beste past bij de meesten van u. 
De bijeenkomst vindt dan ook plaats op 7 oktober tussen 19:00 en 20:30 en u bent hierbij van harte welkom. 
Ik stuur u zo dadelijk alvast een digitale uitnodiging toe. 

De komende week gebruik Ik om een geschikte locatie te vinden waar de tweede bijeenkomst plaats kan vinden. 
Ik laat u de uitkomst uiteraard weten. Alle informatie van de bijeenkomst wordt na afloop met u gedeeld. 

Verder heeft u ^^^H^^^^Heind augustus een aantal vragen gesteld. 
U ontvangt u hierop voor het einde van volgende week een antwoord vanuit de gemeente. 

Met vriendelijke greet. 

Omgevingsmanager 

Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. 
Schillingweg 10 
2153 PL Nieuw-Vennep 
Tel.: +31 (0)252 66 20 01 
Mob.: 

vanaelder.com 

1 ^1 ^1 ^1 I 
VAKMANSCHAP | || GEDREVENHEID | || ONDERNEMEND 

vertrouwd verder 

Let op: ik beschouw email-berichten waarin ik als cc-ontvanger sta als "ter kennisname" die geen directe actie van mij verlangen. 

Op wo 8 om 

Geachte 

Met deze mail wil ik u uitnodigen voor het tweede overleg met betrekking tot de werkzaamheden aan de Oudeweg te Reeuwijk. 

Wij hebben daarvoor drie momenten beschikbaar, kunt u mij aangeven welke momenten u passen? 

Woensdag 29 September tussen 19:00 en 20:30 
Donderdag 7 oktober tussen 19:00 en 20:30 
Woensdag 13 oktober tussen 19:00 en 20:30 

De voorkeur gaat uit om de bijeenkomst fysiek te organiseren maar indien de regels omtrent Corona dit niet mogelijk maken wijken we 
uit naar een digitaal overleg. 
In het overleg kunnen we kennis maken en breng ik u samen met de gemeente op de hoogte van de laatste ontwikkelingen omtrent het 
ontwerp van de nieuwe Oudeweg. 
Ik hoop graag van u te horen. 

Met vriendelijke greet. 

Omgevingsmanager 

Aannemingsmaatschappij Van Geider B.V. 
Schillingweg 10 
2153 PL Nieuw-Vennep 
Tel.: +31 (0)252 66 20 01 
Mob.: 

vanaeider.com 



I ^1 ^1 ^1 I 
VAKMANSCHAP | || GEDREVENHEID | || ONDERNEMEND 

vertrouwd vender 

Let op: ik beschouw email-berichten waarin ik als cc-ontvanger sta als "ter kennisname" die geen directe actie van mij verlangen. 



From: 
Sent: 
To: 
Cc: 
Subject: 

woensdag 29 September 2021 08:44:09 

RE: Van 60 km/u naar 30 km/u Oudeweg en Vlietdijk 

Dank^^^l 

Ik zal eens kijken of ik nog wat kan vinden. .. 

Met vriendelijke groet, 

Adviseur Verkeer & Vervoer 
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
Tel: 0172 - 52 21 
www.bodegraven-reeuwiik.nl 
werkdagen van maandag t/m vrijdagochtend 

Verzonden: dinsdag 28 September 2021 21:18 

Onderwerp: RE: Van 60 km/u naar 30 km/u Oudeweg en Vlietdijk 

Beste^le.a., 

In 2018 is al een keergeprobeerd om in het plassengebied 30km-zone in te stellen. Dit heeft destijds op veel verzet gestuit vanuit de bewoners. 
Er werd een bezwaarschrift ingediend en hierna werd het VKB weer ingetrokken. Graag zou ik dit bezwaarschrift in willen zien. 

Intrekken 30 km-zone 

Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden 
Datum publicatie Organisatie Jaargang en nummer Rubriek 
09-05-2018 09:00 Bodegraven-Reeuwijk Staatscourant 2018,26807 Verkeersbesluiten 

Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden 
Datum publicatie Organisatie Jaargang en nummer Rubriek 
04-04-2018 10:09 Bodegraven-Reeuwijk Staatscourant 2018, 19077 Verkeersbesluiten 

Met vriendelijke groeten, 

Senior Verkeersadvisering 

Politie I Den Haag | Team Verkeer | Afdeling Infrastructuur | Advies en Analyse 
Nieuwe Gouwe Oostzijde 2, 2801 SB Gouda 
Postbus 264, 2501 CG Den Haag 

T 0900 8844 

#POL DHGInfraG 

^ Denk aan het milieu, print alleen als het noodzakelijk is. 



Va n: 
Verzonden: dinsdag 28 September 2021 12:16 
Aan: | 
CC: 
Onderwerp: Van 60 km/u naar 30 km/u Oudeweg en Vlietdijk 

Goedemorgen 

Graag leggen we het volgende bij je in de 'week'. 

In de onlangs gehouden bewonersavond over het plassengebied kwam toch wel een algemeen gedeeld geluid naarvoren overde 
maximumsnelheid in het gebied, namelijk of deze niet gesteld zou kunnen worden op 30 km/u. 

Uit de snelheden analyse van VIAstat zie je ook wel terug dat er niet bepaald hard gereden wordt en dat dit gegeven op zich een 30 km/u 
regiem legitimeert. Daarnaast denken we dat een beperkte snelheid bijdraagt aan het terugdringen van schade aan wegen en bermen. 
Bovendien voldoet de maatvoering van sommige weggedeelten in het plassengebied simpelweg niet. De vraag is ook of de wegen in het 
plassengebied nog wel de functie erftoegangsweg bekleden... 

Kort en goed: hoe sta jij tegen over de gedachtevorming om de wegen in het plassengebied een 30km/u regiem te geven? En als je daar 
geen voorstander van bent, is het mogelijk om bepaalde weggedeelte als 30 km/u te bestempelen. 

Graag verneem ik je reactie hierop.. 

Hieronder tref je twee opgevraagde trajecten vanuit VIAstat aan. Betreft de Vlietdijk en Oudeweg. Van de bewoners Vlietdijk hebben we een 
concrete vraag gekregen om de weg een 30 km/u regiem te geven. Voor de Oudeweg loopt een project (reconstructie) waarbij vanuit de 
bewoners een zelfde verzoek is binnen gekomen. 

httDs://aDi.via.software/Statistics/SDeed/NLD/ReDort/nl-NL/kDh/7abd9063-d031-4ee6-91cl-8805ca4f990d/ 

httDs://aDi.via.software/Statistics/SDeed/NLD/ReDort/nl-NL/kDh/8292bc3a-13d8-4843-ac2f-e9dbc74ee814/ 

Alvorens een en ander in de werkgroep Verkeer te beleggen, verneem ik graag vooraf jouw bevindingen hierover. 

Dank alvast! 

Met vriendelijke groet, 

Adviseur Verkeer & Vervoer 
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
Tel: 0172 - 52 21 
www.bodegraven-reeuwiik.nl 
werkdagen van maandag t/m vrijdagochtend 

 Disclaimer  

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijiagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) 
toestemming kregen dit bericht te lezen. 
Kennisneming door anderen is niet toegestaan. 
De informatie in dit e-mailbericht (en bijiagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een 
verschoningsrecht vallen. 
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en 
bijiagen) te vernietigen. 
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze 
e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. 
Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde 
wordt hiervan niet in kennis gesteld. 

The information sent in this E-mail message (including any attachments) is exclusively intended for the individual(s) to whom it is addressed 
and for the individual(s) who has/have had permission from the recipient(s) to read this message. 
Access by others is not permitted. 
The information in this E-mail message (including any attachments) may be of a confidential nature and may form part of the duty of 
confidentiality and/or the right of non-disclosure. 
If you have received this E-mail message in error, please notify the sender without delay and delete the E-mail message (including any 
attachments). 
In conformity with the security policy of the Police, E-mails from and to the Police are checked for viruses, spam and phishing and this E-mail 
must meet the standards of the government-imposed E-mail security as set by the Standardization Forum. 
Any E-mail failing to meet said security policy may be blocked as a result of which it will not reach the intended recipient. The recipient 
concerned will not be notified. 



From: 
Sent: donderdag 9 maart 2023 08:17:49 

Cc: 
Subject: RE: Vaststellen beleidsregel verkeersontheffingen toegang slagboom calamiteitenroute Oudeweg 

Goedemorgen I 

Dan ga ik het aanpassen. Bedankt voor de info. 

Met vriendelijke greet. 

Gemeente 
Bodegraven 
Reeuwijk 

Adviseur verkeer, vervoer en bebording 
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
T 0172-522 522 / M 

www.bodearaven-reeuwiik.nl 
Aanwezig op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag 

Van: 
Verzonden: donderdag 9 maart 2023 07:40 
Aan:| 
CC:| 
Onderwerp: RE: Vaststellen beleidsregel verkeersontheffingen toegang slagboom calamiteitenroute Oudeweg 

Goedemorgen 

De kwaliteitscontrole heeft afzonderlijk opmerkingen over het advies en de bijiage. 

Dat het met^^Hvoorbesproken is is natuurlijk heel goed, maar geeft geen garantie dat de kwaliteitscontrole geen aanvullende 
opmerkingen heeft. 

Groeten, 

Verzonden: woensdag 8 maart 2023 16:28 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: Vaststellen beleidsregel verkeersontheffingen toegang slagboom calamiteitenroute Oudeweg 

Hallo 

Ik begrijp eigenlijk niet waarom deze wordt teruggezet. 
Dit is namelijk al besproken en bekeken door Wout. 

Met vriendelijke greet. 

Gemeente 
Bodegraven 
Reeuwijk 

Adviseur verkeer, vervoer en bebording 
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
T 0172-522 522 / M 

www.bodearaven-reeuwiik.nl 
Aanwezig op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag 

Van: 
Verzonden: woensdag 8 maart 2023 16:18 
Aa n: 



CC: 
Onderwerp: Vaststellen beleidsregel verkeersontheffingen toegang slagboom calamiteitenroute Oudeweg 

Hallo 

Het bovenstaande advies is besproken binnen de kwaliteitscontrole. Er zijn enkele opmerkingen over het advies en de bijiage. 

1. De beleidsregel dient in een vastgesteld format gezet te worden en ondertekend. Deze zal Ik apart naar je mailen. 
2. In de beleidsregels staan bewoners van de Oudeweg. Loopt de Oudeweg ook niet door voor de slagboom? Als dit zo is, dan moet je 

explicieter in de beleidsregel omschrijven om welk deel het gaat. 

Na de aanpassingen kan het advies en de beleidsregel teruggezet worden. 



Sent: donderdag 11 mei 2023 14:15:45 

Subject: RE: Vender onderzoek 

Deze gegevens staan niet in het systeem, ik kan alleen zien wie de eigenaar is (en eventueel het adres van de persoon indien vermeld). 

Met vriendelijke greet, 

MedewerkerTeam Geo/Team Openbare Ruimte 
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
Aanwezig: Maandagochtend, dinsdag t/m vrijdag 

Gemeente Bodegraven Reeuwijk 

From: 
Sent: donderdag 11 mei 2023 14:03 
To: 
Subject: RE: Vender onderzoek 

Hoi 

Bedankt voor je snelle actie! Heb je ook gegevens om in contact te treden met de betreffende personen? Teinummer? naw gegevens? 

Harteiijke greet, 

Projectieider, Team Openbare Ruimte 
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Emaii: 
Tei: 0172-522522 

Gemeente Bodegraven Reeuwijk 

Van: 
Verzonden: donderdag 11 mei 2023 13:59 

Aa n: 
Onderwerp: RE: Vender onderzoek 

Bijgevoegd wat ik heb kunnen vinden in de Geoviewer. Bij nr. 19 (perceel 1230) zag ik dat de persoon die eigenaar is/was is overladen in 2017, 
ik weet niet wie daar nu de eigenaar van is. 

Bij vragen hoor ik het graag. 

Met vriendelijke groet. 

MedewerkerTeam Geo/Team Openbare Ruimte 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
Aanwezig: Maandagochtend, dinsdag t/m vrijdag 

Gemeente Bodegraven Reeuwijk 

From: 
Sent: donderdag 11 mei 2023 11:43 
To: 

Subject: FW: Verder onderzoek 

Hoi 

Kan jij op korte termijn in bijgevoegde iijst de contactpersonen achterhaien van de betreffende perceien iangs de Oudeweg? We hebben 
deze gegevens nodig om met de eigenaren contact op te nemen voor bet aanpassen van het zakeiijk recht op de perceien voor de rioiering. 

Harteiijke groet, 

Projectieider, Team Openbare Ruimte 
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Emaii: 
Tei: 0172-522522 

Gemeente Bodegraven Reeuwijk 

Van: 
Verzonden: donderdag 11 mei 2023 00:25 
Aan: 
Onderwerp: FW: Verder onderzoek 

Beste^^l 

Gezlen ^^|ln deze niet veel kan toevoegen lijkt het misschien lets voor 
Als dit niet allemaal lukt moet het via het kadaster. 
Ik weet niet bij wie jullie een account heeft bij het kadaster. 

Ik heb vandaag Stedin gesproken. 

Ik bel je morgen wel even. 

Groet, 

Techwa 

Zesde Buitenpepers 29 
5231 GD 's-Hertogenbosch 
Tel. : 073-6124874 

E-mail: info(3)techwa.nl 
KvK. : 16067436 
BTW. : NL147943036B01 

TECHWA 
vpaf c0^trvctfirf vtwke^ f 



Van: 
Verzonden: woensdag 10 mei 2023 15:40 
Aan: 
Onderwerp: RE: Verder onderzoek 

Hoi 

Kun jljHvan de info voorzien? 

Met vriendeiijke groet, 

Beheerder (afvai)watersystemen 
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
Tei: 0172 522 522 

Aanwezig: ma t/m do en vrijdagochtend 

Gemeente Bodegraven Reeuwljk 

Van: info(5)techwa.ni <info(5)techwa.ni> 
Verzonden: dinsdag 9 mei 2023 15:53 
Aan: 

Onderwerp: Verder onderzoek 

Beste 

ik heb het trace nageiopen en gekeken door weike perceien het persriooi komt te iiggen. 
is het mogeiijk om vanuit de BAG wat gegevens verder in te voeren in het biad. 
Ook zou er eventueei nagekeken kunnen worden of er ai een zakeiijk recht is. 

Mocht je nog vragen hebben of moet deze vraag bij iemand anders iiggen dan hoor ik het graag van je. 

Met vriendeiijke groet, 

Techwa 

Zesde Buitenpepers 29 
5231 GD 's-Hertogenbosch 
Tel. : 073-6124874 

E-mail: info&>techwa.nl 
KvK. : 16067436 
BTW. : NL147943036B01 

TECHWA 
vftaf ci>ftsln^krf warlceA 



From: 
Sent: maandag 14 november2022 08:30:38 

Cc: 
Subject: RE: vergadering Plassengebied-2 vragen 

Goedemorgen 

Kan jij de onderstaande vragen beantwoorden? 
Ik wil graag morgen het dorpsteam de antwoorden sturen. 

Dank je 

Met vriendelijke greet. 

Team Bestuursondersteuning 

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
Raadhuisplein 1, 2411 BD Bodegraven 
T: 0172 - 522 522 
Afwezig op vrijdag 
E: 
I: www.bodearaven-reeuwiik.nl 

Gemeente Bodegraven Reeuwijk 

Verzonden: dinsdag 8 november 2022 08:26 
Aan: Postbus 'Verkeer' <Verkeer(5)bodegraven-reeuwijk.nl> 
Onderwerp: vergadering Plassengebied-2 vragen 

Goedemorgen, 

Gisteravond was ik bij de vergadering van dorpsteam Plassengebied. 
Er kwamen 2 vragen uit: 

1. 

Er zijn een aantal wegen in het gebied, dichtbebouwd, veel fietsers en auto's 
bijv Platteweg. Buiten bebouwde kom blijft 60 km. 
Onder welke omstandigheden zou de gemeente kunnen bepalen dat 
sommige wegen wel binnen ipv buiten bebouwde kom vallen. 

Wethouder^B^^^^Bvan den Heuvel geeft aan: 

Als het beter werkt, kan het bord verplaatst worden. 
Bijv. Platteweg en Oudeweg, dorpsteam wil een voorstel gaan maken. 

Volgens is er al eens een onderzoek gedaan, geen goede 
onderbouwing. Antwoord was toen NEE. Om welke wegen ging dit? Weet 
iemand dat? 

Waar moet het Dorpsteam mee komen om ervoor te zorgen dat het bordje 
van binnen de bebouwde kom verplaatst kan worden, er hoeven geen 
verkeersaanpassingen plaats te vinden. 

2. 

Camera's in het gebied volgend jaar 
Er rijden vrachtwagen met buitenlands kentekens in het gebied, waar ze niet mogen rijden. Kan de RDW ook buitenlandse vrachtwagens 
een boete geven? 

Ik hoor t graag, alvast hartelijk dank. 

Met vriendelijke greet. 

Team Bestuursondersteuning 

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
Raadhuisplein 1, 2411 BD Bodegraven 
T: 0172 - 522 522 
Afwezig op vrijdag  
E: 
I: www.bodearaven-reeuwiik.nl 



Gemeente Bodegraven Reeuwiik 



Sent: donderdag 7 oktober2021 07:56:43 

Subject: Re: Verhaal voor vanavond 
Attachments: Verzameling van communicatie omtrent Oudeweg Reeuwijk.docx 

Toch nog een wijziging in het bestand, hierbij de goede versie. 

Met vriendelijke greet, 

Omgevingsmanager 

Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. 
Schillingweg 10 
2153 PL Nieuw-Vennep 
Tel.; +31 (0)252 66 20 01 
Mob.: 

vangelder.com 

VAKMANSCHAP GEDREVENHEID ONDERNEMEND 

vertrouwd vender 

Let op: ik beschouw email-berichten waarin ik als cc-ontvanger sta als "ter kennisname" die geen directe actie van mij verlangen. 

WO 

Op do 7 okt. 2021 om 07:49 
Beste en 

Ik heb een verhaal voor vanavond op papier gezet, geeombineerd met de eerder gevoerde eommunieatie als zijnde naslagwerk. 

Daamaast wil ik het laatste ontwerp laten zien zoals de weg er nu nit zou kunnen gaan zien. Ik kan dat afdrukken en meenemen. 

Ik hoor graag jullie opmerkingen en als laatste nog een huishoudelijke vraag. 
Zullen we tussen 18:30 en 18:45 aanwezig zijn bij het Verzamelgebouw Reeuwijk? 

Adres is Leeghwaterstraat 25, 2811 DT Reeuwijk, Nederland 

Met vriendelijke greet, 

Omgevingsmanager 

Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. 
Schillingweg 10 
2153 PL Nieuw-Vennep 
Tel.; +31 (0)252 66 20 01 
Mob.: 

vangelder.com 

VAKMANSCHAP GEDREVENHEID ONDERNEMEND 

vertrouwd vender 

Let op: ik beschouw email-berichten waarin ik als cc-ontvanger sta als "ter kennisname" die geen directe actie van mij verlangen. 



Gespreksonderwerpen voor de informatieavond van 7 
oktober, Oudeweg Reewijk 

Aanwezig vanuit het bouwteam. 
gemeente Bodegraven 

gemeente Bodegraven 
I Aannemingsmaatschappij Van Gelder 

en Izijn er niet bij. 

Voorstelronde, twee nieuwe gezichten en een bekend gezicht uit het 
bouwteam. Verder de aanwezigen. 

Korte samenvatting van de bijeenkomst van 29 juli. 
Besproken punten: 

• Oudeweg maakt onderdeel uit van het Plassengebied: beleid van de 
gemeente is het autoluw maken van gehele gebied. 

• uitgangspunten van dorpsteam - 
o eenheid met rest van plassengebied 
o natuurlijke uitstraling 
o Verzakking, slechte staat van weg en berm 

• Richtlijnen van CROW e.d. niet altijd realistisch; moeten kijken naar de weg, 
natuurlijke uitstraling (omgeving) en het gebruik van de weg zelf. 

• Overeenstemming over: bestemmingsverkeer (wel bereikbaarheid 
hulpdiensten etc)-> doorgaand verkeer uit het gebied weren. Met name 
autoverkeer. 

• Voorkeur van de gemeente om niet meer slagbomen te plaatsen ivm beheer 
en vandalisme. 

• Locatie slagboom herzien. (bij ingang andere kant (zwembadkant) eventueel 
Hoek Steupel en Oudeweg ivm omkeren van auto’s. 

• Indian naar voren halen van slagboom hoe omgaan met toelaten bezoekers 
en verzorgers etc. 

• En actie op minder auto’s; hoe zit dan met bestelbusjes etc. ? verzamelplek om 
bestellingen op te halen? Bijvoorbeeld op afhaalplekken of wellicht aan het 
begin van de Oudeweg een ophaalpunt (afgesloten ruimte) realiseren?? 
Meedenken vanuit bewoners gewenst. 

• Brug wordt vervangen door duiker. 
• Binds Landall is een toename van recreatief verkeer zichtbaar. 
• Bij aanpak van de weg dient rekening gehouden te warden met de recreanten; 

daar ontkomen we niet aan. 
• Uitwijkplaatsen -> 
• Graag vanuit klankbordgroep meenemen naar inwoners. Wat is (uiteraard 

onder voorwaarden) mogelijk? 
• Klankbordgroep bespreekt met elkaar hoe zij zich organiseren en op welke 

wijze andere bewoners contact kunnen hebben. 

Vragen aan de Gemeente 
• Wat waren de resultaten van het enkele jaren geleden verrichtte onderzoek (de 

boringen in het wegdek) naar de grand onder de Oudeweg 



• In 2019 is asfaltonderzoek op de Oudeweg uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat op sommige 
delen van het traject teerhoudend asfalt is aangetroffen. Dit betekent dat tijdens de 
uitvoering deze bouwstof moet worden afgevoerd (storten) en niet als bouwstof mag 
worden hergebruikt. 

• Hoe liggen de eigendomsrechten op de Oudeweg? Wat houden deze in voor 
gemeente en eigenaar (wat is hierover concreet vastgelegd in de zgn 
wegeniegger) en wat zijn de gevolgen hiervan voor het plan voor de renovatie van de 
Oudeweg? 

• De afdeling Grondzaken stelt op dit moment een brief op om hierin duidelijkheid te 
geven. Deze brief wordt volgende week verwacht. 

• Hoe worden aiie beianghebbenden (dus niet aiieen de ieden kiankbordgroep) tzt 
betrokken in de besiuitvorming? 

• Het Definitieve Ontwerp van de Oudeweg wordt met alle bewoners van de Oudeweg gedeeld 
en hierbij is de mogelijkheid om hierop te reageren. 

Wat is er gebeurd tussen 29 juli en nu? 

• We hebben het goed willen doen zodat er minder onderhoud nodig is in de 
toekomst. 

• Uitgangspunten was om passeerplaatsen aan te leggen aan de zijde van het 
water om niet meer particulier terrain te hoeven gebruiken. Betekent damwand 
die duur is. 

• Slagboom naar voren toe in plaats van het midden om vrachtverkeer te 
voorkomen. Gewichtsbeperking is 4 ton. 

• Inrichting als een fietsstraat met de auto te gast, zogenaamd ‘Karrespoor’ 

• Toelichting op de twee laatste ontwerpen zoals nu bekend. (variant 1 en 
2). 

• Uit de onderzoeken van de bestaande weg is naar gekomen dat er 
teerhoudend asfalt is gebruikt in het verleden. Dit product moet gestort worden 
wat het opbreken duur maakt. Niet teerhoudend asfalt kan worden hergebruikt 
in nieuw asfalt wat het product een stuk goedkoper maakt om af te voeren. 

• Naast de gewichtsbesparende maatregelen om zetting te voorkomen is er ook 
sprake van een autonome zetting van minimaal 10 cm in 30 jaar. Die voorkom 
je sowieso niet met geen enkele maatregel. 

• Uitvoeringskosten zijn enorm door gewichtsbeperking van max 4 ton, minimale 
ruimte en bereikbaarheidsmaatregelen voor de aanwonenden tijdens de 
uitvoering. Het blijft altijd postzegelwerk. 

• Tussen eind juli en nu zijn alle varianten voor een nieuwe weg tegen het licht 
gehouden. Denk aan: 

o Volledig onderheide weg 
o Palenmatras 



o Gatenkaas methode, gaten in fundering en die gaten vullen met BIMS, 
onbekend met de resultaten van deze methode omdat die nog nergens 
eerder is toegepast. 

o EPS 
o BIMS 
o Glasschuim 
o Betonplaten 

• Materialen zijn het afgelopen jaar extreem in prijs gestegen. 

• De technisch beste opiossing bleken betonplaten te zijn met daaronder EPS 
eraan vast. Dit systeem is modulair waardoor onderhoud in de toekomst 
relatief eenvoudig kan worden uitgevoerd. Bleek echter veel te duur. 

• De goedkoopste opiossing is asfalteren op BIMS. 

• Op basis van een trade-off matrix is de optimale opiossingsvariant bepaald en 
aansluitend een SSK raming. (Raming op basis van levensduur- en 
onderhoudskosten). 

• Het budget is te laag om te kunnen maken wat meet (laat staan wat kan). Er is 
een overschrijding van het budget met een factor 2. Dat is niet te verkopen 
omdat het over gemeenschapsgeld gaat en het voornamelijk om 
seizoenswoningen gaat aan de Oudeweg (uitzonderingen daargelaten 
uiteraard). 

• Daarom is op 4 oktober in goed overleg tussen de gemeente en Van Gelder 
besloten om het Bouwteam te ontbinden. Van Gelder voert nog drie 
sonderingen uit en onderzoekt de milieu-hygienische kwaliteit van de bermen 
en daarna stopt het. Dan komt de verdere voortgang bij de gemeente te 
liggen. 

Uitgangspunten gemeente naar de toekomst. 

• Verbreding van de weg mogelijk toch niet 

• Verdere invulling vanuit of 



Kort verslag van 
klankbordgroep. 

Geachte hear, mevrouw, 

over de biieenkomst van 29 lull 2021 met de 

Vanmorgen was ons eerste overleg. Tijdens dit overleg hebben wlj met name kennisgemaakt 
en de basisuitgangspunten besproken. Nogmaals dank hlervoor. 
Aanwezig vanuit klankbord: 

aannemer: 
\(van Gelder) 

en gemeente: 
(wethouder), 

en 

De presentatle Is bij deze mall toegevoegd. jlj de tekeningen (met 
voorbeelden) nazenden? 

besproken punten: 
• Oudeweg maakt onderdeel ult van bet Plassengebled en daarmee van het c-wegen 

beleld van de gemeente autoluw maken van gehele gebled. 
• uitgangspunten van dorpsteam - 

o eenheld met rest van plassengebled 
o natuurlijke ultstraling 
o Verzakking, slechte staat van weg en berm 

• RIchtlIjnen van CROWe.d. niet altijd reallstlsch; moeten kljken naar de weg, 
natuurlijke ultstraling (omgeving) en het gebrulk van de weg zelf. 

• Gebrulk van de weg bepalen. ZIe voorbeeld van Gouda (algeheel 
verbod op toegang...echter uitgezonderd.... WIe ofwatzijn de ultzonderingen; keuze 
maken. 

• Overeenstemming over: bestemmingsverkeer (wel berelkbaarheld hulpdiensten etc)- 
> doorgaand verkeer ult het gebled weren. Met name autoverkeer. 

• Voorkeur van de gemeente om nIet meer slagbomen te plaatsen Ivm beheer en 
vandallsme. 

• Locatle slagboom herzien. (bIj Ingang andere kant (zwembadkant) eventueel Hoek 
Steupel en Oudeweg Ivm omkeren van auto’s. 

• Indian naar voren halen van slagboom hoe omgaan met toelaten bezoekers en 
verzorgers etc. 

• En actle op minder auto’s; hoe zit dan met bestelbusjes etc. ? verzamelplek om 
bestellingen op te halen? BIjvoorbeeld op afhaalplekken of welllcht aan het begin van 
de Oudeweg een ophaalpunt (afgesloten rulmte) reallseren?? Meedenken vanuit 
bewoners gewenst. 

• Aanpak Oudeweg Is doorgegeven aan Nutsbedrijven. Hlerls vanuit de bedrijven 
aangegeven vooralsnog geen werkzaamheden te wlllen koppelen. 

• Hoe minder verkeer erop komt hoe beter aan technische elsen kan warden voldaan. 
Brug wordt vervangen door duiker. 

• Binds Landall Is een toename van recreatlef verkeer zlchtbaar. Gedrag van 
wandelaars en fletsers? Ook wandelaars lopen breed en gaan niet opzij. 

• Bij aanpak van de weg dient rekening gehouden te warden met de recreanten; daar 
ontkomen we niet aan. 



• Uitwijkplaatsen -> ter plaatse bekijken met kleine delegatie. Dorpsteam, aannemer en 
gemeente. lemand vanuit klankbordgroep? Werkbezoek begin September (graag 
contactpersoon doorgeven vanuit kiankbord) 

• Over bet aantai piekken warden vragen gesteid (is zoveei wei nodig?) eventueei 
gebruik maken van inritten bij huizen. Graag vanuit kiankbordgroep meenemen naar 
inwoners. Wat is (uiteraard onder voorwaarden) mogeiijk? 

• Kiankbordgroep bespreekt met eikaar hoe zij zich organiseren en op weike wijze 
andere bewoners contact kunnen hebben. Bij de Steupei gebruikt men een buurtapp. 

• Vanuit de gemeente is een pagina op de website beschikbaar voor het 
piassengebied/oudeweg ingericht. hier wordt informatie op gedeeid. Graag ook hier 
een contactpersoon vanuit de kiankbordgroep. 

• Hoe verder? Begin September op iocatie (uitwijkpiaatsen) en eind September 
2e overieg (vervoig) indien nodig nemen wij eerder contact op. 

• De site voor de Oudeweg is nog ieeg. Deze wordt gaandeweg het project gevuid. 
Ook hier is uw input zeer weikom. 

Mocht u zich niet herkennen in de hierboven aangegeven punten, mist u nog iets of heeft u 
andere vragen of opmerkingen maiit u mij dan gerust. 
ik ben na vandaag afwezig. Vanaf 17 augustus iees ik uw maiis en kan ik reageren op 
eventuate vragen. 

Een datavoorstei voor een voigend overieg ontvangt u via teams ofemaii. 

Ais agendapunt voordit eerstvoigende kiankbordgroep overieg neem ik dan i.e.g. op: 
inpiannen vervoigafspraken 

Met vriendeiijke groet, 



Kort verslag biieenkomst van de leden klankbordgroep Oudeweg dd 19 aug 2021 
Onderstaand een kort verslag “in bullets” van bovengenoemde bijeenkomst 

Versie 30 aug. 2021 inci de aanpassingen nav de readies die ik heb gekregen op mijn 
concept van 19 aug 2021 in cursief(en een nieuwe opmerking vanH^Hi'E/ Dorado) die 
zijn auto cm praktisch niet kan parkeren op zijn iandje en formeei een pasje heeft 
aangevraagd en gekregen) 

(gastheer). 

Doel van deze bijeenkomst was: 
• een nadere kennismaking met elkaar en 
• een aanzet om te komen tot gezamenlijke meningen met betrekking tot de plannen van 

de gemeente voor de renovatie van de Oudeweg. 

M.b.t dit laatste zijn de volgende thema’s aan de orde geweest: 
Verkeersintensiteit: 
• auto-luw conform beleid voor Plassengebied, dit houdt in dat zoveel mogelijk het verkeer 

moet worden geweerd. De voorkeur gaat uit naar een verkeers-regime a la de 
Bloemendaalseweg in Gouda ( Namelijk alleen toegankelijk voor fietsers en voertuigen 
aanwonenden, zie foto van bebording aldaar op de bijiage, dit voor de “nieuwkomers”). 
in ieder gevai moet de maximum sneiheid drastisch omiaag. 

• Goede bereikbaarheid voor (speed-) huipdiensten. 
• Slagboom handhaven ter hoogte van de brug (bij de Kooidijk). Dit heeft de voorkeur 

boven een slagboom bij het begin van de Oudeweg ter hoogte van De Steupel. 
Pasjes alleen voor de bewoners Oudeweg vanaf slagboom tot aan Zoetendijk. 
Toegevoegd: Handhaving pasjes voor hen voor het bruggetje indien formeei verkregen 
(Ed Snei / Ei Dorado) 

Verkeersveiliqheid 
• Nu veel soorten verkeer, is een deel van het (recreatie verkeer zoals fietsers) om te 

leiden naar het pad langs de Surf-plas? 
• Aandacht voor verlichting, ontwerp van de bermen incI maaibeleid. 
• Uitwijkmogelijkheden voor auto’s maar ook voor fietsers en wandelaars (grote / kleine 

uitwijkplaatsen?) Enkeien suggereren (daar waar nodig) een verbreding met een extra 
betontegei aan de zuidkant. 

• Bij uitwijkplaatsen zorgen voor goede zichtbaarheid (let op takken van bomen, dus bij 
voorkeur \r\ een bocht etc.). Indien opritten ed worden gebruikt dan eigenaren helpen met 
ophogen van het eigen perceel. 

• Duidelijke markering dat verkeersdeelnemers een “landweggetje” opgaan bijv door 
gekleurd wegdek, fietsersstrook(?) maar ook door “robuuste” drempels en 
breedtebeperkingen. Ais voorbeeid wordt ook genoemd de “drempei” op de 
‘s Gravenbroekseweg ter hoogte van het Treebord. 

Karakter van de weq 
• Landelijk karakter behouden/verbeteren 
• In het kader van “welstand” de toegangen naar de weilanden aanpassen. Fatsoenlijke 

hekken (waaruit geen schapen meer kunnen ontsnappen). Te combineren met 
uitwijkplaatsen. 

• Een “dubbele” duurzame weg dwz niet alleen een zeer toekomstbestendige weg maar 
ook indien nodig het ruimen van de huidige ondergrond (puin + ?) etc 



Diversen 
• Geen nieuwe pakket-aflever-plaats maar gebruik laten maken van de huidige 

mogelijkheden op de Miereakker. Bewoners stimuleren hiervan gebruik te maken. 

Klankbordgroep 
• De Klankbordgroep (inmiddels uitgebreid met en stelt zich voor om 

nadat de plannen zijn uitgewerkt alle belanghebbenden in de gelegenheid worden 
gesteld te reageren. 

Vraqen aan de Gemeente 
• Wij hebben nog niet de presentatie ontvangen die is gegeven bij de start van de 

klankbordgroep op 29 juli jl. Dit was wel toegezegd. 
• Wat waren de resultaten van het enkele jaren geleden verrichtte onderzoek (de boringen 

in het wegdek) near de grand onder de Oudeweg 
• Hoe liggen de eigendomsrechten op de Oudeweg? Wat houden deze in voor gemeente 

en eigenaar (watis hierover concreet vastgelegd in de zgn wegeniegger) en wat zijn de 
gevolgen hiervan voor het plan voor de renovatie van de Oudeweg? 

• Hoe worden aiie beianghebbenden (dus niet aiieen de ieden kiankbordgroep) tzt 
betrokken in de besiuitvorming? 

Contactgegevens belanghebbenden Oudeweg per so aug 2021 

Naam Email adres Mobiele telefoon 

Bebording Bloemendaalseweg Gouda 



Mail van 23 September 

Geachte 

Zoals aangegeven in mijn mail van vorige week heeft u van ons nog een aantal zaken tegoed. 

Daarom dan ook deze mail. 

Als eerste de presentatie die op 29 juli is gegeven door^^^H^^^^H deze is als PDF- 

bijlage aan deze mail toegevoegd. 

Ten tweede het antwoord op de vragen die aan de gemeente Bodegraven zijn gesteld. 

Deze heb ik hieronder weergegeven. 

Vragen aan de Gemeente 
• Wat waren de resultaten van het enkele jaren geleden verrichtte onderzoek (de 
boringen in het wegdek) near de grand onder de Oudeweg 

In 2019 is asfaltonderzoek op de Oudeweg uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat op sommige 
delen van het traject teerhoudend asfalt is aangetroffen. Dit betekent dat tijdens de 
uitvoering deze bouwstof moet worden afgevoerd (storten) en niet als bouwstof mag 
worden hergebruikt. 

• Hoe liggen de eigendomsrechten op de Oudeweg? Wat houden deze in voor 
gemeente en eigenaar (wat is hierover concreet vastgeiegd in de zgn wegeniegger) en 
wat zijn de gevolgen hiervan voor het plan voor de renovatie van de Oudeweg? 

De afdeling Grondzaken stelt op dit moment een brief op om hierin duidelijkheid te 
geven. Deze brief wordt volgende week verwacht. 

• Hoe worden aiie beianghebbenden (dus niet aiieen de ieden kiankbordgroep) tzt 
betrokken in de besiuitvorming? 
Het Definitieve Ontwerp van de Oudeweg wordt met alle bewoners van de Oudeweg gedeeld en 
hierbij is de mogelijkheid om hierop te reageren. 



From: 
Sent: dinsdag 15 juni 2021 09:16:37 
To: 
Cc: 
Subject: Re: Verhardings- en Ecologisch onderzoek 

Beste 

Hartelijk dank voor de onderzoeken. Heb je ook nog na kunnen vragen of er nog redelijk recent een inmeting van het gebied is 
gemaakt? 

Met vriendelijke greet. 

Op ma 14 jun. 2021 om 15:59 schreef| 

Beste 

N.a.v. ons overleg van vanmorgen heb ik een drietal rapporten gevonden: 

1. Verhardingsonderzoek v.d. Helm met datum: 25-10-2019: (uitgevoerd eind augustus 2019): 
2. Laagdikte boringen Oudeweg te Reeuwijk: 8 mei 2019; 
3. Ecologisch Onderzoek Oudeweg Reeuwijk, Watersnip, juni 2020. 

Vertrouwende je hiermee voldoende te hebben geinformeerd. 

Met vriendelijke groeten. 

Assistent projectleider team Openbare Ruimte 

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Email: 

Tel:H-^^H 

Gemeente Bodegraven Reeuwijk 



From: 
Sent: 
To: 
Cc: 
Subject 

Hallo 

We hebben onderstaande rapporten en ook de inmeting in goede orde ontvangen. De inmeting is 
compleet, dus geen nadere inmeting noodzakelijk. De rapporten over de verharding worden intern op 
volledigheid getoetst, hier komen we later nog op terug of dit compleet is. 

Echter in de rapportage ecologie ontbreekt een scenario. In deze rapportage wordt aangegeven dat de 
bermen behouden moeten worden en niet aangevuld mogen worden met aanvulgrond. Naar ons inziens 
is dit onmogelijk omdat: 

• De weg wordt verbreed; 
• Op meerdere locaties wordt de wegpeil verhoogd en dient de berm aangevuld; 
• Tijdens uitvoering kan de berm mogelijk instabiel zijn. 

Naar ons inziens moet de rapportage aangevuld worden met bovengenoemd scenario en de daarbij te 
nemen mitigerende maatregelen en mogelijke ontheffingsaanvraag. Mocht een ontheffing nodig zijn hou 
dan rekening met een proceduretijd van minimaal 16 weken en hou rekening met meer weken. 

Met vriendelijke groet, 

maandag 21 juni 2021 15:08:37 

Re: Verhardings- en Ecologisch onderzoek 

Ontwerpleider 

Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. 
Bergweg Zuid 96 
2661 CV Bergschenhoek 

vangelder.com 

DSif 0(D 
VAKMANSCHAP i GEDREVENHEID i ONDERNEMEND 

vertrouwd vender 

Op ma 14 jim. 2021 om 15:59 schreef| 

Beste 

N.a.v. ons overleg van vanmorgen heb ik een drietal rapporten gevonden: 

1. Verhardingsonderzoek v.d. Helm met datum: 25-10-2019: (uitgevoerd eind augustus 2019): 
2. Laagdikte boringen Oudeweg te Reeuwijk: 8 mei 2019; 
3. Ecologisch Onderzoek Oudeweg Reeuwijk, Watersnip, juni 2020. 

Vertrouwende je hiermee voldoende te hebben geinformeerd. 

Met vriendelijke groeten. 

Assistent projectleider team Openbare Ruimte 

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 



Email: | 

Tel: ■- 

Geaieente Bodegraven Reeuwijk 



From: 
Sent: dinsdag 4 april 2023 14:38:07 

Subject: RE: Verslag Bouwvergadering Oudeweg 03-04-2023 

Ha heren, 

Berm groen maken -> aanvulling: met juiste afmetingen? 

Luchtfoto erbij/ erachter 

Toegang vanaf Steupel naar Oudeweg (staat nu andersom)- duidelijk zichtbaar maken 

Berm - drijvende gedeelte (afbeelding)? 
Drijvende planken? 

Doorsnede toevoegen 

Verllchting ->^^^^AFBEELDING (actle^^l 
Verlichting is wat opgeschoven ivm passeerplaatsen. 
Klopt Is naargekeken? En kloppen de punten. 

Bij de Brug vragen wat hebben ze liggen? 

Stedin bellen (al 2x voicemail Peter/ Ix^Ben gesproken maar weet niet zoveel- had het over 3® kwartaal en noodleiding gaat mee in planning) 

Vaml 
Verzonden: dinsdag 4 april 2023 11:32 
Aan: | 
Onderwerp: Verslag Bouwvergadering Oudeweg 03-04-2023 

Bestel len 

In de bijiage het verslag van de bouwvergadering van de Oudeweg van 03-04-2023 

Met vriendelijke groet, 

Gebr. Olieman B.V. 

GEBR. OLIEMAN B.V, 
KRAAN., HANDELS. EN LCX3NBEDRUF 

Tempeldijk 40 2811 PJ Reeuwijk telefoon 0182-395399 



Sent: maandag 29 juni 2020 15:01:05 
To: 
Cc:  
Subject: RE: vervangen brug door dam Oudeweg 

Hoi 

Onderstaande heb ik opgeslagen in de volgende map: 
G:\RenB\CLUSTER INGENIEURSBUREAU\Projecten\C-wegen\Oudeweg\2020 Herinrichting\01. Projectbeheersing\04. Besluitvorming 

Mochten jullie vinden dat het ergens anders beter op z'n plaats is boor ik dat graag. 

Groeten, 

Van: 
Verzonden: woensdag 24 juni 2020 13:04 
Aa n: 
Onderwerp: FW: vervangen brug door dam Oudeweg 

Betreft vervanging brug Oudeweg. 
Zouden jullie de documenten willen opslaan? 

Van: 
Verzonden: dinsdag 23 juni 2020 15:51 
Aan: 
Onderwerp: vervangen brug door dam Oudeweg 

Hoi 

Hierbij ons voorstel en de vergunning van Rijnland voor deze werkzaamheden. 

Met vriendelijke groet. 

Werkvoorbereider Team Openbare ruimte 
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
bezoekadres: Raadhuisplein 1, 2411 BD Bodegraven 
postadres: Postbus 401, 2410 AK Bodegraven 
tel. (0172) 522 522 
fax. (0172) 522 999  

m 
woensdag afwezig 



Sent: woensdag 29 maart 2023 13:34:52 

Cc: 
Subject: RE: Verzoek gesprek klankbordgroep Oudeweg met wethouder Kersbergen. 

Benjij morgenochtend bereikbaar? 

Va n: 
Verzonden: woensdag 29 maart 2023 11:31 
Aan: 
Onderwerp: Verzoek gesprek klankbordgroep Oudeweg met wethouder Kersbergen. 

Goede morgen 

Onder verwijzing naar ons gesprek dd 13 maart jl ben ik benieuwd naar de uitkomst van ons verzoek voor een gesprek met 
wethouder met (een delegatie van) de Klankbordgroep Oudeweg overde verkeersveiligheid van de Oudeweg i.h.b. een 
verdere snelheidsbeperking. Dit naar aanleiding van zijn reactie dd. 14 februari jl. op onze brief dd. 28 januari 2023. 

Ik vertrouw erop dat een dergelijk gesprek kan plaatsvinden en hoor graag de stand van zaken zodat we de agenda’s kunnen 
trekken. 

Vriendelijke groet, 

Namens de Klankbordgroep. 

PS Zoals ik je al dd. 13 februari jl heb bericht ben ik helaas verhinderd voor de geplande bewonersbijeenkomst op 6 april as. 



From: 
Sent: donderdag 6 april 2023 10:57:02 
To: 
Cc:       
Subject: RE: Voortgang reconstructie Oudeweg Reeuwijk 

Geachte 

Uw afhoudende reactie kan ik, behoudens begrip dat het allemaal korte termijn betreft, niet helemaal volgen. 
Een excuus voor de late kennisgeving vanuit ons is zeker op zijn plaats. 

Dat geen vertegenwoordiging georganiseerd kan worden verbaasd mij, temeer omdat het de heer 
aanwezigheid van Stedin meer dan gewenst is. 

was, die ons erop attendeerde dat 

Uit het laatste overleg van de projectgroep 'Oudeweg' heb ik daarnaast begrepen dat er nog niet heel veel voortgang zit in het contact leggen 
of (ver)krijgen met de landeigenaren. Door het sturen van een vertegenwoordiging kan een flinke inhaaislag worden gemaakt en kunnen we, 
hopen we, snel starten met de werkzaamheden. Ook kunnen wij vragen van bewoners over de noodleiding niet beantwoorden. De gemeente 
maakt zich hier grote zorgen over en gaat hier separaat graag op korte termijn met u over in gesprek. 

Een contactmoment met u zou ik zeer op prijs stellen. Hoor graag van u wanneer het u schikt dat ik u even bel vandaag. 

Excuus voor de late kennisgeving van deze inloopavond. 

Met vriendelijke groet. 

Onderwerp: RE: Voortgang reconstructie Oudeweg Reeuwijk 

Geachte mevrouwl 

Als fysieke vertegenwoordiging voor de bewoners meer passend is kunt u het beste tijdig aangeven dat er een informatieavond gepiand staat, zodat we de 
mogeiijkheid hebben om onze agenda daar op at te stemmen. 
Aangezien het niet iukt om er bij te zijn verzoek ik u in het kader van de voortgang van het project een intekeniijst neer te ieggen en de eigenaren te verzoeken 
deze in te vuiien, zo ook de gegevens van buren die niet aanwezig (kunnen) zijn. 

Met vriendeiijke groet, 

Adviseur Grondzaken Privaatrecht 

STEDIN” VOOR OE NiEUWE 
EMEAGIECENERATIE 

Nijverheidsweg 15, 3534 AM Utrecht | Postbus 49, 3000 AA Rotterdam 
1 www.stedin.net 

Dit e-mailbericht is bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijk zijn. Gebruik door anderen dan de geadresseerde(n) is verboden. Als dit bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht 
dit aan de afzender te melden en het bericht te vernietigen. Stedin Netbeheer B.V. staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24289101. 

Onderwerp: Re: Voortgang reconstructie Oudeweg Reeuwijk 

Besten, 
Vandaag was ik afwezig. Uw bericht is door mij gelezen. Goed om contact te hebben doch fysieke vertegenwoordiging voor 
bewoners/eigenaren lijkt in deze situatie meer passend. 
Met vriendelijke groet. 

Verzonden vanaf Outlook voor Android 



Onderwerp: RE: Voortgang reconstructie Oudeweg Reeuwijk 

Zie je kans om even telefonisch contact met mij op te nemen? 
Wellicht is het good om even door te spreken wat voor ons helpt om sneller in contact te komen met de grondeigenaren, aangezien er een divers paiiet aan 
adressen in het kadaster wordt weergegeven. 
Heiaas krijg ik het in eik gevai niet geregeid om op het iaatste moment toch aanwezig te zijn op deze avond, maar het zou bijzonder fijn zijn ais er door middei 
van bijvoorbeeid een inteken iijst teiefoonnummers en maiiadressen kunnen worden verzameid, ook van de mensen die niet aanwezig zijn en/of in het buiteniand 
woonachtig zijn. 

Graag zie ik je reactie tegemoet. 

Met vriendeiijke greet, 

Adviseur Grondzaken Privaatrecht 

STEDIN^ VOOR OE NiEUWE 
ENEHGlCCENERATlE 

Nijverheidsweg 15, 3534 AM Utrecht | Postbus 49, 3000 AA Rotterdam 
1 www.stedin.net 

Dit e-mailbericht is bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijk zijn. Gebruik door anderen dan de geadresseerde(n) is verboden. Als dit bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht 
dit aan de afzender te melden en het bericht te vernietigen. Stedin Netbeheer B.V. staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24289101. 

Onderwerp: RE: Voortgang reconstructie Oudeweg Reeuwijk 

Beste^^^^ 

Hoeiaat en waar is deze bijeenkomst? Dan kijk ik even of we iets kunnen regeien. 

Met vriendeiijke greet, 

Adviseur Grondzaken Privaat | Operations Support 

CTCrniM*' VOOROENIEOWE 
9 I IULPS EHEACieCENERATlE 

Biaak 8, 3011 TA Rotterdam | Postbus 49, 3000 AA Rotterdam 

Dit e-mailbericht is bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijk zijn. Gebruik door anderen dan de geadresseerde(n) is verboden. Als dit bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht 
dit aan de afzender te melden en het bericht te vernietigen. Stedin Netbeheer B.V. staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24289101. 

Onderwerp: Re: Voortgang reconstructie Oudeweg Reeuwijk 

Besten, 

Aanwezigheid wordt meer dan zeer op prijs gesteld. 
Wellicht is er vervanging? 

Met vriendeiijke groet, 



Verzonden vanaf Outlook voor Android 

From: | 
Sent: Wednesday, April 5, 2023 12:35:16 PM 
To: 
Cc:| 
Subject: RE: Voortgang reconstructie Oudeweg Reeuwijk 

Beste en 

Bedankt voor hot doorgeven van de informatie over de bewonersavond voor het project aan de Oudeweg in Reeuwijk. Helaas kunnen Ben en ik hier allebei niet 
namens Stedin bij aanwezig zijn morgen. 

Mocht het mogelijk zijn, dan zouden wij wel graag een kort verslagje ontvangen van deze avond, mochten er nog zaken besproken worden die voor ons relevant 
kunnen zijn? 

Misschien kunnen jullie wel alvast aan de bewoners doorgeven dat wij in de loop van deze/volgende week contact met ze zullen opnemen cm de 
werkzaamheden van Stedin nadertoe te lichten? 

Alvast bedankt en mochten er nog vragen zijn, dan horen we het graag! 

Met vriendelijke greet. 

Adviseur Grondzaken Privaat | Operations Support 

CTCrUM'*' VOOR OE NiEUWC 3llC.li#Sla EHEnCIECENEPMIE 

Blaak 8, 3011 TA Rotterdam | Postbus 49, 3000 AA Rotterdam 

Dit e-mailbericht is bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijk zijn. Gebruik door anderen dan de geadresseerde(n) is verboden. Als dit bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht 
dit aan de afzender te melden en het bericht te vernietigen. Stedin Netbeheer B.V. staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24289101. 

Van: | 
Verzonden: maandag 3 april 2023 13:45 
Aan: I 

Onderwerp: FW: Voortgang reconstructie Oudeweg Reeuwijk 

Hai^B 

Zou jij contact op kunnen nemen met| 
Oudeweg te Reeuwijk op waarschijnlijk donderdag 6 aprll?” 

I voor het wel of niet aanwezig zijn op een bewonersavond voor de 

Met vriendelijke greet. 

Stedin Midden 
Technisch Adviseur I afdeling Zakelijk Project 

Onderwerp: RE: Voortgang reconstructie Oudeweg Reeuwijk 

Bedankt voor de update 

Natuurlijk mogen jullie aansluiten op de bewonersavond. Als je hier meer info over wilt kan je het beste contact opnemen met onze 
omgevingsmanager^^^H Wortman. (zie cc) 

Hartelijke greet. 

Projectleider, Team Openbare Ruimte 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Email: 
Tel: 0172-522522 

Gemeente Bodegraven Reeuwi|k 

Onderwerp: RE: Voortgang reconstructie Oudeweg Reeuwijk 

Goedemlddag^^Hen andere lezers, 

Vandaag heb Ik met^^Bgesproken en gisteren met collega’s van grondzaken overde Oudeweg te Reeuwijk. 
Omdat de voortgang van gesprekken met de bewoners niet erg opschoten hebben we de tekeningen wat verduidelijkt en meertoelichting op de werkzaamheden 
gegeven. 
We venwachten dat we over 2 weken alle bewoners / eigenaren hebben benaderd. Vooralsnog hebben we niet de illusie dat bewoners met 1 gesprek (helemaal) 
klaar zijn voor de eerste toestemming, maar we proberen zo het aantal gesprekken wat te beperken (van gemiddeld 5 richting 3 per eigenaar/bewoner).. 
Afgesproken is ook dat als het benaderen niet lukt of moeizaam gaat dat we dit ook doorgeven richting en de gemeente, zodat het mogelijk is om een 
manier te vinden die wel lukt. 

Van had ik begrepen dat er op donderdagavond 6 april een informatieavond voor bewoners / eigenaren is in verenigingsgebouw de Brug aan de 
Dunantlaan. Nog even onder voorbehoud dat we dan wel kunnen, maar is er een mogelijkheid dat een collega van grondzaken daarbij aanwezig kan zijn? 
Indian dat het geval is, dan zien we graag daar meer info over tegemoet. 

Ik zag dat de uitnodiging voor het vervolgoverleg verzet is naar 20 april. Laten we over 2 weken de bevindingen tot nu toe delen, om te kijken of het overleg dan 
nog te vroeg is of niet. 

Met vriendelijke greet. 

Stedin Midden 
Technisch Adviseur I afdeling Zakelijk Project 

Onderwerp: RE: Voortgang reconstructie Oudeweg Reeuwijk 

Beste ^^Hen 

Volgende week dinsdag 04-04-2023 is er K&L overleg. 

Is er al contact gelegd met alle landeigenaren voor een principe akkoord? 

Dan kunnen we namelijk verder om het K&L trace vast te stellen en de verdere voortgang planning met elkaar vast te stellen. 

Ik verneem graag van jullie. 

Met vriendelijke groet, 

Gebr. Olieman B.V. 



GEBR. OLIEMAN B.V. 
KRAAN-, HANDELS. EN LOON BEDRUF 

Tempeldijk 40 2811 PJ Reeuwijk telefoon 0182-395399 

Onderwerp: Voortgang reconstructie Oudeweg Reeuwijk 

Goedemiddag heren, 

Zoals afgelopen woensdag aangegeven hierbij een terugkoppeling van de voortgang van besprekingen met bewoners / eigenaren van de Oudeweg te Reeuwijk. 
De voortgang van besprekingen door de ingehuurde party is tot nu toe zeer teleurstellend. Hierdoor zijn we intern samen met de projectleider, teamleider en 
afdeling bodemzaken de afgelopen dagen aardig in discussie geraakt hoe dit flink te verbeteren. Ik venwacht begin volgende week hierop terug te kunnen 
komen. 

Zoals afgesproken zou Ik en van Oasen nog graag de laatste versie van jullie tekeningen willen ontvangen zowel in pdf als dwg. Graag zowel 
de beoogde weginrichting als het beoogde palenplan. Deze zullen dan als basis dienen voor de verlegging via de VTA. 

Verder was er nog de vraag over het meeliften van regelen zakelijk recht door de gemeente. Het zakelijk recht zelf wordt per bedrijf/partij vastgelegd met de 
eigenaar van het betreffende perceel. Het regelen van de afspraken en de besprekingen hierover tot het komen van het zakelijk recht met de eigenaren kan wel 
meegenomen worden. De insteek is dat de gemaakte kosten hiervan per discipline per eigenaar gelijk worden gedeeld. Omdat nog even onduidelijk is of we met 
dezelfde party de besprekingen gaan voeren, kan ik nog geen contactpersoon daarvoor opgeven. 

Met vriendelijke greet, 

Technisch Adviseur I Afdeling Zakelijk Project 

STEDiN VOOROENIEUWe 
ENEHClECENEftATlE 

Nijverheidsweg 15, 3534 AM Utrecht | Postbus 49, 3000 AA Rotterdam 
1 www.stedin.net 

Dit e-mailbericht is bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijk zijn. Gebruik door anderen dan de geadresseerde(n) is verboden. Als dit bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht 
dit aan de afzender te melden en het bericht te vernietigen. Stedin Netbeheer B.V. staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24289101. 



From: 
Sent: 
To: 
Cc: 
Subject: 

dinsdag 25 mei 2021 09:09:41 

RE: Voortgangsrapportage bouwteamovereenkomst Oudeweg April en Mei 
Attachments: KM_C654e21052510210.pdf 

Beste^^l 

Bedankt voor jullie inzet en bij deze getekend retour. 

Hartelijke greet, 

Projectleider, Team Openbare Ruimte 
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Email: 
Tel; 0172-522522 

Gemeente Bodegrawen Reeuwijk 

Van: 
Verzonden: dinsdag 18 mei 2021 14:55 

Aan: 

Onderwerp: Voortgangsrapportage bouwteamovereenkomst Oudeweg April en Mei 

Bijd eze de voortgangsrapportage voor April en Mei. Dit omvat onze laatste werkzaamheden voor het project, daarom heb ik deze keer 5 weken 

gerapporteerd. 

Indian de voortgangsrapportage akkoord is, kan je deze ondertekend retourneren? 

Met vriendelijke groet, 

I AdviseurContracten | Businesslijn Contracten & Vergunningen 
Antea Group 

Rivium Westlaan 72 | 2909 LD CAPELLE A/D IJSSEL 

Postbus 8590 I 3009 AN ROTTERDAM 

1 www.anteaEroup.nl 

Member of Inogen | www.inoEenet.com 

[ 
This e-mail is personal. For our full disclaimer, please visit https://www.anteagroup.com/confidentialitv. 



Opdrachtgever: Gemeente Bodegraven - Reeuwijk Bijgewerkt t/m wk 18-2021
Project: Bouwteamovereenkomst Oudeweg Reeuwijk Versie: 1.0
Contactpersoon: Datum: 18-05-2021
Projectnr.: 0464835 Status: definitief anteagroup

Offerte van: 09 december 2020
Opdrachtbevestiging: kenmerk Z/20/092822 22-12-2020 (met plafondbedrag a €10.000,-)

periode omschrijving uren uren uren Totaal

Bouwteamovereenkomst Oudeweg Opmerkingen
1 2020 t/m week 53 1,5 0,0 5,5 Zie urenstaat2

2021 t/m wk 4 1,5 0,0 15,5 Zie urenstaat
3 2021 t/m wk 08 15,5 0,0 29,5 Zie urenstaat
4 2021 t/m wk 13 1,5 0,0 25,5 Zie urenstaat
5 2021 t/m wk 18 0,0 0,0 11,0 Zie urenstaat

Totaal: 20,0 0,0 87,0

Inmiddels gefactureerd:
1. Factuur 9056294 (d.d. 29-01-2021)
2. Factuur 9058221 (d.d. 25-02-2021)
3. Factuur 9060493 (d.d. 31-03-2021)
4. Factuur 9062668 (d.d. 30-04-2021)

Plafondbedrag
Restant budget

Totaal deze factuur exclusief BTW

A

khoord. d.d. 25-5-21

Blad 1 van 2 Voortgangsrapportage Bouwteamovereenkomst Oudeweg april en mei 2021
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Sent: vrijdag 30 juni 2023 13:51:07 

Subject: RE: Vraag m.b.t. omgevingsvergunning aanleggen weg op houten palen (Oudeweg te Reeuwijk) 

Dankjewell 

Met vriendelijke groet, 

Va n: 
Verzonden: vrijdag 30 juni 2023 14:32 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: Vraag m.b.t. omgevingsvergunning aanleggen weg op houten palen (Oudeweg te Reeuwijk) 

Hal 

Voor archeologie geldt er in BP Plassengebied geen dubbelbestemming. In het Paraplubestemmingsplan inderdaad wel. 
Met plangebied ligt in een veengebied. De plassen ten noorden en ten zuiden van de weg zijn veenwinplassen. Die venige ondergrond verklaart 
ook waarom de weg steeds verzakt. 
Het heeft geen meerwaarde om in het gebied een archeologisch onderzoek uit te voeren. 

Met vriendelijke groet, 

Adviseur bodem en archeologie 
Afdeling Expertise 

/* 
ODMH 

Orngevingsdienst Midden-Hollancl | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda 
www.odmh.nl I @ODMIDDENHOLLAND 

Werkdagen: ma, wo, do, vr 

Orngevingsdienst Midden-Hoiiand draagt bij aan een veiiige, duurzame en gezonde ieefomgeving. 

Van: 
Verzonden: dinsdag 27 juni 2023 17:36 

Onderwerp: RE: Vraag m.b.t. omgevingsvergunning aanleggen weg op houten palen (Oudeweg te Reeuwijk) 

Beste 

Mijn excuses voorde late reactie. Ik had de vraag even niet meerop mijn netviies staan. 

Vergunningvrij 
De werkzaamheden worden nietgenoemd in bijiage II van het Besluit omgevingsrecht, waardoorde werkzaamheden verqunninqplichtiq zijn. 

Bestemmingsplan 
De Oudeweg valt in het bestemmingsplan “Plassengebied” en heeft daarin de enkelbestemming “Verkeer”. 
De werkzaamheden zijn in overeenstemming met de bouw- en gebruiksvoorschriften van dit bestemmingsplan. 

De Oudeweg valt eveneens in het ontwerpbestemmingsplan “Parapluplan Archeologie” en heeft daarin de dubbelbestemming “Waarde - 
Archeologie - 2”: 

Artikel 3 Waarde - Archeologie - 2 
3.1 Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Waarde - Archeologie - 2' aangewezen gronden zijn - behalve voorde andere aldaar voorkomende bestemming(en) - mede bestemd 
voor de bescherming en veiligstelling van de aanwezige archeologische waarden (ter plaatse van historische dorpskernen, bewoningslinten met 
een verspreide bebouwing, de bufferzone rondom AMK-terreinen en het (vermoedelijke) trace van de Romeinse Limesweg). 

3.2 Bouwregels 
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a. op deze gronden mogen voorde in artikel 3J_genoemde bestemming uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd 
met een bouwhoogte van ten hoogste 3 meter; 

b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag - met inachtneming van de voorde betrokken 
bestemming(en) geldende (bouw)regels - uitsluitend worden gebouwd, indien: 



1. de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het bouwen een rapport heeft overgelegd waarin de archeologische waarde van 
de betrokken locatie naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld; 

2. de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de bouwactiviteiten niet worden geschaad of mogelijke schade 
kan worden voorkomen door aan de omgevingsvergunning voor het bouwen voorschriften en beperkingen te verbinden, gericht op 
het behoud van de archeologische resten in de bodem, het doen van opgravingen dan wel het begeleiden van de bouwactiviteiten 
door een archeologische deskundige; 

c. het bepaalde onder b1 en b2 is niet van toepassing, indien het bouwplan betrekking heeft op een of meer van de volgende activiteiten of 
bouwwerken: 

1. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder pell, 
niet wordt uitgebreid en waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering; 

2. een bouwwerk met een oppervlakte van ten hoogste 100 m^; 
3. een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden niet dieper dan 30 cm en zonder heiwerkzaamheden kan worden geplaatst. 

3.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden 
3.3.1 Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning 
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Waarde - Archeoloaie - 2 zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de 
volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of de volgende werkzaamheden uit te voeren: 

a. het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte dan 30 cm, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, 
diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage; 

b. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op een of ander wijze indrijven van voorwerpen; 
c. het verlagen of verhogen van het waterpeil; 
d. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd; 
e. het aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen en het aanbrengen van daarmee verband houdende constructies, installaties of 

apparatuur; 
f. het verwijderen van ondergrondse funderingen. 

Volgens artikel 3.2, lid b van het ontwerpbestemmingsplan kan alleen worden gebouwd indien een archeologisch onderzoeksrapport is overlegd. 

Kan JiJ aangeven of ze voor deze werkzaamheden een archeologisch onderzoeksrapport moeten indienen? 

Stikstof 
Ik heb bij mijn collega’s van milieu nagevraagd of een stikstofberekening noodzakelijk is. Ik kom daar later nog op terug. 

Indieningsvereisten 
Constructie is bij deze werkzaamheden het belangrijkst. Dus in iedergeval graag zoveel mogelijk constructieve gegevens indienen (palenplan, 
sonderingen, berekeningen). Verder een goede situatietekening waaruit blijkt waar het betonnen dek komt te liggen. 

Hopendeje voorlopig voldoende te hebben gemformeerd. 

Met vriendelijke greet. 

Vergunningverlener 
Afdeling Bouw- en Woningtoezicht 

ODMH 
Orngevingsdienst Midden-Hollancl | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda 

www.odmh.nl I @ODMIDDENHOLLAND 

Werkdagen: ma, di, wo, do, vr 

Orngevingsdienst Midden-Hoiiand draagt bij aan een veiiige, duurzame en gezonde ieefomgeving. 

Van: 
Verzonden: vrijdag 23 Juni 2023 13:26 
Aan: 
Onderwerp: FW: Vraag m.b.t. omgevingsvergunning aanleggen weg op houten palen (Oudeweg te Reeuwijk) 

Beste 

WiJ zijn benieuwd wat de status is van onze vraag hieronder, moeten wij nog wat doen? 
Ik hoor het graag. 

Met vriendelijke groet, 

Va n: 
Verzonden: woensdag 31 mei 2023 12:24 



Aan: 
CC:| 
Onderwerp: FW: Vraag m.b.t. omgevingsvergunning aanleggen weg op houten palen (Oudeweg te Reeuwijk) 

Hoi 

Zou JiJ hier mee kunnen helpen? 

Met vriendelijke groet, 

Adviseur bodem en archeologie 
Afdeling Expertise 

ODMH 
Orngevingsdienst Midden-Hollancl | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda 

www.odmh.nl I @ODMIDDENHOLLAND 

Werkdagen: ma, wo, do, vr 

Orngevingsdienst Midden-Hoiiand draagt bij aan een veiiige, duurzame en gezonde ieefomgeving. 

Van: 
Verzonden: dinsdag 30 mei 2023 14:29 

Aa n: 
Onderwerp: Vraag m.b.t. omgevingsvergunning aanieggen weg op houten paien (Oudeweg te Reeuwijk) 

Goedemiddag 

HierbiJ een vraagje betreffende omgevingsvergunning t.b.v. onderheien van een gedeeite van de Oudeweg te Reeuwijk. 

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk is bezig met de voorbereiding om de steeds verzakkende Oudeweg te Reeuwijk gedeeiteiijk te onderheien. 
Om de 15 a 20 Jaar moet deze weg worden opgehoogd i.v.m. verzakking door de siappe ondergrond. 
De gemeente wii daarom een permanente opiossing voor dit probieem. 
Over een iengte van ca. 800 m zai de weg met houtenpaien onderheid worden tot de vaste bodem (ca. op 8 m diepte) en daarbovenop een 
betonnen dek storten. 

Graag zouden wij omgevingsvergunning wiiien aanvragen voor deze werkzaamheden. WiJ wiiien graag weten wat nodig is voorde 
vergunningaanvraag. 
Weike documenten zijn hierbij nodig. Moeten wij biJ de vergunningaanvraag ook rekening houden met stikstof berekening. 
Hieronder een googiekaartje van het project gebied, de rode iijn betreft het trace. 
ik had ook ai een check gedaan bij het Omgevingsioket oniine. Deze werkzaamheden kunnen in principe vergunningsvrij worden uitgevoerd 
omdat de bestemming hetzeifde biijft (Verkeer). 
Mijn projectieider wii toch een omgevingsvergunning omdat het in de wijk zeer gevoeiig iigt ais de weg op de kop gaat. 

ik hoor het graag, en aivast bedankt. 

Met vriendeiijke groet, 

Assistent Projectieider - Team Openbare Ruimte 



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

0172 - 522 522 

info(5) bodegraven-reeuwiik.nl 

Aanwezig: ma, di, do, vr 

Gemeente Bodegraven Reeuwijk 

www.bodegraven-reeuwiik.nl 



Sent: maandag 30 mei 2022 14:37:44 

Cc: 
Subject: RE: Vraag over factuur A220320 Bunnik B.V. 
Attachments: image001.jpg 

Onderstaande factuur gaat over illegale dumping. 
Is die dan voor afval? 

Groeten, 

FW: Vraag over factuur A220320 Bunnik B.V. 
Een conversatie met 

Het is een illegale dumping die we op hebben moeten mimen, is hier geen grootboek voor? 

Door op 

Hallo 

Weet jij lets van onderstaande factuur? 

Groeten, 

Van: 
Verzonden: maandag 30 mei 2022 10:25 

Onderwerp: RE: Vraag over faetuur A220320 Bunnik B.V. 

Beste 

Ik weet niet op welk nummer of op welk team deze kosten geboekt moeten worden. 
Er is freesasfalt/freesafval gestort op de Oudeweg in Reeuwijk en niemand weet de locatie van herkomst van het materiaal wat er al een paar 
maanden ligt. Ik heb met overlegd en daarna opdracht gegeven dit te verwijderen omdat het er rommelig 
uitziet en om te voorkomen dat er dan afval naast wordt gedumpt heb ik het op laten ruimen. 
Overleg aub even met over het team waar het op geboekt moet worden. 

Met vriendelijke groet, 

Toezichthouder Openbare Ruimte Team Wegen-Verkeer 
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
Raadhuisplein 1, 2411 BD Bodegraven 
Tel; 0172 - 522 - 522 
Tel: 

www.bodearaven-reeuwiik.nl 

Aanwezig; ma,di,wo,do 

Van: 
Verzonden: maandag 30 mei 2022 10:11 



Aan:   
Onderwerp: Vraag over factuur A220320 Bunnik B.V. 

Beste 

Er is een vraag over faetuur A220320 Bunnik B.V.. 

U kunt de faetuur oproepen door deze link te aetiveren 

Met vriendelijke groet. 

Dit bericht is een kopie van een beveiligde conversatie in Zivver. een dienst voor veilige communicatie. 



Bodegraven Reeuwijk 



From: reclactie@kijkopbr.nl <reclactie@kiJkopbr.nl> 
Sent: donderdag 6 april 2023 17:48:20 

Cc: 
Subject: Re: VRAAG/ inloopavond Oudeweg 6 april 

Dank je wel^^^^^l Ik ga kijken wat ik ga doen. Had geen plannen vooralsnog. Maar mocht ik gaan, dan meld ik me. 

Fijne pasen! 

Datum: donderdag, 6 april 2023 om 17:46 

Aan: redactie@kijkopbr.nl <redactie@kijkopbr.nl> 

Onderwerp: RE: VRAAG/ inloopavond Oudeweg 6 april 

Hoi 

Er is inderdaad een inloopavond - omwonenden van de Oudeweg zijn uitgenodigd, niet per se heel breed. Maar het is een openbare 
bijeenkomst hoor, je mag er ook been. Het is in Zalencentrum De Brug, tussen 19 en 21u. Een inloopavond, dus geen plenair programme. 
Er zijn een stuk of vier mensen die vragen kunnen beantwoorden. 
Als jij (of een college journalist) gaat, wil jeje dan even melden bij dhr^^lH^^^onze projectleider? Dan weet hij datje er bent. Hij 
weet er van. 

Hartelijke groet. 

Team Communicatie 

Van: redactie@kijkopbr.nl <redactie@kijkopbr.nl> 
Verzonden: donderdag 6 april 2023 17:06 
Aan: I 
Onderwerp: VRAAG/ inloopavond Oudeweg 6 april 

Hallo^^^^^l 

Ik krijg een signaal dat vanavond een inloopavond is over de Oudeweg. Is dit een openbare meeting of besloten? 

Hoor het graag :) 

Groet, 



Sent: donderdag 29 September 2022 15:49:31 

Cc: 
Subject: RE: Watercompensatie Oudeweg 

Hi 

Het klopt inderdaad dat wij water moeten compenseren omdat we een duikerbrug gaan aanleggen in de Oudeweg. 
Hiervoor is watercompensatie in Steupel bedacht. 

Het is goed om een keer af te spreken om te kijken of we over dezelfde m2 praten. 
Dinsdag en donderdag ben ik meestal aanwezig op het gemeentehuis. 
Wat past jouw het beste volgende week of die week daarop? 

Met vriendelijke groeten, 

Team Openbare Ruimte 
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

E m a 11: 

Aanwezig: dinsdag & donderdag 

Gemeente BodegrBven Reeuwijk 

Van: 
Verzonden: donderdag 22 September 2022 15:27 
Aan: 
Onderwerp: Watercompensatie Oudeweg 

Goedemiddag 

Via de wandelgangen in Bodegraven heb ik vernomen dat jij een opgave hebt liggen bij jouw project de Oudeweg ten behoeve van 
watercompensatie. 
Wellicht kan het project waar o.a. ik aan meewerk wel uitkomst bieden voor jou. Bij het project de Steupel hebben wij namelijk een overschot 
met betrekking tot de watercompensatie. 
Binnenkort hier even over bellen? 

Fijne dag! 

Met vriendelijke groet. 

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
Raadhuisplein 1, 2411 BD Bodegraven 
Postbus 401, 2410 AK Bodegraven 
Tel. 0172 522 522 

Gemeente Bodegraven Reeuwljk 



Sent: donderdag 6 oktober2022 12:03:07 

Cc: 
Subject: RE: Watercompensatie Oudeweg 

Momenteel ben ik in afwachting van de exacte hoeveelheid m2 qua overschot in compensatie. 
Er wordt namelijk nog een stuk grand afgegraven, waardoor het overschot toeneemt. 
Dit moet echter ook nog via het waterschap gemeld worden. 
Ik denk dat ik komende donderdag wel de exacte hoeveelheid weet. 
Zullen we dan even op het gemeentehuis in de ochtend afspreken? Schikt dit? 

Met vriendelijke greet. 

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
Raadhuisplein 1, 2411 BD Bodegraven 
Postbus 401, 2410 AK Bodegraven 
Tel. 0172 522 522 

Gemeente Bodegraven Reeuwijk 

Van: 
Verzonden: donderdag 29 September 2022 16:50 
Aan: 
Onderwerp: RE: Watercompensatie Oudeweg 

Hi^^l 

Het klopt inderdaad dat wij water moeten compenseren omdat we een duikerbrug gaan aanleggen in de Oudeweg. 
Hiervoor is watercompensatie in Steupel bedacht. 

Het is goed om een keer af te spreken om te kijken of we over dezelfde m2 praten. 
Dinsdag en donderdag ben ik meestal aanwezig op het gemeentehuis. 
Wat past jouw het beste volgende week of die week daarop? 

Met vriendelijke groeten. 

Team Openbare Ruimte 
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Email: I 
Tel:H 
Aanwezig: dinsdag & donderdag 

Gemeente Bodegraven Reeuwijk 

Van: 
Verzonden: donderdag 22 September 2022 15:27 
Aan: 
Onderwerp: Watercompensatie Oudeweg 

Goedemiddag 

Via de wandelgangen in Bodegraven heb ik vernomen dat jij een opgave hebt liggen bij jouw project de Oudeweg ten behoeve van 
watercompensatie. 
Wellicht kan het project waar o.a. ik aan meewerk wel uitkomst bieden voor jou. Bij het project de Steupel hebben wij namelijk een overschot 
met betrekking tot de watercompensatie. 
Binnenkort hier even over bellen? 

Fijne dag! 



Met vriendelijke greet. 

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
Raadhuisplein 1, 2411 BD Bodegraven 
Postbus 401, 2410 AK Bodegraven 
Tel. 0172 522 522 

Gemeente Bodegraven Reeuwijk 



From:
Sent: dinsdag 16 augustus 2022 12:42:28
To:
Cc:
Subject: RE:Zakelijk rechtgeregeld Oudeweg Reeuwijk?
Attachments: S0518189Oudeweg 80 Reeuwijk Gas LD-A2.pdf

Hoi

Vanuit Oasen heb

ik de BAM alvast betrokken om de (on)mogelijkheden te onderzoeken. Ik zal tevens een uitvoerder, meenemen naar het overleg om oplossingsgericht mee
te denken.
Netvoorde bouwvak hebben wij gekekenof er wellicht toch uitgeweken kan worden naar boringen. Dit lijkt toch een plausibele optie, alleen moeten

er dan aansluitleidingen van naastgelegen
percelen worden gehaald. Niet wenselijk, maar

in dit geval toch een optie die wij accepteren.

De kans

is

dus goed aanwezig datwij gezamenlijk optrekken met een x-aantal gestuurde boringen. Laten wij daarvoor

na het overleg de tracés over elkaar leggen

en zoeken naar de optimale
boorprofielen.

Met vriendelijke groet,

CoördinatorHoofdleidingen,Oasen Drinkwater

www.oasen.nl

oasen
drinkwater

Van:
Verzonden:dinsdag 16 augustus 202210:56
Aan:
CC:

Onderwerp: FW:Zakelijk recht geregeld Oudeweg Reeuwijk?

Goedemorgen

Vanwege een paar lastige storingen van zowel gas als elektra op het einde van deOudeweg

te

Reeuwijk zijn erplannen om deze definitief op

te

lossen. Hierbij

is

hetde bedoeling dat

er verschillende gestuurde boringen gemaaktgaanworden
(zie bijlage) tervervanging van

de noodoplossingen die nu zijn toegepast. Deze zijn

al met een boorbedrijf bekeken
op haalbaarheid qua uitvoering. Zakelijk rechtmoet nog wel geregeld worden.

E
r
is al wel contact geweestmet bewoners over

de

werkzaamheden.

Hebben jullie voor dit gedeelte van deOudeweg inzichtelijk wat jullie daar van plan zijn? Mocht

je

het plan hebben om met gestuurde boringen daar aan de gang te gaan

is hetwellicht het handigst dat we gezamenlijk optrekken. Laat even
weten hoe jullie hier

in

staan.

Metvriendelijke groet,

Stedin Midden
Technisch Adviseur I afdeling Zakelijk Project

Van:
Verzonden: dinsdag16 augustus 2022 06:46
Aan:
CC:

Onderwerp: RE: Zakelijk recht geregeld Oudeweg Reeuwijk?

Goedemorgen

Onderstaande

in de mail

in het rood beantwoord

Van:
Verzonden:maandag 15 augustus 2022 16:05
Aan:
CC:

Onderwerp: RE: Zakelijk recht geregeld OudewegReeuwijk?

Ho

Sorry voor de wat late reactie, hetwas een heel uitzoekwerk

:)

Misschien weten jullie het volgende al, maar anders

is

hetwelgoed om voorjullie

te

weten: Er loopteen project vanuit Instandhouding voorhet vervangen van de bestaande gasleiding (en

ik

geloofook dat E meegenomenwordt?) ter hoogte
van Oudeweg 78 t/m 82 (zie tekening

in

de bijlage).
Heb

je
een ideeofdit de reconstructieplannen

in de weg ligtofdatdit dan nogmaals verlegd moetworden?Misschien handig als jullie

dit alvast bespreken met en/of collega's?
Reconstructie van de weg moeten we bij de gemeente zijn en volgens de bewoners staat het opeen laag pitje, mede door de problemen met de eigenaren van de we. Er

is

dus nog niets concreet

Verder hieronderde percelen die

je in

het geel hebt aangegeven op de tekening.

E
r
is

eigenlijk niks geregeld voor het grootste deel van de bestaande kabels/leidingen. Verderzijn veel percelen

in

eigendom van veel verschillende eigenaren of
allemaal erfrechtconstructies. Het gaat duswel een flink project worden omdit allemaal

te

regelen.
Voor de boring

is

het belangrijk dat de bewoners van de Oudeweg 78 tot 84worden benaderd voor de boring, hier gaan wij onder hun terrein gronddoor

of hebben daarde

in- en uittrede van de boring

DeSteupel6 Hyp4 58320/10 Opstal voorkabels

en leidingen -SG 82145/
103510 kan geen tekening vinden

Ligt niks

Water achterOudeweg 19/ eigenaar overleden

G X

Parkeerterrein achterOudeweg 19/ heel veel eigenaren G+E+ LS kast Twijfelachtig,wel erfdienstbaarheid voor percelen eronder en
erboven, maar niet voor LS kast.

Kast staat hier ingetekend, maarstaat op 1158 LSkast

Oudeweg21//eigenaaroverleden E+G

X

E

E+G

X

Eigendom van gemeente

G
G X

Oudeweg 68 E+G

X

Oudeweg 70 E+G X

E+G

E+G

X

E+G

X

E+G

E+G

X

E+G

X



E+G

X

E+G

X

E+G X
E+G

X

E+G Opstalrecht geregeld Hyp4 71898/66

E+G Opstalrecht geregeld Hyp4 71898/66

E+G Nog niks geregeld -Regelen

in

project 170000001892

E+G Nog niks geregeld -Regelen

in

project 170000001892

E+G Nog niks geregeld - Regelen

in

project 170000001892

E+G Nog niks geregeld -Regelen

in

project 170000001892

E+G Nog niksgeregeld - Regelen

in

project 170000001892

Eigendom van gemeente E+G

Eigendom van gemeente E+G

Eigendom Stedin MSR+LS+MS

Hyp4 58320/10-De Steupel6
Hetzakelijkrechtvan opstaltot het

in

eigendom hebben, houden en onderhouden van de

in

enop een strook grond ter breedte van twee meter van gemeld registergoed aanwezige kabels, leidingen en/of voorzieningen
Heb hier geen tekening, maar

is

voor de bestaande gasleiding

Hyp4 71898/66-Oudeweg 78
Ditrecht, dathiernawordt genoemd "het rechtvan opstal", houdt

in

de bevoegdheid voor het bedrijftot het aanleggen,

in

eigendom hebben, onderhouden, vervangenen zo nodig verwijderen van kabels en leidingen met eventuele bijbehoren

in

gedeelte(n) van vorenvermelde percelen.

1306

1277

Mochten jullie meer info nodig hebben, dan hoor

ik

hetgraag!

Met vriendelijke groet,

AdviseurGrondzaken Privaat | Operations Support

VOOR DE NIEUWESTEDIN ENERGIEGENERATIE

Blaak

8, 3011 TA Rotterdam | Postbus 49, 3000 AA Rotterdam
www.stedin.net

Dite-mailbericht

is

bestemd voor

de geadresseerde(n)

en kanvertrouwelijk zijn.Gebruikdoor anderen dan

de geadresseerde(n)

is

verboden. Als

dit bericht niet voor u bestemd

is, wordt u vriendelijk verzocht aan de afzender

te

melden en het bericht

te

vernietigen. Stedin Netbeheer B.V. staat geregistreerd bijde
Kamer van Koophandel onder nummer 24289101.

Van:
Verzonden:maandag 11 juli 2022 15:46
Aan:
Onderwerp: Zakelijk recht geregeld Oudeweg Reeuwijk

Hallo

Vooreen nog op
te

starten reconstructieproject

te

Reeuwijk aan de Oudeweg schijnen de kabels en leidingen vooral

in

particuliere grond

te

liggen.
Graag zou

ik
uitgezochtwillen hebben ofer voor onderstaand trace (in geel aangegeven / onderstaande adressen

al eerderzakelijk recht

is

gevestigd

of niet.

Het gaat om de volgende adressen / kadastrale percelen:

•
•

Mocht

er zakelijk recht zijn gevestigd, zou

je

me dan de bijbehorende teksten uit aktes kunnen mailen?
Sorrydatheterbehoorlijk veel zijn, maar hoop dat

je

me kunt helpen.1



Alvast bedankt! 

Met vriendelijke greet, 

Technisch Adviseur I Afdeling Zakelijk Project 

STEDIIN VQOR DE MIEUWE 
ENERCIEGENERATlE 

Nijverheidsweg 15, 3534 AM Utrecht | Postbus 49, 3000 AA Rotterdam 
II www.stedin.net 

□ □ E3 □ 
Dit e-mailbericht is bestemd voor degeadresseerde(n) en kan vertrouwelijk zijn. Gebaiik door anderen dan de geadresseerde(n) is verboden. Als dit bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk veizocht dit aan de afzender te melden en hot bericht te vernietigen. Stedin Netbeheer B.V. staatgeregistreerd bij de 
Kamer van Koophandel onder nummer 24289101. 
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Sent: dinsdag 3 mei 2022 16:37:31 

Subject: RE: ZwaarverkeerOlieman 

Vandaag hebben ^Hen ik toevallig de overtocht meegenomen in onze asfaltronde en daar zitten een paar klinkervakken in de geasfalteerd 
moeten worden. 
Aub even met^Hopnemen of dit met de komende asfaltronde nog mee kan. 
Ik hoop dat je er wat aan hebt. 

Met vriendelijke greet. 

Toezichthouder Openbare Ruimte Team Wegen-Verkeer 
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
Raadhuisplein 1 2411BD Bodegraven 
Tel: 0172-522-522 

www.bodearaven-reeuwiik.nl 

Aanwezig: ma-di-wo-do 

Gemeente Bodegraven Reeuwi|k 

I 
Verzonden: dinsdag 3 mei 2022 15:55 

Aa n: 
Onderwerp: FW: Zwaar verkeer Olieman 

Zie onderstaande. Er zijn persvragen gesteld over de Overtocht. Wil jij deze binnenkort een keer termijn inspecteren? Wellicht zorgen 
oneffenheden in de weg voor trillingen. 

Hartelijke greet, 

Projectleider, Team Openbare Ruimte 
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Email: 
Tel: 0172-522522 

Gemeente Bodegraven Reeuwijk 

Van: 
Verzonden: dinsdag 3 mei 2022 15:33 
Aan: Postbus 'Communicatle' <communicatie(5)bodegraven-reeuwiik.nl>:^^^B^W^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M 
Onderwerp: RE: Zwaar verkeer Olieman 

Beste 

Onderstaande reactie hebben ik gekregen van verkeer over de Overtocht: 

Er heeft ons wel eens enkele keer een klacht bereikt. We kunnen hier voor dit moment weinig tegen doen, d. w.z. vrachtverkeer kan en mag daar 
gewoon komen. Trillinghinder kan natuurlijk worden veroorzaakt door defysieke toestand van de weg, maar volgens mij staat de Overtocht 
(nog) niet op de planning voor onderhoud. Wellicht zinvol om eens te schouwen en oneffenheden 'eruit' te halen?\ 

In aanvulling op bovenstaande kan ik bevestigen dat de overtocht niet in de planning staat. Ik zal de weg in ieder geval op korte termijn 
laten inspecteren op oneffenheden e.d. Mocht het nodig zijn kan deze weg dan mee in een van de onderhoudsrondes dit jaar. 



Kan je hier vender mee? 

Vender hebben we de firma Olieman gekozen na een marktverkenning waarbij Olieman punten heeft gescoord door specifieke 
gebiedskennis. Zo is Olieman betrokken geweest bij de aanleg van bet naastgelegen Landalpark en de Steupel. Vender heeft firma Olieman 
een goed plan van aanpak voorgesteld wat heeft geleid tot de keuze om met Olieman dit vender uit te werken. Dat het verkeer van Olieman 
een zware wissel trekt op het wegennet is bekend maar geldt voor elk bedrijf met grote transporten. Firma Olieman is hier zeker niet alleen 
in. 

Hartelijke groet, 

Projectleider, Team Openbare Ruimte 
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Email: 
Tel: 0172-522522 

Gemeente Bodegraven Reeuwijk 

Van: Postbus 'Communicatie' <communicatie(5)bodegraven-reeuwiik.nl> 
Verzonden: maandag 2 mei 2022 09:27 

Onderwerp: RE: Zwaar verkeer Olieman 

Dank voor de reacties tot nu toe.:) 
Ik wacht nog even reactie^^flaf. 

Verzonden: zaterdag 30 april 2022 14:21 
Aan: Postbus 'Communicatie' <communicatie(Sbodegraven-reeuwiik.nl>: 
Onderwerp: RE: Zwaar verkeer Olieman 

Goedemiddag^^l 

Kan jij onderstaande vragen beantwoorden? 
Dank je 

Met vriendelijke groet, 

bestuursondersteuning 

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
Raadhuisplein 1,2411 BD Bodegraven 
T: 0172-522 522  
E: 
I: www.bodearaven-reeuwiik.nl 

Van: Postbus 'Communicatie' <communicatie(5)bodegraven-reeuwiik.nl> 
Verzonden: vrijdag 29 april 2022 14:52 
Aan: 
Onderwerp: FW: Zwaar verkeer Olieman 

Dag 

Zie onderstaande persvraag. 

Weetjij hier meervan? Of welke collega kan dit beantwoorden? 

Vr. groet. 

Va n: 
Verzonden: donderdag 28 april 2022 22:43 



Aan: Postbus 'Communicatie' <communicatie(5)bodegraven-reeuwiik.nl> 
Onderwerp: Zwaar verkeer Olieman 

Onlangs verscheen het bericht dat de firma Olieman de Oudeweg gaat opknappen. Nu is er op dat bericht wat commentaar geworden. Ik sprak 
net iemand die stelt dat Olieman zelf met veel zwaar verkeer over zwakke wegen rijdt en nu eigenlijk wordt beloond voor hun 'slechte gedrag'. 
„Eerst rijden ze de weg kapot. Nu mogen ze het herstellen."Wat is jullie reactie op dit commentaar? 

Ook vertelde deze inwoner dat hij al jaren bij de gemeente aan de bel trekt over het zware verkeer aan de Overtocht in Bodegraven. Dat zorgt 
volgens hem voor gevaarlijke situaties voor andere weggebruikers en de trillingen aan woningen. Is de gemeente bekend met klachten van 
bewoners van de Overtocht? 
Zo ja, gaan jullie komende tijd aanpassingen verrichten aan deze weg als het gaat om zwaar verkeer? Zo ja, wat zijn de plannen en voor 
wanneer staan die gepland? Zo niet, waarom niet? 

Ik zie jullie reactie graag tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 



Sent: donderdag 2 februari 2023 10:41:53 

Cc: 
Subject: RE: zwaar verkeer Plassengebied 

Super dank je wel voor je snelle reactie. heeft het inmiddels aangepast. 

Met vriendelijke greet. 

Projecten team Openbare Ruimte 

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
T 0172-522 522 
info(a)bodearaven-reeuwiik.nl 
www.bodearaven-reeuwiik.nl 

Gemeente Bodegraven Reeuwijk 

Van: 
Verzonden: woensdag 1 februari 2023 09:13 

Aa n: 
CC: 
Onderwerp: RE: zwaar verkeer Plassengebied 

Hieronder de legestarieven volgens de vastgestelde legesverordening 2023. 

Al je bedragen kloppen. Borg mag hetzelfde blijven. Ter info: er wordt aan gewerkt om de slagboom 
Oudeweg telefonisch te openen. De borg komt dan te vervallen daarvoor. Blijft alleen nog voor Oosteinde. 

Ik laat je weten wanneer het zover is. 

Deze tarieven blijven van kracht tot de camera’s rond het plassengebied in werking gaan. Dan is het de 
bedoeling dat er andere tarieven komen en wordt er via de website betaald. 

Hou jij iedereen daar van op de hoogte Sander? 

Hartelijke greet 

team wegen en verkeer 

1.9.3.1 voor het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 149 van de Wegenverkeerswet 1994 
voor een periode van een week of minder: € 47,50 



1.9.3.2 voor het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 149 van de Wegenverkeerswet 1994 
voor een periode van drie maanden: € 95,10 

1.9.3.3 voor het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 149 van de Wegenverkeerswet 1994 
voor een periode van een jaar of langer: € 159,00 

1.9.3.4 voor het wijzigen van het kenteken op een (gewaarmerkte) ontheffingskaart op kenteken, 
behorende bij een ontheffing als bedoeld in artikel 149 van de Wegenverkeerswet 1994: € 23,75 

1.9.4 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag: 

1.9.4.1 voor het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990 voor de periode van een week of minder: € 47,50 

1.9.4.2 voor het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990 voor een periode van drie maanden: € 95,10 

1.9.4.3 voor het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990 voor een periode van een jaar of langer: € 159,00 

1.9.4.4 voor het verlenen van een ontheffing/vrijstelling als bedoeld in artikel 87 van het Reglement 
verkeersregels en verkeerstekens 1990 op basis van een door de gemeente vastgestelde 
ontheffingen/vrijstellingenverordening: € 47,50 

1.9.4.5 voor het verlenen van een ontheffing/vrijstelling als bedoeld in artikel 87 van het Reglement 
verkeersregels en verkeerstekens 1990 afwijkend van een door de gemeente vastgestelde 
ontheffingen/vrijstellingenverordening: € 636,00 

1.9.4.6 voor het wijzigen van het kenteken op een (gewaarmerkte) ontheffings- of vrijstellingskaart op 
kenteken, behorende bij een ontheffing of vrijstelling als bedoeld in artikel 87 van het Reglement 
verkeersregels en verkeerstekens 1990: € 23,75 

Onderwerp: RE: zwaar verkeer Plassengebied 

Hoi, 

Op Verkeersontheffingen I Gemeente Bodegraven-Reeuwiik kan ik de bedragen zo aanpassen, zoals hieronder weer heeft gegeven. 
Akkoord? 

Wat nog wel moet gebeuren is het aanpassen van de informatiebiaden. In de eerste twee (iengte-, breedte-, gewichtsbeperkingen) staan 
bedragen van ieges 2022 genoemd. In de onderste twee informatiebiaden (gesiotenverkiaringen) staan weiiswaar geen bedragen, maar wei 
de naam van die ondertussen met pensioen is. 
Ais je me de aangepaste stukken stuurt, zai ik ze vervangen. 

Groet, 

Van: 
Verzonden: dinsdag 31 januari 2023 13:27 
Aan:| 

CC: 
Onderwerp: RE: zwaar verkeer Plassengebied 

Hoi, hoi, 



Willen jullie even meekijken of dit de juiste tarieven geworden zijn? verandert dit toch na opdracht? krijgen ze hier een factuur voor of gaat dit 
tegenwoordig digitaal? 

Breedte- en gewichtsbeperking 
• Ontheffing voor een week of minder: € 44,85 (prijs 2022) wordt 47,50? 

• Ontheffing voor een week tot drie maanden: € 89,70 (prijs 2022) wordt 95,10? 

• Ontheffing voor vanaf drie maanden tot 1 jaar: € 150,- (prijs 2022) wordt 159,00? 

• Ontheffing met uitzondering via het college: € 600,- (prijs 2022) wordt 636,00? 

• Wijziging kenteken: € 22,40 (prijs 2022) wordt 23,75? 

Geslotenverklaringen 
• Ontheffingsaanvraag: € 47,50 per kenteken Zelfde? 

• Wijziging kenteken: € 23,75 Zelfde? 

Legeskosten bedieningsmechanisme Oudeweg en Oosteinde 
• Borg: € 70,00 zelfde? 

• Legeskosten: € 44,85 (prijs 2022)wordt 47,50? 

Met vriendelijke greet. 

Projected team Openbare Ruimte 

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
T 0172-522 522 
info(a)bodearaven-reeuwiik.nl 
www.bodearaven-reeuwiik.nl 

Gemeente Bodegraven ReeuwijI: 

Verzonden: dinsdag 31 januari 2023 13:08 
Aan:| 
CC:| 
Onderwerp: RE: zwaar verkeer Plassengebied 

Hoi, hoi, 

Misschien was het jullie ook opgevallen, de legeskosten zijn nog niet aangepast naar 2023. Heb de legesverordening voor 2023 bijgevoegd. 

Met vriendelijke greet. 

Projecten team Openbare Ruimte 

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
T 0172-522 522 
infoiabodearaven-reeuwiik.nl 
www.bodearaven-reeuwiik.nl 

Gemeente Bodegraven Reeuwijk 

Vaml 
Verzonden: dinsdag 31 januari 2023 12:18 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: zwaar verkeer Plassengebied 



dat je dit opmerkt. 
Izal ik die laatste alinea dan maar gewoon weghalen? 

Van: 
Verzonden: dinsdag 31 januari 2023 12:16 
Aan: 
CC:| 
Onderwerp: Re: zwaar verkeer Plassengebied 

Dag^^^H 
Bedankt voor je document 
in de 4e alinea wordt gesproken over een informatie avond in april. 
Mijn laatste informatie in afstemming met de plassenwethouder is dat pas in Q3 of Q4 een informatie avond is 
Dit omdat^l^^^^Hnlet zozeer over lopende zaken wil spreken maar meer daadwerkelijk afgrond zaken. 

De opzet blijft zoals we eerder bespraken. Geen plenaire zaal met presentaties. Maar een inloop carrousel waar diverse vak afdelingen staan. 
Mocht dat anders worden houden we elkaar op de hoogte 

Met vriendelijke groet, 

Op 31 jan. 2023, om 11:59 volgende geschreven: 

Hoi 

Bijgaand een voorstel voor een stukje tekst voor op de gemeentepagina in de Kijk, en als nieuwsbericht op de website. Kan je 
je hierin vinden, en kan je termijnen invullen? Je opmerkingen zijn welkom! 

Ik heb het als stukje in de planning staan voor verschijning in de Kijk op 8 feb. Sluit dat aan op jouw planning, en die van de 
RIB, of is dat te snel? De tekst op Verkeersontheffingen I Gemeente Bodegraven-Reeuwiik moet er ook nog wat op worden 
aangepast - er moet in elk geval een linkje komen naar dit nieuwsbericht. Want nav een stukje in de krant, gaan mensen 
misschien wel kijken op de site en dan moet het up to date zijn. 
Gaat de gewichtsbeperking op alle C-wegen (gemeentebreed) aangepast worden in een verbod op vracht- en landbouwverkeer, 
of geldt het echt alleen voor het plassengebied? 

Ik hoor het graag, 
groetjes, 
<230131 gempag zwaar verkeer Plassengebied.docx> 



From: 
Sent: donderdag 29 april 2021 21:06:30 

Subject: Reactie PvA bouwteam Reconstructie Oudeweg 

Gelukkig was het vandaag slecht weer. 
Met kost veel tijd om goed te lezen en de plannen te doorgronden. 
Het is erg leuk om te doen. 

Hieronder mijn reactie op de plannen en misschien kun je er wat mee morgen in jullie eindbeoordeling. 
Ik ben benieuwd wat jullie vindingen zijn. 

Conclusie voor mij is dat de plannen elkaar niet veel ontlopen. 
PvA met tekening gaat bij duurzaamheid gewoon een stap verder en vermoedelijk omdat het bedrijf daar gewoon meer op inzet, waarmee 
ze nu een voordeel mee hebben. 
Echter hun participatie bij het maken van het ontwerp vind Ik daarentegen minder dan bij het PvA met foto. 
Hun participatie met bewoners vind ik proactieve en wenselijker voor een gemeente. Het gevaar is wel dat dit veel tijd gaat kosten, maar 
een goeie omgevingsmanager moet dit goed kunnen manager. 

Als ik maandag moet aansluiten dan moet je een apple sturen. 
Mijn laptop gaat zo echt uit, en ik ga een dagje genieten van mijn vrij dag en familie. 

Onderdeel PvA met foto PvA met tekening 
Thema: 

• Klimaat; 
• Materialen en 

grondstoffen 
• Beheer & Onderhoud 

De 3 ingebrachte kansen raken in mijn ogen alle 
3 de thema's. Het zijn niet 2 kansen die samen 
een thema raken. Hierdoor vind ik de ingebracht 
kansen voldoen aan de thema. 

Ook hier worden alle 3 de thema's behandeld. De 
voorkant vind ik mooier en duidelijker aansluiten bij 
de doelstelling van de gemeente. 
(Vermoedelijk is dit plaatje al eerder gemaakt voor 
intern gebruikt of communicatiedoel einden) 

Minimum vereisten: 
• Waarom? 
• Hoe? 
• € 

• Besparing in de thema 

Duurzame realisatie: 
1. Sterk onderbouwd in de toepassing van 

materieel en de vergelijking met 
branchegemiddelde. Geeft een duidelijke 
weergave van de mogelijke besparingen. 

2. Als gemeente zullen we hier strak op 
moeten toezien, omdat het mooi is op 
papier. 

3. Misschien komt het door mij beperkte 
kennis van het project maar de Aerius 
berekening is voor mij onbekend en eisen 
we dit vanuit het contract? 

Duurzame asfaltconstructie: 
1. Ik vind het een goede kans omdat 

levensduur verlenging wordt geboden en 
besparing van C02 uitstoot. 

2. Daarbij is de langere levensduur een 
verwachting en wordt niet SMART 
opgeschreven. Hierdoor wordt de kans wel 
minder sterk. Zijn hiervan niet inmiddels 
gegevens die dit aantonen? 

De duurzame dam: 
1. Met deze kans wordt duidelijk dat de 

marktpartijen zeker toegevoegde waarde 
hebben door anders naar het ontwerp te 
kijken. Hiermee wordt gebruik gemaakt bij 
gebied eigen grond, duurzaamheid en 
andere toepassing van materiaal. 

2. De uitwerking van overgangsconstructie 
en hergebruik vrijkomende grond, vind ik 
minder. Uit de tekst blijkt niet dat de 
overgangsconstructie, toepassing van 
rijshoutconstructie met daar tussen grond, 
bewezen technieken zijn en hierdoor 
minimale zettingen optreden. Als klant 
word ik niet overtuigd. 

3. Duurzame beschoeiing prima opiossing/ 
kans. 

€ en besparing in thema's. 

De bedragen zijn zo concreet mogelijk gemaakt. 
Lastig om in deze fase van het project 
inzichtelijk te maken, maar deze bedragen geven 
wel een gevoel en een heldere weergave van de 
kosten. 

Duurzaam asfalt: 
1. Deze kans met de 3 onderdelen dragen goed 

bij alle thema's. Ook het biogas bij de 
asfaltproductie gaat verder dan alleen het 
materiaal en de toepassing daarvan. 

2. Daarnaast zijn de percentages voor reductie en 
gerecycled asfalt hoger dan bij het vorige plan. 

3. Daarbij wordt er een langere levensduur 
geboden o.b.v. bewezen mengsel voor 
deklagen. 

4. De kosten zijn worden minder SMART 
weergegeven en bij circulaire onderlaag is het 
helemaal gokken op het per m2 of per ton is! 
Daarnaast zijn de bedragen minimaal en is er 
op de deklaag geen financiele gevolgen. 

Elektrisch en stikstofvrii: 
1. Deze kans gaat nog een stapje verder door het 

toepassen van aggregaten met zonnepalen en 
accupack en fietsen op het werk. 

2. In de tekst duurzame asfaltsets staan 
tegenstrijdigheden omdat er wordt gesproken 
over een elektrische spreidmachine en verder 
op over de ontwikkeling daarvan. Deze 
machine is Q3-2021 gereed en hierdoor 
mogelijk inzetbaar voor dit project. 

3. De kosten hiervan worden wel bekend 
gemaakt, maar ik weet niet hoeveel Itr 
HVOlOO op een project wordt gebruikt. 
Daarnaast is meer prijs per dag wel helder, 
maar hoe lang hebben we die nodig? 

Groene bermen: 
1. De toepassing van biobases grasbetontegels 

vind ik super. De meerkosten vallen mijns 
inziens mee. Deze nieuwe grasbetontegels in 
combinatie met het kruidenmengsel vind ik 
een uitstekende maatregelen. 

"Standaard" funderinosmaterialen: 
1. Sterk om dit toch nog even te benoemen. 

Lastig om in deze fase hier lets concreet of te 
zetten, maar er zitten wel mogelijkheden in 
om deze verder te onderzoeken. 

2. De andere partij sluit deze opiossing al uit door 
diverse raakviakken met kabels en leidingen 
e.d. Het is natuurlijk ook bepalend welk budget 
en wensen wij zelf hebben. Deze heb ik niet 
scherp. 



Thema's worden aan het einde van elke 
maatregelen herhaald en verduidelijk met 
getallen 

Cijfer: 2,0 
€ en besparing in thema's. 

De bedragen hadden concreter gekund. Zonder 
kostengevoel wordt het lastiger in te schatten of de 
maatregel nou duur is of niet. Wei zeer bepalend voor 
het succesvol afronden van het project. 

Thema's worden aan het einde van elke maatregelen 
herhaald en verduidelijk met getallen 

Optimaal wegontwerp: 1. 
• Aanwonende; 
• Belanghebbende; 
• Advies richting B&W. 2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Cijfer: 3,0 

Toelichting op de in te zetten mensen met 
ervaringen in bouwteam en slappe grond 
komt solide over. 
Het in het begin meteen hebben over 
budget van de opdrachtgever en eerste 
kostenindicatie voorkomt om hierover 
discussie achteraf te voeren ^ Proactief. 
Het acceptatiedocument en actualiseren 
bij elke mijipaal zie ik ontzorgen van de 
opdrachtgever en hiermee een soepel 
verlopende overdacht naar B8iW. 
Het figuur met doorlooptijden en wanneer 
belanghebbende, externe stakeholders en 
aanwonende worden betrokken of 
informatie moeten leveren vind ik erg 
sterk en duidelijk. 
De zorg die ik wel heb is of de (weg) 
beheerders niet te veel worden betrokken 
bij dit werk. 
De communicatie met omwonende is eerst 
zenden, daarna ophalen, verwerken en 
terugkoppelen. Na de startsessie wordt 
een omgevingsenquete uit gezet. De 
ervaring leert dat tijdens een 
bewonersavond niet alle informatie wordt 
opgehaald. Deze enquete kan hier positief 
aan bij dragen zodat bewoners daarna nog 
waardevolle zaken inbrengen. 
Terugkoppeling van de aanwonende met 
daarin een toelichting waarom wensen 
wel/niet worden gehonoreerd vind ik 
sterk. WE zouden wel willen, maar kunnen 
niet alles meenemen/ beloven. 
De communicatie m.b.t. de 

1. Positief dat wordt geinvesteerd in management 
Drives om bouwteamleden beter te leren 
kennen. 

2. De stappen die hier worden benoemd zijn er 
meer doordat eerst een PVE-fase wordt 
benoemd en daarna een SO-fase. Daarbij 
worden er 2 schetsontwerpen gemaakt en een 
trade- off matrix gemaakt. Deze wordt 
voorgelegd aan B8iW. 

Deze werkwijze is prettig omdat eerst de 
eisen en wensen in beeld worden gebracht en 
daarna een schetsontwerp wordt opgesteld. 
Het nadeel is dat deze fase extra geld kosten 
en ik mezelf de vraag stel welke meerder 
alternatieven zijn er te bedenken voor een 
DO ontwerp? 

3. Verder wordt er een klankbordgroep opgericht 
die bestaat uit 2 a 3 bewoners van de 
Oudeweg, die daarna de bewoners 
vertegenwoordigen. 

4. Het is lastig in te schatten of alle bewoners dit 
ook plezier vinden. Daarna wordt namelijk het 
VO en DO met de klankbordgroep besproken. 

Als gemeente moeten we breder 
communiceren om te voorkomen dat 
bewoners zich gepasseerd voelen. 

5. Alleen aan het begin van het project met 
bewoners gecommuniceerd door middel van 
een informatiebijeenkomst vind ik mager. 
Halen we daarmee wel echt de wensen van alle 
bewoners op? 

uitvoeringsfase vin ik wat beperkte. 
Wanneer en hoe dit gedaan wordt, wordt 
niet opschreven, maar is mijns inziens een 
belangrijke fase omdat huis e.d. niet of 
slecht bereikbaar zullen zijn. 

Cijfers 2,0 

Cijfer: 3,0 

Succes!! 

Met vriendelijke groeten. 

Assistent projectleider team Openbare Ruimte 
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Email: 
Tel: 

Gemeente Bodegraven Reeuwijk 



From: 
Sent: donderdag 21 april 2022 10:26:25 
To: 
Cc: 
Subject: reacties nutspartijen Oudeweg 

Hoi 

In deze map treffen jullie de reacties van de nutspartijen: 
□ 2. Werkzaamheden netbeheerders 

Resume: 
• Stedin: in afwachting van reactie 
• Gem. Bodegraven-Reeuwijk: wens vervangen beschoeiing en aanieg drukrioiering 
• Oasen: Geen werkzaamheden op eigen initiatief. ^^Igeeft op een kaart met KLIC aan waar mogeiijke kneipunten met het net van 

Oasen ontstaan. Hier mogeiijk VTA. 
• Reggefiber (KPN): Geen beiang 
• VodafoneZiggo: Geen beiang 
• KPN: in afwachting van reactie 
• Deitafiber: in afwachting van reactie 
• Gasunie: Geen beiang 

Met vriendeiijke groet. 

Team Openbare Ruimte 
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
Raadhuispiein 1, 2411 BD Bodegraven 
Tei: 0172 - 522 - 522 

Gemeente Bodegraven Reeuwljk 



Sent: 
To: 
Cc: 

vrijdag 11 juni 2021 11:51:15 

Subject: Rec. Oudeweg | agenda TO 
Attachments: ZD21028-PB-TO agenda.docx; ZD21028 - Trade off matrix varaintenstudie vO.1 .xlsx 

Hallo 

In de bijiage tref je de agenda voor het overleg van maandag 14 juni. Tevens tref je in de bijiage de eerste 
grove opzet van de trade off matrix zodat je alvast kan voorbereiden op maandag. O.a. de kosten moeten 
nog nader onderbouwd worden. Dit proberen voor maandag gereed te hebben. 

Met vriendelijke groet, 

Ontwer^^^^^^^ 

Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. 
Bergweg Zuid 96 
2661 CV Bergschenhoek 
Tel.; 

vangelder.com 

VAKMANSCHAP GEDREVENHEID ONDERNEMEND 

vertrouwd verder 



Tradeoff matrix Oudeweg 
Per criteria kan een score van 1 t/m 5 gegeven 

worden 

Constructieve eisen 

Voertuiggewicht >10ton 
Constructie uitbreidbaar 
voor passeerplaats 

Wegingsfactor 

Variant 1 - Bims Voldoet aan de eis Moeilijk uitbreidbaar 
Score 

Variant 2 

Paal-matras Kan veel gewicht aan 

Constructie kan 
eenvoudig worden 

uitgebreid 
Score 

Variant 3 
Betonplaat op palen Kan meeste gewicht aan 

Betonplaat kan 
eenvoudig breder 
worden gestort 

Score 

Variant 4 
Broodjesmethode 

Nieuw concept. 
Theoretisch voldoet het 

Constructie kan worden 
uitgebreid, wel mogelijk 
extra maatregelen in 
berm nodig t.o.v. rijbaan 

Score 



Variant 5 
EPS-beton 

Nieuw concept. 
Theoretisch voldoet het 

Constructie kan worden 
uitgebreid, wel mogelijk 
extra maatregelen in 
berm nodig t.o.v. rijbaan 

Score 



Omgeving 

Levensduur constructie 
> 50jaar 

Restzetting 10cm over 
30jaar 

Bereikbaarheid 
woningen 

Bereikbaarheid 
hulpdiensten 

Nee Nee 

Bestaande weg dient 
geheel opgebroken te 
worden waarbij 
woningen tijdelijk niet 
via de weg bereikbaar 
zijn 

Bestaande weg dient 
geheel opgebroken te 
worden waarbij 
woningen tijdelijk niet 
via de weg bereikbaar 
zijn 

Afhankelijk van de 
gekozen materialen is 

dit 30-50 jaar Ja 

Bestaande weg inclusief 
fundatie dient geheel 
opgebroken te worden 
waarbij woningen 
tijdelijk niet via de weg 

bereikbaar zijn 

Bestaande weg inclusief 
fundatie dient geheel 
opgebroken te worden 
waarbij woningen 
tijdelijk niet via de weg 

bereikbaar zijn 

Betonconstructie gaat 
>50 jaar mee Ja 

Bestaande weg inclusief 
fundatie dient geheel 
opgebroken te worden 
waarbij woningen 
tijdelijk niet via de weg 
bereikbaar zijn 

Bestaande weg inclusief 
fundatie dient geheel 
opgebroken te worden 
waarbij woningen 
tijdelijk niet via de weg 
bereikbaar zijn 

Constructie wordt niet 
(vaak) in wegenbouw 
toegepast. In 
woningbouw gaat de 
constructie >50 jaar mee 

Nieuw concept. 
Theoretisch voldoet het 

Bestaande weg wordt 
gefreesd tot GWS. 
Nieuwe constructie 
wordt hier bovenop 
gebouwd. Tijdens 
droogtijd beton zijn de 
woningen niet 
bereikbaar 

Bestaande weg wordt 
gefreesd tot GWS. 
Nieuwe constructie 
wordt hier bovenop 
gebouwd. Tijdens 
droogtijd beton zijn de 
woningen niet 
bereikbaar 



Nieuw concept waarbij 
levensduur vooral 
theoretisch is berekend 

Nieuw concept. 
Theoretisch voldoet het 

Bestaande weg wordt 
gefreesd tot GWS. 
Nieuwe constructie 
wordt hier bovenop 
gebouwd. Elementen 
zijn modulair waardoor 
weg na aanleg gelijk 
bereikbaar is 

Bestaande weg wordt 
gefreesd tot GWS. 
Nieuwe constructie 
wordt hier bovenop 
gebouwd. Elementen 
zijn modulair waardoor 
weg na aanleg gelijk 
bereikbaar is 



Financieel 

Overlast voor omgeving Bouwkosten 
Onderhoud gedurende 
50jaar Randschade 

Opbreken weg lijdt tot 
gemiddelde overlast 

Geschatte totaalkosten 
€0.5M 

Deklaag dient eens in de 
5 jaarte worden 
uitgevuld. Fundatievan 
BIMS dient eens in de 10 
jaarvervangen te 
worden. Verwachtte 
kosten: €3M 

Asfalt en BIMS zijn 
gevoellig voor 
randschade en zetting 

Opbreken gehele 
constructie en 
aanbrengen palen lijdt 
tot grote overlast. 
Aanbrengen 
matrasconstructie leidt 

tot gemiddelde overlast 

Geschatte totaalkosten 

€1.2M 

Deklaag dient eens per 
10jaarvervangen te 
worden en fundering 
dienen een keer 
vervangen te worden. 

Verwachtte kosten: €1M 

Opbreken gehele 
constructie en 
aanbrengen palen lijdt 
tot grote overlast. 
Aanbrengen 
betonconstructie leidt 
tot grote overlast 

Geschatte totaalkosten 
€1.5M 

Eventuele slijtlaag op 
betonplaat dient eens 
per 10 jaar vervangen te 
worden. Verwachtte 
kosten: C0.25M 

Frezen weg leidt tot lage 
overlast. Aanbrengen 
constructie leidt tot 
gemiddelde overlast 

Geschatte totaalkosten 
€0.6M 

Deklaag dient eens per 5 
jaarvervangen te 
worden. Verwachtte 
kosten: €0.5M 



Frezen leidt tot lage 
overlast. Aanbrengen 
constructie leidt tot lage 
overlast 

Geschatte totaalkosten 
C0.55M 

Modulaire blokken 
dienen eens per 10 jaar 
opgehaald te worden, 
waarbij de uitvullaag 
kan worden aangevuld 
met zand. Verwachtte 
kosten: €0.7M 



Uitvoering Totaalscore 

Bouwbaarheid nieuwe 
constructie Raakviak met K&L Bouwsnelheid 

Aanvoer van een aantal 
verschillende 
materialen om nieuwe 
constructie op te 
bouwen. Kan wel 
allemaal met mobiele 
kraan worden 
aangebracht. 

Constructie heeft weinig 
invioed op bestaande 
K&L en ook aanpassing 
van of aanleg van 
nieuwe traces is in 
toekomst mogelijk 

Snelle bouwtijd 
(gemiddeld 100m per 
week) 

31 

Uitdaging met afvoeren 
bestaande weg en 

aanbrengen palen. 

Matrasconstructie is 
moeilijk (in delen) te 
verwijderen en bij bet 
aanbrengen van palen 
is een groot risico op het 
raken van boringen of 
dieper gelegen 

mantelbuizen 

Lange bouwtijd 
(gemiddeld 50m per 

week) 

26 

Aanbrengen palen dient 
met hei- of boorstelling 
te gebeuren die of 
vanwege milieueisen of 
vanwege afmeting niet 
kunnen 

Betonplaat zorgt ervoor 
dat er geen toegang 
meer is tot de 
bestaande K&L en bij 
het aanbrengen van 
palen is een groot risico 
op het raken van 
boringen of dieper 

Zeer lange bouwtijd 
(gemiddeld 25m per 
week) 

0 30 
Aanbrengen balken 
vraagt mogelijk om een 
grote, zware kraan. 
Aanbrengen 
afwerkvioer vraagt om 
aanvoer beton. Via weg 
is dit mogelijk een 
probleem 

De broodjesvioer zorgt 
ervoor dat er geen 
toegang meer is tot de 
bestaande K&L en ook 
nieuwe traces kunnen 
niet onder de weg 
worden aangebracht 

Lange bouwtijd 
(gemiddeld 75m per 
week) 

35 



Modulaire blokken zijn 
eenvoudig met een 
mobiele kraan aan te 
brengen. 

Blokken zijn modulair en 
eenvoudig te 
verwijderen, waardoor 
er toegang blijft tot 
bestaande K&L 
Daarnaast is bet 
mogelijk om nieuwe 
traces aan te leggen 

Zeer snelle bouwtijd 
(gemiddeld 150m per 
week) 

46 



Kostenopbouw BIMS 

Ontwerp: 
€70k 
Bims 
75/m3 
Geocell 
50/m 2 
Asfaltpakk 
et 
€75/ton 



@ van gelder 

AANN. VAN GELDER B.V. 

Gemeente 
Bodegraven 
Reeuwijk 

VERSLAG 
Bouwteam Rec. Oudeweg 

ZD21028-PB-TO 

AGENDA 
TECHNISCH OVERLEG BOUWTEAM RECONSTRUCTIE OUDEWEG REEUWIJK 

AANWEZIG 
AFWEZIG 
NOTULIST 
KOPIE 
DATUM 

Bouwteam 
14 juni 2021 

Variantenstudie Wie Datum 

Varianten toelichting 
Trade off matrix doornemen 
Onderhoudskosten verleden, bijv. kosten 2018 
Proces tot komen beslissing, afstemming met beheer en 
overige? 

2.1 

Onderzoeken 

Inmeting 3D 
Sonderingen, satelliet data 

Wie Datum 

Ontwerp Wie Datum 

3.1 Hoe omgaan met eisen 
1® bewonersavond, schetsontwerp of informeren en 
inventariseren? 
Ontwerp duiker, wie en wanneer gereed. 

o Geotechnisch onderzoek 
o In hoeverre nog alternatieven ontwerpen? 

Maatgevend brandweervoertuig 
Nutspartijen 

o Kunnen wij kopie krijgen communicatie 
o Uitgangspunt  

Vergunningen Wie Datum 

4.1 Onderdeel omgevingsmanagement 

Veiligheid Wie Datum 

5.1 • Brandweer eisen breedte weg 
• Stabiliteit kade bij ontgraven 

1 



@ van gelder 

AANN. VAN GELDER B.V. 

Gemeente 
Bodegraven 
Reeuwijk 

VERSLAG 
Bouwteam Rec. Oudeweg 

ZD21028-PB-TO 

Bereikbaarheid 
V&G inventarisatie vanuit gemeente 

6 Vragen Wie Datum 

6.1 Frequentie TO 

VOLGENDE VERGADERING: 
Datum 
Tijdstip 
Locatie 

n.t.b 
n.t.b 
n.t.b 

Ooenstaande acties 
VOLGNO ACTIE DOOR GEREED 

Niet van toepassing, eerste overleg 

2 



Sent: maandag 14 juni 2021 10:58:12 

Cc: 
Subject: Reconstructie Oudeweg 
Attachments: image001.jpg 

Geachte heerl 

Momenteel zijn we samen met aannemer van Gelder bezig om teinventariseren wat de mogelijkheden zijn omtrent de aanpak van de Oudeweg. 

Ditgebeurd in een bouwteam samen met de aannemer. Wij gaan bier ook aanwonenden enandere belanghebbenden bij betrekken. Mijn collega zal 

binnenkort contact metu opnemen over de verdere gang van zaken. Heeft u dringende zaken te besprekendan kunt u mij bereiken via onderstaand 

telefoonnummer. 

Hartelijkegroet, 

Projectleider,Team Openbare Ruimte 

GemeenteBodegraven-Reeuwijk 

Ema i I 

Tel;0172-522522 

Q Veilig verstuurd via Ziwer 
Bekijk in de Zivver-app 



Bodegraven Reeuwijk 



Sent: maandag 13 februari 2023 12:01:09 
To: 
Cc: 
Subject: Slagboom Oudeweg 

Hoever zijn de brieven naar de bewoners voor de bediening van de slagboom op de Oudeweg met de nieuwe module? 
De slagboom staat nog steeds open en de kwaliteit van de brug laat het niet toe om iedereen er maar overheen te laten rijden. 

Ik boor het graag van je. 

Met vriendelijke greet. 

Toezichthouder Openbare Ruimte Team Wegen-Verkeer 
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
Raadhuisplein 1 2411BD Bodegraven 
Tel: 0172-522-522 

www.bodearaven-reeuwiik.nl 

Aanwezig: ma-di-wo-do 

Gemeente Bodegraven Reeuwijk 



dinsdag 24 mei 2022 09:15:25 
From: 
Sent: 

Cc: 
Subject: Slagboom systeem voor Oudeweg 
Attachments: slagboom en bediening.pdf 

Ik heb^^^Hvan WS-Techniek nog even gesproken over het nieuwe slagboomsysteem wat op bluetooht werkt en eventueel een optie is voor de 

Oudeweg in Reeuwijk. 

In de bijiage heb Ik de uitleg bijgevoegd en een link van een filmpje hoe het werkt. 

Een offerte is er nog niet gemaakt want dat is afhankelijk wat er moet gebeuren. Wei of geen nieuwe besturingskast, wel of niet het carsysteem 

overbouwen. 

Dit is dus een opzetje en bij interesse kan diegene die het oppakt even met^^^Hoi^ de tafel wat er wel of niet toegevoegd moet worden. 

https://voutube.com/watch?v=FI9B26S563g&feature=share 

Met vriendelijke groet, 

Toezichthouder Openbare Ruimte Team Wegen-Verkeer 
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
Raadhuisplein 1 2411BD Bodegraven 
Tel; 0172-522-522 

www.bodearaven-reeuwiik.nl 

Aanwezig: ma-di-wo-do 

GeihBente Bodegraven Reeuwijk 



© Bluetooth 
Slagboom Oudeweg bleutooth systeem 

Zodra de aanvraag geaccepteerd is ( bewoners Zoetendijk Oudeweg ) en overige gebruikers hand having enz 

voert de administrator/beheerder bet teiefoonnummer toe via WEB of APR apiicatie 

Voordeei onbeperkt aantai gebruikers! 

PAL 

InL Dashboard 

^ Devices 

HD Places 

^ Users 

ft OrganizatiDns 

Alerts 

Q Messages 

^ Settings 

■ EN ^ 

Users 

Count: 4 

Search. 

Nome 

WS HS 

Ws Ws 

31623587823 

31643855052 

Items per pag-j iO - 4cf4 |.- '^\ 

31614035971 

31621185872 

31643855052 

btl00103502 

btl00L03502 

btl00103502 

VOORBEELD VAN OVERZICHT GEBRUIKERS VIA \A/EBAPLICATIE. 



Download de app op je telefoon android en ios ondersteund! 

SLAGBOOM BUITEN HET 10 METER GEBIED SLAGBOOM BINNEN HET 10 METER GEBIED 

Zodra je bent toegevoegd kan je binnen bet bereik van rond 10 meter de slagboom openen 

dit heeft als voordeel dat de slagboom niet open te bellen is voor bezoek bezorgers enz 



Ook is er een log uit de webaplicatie te halen zodat bet gebruik kan worden gemonitord 

PAL 

Dashboard 

^ Devices 

HD Places 

S, Users 

^ Organizations 

0 Alerts 

Q Messages 

Settirkgs 

Search... Count 7 for last 30 days 

m 
1 

1 

1 

m 

1 

i 

>D 

□ 

BWS ws 

p 

B ws SAP 

□ 

B ws SAP 

□ 

D 

(Q WS ws 

□ 

B ws HS 

D 

Slcjgboorr op 
19/05,^022 

06:44:59 

Slogboorr op 
18/05/2022 

11:06:11 

Slagboom op 
17/05/2022 

17:09:27 

Slogboorr op 
17/05/2022 

17:09:18 

Slogboorr op 
17/05/2022 

09:56:05 

Slogboorr op 
17/05/2022 

07:16:02 

Slagboorr op 
16/05/2022 

17:08:26 

lleriE Q€r Dogr 10 

VOORBEELD LOG 



Aanbevolen slagboomtype ( NMA TAB-8 ) 

( o.a. gebruikt op Nieuwenbroeksedijk en brug Hogebrug ) 

robuuste corrosie bestendige geventileerde behuizing 

beheerste boombeweging door krukdrijfstang mechanisme 

mechanische eindstand vergrendeling 

bedrijfszeker en onderhoudsarm 

gering motorvermogen 

LED verlichting optioneel 



Tevens is het mogelijk om het karsysteem t.b.v. de hulpdiensten in te bouwen ( boom opent bij meiding t.b.v. huipdiensten ) 

Ook beveien wij aan een GSM contoie unit te piaatsen en de funktie siagboom open ( ais er bijvoorbeeid een omieiding is of werkzaamheden) 

zijn op afstand te schakeien en dan open te iaten staan tot het comando siagboom dicht wordt gegeven. 

voordeien. 

beheerder hoeft niet naar iocatie te rijden om de boom open te zetten i.v.m. werkzaamheden/omieiding 

via web apiicatie ook mensen die werkzaam zijn in het gebied TIJDELIJK doorgang verschaffen. 

Dit systeem in combinatie met de NMA TAB-8 siagboom is robuust en bedrijfszeker. 



Sent: maandag 1 mei 2023 13:48:23 

Cc: 
Subject: Slechte staat van de Oudeweg te Reeuwijk 

heeft een OneDrive voor Bedrijven-bestand nnet u gedeeld. Klik op de onderstaande koppeling onn het bestand te bekijken. 

Oudeweg slechte staat.docx 

In de bijiage de foto's van de kapot gereden bermen mede veroorzaakt doordat er te grote voertuigen komen ivm de kapotte slagboom. Ook is de 
algehele staat van het asfalt slecht en denk ik dat we op korte termijn echt lets met die slagboom moeten doen. 

Ik weet niet bij wie ik dit moet neerleggen zodat het ook daadwerkelijk geregeld wordt. Hij is nu inmiddels een half jaar kapot en ik heb niet het idee 

dat het volgende week gemaakt wordt en dus blijven alle soorten voertuigen daar komen. 
In zal het asfalt laten herstellen met koudasfalt zodat het hopelijk weer een poosje mee kan. 

Met vriendelijke groet, 

Toezichthouder Openbare Ruimte Team Wegen-Verkeer 
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
Raadhuisplein 1 2411BD Bodegraven 
Tel: 0172-522-522 

www.bodearaven-reeuwiik.nl 

Aanwezig: ma-di-wo-do 

Gemeente Bodegraven Reeuwijk 



From:
Sent: zondag 30 januari 2022 20:48:17
To:
Cc:
Subject: SSK-Raming Reconstructie Oudeweg
Attachments: image002.emz; SSK_Reconstructie Oudeweg (Uitvoering Olieman)-dd280122.pdf

Beste

O.b.v. de raming van Gebr. Olieman heb

ik

een SSK-raming opgesteld.
De raming van Olieman heb

ik hierin verwerkt.

Naast deze raming komen er uiteraard kosten bij.
Deze heb

ik geprobeerd inzichtelijk

te maken en deze staan

in

het overzicht (Oranje).
Kosten die er mijns inziens bijkomen, zijn o.a.:
• Kosten van het bouwteam;
• Onderzoeken die (nog) nodig zijn voor start werk;
. Afvoeren van teerhoudend asfalt. (Olieman rekening met teervrij, dit zal niet het geval zijn);

Ontwerpkosten. Daar heb

ik

nu meegenomen;

● Onduidelijk hoe de bermen worden afgewerkt. Hiervoor heb

ik nu p/m1 meegenomen. Totaal
•

In

deze raming ben

ik

ervan uitgegaan dat

er een slijtlaag op de betonnen platen komen.
• Voor bovenstaande posten heb

ik

een onvoorziene post van meegenomen.
(Olieman neemt zelf ook

al een onvoorziene post mee).
• Omdat we bovenstaande post meenemen heb

ik

wel de post 'niet benoemde risico bouwkosten' verlaagd

Als alle kosten bij elkaar worden opgeteld, dan zie

je in

het tabblad 'Kostenoverzicht' een totaal staan van
Hieronder heb

ik het 'Kostenoverzicht' van VGAM weergegeven.

Als we de bovenstaande kosten de beschoeiingen en damwanden eraf halen, dan zitten we op
Dan komen we aardig

in de richting van VGAM, maar nog steeds een verschil van Echter vergeten we geen grote posten en welke onvoorziene zaken kunnen er optreden die hoger
zijn dan de onvoorziene posten?

Nu

ik de raming van Olieman beter heb bestudeerd, heb

ik nog wel de volgende vragen:1. Kosten voor uitvoering, algemene kosten en Winst zitten die

in

deze offerte?
Zo ja,

in

welke post zijn deze ondergebracht

of verdisconteerd over alle posten?
2. De prijs voor het aanleggen van de duiker bij VGAM was Olieman biedt aan.

Is het dezelfde scope en constructie. Lijkt me erg goedkoop.3. Waar komen de kosten voor omgevingsmanagement tijdens de uitvoeringsperiode?

In het bouwteam zat deze verantwoordelijkheid bij de aannemer.
(Deze kosten moet

er dan eigenlijk nog bij).
4. Mochten we verder gaan, hebben wel meer onderbouwing nodig om zaken die tussen wal en schip vallen te kunnen tackelen.

Ik hoop dat dit voldoende input geeft voor het gesprek morgen met| en daarnaast de mogelijkheid om verder

te

gaan met Olieman.

Met vriendelijke groeten,

Team Openbare Ruimte
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Email:
Tel:

Gemeente Bodegraven Reeuwijk



Project: Reconstrutie Oudeweg BEDRIJFSVERTROUWELIJK Prijspeil: 01-01-2022
Versie raming: 0.1 Gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Team Openbare Ruime Datum raming: 28-01-2022

Colofon Rekenmodel SSK2018 versie 2.2.000

Project:
Project Reconstructie Oudeweg
Omschrijving / specificatie De Oudeweg ligt laag t.o.v. het omliggend waterpeil en dient

te worden versterkt en verbreedt, door o.a. uitwijkhavens
Projectfase VO Fase
Opdrachtgever Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Projectmanager
Manager projectbeheersing
Technisch manager

Bedrijfseconomische raming:
Type raming VO raming
Datum opstelling raming 28-01-22
Opsteller raming
Mede opstellers raming Fa. Gebr. Olieman B.V.
Versie raming 0.1
Status raming Concept
Prijspeil raming 01-01-22
Valuta Euro's
Classificering vertrouwelijkheid BEDRIJFSVERTROUWELIJK

Archivering:
Project-/dossier-/SAP-nummer
Dossiernummer raming
Kenmerk kostenrapportage/-memo/-nota
Bestandsnaam raming
Locatie (map) opgeslagen raming

Toetsing:
Raming intern getoetst door n.t.b.
Datum interne toetsing
Raming extern getoetst door n.t.b.
Datum externe toetsing

Parafering:
Paraafopsteller raming
Paraaf interne toetser
Paraaf externe toetser
Paraaf projectleider
Paraafmanager projectbeheersing
Paraaf projectmanager

Bedrijfsgegevens:
Bedrijfsnaam Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Afdelingsnaam Team Openbare Ruimte
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Project: Reconstructie Oudeweg BEDRIJFSVERTROUWELIJK Prijspeil: 01-01-2022
Versie raming: 0.1 Gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Team Openbare Ruimte Datum raming:28-01-2022

Kostenoverzicht SSK2018 Rekenmodel SSK2018 versie 2.2.000

Totaal
Voorziene kosten Risicoreservering

Directe kosten Indirecte kosten
Directe kosten - Directe kosten -nader te

benoemd detailleren

Investeringskosten:

Bouwkosten DeelramingWegen
Bouwkosten Deelraming Riolering Water
Bouwkosten Deelraming Openbare verlichting_bruggen
Bouwkosten Deelraming Groen_spelen

Bouwkosten

Engineeringskosten Deelraming Wegen
Engineeringskosten Deelraming Riolering_Water
Engineeringskosten Deelraming Openbare verlichting bruggen
Engineeringskosten Deelraming Groen_spelen

Engineeringskosten

Vastgoedkosten Deelraming Wegen
Vastgoedkosten Deelraming Riolering Water
Vastgoedkosten Deelraming Openbare verlichting_bruggen
Vastgoedkosten Deelraming Groen spelen

Vastgoedkosten

Overige bijkomende kosten Deelraming Wegen
Overige bijkomende kosten Deelraming Riolering Water
Overige bijkomende kosten Deelraming Openbare verlichting bruggen
Overige bijkomende kosten Deelraming Groen_spelen

Overige bijkomende kosten
Objectoverstijgende risicoreservering
Verschuiving

Investeringskosten exclusief BTW
BTW

Investeringskosten inclusief BTW (reële kosten)
Investeringskosten inclusief BTW (contante waarde), discontovoet van 3,0%

Geraamde Investeringskosten inclusief BTW (reële kosten)
Organisatiegebonden reservering investeringen (opgave financier)
Onzekerheidsreserve investeringen (opgave financier)
Reservering scope wijzigingen investeringen (opgave financier)
Gerealiseerde investeringskosten buiten de raming maar binnen budget (opgave financier)

Aan

te

houden budget investeringskosten
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Project: Reconstructie Oudeweg BEDRIJFSVERTROUWELIJK Prijspell:01-01-2022
Versie raming: 0.1 Gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Team Openbare Ruimte Datum raming: 28-01-2022

Deelraming a DeelramingWegen Rekenmodel SSK2018 versie 2.2.000

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

Investeringskosten:
Uitgangspunten:

-Offerte ontvangen van de firma Gebr. Olieman.

In deze offerte ontbreken een aantal posten o.a. ontwerp, omgevingsmanagement, verkeersmaatregelen,
-Kosten die zijn uitgegeven aan bouwteam (VGAM)

is

€ 56.491,56

Werkzaamhedenwaren varianten doorreken, maken van een schetsontwerp, klankbordgroep gesprekken, geotechnische berekeningen, SSK ramingen
- Kosten die aan grondonderzoek en sonderingen zijn uitgegeven: € 6.361,60

Gegevens Oudeweg:
-lengte weg

is

ca. 800,00 m1 en ca. 2 á 2,20 m1 breed.

oppervlakte

is

nieuwe weg 800 m1 x2,50m1 =

- constructie op (houten) palen met opzetters met betonnen plaat

0. CONDITIONERINGSWERKZAAMHEDEN
Verkennend bodemonderzoek
-Verhardingsonderzoek
.Draagkrachtonderzoek (o.a. sonderingen)
- Verkennend Ecologisch onderzoek
- KLIC melding
Proefsleuven
- Kosten voor bouwteam VGAM
- Grondonderzoek en sonderingen

1. OPBREEKWERKZAAMHEDEN
- l/a rijplaten en pontons

Verwijderen / afvoeren asfalt (15 cm)
Afvoeren (teerhoudend) asfalt

2. GRONDWERK
- Benodigde kraan, grondwerker en trilblok
- Onduidelijk hoe de bermen worden afgewerkt

3. CONSTRUCTIES
3.1 Betonnen constructie op palen

gaten. asfalt boren
- la houten helpalen (incl. betonnen opzetters)

- l/a betonnen plaat (afm. 800,00 m1 x 2,50 m1 x 0,20 m1)
3.2 Duiker constructie

- Va dam op gekleppeld hout en met repac

4. VERHARDINGEN

-

l/a slijtlaag op de betonnenplaten
- aanhelen inritten / aansluitingen opbruggen

5. TIJDELIJKE FASERING /HULPWERK
- la verkeersmaatregelen

Benoemde directe bouwkosten
-Onvoorzien post werkzaamheden bijkomend
- Onvoorzien / risico benoemd door Olieman

Nader te detailleren bouwkosten (%)
Directe bouwkosten

Overige eenmalige kosten (%)
Eenmalige kosten totaal

Overige algemene bouwplaatskosten (%)
Algemene bouwplaatskosten totaal

Uitvoeringskosten (%)
Projectmanagementkosten (%)
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Project: Reconstructie Oudeweg BEDRIJFSVERTROUWELIJK Prijspeil:01-01-2022
Versie raming: 0.1 Gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Team Openbare Ruimte Datum raming:28-01-2022

Deelraming a Deelraming Wegen Rekenmodel SSK2018 versie 2.2.000

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

Algemene kosten (%)
Winst (%)
Risico (%)
Bijdrage RAW-systematiek (%)
Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (%)

Indirecte bouwkosten
Voorziene bouwkosten

Niet benoemd risico bouwkosten (%)
Risicoreservering bouwkosten
Bouwkosten Deelraming Wegen

Pre-verkenningenfase opdrachtgever (OG):
Onderzoekskosten OG

in

de pre-verkenningenfase
Engineeringskosten OG

in

de pre-verkenningenfase
Projectmanagementkosten OG

in

de pre-verkenningenfase
Verkenningenfase opdrachtgever (OG):
Onderzoekskosten OG

in

de verkenningenfase

Engineeringskosten OG

in

de verkenningenfase
Projectmanagementkosten OG

in

de verkenningenfase
Planuitwerkingsfase opdrachtgever (OG):

Onderzoekskosten OG

in

de planuitwerkingsfase
Engineeringskosten OG

in

de planuitwerkingsfase
Projectmanagementkosten OG

in de planuitwerkingsfase
Realisatiefase opdrachtgever (OG):

Onderzoekskosten OG

in de realisatiefase
Engineeringskosten OG

in

de realisatiefase
Projectmanagementkosten OG

in

de realisatiefase

Vergoeding tenderkosten 'verliezende' inschrijvers door OG
Realisatiefase opdrachtnemer(ON):

Engineeringskosten ON

in

de tenderfase
Engineeringskosten ON

in

de convergentiefase
Engineeringskosten ON

in

de voorlopige ontwerpfase (VO)
Engineeringskosten ON

in

de definitieve ontwerpfase (DO)

Engineeringskosten ON

in

de uitvoeringsfase (UO)
Engineeringskosten ON

in de opleveringsfase

Benoemde directe engineeringskosten

Nader

te detailleren engineeringskosten (%)
Directe engineeringskosten
Indirecte engineeringskosten
Voorziene engineeringskosten
Risicoreservering engineeringskosten
Engineeringskosten Deelraming Wegen

Directe vastgoedkosten
Indirecte vastgoedkosten
Voorziene vastgoedkosten
Risicoreservering vastgoedkosten
Vastgoedkosten Deelraming Wegen

Directe overige bijkomende kosten
Indirecte overige bijkomende kosten
Voorziene overige bijkomende kosten
Risicoreservering overige bijkomende kosten
Overige bijkomende kosten Deelraming Wegen

Investeringskosten Deelraming Wegen exclusief BTW
BTW (%)

Investeringskosten Deelraming Wegen inclusief BTW
Investeringskosten Deelraming Wegen exclusief BTW (contante waarde)
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Project: Reconstructie Oudeweg BEDRIJFSVERTROUWELIJK Prijspeil:01-01-2022
Versie raming: 0.1 Gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Team Openbare Ruimte Datum raming: 28-01-2022

Deelraming a Deelraming Wegen Rekenmodel SSK2018 versie 2.2.000

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs Totaal

Investeringskosten Deelraming Wegen inclusief BTW (contante waarde)
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dinsdag 9 augustus 2022 09:01:04 
From: 
Sent: 

Cc: 
Subject: Stedin - OUdeweg 
Attachments: S0518189 iReeuwijk Gas LD-A2.pdf 

De problemen m.b.t. de elektra en gasleiding Oudeweg zijn nog steeds niet definitief verholpen. Stedin is van plan als definitieve 
oplossing om twee gestuurde boringen nit te voeren (voor alleen gas danwel voor zowel gas als elektra). Zie tekening. 

Het is mij niet bekend of de Gemeente hiervan op de hoogte is, vandaar dat ik de tekening met de geplande boring naar jou toestuur. De 
gestuurde boring - met name de 2de (van #82 naar het trafo huisje) - kan een eonfliet veroorzaken ten aanzien van het onderheien van de 
nieuwe Oudeweg. Stedin kan mogelijk verlangen dat in de toekomst geen graaf / heiwerkzaamheden uitgevoerd worden binnen een 
afstand van xx meter van het traee van de boring. 

Het is denk ik zodoende van belang dat jullie als Gemeente hierin gekend worden. 

Verder ben ik benieuwd wat nu de laatste status is m.b.t. de renovatie van de Oudeweg. 

Groeten 
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From: 
Sent: 
To: 
Cc: 
Subject: 

dinsdag 13 april 2021 15:50:32 

Te publiceren documenten NVI 2 BTO oudeweg 
Attachments: Nota van Inlichtingen 2 13-04-2021 .docx; Bijiage 8 Inkoopvoorwaarden gemeente Bodegraven - Reeuwijk 13-04-2021.pdf 

Bijd eze de NVI 2 met verduidelijkingen en aanpassing van de stukken. Kijk deze nog even na. Als je het ermee eens bent kan je er een pdf van 

maken. Ik heb de data van ondertekenen aannemingsovereenkomst en gereed zijn werk 2 weken naar achteren geschoven. 

De PDF is een aangepaste versie van bijiage 8: inkoopvoorwaarden gemeente Bodegraven - Reeuwijk 

Met vriendelijke groet, 

I AdviseurContracten | Businesslijn Contracten & Vergunningen 
Antea Group 

Rivium Westlaan 72 | 2909 LD CAPELLE A/D IJSSEL 
Postbus 8590 I 3009 AN ROTTERDAM 

1 www.anteagroup.nl 

CP 
antea'group 
Member of Inogen | www.inogenet.com 

This e-mail is personal. For our full disclaimer, please visit https://www.anteagroup.com/confidentialitv. 



Inkoopvoorwaarden Gemeente Bodegraven-Reeuwijk - Algemeen 
Algemene voorwaarden bij het inkopen van leveringen en/of diensten. 

Datum opmaak: 6juni 2017 
Datum vastgesteld: 22 augustus 2017 

Artikel 1 - Definities 

Aflevering: 

Contractant: 
Diensten: 

Opdrachtgever: 

Goederen: 

Leveringen: 

Offerte: 
Offerteaanvraag: 

Overeenkomst: 

Partijen: 
Personeei: 

Prestatie: 
Werkdag: 

Het verschaffen van het juridisch eigendom van de Goederen aan de 
Opdrachtgever. 
De in de Overeenkomst genoemde wederpartij van de Opdrachtgever. 
De door de Contractant te verrichten werkzaamheden ten behoeve van een 
specifieke behoefte van de Opdrachtgever, niet zijnde werken of leveringen. 
De gemeente Bodegraven-Reeuwijk zetelend Raadhuisplein 1, 2411 BD te 
Bodegraven 
Alle zaken en alle vermogensrechten in de zin van artikel 3:1 Burgerlijk 
Wetboek. 
De door de Contractant op basis van de Overeenkomst ten behoeve van de 
Opdrachtgever te leveren Goederen. 
Een aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek. 
Een enkelvoudige of meervoudige aanvraag van de Opdrachtgever voor te 
verrichten Prestaties of een (Europese) aanbesteding conform de daarvoor 
geldende nationale en Europese wet- en regelgeving. 
Al hetgeen tussen de Opdrachtgever en de Contractant is overeengekomen, 
inclusief daarbij behorende bijiagen. 
De Opdrachtgever en/of de Contractant. 
De door de Contractant voor de uitvoering van de Overeenkomst in te 
schakelen personeelsleden of andere huippersonen die onder zijn 
verantwoordelijkheid werkzaam zullen zijn. 
De te verrichten Leveringen en/of Diensten. 
Kalenderdagen behoudens weekenden, algemeen erkende feestdagen in de 
zin van artikel 3 lid 1 Algemene termijnenwet, plaatselijke feestdagen en 
door de Opdrachtgever aangewezen brugdagen. 

Artikel 2 -Toepasselijkheid 
2.1 Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de Offerteaanvraag, Offerte en 
Overeenkomsten met betrekking tot Leveringen en Diensten. 
2.2 Van deze algemene inkoopvoorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien Partijen dit 
uitdrukkelijk schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen. 
2.3 Indien een bepaling van deze algemene inkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, 
zullen de overige bepalingen van kracht blijven en treden Partijen in overleg teneinde een nieuwe 
bepaling (of bepalingen) ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, 
waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht 
worden genomen. 
2.4 Door het indienen van de Offerte aanvaardt de Contractant onverkort deze algemene 
inkoopvoorwaarden en wijst de Contractant uitdrukkelijk de toepasselijkheid van zijn algemene 
voorwaarden af. Ook markt- en branchespecifieke standaardvoorwaarden en -regelingen worden 
uitdrukkelijk uitgesloten. 
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Artikel 3 - Offerte, opdracht en totstandkoming Overeenkomst 
3.1 De Opdrachtgever kan een Offerteaanvraag intrekken of wijzigen voor zover dit mogelijk is 
binnen de geldende Nederlandse en Europese jurisprudentie en wet en regelgeving. De 
Opdrachtgever zal geen kosten of schade vergoeden die hiermee samenhangen, tenzij schriftelijk 
anders is overeengekomen. 
3.2 De Offerte van de Contractant heeft een gestanddoeningstermijn van negentig dagen of 
zoveel langer of korter als in de Offerteaanvraag is vermeld. De gestanddoeningstermijn vangt aan op 
de dag waarop de inschrijvingstermijn sluit of op de dag die wordt vermeld in de Offerteaanvraag. 
3.3 Een Overeenkomst komt tot stand nadat de Opdrachtgever een expliciete schriftelijke 
aanvaarding van de Offerte van de Contractant per e-mail, fax of brief heeft verzonden aan de 
Contractant. De schriftelijke aanvaarding geldt enkel als aanvaarding, indien daaraan een besluit ten 
grondslag ligt als bedoeld in artikel 160, eerste lid aanhef en onder e van de Gemeentewet dat is 
genomen door of namens het college van burgemeester en wethouders en de aanvaarding 
ondertekend is door de burgemeester of een ander waaraan op grond van het bepaalde in artikel 
171, tweede lid van de Gemeentewet de vertegenwoordiging van de gemeente is opgedragen. Op 
eerste verzoek van de Contractant legt de Opdrachtgever een kopie van dit besluit over. 
3.4 Een voornemen tot gunning houdt geen aanvaarding in zoals bedoeld in het voorgaande lid 
of in de zin van artikel 6:217 lid 1 Burgerlijk Wetboek. 
3.5 Alle handelingen die de Contractant verricht voorafgaand aan de totstandkoming van de 
Overeenkomst zijn voor rekening en risico van de Contractant. 

Artikel 4 - Algemene verplichtingen Contractant 
4.1 De Contractant zal zijn verplichtingen voortvioeiend uit de Overeenkomst in nauwe 
samenwerking met de Opdrachtgever nakomen, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van de 
Contractant. 
4.2 De Contractant zal de Opdrachtgever op de hoogte houden van de uitvoering van de 
Overeenkomst en desgevraagd inlichtingen geven. De Contractant is onder meer, doch niet 
uitsluitend, verplicht om de Opdrachtgever direct schriftelijk in te lichten over feiten en 
omstandigheden die kunnen leiden tot vertraging in de nakoming of waarmee in de Overeenkomst 
geen rekening is gehouden. 
4.3 Slechts met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Opdrachtgever, kan de 
Contractant de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door derden 
of uit de Overeenkomst voortvioeiende rechten en/of plichten overdragen aan derden. 
4.4 De Contractant garandeert ter zake van de Overeenkomst dat de Contractant of Personeel 
van Contractant of een met de Contractant verbonden rechtspersoon en de onder hen werkzame 
personen niet betrokken zijn of zijn geweest bij overleg of afspraken met andere ondernemingen op 
een wijze die strijdig zou kunnen zijn met bepalingen van de Mededingingswet of artikelen 101 en 
102 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, waaronder: (1) prijsvorming, (2) het 
afstemmen van Offerten, en/of (3) verdeling van werkzaamheden. 
4.5 De Contractant vrijwaart de Opdrachtgever voor strafrechtelijke boetes en bestuurlijke 
sancties (als bedoeld in artikel 5:2, eerste lid aanhef en onder a van de Algemene wet bestuursrecht, 
het eventuele kostenverhaal daaronder begrepen) die verband houden met de Overeenkomst en die 
de Contractant of de Opdrachtgever krijgt opgelegd. 
4.6 De Contractant zal bij de uitvoering van de Overeenkomst alle van toepassing zijnde 
voorschriften bij of krachtens de wet gesteld naleven en de overeenkomsten die de Opdrachtgever 
met derden heeft gesloten, voor zover deze overeenkomsten bekend zijn bij de Contractant, in acht 
nemen. Indien de Contractant genoodzaakt is om contact op te nemen met derden, zal de 
Contractant dit eerst voorleggen aan de Opdrachtgever. 
4.7 De Contractant draagt zelf de verantwoordelijkheid om de door hem ingeschakelde derden 
te informeren over de afspraken die gelden tussen de Contractant en de Opdrachtgever bij de 
uitvoering van de Overeenkomst. 
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4.8 Slechts voor zover de Contractant expliciet en schriftelijk is gemachtigd door de 
Opdrachtgever zal de Contractant optreden als gemachtigde van de Opdrachtgever. Eventuele 
gevolgen die door het in strijd handelen met het bepaalde in de voorgaande zin zijn ontstaan, komen 
voor rekening en risico van de Contractant. 

Artikel 5 - Algemene verplichtingen Opdrachtgever 
5.1 De Opdrachtgever zal op verzoek van de Contractant alle inlichtingen en gegevens 
verstrekken voor zover die nodig zijn om de Overeenkomst naar behoren uit te voeren. 
5.2 De Opdrachtgever zal zich inspannen zoals een goed opdrachtgever betaamt en zal zich 
indien nodig inspannen om haar medewerking, waaronder publiekrechtelijke medewerking, te 
verlenen die nodig zou kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. 

Artikel 6 - Kwaliteit, keuring en garantie 
6.1 De Contractant garandeert dat de geleverde Prestaties voldoen aan de Overeenkomst, aan 
de algemeen geldende normen en aan de voorschriften die bij of krachtens wet of verdrag gelden 
met betrekking tot, doch niet uitsluitend, veiligheid, gezondheid en milieu. 
6.2 De Opdrachtgever is gerechtigd om de Prestaties te keuren en de Contractant verleent waar 
nodig zijn medewerking. Indien de Opdrachtgever bepaalde Prestaties schriftelijk heeft goedgekeurd, 
vervalt het recht zoals genoemd in de voorgaande zin ten aanzien van die Prestaties. 

Artikel - 7 Geheimhouding 
7.1 Partijen verplichten zich om al wat bij de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komt en 
waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs kan worden vermoed, op generlei 
wijze bekend te maken - inclusief via kanalen van sociale media - of voor eigen doeleinden te 
gebruiken, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak tot bekendmaking 
noopt. 
7.2 Partijen zullen de onder hen werkzame personen of door hen ingeschakelde derden 
verplichten deze geheimhoudingsplicht na te leven. 
7.3 Partijen hebben het recht om in geval van overtreding van de voorgaande leden door de 
andere Partij en/of de voor die Partij werkzame personen en/of door die Partij ingeschakelde derden 
de Overeenkomst per direct op te schorten dan wel zonder rechterlijke tussenkomst en zonder 
ingebrekestelling te ontbinden. Elke opschorting dan wel ontbinding geschiedt door middel van een 
aangetekend schrijven. 
7.4 De Contractant is verplicht om op eerste verzoek van de Opdrachtgever Personeel van 
Contractant een geheimhoudingsverklaring te laten ondertekenen. 

Artikel 8 - Intellectueel eigendom 
8.1 Alle (aanspraken op) intellectuele eigendomsrechten (lE-rechten) met betrekking tot enig 
resultaat voortvioeiende uit de Overeenkomst, berusten bij de Opdrachtgever, tenzij schriftelijk 
anders is overeengekomen. De Contractant draagt deze (aanspraken op) lE-rechten - voor zover 
nodig - om niet over aan de Opdrachtgever. De Contractant zal op eerste verzoek kosteloos 
meewerken aan het bewerkstelligen van de overdracht. 
8.2 Onder resultaat als bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt verstaan al hetgeen in het kader van 
de Overeenkomst tot stand wordt gebracht ongeacht of de Contractant daarbij gebruik maakt van 
enige bijdrage van de Opdrachtgever en/of derden. 
8.3 De Contractant doet voor zover mogelijk afstand van alle eventuele persoonlijkheidsrechten 
op in het kader van de Overeenkomst tot stand gebrachte auteursrechtelijke werken. 
8.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt of verkrijgt de Contractant geen 
gebruiksrecht met betrekking tot enig resultaat van de Overeenkomst. 
8.5 De Opdrachtgever behoudt zich uitdrukkelijk het auteursrecht voor met betrekking tot ieder 
in het kader van de Overeenkomst aan Contractant openbaar gemaakt werk. De Contractant erkent 
dit voorbehoud. 
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8.6 De Contractant garandeert dat de gekochte Goederen en toebehoren alsmede de geleverde 
Diensten en al hetgeen daarmee gepaard gaat of daaruit resulteert vrij zijn van alle bijzondere lasten 
en beperkingen die aan bet vrije gebruik daarvan door de Opdrachtgever in de weg zouden kunnen 
staan, zoals octrooirechten, merkrechten, modelrechten of auteursrechten en vrijwaart de 
Opdrachtgever tegen alle aanspraken van derden dienaangaande. 
8.7 In het geval van aanspraken van derden zal de Contractant alles in het werk stellen om in 
overleg met de Opdrachtgever te bewerkstelligen dat de Opdrachtgever het ongestoorde gebruik 
van het geleverde zal kunnen voortzetten. 
8.8 In het geval van aanspraken van derden waarvoor de hierboven genoemde 
vrijwaringverplichting geldt, zal de Contractant alle schade van de Opdrachtgever vergoeden inclusief 
proceskosten, waaronder tevens begrepen redelijke advocaatkosten voor het voeren van 
gerechtelijke procedures. 

Artikel 9 - Wijziging Overeenkomst 
9.1 De Opdrachtgever is bevoegd om de Overeenkomst schriftelijk te wijzigen en/of aan te 
vullen, na overleg met en instemming van de Contractant over de gevolgen van de wijziging of 
aanvulling. 
9.2 In dit kader blijven Partijen binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid. 

Artikel 10 - Uitrusting en materialen 
10.1 De Contractant zal voor eigen rekening en risico zorg dragen voor alle bij de uitvoering van de 
Overeenkomst te gebruiken - niet van de Opdrachtgever afkomstige - materialen en uitrusting 
(waaronder gereedschappen), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
10.2 De Contractant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de deugdelijkheid van de gebruikte 
Goederen, materialen en uitrusting en dient deze voor eigen rekening en risico te verzekeren, tenzij 
schriftelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 11 - Tijdstip van nakoming 
11.1 De Contractant is van rechtswege in verzuim nadat de fatale termijn(en) of termijnen voor de 
uitvoering van de desbetreffende Prestaties, zoals vermeld in de Overeenkomst, zijn verstreken en 
de desbetreffende Prestaties niet of niet volledig zijn uitgevoerd. 
11.2 De Contractant stelt de Opdrachtgever schriftelijk tijdig en met opgaaf van redenen in kennis 
van een eventuele vertraging en de maatregelen die de Contractant zal treffen om de vertraging 
zoveel mogelijkte beperken. 

Artikel 12 - Toerekenbare tekortkoming 
12.1 Indien een van de Partijen toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de Overeenkomst 
en/of deze algemene inkoopvoorwaarden, zal de andere Partij een aangetekend schrijven verzenden 
aan de tekortkomende Partij, alvorens gebruik te maken van de Partij toekomende wettelijke 
rechten, behoudens de gevallen waarin ingebrekestelling ingevolge het Burgerlijk Wetboek 
achterwege kan blijven, in welke gevallen de nalatige Partij direct in verzuim verkeert. 
12.2 leder der Partijen is gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder 
ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de andere Partij in verzuim is 
geraakt, behoudens voor zover ontbinding - gelet op de omstandigheden van het geval, waaronder 
de ernst van het verzuim - in strijd zou zijn met de redelijkheid en billijkheid. Elke ontbinding 
geschiedt door middel van een aangetekend schrijven. 
12.3 Er is geen sprake van enige toerekenbare tekortkoming zijdens de Opdrachtgever indien en 
voor zover de publiekrechtelijke verantwoordelijkheid noopt tot het niet verstrekken van inlichtingen 
en gegevens respectievelijk tot het niet verlenen van de publiekrechtelijke medewerking die nodig 
zou kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. 
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Artikel 13 - Niet toerekenbare tekortkoming 
13.1 De Contractant kan zich jegens de Opdrachtgever enkel op overmacht beroepen, indien de 
Contractant de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, onder overlegging van de bewijsstukken, 
schriftelijk van het beroep op overmacht in kennis stelt. 
13.2 Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: onvoldoende beschikbaarheid van 
voldoende en gekwalificeerd personeel, stakingen, grondstoffentekort, transportproblemen, verlate 
aanlevering of ongeschiktheid van voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde goederen, 
het tekortschieten van door de Contractant ingeschakelde derden en liquiditeit- of 
solvabiliteitsproblemen van de Contractant of door hem ingeschakelde derden. Ten aanzien van de 
nakoming van de toepasselijke garantiebepalingen door de Contractant is geen beroep op overmacht 
mogelijk. 
13.3 Ingeval van overmacht van de Contractant treden partijen onverwijid met elkaar in overleg 
ter regeling van de gevolgen. Indien partijen overeenkomen de uitvoering van de Overeenkomst 
gedurende een nader overeen te komen termijn op te schorten, dan blijven de gevolgen daarvan 
voor rekening en risico van partijen. 
13.4 Indien de Contractant die door overmacht wordt getroffen niet kan nakomen of tekortschiet 
in de nakoming na afloop van de in lid 3 genoemde termijn dan heeft de Opdrachtgever het recht de 
Overeenkomst onmiddellijk bij aangetekende brief buiten rechte te ontbinden, zonder dat daartoe 
enig recht op schadevergoeding ontstaat. 

Artikel 14 - Aansprakelijkheid en verzekering 
14.1 De Contractant vrijwaart de Opdrachtgever tegen eventuele aanspraken van derden terzake 
van schade door deze derden geleden ten gevolge van de uitvoering door de Contractant van de 
Overeenkomst en het gebruik of toepassing van de geleverde Goederen of Diensten van de 
Contractant. 
14.2 De in het kader van de Overeenkomst door de Contractant te vergoeden schade is per 
gebeurtenis beperkt tot een bedrag van: 

• € 150.000 voor Overeenkomsten waarvan de waarde kleiner is dan of gelijk aan € 50.000; 

• € 300.000 voor Overeenkomsten waarvan de waarde meer is dan € 50.000 maar kleiner of 
gelijk aan € 150.000; 

• € 500.000 voor Overeenkomsten waarvan de waarde meer is dan € 100.000 maar kleiner dan 
of gelijk aan € 150.000; 

• € 1.500.000 voor Overeenkomsten waarvan de waarde meer is dan € 150.000 maar kleiner dan 
of gelijk aan € 500.000; 

• € 3.000.000 voor Overeenkomsten waarvan de waarde meer is dan € 500.000. 

14.3 De beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld komt te vervallen: 
a. ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding; 
b. indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Contractant of Personeel van 

Contractant; 
c. ingeval van schending van de intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in artikel 8 van de 

Algemene inkoopvoorwaarden. 
14.4 De Contractant zal vanaf het aangaan van de Overeenkomst adequaat verzekerd zijn voor het 
uitvoeren van de Overeenkomst en zal zich adequaat verzekerd houden gedurende de uitvoering van 
de Overeenkomst. 
14.5 De Contractant zal het verzekerd bedrag en de polisvoorwaarden gedurende de uitvoering 
van de Overeenkomst niet ten nadele van de Opdrachtgever wijzigen, tenzij de Opdrachtgever 
hiervoor haar expliciete en schriftelijke toestemming heeft gegeven. 
14.6 Eventuele verzekeringen die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de 
Overeenkomst en waarover de Contractant nog niet beschikt, zal de Contractant afsiuiten tenminste 
voor de periode van de uitvoering van de Overeenkomst. 
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Artikel 15 - Boete 
15.1 Indien een boetebepaling is overeengekomen, is deze boete zonder rechterlijke tussenkomst, 
ingebrekestelling of aanmaning direct opeisbaar. 
15.2 De boete laat onverlet alle andere rechten of vorderingen, waaronder, doch niet uitsluitend, 
de vordering van de Opdrachtgever tot nakoming en bet recht op schadevergoeding. 

Artikel 16 - Toepasselijk recht en geschillen 
16.1 Op deze algemene inkoopvoorwaarden en de Overeenkomsten, alsmede op de 
totstandkoming en de interpretatie, is Nederlands recht van toepassing. 
16.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (United Nations Convention on Contracts for 
the International Sale of Goods) wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
16.3 Als er een geschil ontstaat met betrekking tot de Offerteaanvraag, de procedure zoals 
beschreven in de Offerteaanvraag, de totstandkoming van de Overeenkomst of de uitvoering van de 
Overeenkomst, dan is elk der Partijen gerechtigd om het geschil voor te leggen aan de bevoegde 
rechter in het arrondissement waar de Opdrachtgever gevestigd is. 

Artikel 17 - Prijzen, meerwerk en minder werk 
17.1 De Contractant zal de Overeenkomst uitvoeren tegen de in zijn Offerte genoemde prijzen in 
Euro's. 
17.2 Niet redelijkerwijs in de Overeenkomst inbegrepen extra Prestaties, zijn slechts meerwerk 
voor zover dit uitsluitend aan de Opdrachtgever is toe te rekenen. 
17.3 Meerwerk zal door de Contractant slechts in behandeling worden genomen nadat de inhoud 
en het budget schriftelijk zijn overeengekomen met de Opdrachtgever. 
17.4 Verrekening van meerwerk of minder werk vindt plaats tegen maximaal de tarieven zoals 
opgenomen in de Offerte, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
17.5 Voor zover prijzen en tarieven van meerwerk of minder werk niet in de Offerte zijn 
opgenomen, verplicht de Contractant zich ertoe voor meerwerk en minder werk uitsluitend 
marktconforme tarieven aan te bieden. 

Artikel 18 - Facturering en betaling 
18.1 Tenzij anders overeen gekomen worden facturen digitaal aangeleverd in Pdf-formaat naar 
het opgegeven e-mailadres van de Opdrachtgever. 
18.2 Op de factuur vermeldt de Contractant; 

• de wettelijke vereisten waaraan de factuur moet voldoen: naam, adres, postcode, woonplaats, 
bank/gironummer en de benodigde IBAN- en BIC-gegevens, BTW-nummer, KvK-nummer; 

• het factuuradres van de Contractant; 
• het totale factuurbedrag inclusief en exclusief BTW; en 
• eventuele nadere eisen in overleg met de Opdrachtgever. 

18.3 De Contractant hanteert een betalingstermijn van dertig dagen na de ontvangst van de 
factuur of zoveel langer of korter als overeengekomen tussen Partijen in de Overeenkomst. De 
Opdrachtgever zal binnen de gehanteerde betalingstermijn de factuur van de Contractant betalen. 
18.4 Indien de Goederen of Diensten niet beantwoorden aan de Overeenkomst is de 
Opdrachtgever bevoegd om de betaling naar rato van de tekortkoming geheel of gedeeltelijk op te 
schorten. 

Artikel 19 - Leveringen 
19.1 De Contractant levert de Goederen conform Delivered Duty Paid (DDP), volgens Incoterms 
2010, zoals vastgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC). 
19.2 Tenzij schriftelijk een andere tijd of plaats is overeengekomen, geschiedt de Aflevering 
uitsluitend op Werkdagen tijdens de openingsuren van het opdrachtgeverhuis. De Contractant dient 
zijn vervoerder hiervan op de hoogte te stellen. 
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19.3 Indien de Opdrachtgever de Goederen gemotiveerd afkeurt, zal de Contractant op zijn eigen 
kosten de Goederen ophalen. 
19.4 De Goederen worden geacht te zijn goedgekeurd vanaf het moment van volledige 
operationele ingebruikname door de Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of 
bepaalde omstandigheden nopen tot schriftelijke goedkeuring van de Opdrachtgever. 
19.5 De Contractant verleent tenminste een garantie voor de Goederen van twaalf maanden 
vanaf het moment dat de Opdrachtgever de Goederen heeft goedgekeurd, tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen. Deze garantie laat onverlet de aansprakelijkheid van de Contractant. 
19.6 De Contractant garandeert dat voor een periode van tenminste vijf jaar of een termijn die 
schriftelijk is overeengekomen na Aflevering van de Goederen, onderdelen van de Goederen kunnen 
worden geleverd. 
19.7 De Contractant is gehouden om alle bij de Goederen behorende gebruiksaanwijzingen en 
productinformatie, alsmede eventuele kwaliteitskeurmerken of -certificaten, opgesteld zoveel 
mogelijk in de Nederlandse taal, zonder additionele kosten, aan de Opdrachtgever ter beschikking te 
stellen. 
19.8 De Contractant zal voor zijn rekening en risico alle voorkomende gebreken aan de geleverde 
Goederen na Aflevering of voltooiing binnen de door de Opdrachtgever bij eerste aanzegging 
gestelde redelijke termijn wegnemen door herstel of vervanging. 

Artikel 20 - Verpakking en transport 
20.1 De Contractant draagt zorg voor een deugdelijke verpakking, alsmede voor een zodanige 
beveiliging en vervoer van de Goederen, dat deze in een goede staat de plaats van Aflevering 
bereiken en het lessen daar veilig kan plaatsvinden. De Contractant is verantwoordelijk voor het 
naleven van de Nederlandse, Europese en Internationale voorschriften met betrekking tot 
verpakkingen. 
20.2 De Contractant neemt alle verpakkingen kosteloos terug, tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen. 

Artikel 21 - Overdracht van eigendom en risico 
21.1 De eigendom van de geleverde Goederen gaat over op het moment van Aflevering, waar 
nodig na eventuele installatiewerkzaamheden die daarmee gepaard gaan. Het risico gaat over op de 
Opdrachtgever na acceptatie van de Goederen door de Opdrachtgever. 
21.2 De acceptatie van de Goederen zal geschieden door middel van een schriftelijke verklaring 
van de Opdrachtgever, na Aflevering en eventuele installatie van de Goederen. Indien de 
Opdrachtgever de Goederen niet accepteert, geeft zij gemotiveerd aan waarom de acceptatie 
onthouden wordt. 

Artikel 22 - Diensten 
22.1 De Contractant zal de Diensten uitvoeren binnen de termijn en op de plaats zoals deze zijn 
opgenomen in de Overeenkomst. 
22.2 De Contractant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor zowel zijn eigen Prestaties, 
Prestaties van Personeel van Contractant alsmede Prestaties van de door de Contractant 
ingeschakelde derden. 
22.3 Feitelijke uitvoering van de Diensten door de Contractant of daarmee gepaard gaande 
handelingen houdt niet in dat de Opdrachtgever de Diensten zonder meer goedkeurt. De 
Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om eventuele verrichtte Diensten te keuren, controleren 
of niet goed te keuren. 
22.4 De goedkeuring van de Diensten zal geschieden door middel van een schriftelijke verklaring 
van de Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever de Diensten niet goedkeurt, geeft zij gemotiveerd 
aan waarom de goedkeuring onthouden wordt. 
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Artikel 23 - Personeel van Contractant 
23.1 Voor zover Diensten worden verricht ten kantore en/of in de openbare ruimte van de 
Opdrachtgever, zijn de Contractant, Personeel van Contractant en de door de Contractant 
ingeschakelde derden gehouden de vastgestelde huisregels voor dat kantoor/gebouw en/of die 
openbare ruimte na te leven. 
23.2 Indien gedurende de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat Personeel van Contractant 
niet functioneert in bet belang van de goede uitvoering van de Overeenkomst en/of wegens 
omstandigheden zijn werkzaamheden niet kan voortzetten, dan heeft de Opdrachtgever het recht de 
desbetreffende persoon door de Contractant te laten vervangen. 
23.3 Voor de vervanging van Personeel van Contractant is voorafgaande schriftelijke toestemming 
vereist van de Opdrachtgever, tenzij directe vervanging van Personeel van Contractant noodzakelijk 
is. In dat laatste geval kan worden volstaan met mondelinge toestemming van de Opdrachtgever. 
Uitgangspunt daarbij is dat personen beschikbaar worden gesteld die een vergelijkbare 
deskundigheid, opieiding en ervaring hebben (conform het vereiste in de Offerteaanvraag). 
23.4 Vervanging van Personeel van Contractant wordt op een korte termijn - doch uiterlijk binnen 
twee weken of zoveel korter als noodzakelijk - door de Contractant voorzien. Eventuele kosten die 
gepaard gaan met vervanging komen voor rekening van de Contractant. 
23.5 De Contractant staat ervoor in dat het Personeel van Contractant gerechtigd is om in 
Nederland arbeid te verrichten dan wel Diensten te verrichten. 
23.6 De Contractant is verantwoordelijk voor en aansprakelijk voor de nakoming van de uit de 
Overeenkomst voortvioeiende verplichtingen uit de belastingwetgeving en de sociale 
zekerheidswetgeving, waaronder begrepen verplichtingen die verband houden met het 
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). De Contractant vrijwaart de Opdrachtgever 
tegen alle aanspraken terzake. De Contractant zal - indien wettelijk vereist dan wel door de 
Opdrachtgever wordt vereist - met een G-rekening werken. Indien de Opdrachtgever geconfronteerd 
wordt met een naheffing, worden deze kosten een-op-een verhaald op de Contractant. 

Artikel 24 - Opzegging 
24.1 De Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een 
opzegtermijn zoals bepaald in de Overeenkomst. Indien geen opzegtermijn in de Overeenkomst is 
opgenomen, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst opzeggen met inachtneming van een redelijke 
opzegtermijn, mede gelet op de duur van de Overeenkomst. 

Artikel 25 - Ontbinding 
25.1 leder der Partijen heeft het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en 
zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien: 

• artikel 4.4 algemene inkoopvoorwaarden wordt geschonden; 
• de andere Partij een besluit tot ontbinding van de rechtspersoon of onderneming heeft 

genomen; 
• de zeggenschap van de andere Partij bij een ander komt te rusten dan ten tijde van het sluiten 

van deze Overeenkomst; 
• ten aanzien van de andere Partij faillissement is aangevraagd dan wel uitgesproken of, al dan 

niet voorlopig, surseance van betaling is aangevraagd of verleend; 
• de andere Partij fuseert, splitst of op enigerlei wijze (een deel van) zijn bedrijf overdraagt; 
• de andere Partij in een situatie van overmacht verkeert gedurende meer dan tien dagen. 

25.2 Elke ontbinding als bedoeld in lid 1 dient terstond door middel van een aangetekend 
schrijven te geschieden. 
25.3 Ingeval van ontbinding door de Opdrachtgever als bedoeld in lid 1 is de Opdrachtgever geen 
vergoeding verschuldigd aan de Contractant voor de Prestaties die niet door Contractant zijn 
verricht. Eventuele aan de Contractant verrichte onverschuldigde betalingen, betaalt de Contractant 
terug aan de Opdrachtgever, vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag waarop dit is betaald. 
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Artikel 26 - Vernietiging 
26.1 Indien een van de Partijen zich beroept op vernietiging door middel van een 
buitengerechtelijke verklaring, dient dit te geschieden met een aangetekend schrijven. 
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Inkoopvoorwaarden Gemeente Bodegraven-Reeuwijk - Afwijkingen DNR 2011
Aanvullende voorwaarden bij-, aanpassingen op- en/of uitsluitingen van de DNR 2011 (herziening
2013)

in de relatie met ingenieurs, architecten en adviseurs

in de bouw:

Datum opmaak: 6 juni 2017
Datum vastgesteld: 22 augustus 2017

Artikel 1 Begripsbepalingen
"Deze regeling" Nieuwe tekst:
Deze regeling: DNR 2011, eerste herziening juli 2013, en de aanvullende voorwaarden bij DNR
2011 van gemeente Bodegraven-Reeuwijk, van toepassing verklaard op de rechtsverhouding
opdrachtgever - architect, ingenieur en adviseur.
Artikel 9 Aanpassingen van de opdracht
Lid 3 Nieuwe tekst:
Leidt het overleg als bedoeld

in lid

1 tot een aanpassing van de opdracht, dan handelen partijen
overeenkomstig het bepaalde

in

Hoofdstuk 2 en kan

er aanleiding zijn om de advieskosten aan te
passen.

Artikel 11 Algemene verplichtingen van de adviseur
Lid 9 Nieuwe tekst:
De adviseur dient bij beëindiging van een opdracht, de opdrachtgever kosteloos

in

bezit

te

stellen
van

al de door hem

in het kader van de opdracht opgestelde documenten.

Artikel 12 Algemene verplichtingen van de opdrachtgever
Lid 7 Nieuwe tekst:
Het

is

opdrachtgever toegestaan haar opdrachtgeverschap geheel

of gedeeltelijk over

te dragen
aan derden. De adviseur stemt hiermee reeds nu voor alsdan

in

en zal indien nodig meewerken
aan de daartoe op

te
maken akte waarmee de rechten worden overgedragen.

Lid 8: niet van toepassing

Artikel 14 Schadevergoeding

Lid 2: niet van toepassing.

Artikel 15 Omvang van de schadevergoeding
Lid 1 Nieuwe tekst:
De door de adviseur

te

vergoeden schade

is

beperkt tot een bedrag gelijk aan driemaal de
advieskosten met een maximum van € (Let op! Betreft standaard formulering. Per
project goed bekijken en definiëren

in

de uiteindelijke overeenkomst)

Lid 2: niet van toepassing

Artikel 16 Aansprakelijkheidsduur en vervaltermijnen
Niet van toepassing

Artikel 17 Overige bepalingen verband houdende met schadevergoeding
Niet van toepassing

Artikel 20 Gevolgen van vertraging of onderbreking van de opdracht
Lid 3 Aanvulling:
De opdrachtgever

is niet aansprakelijk voor schade van de adviseur als gevolg van vertraging(en)
veroorzaakt door beslissingen, vergunningverleningen of verlenen van ontheffingen van
(overheids)instanties, tenzij deze vertraging te wijten

is

aan opzet of bewuste roekeloosheid van
de opdrachtgever.
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Artikel 21 Wiize van ODzeaaen 
Lid 2 Nieuwe tekst: 
Opzegging zonder mededeling van de grand van de opzegging is niet mogeiijk. Indian een 
opzegging van de opdracht zonder vermeiding van de grond van opzegging wordt ontvangen door 
een van de partijen wordt deze geacht niet te zijn gedaan en heeft deze geen enkeie werking. 

Artikei 22 Limitatieve reaeiina ODzeaainasaronden 
Niet van Toepassing 

Artikei 24 Oozeagina van de oodracht zonder grond 
Niet van toepassing 

Artikei 33 BetaiinasverDiichtina na oozeagina zonder grond door de oodrachtaever 
Niet van toepassing 

Artikei 34 Rechten oo het advies na oozeagina zonder grond door de oodrachtaever 
Niet van toepassing 

Artikei 35 BetaiinasverDiichtina na oozeagina zonder grond door de adviseur 
Niet van toepassing 

Artikei 36 Rechten oo het advies na oozeagina zonder grond door de adviseur 
Niet van toepassing 

Artikei 38 Rechten oo het advies na oozeagina door de oodrachtaever oo een grond oeieoen bii de 
adviseur 
Lid 1 Nieuwe tekst: 
Heeft de opdrachtgever de opdracht opgezegd, op een grond die geiegen is bij de adviseur, dan 
heeft de opdrachtgever het recht zonder tussenkomst of toestemming van de adviseur diens advies 
te (iaten) gebruiken. 

Lid 3: niet van toepassing 

Artikei 39 BetaiinasverDiichtina na oozeagina door de oodrachtaever oo een grond oeieoen bii de 
oodrachtaever 
Lid 2: niet van toepassing 

Lid 3: niet van toepassing 

Artikei 40 Rechten oo het advies na oozeagina door de oodrachtaever oo een grond aeieaen bii de 
oodrachtaever 
Lid 1 Nieuwe tekst: 
Heeft de opdrachtgever de opdracht opgezegd, op een grond die bij hemzeif is geiegen, dan heeft 
de opdrachtgever, na het voidoen aan de betaiingsverpiichting, het recht zonder tussenkomst of 
toestemming van de adviseur diens advies te (iaten) gebruiken. 

Lid 2: niet van toepassing 

Lid 3 Nieuwe tekst: 
De opdrachtgever heeft het recht zonder toestemming van de adviseur het advies te (iaten) 
gebruiken indien ten tijde van de opzegging met de uitvoering van het object een aanvang is 
gemaakt. 

Lid 4: niet van toepassing 

Artikei 41 BetaiinasverDiichtina na oozeagina door de adviseur oo een grond aeieaen bii de 
oodrachtaever 
Lid 2: niet van toepassing 

Lid 3: niet van toepassing 

Artikei 42 Rechten oo het advies na oozeagina door de adviseur oo een grond aeieaen bii de 
oodrachtaever 
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Lid 1 Nieuwe tekst: 
Heeft de adviseur de opdracht opgezegd, op een grand die geiegen is bij de opdrachtgever, dan 
heeft de opdrachtgever, na het voidoen aan de betaiingsverpiichting, het recht zonder tussenkomst 
of toestemming van de adviseur diens advies te (iaten) gebruiken. 

Lid 2: niet van toepassing 

Lid 3 Nieuwe tekst: 
De opdrachtgever heeft het recht zonder toestemming van de adviseur het advies te (iaten) 
gebruiken indien ten tijde van de opzegging met de uitvoering van het object een aanvang is 
gemaakt. 

Lid 4: niet van toepassing 

Artikei 44 Rechten oo het advies na ODzeaaina door de adviseur oo een arond oeieoen bii de 
adviseur 
Lid 1 Nieuwe tekst: 
Heeft de adviseur de opdracht opgezegd, op een grond die bij hemzeif is geiegen, dan heeft de 
opdrachtgever, na het voidoen aan de betaiingsverpiichting, het recht zonder tussenkomst of 
toestemming van de adviseur diens advies te (iaten) gebruiken. 

Lid 3: niet van toepassing 

Artikei 45 Eiaendom van documenten 
Nieuwe tekst: 
De door de adviseur aan de opdrachtgever afgegeven documenten worden eigendom van de 
opdrachtgever en mogen door hem kosteioos en onbeperkt worden gebruikt met inachtneming van 
de rechten die voortvioeien uit de wetgeving op het gebied van de inteiiectueie eigendom, nadat de 
opdrachtgever aan zijn financieie verpiichtingen jegens de adviseur heeft voidaan. 

Artikei 46 Rechten van de adviseur oo het advies 
Lid 3 Nieuwe tekst: 
Onverminderd het ter zake bepaaide in de Auteurswet 1912 hebben zowei de adviseur aismede de 
opdrachtgever het recht van het uitwendige en inwendige van een naar ontwerp van de adviseur 
verwezeniijkt object foto's of andere afbeeidingen te maken en deze te verveeivoudigen en 
openbaar te maken. Doch de adviseur behoeft de toestemming van de opdrachtgever voor het 
openbaar maken van foto's of andere afbeeidingen die het inwendige van het object tonen na 
ingebruikneming. Aan zijn toestemming kan de opdrachtgever voorwaarden verbinden. 

Lid 4 Aanvuiiing: 
Indien het ontwerp tot stand is gekomen door gezameniijke inbreng of naar idee van de 
opdrachtgever, berusten de voornoemde rechten bij de opdrachtgever. 

Artikei 47 De uitvoering van het object 
Lid 1 Nieuwe tekst: 
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de uitvoering van het object afwijkend van de 
adviezen van de adviseur of in het geheei niet te (iaten) uitvoeren. Afwijkingen worden zo veei 
mogeiijk in goed overieg met de adviseur voorbereidt. 

Artikei 48 Recht van herhaiina van het advies 
Lid 1 Nieuwe tekst: 
Het is de adviseur zonder voorafgaande schrifteiijke toestemming van (eerdere) opdrachtgever niet 
toegestaan om zijn advies te herhaien. 

Lid 2 Nieuwe tekst: 
Het is de opdrachtgever onverkort toegestaan het advies geheei dan wei gedeeiteiijk nogmaais te 
gebruiken. 

Lid 3: niet van toepassing 

Artikei 53 Berekenina oo arondsiao van bestede tiid 
Lid 2 Nieuwe tekst: 
Onder bestede tijd wordt verstaan het totaai van aiie uren die zijn besteed aan het vervuiien van 
de opdracht, de reistijd daaronder niet inbegrepen. 
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Artikel 55 Advieskosten in aeval van aanpassinaen en wiiziainaen 
Lid 1 Nieuwe tekst: 
Aanpassingen en wijzigingen in de opdracht en de advieskosten kunnen uitsiuitend na een 
schrifteiijke opdracht piaatsvinden. Onder schrifteiijke opdracht wordt tevens een bevestiging per 
e-maii van een bevoegd persoon verstaan. Aanpassing van de advieskosten kan uitsiuitend 
geschieden indien door de adviseur na schrifteiijke opdracht tot aanpassing/wijziging en 
voorafgaand aan de uitvoering van de aanpassing/wijziging een voiiedige onderbouwing van de 
gewijzigde kosten aan de opdrachtgever overgeiegd wordt met specificatie van de met de 
opgedragen wijzigingen gepaard gaande consequenties en daaraan verbonden vermeerdering en/of 
vermindering van kosten. 

Artikei 56 Betaiina van advieskosten 
Lid 7 Nieuwe tekst: 
Vindt de betaiing niet piaats binnen een maand na de dag waarop deze uiteriijk had behoren te 
geschieden, dan kan de adviseur aanspraak maken op vergoeding van rente tegen het wetteiijk 
rentepercentage met ingang van de dag waarop deze maand is verstreken. 

Lid 9: Niet van toepassing 

Artikei 58 Geschiiien 
Lid 3: niet van toepassing 

Lid 4: niet van toepassing 
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Nota van Inlichtingen 2-13 april2021

Door middel van deze Nota van Inlichtingen doet de Aanbesteder extra mededelingen. Deze Nota van Inlichtingen maakt integraal onderdeel uit van de
aanbestedingsdocumenten. Indien hetgeen gesteld

in

deze Nota van Inlichtingen strijdig

is met hetgeen gesteld

in

eerder beschikbaar gestelde
aanbestedingsdocumenten, prevaleert het gestelde

in

deze nota van inlichtingen.

Vragen en antwoorden:

Nr. Document Mededeling
1 Bijlage

8: Inkoopvoorwaarden Dit document wordt vervangen door het document:
gemeente Bodegraven- Bijlage

8: Inkoopvoorwaarden gemeente Bodegraven-Reeuwijk 13-04-2021.
Reeuwijk (Bijlagen
bouwteamovereenkomst)

In dit document zijn de uitzonderingen op de UAV 2012 geschrapt, en de bepaling omtrent artikel

14 lid

1 van de
DNR

is

geschrapt.2

Concept De huidige tekst van artikel 13:
Bouwteamovereenkomst, Indien en voorzover de Opdrachtnemer door het vorige artikel verantwoordelijk en aansprakelijk

is voor adviezen
artikel 13 en ontwerpen,wordtzijn aansprakelijkheid daarvoor beheerst door DNR 2011, waarbij echter

in plaats van het

in

art. 15 DNR 2011 genoemde bedrag aan advieskosten, voor de onderhavige opdracht een vast bedrag geldtvan €

Wordt vervangen door:
Indien en voorzover de Opdrachtnemer door het vorige artikel verantwoordelijk en aansprakelijk

is voor adviezen
en ontwerpen, wordt zijn aansprakelijkheid daarvoor beheerst door DNR 2011.

3 Concept Onder de kop Tijd van artikel

4, de huidige tekst:
Bouwteamovereenkomst, Als streefdatum voor het sluiten van de Aannemingsovereenkomst geldt 13-09-2021.
artikel4

Wordt vervangen door:
Alsstreefdatum voor het sluiten van de Aannemingsovereenkomst geldt 27-09-2021.

4 Concept Onder artikel

4, de huidige zin:
Bouwteamovereenkomst, Tijdig gerealiseerd

te krijgen,

te weten uiterlijk 30-11-2021;
artikel4

Wordt vervangen door:



Tijdig gerealiseerd te krijgen, te weten uiterlijk 10-12-2021; 

5 Concept 
Bouwteamovereenkomst, 
artikel 20 

Verduidelijking van het artikel: 

Indien het bouwteam niet leidt tot een Aannemingsovereenkomst met de in het Bouwteam plaatsnemende 
winnen Inschrijver, alle binnen de Bouwteamovereenkomst geproduceerde documenten, met uitzondering van de 
prijsaanbieding van de Opdrachtnemer, hiervoor te gebruiken. 

Het gebruik van deze documenten is vrij voor eigen risico van de Opdrachtgever. 
Inschrijvingsleidraad, 
hoofdstuk 2 

De planning wordt aangepast naar de onderstaande planning: 

Omschrijving Datum of Tijdstip 

periode 

Inschrijven 

Indienen inschrijving via TenderNed, 

uiterlijk: 

Inschrijvers 26 april 

2021 

12:00 uur 

Beoordelen inschrijvingen 

Openen kluis op TenderNed 

Toetsen inschrijving op geldigheid 

Aanbesteder 

Aanbesteder 

26 april 
2021 

Week 17 

13:00 uur 

Beoordelen plannen van aanpak voor 

het kwaliteitsdeel van de beste prijs- 
kwaliteitsverhouding 

2021 

Week 17 

2021 

Aanbesteder 



Aanbesteder Datum beoordelen beste PKV - 
Interviews 

3 mei N.t.b. 
2021 

Voornemen tot gunning sturen aan 
college B&W 

Aanbesteder 4 mei 
2021 

Collegebesluit over voornemen tot 
gunning 

Gunnen en contracteren 

Aanbesteder 11 mei 
2021 

Verzenden via TenderNed van besluit 

omtrent voorgenomen gunning 

Aanbesteder 12 mei 

2021 

Verzenden besluit definitieve gunning 

via TenderNed 

Aanbesteder 26 mei 

2021 

Realisatiefase 

Start Bouwteamovereenkomst Aanbesteder/verwachte 27 mei 

Aannemer 2021 

Uiterste datum vaststellen Aanbesteder/verwachte 
Bouwteamovereenkomst & uiterste Aannemer 
datum afsiuiten overeenkomst met Perm 

Werk conform bijiage 3 en bijiage 4. 

10 juni 
2021 



Sent: dinsdag 13 december2022 13:14:15 
To: 
Cc: 
Subject: Tekening met dwarsprofielen oudeweg 

Beste 

Heb je al tekeningen van Adcim ontvangen? Graag ontvang ik deze ter voorbereiding van het overleg morgen. 

Hartelijke groet. 

Projectleider, Team Openbare Ruimte 
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Email: 
Tel: 

Gemeente Bodegraven Reeuwijk 



From: Postbus 'Grondzaken' 
woensdag 9 augustus 2023 15:05:38 
info@techwa.nl 

Sent: 
To: 
Cc: 
Subject: Tekening recht van Opstal Oudeweg te Reeuwijk Z 156659 
Attachments: 20230809 tekening tbv recht van opstal Oudeweg 01 .pdf 

Geachte heerl beste 

Naar aanleiding van ons telefoongesprek van vanmorgen is er door het team Gegevensbeheer een nieuwe tekening gemaakt. 

Dit betreft de ligging van het riool in perceel E 1230. 

Graag wil ik dit nog even bespreken voordat de overige tekeningen worden gemaakt en neem hierover nog contact op. 

Met vriendelijke groet, 

Team Grondzaken 

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Raadhuisplein 1 

Postbus 401 

Tel. (0172) 522 522 

www.bodegraven-reeuwiik.nl 

Van: info@techwa.nl <info@techwa.nl> 

Verzonden: woensdag 9 augustus 2023 08:40 

Aan: Postbus 'Grondzaken' <grondzaken@bodegraven-reeuwijk.nl> 

Onderwerp: 20220151-C120-7.pdf 



LEGENDA 

RWK02 E 1230 de betreffende percelen 

kadastrale grens 

drukrioolleiding nieuw geboord 

drukrioolleiding nieuw gegraven 

beskaande, ke handhaven drukrioolleiding 

ke vervallen drukrioolleiding 

werkgebied drukrioolleiding 

Behoort bij overeenkomst de datum   

De perceeleigenaar De gemeente 

Gemeente 

Adres 

Postadre 

Bodegraven Reeuwijk 

Raadhuisplein 1, 2411 BD te Bodegraven 

Postbus 401, 2410 AK te Bodegraven 

(0172) 522 522 

info@bodegraven-reeuwijk.nl 

www.bodegraven-reeuwijk.nl 

Te gebruiker 

plaatselijk bekend 

Oudeweg J 2307190U.001 I 

8 aug '23 

Grootte (ca) 

Kadastrale aanduiding 



Sent: woensdag 13 april 2022 13:51:23 
To: 
Cc: 
Subject: Tekenmoment bouwteamovereenkomst Oudeweg 

Goedemiddag | 

Voor het project Oudeweg willen we een moment inplannen met^^lom de bouwteamovereenkomst van de Oudeweg te ondertekenen. 
zal namens de aannemer ondertekenen. Kan je hiervoor een moment prikken in de agenda van Bij voorkeur voor 27 

april 

Hartelijke groet. 

Projectleider, Team Openbare Ruimte 
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Email: 
Tel: 0172-522522 

Gemeente Bodegraven Reeuwijk 



Sent: woensdag 13 april 2022 13:51:23 
To: 
Cc: 
Subject: Tekenmoment bouwteamovereenkomst Oudeweg 

Goedemiddag | 

Voor het project Oudeweg willen we een moment inplannen met^^lom de bouwteamovereenkomst van de Oudeweg te ondertekenen. 
zal namens de aannemer ondertekenen. Kan je hiervoor een moment prikken in de agenda van Bij voorkeur voor 27 

april 

Hartelijke groet. 

Projectleider, Team Openbare Ruimte 
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Email: 
Tel: 

Gemeente Bodegraven Reeuwijk 



Sent: woensdag 13 april 2022 15:09:22 
To: 
Cc:   
Subject: tekenmoment bouwteamovereenkomst Oudeweg 

Beste 

Donderdag 21 april om 15:30 uur heb ik een tekenmoment ingepland met wethouder om de bouwteamovereenkomst op het 
gemeentehuis te ondertekenen. Schikt dit voor jullie? 
Denken jullie er ook nog aan om de ontbrekende gegevens in de bouwteamovereenkomst in te vullen en naar mij terug te sturen? 

Hartelijke groet. 

Projectleider, Team Openbare Ruimte 
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Tel: 0172-522522 

Gemeente Bodegraven Reeuwijk 



vrijdag 16 juni 2023 12:48:57 
From: 
Sent: 
To: 
Cc: 
Subject: ter info: asfalteringswerkzaamheden in Plassengebied 
Attachments: 230614 gempag asfalteren Plassengebied.docx 

Goedemiddagl 

Binnenkort wordt er geasfalteerd op verschillende wegen in het Plassengebied. Gedurende een week, van donderdag 29 juni tm donderdag 6 juli, 

ondervinden mensen hier hinder van. 

Bijgaand berichtje plaatsen we komende week in de Kijk op Bodegraven-Reeuwijk, voor de inwoners van onze gemeente. Omwonenden hebben een 

brief in de bus gehad van de aannemer. 

Maar veel fietsers zullen er toch raar van opkijken. Als ze het wel weten, komen ze niet op jouw vaste plekje langs, vooral niet op de dagen dat er 

gewerkt wordt aan de Hortemansdijk en Nieuwenbroeksedijk. Ik kan niet goed beoordelen of jij er dus minder ijs door zal verkopen, of juist meer 

omdat er meer fietsers stil staan omdat ze niet vender kunnen. Het leek mij in elk geval goed dat jij hier van weet. Dan kan je zelf beoordelen of je 

wel of niet op je vaste plekje gaat staan, in die week. 

Met vriendelijke greet. 

Team Communicatie 

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

0172 522 522 

info(a) bodegraven-reeuwiik.nl 

Aanwezig: ma-di-wo-do-vr om de week 

Gemeente Bodegraven Reeuwijk 

www.bodegraven-reeuwiik.nl 



Tbvgemeentepagina 21 juni 

Werkzaamheden in het Plassengebied 

Vanwege de verkeersveiligheid op de weg voor bewoners en voor passanten, worden verschillende 
wegen in het Plassengebied opnieuw geasfalteerd. Het gaat om de Kooidijk (vanaf de splitsing met de 
Oudeweg), de Bosmankade, de Hortemansdijk en de Nieuwenbroeksedijk. 
Tussen 29 juni en 6 juli wordt er gewerkt; eerst wordt het oude asfalt weg gefreesd en na het weekend 
wordt er nieuw asfalt aangebracht. 
In de avond, de nacht en het weekend zijn de wegen met de auto stapvoets toegankelijk. Ook met de 
fiets kunt u er dan langs, maar let wel op de onregelmatigheden in de weg. 

Natuurlijk geeft dit tijdelijk wat overlast. Op het moment dat er gewerkt wordt, kan er geen verkeer 
passeren. Dat geldt voor auto’s maar ook voor fietsers en wandelaars. Er wordt in fasen gewerkt, 
zodat omwonenden en passanten erzo min mogelijk hinder van hebben: 

Do 29 juni 7-18u 
Vrij 30 juni 7-18u 
Ma 3 juli en di 4 juli 7-18u 
Wo 5 juli en do 6 juli 7-18u 

Asfalt frezen 
Asfalt frezen 
Asfalteren 
Asfalteren 

Kooidijk-Bosmankade afgesloten 
Hortemansdijk-Nieuwenbroeksedijk afgesloten 
Hortemansdijk-Nieuwenbroeksedijk afgesloten 
Kooidijk-Bosmankade afgesloten 

Het verkeer wordt omgeleid wanneer de weg is afgesloten. Als de Kooidijk en Bosmankade dicht zijn, 
rijdt u het best om via de’s Gravenbroekseweg. Wanneer er gewerkt wordt aan de Hortemansdijk en 
de Nieuwenbroeksedijk, is het vooral onhandig als u tussen Driebruggen en Reeuwijk reist. U rijdt dan, 
weliswaar een aardig stukje om, het best via Twaalfmorgen of via het Laageind en vervolgens parallel 
aan de A12. 
Voor direct aanwonenden zijn ertijdens de werkzaamheden verkeersbegeleiders aanwezig. 



donderdag 30 december 2021 17:10:50 
From: 
Sent: 
To: 
Cc: 
Subject: themapagina 
Attachments: 211229 briefing themapagina Reeuwijk Brug.docx 

Hoi, 

Bijgaand een tussenstand van de themapagina. Komende week ben ik afwezig, ik ga er op 10 januari weer mee vender. Dan neem ik jullie op- en 

aanmerkingen, net als de aanvullingen, graag mee! 

In de opmerkingvelden zie je de stand van zaken per stukje. Het meeste staat nog uit bij de collega's. 

^^^|ben jij het er mee eens dat we^^Hhier opvoeren? Dat heb ik nog niet met hemzelf kortgesloten. Als^^Bbeter zou passen, dan hoor ik 

dat volgend jaar wel. 

Hartelijke greet en een fijne jaarwisselingl 

Team Communicatie 



Themapagina Reeuwijk Brug 

Editie 19 jan 2022 

Titel 

Reeuwijk-Brug wordt steeds mooier! 

Kopregel 

Reeuwijk-Brug wordt steeds mooier! / 19 januari 2022 - logo Bodegraven-Reeuwijk 

Onderaan 

Meer info? Mail info@bodegraven-reeuwijk.nl of lees meer op www.bodegraven- 
reeuwiik.nl/reeuwiik - logo Duurzaam Bodegraven-Reeuwijk 

Inhoud wie beeld 

Kaart Reeuwijk-Brug met Raadhuisweg/Zoutmansweg, 
locatie vionders, Dunantlaan, Notaris d'Aumerielaan, 
Reeuwijk-Brug West, Oude Tol  

grafisch 

Artikel 
1 

Inleiding wethouder, | Portret 

Artikel 
2 

RHW/ZMW: afronding fase 1 - start fase 2 - verwijzing 
naar aannemer Bunnik voor planning, fasering, 
omieiding en parkeren 

Foto vionder 
Portret 
Alexandra 

Artikel 
3 

Artikel 
4 

RHW/ZMW: 31 jan: start kap bomen 

Leefbaarheid Plassengebied 

Foto boom 

Artikel 
5 

Voorbereidingen Dunantlaan, nieuwe inrichting 
Ontwerp bijna klaar. In feb ontwerp presenteren in 
bewonersavond. Na de bouwvak starten met 
uitvoering 

Foto 
Dunantlaan 

Artikel 
6 

Notaris d'Aumerielaan, nieuw ontwerp Foto 
d'Aumerielaan 

Artikel 
7 

Reeuwijk-Brug West - nog volop bezig Foto aan bet 
werk 

Artikel 
8 

Oudeweg uitvoering opgeschoven (tussen Steupel en 
slagboom) Moet dit meegenomen worden?? 

Artikel 
9 

Oude Tol: er wordt gebouwd op het 1® eiland. 
Openbare ruimte wordt al ingericht. 
Daarna 2® eiland - start bouw huizen mrt/apr 

Plaatje Oude 
Tol 

Art 10 Palen en armaturen van openbare verlichting in 
Reeuwijk-Brug Oost worden begin volgend jaar 
vervangen 

Plaatje nwe 
lantaarnpaal 

Art 11 Maaiboot Plaatje 
maaiboot in 
actie 



Artikel 1 - Intro van de wethouder 

Even doorbijten! 

Er wordt hard gewerkt in Reeuwijk-Brug. De plannen die afgelopen jaren gesmeed 
zijn, worden nu daadwerkelijk uitgevoerd. Dat betekent dat we af en toe om 
moeten fietsen. Dat we wat meer zand naar binnen lopen. Dat we even wat langer 
op elkaar moeten wachten voordat we de straat in of uit kunnen met onze auto. 
Maar het is voor het goede doel! We krijgen er straks een prachtige wijk voor 
terug. Veiliger, mooier, waar het goed wonen is. Reeuwijk-Brug wordt steeds 
mooier! 

Wethouder 

Artikel 2 - RHW / ZM W - foto vionder 

VIonders gerealiseerd - start tweede fase 

In de afgelopen maanden is de eerste fase van de herinrichting van de Raadhuisweg en 
Zoutmansweg uitgevoerd: er zijn vier bijzondere plekken aan het water aangelegd, met vIonders. 

Omdat het gaat om een doorgaande rechte weg van bijna twee kilometer lang, zijn deze plekken 
noodzakelijk als onderbreking. Hierdoor wordt het gedrag van de verkeersdeelnemers, en daarmee 
ook de snelheid, beinvioed. Ook komt de dorpse uitstraling zo meer tot haar recht en maakt de 

Breevaart wezenlijk onderdeel uit van het dorpse beeld. 

Op 31 januari start aannemer Bunnik Groep met de tweede fase van de herinrichting. Voor de zomer 
is het karwei geklaard. Op www... is de exacte planning te vinden. Ook vindt u daar de 
omieidingsroutes en, wanneer nodig, de alternatieven voor het parkeren van uw auto. Alexandra 

Braas, de omgevingsmanager van de aannemer, vertelt: 'We hebben zin in deze nieuwe klus! We zijn 
al langere tijd bezig met de herinrichting van Reeuwijk-Brug West en die ervaringen nemen we graag 
mee in de aanpak van het werk aan de Raadhuisweg en de Zoutmansweg. We informeren de mensen 

die hier wonen met een bewonersbrief, maar iedereen kan het werk goed volgen via de BouwApp." 
De app die Alexandra noemt, is te downloaden op uw telefoon vanuit de Appstore of de Play Store. 

Binnen de BouwApp vindt u deze klus onder 'Reconstructie Raadhuisweg / Zoutmansweg'. 

Artikel 3 Bomenkap 

Bomenkap, waarom? 

De ondergrond in Reeuwijk-Brug bestaat uit klei, veen en fijn zand. Werkzaamheden zoals graven, 
rijden met zwaar materieel en zeker ook het ophogen, leiden tot het samendrukken van de grond. 
Daardoor krijgen de wortels van bomen te veel water en te weinig zuurstof. Binnen 1 tot 5 jaar sterft 

de boom; grote takken broken uit de kroon of de boom valt met kluit en al om. Om dit te voorkomen 
en om uw veiligheid te garanderen, kapt de gemeente deze bomen uit voorzorg. Daarnaast moeten 

sommige bomen wijken omdat er precies op die plek een nieuw stuk weg, fietspad of een parkeervak 
wordt aangelegd. Dit is de reden dat er langs de Raadhuisweg en de Zoutmansweg al voor het 
uitvoeren van de werkzaamheden bomen worden gekapt. Daarbij houden we rekening met het 

broedseizoen. 

Artikel 4 - leefbaarheid Plassengebied 

Hoe houden we het Plassengebied leefbaar? 



Het Reeuwijkse Plassengebied is prachtig! Maar het is met de slappe veengrond van nature al een 
kwetsbaar gebied. En niet berekend op intensief en zwaar gebruik. Om het Plassengebied vitaal, 

leefbaar en bereikbaar te houden, geldt er een verbod voor zwaar en breed verkeer op de oude 
landweggetjes, ook wel C-wegen genoemd. Zware goederen moeten dus anders getransporteerd 
worden. Daarom is er een overslag gekomen op het bedrijventerrein Zoutman. Grote ladingen 

worden hier opgedeeld in kleinere ladingen. Daarnaast komt er nog een overslag van de weg naar 
het water, een loswal. Veel van de benodigde materialen dat nu nog over de weg gaat, kan namelijk 

ook met een ponton over water vervoerd worden. Het streven is dat er in 2022 een loswal in gebruik 
wordt genomen. 

Om het verbod op zwaar en breed verkeer in het Plassengebied te kunnen handhaven, worden op 
termijn ANPR-camera's ingezet, die automatisch nummerplaten herkennen. 

Artikel 5 - Dunantlaan - aankondiging met 'een geeitje': 

Dit najaar wordt de Dunantlaan opnieuw ingericht. Binnenkort ligt de uitnodiging voor een 

bewonersavond in uw brievenbus! 



Artikel 6 - Notaris d'Aumerielaan 

Notaris d'Aumerielaan 

Afgelopen tijd heeft een werkgroep zich bezig gehouden met een ontwerp voor de herinrichting van 

de Notaris d'Aumerielaan. Stedenbouwkundigen hebben meegekeken en er is voorbereidend 
onderzoek uitgevoerd op verschillend gebied. 

Artikel 7 - Reeuwijk-Brug West 

Veel opgeleverd in West 

In Reeuwijk-Brug West wordt nog steeds hard 
gewerkt, maar daar is al veel opgeleverd. Wat nog 

rest is het gebied met de Rietveldwoningen. In maart 
wordt het ontwerp voorgelegd aan de inwoners. 
Daarna wordt het ontwerp uitgewerkt en kan er in 

2023 worden gestart om het laatste stuk van het 
westelijke deel van Reeuwijk Brug opnieuw in te 

richten. Daarna is het hele gebied weer opgehoogd 
en zijn alle gasleidingen, waterleidingen en riolen 
vernieuwd. Dan kan de wijk er weer zo'n 40 jaar mee 

door! 

Artikel 8—Oudeweg 

Uitvoering Oudeweg opgeschort 

Artikel 9 - Oude Tol 

Oude Tol vordert 

Er wordt volop gebouwd in het project Oude Tol. Op het eerste eiland wordt de openbare ruimte ook 
al ingericht. Afgelopen najaar zijn de woningen op het nieuwe luxe eiland in de verkoop gegaan. De 
start van deze bouw staat gepland voor maart / april. Naast de al bekende drijf-in-woningen en de 

vrijstaande villa's zijn een penthouse en twee luxe appartementen met een boothuis nieuw in het 
assortiment. Alle woningen worden bouwkundig energie-neutraal uitgevoerd. 



Artikel 10-openbare verlichting 

Lantaarnpalen 

De lantaarnpalen in Reeuwijk-Brug Oost zijn aan vervanging toe. Ze zijn aan het einde van 

hun levensduur. Begin van dit jaar worden zowel de armatuur (waar de lamp in zit) als de 
palen vernieuwd. 

Artikel 11 - maaiboten 

Maaiboot 

Had u er ook last van? Dat uw sleep vastliep door het vuil in de sloot? De gemeente heeft daarom 
afgelopen zomer Van Vliet Waarder gevraagd om hier iets aan te doen. ^^^^^|van Van Vliet is 

met een maaiboot door de Reeuwijkse sloten gevaren. "Niet om modder te baggeren, wat sommige 
mensen dachten/' vertelt hij, "maar om takken en ander groen uit de sloten weg te halen. Net als 
weggewaaide kliko's, tuinstoelen en zelfs fietsen. De bootjeseigenaren waren er blij mee, en de 

gemeente ook. Het beviel zelfs zo goed, dat we de tochtjes met de maaiboot elk jaar gaan herhalen. 
We houden natuurlijk rekening met de flora- en faunawet, en daarom is 1 juli het startmoment voor 

onze maaiboot!" 

foto maaiboot 



From: 
Sent: 
To: 
Cc: 
Subject: themapagina 
Attachments: 210254_GBoR_Themapagina KOB-KOR ReeuwijkBrug 26-05-2021.pdf 

Hoi, 

Bijgaand de definitieve themapagina Reeuwijk-Brug / Piassengebied, die morgen in de Kijk verschijnt. Bedankt voor juiiie bijdrageni 
zet jij deze aivast door naar het wijkteam? 

Harteiijke groet, 

Communicatie 



THEMAPAGINA / Reeuwijk-Brug wordt steeds mooier! Gemeente Bodegraven Reeuwijk 

Reeuwijk-Brug wordt steeds mooier! 

Net plan ligt klaar! 
In april heeft het college het laatste stukje vastgesteld voor de 
herinrichting van de Raadhuisweg-Zoutmansweg: de plekken aan het 
water. Samen met de inwoners zijn we tot hier gekomen. 
Onder andere door de aanleg van de Randweg is het aantal voertuigen 
dat over de Raadhuisweg en Zoutmansweg rijdt, flink omiaag gebracht. 
Op sommige stukken was er - voor de coronacrisis - al bijna 70% minder 
verkeer dan in 2015. Door het verkeer te blijven stimuleren gebruik 
te maken van de Randweg, wordt het rustiger op de Raadhuisweg- 
Zoutmansweg. Zo krijgt het alle kansen om een dorpse route te mogen 
zijn. Zeker nu de fietsers meer ruimte krijgen, zowel op de weg als opi 
het aanliggende pad. 
Dat het uiteindelijke ontwerp voor de inrichting nu vaststaat, daar ben 
ik blij mee. We realiseren met het ontwerp twee doelen die we ons aan 

het begin van onze bestuursperiode gesteld hebben: we verbeteren de 
verkeerssituatie in Reeuwijk-Brug en we stimuleren het gebruik van de 
fiets. Het wijkteam heeft meegedacht, de inwoners hebben hun wensen 
en ideeen met ons gedeeld en aanwonenden hebben meegedacht bij de 
inrichting van de plekken aan het water. We kunnen nu echt aan de gang, 
de uitvoering begint na de bouwvakvakantie. Afhankelijk van het weer 
en de afstemming met de Reeuwijkse ondernemers, worden eind van 
dit jaar of begin 2022 de vernieuwde Raadhuisweg en de Zoutmansweg 
opgeleverd. Reeuwijk-Brug ziet er straks weer prachtig uit! d 

AUGUSTUS 

Startwerkzaamheden Raadhuisweg/ 

Zoutmansweg 

JUNI-AUG 

Loswal: bewoners denken mee over 

inrichting 

SEPTEMBER 

Oversiag Zoutmanterrein in gebruik 

BEGIN 2022 

Opievering Raadhuisweg / 

Zoutmansweg 

VOORJAAR 

Loswai Zoutmansweg in gebruik 

BODEGRAVEN t 

Zie de ontwerptekeningen van alle plekken 
aan het water op www.bodegraven-reeuwijk.nl/ 
reeuwijk-raadhuisweg-zoutmansweg 

Tijdlijn 

GOUDA« 

6 ft T 
1 

26 mei 2021 

Plekken aan het water 
Met de plekken aan het water aan de 
Raadhuisweg worden bijzondere plekken 
gerealiseerd, waarbij de dorpse uitstraling 
nog meer tot haar recht komt. De Bree- 
vaart maakt zo een wezenlijk onderdeel 
uit van het eindbeeld. Omdat de Raadhuis- 
weg een doorgaande rechte weg is van bij- 
na twee kilometer lang, zijn deze plekken 
noodzakelijk als onderbreking. Hierdoor 
wordt het gedrag van de passanten, en 
daarmee ook de snelheid, beinvioed. 
“Vorig jaar zijn we samen met de gemeen- 
te gestart om na te denken over de in- 
richting en hoe we zoveel mogelijk alle be- 
langen in het plan konden verwerken. De 
gemeente heeft daarbij begin van dit jaar 
gevraagd welke ideeen we hadden voor 
die plekken,” vertelt^H^^^^^die 
aan de Breevaart woont. “Ook andere be- 
woners werden betrokken en degenen die 
hun boot hier aan de Breevaart hebben 

liggen. Samen hebben we gekeken naar 
de invulling van de plekken. Wilden we 
een bankje? Of moesten er bomen komen 
of een plantenbak? Sinds de inspraak- 
procedure is gestart en we 
onze bezwaren en ideeen voor 
verbetering hebben ingediend, 
hebben we nauw contact gehad 
met de gemeente om samen 
tot lets moois te komen. We 
hebben zelf in grate lijnen mee- 
bepaald hoe het stukje vlakbij 
ons huis eruit komt te zien.” 
De plek bij de fietsbrug bleek 
de grootste uitdaging, want 
daar is de verkeerssituatie 
het meest ingewikkeld. Bij de 
Einsteinstraat was het zoeken 
naar de juiste vorm, omdat de 
gemeente hier geen eigenaar 
is van een stuk van de berm. 

“Er komen vijf verschillende plekken, en 
het is gelukt om er vijf mooie ontwerpen 
voor te maken, vind ik,” concludeert 

Inschrijving open voor aannemers! 

Halverwege april heeft het college met de plekken aan 
het water het laatste deel vastgesteld voor de herinrich- 
ting van de Raadhuisweg-Zoutmansweg. Het programme 
van eisen wordt opgesteld en aannemers kunnen hier 
dan op inschrijven. We vragen de aannemer om het werk 
te starten na de bouwvakvakantie en op te leveren voor 
het eind van het jaar. De gemeente kiest de aannemer 
op basis van hun voorgestelde manier van aanpak. De 
aannemer moet antwoord geven op vragen als: Hoe blij- 
ven de woningen en de winkels bereikbaar? Is er geluids- 
overlast voor de mensen die er wonen? Ondervinden hun 
huizen geen schade van het werk? Hoe wordt het verkeer 
omgeleid op het moment dat de straat open ligt? Waar 
kunnen mensen hun auto parkeren? Hoe komen mensen 
bij hun bootje? De Rietveldwoningen worden dit jaar ge- 
renoveerd, hoe komt dat bouwverkeer bij hun werkplek? 
kunnen de winkels nog wel gewoon bevoorraad worden? 
Dit soort zaken willen we vooraf weten, om goed voorbe- 
reid te zijn en niet voor verrassingen te komen staan. 

Omieidingsroute 

Tijdens de werkzaamheden aan 
de Raadhuisweg rijdt het bouw- 
verkeer van aannemer Bunnik 
voor het project in Reeuwijk-Brug 
West en voor de renovatie van 
de Rietveldwoningen over de 
Oudeweg, het Treebord en de 
Dunantlaan Reeuwijk-Brug West 
in. Voor de bereikbaarheid voor 
leveranciers van winkelcentrum 
Mierenakker gaan we nog in 
gesprek met de ondernemers ter 
plekke. 

Afsiuiting Plassengebied voor zwaar verkeer 

De smalle weggetjes in het Plassengebied zijn niet berekend op intensief en 
zwaar gebruik. Daarom geldt er een toegangsverbod voor zwaar verkeer in het 
gebied. Toch rijden er nog steeds te grote en te zware voertuigen het gebied 
in. Dit veroorzaakt schade aan de weg en de berm en het zorgt voor onveilige 
situaties. 
Hoe zou het materiaal dan toch op zijn plek moeten komen? Ten eerste kan 
dat door materiaal vanuit vrachtauto’s over te laden op een ponton, zodat 
het over het water naar de bestemming kan. Dat overladen van land op 
water gebeurt op de loswal. Een tweede optie is om het materiaal van grote 

vrachtwagens over te laden op kleinere auto’s. Dat kan op de overslaglocatie. 
Als derde optie is het mogelijk om een ontheffing te vragen voor een bepaalde 
vrachtwagen of tractor, zodat deze toch nog het gebied in mag. 
Omdat de huidige aanduiding met borden alleen niet genoeg blijkt om het 
zware transport uit het Plassengebied te weren, komen er poortjes, een soort 
klaphekjes. Daar kunnen personenauto’s tussendoor, maar voor breder en 
zwaarder verkeer moeten de poortjes worden geopend. Dat kan alleen als 
zo’n vrachtwagen of tractor een ontheffing heeft. De poortjes heten ook wel 
Beweegbare Fysieke Beperkingen (BFB). 

14 September 
Informatie-avond 

Eind September / 
begin oktober 

Vaststellen 
ontheffingsbeleid 

Begin oktober 
Ingebruikname overslag 

Zoutmanterrein en 
ingebruikname poortjes 

2022 
Ingebruikname 

loswal 
Zoutmansweg 

De Steupel, van slagenlandschap naar 
eilandkavels 

De gemeente ontwikkelt op dit moment een prachtige plek in Reeuwijk, 
naast de plas Broekvelden, verscholen achter het riet: ‘De Steupel’. 
De Steupel bestaat uit tien eilandkavels die allemaal verschillend worden 
gerealiseerd. Er is veel interesse in de kavels, negen van die tien zijn er 
al verkocht. De afgelopen tijd zijn er meerdere schetsontwerpen van de 
woningen ingestuurd. Het gemeentelijke kwaliteitsteam beoordeelt die. 
Het bijzondere landschap vraagt om een zorgvuldige architectuur, zodat 
de nieuwe woningen in de omgeving passen. Na goedkeuring van het 
kwaliteitsteam vragen de kopers een omgevingsvergunning aan om hun 
woningen te kunnen gaan realiseren. 
De woningen worden duurzaam gebouwd en voldoen aan alle actuele 
normen. Ze zijn gasloos, optimaal geisoleerd en het zijn zogenaamde 
‘nul op de meter-woningen’. Eind juni wordt begonnen met het bouwrijp 
maken van de eilandkavels voor het project. De verwachting is dat de 
daadwerkelijke bouw van de woningen eind September van start gaat. 
Voor meer informatie: www.wonenindesteupel.nl 

Van land op water: een loswal 
Zo’n 80% van het materiaal dat 
nu nog over de weg gaat, kan ook 
met een ponton of werkschuit 
over water worden vervoerd. 
Denk aan tuinmaterialen, grand, 
graszoden en zand of bouwmate- 
riaal zoals planken, schuttingen 
en straatstenen. Daarvoor is wel 
een overslagplaats nodig, om de 
spullen van het land op het water 
te krijgen. Momenteel gebruiken 
mensen bruggen en groenstroken 
in het Plassengebied om materia- 
len in werkboten te lessen. Op die 
locaties is dat ongewenst; het is 
er niet op berekend en het is niet 
veilig. Daarom komt er een loswal. 
De gemeenteraad heeft besloten 

dat de beste locatie voor die los- 
wal zich bevindt aan de Breevaart, 
ter hoogte van de bushalte aan de 
Zoutmansweg, in het 50km-deel. 
Na de herinrichting van de Raad- 
huisweg en Zoutmansweg is het 
een hele opgave om op deze plek 
een loswal in te moeten richten, 
maar het is de enige optie. Daar- 
bij is het noodzakelijk voor het 
behoud van het Plassengebied om 
het zwaar verkeer te weren van de 
oude landwegen. De voorbereiding 
voor de loswal, voor overslag van 
land naar water, start dit jaar. Het 
streven is dat deze in 2022 in 
gebruik is. 

Reeuwijk-Brug West wordt weer groen 
De herinrichting van Reeuwijk-Brug West loopt volgens planning. Begin van dit jaar is er een update gemaakt 
van het bestaande beplantingsplan voor de wijk. De wijkbewoners konden reageren op de wijzigingen. Naar 
aanleiding van de binnengekomen suggesties is het groenplan her en der een beetje aangepast. Zo krijgt 
de Bernadottestraat meer bomen dan oorspronkelijk gepland en komt er een ander soort boom in de Van 
Bruchemwerf. Er zijn ook enkele suggesties gedaan die niet doorgevoerd kunnen worden. Deze ideeen 
passen niet in het plan en de visie voor de wijk en de gemeente. In het najaar, het ‘plantseizoen’, wordt het 
nieuwe groen geplant. Het complete plan vindt u hier: www.bodegraven-reeuwijk.nl/reeuwijk-brug-west. 

MEER INFO? 
Lees meer op www.bodegraven-reeuwijk.nl/reeuwijk 

Hoe ziet de loswal 
er uit? 

De loswal in Reeuwijk-Brug wordt niet 
heel groot, maar moet ruim genoeg 
zijn voor een vrachtwagen of tractor. 
En daar omheen moet nog gewerkt 
kunnen worden om het materiaal 
te lessen. Over de inrichting en het 
gebruik gaat de gemeente, net als 
bij de plekken aan het water, in 
gesprek met de direct betrokkenen. 
Verschillende punten worden dan 
overwogen, zoals: Hoe blijft het 
veilig? Hoe zorgen we ervoor dat 
het overige verkeer zo min mogelijk 
overlast ervaart? Houden we bij 
de gebruikstijden rekening met 
schoolgaande fietsers? komt er 
cameratoezicht om overzicht te 
houden op de activiteiten? 

Van zwaar naar 
lichter verkeer op 
land: een overslag 

Er komt ook een 
overslag om 
grotere ladingen 
op de weg op te 
delen in kleiner transport op de 
weg. Van een zware vrachtwagen 
naar meerdere kleine en dus 
lichtere auto’s. Deze overslag van 
groot naar klein verkeer komt op 
bedrijventerrein Zoutman en kan 
na de zomer in gebruik worden 
genomen. 



From: 
Sent: 
To: 
Cc: 
Subject: 

vrijdag 14 mei 2021 16:43:04 

themapagina 
Attachments: 210514 briefing Themapagina Reeuwijk Brug.docx 

Hoi, 

Ondertussen heb ik nog niet meegekregen wat de uitkomst is van het gesprek dat jullie met^^Jhadden, woensdag. Komt er uitstel van de start 
herinrichting Raadhuisweg/Zoutmansweg, of niet? 
Ik heb dat nog niet verwerkt in bijgaande teksten veer de themapagina. Wei heb ik er weer een slag op gemaakt, ook nav de eerste 
opmerkingen van 
We^^|en ik) hebben besloten om in deze themapagina Reeuwijk Brug-Westte combineren met het Plassengebied. Gezien vanuit de loswal 
loopt dit ook echt in elkaar over, dus het is een logische combinatie. Het betekent wel dat er veel tekst is. Het wordt wat passen en meten. 

^^^^^^kunnen we de tekeningen van de plekken aan het water in laten tekenen in de overzichtskaart? Heb jij die plaatjes veer me, zodat ik 
Star al aan het werk kan zetten? En kunnen we het verhaal van de plekken helemaal uit de mend van inwoners laten komen? Dat zou het 
mooiste overkomen. 

ik heb de tekst in jouw 'routekaart' aangepast, richting het publiek. Kan jij je daar in vinden? Moeten we alle stappen terug laten komen? 
Ik twijfel bv over de eerste stap (poortjes gei'nstalleerd) en over het vaststellen van het beleid. Hoor ik graag van je. Daarnaast heb ik zitten 
schuiven in de teksten van het dichtzetten Plassengebied / loswal / overslag / poortjes. Zie artikeitjes 5-8. ^Hen hebben in een 
eerdere versie al meegekeken. Ik zal deze versie nog eens aan laten zien als jullie je in deze opzet ook in kunnen vinden. 

Goed weekend (en nog van harte proficiat met je verjaardag 



Themapagina Reeuwijk-Brug 26 mei: 

Themapagina Plassengebied 

Verschijningsdatum 

• 26 mei 2021 - ruimte in de Kijk op B-R (advertentieafdeling) is gereserveerd 

Planning 

Eerste kopij naar vormgever: 17 mei 
Laatste correcties: vr 21 mei 

Aanleveren bij de drukker: vr 21 mei (vanwege Pinksteren harde deadline!) 
Verschijning: wo 26 mei 

Vorm 

Twee pagina's 

• PI Een overzichtskaart met een intro 

• P 2 Korte artikelen met beeldmateriaal 

HuisstijI 

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk, in lijn met eerder uitgegeven themapagina's van Openbare Ruimte 
(bv Nieuwerbrug, Waarder/Driebruggen) 

Titel 

Reeuwijk-Brug wordt steeds mooier! 

PAGINA 1 

kaart: Plassengebied en C-wegen met naam 

De kaart is al eerder gemaakt. De focus ligt op de Raadhuisweg / Zoutmansweg 

• In te tekenen projecten: 

o Loswal (Aan de Breevaart, thv Zoutmansweg nr 88 / bushalte) 

o Overslag (bedrijventerrein Zoutman, zie eerdere kaart themapagina Plassengebied) 

o 5 plekken aan het water 

o OudeTol 

o Steupel 

Intro van wethouder 

Het plan ligt klaar! 

In april heeft het college het laatste stukje vastgesteld voor de herinrichting van de Raadhuisweg- 

Zoutmansweg. Samen met de inwoners zijn we tot hier gekomen. De aanleg van de Randweg was 

heel belangrijk in het omiaag brengen van het aantal voertuigen dat door de straat komt. Het is nu 

vooral bestemmingsverkeer dat door de straat rijdt. 

En de fietsers natuurlijk, die krijgen veel meer ruimte. Zowel op de weg als op het aanliggende pad. 



Dat het uiteindelijke ontwerp voor de inrichting nu vaststaat, daar ben ik blij mee. We realiseren met 

bet ontwerp twee doelen uit ons raadsprogramma: we verbeteren de verkeerssituatie in Reeuwijk- 

Brug en we stimuleren het gebruik van de fiets. Het wijkteam heeft meegedacht, de inwoners 

hebben hun wensen en ideeen met ons gedeeld en aanwonenden hebben 

meegedacht bij de inrichting van de plekken aan het water. We kunnen nu echt aan 

de gang, de uitvoering begint na de bouwvakvakantie. Aan het eind van dit jaar 

wordt de vernieuwde Raadhuisweg en de Zoutmansweg opgeleverd. Met de dorpse 

inrichting ziet het er straks in het nieuwe jaar prachtig uit! 

^B^^^^^^^^|wethouder gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Tijdlijn (evt op p2) 

2021 

augustus 

juni-aug 

September 

december 

2022 

voorjaar 

Start werkzaamheden Raadhuisweg / Zoutmansweg 

Loswal: bewoners denken mee over inrichting 

Overslag Zoutmanterrein in gebruik 

Opievering Raadhuisweg / Zoutmansweg 

Loswal Zoutmansweg in gebruik 

PAGINA2 

Artikel 1 - Inschrijving open voor aannemers! 

Halverwege april heeft het college met de plekken aan het water het laatste deel vastgesteld voor de 

herinrichting van de Raadhuisweg-Zoutmansweg. Het programme van eisen wordt opgesteld en er 

komt een tender waarop aannemers kunnen inschrijven. We vragen de aannemer om het werk te 

starten na de bouwvakvakantie en op te leveren voor het eind van het jaar. De gemeente kiest de 

aannemer op basis van hun voorgestelde manier van aanpak. De aannemer moet antwoord geven op 

vragen als: Hoe blijven de woningen en de winkels bereikbaar? Is er geluidsoverlast voor de mensen 

die er wonen? Ondervinden hun huizen geen schade van het werk? Hoe wordt het verkeer omgeleid 

op het moment dat de straat open ligt? Waar kunnen mensen hun auto parkeren? Hoe komen 

mensen bij hun boot? De Rietveldwoningen worden dit jaar gerenoveerd, hoe komt dat bouwverkeer 

bij hun werkplek? Kunnen de winkels nog wel gewoon bevoorraad worden? Dit soort zaken willen we 

vooraf weten, om goed voorbereid te zijn en niet voor verrassingen te komen staan. 

Kader 2 - Omieidingsroute 

Tijdens de werkzaamheden aan de Raadhuisweg rijdt het bouwverkeer van aannemer Bunnik voor 

het project in Reeuwijk-Brug West en voor de renovatie van de Rietveldwoningen over de Oudeweg, 
het Treebord en de Dunantlaan Reeuwijk-Brug West in. 
Voor de bereikbaarheid voor leveranciers van winkelcentrum Mierenakker gaan we nog in gesprek 

met de ondernemers ter plekke. 



Kader 3 - Woningbouwvereniging 

Stakeholder woningbouwvereniging aan het woord over planning - dat we alles afgestemd hebben 
Wie kan hierover een guote aanleveren? 

Artikel 4 - Plekken aan het water 

Met de plekken aan het water aan de Raadhuisweg worden bijzondere plekken gerealiseerd waarbij 

de dorpse uitstraling nog meer tot haar recht komt. De Breevaart maakt zo een wezenlijk onderdeel 

uit van het eindbeeld. Omdat de Raadhuisweg een doorgaande rechte weg is van bijna twee 

kilometer lang, zijn deze plekken noodzakelijk als onderbreking. Hierdoor wordt het gedrag van de 

passanten, en daarmee ook de snelheid, beinvioed. 

Begin van dit jaar zijn er verschillende gesprekken gevoerd met de belanghebbenden van deze 

plekken. Dat zijn vooral bewoners en huurders en eigenaren van ligplaatsen. Samen is er gekeken 

naar de invulling van de plekken. Komt er een bankje te staan? Bomen of een mooie plantenbak? Els 

van Dam en Gino Stoelinga vertellen als woordvoerder van een aantal bewoners rond een van deze 

plekken: "Sinds de inspraakprocedure is gestart en we onze bezwaren en ideeen voor verbetering 

hebben ingediend, hebben we nauw contact gehad met de gemeente om samen tot een invulling te 

komen. We hebben zelf in grote lijnen meebepaald hoe het stukje vlakbij ons huis eruit komt te 

zien." De plek bij de fietsbrug bleek de grootste uitdaging, want daar is de verkeerssituatie het meest 

ingewikkeld. Bij de Einsteinstraat was het zoeken naar de juiste vorm, omdat de gemeente hier geen 

eigenaar is van een stuk van de berm. Overal is het gelukt om een mooie plek te ontwerpen. De 

manier waarop de gemeente samen met bewoners tot een ontwerp zijn gekomen, is nieuw. Omdat 

dit erg goed werkt, wordt deze werkwijze vaker ingezet. 

Beeld: 5 plaatjes, van alle plekken met locaties 

Artikel 5 - Afsiuiting Plassengebied voor zwaar verkeer 

De smalle weggetjes in het Plassengebied zijn niet berekend op intensief en zwaar gebruik. Toch 
gebeurt dat nog wel, er rijden nog steeds te grote en te zware voertuigen het gebied in. Dit 

veroorzaakt schade aan de weg en de berm en het zorgt voor onveilige situaties. 
Daarom is het gebied verboden toegang voor zwaar verkeer. Hoe moet het materiaal dan toch op 

zijn plek komen? Ten eerste kan dat door materiaal vanuit vrachtauto's over te laden op een ponton 
zodat het over het water naar de bestemming kan. Dat overladen van land op water gebeurt op de 
loswal. Een tweede optie is om het materiaal van grote vrachtwagens over te laden op kleinere 

auto's. Dat kan op de overslaglocatie. Als derde optie is het mogelijk om een ontheffing te vragen 
voor een bepaalde vrachtwagen of tractor, zodat deze toch nog het gebied in mag. 
Omdat de huidige aanduiding met borden alleen niet genoeg blijkt om het zware transport uit het 

Plassengebied te weren, komen er poortjes, een soort klaphekjes. Daar kunnen personenauto's 
tussendoor, maar voor breder en zwaarder verkeer moeten de poortjes worden geopend. Dat kan 

alleen als zo'n vrachtwagen of tractor een ontheffing heeft. De poortjes heten ook wel Beweegbare 
Fysieke Beperkingen (BFB). 

Beeld: Stappen richting het afsiuiten van het Plassengebied voor zwaar verkeer, zo mogelijk opnieuw 
in te tekenen door Star Reklame 



4 oktober- 
i(^g&bi'uikbam« 

28 September- I overslag 
vaststellen Zoutmanterrein 

14 September - ontheffiegenbeleid 
informatie-avond 

31 mei - poortjes 
zijn ge'i'nstalleerd 

Artikel 6 - Van land op water: een loswal 

Zo'n 80% van het materiaal dat nu nog over de weg gaat, kan ook met een ponton over water 

worden vervoerd. Denk aan tuinmaterialen, grond, graszoden en zand of bouwmateriaal zoals 
planken, schuttingen en straatstenen. Daarvoor is wel een overslagplaats nodig, om de spullen van 
het land op het water te krijgen. Momenteel gebruiken mensen bruggen en groenstroken in het 

Plassengebied om materialen in werkboten te lessen. Op die locaties is dat ongewenst; het is er niet 
op berekend en het is niet veilig. Daarom komt er een loswal. De gemeenteraad heeft besloten dat 
de beste locatie voor die loswal zich bevindt aan de Breevaart, ter hoogte van de bushalte aan de 

Zoutmansweg, in het 50km-deel. Na de herinrichting van de Raadhuisweg en Zoutmansweg is het 
een hele opgave om op deze plek een loswal in te moeten richten, maar het is de enige optie. Daarbij 

is het noodzakelijk voor het behoud van het Plassengebied om het zwaar verkeer te weren van de 
oude landwegen. De voorbereiding voor de loswal, voor overslag van land naar water, start dit jaar. 
Het streven is dat deze in 2022 in gebruik is. 

Kader 7 - Hoe ziet de loswal er uit? 

De loswal in Reeuwijk-Brug wordt niet heel groot, maar moet ruim genoeg zijn voor een vrachtwagen 

of tractor. En daar omheen moet nog gewerkt kunnen worden om het materiaal te lessen. Het lessen 

gebeurt tussen 9 en 14 uur, zodat schoolgaande fietsers er zo min mogelijk overlast van ervaren. Net 

als bij de inrichting van de plekken aan het water, worden ook hier de direct betrokkenen gevraagd 

om de inrichting samen met de gemeente vorm te geven. Daarbij is er zeker aandacht voor de 

verkeersveiligheid van vooral de fietser. Bij de loswal komt cameratoezicht, zodat er overzicht blijft 

op de activiteiten. 

Kader 8 - Van zwaar naar lichter verkeer op land: een overslag 



Er komt ook een overslag om grotere ladingen op de weg op te delen in kleiner transport op de weg. 

Van een zware vrachtwagen naar meerdere kleine en dus lichtere auto's. Deze overslag van groot 

naar klein verkeer komt op bedrijventerrein Zoutman en kan na de zomer in gebruik worden 

genomen. 

Artikel 9 - Oude Tol 

Artikel 10 - De Steupel, van slagenlandschap naar Eilandkavels 

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk ontwikkelt op dit moment een prachtige plek in Reeuwijk, naast 

de plas Broekvelden, verscholen achter bet riet: 'De Steupel'. 
De Steupel bestaat uit tien eilandkavels die allemaal verschillend worden gerealiseerd. Er is veel 
interesse in de kavels, negen van die tien kavels zijn al verkocht. De afgelopen tijd zijn er meerdere 

schetsontwerpen van de woningen ingestuurd. Het gemeentelijke kwaliteitsteam beoordeelt die. Het 
bijzondere landschap vraagt om een zorgvuldige architectuur, zodat de nieuwe woningen in de 
omgeving passen. Na goedkeuring van het kwaliteitsteam vragen de kopers een 

omgevingsvergunning aan om hun woningen te kunnen gaan realiseren. 
De woningen worden duurzaam gebouwd en voldoen aan alle actuele normen. Ze zijn gasloos, 

optimaal geisoleerd en het zijn zogenaamde 'nul op de meter-woningen'. Eind juni wordt begonnen 
met het bouwrijp maken van de eilandkavel voor het project De Steupel. De verwachting is dat de 
daadwerkelijke bouw van de woningen eind September van start gaat. 

Voor meer informatie: www.wonenindesteupel.nl 

Artikel 11 - Reeuwijk-Brug West wordt weer groen 

De herinrichting van Reeuwijk-Brug West loopt volgens planning. Begin van dit jaar is er een update 
gemaakt van het bestaande beplantingsplan voor de wijk. De wijkbewoners konden reageren op de 
wijzigingen. Naar aanleiding van de binnengekomen suggesties is het groenplan her en der een 

beetje aangepast. Zo krijgt de Bernadottestraat meer bomen dan oorspronkelijk gepland en komt er 
een ander soort boom in de Van Bruchemwerf. Er zijn ook enkele suggesties gedaan die niet 
doorgevoerd kunnen worden. Deze ideeen passen niet in het plan en de visie voor de wijk en de 

gemeente. 
Het complete plan vindt u hier: www.bodegraven-reeuwiik.nl/reeuwiik-brug-west. 



From: 
Sent: 
To: 

maandag 3 mei 2021 18:12:16 

Cc: 
Subject: themapagina Reeuwijk Brug 
Attachments: 210503 briefing Themapagina Reeuwijk Brug.docx 

Hoi 

Op 19 mei verschijnt er een themapagina over de ontwikkelingen in Reeuwijk-Brug. Bijgaand de input. Daarin hebben we ook een beetje ruimte 
gereserveerd om iets te zeggen over de aanpassingen in het beplantingsplan. 
^^■gaf aan dat er niet heel veel reactie is gekomen op het eerste plan, maar het lijkt mij tech goed om hier wel kort over terug te koppelen. 
Zou jij me een kort stukje tekst aan kunnen leveren (100 a 125 woorden) dat ik hiervoor kan gebruiken? Geen punt als het niet 'kant-en-klaar' is 
hoor, ik kan het nog wel redigeren als jij mij maar de input geeft. 
Mijn eerste idee; 

Reeuwijk-Brug West wordt weer groen 
De herinrichting van Reeuwijk-Brug West loopt volgens planning. Begin van dit jaar is er een beplantingsplan gemaakt voor de wijk, waar 

inwoners op konden reageren. Naar aanleiding van de suggesties is het groenplan een beetje aangepast: .... 

Het complete plan vindt u hier: www.bodegraven-reeuwiik.nl/reeuwiik-brug-west. 

Kan jij kort benoemen wat er is aangepast, of juist wat er overeind is gebleven? Zou fijn zijn als je me dat deze week nog kon aangeven, dan ga 
ik het volgende week afmaken. En als je een foto hebt, is dat ook welkom! 

Hartelijke groet. 

Communicatie 



Themapagina Reeuwijk-Brug 19 mei: 

Themapagina Plassengebied 

Verschijningsdatum 

• 19 mei 2021 - ruimte in de Kijk op B-R (advertentieafdeling) is gereserveerd 

Planning 

Eerste kopij naar vormgever: 5 mei 
Laatste correcties: vr 14 mei 

Aanleveren bij de drukker: vr 14 mei 
Verschijning: wo 19 mei 

Vorm 

Twee pagina's 

• PI Een overzichtskaart met een intro 

• P 2 Korte artikelen met beeldmateriaal 

HuisstijI 

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk, in lijn met eerder uitgegeven themapagina's van Openbare Ruimte 
(bv Nieuwerbrug, Waarder/Driebruggen) 

Titel 

Reeuwijk-Brug wordt steeds mooier! 

PAGINA 1 

kaart: Plassengebied en C-wegen met naam 

De kaart is al eerder gemaakt. De focus ligt op de Raadhuisweg / Zoutmansweg 

• In te tekenen projecten: 

o Loswal (Aan de Breevaart, thv Zoutmansweg nr 88) 

o Overslag (bedrijventerrein Zoutman, zie eerdere kaart themapagina Plassengebied) 

o 5 plekken aan het water 

o OudeTol 

o Steupel 

Intro van wethouder 

Het plan ligt klaar! 

In april heeft het college het laatste stukje vastgesteld voor de herinrichting van de Raadhuisweg- 

Zoutmansweg. Samen met de inwoners zijn we tot hier gekomen. De snelheid van het verkeer is met 

de tijdelijke maatregelen al omiaag gebracht en dat zal met de definitieve inrichting zeker zo blijven. 

De aanleg van de Randweg was natuurlijk heel belangrijk in het omiaag brengen van het aantal 

voertuigen dat door de straat komt. Het is nu vooral bestemmingsverkeer dat door de straat rijdt. 

En de fietsers natuurlijk, die krijgen veel meer ruimte. Zowel op de weg als op het aanliggende pad. 



Dat het uiteindelijke ontwerp voor de inrichting nu vaststaat, daar ben ik blij mee. We realiseren met 

bet ontwerp twee doelen uit ons raadsprogramma: we verbeteren de verkeerssituatie in Reeuwijk- 

Brug en we stimuleren het gebruik van de fiets. Het wijkteam heeft meegedacht, de aanwonenden 

hebben hun wensen en ideeen met ons gedeeld. We kunnen nu echt aan de gang, de uitvoering 

begint na de bouwvakvakantie. Aan het eind van dit jaar wordt de vernieuwde Raadhuisweg en de 

Zoutmansweg opgeleverd. Ik verwacht dat het er in het nieuwe jaar, met de dorpse inrichting, straks 

prachtig uitziet! 

^|^^^^^^^^|wethouder gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

(Beeld: portretje^^| 

PAGINA2 

Tijdlijn 

2021 

augustus 

voorjaar 

September 

december 

2022 

voorjaar 

Start werkzaamheden Raadhuisweg / Zoutmansweg 

Loswal: bewoners denken mee over locatie en inrichting 

Overslag Zoutmanterrein in gebruik 

Opievering Raadhuisweg / Zoutmansweg 

Loswal Zoutmansweg in gebruik 

Artikel 1 - Inschrijving open voor aannemers! 

Half april heeft het college het laatste stukje vastgesteld voor de herinrichting van de Raadhuisweg- 

Zoutmansweg. Het programme van eisen wordt opgesteld en er komt een tender waarop aannemers 

kunnen inschrijven. We vragen de aannemer om het werk te starten na de bouwvakvakantie en op te 

leveren voor het eind van het jaar. De gemeente kiest de aannemer op basis van hun voorgestelde 

manier van aanpak. Hoe blijven de woningen en de winkels bereikbaar? Is er geluidsoverlast voor de 

mensen die er wonen? Ondervinden hun huizen geen schade van het werk? Hoe wordt het verkeer 

omgeleid op het moment dat de straat open ligt? Waar kunnen mensen hun auto parkeren? De 

Rietveldwoningen worden dit jaar gerenoveerd, hoe komt dat bouwverkeer bij hun werkplek? Kan de 

Jumbo nog wel gewoon bevoorraad worden? Dit zijn allemaal vragen waarop de aannemer 

antwoorden moet kunnen geven. Het wordt zo een heel doordacht plan. 

Kader 2 - Omieidingsroute 

Tijdens de werkzaamheden aan de Raadhuisweg rijdt het bouwverkeer van aannemer Bunnik voor 
het project in Reeuwijk-Brug West en voor de renovatie van de Rietveldwoningen over de Oudeweg, 
het Treebord en de Dunantlaan Reeuwijk-Brug West in. 

Voor de bereikbaarheid voor leveranciers van winkelcentrum Mierenakker gaan we nog in gesprek 
met de ondernemers ter plekke. 

Kader 3 - Woningbouwvereniging 



stakeholder woningbouwvereniging aan het woord over planning - dat we alles afgestemd hebben 
Wie kan hierover een guote aanleveren? 

Artikel 4 - Plekken aan het water 

Omdat de Raadhuisweg een doorgaande rechte weg is van bijna twee kilometer lang, is gezocht naar 

een manier om het geen 'racebaan' te laten worden. Met de realisatie van vijf plekken aan het water 

onderbreken we die lange rechte weg. Daarmee wordt het verkeersgedrag van passanten beinvioed, 

en daarmee ook de snelheid. De plekken aan de Breevaart zorgen voor de dorpse uitstraling. 

Begin van dit jaar zijn er verschillende gesprekken gevoerd met de belanghebbenden van deze 

plekken. Dat waren vooral bewoners en huurders en eigenaren van ligplaatsen. Samen is er gekeken 

naar de invulling van de plekken. Komt er een bankje te staan? Bomen of een mooie plantenbak? Els 

van Dam en Gino Stoelinga vertellen als woordvoerder van een aantal bewoners rond een van deze 

plekken: "Sinds de inspraakprocedure is gestart en we onze bezwaren en ideeen voor verbetering 

hebben ingediend, hebben we nauw contact gehad met de gemeente om samen tot een invulling te 

komen. We hebben zelf in grote lijnen meebepaald hoe het stukje vlakbij ons huis eruit komt te 

zien." De plek bij de fietsbrug bleek de grootste uitdaging, want daar is de verkeerssituatie het meest 

ingewikkeld. Bij de Groen van Prinstererlaan hadden bewoners samen al een eerste overleg 

georganiseerd, die waren het al snel eens met elkaar. Uiteindelijk is het gelukt om overal een mooie 

plek te ontwerpen. 

Beeld: 5 plaatjes, van alle plekken met locaties 

Artikel 5 - Overslag van zware goederen 

De smalle weggetjes in het Plassengebied zijn niet berekend op intensief en zwaar gebruik. Toch 
gebeurt dat nog wel, er rijden nog steeds te grote en te zware voertuigen het gebied in. Dit 

veroorzaakt schade aan de weg en de berm en het zorgt voor onveilige situaties. 
Zo'n 80% van materialen zoals tuinmaterialen, grond, graszoden en zand of bouwmateriaal zoals 
planken, schuttingen en straatstenen dat dat nu nog over de weg gaat, kan ook met een ponton over 

water vervoerd worden. Daarvoor is wel een overslagplaats nodig van land op water, een loswal. 
Momenteel worden er in het plassengebied helaas bruggen en groenstroken gebruikt om materialen 

in werkboten te lessen. Op die locaties is dat ongewenst; het is er niet op berekend en het is niet 
veilig. Daarom komt er een nieuwe loswal. De gemeenteraad heeft besloten dat de beste locatie voor 
die loswal zich bevindt aan de Breevaart, ter hoogte van Zoutmansweg 88. Na de herinrichting van de 

Raadhuisweg en Zoutmansweg is het een hele opgave om op deze plek een loswal in te moeten 
richten, maar het is de enige optie en het is noodzakelijk voor het behoud van het Plassengebied om 
het zwaar verkeer te weren van de oude landwegen. 

Behalve een overslag van goederen van de weg naar het water, komt er ook een overslag om grotere 

ladingen op de weg op delen in kleiner transport op de weg. Deze overslag van groot naar klein 
verkeer komt op bedrijventerrein Zoutman en kan na de zomer in gebruik worden genomen. De 
voorbereidingen voor de loswal, voor overslag van land naar water, starten ook dit jaar. Het streven 

is dat deze in 2022 in gebruik is. 



Kader 6 - Loswal 

De loswal in Reeuwijk-Brug wordt niet heel ruim, maar moet groot genoeg zijn om een vrachtwagen 

of tractor met aanhanger te herbergen. En daar omheen moet nog gewerkt kunnen worden om het 

materiaal te kunnen lessen. Het lessen gebeurt tussen 9 en 14 uur, zodat schoolgaande fietsers er zo 

min mogelijk overlast van ervaren. Daarbij komt er cameratoezicht, zodat er overzicht op de 

activiteiten blijft. 

(Je hebt loswallen in allerlei maten en vormen. In de Rotterdamse haven heb je enorm grate 

loswallen, in Reeuwijk-Brug gaat het om wat minder benodigde ruimte. (aantai meters??) Het moet 

groot genoeg zijn om een vrachtwagen of tractor met aanhanger te herbergen en daar moet omheen 

gewerkt kunnen worden om het materiaai te kunnen iossen. Naar verwachting zai er 1 vrachtwagen 

per dag zijn spuiien komen iossen, die daar dan 1 uur mee bezig zai zijn. Het iossen gebeurt tussen 9 

en 14 uur, zodat schooigaande fietsers erzo min mogeiijk overiast van ervaren. Daarbij komt er 

cameratoezicht, zodat er overzicht op de activiteiten biijft.) 

Artikel 7 - Oude Tol 

Kader 8 - Ligplaatsen bootjes 

Eimar: Gaat over raadhuisweg/zoutmansweg - hoe komen bewoners bij hun bootjes ais we in de 

uitvoering zitten. Denk dat we hier nog niks over moeten zeggen en dat de aannemer hier een 

opiossing voor moet vinden. 

Artikel 9-Steupel 

Artikel 10 - Reeuwijk-Brug West wordt weer groen 

De herinrichting van Reeuwijk-Brug West loopt volgens planning. Begin van dit jaar is er een 
beplantingsplan gemaakt voor de wijk, waar inwoners op konden reageren. Naar aanleiding van de 

suggesties is het groenplan een beetje aangepast:.... 
Het complete plan vindt u hier: www.bodegraven-reeuwiik.nl/reeuwiik-brug-west. 
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Hoi, 
Eerder had ik al aangegeven dat ik hoopte eind van de week de input voor de themapagina door te kunnen mailen. 
Nou, dat valt een beetje tegen; ik heb alleen de eerste opzet nog maar. Moet allemaal nog aangevuld en goedgekeurd worden. Maar om Jullie wel 
alvast een idee te geven stuur ik wel alvast bijgaande info door. Dan hebben Jullie een idee van wat er over anderhalve week echt komt. Omdat het 
een en ander op 15 Januari bij de Kijk aangeleverd moet worden, zo ongeveer, lijkt het me wel handig om alvast in de startblokken te staan. Omdat 
ik volgende week ook afwezig ben, moet het allemaal in die laatste week gebeuren. 
En, wat er evt wel aankomende week al gedaan kan worden, is de kaart opzoeken / aanpassen van Reeuwijk-Brug. In de briefing heb ik aangegeven 
wat er naar verwachting in terug moet komen. Volgens mij hebben Jullie de kaart wel voorhanden, maar die zal ingevuld moeten worden met de 
onderdelen die op deze themapagina aan de orde gaan komen. 
Met vriendelijke greet, en aivsat een fijne Jaarwisseling mocht Je dit toch nog voor die tijd lezen 
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Artikel 1 - Intro van de wethouder 

Er wordt hard gewerkt in Reeuwijk-Brug. De plannen die afgelopen jaren gesmeed zijn, worden nu daadwerkelijk uitgevoerd. Dat betekent dat we af en toe om moeten fietsen. Dat we wat meer zand naar binnen lopen. Dat we even wat langer op elkaar moeten wachten voordat we de straat in of uit kunnen met onze auto. Maar het is voor het goede doel! We krijgen er straks een prachtige wijk voor Iterug. Veiliger, mooier, waar het goed wonen is. Reeuwijk-Brug wordt steeds mooier! 
Wethouder 
Artikel 2 - RHW / ZM W - foto vionder 
VIonders gerealiseerd - start tweede fase 
In de afgelopen maanden is de eerste fase van de herinrichting van de Raadhuisweg en 
Zoutmansweg uitgevoerd: er zijn vier bijzondere plekken aan het water aangelegd, met vIonders. 
Omdat het gaat om een doorgaande rechte weg van bijna twee kilometer lang, zijn deze plekken 
noodzakelijk als onderbreking. Hierdoor wordt het gedrag van de verkeersdeelnemers, en daarmee 
ook de snelheid, beinvioed. Ook komt de dorpse uitstraling zo meer tot haar recht en maakt de 
Breevaart wezenlijk onderdeel uit van het dorpse beeld. 
Op 31 januari start aannemer Bunnik Groep met de tweede fase van de herinrichting. Voor de zomer 
is het karwei geklaard. Op www... is de exacte planning te vinden. Ook vindt u daar de 
omieidingsroutes en, wanneer nodig, de alternatieven voor het parkeren van uw auto. Alexandra 
Braas, de omgevingsmanager van de aannemer, vertelt: 'We hebben zin in deze nieuwe klus! We zijn 
al langere tijd bezig met de herinrichting van Reeuwijk-Brug West en die ervaringen nemen we graag 
mee in de aanpak van het werk aan de Raadhuisweg en de Zoutmansweg. We informeren de mensen 
die hier wonen met een bewonersbrief, maar iedereen kan het werk goed volgen via de BouwApp." 
De app die Alexandra noemt, is te downloaden op uw telefoon vanuit de Appstore of de Play Store. 
Binnen de BouwApp vindt u deze klus onder 'Reconstructie Raadhuisweg / Zoutmansweg'. 
Artikel 3 Bomenkap 
Bomenkap, waarom? 
De ondergrond in Reeuwijk-Brug bestaat uit klei, veen en fijn zand. Werkzaamheden zoals graven, 
rijden met zwaar materieel en zeker ook het ophogen, leiden tot het samendrukken van de grond. 
Daardoor krijgen de wortels van bomen te veel water en te weinig zuurstof. Binnen 1 tot 5 jaar sterft 
de boom; grote takken broken uit de kroon of de boom valt met kluit en al om. Om dit te voorkomen 
en om uw veiligheid te garanderen, kapt de gemeente deze bomen uit voorzorg. Daarnaast moeten 
sommige bomen wijken omdat er precies op die plek een nieuw stuk weg, fietspad of een parkeervak 
wordt aangelegd. Dit is de reden dat er langs de Raadhuisweg en de Zoutmansweg al voor het 
uitvoeren van de werkzaamheden bomen worden gekapt. Daarbij houden we rekening met het 
broedseizoen. 
Artikel 4 - leefbaarheid Plassengebied 
Hoe houden we het Plassengebied leefbaar? 



Het Reeuwijkse Plassengebied is prachtig! Maar het is met de slappe veengrond van nature al een 
kwetsbaar gebied. En niet berekend op intensief en zwaar gebruik. Om het Plassengebied vitaal, 
leefbaar en bereikbaar te houden, geldt er een verbod voor zwaar en breed verkeer op de oude 
landweggetjes, ook wel C-wegen genoemd. Zware goederen moeten dus anders getransporteerd 
worden. Daarom is er een overslag gekomen op het bedrijventerrein Zoutman. Grote ladingen 
worden hier opgedeeld in kleinere ladingen. Daarnaast komt er nog een overslag van de weg naar 
het water, een loswal. Veel van de benodigde materialen dat nu nog over de weg gaat, kan namelijk 
ook met een ponton over water vervoerd worden. Het streven is dat er in 2022 een loswal in gebruik 
wordt genomen. 
Om het verbod op zwaar en breed verkeer in het Plassengebied te kunnen handhaven, worden op 
termijn ANPR-camera's ingezet, die automatisch nummerplaten herkennen. 

Artikel 5 - Dunantlaan - aankondiging met 'een geeitje': 
Dit najaar wordt de Dunantlaan opnieuw ingericht. Binnenkort ligt de uitnodiging voor een 
bewonersavond in uw brievenbus! 



Artikel 6 - Notaris d'Aumerielaan 
Notaris d'Aumerielaan 
Afgelopen tijd heeft een werkgroep zich bezig gehouden met een ontwerp voor de herinrichting van 
de Notaris d'Aumerielaan. Stedenbouwkundigen hebben meegekeken en er is voorbereidend 
onderzoek uitgevoerd op verschillend gebied. 

Artikel 7 - Reeuwijk-Brug West 
Veel opgeleverd in West 
In Reeuwijk-Brug West wordt nog steeds hard 
gewerkt, maar daar is al veel opgeleverd. Wat nog 
rest is het gebied met de Rietveldwoningen. In maart 
wordt het ontwerp voorgelegd aan de inwoners. 
Daarna wordt het ontwerp uitgewerkt en kan er in 
2023 worden gestart om het laatste stuk van het 
westelijke deel van Reeuwijk Brug opnieuw in te 
richten. Daarna is het hele gebied weer opgehoogd 
en zijn alle gasleidingen, waterleidingen en riolen 
vernieuwd. Dan kan de wijk er weer zo'n 40 jaar mee 
door! 

Artikel 8—Oudeweg 
Uitvoering Oudeweg opgeschort 

Artikel 9 - Oude Tol 
Oude Tol vordert 
Er wordt volop gebouwd in het project Oude Tol. Op het eerste eiland wordt de openbare ruimte ook 
al ingericht. Afgelopen najaar zijn de woningen op het nieuwe luxe eiland in de verkoop gegaan. De 
start van deze bouw staat gepland voor maart / april. Naast de al bekende drijf-in-woningen en de 
vrijstaande villa's zijn een penthouse en twee luxe appartementen met een boothuis nieuw in het 
assortiment. Alle woningen worden bouwkundig energie-neutraal uitgevoerd. 



Artikel 10-openbare verlichting 
Lantaarnpalen 
De lantaarnpalen in Reeuwijk-Brug Oost zijn aan vervanging toe. Ze zijn aan het einde van 
hun levensduur. Begin van dit jaar worden zowel de armatuur (waar de lamp in zit) als de 
palen vernieuwd. 

Artikel 11 - maaiboten 
Maaiboot 
Had u er ook last van? Dat uw sleep vastliep door het vuil in de sloot? De gemeente heeft daarom 
afgelopen zomer^H^H^^^^Igevraagd om hier iets aan te doen. ^^^^^^van^H^His 
met een maaiboot door de Reeuwijkse sloten gevaren. "Niet om modder te baggeren, wat sommige 
mensen dachten/' vertelt hij, "maar om takken en ander groen uit de sloten weg te halen. Net als 
weggewaaide kliko's, tuinstoelen en zelfs fietsen. De bootjeseigenaren waren er blij mee, en de 
gemeente ook. Het beviel zelfs zo goed, dat we de tochtjes met de maaiboot elk jaar gaan herhalen. 
We houden natuurlijk rekening met de flora- en faunawet, en daarom is 1 juli het startmoment voor 
onze maaiboot!" 

foto maaiboot 
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Yes, ik heb alle nodige readies binnen! Zie bijgaand, in de pdf heb ik alles aangegeven. Niet al te ingewikkeld volgens mij boor. We kunnen bet 

onderling nu afhandelen, ik heb geen anderen meer nodig. Dus ik hoop dat jij hier vanmiddag aan toe komt, dan is ie straks klaar. 

Met enige dat misschien nog komt, is een foto van de maaiboot. Maar daarbij heb ik al aangegeven dat we ergeen plaats voor hebben. Ik ben er wel 

nieuwsgierig naar, want stel dat het een fantastische foto is.... @ Dan moeten we misschien nog wat vervangen. 

Houd er voor nu maar geen rekening mee; als ie toch komt dan hoor je het wel! 

Hartelijke greet, 

Team Communicatie 



THEMAPAGINA / Reeuwijk-Brug wordt steeds mooier! Gemeente Bodegraven Reeuwijk 

Reeuwijk-Brug wordt 
steeds mooier! 

Voorwoord 
Even doorbijten! Er wordt hard gewerkt in Reeuwijk-Brug. De piannen die afgeiopen jaren gesmeed zijn, worden nu daadwerkeiijk uitgevoerd. Dat betekent 
dat we af en toe om moeten fietsen. Dat we wat meer zand naar binnen iopen. Dat we even wat ianger op eikaar moeten wachten voordat we de straat in 
of uit kunnen met onze auto. Maar het is voor het goede doei! We krijgen er straks een prachtige wijk voor terug. Veiiiger, mooier, waar het goed wonen is. 
Reeuwijk-Brug wordt steeds mooier! 

BODEGRAVEN t 

MEER INFO? 
Mail info@bodegraven-reeuwijk.nl of 
lees meer op www.bodegraven-reeuwiJk.nl/reeuwiJk 

19 Januari 2021 

Hoe houden we het Plassengebied leefbaar? 

VIonders gerealiseerd - 
start tweede fase 

In de afgeiopen maanden Is de eerste fase van de herinrichting 
van de Raadhulsweg en Zoutmansweg uitgevoerd: er zIjn vier 
bijzondere plekken aan het water aangelegd, met vIonders. 
Omdat het gaat om een doorgaande rechte weg van bijna twee 
kilometer lang, zijn deze plekken noodzakelljk als onderbreking. 
Hlerdoor wordt het gedrag van de verkeersdeelnemers, en 
daarmee ook de snelheld, beinvioed. Ook komt de dorpse 
ultstraling zo meer tot haar recht en maakt de Breevaart 
wezenlljk onderdeel ult van het dorpse beeld. 

Op 31 januari start aannemer Bunnik Groep met de tweede 
fase van de herinrichting van de wegen. Voor de zomer Is het 
karwel geklaard. Op www.bodegraven-reeuwijk.nl/reeuwijk- 
raadhuisweg-zoutmansweg Is de exacte planning te vinden. 
Ook vindt u daar de omieldingsroutes en, wanneer nodIg, de 
alternatleven voor het parkeren van uw auto. Alexandra Braas, 
de omgevingsmanager van de aannemer, vertelt: ‘We hebben 
zin In deze nieuwe klus! We zijn al langere tijd bezig met de 
herinrichting van Reeuwijk-Brug West en die ervaringen nemen 
we graag mee In de aanpak van het werk aan de Raadhulsweg 
en de Zoutmansweg. We Informeren de mensen die aan deze 
wegen wonen met bewonersbrieven, maar ledereen kan het 
werk ook goed volgen via de BouwApp.” De app die Alexandra 
noemt. Is te downloaden op uw telefoon vanult de Appstore 
of de Play Store. Binnen de BouwApp vindt u deze klus onder 
‘Reconstructle Raadhulsweg - Zoutmansweg’. Heeft u vragen 
over de uitvoering van dit project dan kunt u ze stellen aan de 
aannemer via de BouwApp of via Raadhulsweg@bunnlkgroep.nl. 

Het Reeuwljkse Plassengebied Is prachtig! Maar het Is met de 
slappe veengrond van nature al een kwetsbaar gebled. En niet 
berekend op Intenslef en zwaar gebrulk. Om het Plassengebied 
vltaal, leefbaar en berelkbaar te houden, geldt er een verbod 
voor zwaar en breed verkeer op de oude landweggetjes, ook 
wel C-wegen genoemd. Zware goederen moeten dus anders 
getransporteerd worden. Daarom Is er een overslag gekomen 
op het bedrijventerrein Zoutman. Grote ladingen worden hler 
opgedeeld In klelnere ladingen. Daarnaast komt er nog een 

overslag van de weg naar het water, een loswal. Veel van 
d^benodlgde materlaler|dat nu nog over de weg gaat, kan 
namelljk ook met een ponton over water vervoerd worden. Het 
streven Is dat er In 2022 een loswaijn gebrulk wordt genomen. 

Om het verbod op zwaar en breed verkeer In het Plassengebied 
te kunnen handhaven, wordei^op termijn ANPR-camera’s 
Ingezet, die automatlsch nummerplaten herkennen. 

Notaris d’Aumerielaan 

Afgeiopen tIjd heeft een werkgroep zlch bezig gehouden 
met eei" ""twerp voor de herinrichting van de Notaris 
d’Aume an. Stedenbouwkundigen hebben meegekeken 
en er Is voorbereldend onderzoek uitgevoerd. Als de 
meeste bouwwerkzaamheden zijn afgerond, ook wat 
betreft de kavels die In particuller elgendom zijn, wordt de 
herinrichting opgestart. 

Veel opgeleverd in West 
In Reeuwijk-Brug West wordt nog steeds hard gewerkt, maar 
daar Is al veel opgeleverd. Wat nog rest Is het gebled met de 
RIetveldwonIngen. In maart wordt het ontwerp voorgelegd aan de 
Inwoners. Daarna wordt het ontwerp uitgewerkt en kan er In 2023 
worden gestart om het laatste stuk van het westelljke deel van 
Reeuwijk Brug opnieuw In te richten. Daarna Is het hele gebled 
weer opgehoogd en zijn alle gasleldingen, waterleldingen en 
riolen vernleuwd. Dan kan de wljk er weer zo’n 40 jaar mee door! 

Lantaarnpalen 

De lantaarnpalen In een groot deel van Reeuwijk-Brug Dost zijn aan 
vervanging toe. Ze zijn aan het einde van hun levensduur. DIt wordt 
aangegrepen om op die plekken LED-verllchtIng aan te brengen. Dit 
Is duurzamer, want zo besparen we stroom. In februarl krijgt een 
aantal lantaarnpalen een nieuwe armatuur (waar de lamp In zit), bij 
anderen wordt zowel de armatuur als de paal vervangen. 

Oude Tol vordert 
Er wordt volop gebouwd In het project Oude 
Tol. Er zijn drie woonellanden en een kantoor 
aan de Breevaart In ontwikkeling. De twaalf 
woningen op het eerste elland worden In maart 
opgeleverd. Afgeiopen najaar zijn de woningen 
op het middelste elland In de verkoop gegaan. 
Op een appartement na zijn alle woningen 
al verkocht. De bouw start In maart/april. 
Het derde en laatste woonelland gaat naar 
verwachting In mel/juni In de verkoop. De 
gemeente en de ontwikkelaar VOSplan hebben 
een hoge duurzaamheldsambitle voor de wljk. 
Alle woningen worden bouwkundig energle- 
neutraal ontwikkeld. Dit betekent dat de woning 
evenveel energle opwekt als verbruikt om 
zlchzelf te verwarmen, koelen en ventlleren. 

Vorig jaar Is gestart met het definitlef maken 
van de Infrastructuur. Er zijn nu twee nieuwe 
bruggen en het bewoonde deel van de 
Broekwelde Is bestraat. Vanwege het zware 
bouwverkeer voIgt de afronding na opievering 
van het laatste deel, eind 2023. 

Had u er ook last van? Dat uw sloep vastilep door het vull 
In de sloot? De gemeente heeft daarom afgeiopen zomer 
Van viipt Waarder gevraagd om hler lets aan te doen. 
^^^^^^|van Van Vllet Is met een maalboot door de 
Reeuwljkse sloten gevaren. “NIet om 
wat sommige mensen dachten,” verte 
takken en ander groen ult de sloten w 
als weggewaalde kllko’s, tulnstoelen e 
bootjeselgenaren waren er bllj mee, e 
ook. Het bevlel zelfs zo goed, dat we 
maalboot elk jaar gaan herhalen. We 
rekening met de flora- en faunawet, et 
het startmoment voor onze maalboot! 

Uitvoering Oudeweg 

Ook de Oudeweg zou rond deze tijd een 
Om financlele redenen Is het contract m 
Gelder echter ontbonden. De gemeente 
uitgangspunten en zoekt daarna opnleui 
het werk - dit jaar - kan gaan uitvoeren. 
slagboom aan het einde van de Oudeweg vervangen door 
een nieuwe. 

avander 

avander 

Notaris d’Aumerielaan Af 

Bomenkap, waaron 
De ondergrond in Reeuwijk Brug besti 
en fijn zand. Werkzaamheden zoals gi 
zwaar materieel en zeker ook het opt 
het samendrukken van de grond. Dae 
wortels van bomen te veel water en t 
Binnen 1 tot 5 jaar sterft de boom; gi 
uit de kroon of de boom valt met kluH 
te voorkomen en om uw veiligheid te 
gemeente deze bomen uit voorzorg. L 

avander 

Bomenkap, waarom? De i 

sommige bomen wijken omdat er precies op die plek 
een nieuw stuk weg, fietspad of een parkeervak wordt 
aangelegd. Dit is de reden dat er langs de Raadhulsweg 
en de Zoutmansweg al voor het uitvoeren van de 
werkzaamheden bomen worden gekapt. Daarbij houden 
we rekening met het broedseizoen^ 



From:
Sent: maandag 6 september 2021 13:20:23
To:
Cc:
Subject: Top 3 risico's Reconstructie Oudeweg

Hi

De volgende 3 risico's zie

ik momenteel voor de reconstructie Oudeweg.

1. R-1: Het taakstellend budget met de financiële bandbreedte van de gemeente wordt aanzienlijk overschreden.
O: scope

is grotere dan vooraf ingeschat door gemeente. Vaststelling van het taakstellend

is te summier bekeken en reconstructie
Oudeweg

is omvangrijker dan vooraf ingeschat.
Voordat het definitieve ontwerp wordt opgestart, zijn

al aanzienlijke kosten gemaakt welke onderdeel maken van het taakstellend
budget.
Het niet opstellen van een volledige raming met daarin alle kosten (opslagen aannemer e.d.) welk binnen het project gaan vallen.

2. R-2: Onvoldoende draagvlak bij bewoners van Oudeweg, waardoor imago schade van gemeente kan ontstaan.
O: bewoners hebben veel wensen en deze zijn vaak tegenstrijdig. Daarnaast ligt het bouwen

in

het plassengebied onder een
vergroot glas bestuurlijk en bewoners.
Daarnaast dienen de politieke wensen ook

in

het project

te worden vertaald.
3. R-3: Het realiseren van het werk binnen de nieuwe vastgestelde mijlpalen:

O: Het overeenkomen van de uitvoeringsovereenkomst en/of ontwerp loopt vertraging op.
Er ontstaat discussie over scope en verantwoordelijkheden.

Voor de agenda heb

ik

één toevoeging. Hoe houden we de kosten onder controle

in

deze fase van het project?
N.a.v. het kostenoverzicht voor het geotechnisch advies. Voor de bouwvak

is genoemd en nu

is

het
We kunnen nu niks meer sturen en het

is al opgetreden. We kunnen het alleen hebben over uurtarieven en het aantal uren.
Graag had

ik

deze discussie vooraf gevoerd.

Met vriendelijke groeten,

Assistent projectleider team Openbare Ruimte
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Email:
Tel:

Gemeente Bodegraven Reeuwijk



From: 
Sent: 
To: 
Cc: 
Subject: Tracetekening Oudeweg 
Attachments: PD121902 Id-nettoets REE Reeuwijksehoutwal 1,2811 NWblad 1 van 2.pdf; PD121902 Id-nettoets REE Reeuwijksehoutwal 1,2811 

NWblad 2 van 2.pdf; PD121902 Ls-ontw REE Reeuwijksehoutwl 1 bid 1 Kadaster.pdf; PD121902 Ls-ontw REE Reeuwijksehoutwl 1 
bid 2.pdf 

Goedemiddag, 

Zoals beloofd zou ik de namens de gemeente gemaakte tekening beoordelen en reageren op de inhoud voor wat betrefl het Stedin gedeelte. 
Bij het maken van de tekening zie ik dat de gemeente de oude vervallen traceontwerpen heeft gebruikt. Er was een verdiepingsslag gemaakt door onze netontwerpers 
met functionele ontwerpen. Hierbij zijn er meer details aangegeven hoe we de aansluitingen op het nieuwe net gaan maken. Er zijn behoorlijk veel wijzigingen waarbij 
het aanpassen van de gemeentetekening zoveel inhouden dat je bijna opnieuw kunt starten. De uitwerking van die Stedin-tekeningen zal bij de detailengineering nog 
uitgewerkt moeten gaan warden, Waarbij je weer wijzigingen zult gaan krijgen. 
In de bijiagen de functionele ontwerpen van het elektra- en gasnet. 

Vanochtend heb ik nog even overleg gehad met^H^^^^H^H^^^^^Idie namens Stedin en Oasen het zakelijk recht probeert te regelen. Hij heeft de 
functionele tekeningen van Stedin en het ontwerp van Oasen en op basis daarvan voert hij de gesprekken met de grondeigenaren. Wat hij met name afspreekt is de 
strook grond waarover zakelijk recht meet worden gevestigd. De exacte plaatsen van waar tot waar precies de boringen komen warden in een later stadium bepaald. 
Voor dat overleg met de eigenaren wordt dus niet de gemeentetekening gebruikt die op verschillende plekken behoorlijk afwijkt. Als die tekening met daarop 
afwijkende traces wel toegepast meet gaan worden, dan moeten veel gesprekken weer opnieuw gevoerd worden (met veel tijdverlies en kosten tot gevolg). Op 2 
eigenaren is iedereen tot nu toe benaderd (zonder gemeentetekening) en ziet het er naar uit dat we tot overeenstemming komen. 

Het is m i. ook de vraag of je de gemeentetekening wel als basis meet gaan gebruiken voor de engineering of dat je deze meer als tracetekening meet zien (lijkt mij 
logischer). Uiteindelijk bij het ontwerpen van de boringen en de besprekingen met de grondeigenaren worden de details namelijk meer bepaald. 

Met vriendelijke greet. 

VOOR DE NIEUWE 
ENERGIEOENERATIE 

Nijverheidsweg 15, 3534 AM Utrecht | Postbus 49, 3000 AA Rotterdam 

I www.stedin.net 

D ^3 ^3 
Dit e-mailbehcht is bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijk zijn. Gebmik door anderen dan de geadresseerde(n) is verboden. Als dit behcht niet voor u bestemd is, wordt u vhendelijk verzocht dit aan 
de afzender te melden en het behcht te vernietigen. Stedin Netbeheer B.V. staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24289101. 



op de topografische gegevens zijn auteursrechten voorbehouden 



op de topografische gegevens zijn auteursrechten voorbehouden 



op de topografische gegevens zijn auteursrechten voorbehouden 



op de topografische gegevens zijn auteursrechten voorbehouden 



From: 
Sent: 
To: 
Cc: 
Subject: 

woensdag 28juli 2021 23:29:21 

trefwoorden gesprek herinrichting Oude weg 

Hai^H 

Fijn je even gesproken te hebben vanmorgen, jammer dat Je niets van de gemeente gehoord hebt over de agenda van de zoom 

morgen 

Als ik de feiten goed begrepen heb , heb JiJ 90% van de bewoners gesproken achter de slagboom en wil Je na Je vakantie ook een 
aanspreekpunt zoeken op het voorste gedeelte van de Oudeweg richting de slagboom. 

De huidige slagboom is aan een vernieuwing toe 

Deze vorm van slagboom wordt gewaardeerd , ook omdat het racefietsers en andere huidig favoriete vervoermiddelen niet 
faciliteert. 

Daarnaast wil ook 90% van de bewoners het karakteristieke beeld vasthouden van smalle wegen en brede bermen. 

De bewoners hechten sterk aan deze natuurlijke omgeving. 

De verzakte plekken waar nu het water blijft staan zou wellicht op dezelfde manier versterkt en verhoogd kunnen worden als op 

de Leksdijk en Hortemansdijk. met dien verstande dat het weggehaalde asfalt wel afgevoerd wordt door de aannemer en niet in 
het gebied blijft liggen. 

De vraag zou uitgezet kunnen worden bij de bewoners of men op het wegdek belijning dan wel een karrespoor aangebracht zou 
willen zien. 

Het grootste deel van de weggebruikers zijn , buiten het auto verkeer van de bewoners, fietsers en wandelaars op het rondje 

Surfplas en vogelaars. 
Verlichting is in het achterste deel van het plassengebied minimaal, licht daar waar het kan en duisternis daar waar het moet is 1 
van de slogans van het dorps team. 

We kwamen tot de conclusie dat het wellicht een overweging waard zou zijn om OOK direct aan de voorkant al een paal of 
slagboom neer te zetten die voorkomt dat het steeds groter aantal pakketbezorgers/ dan wel Landal bezoekers dn wel vogelaars 

het gebied langs deze weg willen binnenkomen, en ondanks het bord met aanduiding 

Doodlopend m.u.v. bewoners toch een draai moeten maken als ze biJ de slagboom komen en dan pas ervaren dat ze echt niet 
door kunnen rijden. 

Fijne vakantie en geweldig als Je de zoom toch kunt mee doen. 
Tot ziens in ons mooie Reeuwijk 



From: JOIN Zaak & Document <no-reply@bodegraven-reeuwijk.nl> 
Sent: donderdag 20 mei 2021 09:14:47 

Cc: 
Subject: U heeft nieuwe meldingen in uw werkvoorraad. 

JOIN ZAAK & DOCUMENT 

JOIN Notification Mailer 
Beste 

U heeft nieuwe meldingen ontvangen in uw werkvoorraad. Omdat u er voor heeft gekozen om 

deze meldingen per mail te ontvangen, ontvangt u dit bericht. 

heeft Checklist voor het bereiken van de status Afgehandeld naar| 

(Infra aanleg - Z/20/088557 Verkeersprojecten 2020) 

20 mei 2021 09:12:02 

heeft Checklist voor het bereiken van de status Afgehandeld naar^^| 

doorgestuurd (Projecten uitvoering - Z/20/097515 Deelopdrachten asfaltonderhoud...) 

20 mei 2021 08:57:54 

heeft Checklist voor het bereiken van de status Afgehandeld naar| 

(Beleid opstellen / aanpassen - Z/21/102969 reconstructie Oudeweg) 

20 mei 2021 08:56:06 

heeft Checklist voor het bereiken van de status Afgehandeld naar| 

doorgestuurd (Infra beheer en onderhoud - Z/19/080205 Communicatie en participatie K...) 

20 mei 2021 08:47:48 

Ga naar meldingen 

Met vriendelijke groet, 

Uw JOIN Team 

|de doorgestuurd 

|de doorgestuurd 

Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van deze meldingen klik hier 1D^(Z05 



From: JOIN Zaak & Document <no-reply@bodegraven-reeuwijk.nl> 
Sent: woensdag 5 mei 2021 23:06:34 

Cc: 
Subject: U heeft nieuwe meldingen in uw werkvoorraad. 

JOIN ZAAK & DOCUMENT 

JOIN Notification Mailer 
Beste 

U heeft nieuwe meldingen ontvangen in uw werkvoorraad. Omdat u er voor heeft gekozen om 

deze meldingen per mail te ontvangen, ontvangt u dit bericht. 

heeft Mag dit stuk door naar de kwaliteitscontrole? afgehandeld (Collegeadvies - Intern - 

173971 Gunningsadvies Oudeweg - ADV 1...) 

05 mei 2021 17:08:11 

heeft Wijzigen en opnieuw indienen advies afgehandeld (Collegeadvies - Intern - 

173971 Gunningsadvies Oudeweg - ADV 1...) 

05 mei 2021 17:07:48 

heeft Advies komt terug. Wil Je deze opnieuw in behandeling nemen (bij NEE k afgehandeld 

(Collegeadvies - Intern -173971 Gunningsadvies Oudeweg - ADV 1...) 

05 mei 2021 17:07:15 

Ga naar meldingen 

Met vriendelijke groet, 

Uw JOIN Team 

Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van deze meldingen klik hier 



From: JOIN Zaak & Document <no-reply@bodegraven-reeuwijk.nl> 
Sent: woensdag 5 mei 2021 16:55:10 

Cc: 
Subject: U heeft nieuwe meldingen in uw werkvoorraad. 

JOIN ZAAK & DOCUMENT 

JOIN Notification Mailer 
Beste 

U heeft nieuwe meldingen ontvangen in uw werkvoorraad. Omdat u er voor heeft gekozen om 

deze meldingen per mail te ontvangen, ontvangt u dit bericht. 

heeft Advies komt terug. Wil Je deze opnieuw in behandeling nemen (bij NEE komt deze 

te vervallen)? aan toegekend (Collegeadvies - Intern -173971 Gunningsadvies Oudeweg - 

ADV1...) 

05 mei 2021 15:20:35 

Ga naar meldingen 

Met vriendelijke greet, 

Uw JOIN Team 

Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van deze meldingen klik hier 



JOIN Zaak & Document <no-reply@bodegraven-reeuwijk.nl> 
maandag 12 juli 2021 17:36:07 

From: 
Sent: 

Cc: 
Subject: U heeft nieuwe meldingen in uw werkvoorraad 

JOIN ZAAK & DOCUMENT 

JOIN Notification Mailer 

U heeft nieuwe meldingen ontvangen in uw werkvoorraad. Omdat u er voor heeft gekozen om 

deze meldingen per mail te ontvangen, ontvangt u dit bericht. 

heeft Inkoop produkten diensten - Z/20/092572 gewijzigd ( Schademeldingen woningen Nieuw...) 

12Jul 2021 15:00:18 

heeft Inkoop produkten diensten -Z/21/103411 gewijzigd ( Offerte uitvraag renovatie 5 s...) 

12Jul 2021 15:00:14 

heeft Projecten uitvoering -Z/21/101018 gewijzigd (Verkeersprojecten 2021) 

12Jul 2021 14:59:05 

heeft Beleid opstellen / aanpassen - Z/21/102969 gewijzigd (reconstructie Oudeweg) 

12Jul 2021 14:58:59 

heeft Infra beheer en onderhoud - Z/19/084368 gewijzigd (Communicatie en participatie B...) 

12Jul 2021 14:58:55 

heeft Inkoop produkten diensten - Z/21/103906 gewijzigd (Inkoopstrategie Oosteinde West...) 

12Jul 2021 14:57:57 

heeft Infra beheer en onderhoud - Z/21/099623 gewijzigd (Onderhoud bruggen 2021) 

12Jul 2021 14:57:40 

heeft Beleid opstellen / aanpassen - Z/21/102575 gewijzigd ( Herinrichting 5 speeltuinen) 

12Jul 2021 14:57:38 

heeft Inkoop produkten diensten -Z/21/102071 gewijzigd ( Herinrichting centrum Waarder) 

12Jul 2021 14:57:34 

heeft Infra beheer en onderhoud - Z/21/099621 gewijzigd (Openbare verlichting 2021) 

12Jul 2021 14:57:05 

heeft Infra beheer en onderhoud - Z/19/084368 gewijzigd (Communicatie en participatie B...) 

12Jul 2021 14:56:13 

Niet alle meldingen worden getoond. Klik op de knop hieronder om naar het meldingencentrum te gaan 

Ga naar meldingen 

Met vriendelijke greet, 



Uw JOIN Team 

Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van deze meldingen klik hier LD^(ZU5 



dinsdag 15 februari 2022 11:53:28 
From: 
Sent: 
To: 
Cc: 
Subject: uitvoeringsprogramma en wijkteams 
Attachments: 220215_Uitvoeringsprogramma ext..pdf 

Beste^^^B zeals toegezegd aan de wijkteams zouden we het aangepaste uitvoeringsprogramma aan ze terugkoppelen. Het feit dat projecten 
niet doorgaan heeft inmiddels ook in de krant gestaan. 

in de bijiage het programma wat gedeeld mag worden. Ik neem je even mee met de vraag om mee te denken in de manier 
waarop. Wil je dit op de website ook een plek geven? Sturen we het naar de wijkteams of linken we naar de website? Is wel veiliger ivm 
versiebeheer wellicht. 

@ wil je een dergelijk tekst gebruiken? Veer de volledigheid denk ik dat het goed is ook de RIB die hierbij hoort mee te sturen (haal je 
die uit join?) 

Beste wijkteams, 

Een aantal weken terug hebben we aangeven dat het college begin februari een besluit neemt over de prioritering van projecten. Dit hebben zij 
afgelopen dinsdag gedaan. Aanleiding was een bezuiniging van een miljoen euro op het programma en het gegeven dat de inflatie sterk is 
toegenomen waar er minder werkzaamheden veer hetzelfde geld gedaan konden worden. 

Hierbij sturen we u het aangepaste uitvoeringsprogramma toe. Goed om te weten is dat het college dit programma elk jaar op basis van actuele 
ontwikkelingen in het najaar opnieuw vaststelt. Hiermee zijn de eerste jaren (2022/2023) hard; de projecten zijn veelal gestart en zijn de 
projecten in latere jaarschijven de intentie van dit moment (minder hard). 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben gei'nformeerd. 

Met vriendelijke greet, 



Uitvoeringsprogramma 2022 

Projectnaam: 
Project Reeuwijk-Brug West fase 6 

Project Reeuwijk-Brug West fase 7 

Gemeente 

2022 

Bodegraven Reeuwijk 

2024 2025 2026 

Project Rietveld woningen 

Project Dunantlaan + Doornappel 

Project groot onderhoud Asfalt 

Project groot onderhoud groen en straatmeubilair 

Project vervangen spelen 

Vervanginging beschoeiingen 

Project vervangen bruggen 

Project groot onderhoud baggeren 

Project vervangen Openbare Verlichting 

Verkeersprojecten en meubilair 

Project riolering 

Project vervangen mech/elec minigemalen 

Elzenhof 

Project Hoofdgemalen deelvervangingen 

Dorp Waarder 

Project groot onderhoud elementenverharding 

Notaris d'Aumerielaan 

Zwijgerstraat 

Dirk Bavoiaan/Bodeioiaan/Johan de Wittstraat 

Oud-Bodegraafse weg (Moienzicht) 

Oud-Bodegraafse weg (Dronenhoek) 

Rietgors 

Sierkersstraat 

Lange Krag 

Kerkweg Reeuwijk-Dorp 

Nieuwdorperweg 

Piatteweg/ Viietdijk 

Lecksdijk 

Nieuwerbroeksedijk 

Oudeweg 

Tempeidijk 

Negenviertei 

Hoogeind 

Laageind 

Loswai + doorfietsroute Zoutmansweg-Raadhuisweg 

Meije 

Twaaifmorgen 

Oudkoopsedijk 

Weiweg 

Moiendijk 

Nog te benoemen budget wegen/ rioiering (a.g.v. inspecties) 

Reconstructies asfaitwegen buitengebied 

Verzameiriooi Nieuwerbrug-zuid 

Afkoppeien Esdoornstraat 

Vervanging eiementenverharding 

Doorfietsroutes 

Verbeteren schooizones 

Aankoop en inrichting strook grond achter Custwijc 

Kiimaatadapatieve maatregeien 

ANPR-camera's 

Onderzoeken Masterpian zwaar verkeer 

Korssendijk 

Oud-Bodegraafseweg (buiten de kom) 

Wierickepad 

Dost- en westeinde 

Middeiweg 

Emmakade (vrije nesse - br.visiaan) voor en achter 

Weijpoort (asfait) 

s Gravenbroekseweg 

De Ree (zonk) 

Mossenbuurt (eiementen) 

Tormentii 

Beiershof eo 

Doorfietsroute Randweg - rotonde Raadhuisweg - poort maken 

Groote Wetering eiementenverharding 

Andre de Jong Straat, vervangen bomen 

Veriengen fietspad Brasem 



Sent: vrijdag 10 September 2021 11:02:33 

Cc: 
Subject: Update bouwteam Oudeweg. 

Ha 

Gisteren hebben we bouwteamoverleg gehad over de Oudeweg. Gezamenlijk zijn we tot de conclusie gekomen dat dit jaar uitvoeren niet 
meer haalbaar is. We zijn nu nog volop in het participatietraject met de klankbordgroep. Ik verwacht dat we eind oktober een DO hebben 
wat we vervolgens naar de aanwonenden kunnen sturen voor een reactie. Technisch hebben we ook nog wat uitdagingen te overwinnen. 
Ook moet er nog een vergunning aangevraagd worden bij het hoogheemraadschap ten behoeve van de watercompensatie van de 
passeerplaatsen. Mijn inschatting is dat het heel lastig wordt om binnen het budget te blijven. Binnen twee weken ontvangen we een naming 
met planning van het vervoigtraject. We hebben dan een goed beeld omdat dan de technische zaken zoveel als mogelijk zijn opgelost. 

Hartelijke groet. 

Projectleider, Team Openbare Ruimte 
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Tel: 0172-522522 

Gemeente BodegrBven Reeuwijk 



|<noreply@klant-coach.nl> From: 
Sent: maandag 13 September 2021 16:56:03 

Subject: Uw tevredenheid over project Bouwteamovereenkomst Oudeweg 

Geachte mijnheer 

Het project Bouwteamovereenkomst Oudeweg hebben wij voor u afgerond. Omdat Antea Group streeft naar maximale 
klanttevredenheid zijn wij erg geinteresseerd in uw ervaring. Daarom vraag ik 1 minuut van uw tijd om bijgaande vragenlijst met 5 
vragen in te vullen. 

Klik bier voor vragenlijst. 

Alvast hartelijk dank voor uw tijd en medewerkingl 

Namens Antea Group 

Businesslijndirecteur Contracten & Vergunningen 

a 

anteagroup 



Sent: donderdag 12 maart2020 10:06:15 

Cc: 
Subject: V&H 2020-005649; vervangen brug te Reeuwijk 

Geachte heer/mevrouw. 

Op 3 maart 2020 ontving ik uw aanvraag om een watervergunning voor het vervangen van een brug ter plaatse van Oudeweg tussen 
nr. 82 en 88, te Reeuwijk. 

Aanvullende gegevens 
Uw aanvraag kan helaas nog niet worden beoordeeld omdat ik nog niet over alle noodzakelijke gegevens beschik. Ik verzoek u uw 
aanvraag voor 09 april 2020 aan te vullen met: 

- Zoals telefonisch besproken met de heer^^^^^ aanpassen ontwerp duiker. 

- aangeven op tokening waar de watercompensatie wordt gerealiseerd voor de dam met daarbij de vierkante meters vermeld. De 
demping voor de dam dient 1:1 te worden gecompenseerd. 

Ik verzoek u bij toezending van de aanvullende gegevens bovengenoemd zaaknummer te vermelden. 

Behandeling is opgeschort 
De behandeling van de aanvraag is opgeschort en wordt pas voortgezet op de dag van ontvangst van de ontbrekende gegevens. 
Indien de aanvullende gegevens niet tijdig zijn ontvangen, wordt de aanvraag niet-ontvankelijk verklaard. Dat betekent dat de 
procedure wordt afgebroken en dat de aanvraag niet verder in behandeling wordt genomen. 

Vragen? 
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het klantcontactteam via 071-306 34 94 of via vergunningen@rijnland.net. 

Met vriendelijke groet, 

Hoogheemraadschap van Rijnland 
Afdeling Vergunningverlening en Handhaving 
071-306 3494 

Reageer door deze mail te beantwoorden, laat het zaaknummer in de onderwerpregel staan. 

Deze mail is op 12 maart 2020 verstuurd naar rkroeskamp@bodegraven-reeuwijk.nl. 

Nieuws, achtergrondverhalen en interviews lees je in Rijnland Magazine. Meld ie hier aan. 

Het hoogheemraadschap van Rijnland hanteert servicenormen. Lees onze servicenormen. 



Sent: dinsdag 28 September 2021 12:16:00 
To: 
Cc:   
Subject: Van 60 km/u naarSO km/u Oudeweg en Vlietdijk 

Goedemorgen 

Graag leggen we het volgende bij je in de 'week'. 

In de onlangs gehouden bewonersavond over het plassengebied kwam toch wel een algemeen gedeeld geluid naarvoren overde 
maximumsnelheid in het gebied, namelijk of deze niet gesteld zou kunnen worden op 30 km/u. 

Uit de snelheden analyse van VIAstat zie je ook wel terug dat er niet bepaald hard gereden wordt en dat dit gegeven op zich een 30 km/u 
regiem legitimeert. Daarnaast denken we dat een beperkte snelheid bijdraagt aan het terugdringen van schade aan wegen en bermen. 
Bovendien voldoet de maatvoering van sommige weggedeelten in het plassengebied simpelweg niet. De vraag is ook of de wegen in het 
plassengebied nog wel de functie erftoegangsweg bekleden... 

Kort en goed: hoe sta jij tegen over de gedachtevorming om de wegen in het plassengebied een 30km/u regiem te geven? En als je daar 
geen voorstander van bent, is het mogelijk om bepaalde weggedeelte als 30 km/u te bestempelen. 

Graag verneem ik je reactie hierop.. 

Hieronder tref je twee opgevraagde trajecten vanuit VIAstat aan. Betreft de Vlietdijk en Oudeweg. Van de bewoners Vlietdijk hebben we een 
concrete vraag gekregen om de weg een 30 km/u regiem te geven. Voor de Oudeweg loopt een project (reconstructie) waarbij vanuit de 
bewoners een zelfde verzoek is binnen gekomen. 

httDs://aDi.via.software/Statistics/SDeed/NLD/ReDort/nl-NL/kDh/7abd9063-d031-4ee6-91cl-8805ca4f990d/ 

httDs://aDi.via.software/Statistics/SDeed/NLD/ReDort/nl-NL/kDh/8292bc3a-13d8-4843-ac2f-e9dbc74ee814/ 

Alvorens een en ander in de werkgroep Verkeer te beleggen, verneem ik graag vooraf jouw bevindingen hierover. 

Dank alvast! 

Met vriendelijke groet, 

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
Tel: 0172 - 52 21 
www.bodegraven-reeuwiik.nl 
werkdagen van maandag t/m vrijdagochtend 



From: 
Sent: woensdag 8 maart 2023 16:18:06 
To: 
Cc: 
Subject: Vaststellen beleidsregel verkeersontheffingen toegang slagboom calamiteitenroute Oudeweg 

Hallo 

Het bovenstaande advies is besproken binnen de kwaliteitscontrole. Er zijn enkele opmerkingen over het advies en de bijiage. 

1. De beleidsregel dient in een vastgesteld format gezet te worden en ondertekend. Deze zal Ik apart naar je mailen. 
2. In de beleidsregels staan bewoners van de Oudeweg. Loopt de Oudeweg ook niet door voor de slagboom? Als dit zo is, dan moet je 

explicieter in de beleidsregel omschrijven om welk deel het gaat. 

Na de aanpassingen kan het advies en de beleidsregel teruggezet worden. 

Groeten, 



From: 
Sent: 
To: 
Cc: 
Subject: 

dinsdag 9 mei 2023 15:53:06 

Vender onderzoek 
Attachments: Perceeleigenaren.xisx 

Beste^^l 

Ik heb het trace nagelopen en gekeken door welke percelen het persriool komt te liggen. 

Is het mogelijk om vanuit de BAG wat gegevens vender in te voeren in het blad. 

Ook zou er eventueel nagekeken kunnen worden of er al een zakelijk recht is. 

Mocht je nog vragen hebben of moet deze vraag bij iemand anders liggen dan hoor ik het graag van je. 

Met vriendelijke greet, 

Techwa 

Zesde Buitenpepers 29 
5231 GD 's-Hertogenbosch 

KvK. : 16067436 
BTW. : NL147943036B01 

<1 TECHWA 
f ’tvttrkals f 



Oudeweg no: 

19 
Water 

Weiland 
Weiland 

68 

70 
Weiland 
Weiland 
Weiland 
Weiland 
Weiland 
Weiland 

72 
82 

Water 
Water 
Water 

Perceel: Herinrichting k&l: Contactpersoon: Tel.: 

1230 
1350 
3109 
1358 
995 

1007 
1447 
1448 
1445 
1446 
1259 
1258 
1172 
985 

1350 
1171 
709 



Mailadres: Zakelijk recht Oasen Zakelijkrecht Stedin Zakelijkrecht Gemeente 

Bestaande leiding 

Nog af te sluiten 

Nog af te sluiten 

Nog af te sluiten 

Bestaande leiding 

Bestaande leiding 

Bestaande leiding 

Bestaande leiding 

Bestaande leiding 

Bestaande leiding 

Bestaande leiding 

Bestaande leiding 

Bestaande leiding 

Bestaande leiding 

Bestaande leiding 

Bestaande leiding 

Bestaande leiding 

aanwezig 

aanwezig 

aanwezig 

aanwezig 

aanwezig 

aanwezig 

aanwezig 

aanwezig 

aanwezig 

aanwezig 

aanwezig 

aanwezig 

aanwezig 

aanwezig 



Sent: dinsdag 15 november2022 09:58:46 

Cc: 

Subject: Vergunning 399991: nieuwe notitie toegevoegd 

Vergunning 399991: nieuwe notitie toegevoegd 

Notitie: Beste coiiega van Wow is voor deze wei een Oio gemaakt. 
Heb nog niks gehoord van het Waterschap! 

Hoor het graag. 

Met vriendeiijke 

Aangemaakt door: 

Datum en tijd ingediend: 15-11-2022 09:58 

Stedin Netbeheer B.V. (WoVV) 

Datum ingediend 

Wegbeheerder 

Ad res 

Type werk 

Netbeheerder 

Aanvrager 

Kenmerk netbeheerder 

Aangevraagde periode 

Goedgekeurde periode 

Kenmerk (weg)beheerder 

27-7-2022 08:33 

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Oudeweg 80,2811NW, Reeuwijk, Bodegraven-Reeuwijk 

Groot Geprogrammeerd Werk 

Stedin Netbeheer B.V. (WoVV) 

S0518189 

15-8-2022- 13-1-2023 

15-8-2022- 13-1-2023 

399991 

MOOR heipdesk 088 23 44 710 / heipdesk@moonwerkt.ni | Haai meer uit MOOR: 088 23 44 700 / 
info@moonwerkt.ni 

U ontvangt deze E-mail omdat bovenstaande gebruiker uitdrukkelijk heeft aangegeven u te willen informeren over deze 
toevoeging. 



Sent: dinsdag 15 november2022 09:58:46 

Cc: 

Subject: Vergunning 399991: nieuwe notitie toegevoegd 

Vergunning 399991: nieuwe notitie toegevoegd 

Notitie: Beste coiiega van Wow is voor deze wei een Oio gemaakt. 
Heb nog niks gehoord van het Waterschap! 

Hoor het graag. 

Met vriendeiijke 

Aangemaakt door: 

Datum en tijd ingediend: 15-11-2022 09:58 

Stedin Netbeheer B.V. (WoVV) 

Datum ingediend 

Wegbeheerder 

Ad res 

Type werk 

Netbeheerder 

Aanvrager 

Kenmerk netbeheerder 

Aangevraagde periode 

Goedgekeurde periode 

Kenmerk (weg)beheerder 

27-7-2022 08:33 

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Oudeweg 80,2811NW, Reeuwijk, Bodegraven-Reeuwijk 

Groot Geprogrammeerd Werk 

Stedin Netbeheer B.V. (WoVV) 

S0518189 

15-8-2022- 13-1-2023 

15-8-2022- 13-1-2023 

399991 

MOOR heipdesk 088 23 44 710 / heipdesk@moonwerkt.ni | Haai meer uit MOOR: 088 23 44 700 / 
info@moonwerkt.ni 

U ontvangt deze E-mail omdat bovenstaande gebruiker uitdrukkelijk heeft aangegeven u te willen informeren over deze 
toevoeging. 



Sent: donderdag 7 oktober2021 07:49:14 

Subject: Verhaal voor vanavond 
Attachments: Verzameling van communicatie omtrent Oudeweg Reeuwijk.docx 

Beste en 

Ik heb een verhaal voor vanavond op papier gezet, geeombineerd met de eerder gevoerde eommunieatie als zijnde naslagwerk. 

Daamaast wil ik het laatste ontwerp laten zien zoals de weg er nu nit zou kunnen gaan zien. Ik kan dat afdrukken en meenemen. 

Ik hoor graag jullie opmerkingen en als laatste nog een huishoudelijke vraag. 
Zullen we tussen 18:30 en 18:45 aanwezig zijn bij het Verzamelgebouw Reeuwijk? 
Adres is Nederland 

Met vriendelijke greet, 

Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. 
Schillingweg 10 
2153 PL Nieuw-Vennep 
Tel.; +31 (0)252 66 20 01 

vangelder.com 

VAKMANSCHAP GEDREVENHEID ONDERNEMEND 

vertrouwd vender 

Let op: ik beschouw email-berichten waarin ik als cc-ontvanger sta als "ter kennisname" die geen directe actie van mij verlangen. 



Gespreksonderwerpen voor de informatieavond van 7 
oktober, Oudeweg Reewijk 

Aanwezig vanuit het bouwteam. 
gemeente Bodegraven 

gemeente Bodegraven 
I Aannemingsmaatschappij Van Gelder 

en Izijn er niet bij. 

Voorstelronde, twee nieuwe gezichten en een bekend gezicht uit het 
bouwteam. Verder de aanwezigen. 

Korte samenvatting van de bijeenkomst van 29 juli. 
Besproken punten: 

• Oudeweg maakt onderdeel uit van het Plassengebied: beleid van de 
gemeente is het autoluw maken van gehele gebied. 

• uitgangspunten van dorpsteam - 
o eenheid met rest van plassengebied 
o natuurlijke uitstraling 
o Verzakking, slechte staat van weg en berm 

• Richtlijnen van CROW e.d. niet altijd realistisch; moeten kijken naar de weg, 
natuurlijke uitstraling (omgeving) en het gebruik van de weg zelf. 

• Overeenstemming over: bestemmingsverkeer (wel bereikbaarheid 
hulpdiensten etc)-> doorgaand verkeer uit het gebied weren. Met name 
autoverkeer. 

• Voorkeur van de gemeente om niet meer slagbomen te plaatsen ivm beheer 
en vandalisme. 

• Locatie slagboom herzien. (bij ingang andere kant (zwembadkant) eventueel 
Hoek Steupel en Oudeweg ivm omkeren van auto’s. 

• Indian naar voren halen van slagboom hoe omgaan met toelaten bezoekers 
en verzorgers etc. 

• En actie op minder auto’s; hoe zit dan met bestelbusjes etc. ? verzamelplek om 
bestellingen op te halen? Bijvoorbeeld op afhaalplekken of wellicht aan het 
begin van de Oudeweg een ophaalpunt (afgesloten ruimte) realiseren?? 
Meedenken vanuit bewoners gewenst. 

• Brug wordt vervangen door duiker. 
• Binds Landall is een toename van recreatief verkeer zichtbaar. 
• Bij aanpak van de weg dient rekening gehouden te warden met de recreanten; 

daar ontkomen we niet aan. 
• Uitwijkplaatsen -> 
• Graag vanuit klankbordgroep meenemen naar inwoners. Wat is (uiteraard 

onder voorwaarden) mogelijk? 
• Klankbordgroep bespreekt met elkaar hoe zij zich organiseren en op welke 

wijze andere bewoners contact kunnen hebben. 

Vragen aan de Gemeente 
• Wat waren de resultaten van het enkele jaren geleden verrichtte onderzoek (de 

boringen in het wegdek) naar de grand onder de Oudeweg 



• In 2019 is asfaltonderzoek op de Oudeweg uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat op sommige 
delen van het traject teerhoudend asfalt is aangetroffen. Dit betekent dat tijdens de 
uitvoering deze bouwstof moet worden afgevoerd (storten) en niet als bouwstof mag 
worden hergebruikt. 

• Hoe liggen de eigendomsrechten op de Oudeweg? Wat houden deze in voor 
gemeente en eigenaar (wat is hierover concreet vastgelegd in de zgn 
wegeniegger) en wat zijn de gevolgen hiervan voor het plan voor de renovatie van de 
Oudeweg? 

• De afdeling Grondzaken stelt op dit moment een brief op om hierin duidelijkheid te 
geven. Deze brief wordt volgende week verwacht. 

• Hoe worden aiie beianghebbenden (dus niet aiieen de ieden kiankbordgroep) tzt 
betrokken in de besiuitvorming? 

• Het Definitieve Ontwerp van de Oudeweg wordt met alle bewoners van de Oudeweg gedeeld 
en hierbij is de mogelijkheid om hierop te reageren. 

Wat is er gebeurd tussen 29 juli en nu? 

• We hebben het goed willen doen zodat er minder onderhoud nodig is in de 
toekomst. 

• Uitgangspunten was om passeerplaatsen aan te leggen aan de zijde van het 
water om niet meer particulier terrain te hoeven gebruiken. Betekent damwand 
die duur is. 

• Slagboom naar voren toe in plaats van het midden om vrachtverkeer te 
voorkomen. Gewichtsbeperking is 4 ton. 

• Inrichting als een fietsstraat met de auto te gast, zogenaamd ‘Karrespoor’ 

• Toelichting op het laatste ontwerp zoals nu bekend. (?) 

• Uit de onderzoeken van de bestaande weg is naar gekomen dat er 
teerhoudend asfalt is gebruikt in het verleden. Dit product moet gestort worden 
wat het opbreken duur maakt. Niet teerhoudend asfalt kan worden hergebruikt 
in nieuw asfalt wat het product een stuk goedkoper maakt om af te voeren. 

• Naast de gewichtsbesparende maatregelen om zetting te voorkomen is er ook 
sprake van een autonome zetting van minimaal 10 cm in 30 jaar. Die voorkom 
je sowieso niet met geen enkele maatregel. 

• Uitvoeringskosten zijn enorm door gewichtsbeperking van max 4 ton, minimale 
ruimte en bereikbaarheidsmaatregelen voor de aanwonenden tijdens de 
uitvoering. Het blijft altijd postzegelwerk. 

• Tussen eind juli en nu zijn alle varianten voor een nieuwe weg tegen het licht 
gehouden. Denk aan: 

o Volledig onderheide weg 
o Palenmatras 
o Gatenkaas methode, gaten in fundering en die gaten vullen met BIMS, 

onbekend met de resultaten van deze methode omdat die nog nergens 
eerder is toegepast. 



o EPS 
o BIMS 
o Glasschuim 
o Betonplaten 

• Materialen zijn het afgelopen jaar extreem in prijs gestagen. 

• De technisch baste opiossing bleken betonplaten te zijn met daaronder EPS 
eraan vast. Dit systeem is modulair waardoor onderhoud in de toekomst 
relatief eenvoudig kan worden uitgevoerd. Bleak echter veal te duur. 

• De goedkoopste opiossing is asfalteren op BIMS. 

• Op basis van een trade-off matrix is de optimale opiossingsvariant bepaald an 
aansluitend een SSK raming. (Raming op basis van levensduur- an 
onderhoudskosten). 

• Het budget is te laag om te kunnen maken wat moat (laat staan wat kan). Er is 
een overschrijding van het budget met een factor 2. Dat is niet te verkopen 
omdat het over gemeenschapsgeld gaat an het voornamelijk om 
seizoenswoningen gaat aan de Oudeweg (uitzonderingen daargelaten 
uiteraard). 

• Daarom is op 4 oktober in goad overleg tussen de gemeente an Van Gaidar 
besloten om het Bouwteam te ontbinden. Van Gaidar zal dus nog als laatste 
het ontwerp afmaken an daarna stopt het. Dan komt de verdere voortgang bij 
de gemeente te liggen. 

Uitgangspunten gemeente naar de toekomst. 

• Verbreding van de wag mogelijk toch niet 

• Verdere invulling vanuit of 



Kort verslag van 
klankbordgroep. 

Geachte hear, mevrouw, 

over de biieenkomst van 29 lull 2021 met de 

Vanmorgen was ons eerste overleg. Tijdens dit overleg hebben wlj met name kennisgemaakt 
en de basisuitgangspunten besproken. Nogmaals dank hlervoor. 
Aanwezig vanuit klankbord: 

Verden aannemer: 
\(van Gelder) 

en gemeente: 
(wethouder), 

en 

De presentatle Is bij deze mall toegevoegd. jlj de tekeningen (met 
voorbeelden) nazenden? 

besproken punten: 
• Oudeweg maakt onderdeel ult van bet Plassengebled en daarmee van het c-wegen 

beleld van de gemeente autoluw maken van gehele gebled. 
• uitgangspunten van dorpsteam - 

o eenheld met rest van plassengebled 
o natuurlijke ultstraling 
o Verzakking, slechte staat van weg en berm 

• RIchtlIjnen van CROWe.d. niet altijd reallstlsch; moeten kljken naar de weg, 
natuurlijke ultstraling (omgeving) en het gebrulk van de weg zelf. 

• Gebrulk van de weg bepalen. ZIe voorbeeld van Gouda (algeheel 
verbod op toegang...echter uitgezonderd.... WIe ofwatzijn de ultzonderingen; keuze 
maken. 

• Overeenstemming over: bestemmingsverkeer (wel berelkbaarheld hulpdiensten etc)- 
> doorgaand verkeer ult het gebled weren. Met name autoverkeer. 

• Voorkeur van de gemeente om nIet meer slagbomen te plaatsen Ivm beheer en 
vandallsme. 

• Locatle slagboom herzien. (bIj Ingang andere kant (zwembadkant) eventueel Hoek 
Steupel en Oudeweg Ivm omkeren van auto’s. 

• Indian naar voren halen van slagboom hoe omgaan met toelaten bezoekers en 
verzorgers etc. 

• En actle op minder auto’s; hoe zit dan met bestelbusjes etc. ? verzamelplek om 
bestellingen op te halen? BIjvoorbeeld op afhaalplekken of welllcht aan het begin van 
de Oudeweg een ophaalpunt (afgesloten rulmte) reallseren?? Meedenken vanuit 
bewoners gewenst. 

• Aanpak Oudeweg Is doorgegeven aan Nutsbedrijven. Hlerls vanuit de bedrijven 
aangegeven vooralsnog geen werkzaamheden te wlllen koppelen. 

• Hoe minder verkeer erop komt hoe beter aan technische elsen kan warden voldaan. 
Brug wordt vervangen door duiker. 

• Binds Landall Is een toename van recreatlef verkeer zlchtbaar. Gedrag van 
wandelaars en fletsers? Ook wandelaars lopen breed en gaan niet opzij. 

• Bij aanpak van de weg dient rekening gehouden te warden met de recreanten; daar 
ontkomen we niet aan. 



• Uitwijkplaatsen -> ter plaatse bekijken met kleine delegatie. Dorpsteam, aannemer en 
gemeente. lemand vanuit klankbordgroep? Werkbezoek begin September (graag 
contactpersoon doorgeven vanuit kiankbord) 

• Over bet aantai piekken warden vragen gesteid (is zoveei wei nodig?) eventueei 
gebruik maken van inritten bij huizen. Graag vanuit kiankbordgroep meenemen naar 
inwoners. Wat is (uiteraard onder voorwaarden) mogeiijk? 

• Kiankbordgroep bespreekt met eikaar hoe zij zich organiseren en op weike wijze 
andere bewoners contact kunnen hebben. Bij de Steupei gebruikt men een buurtapp. 

• Vanuit de gemeente is een pagina op de website beschikbaar voor het 
piassengebied/oudeweg ingericht. hier wordt informatie op gedeeid. Graag ook hier 
een contactpersoon vanuit de kiankbordgroep. 

• Hoe verder? Begin September op iocatie (uitwijkpiaatsen) en eind September 
2e overieg (vervoig) indien nodig nemen wij eerder contact op. 

• De site voor de Oudeweg is nog ieeg. Deze wordt gaandeweg het project gevuid. 
Ook hier is uw input zeer weikom. 

Mocht u zich niet herkennen in de hierboven aangegeven punten, mist u nog iets of heeft u 
andere vragen of opmerkingen maiit u mij dan gerust. 
ik ben na vandaag afwezig. Vanaf 17 augustus iees ik uw maiis en kan ik reageren op 
eventuate vragen. 

Een datavoorstei voor een voigend overieg ontvangt u via teams ofemaii. 

Ais agendapunt voordit eerstvoigende kiankbordgroep overieg neem ik dan i.e.g. op: 
inpiannen vervoigafspraken 

Met vriendeiijke groet, 



Kort verslag biieenkomst van de leden klankbordgroep Oudeweg dd 19 aug 2021 
Onderstaand een kort verslag “in bullets” van bovengenoemde bijeenkomst 

Versie 30 aug. 2021 inci de aanpassingen nav de readies die ik heb gekregen op mijn 
concept van 19 aug 2021 in cursief(en een nieuwe opmerking vanH^Hi'E/ Dorado) die 
zijn auto cm praktisch niet kan parkeren op zijn iandje en formeei een pasje heeft 
aangevraagd en gekregen) 

l(gastheer). 

Doel van deze bijeenkomst was: 
• een nadere kennismaking met elkaar en 
• een aanzet om te komen tot gezamenlijke meningen met betrekking tot de plannen van 

de gemeente voor de renovatie van de Oudeweg. 

M.b.t dit laatste zijn de volgende thema’s aan de orde geweest: 
Verkeersintensiteit: 
• auto-luw conform beleid voor Plassengebied, dit houdt in dat zoveel mogelijk het verkeer 

moet worden geweerd. De voorkeur gaat uit naar een verkeers-regime a la de 
Bloemendaalseweg in Gouda ( Namelijk alleen toegankelijk voor fietsers en voertuigen 
aanwonenden, zie foto van bebording aldaar op de bijiage, dit voor de “nieuwkomers”). 
in ieder gevai moet de maximum sneiheid drastisch omiaag. 

• Goede bereikbaarheid voor (speed-) huipdiensten. 
• Slagboom handhaven ter hoogte van de brug (bij de Kooidijk). Dit heeft de voorkeur 

boven een slagboom bij het begin van de Oudeweg ter hoogte van De Steupel. 
Pasjes alleen voor de bewoners Oudeweg vanaf slagboom tot aan Zoetendijk. 
Toegevoegd: Handhaving pasjes voor hen voor het bruggetje indien formeei verkregen 
(Ed Snei / Ei Dorado) 

Verkeersveiliqheid 
• Nu veel soorten verkeer, is een deel van het (recreatie verkeer zoals fietsers) om te 

leiden naar het pad langs de Surf-plas? 
• Aandacht voor verlichting, ontwerp van de bermen incI maaibeleid. 
• Uitwijkmogelijkheden voor auto’s maar ook voor fietsers en wandelaars (grote / kleine 

uitwijkplaatsen?) Enkeien suggereren (daar waar nodig) een verbreding met een extra 
betontegei aan de zuidkant. 

• Bij uitwijkplaatsen zorgen voor goede zichtbaarheid (let op takken van bomen, dus bij 
voorkeur \r\ een bocht etc.). Indien opritten ed worden gebruikt dan eigenaren helpen met 
ophogen van het eigen perceel. 

• Duidelijke markering dat verkeersdeelnemers een “landweggetje” opgaan bijv door 
gekleurd wegdek, fietsersstrook(?) maar ook door “robuuste” drempels en 
breedtebeperkingen. Ais voorbeeid wordt ook genoemd de “drempei” op de 
‘s Gravenbroekseweg ter hoogte van het Treebord. 

Karakter van de weq 
• Landelijk karakter behouden/verbeteren 
• In het kader van “welstand” de toegangen naar de weilanden aanpassen. Fatsoenlijke 

hekken (waaruit geen schapen meer kunnen ontsnappen). Te combineren met 
uitwijkplaatsen. 

• Een “dubbele” duurzame weg dwz niet alleen een zeer toekomstbestendige weg maar 
ook indien nodig het ruimen van de huidige ondergrond (puin + ?) etc 



Diversen 
• Geen nieuwe pakket-aflever-plaats maar gebruik laten maken van de huidige 

mogelijkheden op de Miereakker. Bewoners stimuleren hiervan gebruik te maken. 

Klankbordgroep 
• De Klankbordgroep (inmiddels uitgebreid met en stelt zich voor om 

nadat de plannen zijn uitgewerkt alle belanghebbenden in de gelegenheid worden 
gesteld te reageren. 

Vraqen aan de Gemeente 
• Wij hebben nog niet de presentatie ontvangen die is gegeven bij de start van de 

klankbordgroep op 29 juli jl. Dit was wel toegezegd. 
• Wat waren de resultaten van het enkele jaren geleden verrichtte onderzoek (de boringen 

in het wegdek) near de grand onder de Oudeweg 
• Hoe liggen de eigendomsrechten op de Oudeweg? Wat houden deze in voor gemeente 

en eigenaar (watis hierover concreet vastgelegd in de zgn wegeniegger) en wat zijn de 
gevolgen hiervan voor het plan voor de renovatie van de Oudeweg? 

• Hoe worden aiie beianghebbenden (dus niet aiieen de ieden kiankbordgroep) tzt 
betrokken in de besiuitvorming? 

Contactgegevens belanghebbenden Oudeweg per so aug 2021 

Naam Email adres Mobiele telefoon 

Bebording Bloemendaalseweg Gouda 



Mail van 23 September 

Geachte heer, mevrouw, 

Zoals aangegeven in mijn mail van vorige week heeft u van ons nog een aantal zaken tegoed. 

Daarom dan ook deze mail. 

Als eerste de presentatie die op 29 juli is gegeven door^^^H^^^^H deze is als PDF- 

bijlage aan deze mail toegevoegd. 

Ten tweede het antwoord op de vragen die aan de gemeente Bodegraven zijn gesteld. 

Deze heb ik hieronder weergegeven. 

Vragen aan de Gemeente 
• Wat waren de resultaten van het enkele jaren geleden verrichtte onderzoek (de 
boringen in het wegdek) near de grand onder de Oudeweg 

In 2019 is asfaltonderzoek op de Oudeweg uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat op sommige 
delen van het traject teerhoudend asfalt is aangetroffen. Dit betekent dat tijdens de 
uitvoering deze bouwstof moet worden afgevoerd (storten) en niet als bouwstof mag 
worden hergebruikt. 

• Hoe liggen de eigendomsrechten op de Oudeweg? Wat houden deze in voor 
gemeente en eigenaar (wat is hierover concreet vastgeiegd in de zgn wegeniegger) en 
wat zijn de gevolgen hiervan voor het plan voor de renovatie van de Oudeweg? 

De afdeling Grondzaken stelt op dit moment een brief op om hierin duidelijkheid te 
geven. Deze brief wordt volgende week verwacht. 

• Hoe worden aiie beianghebbenden (dus niet aiieen de ieden kiankbordgroep) tzt 
betrokken in de besiuitvorming? 
Het Definitieve Ontwerp van de Oudeweg wordt met alle bewoners van de Oudeweg gedeeld en 
hierbij is de mogelijkheid om hierop te reageren. 
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